



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:	59520.001285/2024-55-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Sistema de Registro De Preços – SRP, de Reservatórios de Água, para uso em Sistemas de Abastecimento de Água, Arranjos Produtivos Locais e Múltiplo Uso, visando atender demandas de Municípios, Associações, Cooperativas e de
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Atender demandas de municípios e associações visando amenizar os efeitos da escassez de chuvas e apoiar os arranjos produtivos locais.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	212 Municípios da área de atuação da 2ª SR.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	2ª GRI
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	Bom Jesus da Lapa/BA, 19/06/2024

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC001	Gestão e fiscalização do contrato	Não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, após a contratação ou envio da Ordem de Fornecimento.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso no fornecimento e possibilidade de aplicação de ações à contratada.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado		
RC002	Gestão e fiscalização do contrato	A empresa contratada declina da Ata de Registro de Preço durante a assinatura ou antes do término da vigência.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Perda de crédito orçamentário e não atendimento da demanda.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado		
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Entregar o objeto fora da especificação exigida no Edital da licitação, podendo comprometer determinadas funções do	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Recusa do recebimento do bem.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC004	Gestão e fiscalização do contrato	Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, ocasionados	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Prejuízos financeiros para a contratada.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em possível reequilíbrio econômico-financeiro durante a	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado		
RC006	Gestão e fiscalização do contrato	Greves ou ações imprevistas das empresas contratadas, danos materiais, pessoais e morais causados à	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Atraso no fornecimento e aumento dos custos.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC007	Gestão e fiscalização do contrato	Interrupção do contrato ou ordem de fornecimento	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Atraso no fornecimento e aumento dos custos.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Haverá a possibilidade da contratante contratar apenas parte do item licitado e em quantidades inferiores ao previsto	Inviabilidade econômica para a contratada	Atraso no fornecimento.	Contratante	3- Média	1- Insignificante	Risco Baixo		
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Possibilidade da variação dos preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital.	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado		
RC010	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso de pagamento após o fornecimento do item da licitação.	Insegurança orçamentária e financeira	Atraso no fornecimento.	Contratante	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto		
RC011										
RC012										
RC013										
RC014										
RC015										
RC016										

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC017										
RC018										
RC019										
RC020										
RC021										
RC022										
RC023										
RC024										
RC025										
RC026										
RC027										
RC028										
RC029										
RC030										
RC031										
RC032										
RC033										
RC034										

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionalmente)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC035										
RC036										
RC037										
RC038										
RC039										
RC040										
RC041										
RC042										
RC043										
RC044										
RC045										
RC046										
RC047										
RC048										
RC049										
RC050										

*Observação: Ocultar as linhas que não for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Arnaldo Dantas de Araújo Filho
Lotação:	2º GRI

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Arnaldo Dantas de Araújo Filho
Lotação:	2º GRI
Nome:	<preencher>
Lotação:	<preencher>
Nome:	<preencher>
Lotação:	<preencher>

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
Nome:	<preencher>				Lotação:	<preencher>				
Nome:	<preencher>				Lotação:	<preencher>				
LOCAL/DATA:		Bom Jesus da Lapa/BA, 19/06/2024								