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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS

Risco Definição

Alocação
(Codevasf,

Contratada ou
Compartilhada)

Impacto (Alto,
médioou baixo)

Probabilidade (frequente,
provável, ocasional,
remota ou improvável)

Medidas, procedimentos oumecanismos para
minimizar o risco

1 - Necessidade de fornecer equipamento,
material ou máquina ofertada pela
contratada na licitação com alteração de
marca ouespecificação.

Encerramento de fabricação demodelo ofertado pela licitante no
período de fornecimento. Contratada Alto Ocasional

Contratada deverá apresentar produto ou nova marca com
especificações iguais ou superiores para aprovação pela
fiscalização sem aumento dos custos.

2 -Alteração doprazo do fornecimento. Necessidade de aprovação pela Codevasf da alteração de
especificaçãooumarca do risco 1 solicitada pela contratada. Compartilhada Baixo Ocasional

O prazo será aditado a partir da data de aceitação da
nova especificação e/ou marca apresentada pela
Contratada e aprovada pela fiscalização da Codevasf.

3 - Entrega em desacordo
especificações do Edital.

com as Não verificação pela contratada
equipamento descrita no Edital.

da especificação do Contratada Alto Remota
Contratada deverá promover imediata correção,
adequação ou substituição do fornecimento em
compatibilidade com a especificação do Edital.

4 - Greve da Receita Federal do Brasil Greve daReceitaFederal nos fornecimentos importados
devidamente comprovados os impactos. Codevasf Alto Remota Aditivode prazo.

5 - “Greve decaminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Codevasf Alto Remota Aditivode prazo.
6 - Aumento dos custos de transporte
internacionalde cargas. Elevaçãode taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete. Contratada Baixo Ocasional Renegociar valores ouarcar coma diferença do frete com

asua contratada.

7 -Aumento dos custos de fretes. Aumentodas tabelasde fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional Renegociar valores ouarcar coma diferença do frete com
asua transportadora.

8 - Lockdown
Paralisação da cidade, região oupaís de origemde fabricação
do equipamento ou máquina devido a um evento externo, bem
como no local de recebimento.

Codevasf Alto Remota Aditivode prazo.

9 - Dificuldade de aquisições dematéria-
prima.

Aumento dos custos ouatrasos nos fornecimentos dematéria-
prima para fabricações. Contratada Médio Ocasional Renegociar valores com fornecedor oualterar o mesmo.

10 - Estimativa de prazo de entrega.
Aceitação do prazo de edital para entrega dos fornecimentos e
não cumprir com o mesmo sem nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo.

Contratada Médio Ocasional
Recebimento dos materiais, equipamentos ou máquinas
pela Codevasf com a aplicação das sanções previstas no
edital.

11 - Interrupção do contrato Verificação da impossibilidade provisória recebimento do
equipamento por parte da Codevasf. Compartilhada Baixo Remota Interrupçãodacontagem doprazo de entrega.

12– Dano na descarga dos itens de
fornecimento

Dano na descarga ou organização dos materiais, equipamentos
oumáquinas na entrega. Contratada Médio Remota Substituição imediata do material, equipamento ou

máquinadanificado pelaContratada na descarga.

13 – Dano no frete dos
fornecimento

itens de Dano durante o transporte dos materiais, equipamentos ou
máquinas. Contratada Médio Remota Substituição imediata do material, equipamento ou

máquina danificado pelaContratada durante o transporte.

14– Roubo ouextravio de cargas Roubodacarga ouextravio damesma. Contratada Alto Remota Aditivode prazo após a devida comprovação do fato.

15 - Variação de local de entrega
Mudança nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou
máquinas por interesse da Codevasf dentro dos previstos no
Estado.

Compartilhada Baixo Ocasional
A Codevasf deverá avisar quandoda emissão da Ordem
deFornecimento e não ocorrerá alteração do valor do
preço ofertado por parte da Contratada.

16– Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo Frequente Não será permitido aditivo de prazo.
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