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ANEXO 1 – DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da 
especificidade do serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui após 
relacionadas passam a integrar o TR. 
 

Justificativas: 
 
Da escolha da solução mais adequada ao atendimento da necessidade: 
 
A necessidade é demonstrada considerando que os serviços de pavimentação de vias facilitarão o 
trânsito de veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, preservação do 
pavimento, conforto ao rolamento e segurança aos usuários, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o 
desenvolvimento do município. 
 
 
Do procedimento de pesquisa de preços realizado e dos critérios adotados para a seleção dos 
orçamentos formadores do valor estimado: 
 
A pesquisa de preço foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referência para 
elaboração de orçamento de infraestrutura, conforme parecer de custos. 
 
Das exigências habilitatórias indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações: 
 
O item, que compõe a Qualificação Técnica (Habilitação) do presente TR, é a camada de 
revestimento asfáltico ou rígido, execução de base ou sub-base e execução de meio fio. 
 
A exigência de atestado de capacidade técnica é obrigatória para a comprovação da qualificação 
técnica operacional das empresas concorrentes. Para reforçar a segurança e a transparência nesse 
processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentação de certidões de acervo 
técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsável(is) à época expedida(s) pelo Crea ou CAU da 
região onde os serviços foram executados ou anotações de responsabilidade técnica (ART/RRT) 
do(s) profissional(is) responsável(is) à época expedida(s) pelo Crea ou CAU da região onde os 
serviços foram executados ou certidão de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a 
apresentação tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participação de mais 
licitantes no certame, assegurando a presença de empresas capacitadas e idôneas, o que contribui 
para a integridade nesta etapa seleção de empresas. 
 

ITEM 01 

 SERVIÇO: Pavimentação asfáltica com 
CBUQ 

QUANTIDADE 

I Construção de pavimento asfáltico 8.735,00 t 
II Execução de base ou sub-base 15.120,00 m³ 

III 
Construção de meio-fio ou de dispositivo de 
drenagem 

21.600,00 m 
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ITEM 02 

 SERVIÇO: Pavimentação asfáltica com 
CBUQ 

QUANTIDADE 

I Construção de pavimento asfáltico 8.735,00 t 
II Execução de base ou sub-base 15.120,00 m³ 

III 
Construção de meio-fio ou de dispositivo de 
drenagem 

21.600,00 m 

 
É permitido o somatório dos quantitativos estipulados acima mediante comprovação em mais de 
um atestado; 
As exigências técnicas são indispensáveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade 
técnica de executar os serviços de engenharia com a segurança e a qualidade esperada para o 
empreendimento. Dessa forma, é solicitado que a licitante comprove a execução das quantidades 
dos serviços elencados no item 09 do TR. 

Os quantitativos das parcelas de maior relevância e de valor significativo foram estabelecidos 
como sendo 30% da construção de pavimento. Tal percentual foi adotado com base no histórico 
recente de licitações de serviços de pavimentação nesta Superintendência, evitando assim a 
contratação de empresas inadequadas. Este valor está em consonância as recomendações do TCU, 
Súmula 263 e Acórdão 2924/2019 Plenário - Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
 
Da necessidade da contratação: 
 
A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentação de vias facilitará o trânsito de 
veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o 
desenvolvimento do município. 

 
Da adoção do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS): 
 
O art. 138 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf nos informa que o 
Sistema de Registro de Preços será regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal, sendo 
este o Decreto 11.462 de 31 de março de 2023, o qual regulamentou o Sistema de Registro de 
Preços, revogando, assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3º do 
Decreto vigente, o SRP poderá ser utilizado pela Administração, quando esta julgar pertinente, 
especialmente nos seguintes casos:  
 

I. Quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes 

ou frequentes; 

II. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 

contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de 

serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa; 

III. Quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, 

inclusive nas compras centralizadas; 

IV. Quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio 

de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou 

V. Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração. 
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Parágrafo único.  O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços 
de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos: 
 

I. Existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo 

padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e 

II. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. 

 

Diante disto, enquadra-se no art. 3º, inciso I e V, relatados acima, bem como nos incisos I e II do 
parágrafo único do art. 3º do Decreto 11.462/23, considerando a existência do presente termo de 
referência e demais peças que o compõem e sendo o objeto do referido S.R.P. padronizado e sem 
complexidade técnica ou operacional, justifica-se o procedimento licitatório devido à conveniência 
administrativa e às características do serviço, que será realizado por demanda justificada do estado 
ou município, com execução parcial por produtos previamente especificados e quantificados por 
unidade de medida padrão, havendo necessidade de contratações frequentes. 

 

Serviço Comum de Engenharia: 
 

Os serviços objetos deste Termo de Referência são serviços cujos padrões de desempenho e 
qualidade são definidas objetivamente e as especificações são usuais e de domínio amplo do 
mercado. Portanto, podem ser considerados como serviços comuns de engenharia. 

 
Da não instauração de procedimento de Intenção de Registro de Preços (dispensa de 
divulgação) e não permissão de participantes na licitação: 

A divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) não será admitida, tendo em vista que o 
presente objeto é de especificidade da Codevasf. 

 
Da admissão de adesão dos órgãos não participantes (carona):  
 
Sim – Será admitida a adesão apenas das Superintendências Regionais e da Sede da Codevasf, 
considerando que o objeto em questão é específico da Codevasf, com base nas orientações dos 
Acórdãos 1213/2021 e 1170/2022 do TCU e que esteja em consonância com as legislações 
aplicáveis, qual seja a Lei das Estatais, Lei 14.133/21, no que couber, Decreto 11.462/23 e RILC 
da Codevasf. 
 
Divulgação do valor orçado:  
 
Público: Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU – Nas licitações realizadas pelas 
empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de 
aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em 
observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento. 
 
Critério de Julgamento:  
 
Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no princípio da economicidade. A 
qualidade do serviço/obra não possui risco de ser afetada por se tratar de prestação de serviço 

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
6ª GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos 

 
comum de engenharia, com padrões de desempenho e qualidade mínimos definidos objetivamente 
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execução do objeto e fiscalização do contrato. 
 
Regime de execução: 
 
Empreitada por Preços Unitários: 
Preço certo de unidades determinadas. O pagamento será feito com base nas medições das 
unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada. 
 
Apesar do ótimo nível de detalhamento do projeto básico ou executivo, existem serviços que 
possuem certo grau de incerteza na definição dos quantitativos devido às suas características 
executivas, a exemplo de escavação de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de 
transporte de material para aquisição e para bota-fora. 
 
Além disso, como se trata de obra de complementação e finalização de serviços já existentes, 
podem ocorrer alguns imprevistos não considerados na planilha orçamentária no momento da 
execução ou quando dos testes hidráulicos. 
 
Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois serão pagos somente 
os serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos 
pela contratada. 
 
Participação de Consórcios: 
 
Não permitida. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de 
Consórcio de licitantes, considerando que o objeto não envolve diversas especialidades que 
exigem licitantes de ramos distintos, como também não se trata de metodologia de execução de 
alta complexidade. 

 
Participação de Cooperativa:  

Não será permitida também a participação de Cooperativas, uma vez que não se enquadra o objeto 
da licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de cooperados, não havendo a 
necessidade de permissão de participação de licitantes na forma de cooperativa, conforme 
estabelece a IN 5/2017. 

 
Visita: 
 
Não obrigatória. Recomenda-se às LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serão 
executados os serviços e suas circunvizinhanças, para tomar pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas 
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua 
execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. Faz-se necessária simples 
declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços. 
 
Permissão para Subcontratação:  
 
Sim: Não poderão ser objeto de subcontratação as parcelas de maior relevância e consideradas 
principais do objeto, mas tão-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades 
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auxiliares e que não dizem respeito às atividades fim da contratada, tendo em vista não ser possível 
fracionamento dos encargos/obrigações constantes neste termo de referência. 
 
Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: 
 
Os serviços a serem contratados serão executados no prazo NÃO superior a um ano, conforme 
consta do Termo de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme 
previsto no Plano Plurianual. 
 
Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Preços não é necessário indicar a 
dotação orçamentária que somente será exigida para a formalização do Contrato ou Instrumento 
Equivalente 
 
Desapropriação: 

Não aplicável. Os serviços serão executados em vias públicas estaduais e municipais, desta forma 
não será necessária a desapropriação de imóveis particulares, assim sendo desnecessária a 
elaboração do Projeto de Desapropriação. 
 
Justificativa vantajosidade da divisão do objeto da licitação em itens ou parcelas para 
aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja 
viável técnica e economicamente e não haja perda de economia de escala: 
 
Em conformidade com as diretrizes e soluções adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em 
razão da especificidade de execução que compreende 205 municípios distintos e visando ampliar 
o caráter competitivo da licitação considerando que a divisibilidade do objeto da licitação é viável 
tecnicamente e economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos 
prazos estabelecidos para conclusão da execução da pavimentação asfáltica em CBUQ em cada 
Município, o objeto da licitação foi dividido em 2 (dois) itens, sendo os municípios das regiões 
norte e sul, conforme consta no anexo 11. 
 
Garantia do Objeto:  

A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança 
do trabalho. 
 
Garantia de Execução (caução): 
 
 É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratada tenha 
apresentado a Garantia de Execução do Contrato. As condições e informações estão dispostas no 
item 15 do Termo de Referência. 
 
Licença Ambiental:  
 
Por tratar-se de SRP onde o local de execução é desconhecido no momento licitatório, o 
licenciamento ou a dispensa somente é obtido quando da elaboração do projeto executivo na fase 
contratual, quando se saberá com exatidão o local de execução e se é possível dar entrada no 
processo de licenciamento ambiental ou dispensa. O início da execução dos serviços de 
pavimentação será condicionado à obtenção da anuência ambiental, conforme legislação do órgão 
ambiental competente. 
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Índice do Reajustamento: 
 
Os índices aqui utilizados refletem a variação efetiva dos preços dos insumos utilizados no custo 
deste objeto, conforme determina o Decreto n.º 1.054, de 1994. 
 
Qualificação econômica financeira: 
 
A CONTRATADA deverá COMPROVAR qualificação econômica financeira mediante os índices 
exposto no Art. 22. da IN 03/2018, tais valores deveram ser MAIOR do que 1 (um). Além dos 
índices, a contratada deverá comprovar ainda um patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação por item. Conforme previsto no anexo VII-A da IN 05/2017, que 
expõe a possibilidade de adaptação dos critérios diante da especificidade do objeto. Estas 
exigências foram adotadas com base no histórico recente de licitações de serviços de pavimentação 
nesta Superintendência, evitando assim a contratação de empresas inadequadas. 

 

Matriz de Risco: 
 

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para 
identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as ações de impedimento ou controle. 
Sua utilização se faz necessário em obras e serviços de engenharia sempre que o objeto apresentar 
elevada complexidade ou riscos durante sua execução. Dessa forma, levando em consideração os 
riscos envolvidos ao longo da execução desse objeto, e não havendo impedimentos legais para 
aplicação deste instrumento, optamos pela sua utilização. 

 
Diferença Mínima entre os Lances: 

Conforme Art. 31, § único do Decreto 10.024/2019 o intervalo mínimo da diferença de valores 
entre os lances para cada item, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 0,01% (um centésimo por cento), para 
cada item, devido a estes valores representarem valores confortáveis para as empresas reduzirem 
seus lances em relação ao último lance. 

 

Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: 

As microempresas e empresas de pequeno porte não poderão participar desta licitação em 
condições diferenciadas, uma vez que os itens têm valores estimados superiores à receita bruta 
máxima permitida para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Portanto, não se aplicará o tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006, conforme disposto no Parecer 
Jurídico nº 753/2024. 
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ANEXO 02 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu 
representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de 
que está ciente da abrangência dos locais onde serão executados os serviços que são em toda a área 
de abrangência da Codevasf no estado da Bahia, e que se inteirou dos dados indispensáveis à 
apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços, tendo obtido todas as informações 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

 
 

Cidade, dia/mês/ano 
 

____________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
Nome: _____________________________ 

 
Função: ____________________________ 
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ANEXO 03 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI. 
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – HORISTA E MENSALISTA (PREENCHIDO) 
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – HORISTA E MENSALISTA (EM BRANCO) 

DETALHAMENTO DO BDI – SERVIÇOS E FORNECIMENTO (PREENCHIDO) 
DETALHAMENTO DO BDI – SERVIÇOS E FORNECIMENTO (EM BRANCO) 
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Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista – Sem Desoneração 
(preenchido) 

 
QUADRO DES (preenchido) 

 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

% % 
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
A1 INSS 20,00  20,00  
A2 SESI 1,50  1,50  
A3 SENAI 1,00  1,00  
A4 INCRA 0,20  0,20  
A5 SEBRAE 0,60  0,60  
A6 Salário Educação 2,50  2,50  
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00  3,00  
A8 FGTS 8,00  8,00  
A9 SECONCI  -   -  

SUBTOTAL DE “A”: 36,80  36,80  
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99  -  
B2 Feriados 3,97  -  
B3 Auxílio-Enfermidade 0,86  0,64  
B4 13º Salário 11,19  8,33  
B5 Licença Paternidade 0,06  0,04  
B6 Faltas Justificadas 0,75  0,56  
B7 Dias de Chuva 2,17  -  
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10  0,08  
B9 Férias Gozadas 13,80  10,27  
B10 Salário Maternidade 0,04  0,03  

SUBTOTAL DE “B”: 50,93 19,95  
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55  4,13  
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13  0,10  
C3 Férias Indenizadas 0,91  0,68  
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,62  1,95  
C5 Indenização Adicional 0,47  0,35  

SUBTOTAL DE “C”: 9,68 7,21  
D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 
D1 Reincidência de “A” sobre “B” 18,74  7,34  

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

0,49  0,37  

SUBTOTAL DE “D”: 19,23 7,71  
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 116,64 71,67 

 
OBS.: Há variação de estado para estado. 

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
6ª GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos 

 
 

Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco) 
 

QUADRO DES (em branco) 
 

NOME DA CONCORRENTE:  
OBJETO: EDITAL FOLHA 

_____/_____ ____/____ 
 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

% % 
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SUBTOTAL DE “A”:   
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SUBTOTAL DE “B”:   
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 
    
    
    
    
    

SUBTOTAL DE “C”:   
D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 
    
    

SUBTOTAL DE “D”:   
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:   
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Detalhamento do BDI – Serviços – Sem Desoneração 
 

QUADRO DBDI-S 
 
NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO:  
EDITAL FOLHA 
______/_____ ____/____ 

 
Item Descrição % PV % CD 

    

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  6,00% 
    

    
2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,65%  

2.1 ISS 3,00%  

2.2 PIS 0,65%  

2.3 Cofins 3,00%  

2.4 Contribuição Previdenciaria (CP) 0,00%  
    

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS  0,75% 

3.1 Risco (R)  0,25% 
3.2 Seguro e Garantias (SG)  0,50% 

    
    

    
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  1,02% 
    

    
5 LUCRO (L)  7,00% 
    

BDI* (%)= 23,39 
 

Acórdão TCU nº 2369/2011 e nº 2622/13 
BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100 
ISS municipal: 60% de 5,00% (maior valor do ISS dos municípios) 
Obs: Utilizar ISS real do município: Lei complementar nº 029/2004 
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Detalhamento do BDI – Fornecimento – Sem Desoneração 
 

QUADRO DBDI-F 
 
NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO:  
EDITAL FOLHA 
______/_____ ____/____ 

 
Item Descrição % PV % CD 

    

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  3,77% 
    

    
2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%  

2.1 ISS 0,00%  

2.2 PIS 0,65%  

2.3 Cofins 3,00%  
    
    

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS  0,75% 

3.1 Risco (R)  0,50% 
3.2 Seguro e Garantia (SG)  0,25% 

    
    

    
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  1,02% 
    

    
5 LUCRO (L)  5,00% 
    

BDI* (%)= 15,00 
 

Considerações: 
Acórdão nº 2369/2011 
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x100 
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Detalhamento do BDI – Serviços – Sem Desoneração 
 

QUADRO DBDI-S 
 
NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO:  
EDITAL FOLHA 
______/_____ ____/____ 

 
Item Descrição % PV % CD 

    

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)   
    

    
2 IMPOSTOS E TAXAS (I)   

2.1 ISS   

2.2 PIS   

2.3 Cofins   

2.4 Contribuição Previdenciaria (CP)   
    

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS   

3.1 Risco (R)   
3.2 Seguro e Garantias (SG)   

    
    
    
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)   
    
    
5 LUCRO (L)   
    

BDI* (%)=  

 
Acórdão TCU nº 2369/2011 e nº 2622/13 
BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100 
ISS municipal: 60% de 5,00% (maior valor do ISS dos municípios) 
Obs: Utilizar ISS real do município: Lei complementar nº 029/2004 
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Detalhamento do BDI – Fornecimento – Sem Desoneração 
 

QUADRO DBDI-F 
 
NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO:  
EDITAL FOLHA 
______/_____ ____/____ 

 
Item Descrição % PV % CD 

    

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)   
    
    
2 IMPOSTOS E TAXAS (I)   

2.1 ISS   
2.2 PIS   
2.3 Cofins   

    
    

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS   

3.1 Risco (R)   
3.2 Seguro e Garantia (SG)   

    
    
    
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)   
    
    
5 LUCRO (L)   
    

BDI* (%)=  

 
Considerações: 
Acórdão nº 2369/2011 
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x100 
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ANEXO 4: PLANILHA DE CUSTOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 
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ITEM 01 
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: outubro/2024

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 195,3320

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1.1 Codevasf CPU 01 kmxfrente 2.160,00 23,39% 171,50 211,61 457.077,60

1.2 Codevasf CPU 01 kmxfrente 1.080,00 23,39% 171,50 211,61 228.538,80

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

2.1 Codevasf CPU 02 frente 18,00 23,39% 6.833,32 8.431,63 151.769,34

2.2 SINAPI 103689 m2 116,64 23,39% 438,60 541,18 63.123,23

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3.1 Codevasf CPU 03 und 1,00 23,39% 444.926,65 548.994,99 548.994,99

4 TERRAPLENAGEM

4.1 SICRO 5502114 m3 75.600,00 23,39% 7,73 9,53 720.468,00

4.2 SICRO 4413942 m3 75.600,00 23,39% 1,97 2,43 183.708,00

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SICRO 4011463 t 29.116,80 23,39% 210,21 259,37 7.552.024,41

5.2 SICRO 4011352 m2 242.640,00 23,39% 0,40 0,49 118.893,60

5.3 SICRO 4011353 m2 242.640,00 23,39% 0,28 0,34 82.497,60

5.4 SICRO 4011268 m3 50.400,00 23,39% 85,45 105,43 5.313.672,00

5.5 SICRO 4011227 m3 50.400,00 23,39% 11,48 14,16 713.664,00

5.6 SICRO 4011209 m2 252.000,00 23,39% 1,15 1,41 355.320,00

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

Mobilização

Desmobilização

Canteiro de Obras

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Imprimação com emulsão asfáltica

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 
em usina com material de jazida e brita comercial

Pintura de ligação

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

Regularização do subleito

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: outubro/2024

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 195,3320

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

6.1 CODEVASF CPU 04 t 1.877,74 15,00% 5.187,82 5.965,99 11.202.578,06

6.2 CODEVASF CPU 05 t 1.877,74 15,00% 1.093,62 1.257,66 2.361.558,48

6.3 CODEVASF CPU 06 t 315,43 15,00% 3.130,69 3.600,29 1.135.639,47

6.4 CODEVASF CPU 07 t 315,43 15,00% 257,95 296,64 93.569,15

6.5 CODEVASF CPU 08 t 109,19 15,00% 3.718,63 4.276,42 466.942,29

6.6 CODEVASF CPU 09 t 109,19 15,00% 257,95 296,64 32.390,12

7 SINALIZAÇÃO

7.1 SICRO 5213440 und 144,00 23,39% 254,32 313,80 45.187,20

7.2 SICRO 5213464 und 144,00 23,39% 254,35 313,84 45.192,96

7.3 SICRO 5213863 und 288,00 23,39% 454,59 560,91 161.542,08

7.4 SICRO 5213400 m2 10.800,00 23,39% 24,22 29,88 322.704,00

8 DRENAGEM

8.1 SICRO 2003373 m 72.000,00 23,39% 69,39 85,62 6.164.640,00

8.2 SICRO 4915724 m2 17.280,00 23,39% 1,94 2,39 41.299,20

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 Codevasf CPU 10 m 10.800,00 23,39% 14,49 17,87 192.996,00

10 PROJETO EXECUTIVO

10.1 Codevasf CPU 11 m2 252.000,00 23,39% 0,87 1,07 269.640,00

Caiação mecanizada com fixador de cal

Projeto Executivo

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TRANSPORTE RR-1C

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material 
hidráulico.

AQUISIÇÃO DE EAI

TRANSPORTE DE EAI

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: outubro/2024

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 195,3320

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

11 MOMENTO DE TRANSPORTE

11.1 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

11.2 SICRO 5914374 tkm 1.486.480,89 23,39% 0,97 1,19 1.768.912,25

11.3 SICRO 5914389 tkm 8.689.815,64 23,39% 0,79 0,97 8.429.121,17

11.4 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00

11.5 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,86 1,06 0,00

11.6 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,71 0,87 0,00

11.7 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,88 1,08 0,00

11.8 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

11.9 SICRO 5914366 tkm 0,00 23,39% 0,58 0,71 0,00

VALOR TOTAL DO SRP 49.223.664,00

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100% 66,50% 33,50%

685.616,40                        -           455.934,91                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              -                           -                  229.681,49 

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 100,00%
214.892,57                        -           214.892,57                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              -                           -                                -   

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100% 0,28% 1,93% 9,64% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,87% 9,59% 10,12%
548.994,99             1.520,72           10.616,47           52.931,35           53.579,72           53.579,72           53.579,72           53.579,72           53.579,72           53.579,72               54.198,43             52.668,93                  55.580,80 

4 TERRAPLENAGEM 100% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%
904.176,00                        -           135.626,40           90.417,60           90.417,60           90.417,60           90.417,60           90.417,60           90.417,60           90.417,60             135.626,40                         -                                -   

5 PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
14.136.071,61                        -                          -        1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16          1.413.607,16        1.413.607,16             1.413.607,16 

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.292.677,57                        -                          -        1.529.267,76      1.529.267,76      1.529.267,76      1.529.267,76      1.529.267,76      1.529.267,76      1.529.267,76          1.529.267,76        1.529.267,76             1.529.267,76 

7 SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
574.626,24                        -                          -                          -             57.462,62           57.462,62           57.462,62           57.462,62           57.462,62           57.462,62               57.462,62             57.462,62                114.925,25 

8 DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6.205.939,20                        -                          -           620.593,92         620.593,92         620.593,92         620.593,92         620.593,92         620.593,92         620.593,92             620.593,92           620.593,92                620.593,92 

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%
192.996,00                        -                          -             19.299,60           19.299,60           19.299,60           19.299,60           19.299,60           19.299,60           19.299,60               28.949,40             28.949,40                              -   

10 PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
269.640,00         134.820,00         134.820,00                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              -                           -                                -   

11 MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10.198.033,42                        -                          -        1.019.803,34      1.019.803,34      1.019.803,34      1.019.803,34      1.019.803,34      1.019.803,34      1.019.803,34          1.019.803,34        1.019.803,34             1.019.803,34 

0,28% 1,93% 9,64% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,87% 9,59% 10,12%

136.340,72 951.890,34 4.745.920,73 4.804.031,72 4.804.031,72 4.804.031,72 4.804.031,72 4.804.031,72 4.804.031,72 4.859.509,04 4.722.353,14 4.983.459,72

0,28% 2,21% 11,85% 21,61% 31,37% 41,13% 50,89% 60,65% 70,41% 80,28% 89,88% 100,00%
136.340,72 1.088.231,06 5.834.151,79 10.638.183,51 15.442.215,23 20.246.246,95 25.050.278,67 29.854.310,38 34.658.342,10 39.517.851,14 44.240.204,28 49.223.664,00

Total Geral R$ 49.223.664,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA 
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: out/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 195,3320

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UND. MÓDULO DMT (KM) Qtd. / Módulo TOTAL

1.1 Codevasf CPU 01 kmxfrente 18 120,00 1,00 2.160,00

1.2 Codevasf Mob kmxfrente 18 120,00 0,50 1.080,00

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO UND. MÓDULO FRENTE / MÓDULO TOTAL

2.1 Codevasf Canteiro frente 18 1,00 18,00

UND. MÓDULO COMP. (m) ALTURA (m) TOTAL

2.2 SINAPI 103689 m2 18 3,60 1,80 116,64

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND. QTD TOTAL

3.1 Codevasf CPU 03 und 1,00 1,00

4 TERRAPLENAGEM UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) TOTAL

4.1 SICRO 5502114 m3 18 2000,00 7,00 0,30 75.600,00

4.2 SICRO 4413942 m3 18 2000,00 7,00 0,30 75.600,00

5 PAVIMENTAÇÃO UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) TOTAL

5.1 SICRO 4011463 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 29.116,80

5.2 SICRO 4011352 m2 18 2000,00 6,74 242.640,00

5.3 SICRO 4011353 m2 18 2000,00 6,74 242.640,00

5.4 SICRO 4011268 m3 18 2000,00 7,00 0,20 50.400,00

5.5 SICRO 4011227 m3 18 2000,00 7,00 0,20 50.400,00

5.6 SICRO 4011209 m2 18 2000,00 7,00 252.000,00

6 PAVIMENTAÇÃO UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Taxa de Aplicação ( t / t ) TOTAL

6.1 CODEVASF CPU 04 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 0,064490 1.877,74

6.2 CODEVASF CPU 05 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 0,064490 1.877,74

UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m)
Taxa de Aplicação ( t / m2 

)

6.3 CODEVASF CPU 06 t 18 2000,00 6,74 0,001300 315,43

6.4 CODEVASF CPU 07 t 18 2000,00 6,74 0,001300 315,43TRANSPORTE DE EAI

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Pintura de ligação

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EAI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Canteiro de Obras

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Imprimação com emulsão asfáltica

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 
em usina com material de jazida e brita comercial

Regularização do subleito

Espalhamento de material em bota-fora

Encargos Sociais:
PREÇO TOTAL COM 

BDI 

Mobilização

Desmobilização

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE CAP 50/70

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: out/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 195,3320

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Encargos Sociais:
PREÇO TOTAL COM 

BDI 

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6.5 CODEVASF CPU 08 t 18 2000,00 6,74 0,000450 109,19

6.6 CODEVASF CPU 09 t 18 2000,00 6,74 0,000450 109,19

7 UND. MÓDULO Extensão (m) Und. / Km TOTAL

7.1 SICRO 5213440 und 18 2000,00 4,00 144,00

7.2 SICRO 5213464 und 18 2000,00 4,00 144,00

7.3 SICRO 5213863 und 18 2000,00 8,00 288,00

UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Qtd. Faixa / Via TOTAL

7.4 SICRO 5213400 m2 18 2000,00 0,10 3,00 10.800,00

8 UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Qtd. de  Lados na Via TOTAL

8.1 SICRO 2003373 m 18 2000,00 2,00 72.000,00

8.2 SICRO 4915724 m2 18 2000,00 0,24 2,00 17.280,00

9 UND. MÓDULO Qtd. Residências na Via
Comp. Ramal a recuperar 

(m)
TOTAL

9.1 Codevasf CPU 10 m 18 400,00 1,50 10.800,00

10 UND. TOTAL

10.1 Codevasf CPU 11 m2 18 2000,00 7,00 252.000,00

11 UND. TOTAL (T X Km)

11.1 SICRO 5914359 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

t Concreto Asfáltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 0,00 0,00

t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 0,00 0,00

t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

TRANSPORTE RR-1C

SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Sub-Base - Solo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

MOMENTO DE TRANSPORTE

Concreto Asfáltico - Massa asfaltica (CBUQ)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

PROJETO EXECUTIVO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

Caiação mecanizada com fixador de cal

Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material 
hidráulico. (Estimativa de 1,50 metros por ramal residencial, devido 
histórico de execução e estimando-se na via 02 residencias, lados opostos, 
com 10 metros de frente na média)

Projeto Executivo

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

DRENAGEM

Base - Solo e Brita

Areia Média - Usinagem CBUQ

Brita 0 - Usinagem CBUQ

Brita 1 - Usinagem CBUQ
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: out/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 195,3320

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Encargos Sociais:
PREÇO TOTAL COM 

BDI 

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00

t Usina Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 0,00 0,00

t Usina Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 0,00 0,00

11.2 SICRO 5914374 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 1.486.480,89

t Concreto Asfáltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 5,00 145.584,00

t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 5,00 519.876,00

t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 5,00 519.878,52

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 5,00 72.334,86

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 1,00 72.844,71

t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 5,00 155.962,80

11.3 SICRO 5914389 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 8.689.815,64

t Concreto Asfáltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 106,00 3.086.380,80

t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 10,00 1.039.752,00

t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 10,00 1.039.757,04

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 10,00 144.669,73

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 1,00 72.844,71

t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 106,00 3.306.411,36

Base - Mistura Solo e Brita

Base - Solo e Brita

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Concreto Asfáltico - Massa asfaltica (CBUQ)

Concreto Asfáltico - Massa asfaltica (CBUQ)

Pedrisco - Usinagem CBUQ

Brita 1 - Usinagem Solo Brita

Solo - Usinagem Solo Brita

Brita 1 - Usinagem Solo Brita

Solo - Usinagem Solo Brita

Areia Média - Usinagem CBUQ

Brita 0 - Usinagem CBUQ

Brita 1 - Usinagem CBUQ

Pedrisco - Usinagem CBUQ

Solo - Usinagem Solo Brita

Brita 1 - Usinagem Solo Brita

Areia Média - Usinagem CBUQ

Brita 0 - Usinagem CBUQ

Brita 1 - Usinagem CBUQ

Pedrisco - Usinagem CBUQ

Sub-Base - Solo

Sub-Base - Solo
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: out/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 195,3320

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Encargos Sociais:
PREÇO TOTAL COM 

BDI 

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

11.4 SICRO 5914449 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.5 SICRO 5914464 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.6 SICRO 5914479 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.7 SICRO 5914364 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.8 SICRO 5914365 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.9 SICRO 5914366 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 01 Próprio Mobilização Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50

Insumo COMPOSIÇÃO 
AUX.

Próprio Mobilização Km x frente 1,0000000 171,50 171,50

Valor do BDI => 40,11 211,61

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 01 Próprio Desmobilização Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50

Insumo COMPOSIÇÃO 
AUX.

Próprio Desmobilização Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50

Valor do BDI => 40,11 211,61

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 02 Próprio CANTEIRO DE OBRAS Frente 1,0000000 6.833,32 6.833,32

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,0000000 1.600,00 3.200,00

Insumo  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,0000000 1.816,66 3.633,32

Valor do BDI => 1.598,31 8.431,63

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 438,60 438,60

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,98 11,99

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 4,89 15,68

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 375,00 375,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 33,78 0,38

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 18,10 0,23

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro h 0,3729000 30,34 11,31

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 1,1186000 21,47 24,01

Valor do BDI => 102,58 541,18

Equipamento

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Valor com BDI =>

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Transporte

Transporte

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 03 Próprio Administração Local da Obra und 1,0000000 444.926,65 444.926,65

Insumo COMPOSIÇÃO 
AUX.

Próprio Administração Local und 1,0000000 444.926,65 444.926,65

Valor do BDI => 104.068,34 548.994,99

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502114 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 7,73 7,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 5,0000000 0,96 0,04 297,3200 90,5677 1.445,2495

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118 kW

1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393

1.733,1888

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

1.754,6545

0,0143

0,1086

230,1900

7,6226

Valor do BDI => 1,80 9,53

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 1,97 1,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,0135 134,7690 322,0135

322,0135

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização Custo Operacional

Administração

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

21,4657

0,0000

343,4792

0,0143

0,0277

176,8100

1,9426

Valor do BDI => 0,46 2,43

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 210,21 210,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 257,3342 129,0186 220,1227

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 281,6578 110,5840 250,8645

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 606,6987 290,8061 606,6987

1.077,6859

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,4657 171,7256

171,7256

0,0000

1.249,4115

0,0024

0,0297

99,6000

12,5443

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0000000 t 189,9000

189,9000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

189,9000

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

5914649 1,0000000 t 7,7400

7,7400

Valor do BDI => 49,16 259,37

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1,0000000 0,40 0,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754

368,6131

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

42,9314

0,0000

411,5445

0,0024

0,0009

1.038,4600

0,3963

Valor do BDI => 0,09 0,49

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,28 0,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754

368,6131

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

7,7400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

42,9314

0,0000

411,5445

0,0024

0,0007

1.500,0000

0,2744

Valor do BDI => 0,06 0,34

 1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011268 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em 
usina com material de jazida e brita comercial

m³ 1,0000000 85,45 85,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,36 0,64 321,9742 87,0457 171,6200

Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 283,3654 108,8107 283,3654

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,69 0,31 257,3342 129,0186 217,5564

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 0,72 0,28 221,4451 102,9592 188,2690

860,8108

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

882,2765

0,0143

0,1042

120,7000

7,3097

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 
usina de 300 t/h

1,0000000 m³ 71,0800

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

71,0800

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

71,0800

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 6416030 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

5914652 2,0630000 t 6,9523

6,9523

Valor do BDI => 19,98 105,43

 1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

m³ 1,0000000 11,48 11,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 321,9742 87,0457 465,4027

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 289,1718 130,0954 287,5810

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429

1.351,1662

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

1.372,6319

0,0143

0,0872

224,2700

6,1204

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,4964

1,4964

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

3,3700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

1,3600
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

5914354 2,0630100 t 3,7753

3,7753

Valor do BDI => 2,68 14,16

 1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000 1,15 1,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 321,9742 87,0457 413,7185

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 289,1718 130,0954 243,0396

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429

1.254,9406

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

1.276,4063

0,0143

0,0162

1.121,3300

1,1383

Valor do BDI => 0,26 1,41

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 04 Próprio Aquisição de cimentos asfálticos CAP 50/70 com ICMS t 1,0000000 5.187,82 5.187,82

Insumo INSUMO Próprio Aquisição de Cimentos Asfálticos CAP-50-70 com ICMS t 1,0000000 5.187,82 5.187,82

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSO

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

1,8300

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Valor do BDI => 1.213,43 6.401,25

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 05 Próprio TRANSPORTE CAP 50/70 T 1,0000000 1.093,62 1.093,62

Insumo INSUMO Próprio TRANSPORTE CAP 50/70 T 1,0000000 1.093,62 1.093,62

Valor do BDI => 255,79 1.349,41

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 06 Próprio AQUISIÇÃO DE EAI COM ICMS t 1,0000000 3.130,69 3.130,69

Insumo INSUMO Próprio AQUISIÇÃO DE EAI COM ICMS t 1,0000000 3.130,69 3.130,69

Valor do BDI => 732,26 3.862,95

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 07 Próprio TRANSPORTE DE EAI T 1,0000000 257,95 257,95

Insumo INSUMO Próprio TRANSPORTE DE EAI T 1,0000000 257,95 257,95

Valor do BDI => 60,33 318,28

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 08 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C com ICMS t 1,0000000 3.718,63 3.718,63

Insumo INSUMO Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C com ICMS t 1,0000000 3.718,63 3.718,63

Valor do BDI => 869,78 4.588,41

 1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 09 Próprio TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C T 1,0000000 257,95 257,95

Insumo INSUMO Próprio TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C T 1,0000000 257,95 257,95

Valor do BDI => 60,33 318,28

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 254,32 254,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

89,2180Custo Horário de Equipamentos =>

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS
Transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário

Tipo

AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSO

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS
Transporte

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS
Transporte

Valor com BDI =>

Tipo

AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSO

Material
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ITEM 01 - REGIÃO NORTE

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

74,1429

0,0000

163,3609

0,0000

0,0000

3,0000

54,4536

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3599400 m² 199,8639

199,8639

Valor do BDI => 59,48 313,80

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 254,35 254,35

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

89,2180

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

74,1429

0,0000

163,3609

0,0000

0,0000

3,0000

54,4536

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

555,2700

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3600000 m² 199,8972

199,8972

Valor do BDI => 59,49 313,84

 1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 1,0000000 454,59 454,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

89,2180

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

52,6772

0,0000

141,8952

0,0000

0,0000

4,1000

34,6086

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 21,0581

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 373,2440

394,3021

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0502700 m³ 23,4927

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m³ 2,1888

25,6815

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

555,2700

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

30,2125

29,3500

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

467,3300

43,5400

Custo Total das Atividades =>
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ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Valor do BDI => 106,32 560,91

 1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 1,0000000 24,22 24,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 379,2933 166,9429 379,2933

379,2933

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2787 22,2787

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

108,1415

0,0000

487,4348

0,0000

0,0000

177,0700

2,7528

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 0,7814

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,6453

Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0200000 l 0,3322

Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0213

Insumo SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,4000000 l 16,6829

21,4631

Valor do BDI => 5,66 29,88

 1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1,0000000 69,39 69,39

0,0000

0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

9,7675

10,4152

16,6111

21,9954

41,7072

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>
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ITEM 01 - REGIÃO NORTE

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0420000 m³ 19,6279

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0595000 kg 4,0716

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m³ 1,3062

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,5475000 m² 44,3858

69,3915

Valor do BDI => 16,23 85,62

 1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915724 SICRO3 Caiação mecanizada com fixador de cal m² 1,0000000 1,94 1,94

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e 

capacidade de
1,0000000 1,00 0,00 39,1400 35,2382 39,1400

Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 5,4173 0,4844 5,4173

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 148,2132 57,6639 148,2132

192,7705

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

42,9314

0,0000

235,7019

0,0000

0,0000

155,5900

1,5149

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

81,0700

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

467,3300

68,4300

43,5400

Produção de Equipe =>
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Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,3496

Insumo SICRO3 M0729 Fixador de cal para pintura 0,0006900 l 0,0028

Insumo SICRO3 M0043 Óleo diesel 0,0138900 l 0,0717

0,4241

Valor do BDI => 0,45 2,39

 1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 10 Próprio Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material hidráulico. m 1,0000000 14,49 14,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 31,50 3,15

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 2,94 2,94

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,1000000 19,90 1,99

Insumo  00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 1,06 2,12

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,2000000 21,47 4,29

Valor do BDI => 3,38 17,87

 1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 11 Próprio PROJETO EXECUTIVO m² 1,0000000 0,87 0,87

Composição 
Auxiliar

COMPOSIÇÃO 
AUX.

Próprio PROJETO EXECUTIVO m² 1,0000000 0,87 0,87

Valor do BDI => 0,20 1,07

 1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446

296,2446

296,2446

0,0143

0,0170

249,0000

1,1897

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

5,1645

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0,8393

4,0332

Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Valor do BDI => 0,28 1,49

 1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,97 0,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446

296,2446

296,2446

0,0143

0,0136

311,2500

0,9518

Valor do BDI => 0,22 1,19

 1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446

296,2446

296,2446

0,0000

0,0000

373,5000

0,7932

Valor do BDI => 0,18 0,97

 1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,08 1,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Utilização

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

263,7371

263,7371

0,0143

0,0151

248,5900

1,0609

Valor do BDI => 0,25 1,33

 1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,86 0,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371

263,7371

263,7371

0,0143

0,0121

310,7300

0,8488

Valor do BDI => 0,20 1,06

 1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371

263,7371

263,7371

0,0000

0,0000

372,8800

0,7073

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Valor do BDI => 0,16 0,87

 1.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em leito natural

tkm 1,0000000 0,88 0,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126

451,2126

451,2126

0,0143

0,0123

522,9000

0,8629

Valor do BDI => 0,20 1,08

 1.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em revestimento primário

tkm 1,0000000 0,70 0,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126

451,2126

451,2126

0,0143

0,0098

653,6300

0,6903

Valor do BDI => 0,16 0,86

 1.11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,58 0,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário de Equipamentos =>

Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Custo Operacional
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

451,2126

451,2126

0,0000

0,0000

784,3500

0,5753

Valor do BDI => 0,13 0,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 1,0000000 7,74 7,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 296,2446 90,0032 771,1762

771,1762

771,1762

0,0000

0,0000

99,6000

7,7427

Valor do BDI => 1,81 9,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0207000 22,92 0,47

Valor do BDI => 0,10 0,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,75 1,75

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,2446 90,0032 802,1124

802,1124

802,1124

0,0000

0,0000

457,1600

1,7546

Valor do BDI => 0,40 2,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,83 1,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 296,2446 90,0032 789,7379

789,7379

789,7379

0,0000

0,0000

431,6000

1,8298

Valor do BDI => 0,42 2,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

t 1,0000000 3,37 3,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,92 0,08 296,2446 90,0032 839,2359

839,2359

839,2359

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

0,0000

0,0000

249,0000

3,3704

Valor do BDI => 0,78 4,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo 
de 30 m³

t 1,0000000 17,25 17,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126

451,2126

451,2126

0,0000

0,0000

26,1500

17,2548

Valor do BDI => 4,03 21,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 467,33 467,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2284 0,8252 1,2284

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 53,4757 33,6715 53,4757

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7168 0,4873 2,7754

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5258 1,0373 3,7128

61,1923

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,4657 193,1913

223,4941

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

0,0000

284,6864

0,0000

0,0000

3,9290

72,4579

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 5,5830

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 95,6849

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 52,9634

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 51,7373

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 188,9008

394,8694

Valor do BDI => 109,30 576,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,50 31,50

Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 22,92 22,92

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,56 4,56

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,06 1,06

Valor do BDI => 7,36 38,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

144,1023

Custo Total do Material =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

6,5957

151,0798

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

140,7664

0,6695

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Composição  2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

kg 1,0000000 68,43 68,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

42,9314

0,0000

42,9314

0,0000

0,0000

1,0000

42,9314

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica 1,0000000 kg 25,5009

25,5009

Valor do BDI => 16,00 84,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0000000 1,36 1,36

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW
1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393

287,9393

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

309,4050

0,0143

0,0192

230,1900

1,3441

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

25,5009

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Valor do BDI => 0,31 1,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1,0000000 43,54 43,54

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

21,4657

0,0143

0,6118

0,5000

42,9314

Valor do BDI => 10,18 53,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 81,07 81,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 17,8385 4,6101 1,6718

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,2525 30,8993 2,9290

4,6008

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,4789 20,2310

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 30,3432 27,3089

47,5399

0,0000

52,1407

0,0000

0,0000

1,0000

52,1407

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2368

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 0,3685

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2148900 m 6,1763

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m² 22,1431

28,9247

Valor do BDI => 18,96 100,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 23,98 23,98

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 31,35 10,21

Insumo  P9822 SICRO3 Pintor h 0,4529000 30,41 13,77

Valor do BDI => 5,60 29,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  07 - CPU Próprio PROJETO EXECUTIVO CAPA ASFALTICA m² 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  0009ABA Próprio PROJETO EXECUTIVO DE CAPA ASFÁLTICA m² 1,0000000 1,00 1,00

Valor do BDI => 0,23 1,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,0000000 16,64 16,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 

80.000 kCal
1,0000000 1,00 0,00 49,3860 43,5403 49,3860

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0619 5,4966 26,0619

75,4479

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4789 22,4789

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,4070 60,8140

83,2929

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviços

12,7886

15,5800

5,0838

54,7689

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

158,7408

0,0000

0,0000

19,1500

8,2893

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 8,3458

8,3458

Valor do BDI => 3,89 20,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 1,0000000 555,27 555,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0619 5,4966 12,5600

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9560 9,5069 3,0032

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,3498 7,8502 5,9517

21,5458

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4789 44,9578

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,2505 28,2505

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

147,3512

0,0000

168,8970

0,0000

0,0000

4,0000

42,2243

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

74,5162

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 136,8137

Insumo SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo 
V)

1,0000000 m² 359,5938

496,4075

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 16,6400

16,6400

Valor do BDI => 129,87 685,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 189,90 189,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 70,2156 40,3577 70,2156

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,81 0,19 203,2125 104,4208 184,4421

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 393,6620 23,2341 393,6620

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754

Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.239,9326 656,6974 1.239,9326

1.999,3277

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

85,8628

0,0000

2.085,1905

0,0000

0,0000

99,6000

20,9356

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,3312400 m³ 47,3911143,0717

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

11,6190

359,5938

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

16,6400

Custo Total das Atividades =>
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Planilha Orçamentária Analítica
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CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 
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Mensalista: 71,67%
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23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0637000 m³ 9,8486

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0637000 m³ 9,1793

Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 57,3240000 kg 29,2983

Insumo SICRO3 M1941 Óleo tipo A1 8,0000000 l 50,0000

Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1401400 m³ 20,6895

166,4068

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,4968600 t 0,8695

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,0955500 t 0,1672

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,0955500 t 0,1672

Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo 
de 30 m³

5914363 0,0573200 t 0,9888

Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,2102100 t 0,3679

2,5606

Valor do BDI => 44,41 234,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416030 SICRO3 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 
usina de 300 t/h

m³ 1,0000000 71,08 71,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 0,98 0,02 442,0300 218,8558 437,5665

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 101,1589 8,4065 101,1589

Insumo E9615 SICRO3 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW 1,0000000 1,00 0,00 224,0175 149,6899 224,0175

762,7429

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,4657 64,3971

64,3971

0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

154,6093

144,1023

0,5111

6,2500

147,6343

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Unitário

1,7500

1,7500

1,7500

17,2500

1,7500
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23,39%

ITEM 01 - REGIÃO NORTE

827,1400

0,0000

0,0000

120,7000

6,8529

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m³ 59,4566

59,4566

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,7701900 m³ 1,0475

1,0475

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

5914354 1,4441100 t 2,6427

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,6189000 t 1,0831

3,7258

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

1,4441100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,79

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,6189000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,79

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 16,62 87,70Valor com BDI =>

144,1023

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,3600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,8300

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

1,7500

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 388,7842 12,95                 

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 

E9665 0 2 1 388,7842 -                     

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47                   

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 1 2 2 521,0430 34,73                 

E9689
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 
t/h - 260 kW

E9666 0,25 2 3 411,7512 10,29                 

E9530
Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 
97 kW

E9666 0 2 0,5 411,7512 -                     

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 1 2 1 388,7842 12,95                 
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -                     

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 
pneus de 11,6 t - 82 kW

E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86                   

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 0 1 1 246,4997 -                     
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 1 1 1 296,2446 4,93                   
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - E9509 1 1 1 257,5377 4,29                   
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86                   

E9681
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 
82 kW

E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86                   

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68                   
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1 1 1 321,9742 5,36                   
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47                   
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 0,25 2 1 388,7842 3,23                   

E9779 Grupo gerador - 113 kVA
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 0 2 1 388,7842 -                     

CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO

VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

QTDE K FU

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

CUSTO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO Distância ao Canteiro: 120,00 km

Velocidade média de transporte 
(pavim.):

60 km/h

Frentes de serviços

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO

VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

QTDE K FU

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

CUSTO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO Distância ao Canteiro: 120,00 km

Velocidade média de transporte 
(pavim.):

60 km/h

Frentes de serviços

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 183,2224 -                     
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 150,7765 2,51                   
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 1 1 1 297,3200 4,95                   

E9644
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 
kW/115 kW

E9644 1 1 1 379,2933 6,32                   

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 263,7371 4,39                   
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68                   

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade 
de 1,56 m³ - 118 kW

E9666 1 2 1 411,7512 13,72                 

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 0 1 1 183,9998 -                     

E9256
Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos 
aplicadores e capacidade de 2.200 l

Veículo(s) da própria 
frota.

1 2 0 0,0000 -                     

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 0 1 1 451,2126 -                     

E9010
Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 
capacidade de 500 kg

Veículo(s) da própria 
frota.

1 2 0 0,0000 -                     

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9066 Grupo gerador - 14 kVA
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional
Veículo(s) da própria 

frota.
0 2 0 0,0000 -                     

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     
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Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO

VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

QTDE K FU

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

CUSTO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO Distância ao Canteiro: 120,00 km

Velocidade média de transporte 
(pavim.):

60 km/h

Frentes de serviços

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

E9753 Grupo gerador - 23 kVA
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 411,7512 -                     
TOTAL 171,50               
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Descrição dos serviços Tipo de container Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$)

Escritório e seção técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10775 und 1,00 1.600,00 1.600,00

Banheiro e vestiário

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10777 und 1,00 1.816,66 1.816,66

3.416,66R$                  

DURAÇÃO (MESES) 2 6.833,32R$                  

BDI 23,39%

8.431,63R$                  

TOTAL DO CANTEIRO

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇAO RODOVIÁRIA - ITEM 01 REGIÃO NORTE

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9819 Engenheiro supervisor mês

P9840 Encarregado geral mês

P9897 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês

P9878 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9903 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9896 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9842 Faxineiro mês

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 23.065,12                             

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

E9560 Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW mês 0 44 176 346,961 105,6372 -                                       

Subtotal do Item 2 2.583,39                               

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 0 44 176 34,3798 6,0834 -                                       

Subtotal do Item 2 -                                       

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 0 44 176 34,3798 6,0834 -                                       

Subtotal do Item 2 -                                       

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.583,39                               

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9884 Encarregado de terraplenagem mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 34,3798 6,0834 -                                       

Subtotal do Item 3.2 0

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem -                                       

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de pavimentação mês 1 8.645,42                                       8.645,42                                                                       

Subtotal do Item 3.1 8.645,42                                                                       

Subtotal do Item 3.1 -                                                                                

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

8.645,42                                       -                                                                                

parcela fixa da administração local 
(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0

0 3.930,69                                       -                                                                                

Subtotal do Item 1.4 -                                                                                

0 5.554,19                                       -                                                                                

0 5.530,71                                       -                                                                                

Subtotal do Item 1.3 -                                                                                

0 3.930,66                                       -                                                                                

0 4.786,57                                       -                                                                                

0 7.856,82                                       -                                                                                

0 7.856,57                                       -                                                                                

1 4.493,94                                       4.493,94                                                                       

Subtotal do Item 1.2 4.493,94                                                                       

0 21.982,02                                     -                                                                                

12.620,16                                     1

0 6.308,68                                       -                                                                                

Subtotal do Item 1.1 18.571,18                                                                     

0 7.732,74                                       -                                                                                

0 5.530,71                                       -                                                                                

12.620,16                                                                     

parcela fixa da administração local 
(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,25 23.804,09                                     5.951,02                                                                       

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

Subtotal do Item 3.2 2583,3896

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 11.228,80                             

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

Subtotal do Item 3.2 2583,3896

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 11.228,80                             

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

Subtotal do Item 3.2 2583,3896

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 11.228,80                             

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topógrafo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

Subtotal do Item 3.2 2.583,39                               

Total da Equipe de Produção de Topografia 22.320,09                             

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de turma mês

P9804 Apontador mês

8.645,42                                                                       

Subtotal do Item 3.1 8.645,42                                                                       

Composição de custo da equipe de produção de sinalização

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 8.645,42                                       8.645,42                                                                       

Subtotal do Item 3.1 8.645,42                                                                       

0,5 5.575,86                                       2.787,93                                                                       

Subtotal do Item 5 8.606,40                                                                       

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

1 5.818,47                                       5.818,47                                                                       

Subtotal do Item 4 -                                                                                

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 17.923,48                                     -                                                                                

0 19.872,20                                     -                                                                                

0 7.116,62                                       -                                                                                

0 22.504,37                                     -                                                                                

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

2 5.596,70                                       11.193,39                                                                     

Subtotal do Item 3.1 19.736,70                                                                     

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

1 8.543,31                                       8.543,31                                                                       

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Composição de custo da equipe topografia

Composição de custo da equipe de produção de drenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 8.645,42                                       
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

Total de Equipes para Terraplenagem

Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m2

4011353 Pintura de ligação m2

4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercialm3

4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazidam3

4011209 Regularização do subleito m2

Total de Equipes para Pavimentação

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003373
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - 
fôrma de madeira

m

4915724 Caiação mecanizada com fixador de cal m2

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

Unidade

5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

Unidade

5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência 
ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Unidade

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²

Total de Equipes para Sinalização

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 0,50 7.234,6442 3.617,32

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 0,50 5.563,9875 2.781,99

Subtotal do Item 6.399,31

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 
kW

veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,2771 47,5610 6.017,46

Subtotal do Item 6.017,46

Total da Equipe do Laboratório de Solos 12.416,77

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 0,50 7.234,6442 3.617,32

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 0,50 5.563,9875 2.781,99

Subtotal do Item 6.399,31

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 
kW

veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,2771 47,5610 6.017,46

LABORATÓRIO DE ASFALTOS

Discriminação

0,2490402

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE SOLOS

Discriminação

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

288,00 4,1 0,076983837

10.800,00 177,07 0,066845118

144,00 3 0,052605622

0,052605622

Total de Equipes para Drenagem 18,7488

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

144,00 3

3,6288

72.000,00 0,00021
15,12

17.280,00 0,00021

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

 Quantidade Efsdu Efs

29.116,80 99,60                                            1,601936267

242.640,00 1.038,46                                       1,280364291

242.640,00

50.400,00

50.400,00

252.000,00

1.500,00                                       

120,70                                          

224,27                                          

1.121,33                                       

0,886404735

2,28814844

1,231459922

1,231481886

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

#REF!

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

8,519795541

#DIV/0!

#DIV/0!

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Subtotal do Item 6.017,46

Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos 12.416,77

Item Und Quant QE Els

4011268 m3 50.400,00 21.900,00                     2,30

4011227 m3 50.400,00 21.900,00                     2,30

Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação 4,60

Item Und Quant QE Ela

4011463 t 29.116,80 9.000                            3,24

4011352 m² 242.640,00 1.610.000                     0,15

4011353 m² 242.640,00 3.610.000                     0,07

Total de equipes de Laboratório de Asfaltos 3,45

Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de produção de drenagem mês

Equipe de produção de sinalização mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês

Laboratório de Solos equipe x mês

Laboratório de asfaltos equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

23,39%

548.994,99R$                       

1 2.583,39                                       2.583,39                                                                       

2,25 23.065,12                                     51.896,52                                                                     

Subtotal do Item 6.2 -                                                                                

-                                                                                

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

54.479,91                                                                     

BDI

TOTAL COM BDI

12.416,77                                     -

3,45 12.416,77                                     42.876,63                                                                     

Subtotal do Item 3 279.704,36                                                                   

4,60

18,75 8.606,40                                       161.359,64                                                                   

0,25 8.606,40                                       2.143,34                                                                       

- 8.606,40                                       -

Subtotal do Item 1

423.739,67R$                                                               

5% - 21.186,98R$                                                                 

TOTAL 444.926,65R$                                                               

0 -                                               -                                                                                

Subtotal do Item 4 -                                                                                

8,52 8.606,40                                       73.324,75                                                                     

Subtotal do Item 2 89.555,40                                                                     

0 -                                               -                                                                                

0 -                                                                                

2 22.320,09                                     44.640,19                                                                     

0 -                                               -                                                                                

1 11.228,80                                     11.228,80                                                                     

1 11.228,80                                     11.228,80                                                                     

2 11.228,80                                     22.457,61                                                                     

0 -                                                                                

0 283,3654 -                                                                                

0 -                                                                                

Subtotal do Item 6.1 -                                                                                

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

0 3.974,62                                       -                                                                                

0 6.041,58                                       -                                                                                

0 5.612,48                                       -                                                                                

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Equipes de laboratório de Asfalto

Discriminação

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

Equipes de laboratório de solos para pavimentação

Discriminação

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita 
comercial

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 7.183,86R$                    
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais 5.615,14R$                        
Engenheiro mês 0,20 P9812 R$ 23.804,09 4.760,81R$                        
Topógrafo mês 0,10 P9949 R$ 8.543,31 854,33R$                            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 1.568,72R$                        
Auxiliar de topógrafo mês 0,20 P9950 R$ 5.596,70 1.119,33R$                        

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia mês 0,10 P9903 R$ 4.493,94
449,39R$                            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas % JÁ INCLUSAS EM "A"

1.981,98R$                    

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 7.183,86 215,51R$                            

C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com 
capacidade de 1,10 t - 147 kW)

h 15 E9684 R$ 107,62
1.614,29R$                        

C.3 - Estação total eletrônica com alcance 
máximo de 3.000 m

h 30 E9553 R$ 5,07
152,18R$                            

R$ 3.062,33
Laboratorista mês 0,20 P9858 R$ 7.234,64 1.446,92R$                        
Auxiliar de Laboratório mês 0,15 P9833 R$ 5.563,99 834,59R$                            
Laboratório de solos mês 0,00 B8957 R$ 4.073,25 -R$                                  
Laboratório de asfalto mês 0,15 B8955 R$ 5.205,48 780,82R$                            

12.228,17R$                      

12.228,17R$                      
Por m²: 0,87R$                                

 TOTAL

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
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CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70
COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jul/24 ÍNDICE FINAL 574,257  ICMS 20,50% 20,50% 0,80 0,80 0,21 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jul/24

DATA-
BASE

PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT's 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jul/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE Senhor do Bonfim - BA - 3,82380 3.823,80 1217,47 5.041,27 852,20 242,55 242,55 62,54 343,23 648,32 0,00 0,00 648,32 5.041,27 5.689,59

2 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão
Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
Rio Grande do 

Norte
GUAMARÉ - RN Senhor do Bonfim - BA - 3,82380 3.823,80 1217,47 5.041,27 904,90 255,88 255,88 65,98 362,09 683,95 0,00 0,00 683,95 5.041,27 5.725,22

3 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 
Francisco do Conde - BA CEP:43900-

000
Bahia

SÃO FRANCISCO 
DO CONDE - BA

Senhor do Bonfim - BA 3,93496 3,82380 3.934,96 1252,86 5.187,82 348,00 114,98 114,98 29,64 162,69 307,31 21,00 1,52 308,83 5.187,82 5.496,65

4 
Refinaria Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 
Fortaleza - Ceará CEP:60180-420

Ceará FORTALEZA - CE Senhor do Bonfim - BA 3,60101 3,82380 3.601,01 1146,53 4.747,54 960,20 269,87 269,87 69,58 381,88 721,33 0,00 0,00 721,33 4.747,54 5.468,87

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP Senhor do Bonfim - BA 3,34128 3,34375 3.341,28 1063,84 4.405,12 2067,20 549,94 549,94 141,80 778,21 1469,95 322,20 23,34 1.493,28 4.405,12 5.898,40

6 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 
Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Senhor do Bonfim - BA 3,22567 3,34375 3.225,67 1027,03 4.252,70 1723,60 463,01 463,01 119,39 655,20 1237,60 564,00 40,85 1.278,44 4.252,69 5.531,13

7 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 
Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221
Rio Grande do Sul CANOAS - RS Senhor do Bonfim - BA 3,41724 3,41732 3.417,24 1088,02 4.505,26 3143,60 822,27 822,27 212,03 1163,60 2197,90 1079,40 78,18 2.276,07 4.505,26 6.781,33

8 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)
Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 
Mateus do Sul – PR CEP 83900-000

Paraná
SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Senhor do Bonfim - BA 3,41737 3,41732 3.417,37 1088,06 4.505,43 2615,10 688,56 688,56 177,55 974,38 1840,49 672,00 48,67 1.889,16 4.505,43 6.394,59

9 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 
Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205
Minas Gerais BETIM - MG Senhor do Bonfim - BA 3,30783 3,34375 3.307,83 1053,19 4.361,02 1491,10 404,19 404,19 104,22 571,96 1080,37 183,00 13,25 1.093,62 4.361,02 5.454,64

10 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)
Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 
Araucária - PR CEP:83707-440

Paraná ARAUCÁRIA - PR Senhor do Bonfim - BA 3,41737 3,41732 3.417,37 1088,06 4.505,43 2486,70 656,07 656,07 169,17 928,40 1753,64 603,00 43,67 1.797,31 4.505,43 6.302,74

11 
Refinaria Presidente 
Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 
Cubatão - SP CEP:11505-000

São Paulo CUBATÃO - SP Senhor do Bonfim - BA 3,34128 3,34375 3.341,28 1063,84 4.405,12 2107,50 560,14 560,14 144,43 792,65 1497,22 322,20 23,34 1.520,55 4.405,12 5.925,67

12 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Senhor do Bonfim - BA 3,34128 3,34375 3.341,28 1063,84 4.405,12 2080,70 553,36 553,36 142,69 783,06 1479,11 544,80 39,46 1.518,56 4.405,12 5.923,68

13 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 
Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900
São Paulo

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS - SP

Senhor do Bonfim - BA 3,34128 3,34375 3.341,28 1063,84 4.405,12 1962,90 523,55 523,55 135,00 740,87 1399,42 648,00 46,93 1.446,35 4.405,12 5.851,47
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EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO

COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jul/24 ÍNDICE FINAL 574,257  ICMS 20,50% 20,50% 0,80 0,80 0,21 ENTRADA DE DADOS
Data ANP jul/24

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT'S 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPORT
E FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jul/24 DISTRIBUIDORAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 
ASFALTOS LTDA.

Setor Inflamáveis Sin 1100 - tr 2, Brasília - 
DF, 71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Senhor do Bonfim - BA - 2,73088 2.730,88 869,49 3.600,37 1.387,00    -           377,85 377,85 97,43 534,69 1009,97 -            -             1.009,97 3.600,36 4.610,33

2 CBAA - ASFALTOS LTDA
AVENIDA BANCO DO NORDESTE S/N 

CIS 
Bahia

FEIRA DE 
SANTANA

Senhor do Bonfim - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 275,00       -           96,51 96,51 24,88 136,56 257,95 -            -             257,95 3.130,69 3.388,64

3 BRASIL ASFALTOS LTDA.
RODOVIA BA 522 s/n.º DISTRITO 

INDUSTRIAL KM 01
Bahia Candeias Senhor do Bonfim - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 352,00       -           116,00 116,00 29,91 164,15 310,06 -            -             310,06 3.130,69 3.440,75

4 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
Avenida   Parque Norte-2, 201 Distrito 

Industrial I 
Ceará Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 2,26560 2,37463 2.265,60 721,35 2.986,95 953,30       268,12 268,12 69,13 379,41 716,66 -            -             716,66 2.986,94 3.703,60

5 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
ROD GO 335 S/N Centro QUADRA01 

LOTE 1A E 1B
Goiás ABADIANIA - GO Senhor do Bonfim - BA 2,41215 2,73088 2.412,15 768,01 3.180,16 1.506,00    407,96 407,96 105,19 577,30 1090,45 41,40        3,15           1.093,59 3.180,16 4.273,75

6 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

Rodovia Alça Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITE-MG Senhor do Bonfim - BA 2,15341 2,24877 2.153,41 685,63 2.839,04 1.490,00    403,91 403,91 104,15 571,57 1079,63 183,00      13,92         1.093,55 2.839,04 3.932,59

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
Rua   16 82 Vila Nova Campo Grande Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE-
MS

Senhor do Bonfim - BA 2,64224 2,73088 2.642,24 841,27 3.483,51 2.549,00    -           671,84 671,84 173,24 950,72 1795,80 335,40      25,52         1.821,31 3.483,50 5.304,81

8 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL 
QUADRAIND1/8 LOTE 17 18 19 E 20

Mato grosso
BARRA DO 

GARÇAS-MT
Senhor do Bonfim - BA 2,81342 2,73088 2.813,42 895,77 3.709,19 1.941,00    518,01 518,01 133,57 733,03 1384,61 41,40        3,15           1.387,75 3.709,18 5.096,93

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Senhor do Bonfim - BA - 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 1.314,00    359,38 359,38 92,67 508,56 960,61 -            -             960,61 3.753,17 4.713,78

10 CBAA - ASFALTOS LTDA Rua Coroaci 50 Santa Etelvina LOTE 17 Amazonas MANAUS-AM Senhor do Bonfim - BA - 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 3.143,00    822,12 822,12 211,99 1163,38 2197,49 -            -             2.197,49 3.753,17 5.950,66

11 
ER DISTRIBUICAO DE 

ASFALTO E EMULSOES 
EIRELI

Rodovia MA-026 01 Centro Maranhão CODÓ-MA Senhor do Bonfim - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 940,00       264,76 264,76 68,27 374,66 707,69 -            -             707,69 3.130,69 3.838,38

12 CBAA - ASFALTOS LTDA
DISTRITO INDUSTRIAL DE 

ANANINDEUA S/N.º  SET. C - QD. 08 - 
LT. 3 A 6

Pará ANANINDEUA-PA Senhor do Bonfim - BA - 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 1.662,90    447,65 447,65 115,43 633,47 1196,55 -            -             1.196,55 3.753,17 4.949,72

13 

ASFALTOS DO PARANÁ 
INDUSTRIALIZAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA - EPP

Avenida Mato Grosso, nº 1275, Estados - 
CEP nº 83830560 - FAZENDA RIO 

GRANDE-PR
Paraná CURITIBA-PR Senhor do Bonfim - BA 2,67707 2,67119 2.677,07 852,36 3.529,43 2.490,10    656,93 656,93 169,39 929,62 1755,94 603,00      45,88         1.801,82 3.529,43 5.331,25

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
ROD RS 124, nº 4200, Costa da Serra - 

CEP nº 95780000
Rio Grande do Sul

MONTENEGRO-
RS

Senhor do Bonfim - BA 2,66233 2,67119 2.662,33 847,66 3.509,99 3.118,10    815,82 815,82 210,36 1154,46 2180,64 1.005,60   76,51         2.257,15 3.509,98 5.767,13

15 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CAÇAPAVA - SP Senhor do Bonfim - BA 2,43789 2,24877 2.437,89 776,20 3.214,09 1.943,70    518,70 518,70 133,75 734,01 1386,46 648,00      49,30         1.435,76 3.214,08 4.649,84

16 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Senhor do Bonfim - BA - 2,24877 2.248,77 715,99 2.964,76 1.884,60    503,74 503,74 129,89 712,84 1346,47 361,20      27,48         1.373,95 2.964,76 4.338,71

17 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 
PAVUNA - CEP:21535-630

Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 

- RJ
Senhor do Bonfim - BA - 2,24877 2.248,77 715,99 2.964,76 1.868,70    499,72 499,72 128,85 707,14 1335,71 361,20      27,48         1.363,19 2.964,76 4.327,95

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C
COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jul/24 ÍNDICE FINAL 574,257  ICMS 20,50% 20,50% 0,80 0,80 0,21 ENTRADA DE DADOS
Data ANP jul/24

DATA-
BASE

PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT'S 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPORT
E FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jul/24 DISTRIBUIDORAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 
ASFALTOS LTDA.

Setor Inflamáveis Sin 1100 - tr 2, Brasília - 
DF, 71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Senhor do Bonfim - BA - 2,77725 2.777,25 884,25 3.661,50 1.387,00 -           377,85 377,85 97,43 534,69 1009,97 -            -             1.009,97 3.661,49 4.671,46

2 CBAA - ASFALTOS LTDA
AVENIDA BANCO DO NORDESTE S/N 

CIS 
Bahia

FEIRA DE 
SANTANA

Senhor do Bonfim - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 275,00    -           96,51 96,51 24,88 136,56 257,95 -            -             257,95 3.718,63 3.976,58

3 BRASIL ASFALTOS LTDA.
RODOVIA BA 522 s/n.º DISTRITO 

INDUSTRIAL KM 01
Bahia Candeias Senhor do Bonfim - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 352,00    -           116,00 116,00 29,91 164,15 310,06 -            -             310,06 3.718,63 4.028,69

4 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
Avenida   Parque Norte-2, 201 Distrito 

Industrial I 
Ceará Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 2,70441 2,82059 2.704,41 861,06 3.565,47 953,30    268,12 268,12 69,13 379,41 716,66 -            -             716,66 3.565,46 4.282,12

5 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
ROD GO 335 S/N Centro QUADRA01 

LOTE 1A E 1B
Goiás ABADIANIA - GO Senhor do Bonfim - BA 2,56591 2,77725 2.565,91 816,96 3.382,87 1.506,00 407,96 407,96 105,19 577,30 1090,45 41,40        3,15           1.093,59 3.382,86 4.476,45

6 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

Rodovia Alça Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITE-MG Senhor do Bonfim - BA 2,41463 2,55680 2.414,63 768,80 3.183,43 1.490,00 403,91 403,91 104,15 571,57 1079,63 183,00      13,92         1.093,55 3.183,43 4.276,98

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
Rua   16 82 Vila Nova Campo Grande Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE-
MS

Senhor do Bonfim - BA 2,76101 2,77725 2.761,01 879,08 3.640,09 2.549,00 -           671,84 671,84 173,24 950,72 1795,80 335,40      25,52         1.821,31 3.640,09 5.461,40

8 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL 
QUADRAIND1/8 LOTE 17 18 19 E 20

Mato grosso
BARRA DO 

GARÇAS-MT
Senhor do Bonfim - BA 4,16550 2,77725 4.165,50 1326,26 5.491,76 1.941,00 518,01 518,01 133,57 733,03 1384,61 41,40        3,15           1.387,75 5.491,75 6.879,50

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Senhor do Bonfim - BA - 3,60134 3.601,34 1146,64 4.747,98 1.314,00 359,38 359,38 92,67 508,56 960,61 -            -             960,61 4.747,97 5.708,58

10 CBAA - ASFALTOS LTDA Rua Coroaci 50 Santa Etelvina LOTE 17 Amazonas MANAUS-AM Senhor do Bonfim - BA 3,60073 3,60134 3.600,73 1146,44 4.747,17 3.143,00 822,12 822,12 211,99 1163,38 2197,49 -            -             2.197,49 4.747,16 6.944,65

11 
ER DISTRIBUICAO DE 

ASFALTO E EMULSOES 
EIRELI

Rodovia MA-026 01 Centro Maranhão CODÓ-MA Senhor do Bonfim - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 940,00    264,76 264,76 68,27 374,66 707,69 -            -             707,69 3.718,63 4.426,32

12 CBAA - ASFALTOS LTDA
DISTRITO INDUSTRIAL DE 

ANANINDEUA S/N.º  SET. C - QD. 08 - 
LT. 3 A 6

Pará ANANINDEUA-PA Senhor do Bonfim - BA - 3,60134 3.601,34 1146,64 4.747,98 1.662,90 447,65 447,65 115,43 633,47 1196,55 -            -             1.196,55 4.747,97 5.944,52

13 

ASFALTOS DO PARANÁ 
INDUSTRIALIZAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA - EPP

Avenida Mato Grosso, nº 1275, Estados - 
CEP nº 83830560 - FAZENDA RIO 

GRANDE-PR
Paraná CURITIBA-PR Senhor do Bonfim - BA 2,46641 2,46881 2.466,41 785,28 3.251,69 2.490,10 656,93 656,93 169,39 929,62 1755,94 603,00      45,88         1.801,82 3.251,68 5.053,50

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
ROD RS 124, nº 4200, Costa da Serra - 

CEP nº 95780000
Rio Grande do Sul

MONTENEGRO-
RS

Senhor do Bonfim - BA 2,47518 2,46881 2.475,18 788,08 3.263,26 3.118,10 815,82 815,82 210,36 1154,46 2180,64 1.005,60   76,51         2.257,15 3.263,25 5.520,40

15 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CAÇAPAVA - SP Senhor do Bonfim - BA 2,82109 2,55680 2.821,09 898,21 3.719,30 1.943,70 518,70 518,70 133,75 734,01 1386,46 648,00      49,30         1.435,76 3.719,29 5.155,05

16 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Senhor do Bonfim - BA - 2,55680 2.556,80 814,07 3.370,87 1.884,60 503,74 503,74 129,89 712,84 1346,47 361,20      27,48         1.373,95 3.370,87 4.744,82

17 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 
PAVUNA - CEP:21535-630

Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 

- RJ
Senhor do Bonfim - BA - 2,55680 2.556,80 814,07 3.370,87 1.868,70 499,72 499,72 128,85 707,14 1335,71 361,20      27,48         1.363,19 3.370,87 4.734,06
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COFINS 0,65%
DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%
DATA FINAL jul/24 ÍNDICE FINAL 574,257  ICMS 20,50% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT's 
FLUVIAL

CUSTO DO 
TRANSPORTE TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/24
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BETIM - MG Senhor do Bonfim - BA 3,30783 3,34375 3.307,83 1.053,19 4.361,02 1.491,10      0 404,19 104,22 571,96 1080,37 183,00 13,25 1.093,62 4.361,02 5.454,64

2 FORTALEZA - CE Senhor do Bonfim - BA 3,60101 3,82380 3.601,01 1.146,53 4.747,54 960,20         0 269,87 69,58 381,88 721,33 0,00 0,00 721,33 4.747,54 5.468,87

3 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Senhor do Bonfim - BA 3,93496 3,82380 3.934,96 1.252,86 5.187,82 348,00         0 114,98 29,64 162,69 307,31 21,00 1,52 308,83 5.187,82 5.496,65

4 DUQUE DE CAXIAS - RJ Senhor do Bonfim - BA 3,22567 3,34375 3.225,67 1.027,03 4.252,70 1.723,60      0 463,01 119,39 655,20 1237,60 564,00 40,85 1.278,44 4.252,69 5.531,13

5 IPOJUCA - PE Senhor do Bonfim - BA - 3,82380 3.823,80 1.217,47 5.041,27 852,20         0 242,55 62,54 343,23 648,32 0,00 0,00 648,32 5.041,27 5.689,59

6 GUAMARÉ - RN Senhor do Bonfim - BA - 3,82380 3.823,80 1.217,47 5.041,27 904,90         0 255,88 65,98 362,09 683,95 0,00 0,00 683,95 5.041,27 5.725,22

1 FEIRA DE SANTANA Senhor do Bonfim - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 275,00         0 96,51 24,88 136,56 257,95 0,00 0,00 257,95 3.130,69 3.388,64

2 Candeias Senhor do Bonfim - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 352,00         0 116,00 29,91 164,15 310,06 0,00 0,00 310,06 3.130,69 3.440,75

3 Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 2,26560 2,37463 2.265,60 721,35 2.986,95 953,30         0 268,12 69,13 379,41 716,66 0,00 0,00 716,66 2.986,94 3.703,60

4 CODÓ-MA Senhor do Bonfim - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 940,00         0 264,76 68,27 374,66 707,69 0,00 0,00 707,69 3.130,69 3.838,38

5 IBIRITE-MG Senhor do Bonfim - BA 2,15341 2,24877 2.153,41 685,63 2.839,04 1.490,00      0 403,91 104,15 571,57 1079,63 183,00 13,92 1.093,55 2.839,04 3.932,59

6 ABADIANIA - GO Senhor do Bonfim - BA 2,41215 2,73088 2.412,15 768,01 3.180,16 1.506,00      0 407,96 105,19 577,30 1090,45 41,40 3,15 1.093,59 3.180,16 4.273,75

1 FEIRA DE SANTANA Senhor do Bonfim - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 275,00         0 96,51 24,88 136,56 257,95 0,00 0,00 257,95 3.718,63 3.976,58

2 Candeias Senhor do Bonfim - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 352,00         0 116,00 29,91 164,15 310,06 0,00 0,00 310,06 3.718,63 4.028,69

3 IBIRITE-MG Senhor do Bonfim - BA 2,41463 2,55680 2.414,63 768,80 3.183,43 1.490,00      0 403,91 104,15 571,57 1079,63 183,00 13,92 1.093,55 3.183,43 4.276,98

4 Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 2,70441 2,82059 2.704,41 861,06 3.565,47 953,30         0 268,12 69,13 379,41 716,66 0,00 0,00 716,66 3.565,46 4.282,12

5 CODÓ-MA Senhor do Bonfim - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 940,00         0 264,76 68,27 374,66 707,69 0,00 0,00 707,69 3.718,63 4.426,32

6 ABADIANIA - GO Senhor do Bonfim - BA 2,56591 2,77725 2.565,91 816,96 3.382,87 1.506,00      0 407,96 105,19 577,30 1090,45 41,40 3,15 1.093,59 3.382,86 4.476,45

RR1-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

EAI

PEDÁGIO 

CAP 50/70

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

6.1 Aquisição De Cimento Asfaltico Cap 50/70               11.202.578,06 22,76% 22,76% A

11.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada                 8.429.121,17 17,12% 39,88% A

5.1 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                 7.552.024,41 15,34% 55,22% A

8.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira                 6.164.640,00 12,52% 67,75% A

5.4
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita 
comercial

                5.313.672,00 10,79% 78,54% B

6.2 TRANSPORTE CAP 50/70                 2.361.558,48 4,80% 83,34% B

11.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário                 1.768.912,25 3,59% 86,93% B

6.3 AQUISIÇÃO DE EAI                 1.135.639,47 2,31% 89,24% B

4.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito 
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

                   720.468,00 1,46% 90,71% B

5.5 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida                    713.664,00 1,45% 92,16% B

3.1 Administração Local da Obra                    548.994,99 1,12% 93,27% B

6.5 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                    466.942,29 0,95% 94,22% B

1.1 Mobilização                    457.077,60 0,93% 95,15% C

5.6 Regularização do subleito                    355.320,00 0,72% 95,87% C

7.4 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm                    322.704,00 0,66% 96,53% C

10.1 Projeto Executivo                    269.640,00 0,55% 97,07% C

1.2 Desmobilização                    228.538,80 0,46% 97,54% C

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - ITEM 01 - REGIÃO NORTE
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - ITEM 01 - REGIÃO NORTE

9.1 Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material hidráulico.                    192.996,00 0,39% 97,93% C

4.2 Espalhamento de material em bota-fora                    183.708,00 0,37% 98,30% C

7.3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

                   161.542,08 0,33% 98,63% C

2.1 Canteiro de Obras                    151.769,34 0,31% 98,94% C

5.2 Imprimação com emulsão asfáltica                    118.893,60 0,24% 99,18% C

6.4 TRANSPORTE DE EAI                      93.569,15 0,19% 99,37% C

5.3 Pintura de ligação                      82.497,60 0,17% 99,54% C

2.2 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps                      63.123,23 0,13% 99,67% C

7.2 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                      45.192,96 0,09% 99,76% C

7.1 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                      45.187,20 0,09% 99,85% C

8.2 Caiação mecanizada com fixador de cal                      41.299,20 0,08% 99,93% C

6.6 TRANSPORTE RR-1C                      32.390,12 0,07% 100,00% C
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: outubro/2024

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 193,6200

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1.1 Codevasf CPU 01 kmxfrente 2.160,00 23,39% 171,50 211,61 457.077,60

1.2 Codevasf CPU 01 kmxfrente 1.080,00 23,39% 171,50 211,61 228.538,80

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

2.1 Codevasf CPU 02 frente 18,00 23,39% 6.833,32 8.431,63 151.769,34

2.2 SINAPI 103689 m2 116,64 23,39% 438,60 541,18 63.123,23

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3.1 Codevasf CPU 03 und 1,00 23,39% 444.926,65 548.994,99 548.994,99

4 TERRAPLENAGEM

4.1 SICRO 5502114 m3 75.600,00 23,39% 7,73 9,53 720.468,00

4.2 SICRO 4413942 m3 75.600,00 23,39% 1,97 2,43 183.708,00

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SICRO 4011463 t 29.116,80 23,39% 210,21 259,37 7.552.024,41

5.2 SICRO 4011352 m2 242.640,00 23,39% 0,40 0,49 118.893,60

5.3 SICRO 4011353 m2 242.640,00 23,39% 0,28 0,34 82.497,60

5.4 SICRO 4011268 m3 50.400,00 23,39% 85,45 105,43 5.313.672,00

5.5 SICRO 4011227 m3 50.400,00 23,39% 11,48 14,16 713.664,00

5.6 SICRO 4011209 m2 252.000,00 23,39% 1,15 1,41 355.320,00

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Imprimação com emulsão asfáltica

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 
em usina com material de jazida e brita comercial

Pintura de ligação

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

Regularização do subleito

Mobilização

Desmobilização

Canteiro de Obras

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: outubro/2024

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 193,6200

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

6.1 CODEVASF CPU 04 t 1.877,74 15,00% 5.187,82 5.965,99 11.202.578,06

6.2 CODEVASF CPU 05 t 1.877,74 15,00% 935,93 1.076,31 2.021.030,33

6.3 CODEVASF CPU 06 t 315,43 15,00% 3.130,69 3.600,29 1.135.639,47

6.4 CODEVASF CPU 07 t 315,43 15,00% 71,99 82,78 26.111,29

6.5 CODEVASF CPU 08 t 109,19 15,00% 3.718,63 4.276,42 466.942,29

6.6 CODEVASF CPU 09 t 109,19 15,00% 71,99 82,78 9.038,74

7 SINALIZAÇÃO

7.1 SICRO 5213440 und 144,00 23,39% 254,32 313,80 45.187,20

7.2 SICRO 5213464 und 144,00 23,39% 254,35 313,84 45.192,96

7.3 SICRO 5213863 und 288,00 23,39% 454,59 560,91 161.542,08

7.4 SICRO 5213400 m2 10.800,00 23,39% 24,22 29,88 322.704,00

8 DRENAGEM

8.1 SICRO 2003373 m 72.000,00 23,39% 69,39 85,62 6.164.640,00

8.2 SICRO 4915724 m2 17.280,00 23,39% 1,94 2,39 41.299,20

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 Codevasf CPU 10 m 10.800,00 23,39% 14,49 17,87 192.996,00

10 PROJETO EXECUTIVO

10.1 Codevasf CPU 11 m2 252.000,00 23,39% 0,87 1,07 269.640,00

Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material 
hidráulico.

AQUISIÇÃO DE EAI

TRANSPORTE DE EAI

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Caiação mecanizada com fixador de cal

Projeto Executivo

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TRANSPORTE RR-1C

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: outubro/2024

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 193,6200

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

11 MOMENTO DE TRANSPORTE

11.1 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

11.2 SICRO 5914374 tkm 1.486.440,79 23,39% 0,97 1,19 1.768.864,54

11.3 SICRO 5914389 tkm 8.689.775,54 23,39% 0,79 0,97 8.429.082,27

11.4 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00

11.5 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,86 1,06 0,00

11.6 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,71 0,87 0,00

11.7 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,88 1,08 0,00

11.8 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

11.9 SICRO 5914366 tkm 0,00 23,39% 0,58 0,71 0,00

VALOR TOTAL DO SRP 48.792.240,00

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em revestimento primário
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100% 66,50% 33,50%

685.616,40                        -           455.934,91                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              -                           -                  229.681,49 

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 100,00%
214.892,57                        -           214.892,57                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              -                           -                                -   

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100% 0,28% 1,95% 9,64% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,87% 9,59% 10,13%
548.994,99             1.534,44           10.711,44           52.913,78           53.567,64           53.567,64           53.567,64           53.567,64           53.567,64           53.567,64               54.192,39             52.648,62                  55.586,84 

4 TERRAPLENAGEM 100% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%
904.176,00                        -           135.626,40           90.417,60           90.417,60           90.417,60           90.417,60           90.417,60           90.417,60           90.417,60             135.626,40                         -                                -   

5 PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
14.136.071,61                        -                          -        1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16      1.413.607,16          1.413.607,16        1.413.607,16             1.413.607,16 

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
14.861.340,18                        -                          -        1.486.134,02      1.486.134,02      1.486.134,02      1.486.134,02      1.486.134,02      1.486.134,02      1.486.134,02          1.486.134,02        1.486.134,02             1.486.134,02 

7 SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
574.626,24                        -                          -                          -             57.462,62           57.462,62           57.462,62           57.462,62           57.462,62           57.462,62               57.462,62             57.462,62                114.925,25 

8 DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6.205.939,20                        -                          -           620.593,92         620.593,92         620.593,92         620.593,92         620.593,92         620.593,92         620.593,92             620.593,92           620.593,92                620.593,92 

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%
192.996,00                        -                          -             19.299,60           19.299,60           19.299,60           19.299,60           19.299,60           19.299,60           19.299,60               28.949,40             28.949,40                              -   

10 PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
269.640,00         134.820,00         134.820,00                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              -                           -                                -   

11 MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10.197.946,81                        -                          -        1.019.794,68      1.019.794,68      1.019.794,68      1.019.794,68      1.019.794,68      1.019.794,68      1.019.794,68          1.019.794,68        1.019.794,68             1.019.794,68 

0,28% 1,95% 9,64% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,87% 9,59% 10,13%

136.354,44 951.985,32 4.702.760,76 4.760.877,24 4.760.877,24 4.760.877,24 4.760.877,24 4.760.877,24 4.760.877,24 4.816.360,60 4.679.190,42 4.940.323,36

0,28% 2,23% 11,87% 21,63% 31,38% 41,14% 50,90% 60,66% 70,41% 80,28% 89,87% 100,00%
136.354,44 1.088.339,76 5.791.100,52 10.551.977,76 15.312.855,00 20.073.732,25 24.834.609,49 29.595.486,73 34.356.363,97 39.172.724,57 43.851.914,99 48.792.238,35

Total Geral R$ 48.792.240,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA 
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: out/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 193,6200

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UND. MÓDULO DMT (KM) Qtd. / Módulo TOTAL

1.1 Codevasf CPU 01 kmxfrente 18 120,00 1,00 2.160,00

1.2 Codevasf Mob kmxfrente 18 120,00 0,50 1.080,00

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO UND. MÓDULO FRENTE / MÓDULO TOTAL

2.1 Codevasf Canteiro frente 18 1,00 18,00

UND. MÓDULO COMP. (m) ALTURA (m) TOTAL

2.2 SINAPI 103689 m2 18 3,60 1,80 116,64

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND. QTD TOTAL

3.1 Codevasf CPU 03 und 1,00 1,00

4 TERRAPLENAGEM UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) TOTAL

4.1 SICRO 5502114 m3 18 2000,00 7,00 0,30 75.600,00

4.2 SICRO 4413942 m3 18 2000,00 7,00 0,30 75.600,00

5 PAVIMENTAÇÃO UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) TOTAL

5.1 SICRO 4011463 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 29.116,80

5.2 SICRO 4011352 m2 18 2000,00 6,74 242.640,00

5.3 SICRO 4011353 m2 18 2000,00 6,74 242.640,00

5.4 SICRO 4011268 m3 18 2000,00 7,00 0,20 50.400,00

5.5 SICRO 4011227 m3 18 2000,00 7,00 0,20 50.400,00

5.6 SICRO 4011209 m2 18 2000,00 7,00 252.000,00

6 PAVIMENTAÇÃO UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Taxa de Aplicação ( t / t ) TOTAL

6.1 CODEVASF CPU 04 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 0,064490 1.877,74

6.2 CODEVASF CPU 05 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 0,064490 1.877,74

UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m)
Taxa de Aplicação ( t / m2 

)

6.3 CODEVASF CPU 06 t 18 2000,00 6,74 0,001300 315,43

6.4 CODEVASF CPU 07 t 18 2000,00 6,74 0,001300 315,43

TRANSPORTE CAP 50/70

Espalhamento de material em bota-fora

Encargos Sociais:
PREÇO TOTAL COM 

BDI 

Mobilização

Desmobilização

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Imprimação com emulsão asfáltica

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 
em usina com material de jazida e brita comercial

Regularização do subleito

TRANSPORTE DE EAI

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Pintura de ligação

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EAI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

Canteiro de Obras

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: out/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 193,6200

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67
Encargos Sociais:

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6.5 CODEVASF CPU 08 t 18 2000,00 6,74 0,000450 109,19

6.6 CODEVASF CPU 09 t 18 2000,00 6,74 0,000450 109,19

7 UND. MÓDULO Extensão (m) Und. / Km TOTAL

7.1 SICRO 5213440 und 18 2000,00 4,00 144,00

7.2 SICRO 5213464 und 18 2000,00 4,00 144,00

7.3 SICRO 5213863 und 18 2000,00 8,00 288,00

UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Qtd. Faixa / Via TOTAL

7.4 SICRO 5213400 m2 18 2000,00 0,10 3,00 10.800,00

8 UND. MÓDULO Extensão (m) Largura (m) Qtd. de  Lados na Via TOTAL

8.1 SICRO 2003373 m 18 2000,00 2,00 72.000,00

8.2 SICRO 4915724 m2 18 2000,00 0,24 2,00 17.280,00

9 UND. MÓDULO Qtd. Residências na Via
Comp. Ramal a recuperar 

(m)
TOTAL

9.1 Codevasf CPU 10 m 18 400,00 1,50 10.800,00

10 UND. TOTAL

10.1 Codevasf CPU 11 m2 18 2000,00 7,00 252.000,00

11 UND. TOTAL (T X Km)

11.1 SICRO 5914359 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

t Concreto Asfáltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 0,00 0,00

t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 0,00 0,00

t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

Areia Média - Usinagem CBUQ

Brita 0 - Usinagem CBUQ

Brita 1 - Usinagem CBUQ

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

PROJETO EXECUTIVO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

Caiação mecanizada com fixador de cal

Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material 
hidráulico. (Estimativa de 1,50 metros por ramal residencial, devido 
histórico de execução e estimando-se na via 02 residencias, lados opostos, 
com 10 metros de frente na média)

Projeto Executivo

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

DRENAGEM

Base - Solo e Brita

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Sub-Base - Solo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

MOMENTO DE TRANSPORTE

Concreto Asfáltico - Massa asfaltica (CBUQ)

TRANSPORTE RR-1C

SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação
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SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: out/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 193,6200

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67
Encargos Sociais:

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00

t Usina Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 0,00 0,00

t Usina Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 0,00 0,00

11.2 SICRO 5914374 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 1.486.440,79

t Concreto Asfáltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 5,00 145.584,00

t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 5,00 519.876,00

t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 5,00 519.878,52

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 5,00 72.334,86

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 1,00 72.804,61

t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 5,00 155.962,80

11.3 SICRO 5914389 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 8.689.775,54

t Concreto Asfáltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 106,00 3.086.380,80

t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 10,00 1.039.752,00

t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 10,00 1.039.757,04

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 10,00 144.669,73

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00

t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 1,00 72.804,61

t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 106,00 3.306.411,36Brita 1 - Usinagem Solo Brita

Solo - Usinagem Solo Brita

Brita 1 - Usinagem Solo Brita

Solo - Usinagem Solo Brita

Areia Média - Usinagem CBUQ

Brita 0 - Usinagem CBUQ

Brita 1 - Usinagem CBUQ

Pedrisco - Usinagem CBUQ

Solo - Usinagem Solo Brita

Brita 1 - Usinagem Solo Brita

Areia Média - Usinagem CBUQ

Brita 0 - Usinagem CBUQ

Brita 1 - Usinagem CBUQ

Pedrisco - Usinagem CBUQ

Sub-Base - Solo

Sub-Base - Solo

Pedrisco - Usinagem CBUQ

Concreto Asfáltico - Massa asfaltica (CBUQ)

Concreto Asfáltico - Massa asfaltica (CBUQ)

Base - Mistura Solo e Brita

Base - Solo e Brita

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do orçamento: out/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 193,6200

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 116,64 71,67
Encargos Sociais:

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

11.4 SICRO 5914449 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.5 SICRO 5914464 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.6 SICRO 5914479 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.7 SICRO 5914364 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.8 SICRO 5914365 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

11.9 SICRO 5914366 tkm
Serviço do Insumo 

transportado
ORIGEM DESTINO

Coef. do Insumo / und. do 
Serviço

Qtd. do Serviço DMT 0,00

0,00

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia pavimentada
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 01 Próprio Mobilização Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50

Insumo COMPOSIÇÃO 
AUX.

Próprio Mobilização Km x frente 1,0000000 171,50 171,50

Valor do BDI => 40,11 211,61

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 01 Próprio Desmobilização Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50

Insumo COMPOSIÇÃO 
AUX.

Próprio Desmobilização Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50

Valor do BDI => 40,11 211,61

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 02 Próprio CANTEIRO DE OBRAS Frente 1,0000000 6.833,32 6.833,32

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,0000000 1.600,00 3.200,00

Insumo  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,0000000 1.816,66 3.633,32

Valor do BDI => 1.598,31 8.431,63

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 438,60 438,60

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,98 11,99

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 4,89 15,68

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 375,00 375,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 33,78 0,38

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 18,10 0,23

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro h 0,3729000 30,34 11,31

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 1,1186000 21,47 24,01

Valor do BDI => 102,58 541,18

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Transporte

Transporte

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Valor com BDI =>
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Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 03 Próprio Administração Local da Obra und 1,0000000 444.926,65 444.926,65

Insumo COMPOSIÇÃO 
AUX.

Próprio Administração Local und 1,0000000 444.926,65 444.926,65

Valor do BDI => 104.068,34 548.994,99

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502114 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 7,73 7,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 5,0000000 0,96 0,04 297,3200 90,5677 1.445,2495

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118 kW

1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393

1.733,1888

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

1.754,6545

0,0143

0,1086

230,1900

7,6226

Valor do BDI => 1,80 9,53

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 1,97 1,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,0135 134,7690 322,0135

322,0135

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Administração

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização Custo Operacional

Salário Hora
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Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

21,4657

0,0000

343,4792

0,0143

0,0277

176,8100

1,9426

Valor do BDI => 0,46 2,43

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 210,21 210,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 257,3342 129,0186 220,1227

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 281,6578 110,5840 250,8645

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 606,6987 290,8061 606,6987

1.077,6859

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,4657 171,7256

171,7256

0,0000

1.249,4115

0,0024

0,0297

99,6000

12,5443

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0000000 t 189,9000

189,9000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

189,9000

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

5914649 1,0000000 t 7,7400

7,7400

Valor do BDI => 49,16 259,37

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1,0000000 0,40 0,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754

368,6131

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

42,9314

0,0000

411,5445

0,0024

0,0009

1.038,4600

0,3963

Valor do BDI => 0,09 0,49

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,28 0,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754

368,6131

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo Operacional

7,7400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

42,9314

0,0000

411,5445

0,0024

0,0007

1.500,0000

0,2744

Valor do BDI => 0,06 0,34

 1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011268 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em 
usina com material de jazida e brita comercial

m³ 1,0000000 85,45 85,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,36 0,64 321,9742 87,0457 171,6200

Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 283,3654 108,8107 283,3654

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,69 0,31 257,3342 129,0186 217,5564

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 0,72 0,28 221,4451 102,9592 188,2690

860,8108

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

882,2765

0,0143

0,1042

120,7000

7,3097

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 
usina de 300 t/h

1,0000000 m³ 71,0800

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

71,0800

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

71,0800

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 6416030 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

5914652 2,0630000 t 6,9523

6,9523

Valor do BDI => 19,98 105,43

 1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

m³ 1,0000000 11,48 11,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 321,9742 87,0457 465,4027

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 289,1718 130,0954 287,5810

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429

1.351,1662

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

1.372,6319

0,0143

0,0872

224,2700

6,1204

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,4964

1,4964Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

1,3600

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

3,3700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>
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ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

5914354 2,0630100 t 3,7753

3,7753

Valor do BDI => 2,68 14,16

 1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000 1,15 1,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 321,9742 87,0457 413,7185

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 289,1718 130,0954 243,0396

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429

1.254,9406

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

1.276,4063

0,0143

0,0162

1.121,3300

1,1383

Valor do BDI => 0,26 1,41

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 04 Próprio Aquisição de cimentos asfálticos CAP 50/70 com ICMS t 1,0000000 5.187,82 5.187,82

Insumo INSUMO Próprio Aquisição de Cimentos Asfálticos CAP-50-70 com ICMS t 1,0000000 5.187,82 5.187,82

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

1,8300

Valor com BDI =>

Tipo

AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSO

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Material

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL
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Valor do BDI => 1.213,43 6.401,25

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 05 Próprio TRANSPORTE CAP 50/70 T 1,0000000 935,93 935,93

Insumo INSUMO Próprio TRANSPORTE CAP 50/70 T 1,0000000 935,93 935,93

Valor do BDI => 218,91 1.154,84

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 06 Próprio AQUISIÇÃO DE EAI COM ICMS t 1,0000000 3.130,69 3.130,69

Insumo INSUMO Próprio AQUISIÇÃO DE EAI COM ICMS t 1,0000000 3.130,69 3.130,69

Valor do BDI => 732,26 3.862,95

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 07 Próprio TRANSPORTE DE EAI T 1,0000000 71,99 71,99

Insumo INSUMO Próprio TRANSPORTE DE EAI T 1,0000000 71,99 71,99

Valor do BDI => 16,83 88,82

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 08 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C com ICMS t 1,0000000 3.718,63 3.718,63

Insumo INSUMO Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C com ICMS t 1,0000000 3.718,63 3.718,63

Valor do BDI => 869,78 4.588,41

 1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 09 Próprio TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C T 1,0000000 71,99 71,99

Insumo INSUMO Próprio TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C T 1,0000000 71,99 71,99

Valor do BDI => 16,83 88,82

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 254,32 254,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

89,2180

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS
Transporte

Valor com BDI =>

Tipo

AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSO

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário

Tipo

AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSO

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS
Transporte

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS
Transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

74,1429

0,0000

163,3609

0,0000

0,0000

3,0000

54,4536

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3599400 m² 199,8639

199,8639

Valor do BDI => 59,48 313,80

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 254,35 254,35

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

89,2180

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

74,1429

0,0000

163,3609

0,0000

0,0000

3,0000

54,4536

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

555,2700

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3600000 m² 199,8972

199,8972

Valor do BDI => 59,49 313,84

 1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 1,0000000 454,59 454,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

89,2180

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

52,6772

0,0000

141,8952

0,0000

0,0000

4,1000

34,6086

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 21,0581

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 373,2440

394,3021

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0502700 m³ 23,4927

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m³ 2,1888

25,6815

Preço Unitário

467,3300

43,5400

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

30,2125

29,3500

Custo Total do Material =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

555,2700

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Tipo

A
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Valor do BDI => 106,32 560,91

 1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 1,0000000 24,22 24,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 379,2933 166,9429 379,2933

379,2933

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2787 22,2787

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

108,1415

0,0000

487,4348

0,0000

0,0000

177,0700

2,7528

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 0,7814

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,6453

Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0200000 l 0,3322

Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0213

Insumo SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,4000000 l 16,6829

21,4631

Valor do BDI => 5,66 29,88

 1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1,0000000 69,39 69,39

0,0000

0,0000

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

9,7675

10,4152

16,6111

21,9954

41,7072

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0420000 m³ 19,6279

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0595000 kg 4,0716

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m³ 1,3062

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,5475000 m² 44,3858

69,3915

Valor do BDI => 16,23 85,62

 1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915724 SICRO3 Caiação mecanizada com fixador de cal m² 1,0000000 1,94 1,94

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e 

capacidade de
1,0000000 1,00 0,00 39,1400 35,2382 39,1400

Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 5,4173 0,4844 5,4173

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 148,2132 57,6639 148,2132

192,7705

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

42,9314

0,0000

235,7019

0,0000

0,0000

155,5900

1,5149

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

467,3300

68,4300

43,5400

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

81,0700

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,3496

Insumo SICRO3 M0729 Fixador de cal para pintura 0,0006900 l 0,0028

Insumo SICRO3 M0043 Óleo diesel 0,0138900 l 0,0717

0,4241

Valor do BDI => 0,45 2,39

 1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 10 Próprio Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material hidráulico. m 1,0000000 14,49 14,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 31,50 3,15

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 2,94 2,94

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,1000000 19,90 1,99

Insumo  00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 1,06 2,12

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,2000000 21,47 4,29

Valor do BDI => 3,38 17,87

 1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU 11 Próprio PROJETO EXECUTIVO m² 1,0000000 0,87 0,87

Composição 
Auxiliar

COMPOSIÇÃO 
AUX.

Próprio PROJETO EXECUTIVO m² 1,0000000 0,87 0,87

Valor do BDI => 0,20 1,07

 1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446

296,2446

296,2446

0,0143

0,0170

249,0000

1,1897

Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0,8393

4,0332

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

5,1645

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
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Valor do BDI => 0,28 1,49

 1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,97 0,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446

296,2446

296,2446

0,0143

0,0136

311,2500

0,9518

Valor do BDI => 0,22 1,19

 1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446

296,2446

296,2446

0,0000

0,0000

373,5000

0,7932

Valor do BDI => 0,18 0,97

 1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,08 1,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Utilização

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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263,7371

263,7371

0,0143

0,0151

248,5900

1,0609

Valor do BDI => 0,25 1,33

 1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,86 0,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371

263,7371

263,7371

0,0143

0,0121

310,7300

0,8488

Valor do BDI => 0,20 1,06

 1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371

263,7371

263,7371

0,0000

0,0000

372,8800

0,7073

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Valor do BDI => 0,16 0,87

 1.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em leito natural

tkm 1,0000000 0,88 0,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126

451,2126

451,2126

0,0143

0,0123

522,9000

0,8629

Valor do BDI => 0,20 1,08

 1.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em revestimento primário

tkm 1,0000000 0,70 0,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126

451,2126

451,2126

0,0143

0,0098

653,6300

0,6903

Valor do BDI => 0,16 0,86

 1.11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,58 0,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126

Custo Operacional

Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário de Equipamentos =>

Equipamentos Quantidade Utilização
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451,2126

451,2126

0,0000

0,0000

784,3500

0,5753

Valor do BDI => 0,13 0,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 1,0000000 7,74 7,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 296,2446 90,0032 771,1762

771,1762

771,1762

0,0000

0,0000

99,6000

7,7427

Valor do BDI => 1,81 9,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0207000 22,92 0,47

Valor do BDI => 0,10 0,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,75 1,75

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,2446 90,0032 802,1124

802,1124

802,1124

0,0000

0,0000

457,1600

1,7546

Valor do BDI => 0,40 2,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,83 1,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 296,2446 90,0032 789,7379

789,7379

789,7379

0,0000

0,0000

431,6000

1,8298

Valor do BDI => 0,42 2,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

t 1,0000000 3,37 3,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,92 0,08 296,2446 90,0032 839,2359

839,2359

839,2359

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>
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Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

0,0000

0,0000

249,0000

3,3704

Valor do BDI => 0,78 4,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo 
de 30 m³

t 1,0000000 17,25 17,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126

451,2126

451,2126

0,0000

0,0000

26,1500

17,2548

Valor do BDI => 4,03 21,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 467,33 467,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2284 0,8252 1,2284

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 53,4757 33,6715 53,4757

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7168 0,4873 2,7754

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5258 1,0373 3,7128

61,1923

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,4657 193,1913

223,4941

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Obra
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

0,0000

284,6864

0,0000

0,0000

3,9290

72,4579

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 5,5830

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 95,6849

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 52,9634

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 51,7373

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 188,9008

394,8694

Valor do BDI => 109,30 576,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,50 31,50

Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 22,92 22,92

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,56 4,56

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,06 1,06

Valor do BDI => 7,36 38,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

144,1023

Custo Total do Material =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

6,5957

151,0798

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

140,7664

0,6695

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

Composição  2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

kg 1,0000000 68,43 68,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

42,9314

0,0000

42,9314

0,0000

0,0000

1,0000

42,9314

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica 1,0000000 kg 25,5009

25,5009

Valor do BDI => 16,00 84,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0000000 1,36 1,36

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW
1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393

287,9393

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

309,4050

0,0143

0,0192

230,1900

1,3441

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

25,5009

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 0,31 1,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1,0000000 43,54 43,54

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

21,4657

0,0000

21,4657

0,0143

0,6118

0,5000

42,9314

Valor do BDI => 10,18 53,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 81,07 81,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 17,8385 4,6101 1,6718

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,2525 30,8993 2,9290

4,6008

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,4789 20,2310

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 30,3432 27,3089

47,5399

0,0000

52,1407

0,0000

0,0000

1,0000

52,1407

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2368

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 0,3685

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2148900 m 6,1763

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m² 22,1431

28,9247

Valor do BDI => 18,96 100,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 23,98 23,98

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 31,35 10,21

Insumo  P9822 SICRO3 Pintor h 0,4529000 30,41 13,77

Valor do BDI => 5,60 29,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  07 - CPU Próprio PROJETO EXECUTIVO CAPA ASFALTICA m² 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  0009ABA Próprio PROJETO EXECUTIVO DE CAPA ASFÁLTICA m² 1,0000000 1,00 1,00

Valor do BDI => 0,23 1,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,0000000 16,64 16,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 

80.000 kCal
1,0000000 1,00 0,00 49,3860 43,5403 49,3860

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0619 5,4966 26,0619

75,4479

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4789 22,4789

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,4070 60,8140

83,2929

0,0000

12,7886

15,5800

5,0838

54,7689

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviços

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

158,7408

0,0000

0,0000

19,1500

8,2893

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 8,3458

8,3458

Valor do BDI => 3,89 20,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 1,0000000 555,27 555,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0619 5,4966 12,5600

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9560 9,5069 3,0032

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,3498 7,8502 5,9517

21,5458

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4789 44,9578

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,2505 28,2505

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

147,3512

0,0000

168,8970

0,0000

0,0000

4,0000

42,2243

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

74,5162

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 136,8137

Insumo SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo 
V)

1,0000000 m² 359,5938

496,4075

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 16,6400

16,6400

Valor do BDI => 129,87 685,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 189,90 189,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 70,2156 40,3577 70,2156

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,81 0,19 203,2125 104,4208 184,4421

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 393,6620 23,2341 393,6620

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754

Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.239,9326 656,6974 1.239,9326

1.999,3277

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

85,8628

0,0000

2.085,1905

0,0000

0,0000

99,6000

20,9356

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,3312400 m³ 47,3911

Preço Unitário

11,6190

359,5938

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

16,6400

Custo Total das Atividades =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

143,0717
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Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0637000 m³ 9,8486

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0637000 m³ 9,1793

Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 57,3240000 kg 29,2983

Insumo SICRO3 M1941 Óleo tipo A1 8,0000000 l 50,0000

Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1401400 m³ 20,6895

166,4068

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,4968600 t 0,8695

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,0955500 t 0,1672

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,0955500 t 0,1672

Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo 
de 30 m³

5914363 0,0573200 t 0,9888

Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,2102100 t 0,3679

2,5606

Valor do BDI => 44,41 234,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416030 SICRO3 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 
usina de 300 t/h

m³ 1,0000000 71,08 71,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 0,98 0,02 442,0300 218,8558 437,5665

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 101,1589 8,4065 101,1589

Insumo E9615 SICRO3 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW 1,0000000 1,00 0,00 224,0175 149,6899 224,0175

762,7429

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,4657 64,3971

64,3971

0,0000

Preço Unitário

1,7500

1,7500

1,7500

17,2500

1,7500

Custo Total dos Tempos Fixos =>

154,6093

144,1023

0,5111

6,2500

147,6343

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2024 - Ñ.DES Não Desonerado: 

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

23,39%

ITEM 02 - REGIÃO SUL
Planilha Orçamentária Analítica

827,1400

0,0000

0,0000

120,7000

6,8529

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m³ 59,4566

59,4566

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,7701900 m³ 1,0475

1,0475

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

5914354 1,4441100 t 2,6427

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,6189000 t 1,0831

3,7258

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

1,4441100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,79

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,6189000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,79

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 16,62 87,70

Custo Horário de Execução =>

1,7500

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

144,1023

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,3600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,8300

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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18

Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 388,7842 12,95                 

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 

E9665 0 2 1 388,7842 -                     

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47                   

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 1 2 2 521,0430 34,73                 

E9689
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 
t/h - 260 kW

E9666 0,25 2 3 411,7512 10,29                 

E9530
Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 
97 kW

E9666 0 2 0,5 411,7512 -                     

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 1 2 1 388,7842 12,95                 
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -                     

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 
pneus de 11,6 t - 82 kW

E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86                   

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 0 1 1 246,4997 -                     
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 1 1 1 296,2446 4,93                   
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - E9509 1 1 1 257,5377 4,29                   
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86                   

E9681
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 
82 kW

E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86                   

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68                   
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1 1 1 321,9742 5,36                   
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47                   
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 0,25 2 1 388,7842 3,23                   

E9779 Grupo gerador - 113 kVA
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 0 2 1 388,7842 -                     

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

CUSTO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO Distância ao Canteiro: 120,00 km

Velocidade média de transporte 
(pavim.):

60 km/h

Frentes de serviços

CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO

VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

QTDE K FU

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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18

Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

CUSTO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO Distância ao Canteiro: 120,00 km

Velocidade média de transporte 
(pavim.):

60 km/h

Frentes de serviços

CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO

VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

QTDE K FU

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 183,2224 -                     
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 150,7765 2,51                   
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 1 1 1 297,3200 4,95                   

E9644
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 
kW/115 kW

E9644 1 1 1 379,2933 6,32                   

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 263,7371 4,39                   
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68                   

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade 
de 1,56 m³ - 118 kW

E9666 1 2 1 411,7512 13,72                 

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 0 1 1 183,9998 -                     

E9256
Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos 
aplicadores e capacidade de 2.200 l

Veículo(s) da própria 
frota.

1 2 0 0,0000 -                     

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 0 1 1 451,2126 -                     

E9010
Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 
capacidade de 500 kg

Veículo(s) da própria 
frota.

1 2 0 0,0000 -                     

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9066 Grupo gerador - 14 kVA
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional
Veículo(s) da própria 

frota.
0 2 0 0,0000 -                     

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     
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Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIÃO SUL

CUSTO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO Distância ao Canteiro: 120,00 km

Velocidade média de transporte 
(pavim.):

60 km/h

Frentes de serviços

CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO

VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

QTDE K FU

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

E9753 Grupo gerador - 23 kVA
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW
Veículo(s) da própria 

frota.
1 2 0 0,0000 -                     

E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 411,7512 -                     
TOTAL 171,50               
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Descrição dos serviços Tipo de container Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$)

Escritório e seção técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10775 und 1,00 1.600,00 1.600,00

Banheiro e vestiário

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10777 und 1,00 1.816,66 1.816,66

3.416,66R$                  

DURAÇÃO (MESES) 2 6.833,32R$                  

BDI 23,39%

8.431,63R$                  

TOTAL DO CANTEIRO

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇAO RODOVIÁRIA - ITEM 02 REGIÃO SUL

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9819 Engenheiro supervisor mês

P9840 Encarregado geral mês

P9897 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês

P9878 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9903 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9896 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9842 Faxineiro mês

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 23.065,12                             

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

E9560 Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW mês 0 44 176 346,961 105,6372 -                                       

Subtotal do Item 2 2.583,39                               

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 0 44 176 34,3798 6,0834 -                                       

Subtotal do Item 2 -                                       

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 0 44 176 34,3798 6,0834 -                                       

Subtotal do Item 2 -                                       

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.583,39                               

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9884 Encarregado de terraplenagem mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 34,3798 6,0834 -                                       

Subtotal do Item 3.2 0

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem -                                       

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de pavimentação mês

parcela fixa da administração local 
(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,25 23.804,09                                     5.951,02                                                                       

12.620,16                                     1

0 6.308,68                                       -                                                                                

Subtotal do Item 1.1 18.571,18                                                                     

0 7.732,74                                       -                                                                                

0 5.530,71                                       -                                                                                

12.620,16                                                                     

1 4.493,94                                       4.493,94                                                                       

Subtotal do Item 1.2 4.493,94                                                                       

0 21.982,02                                     -                                                                                

0 7.856,82                                       -                                                                                

0 7.856,57                                       -                                                                                

0 5.530,71                                       -                                                                                

Subtotal do Item 1.3 -                                                                                

0 3.930,66                                       -                                                                                

0 4.786,57                                       -                                                                                

0 3.930,69                                       -                                                                                

Subtotal do Item 1.4 -                                                                                

0 5.554,19                                       -                                                                                

8.645,42                                       -                                                                                

parcela fixa da administração local 
(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0

1 8.645,42                                       8.645,42                                                                       

Subtotal do Item 3.1 8.645,42                                                                       

Subtotal do Item 3.1 -                                                                                

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

Subtotal do Item 3.2 2583,3896

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 11.228,80                             

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

Subtotal do Item 3.2 2583,3896

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 11.228,80                             

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

Subtotal do Item 3.2 2583,3896

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 11.228,80                             

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topógrafo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39                               

Subtotal do Item 3.2 2.583,39                               

Total da Equipe de Produção de Topografia 22.320,09                             

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de turma mês

P9804 Apontador mês

8.645,42                                       

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Composição de custo da equipe topografia

Composição de custo da equipe de produção de drenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1

2 5.596,70                                       11.193,39                                                                     

Subtotal do Item 3.1 19.736,70                                                                     

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

1 8.543,31                                       8.543,31                                                                       

0 7.116,62                                       -                                                                                

0 22.504,37                                     -                                                                                

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Subtotal do Item 4 -                                                                                

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 17.923,48                                     -                                                                                

0 19.872,20                                     -                                                                                

0,5 5.575,86                                       2.787,93                                                                       

Subtotal do Item 5 8.606,40                                                                       

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

1 5.818,47                                       5.818,47                                                                       

1 8.645,42                                       8.645,42                                                                       

Subtotal do Item 3.1 8.645,42                                                                       

8.645,42                                                                       

Subtotal do Item 3.1 8.645,42                                                                       

Composição de custo da equipe de produção de sinalização

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)
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Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

Total de Equipes para Terraplenagem

Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m2

4011353 Pintura de ligação m2

4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercialm3

4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazidam3

4011209 Regularização do subleito m2

Total de Equipes para Pavimentação

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003373
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - 
fôrma de madeira

m

4915724 Caiação mecanizada com fixador de cal m2

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

Unidade

5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

Unidade

5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência 
ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Unidade

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²

Total de Equipes para Sinalização

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 0,50 7.234,6442 3.617,32

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 0,50 5.563,9875 2.781,99

Subtotal do Item 6.399,31

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 
kW

veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,2771 47,5610 6.017,46

Subtotal do Item 6.017,46

Total da Equipe do Laboratório de Solos 12.416,77

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 0,50 7.234,6442 3.617,32

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 0,50 5.563,9875 2.781,99

Subtotal do Item 6.399,31

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 
kW

veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,2771 47,5610 6.017,46

#DIV/0!

#DIV/0!

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

#REF!

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

8,519795541

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

 Quantidade Efsdu Efs

29.116,80 99,60                                            1,601936267

242.640,00 1.038,46                                       1,280364291

242.640,00

50.400,00

50.400,00

252.000,00

1.500,00                                       

120,70                                          

224,27                                          

1.121,33                                       

0,886404735

2,28814844

1,231459922

1,231481886

3,6288

72.000,00 0,00021
15,12

17.280,00 0,00021

144,00 3 0,052605622

0,052605622

Total de Equipes para Drenagem 18,7488

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

144,00 3

0,2490402

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE SOLOS

Discriminação

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

288,00 4,1 0,076983837

10.800,00 177,07 0,066845118

LABORATÓRIO DE ASFALTOS

Discriminação
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Subtotal do Item 6.017,46

Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos 12.416,77

Item Und Quant QE Els

4011268 m3 50.400,00 21.900,00                     2,30

4011227 m3 50.400,00 21.900,00                     2,30

Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação 4,60

Item Und Quant QE Ela

4011463 t 29.116,80 9.000                            3,24

4011352 m² 242.640,00 1.610.000                     0,15

4011353 m² 242.640,00 3.610.000                     0,07

Total de equipes de Laboratório de Asfaltos 3,45

Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de produção de drenagem mês

Equipe de produção de sinalização mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês

Laboratório de Solos equipe x mês

Laboratório de asfaltos equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

23,39%

548.994,99R$                       

Equipes de laboratório de Asfalto

Discriminação

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

Equipes de laboratório de solos para pavimentação

Discriminação

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita 
comercial

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

0 5.612,48                                       -                                                                                

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Subtotal do Item 6.1 -                                                                                

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

0 3.974,62                                       -                                                                                

0 6.041,58                                       -                                                                                

0 -                                                                                

0 283,3654 -                                                                                

0 -                                                                                

0 -                                               -                                                                                

1 11.228,80                                     11.228,80                                                                     

1 11.228,80                                     11.228,80                                                                     

2 11.228,80                                     22.457,61                                                                     

0 -                                               -                                                                                

0 -                                                                                

2 22.320,09                                     44.640,19                                                                     

Subtotal do Item 1

423.739,67R$                                                               

5% - 21.186,98R$                                                                 

TOTAL 444.926,65R$                                                               

0 -                                               -                                                                                

Subtotal do Item 4 -                                                                                

8,52 8.606,40                                       73.324,75                                                                     

Subtotal do Item 2 89.555,40                                                                     

18,75 8.606,40                                       161.359,64                                                                   

0,25 8.606,40                                       2.143,34                                                                       

- 8.606,40                                       -

BDI

TOTAL COM BDI

12.416,77                                     -

3,45 12.416,77                                     42.876,63                                                                     

Subtotal do Item 3 279.704,36                                                                   

4,60

54.479,91                                                                     

1 2.583,39                                       2.583,39                                                                       

2,25 23.065,12                                     51.896,52                                                                     

Subtotal do Item 6.2 -                                                                                

-                                                                                

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 7.183,86R$                    
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais 5.615,14R$                        
Engenheiro mês 0,20 P9812 R$ 23.804,09 4.760,81R$                        
Topógrafo mês 0,10 P9949 R$ 8.543,31 854,33R$                            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 1.568,72R$                        
Auxiliar de topógrafo mês 0,20 P9950 R$ 5.596,70 1.119,33R$                        

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia mês 0,10 P9903 R$ 4.493,94
449,39R$                            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas % JÁ INCLUSAS EM "A"

1.981,98R$                    

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 7.183,86 215,51R$                            

C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com 
capacidade de 1,10 t - 147 kW)

h 15 E9684 R$ 107,62
1.614,29R$                        

C.3 - Estação total eletrônica com alcance 
máximo de 3.000 m

h 30 E9553 R$ 5,07
152,18R$                            

R$ 3.062,33
Laboratorista mês 0,20 P9858 R$ 7.234,64 1.446,92R$                        
Auxiliar de Laboratório mês 0,15 P9833 R$ 5.563,99 834,59R$                            
Laboratório de solos mês 0,00 B8957 R$ 4.073,25 -R$                                  
Laboratório de asfalto mês 0,15 B8955 R$ 5.205,48 780,82R$                            

12.228,17R$                      

12.228,17R$                      
Por m²: 0,87R$                                

 TOTAL

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70
COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jul/24 ÍNDICE FINAL 574,257  ICMS 20,50% 20,50% 0,80 0,80 0,21 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jul/24

DATA-
BASE

PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT's 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jul/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE Feira de Santana - BA - 3,82380 3.823,80 1217,47 5.041,27 786,20 225,85 225,85 58,23 319,59 603,67 0,00 0,00 603,67 5.041,27 5.644,94

2 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão
Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
Rio Grande do 

Norte
GUAMARÉ - RN Feira de Santana - BA - 3,82380 3.823,80 1217,47 5.041,27 1037,50 289,43 289,43 74,63 409,57 773,63 0,00 0,00 773,63 5.041,27 5.814,90

3 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 
Francisco do Conde - BA CEP:43900-

000
Bahia

SÃO FRANCISCO 
DO CONDE - BA

Feira de Santana - BA 3,93496 3,82380 3.934,96 1252,86 5.187,82 80,40 47,28 47,28 12,19 66,90 126,37 21,00 1,52 127,89 5.187,82 5.315,71

4 
Refinaria Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 
Fortaleza - Ceará CEP:60180-420

Ceará FORTALEZA - CE Feira de Santana - BA 3,60101 3,82380 3.601,01 1146,53 4.747,54 1092,80 303,42 303,42 78,24 429,37 811,03 0,00 0,00 811,03 4.747,54 5.558,57

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP Feira de Santana - BA 3,34128 3,34375 3.341,28 1063,84 4.405,12 1834,00 490,94 490,94 126,59 694,72 1312,25 322,20 23,34 1.335,58 4.405,12 5.740,70

6 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 
Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Feira de Santana - BA 3,22567 3,34375 3.225,67 1027,03 4.252,70 1490,40 404,01 404,01 104,17 571,70 1079,88 564,00 40,85 1.120,72 4.252,69 5.373,41

7 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 
Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221
Rio Grande do Sul CANOAS - RS Feira de Santana - BA 3,41724 3,41732 3.417,24 1088,02 4.505,26 2910,30 763,24 763,24 196,81 1080,06 2040,11 1079,40 78,18 2.118,28 4.505,26 6.623,54

8 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)
Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 
Mateus do Sul – PR CEP 83900-000

Paraná
SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Feira de Santana - BA 3,41737 3,41732 3.417,37 1088,06 4.505,43 2381,80 629,53 629,53 162,33 890,85 1682,71 672,00 48,67 1.731,38 4.505,43 6.236,81

9 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 
Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205
Minas Gerais BETIM - MG Feira de Santana - BA 3,30783 3,34375 3.307,83 1053,19 4.361,02 1257,90 345,19 345,19 89,01 488,48 922,68 183,00 13,25 935,93 4.361,02 5.296,95

10 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)
Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 
Araucária - PR CEP:83707-440

Paraná ARAUCÁRIA - PR Feira de Santana - BA 3,41737 3,41732 3.417,37 1088,06 4.505,43 2253,50 597,07 597,07 153,96 844,91 1595,94 603,00 43,67 1.639,61 4.505,43 6.145,04

11 
Refinaria Presidente 
Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 
Cubatão - SP CEP:11505-000

São Paulo CUBATÃO - SP Feira de Santana - BA 3,34128 3,34375 3.341,28 1063,84 4.405,12 1874,30 501,14 501,14 129,22 709,16 1339,52 322,20 23,34 1.362,85 4.405,12 5.767,97

12 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Feira de Santana - BA 3,34128 3,34375 3.341,28 1063,84 4.405,12 1847,40 494,33 494,33 127,46 699,52 1321,31 544,80 39,46 1.360,76 4.405,12 5.765,88

13 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 
Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900
São Paulo

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS - SP

Feira de Santana - BA 3,34128 3,34375 3.341,28 1063,84 4.405,12 1729,70 464,55 464,55 119,78 657,37 1241,70 648,00 46,93 1.288,63 4.405,12 5.693,75
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EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO

COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jul/24 ÍNDICE FINAL 574,257  ICMS 20,50% 20,50% 0,80 0,80 0,21 ENTRADA DE DADOS
Data ANP jul/24

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT'S 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPORT
E FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jul/24 DISTRIBUIDORAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 
ASFALTOS LTDA.

Setor Inflamáveis Sin 1100 - tr 2, Brasília - 
DF, 71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Feira de Santana - BA - 2,73088 2.730,88 869,49 3.600,37 1.334,10    -           364,47 364,47 93,98 515,76 974,21 73,20        5,57           979,77 3.600,36 4.580,13

2 CBAA - ASFALTOS LTDA
AVENIDA BANCO DO NORDESTE S/N 

CIS 
Bahia

FEIRA DE 
SANTANA

Feira de Santana - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 -             -           26,94 26,94 6,94 38,11 71,99 -            -             71,99 3.130,69 3.202,68

3 BRASIL ASFALTOS LTDA.
RODOVIA BA 522 s/n.º DISTRITO 

INDUSTRIAL KM 01
Bahia Candeias Feira de Santana - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 73,80         -           45,61 45,61 11,76 64,54 121,91 21,00        1,60           123,50 3.130,69 3.254,19

4 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
Avenida   Parque Norte-2, 201 Distrito 

Industrial I 
Ceará Maracanau-CE Feira de Santana - BA 2,26560 2,37463 2.265,60 721,35 2.986,95 1.157,20    319,71 319,71 82,44 452,42 854,57 21,00        1,60           856,16 2.986,94 3.843,10

5 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
ROD GO 335 S/N Centro QUADRA01 

LOTE 1A E 1B
Goiás ABADIANIA - GO Feira de Santana - BA 2,41215 2,73088 2.412,15 768,01 3.180,16 1.512,70    409,65 409,65 105,63 579,69 1094,97 135,60      10,32         1.105,28 3.180,16 4.285,44

6 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

Rodovia Alça Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 2,15341 2,24877 2.153,41 685,63 2.839,04 1.327,90    362,90 362,90 93,57 513,53 970,00 204,00      15,52         985,52 2.839,04 3.824,56

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
Rua   16 82 Vila Nova Campo Grande Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE-
MS

Feira de Santana - BA 2,64224 2,73088 2.642,24 841,27 3.483,51 2.386,30    -           630,67 630,67 162,62 892,46 1685,75 356,40      27,12         1.712,86 3.483,50 5.196,36

8 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL 
QUADRAIND1/8 LOTE 17 18 19 E 20

Mato grosso
BARRA DO 

GARÇAS-MT
Feira de Santana - BA 2,81342 2,73088 2.813,42 895,77 3.709,19 1.947,60    519,68 519,68 134,00 735,39 1389,07 135,60      10,32         1.399,38 3.709,18 5.108,56

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Feira de Santana - BA - 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 1.404,30    382,23 382,23 98,56 540,89 1021,68 57,60        4,38           1.026,06 3.753,17 4.779,23

10 CBAA - ASFALTOS LTDA Rua Coroaci 50 Santa Etelvina LOTE 17 Amazonas MANAUS-AM Feira de Santana - BA - 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 4.871,20    1259,35 1259,35 324,73 1782,10 3366,18 277,80      21,14         3.387,31 3.753,17 7.140,48

11 
ER DISTRIBUICAO DE 

ASFALTO E EMULSOES 
EIRELI

Rodovia MA-026 01 Centro Maranhão CODÓ-MA Feira de Santana - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 1.350,00    368,49 368,49 95,01 521,44 984,94 21,00        1,60           986,53 3.130,69 4.117,22

12 CBAA - ASFALTOS LTDA
DISTRITO INDUSTRIAL DE 

ANANINDEUA S/N.º  SET. C - QD. 08 - 
LT. 3 A 6

Pará ANANINDEUA-PA Feira de Santana - BA - 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 2.072,60    551,31 551,31 142,16 780,16 1473,63 21,00        1,60           1.475,22 3.753,17 5.228,39

13 

ASFALTOS DO PARANÁ 
INDUSTRIALIZAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA - EPP

Avenida Mato Grosso, nº 1275, Estados - 
CEP nº 83830560 - FAZENDA RIO 

GRANDE-PR
Paraná CURITIBA-PR Feira de Santana - BA 2,67707 2,67119 2.677,07 852,36 3.529,43 2.299,10    608,61 608,61 156,93 861,24 1626,78 624,00      47,48         1.674,25 3.529,43 5.203,68

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
ROD RS 124, nº 4200, Costa da Serra - 

CEP nº 95780000
Rio Grande do Sul

MONTENEGRO-
RS

Feira de Santana - BA 2,66233 2,67119 2.662,33 847,66 3.509,99 2.956,10    774,83 774,83 199,79 1096,45 2071,07 1.026,60   78,11         2.149,18 3.509,98 5.659,16

15 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CAÇAPAVA - SP Feira de Santana - BA 2,43789 2,24877 2.437,89 776,20 3.214,09 1.857,90    496,99 496,99 128,15 703,29 1328,43 825,60      62,82         1.391,24 3.214,08 4.605,32

16 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Feira de Santana - BA - 2,24877 2.248,77 715,99 2.964,76 1.572,20    424,71 424,71 109,51 601,00 1135,22 585,00      44,51         1.179,73 2.964,76 4.144,49

17 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 
PAVUNA - CEP:21535-630

Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 

- RJ
Feira de Santana - BA - 2,24877 2.248,77 715,99 2.964,76 1.585,60    428,10 428,10 110,39 605,80 1144,29 585,00      44,51         1.188,80 2.964,76 4.153,56
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C
COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jul/24 ÍNDICE FINAL 574,257  ICMS 20,50% 20,50% 0,80 0,80 0,21 ENTRADA DE DADOS
Data ANP jul/24

DATA-
BASE

PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT'S 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPORT
E FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jul/24 DISTRIBUIDORAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 
ASFALTOS LTDA.

Setor Inflamáveis Sin 1100 - tr 2, Brasília - 
DF, 71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Feira de Santana - BA - 2,77725 2.777,25 884,25 3.661,50 1.334,10 -           364,47 364,47 93,98 515,76 974,21 73,20        5,57           979,77 3.661,49 4.641,26

2 CBAA - ASFALTOS LTDA
AVENIDA BANCO DO NORDESTE S/N 

CIS 
Bahia

FEIRA DE 
SANTANA

Feira de Santana - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 -          -           26,94 26,94 6,94 38,11 71,99 -            -             71,99 3.718,63 3.790,62

3 BRASIL ASFALTOS LTDA.
RODOVIA BA 522 s/n.º DISTRITO 

INDUSTRIAL KM 01
Bahia Candeias Feira de Santana - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 73,80      -           45,61 45,61 11,76 64,54 121,91 21,00        1,60           123,50 3.718,63 3.842,13

4 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
Avenida   Parque Norte-2, 201 Distrito 

Industrial I 
Ceará Maracanau-CE Feira de Santana - BA 2,70441 2,82059 2.704,41 861,06 3.565,47 1.157,20 319,71 319,71 82,44 452,42 854,57 21,00        1,60           856,16 3.565,46 4.421,62

5 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
ROD GO 335 S/N Centro QUADRA01 

LOTE 1A E 1B
Goiás ABADIANIA - GO Feira de Santana - BA 2,56591 2,77725 2.565,91 816,96 3.382,87 1.512,70 409,65 409,65 105,63 579,69 1094,97 135,60      10,32         1.105,28 3.382,86 4.488,14

6 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

Rodovia Alça Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 2,41463 2,55680 2.414,63 768,80 3.183,43 1.327,90 362,90 362,90 93,57 513,53 970,00 204,00      15,52         985,52 3.183,43 4.168,95

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
Rua   16 82 Vila Nova Campo Grande Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE-
MS

Feira de Santana - BA 2,76101 2,77725 2.761,01 879,08 3.640,09 2.386,30 -           630,67 630,67 162,62 892,46 1685,75 356,40      27,12         1.712,86 3.640,09 5.352,95

8 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL 
QUADRAIND1/8 LOTE 17 18 19 E 20

Mato grosso
BARRA DO 

GARÇAS-MT
Feira de Santana - BA 4,16550 2,77725 4.165,50 1326,26 5.491,76 1.947,60 519,68 519,68 134,00 735,39 1389,07 135,60      10,32         1.399,38 5.491,75 6.891,13

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Feira de Santana - BA - 3,60134 3.601,34 1146,64 4.747,98 1.404,30 382,23 382,23 98,56 540,89 1021,68 57,60        4,38           1.026,06 4.747,97 5.774,03

10 CBAA - ASFALTOS LTDA Rua Coroaci 50 Santa Etelvina LOTE 17 Amazonas MANAUS-AM Feira de Santana - BA 3,60073 3,60134 3.600,73 1146,44 4.747,17 4.871,20 1259,35 1259,35 324,73 1782,10 3366,18 277,80      21,14         3.387,31 4.747,16 8.134,47

11 
ER DISTRIBUICAO DE 

ASFALTO E EMULSOES 
EIRELI

Rodovia MA-026 01 Centro Maranhão CODÓ-MA Feira de Santana - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 1.350,00 368,49 368,49 95,01 521,44 984,94 21,00        1,60           986,53 3.718,63 4.705,16

12 CBAA - ASFALTOS LTDA
DISTRITO INDUSTRIAL DE 

ANANINDEUA S/N.º  SET. C - QD. 08 - 
LT. 3 A 6

Pará ANANINDEUA-PA Feira de Santana - BA - 3,60134 3.601,34 1146,64 4.747,98 2.072,60 551,31 551,31 142,16 780,16 1473,63 21,00        1,60           1.475,22 4.747,97 6.223,19

13 

ASFALTOS DO PARANÁ 
INDUSTRIALIZAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA - EPP

Avenida Mato Grosso, nº 1275, Estados - 
CEP nº 83830560 - FAZENDA RIO 

GRANDE-PR
Paraná CURITIBA-PR Feira de Santana - BA 2,46641 2,46881 2.466,41 785,28 3.251,69 2.299,10 608,61 608,61 156,93 861,24 1626,78 624,00      47,48         1.674,25 3.251,68 4.925,93

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
ROD RS 124, nº 4200, Costa da Serra - 

CEP nº 95780000
Rio Grande do Sul

MONTENEGRO-
RS

Feira de Santana - BA 2,47518 2,46881 2.475,18 788,08 3.263,26 2.956,10 774,83 774,83 199,79 1096,45 2071,07 1.026,60   78,11         2.149,18 3.263,25 5.412,43

15 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CAÇAPAVA - SP Feira de Santana - BA 2,82109 2,55680 2.821,09 898,21 3.719,30 1.857,90 496,99 496,99 128,15 703,29 1328,43 825,60      62,82         1.391,24 3.719,29 5.110,53

16 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Feira de Santana - BA - 2,55680 2.556,80 814,07 3.370,87 1.572,20 424,71 424,71 109,51 601,00 1135,22 585,00      44,51         1.179,73 3.370,87 4.550,60

17 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 
PAVUNA - CEP:21535-630

Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 

- RJ
Feira de Santana - BA - 2,55680 2.556,80 814,07 3.370,87 1.585,60 428,10 428,10 110,39 605,80 1144,29 585,00      44,51         1.188,80 3.370,87 4.559,67
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COFINS 0,65%
DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%
DATA FINAL jul/24 ÍNDICE FINAL 574,257  ICMS 20,50% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT's 
FLUVIAL

CUSTO DO 
TRANSPORTE TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/24
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BETIM - MG Feira de Santana - BA 3,30783 3,34375 3.307,83 1.053,19 4.361,02 1.257,90      0 345,19 89,01 488,48 922,68 183,00 13,25 935,93 4.361,02 5.296,95

2 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Feira de Santana - BA 3,93496 3,82380 3.934,96 1.252,86 5.187,82 80,40           0 47,28 12,19 66,90 126,37 21,00 1,52 127,89 5.187,82 5.315,71

3 DUQUE DE CAXIAS - RJ Feira de Santana - BA 3,22567 3,34375 3.225,67 1.027,03 4.252,70 1.490,40      0 404,01 104,17 571,70 1079,88 564,00 40,85 1.120,72 4.252,69 5.373,41

4 FORTALEZA - CE Feira de Santana - BA 3,60101 3,82380 3.601,01 1.146,53 4.747,54 1.092,80      0 303,42 78,24 429,37 811,03 0,00 0,00 811,03 4.747,54 5.558,57

5 IPOJUCA - PE Feira de Santana - BA - 3,82380 3.823,80 1.217,47 5.041,27 786,20         0 225,85 58,23 319,59 603,67 0,00 0,00 603,67 5.041,27 5.644,94

6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Feira de Santana - BA 3,34128 3,34375 3.341,28 1.063,84 4.405,12 1.729,70      0 464,55 119,78 657,37 1241,70 648,00 46,93 1.288,63 4.405,12 5.693,75

1 FEIRA DE SANTANA Feira de Santana - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 -               0 26,94 6,94 38,11 71,99 0,00 0,00 71,99 3.130,69 3.202,68

2 Candeias Feira de Santana - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 73,80           0 45,61 11,76 64,54 121,91 21,00 1,60 123,50 3.130,69 3.254,19

3 IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 2,15341 2,24877 2.153,41 685,63 2.839,04 1.327,90      0 362,90 93,57 513,53 970,00 204,00 15,52 985,52 2.839,04 3.824,56

4 Maracanau-CE Feira de Santana - BA 2,26560 2,37463 2.265,60 721,35 2.986,95 1.157,20      0 319,71 82,44 452,42 854,57 21,00 1,60 856,16 2.986,94 3.843,10

5 CODÓ-MA Feira de Santana - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 1.350,00      0 368,49 95,01 521,44 984,94 21,00 1,60 986,53 3.130,69 4.117,22

6 DUQUE DE CAXIAS - RJ Feira de Santana - BA - 2,24877 2.248,77 715,99 2.964,76 1.572,20      0 424,71 109,51 601,00 1135,22 585,00 44,51 1.179,73 2.964,76 4.144,49

1 FEIRA DE SANTANA Feira de Santana - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 -               0 26,94 6,94 38,11 71,99 0,00 0,00 71,99 3.718,63 3.790,62

2 Candeias Feira de Santana - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 3.718,64 73,80           0 45,61 11,76 64,54 121,91 21,00 1,60 123,50 3.718,63 3.842,13

3 IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 2,41463 2,55680 2.414,63 768,80 3.183,43 1.327,90      0 362,90 93,57 513,53 970,00 204,00 15,52 985,52 3.183,43 4.168,95

4 Maracanau-CE Feira de Santana - BA 2,70441 2,82059 2.704,41 861,06 3.565,47 1.157,20      0 319,71 82,44 452,42 854,57 21,00 1,60 856,16 3.565,46 4.421,62

5 ABADIANIA - GO Feira de Santana - BA 2,56591 2,77725 2.565,91 816,96 3.382,87 1.512,70      0 409,65 105,63 579,69 1094,97 135,60 10,32 1.105,28 3.382,86 4.488,14

6 DUQUE DE CAXIAS - RJ Feira de Santana - BA - 2,55680 2.556,80 814,07 3.370,87 1.572,20      0 424,71 109,51 601,00 1135,22 585,00 44,51 1.179,73 3.370,87 4.550,60

RR1-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - 
ITEM 02 - REGIÃO SUL

EAI

PEDÁGIO 

CAP 50/70

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

6.1 Aquisição De Cimento Asfaltico Cap 50/70               11.202.578,06 22,96% 22,96% A

11.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada                 8.429.082,27 17,28% 40,24% A

5.1 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                 7.552.024,41 15,48% 55,71% A

8.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira                 6.164.640,00 12,63% 68,35% A

5.4
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita 
comercial

                5.313.672,00 10,89% 79,24% B

6.2 TRANSPORTE CAP 50/70                 2.021.030,33 4,14% 83,38% B

11.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário                 1.768.864,54 3,63% 87,01% B

6.3 AQUISIÇÃO DE EAI                 1.135.639,47 2,33% 89,33% B

4.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito 
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

                   720.468,00 1,48% 90,81% B

5.5 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida                    713.664,00 1,46% 92,27% B

3.1 Administração Local da Obra                    548.994,99 1,13% 93,40% B

6.5 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                    466.942,29 0,96% 94,35% B

1.1 Mobilização                    457.077,60 0,94% 95,29% C

5.6 Regularização do subleito                    355.320,00 0,73% 96,02% C

7.4 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm                    322.704,00 0,66% 96,68% C

10.1 Projeto Executivo                    269.640,00 0,55% 97,23% C

1.2 Desmobilização                    228.538,80 0,47% 97,70% C

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - ITEM 02 - REGIÃO SUL
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - ITEM 02 - REGIÃO SUL

9.1 Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material hidráulico.                    192.996,00 0,40% 98,10% C

4.2 Espalhamento de material em bota-fora                    183.708,00 0,38% 98,47% C

7.3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

                   161.542,08 0,33% 98,80% C

2.1 Canteiro de Obras                    151.769,34 0,31% 99,12% C

5.2 Imprimação com emulsão asfáltica                    118.893,60 0,24% 99,36% C

5.3 Pintura de ligação                      82.497,60 0,17% 99,53% C

2.2 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps                      63.123,23 0,13% 99,66% C

7.2 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                      45.192,96 0,09% 99,75% C

7.1 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                      45.187,20 0,09% 99,84% C

8.2 Caiação mecanizada com fixador de cal                      41.299,20 0,08% 99,93% C

6.4 TRANSPORTE DE EAI                      26.111,29 0,05% 99,98% C

6.6 TRANSPORTE RR-1C                        9.038,74 0,02% 100,00% C
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ANEXO 5: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE 
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BDI % = BDI  DIFERENCIADO%: R$/m² =

Total de m² Horista R$ Mensalista R$
700,00
UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1.1 Codevasf CPU 01 kmxfrente 2.160,00                                                        -   

1.2 Codevasf CPU 01 kmxfrente 1.080,00                                                        -   

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

2.1 Codevasf CPU 02 frente 18,00                                                        -   

2.2 SINAPI 103689 m2 116,64                                                        -   

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3.1 Codevasf CPU 03 und 1,00                                                        -   

4 TERRAPLENAGEM

4.1 SICRO 5502114 m3 75.600,00                                                        -   

4.2 SICRO 4413942 m3 75.600,00                                                        -   

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SICRO 4011463 t 29.116,80                                                        -   

5.2 SICRO 4011352 m2 242.640,00                                                        -   

5.3 SICRO 4011353 m2 242.640,00                                                        -   

5.4 SICRO 4011268 m3 50.400,00                                                        -   

5.5 SICRO 4011227 m3 50.400,00                                                        -   

5.6 SICRO 4011209 m2 252.000,00                                                        -   

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

6.1 CODEVASF CPU 04 t 1.877,74                                                        -   

6.2 CODEVASF CPU 05 t 1.877,74                                                        -   

6.3 CODEVASF CPU 06 t 315,43                                                        -   

6.4 CODEVASF CPU 07 t 315,43                                                        -   

6.5 CODEVASF CPU 08 t 109,19                                                        -   

6.6 CODEVASF CPU 09 t 109,19                                                        -   

ITEM 01 - REGIÃO NORTE
PROPOSTA DA PROPONENTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

Mobilização

Desmobilização

Canteiro de Obras

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Imprimação com emulsão asfáltica

LOGOTIPO DA 
PROPONENTE

OBJETO: EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA 
DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EAI

TRANSPORTE DE EAI

TRANSPORTE RR-1C

Espalhamento de material em bota-fora

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Pintura de ligação

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 
em usina com material de jazida e brita comercial

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C
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BDI % = BDI  DIFERENCIADO%: R$/m² =

Total de m² Horista R$ Mensalista R$
700,00
UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

ITEM 01 - REGIÃO NORTE
PROPOSTA DA PROPONENTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

LOGOTIPO DA 
PROPONENTE

OBJETO: EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA 
DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

7 SINALIZAÇÃO

7.1 SICRO 5213440 und 144,00                                                        -   

7.2 SICRO 5213464 und 144,00                                                        -   

7.3 SICRO 5213863 und 288,00                                                        -   

7.4 SICRO 5213400 m2 10.800,00                                                        -   

8 DRENAGEM

8.1 SICRO 2003373 m 72.000,00                                                        -   

8.2 SICRO 4915724 m2 17.280,00                                                        -   

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 Codevasf CPU 10 m 10.800,00                                                        -   

10 PROJETO EXECUTIVO

10.1 Codevasf CPU 11 m2 252.000,00                                                        -   

11 MOMENTO DE TRANSPORTE

11.1 SICRO 5914359 tkm 0,00                                                        -   

11.2 SICRO 5914374 tkm 1.486.480,89                                                        -   

11.3 SICRO 5914389 tkm 8.689.815,64                                                        -   

11.4 SICRO 5914449 tkm 0,00                                                        -   

11.5 SICRO 5914464 tkm 0,00                                                        -   

11.6 SICRO 5914479 tkm 0,00                                                        -   

11.7 SICRO 5914364 tkm 0,00                                                        -   

11.8 SICRO 5914365 tkm 0,00                                                        -   

11.9 SICRO 5914366 tkm 0,00                                                        -   

VALOR TOTAL DO SRP -                                                    

Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material 
hidráulico.

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Caiação mecanizada com fixador de cal

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em revestimento primário
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BDI % = BDI  DIFERENCIADO%: R$/m² =

Total de m² Horista R$ Mensalista R$
700,00
UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1.1 Codevasf CPU 01 kmxfrente 2.160,00                                                        -   

1.2 Codevasf CPU 01 kmxfrente 1.080,00                                                        -   

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

2.1 Codevasf CPU 02 frente 18,00                                                        -   

2.2 SINAPI 103689 m2 116,64                                                        -   

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3.1 Codevasf CPU 03 und 1,00                                                        -   

4 TERRAPLENAGEM

4.1 SICRO 5502114 m3 75.600,00                                                        -   

4.2 SICRO 4413942 m3 75.600,00                                                        -   

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SICRO 4011463 t 29.116,80                                                        -   

5.2 SICRO 4011352 m2 242.640,00                                                        -   

5.3 SICRO 4011353 m2 242.640,00                                                        -   

5.4 SICRO 4011268 m3 50.400,00                                                        -   

5.5 SICRO 4011227 m3 50.400,00                                                        -   

5.6 SICRO 4011209 m2 252.000,00                                                        -   

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

6.1 CODEVASF CPU 04 t 1.877,74                                                        -   

6.2 CODEVASF CPU 05 t 1.877,74                                                        -   

6.3 CODEVASF CPU 06 t 315,43                                                        -   

6.4 CODEVASF CPU 07 t 315,43                                                        -   

6.5 CODEVASF CPU 08 t 109,19                                                        -   

6.6 CODEVASF CPU 09 t 109,19                                                        -   

7 SINALIZAÇÃO

7.1 SICRO 5213440 und 144,00                                                        -   

7.2 SICRO 5213464 und 144,00                                                        -   

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

LOGOTIPO DA 
PROPONENTE

OBJETO: EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA 
DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EAI

TRANSPORTE DE EAI

TRANSPORTE RR-1C

Espalhamento de material em bota-fora

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Pintura de ligação

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 
em usina com material de jazida e brita comercial

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

Mobilização

Desmobilização

Canteiro de Obras

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Imprimação com emulsão asfáltica

ITEM 02 - REGIÃO SUL
PROPOSTA DA PROPONENTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


BDI % = BDI  DIFERENCIADO%: R$/m² =

Total de m² Horista R$ Mensalista R$
700,00
UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

LOGOTIPO DA 
PROPONENTE

OBJETO: EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA 
DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

ITEM 02 - REGIÃO SUL
PROPOSTA DA PROPONENTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI 

7.3 SICRO 5213863 und 288,00                                                        -   

7.4 SICRO 5213400 m2 10.800,00                                                        -   

8 DRENAGEM

8.1 SICRO 2003373 m 72.000,00                                                        -   

8.2 SICRO 4915724 m2 17.280,00                                                        -   

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 Codevasf CPU 10 m 10.800,00                                                        -   

10 PROJETO EXECUTIVO

10.1 Codevasf CPU 11 m2 252.000,00                                                        -   

11 MOMENTO DE TRANSPORTE

11.1 SICRO 5914359 tkm 0,00                                                        -   

11.2 SICRO 5914374 tkm 1.486.440,79                                                        -   

11.3 SICRO 5914389 tkm 8.689.775,54                                                        -   

11.4 SICRO 5914449 tkm 0,00                                                        -   

11.5 SICRO 5914464 tkm 0,00                                                        -   

11.6 SICRO 5914479 tkm 0,00                                                        -   

11.7 SICRO 5914364 tkm 0,00                                                        -   

11.8 SICRO 5914365 tkm 0,00                                                        -   

11.9 SICRO 5914366 tkm 0,00                                                        -   

VALOR TOTAL DO SRP -                                                    

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Caiação mecanizada com fixador de cal

Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material 
hidráulico.

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira
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ANEXO 6 – PROJETOS BÁSICOS (SEÇÃO TIPO)  
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SEÇÃO TRANSVERSAL

Meio Fio

 pré-moldado

(ver detalhe)

Sentido da água -

i = 2% a 5%

Subleito regularizado 

Sub-Base - espessura conforme projeto

Base - espessura conforme projeto
Sentido da água -

i = 2% a 5%

CBUQ e= 5cm

PROJETO:

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6ª Superintendência Regional

DETALHE DO MEIO FIO
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ANEXO 7 – MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO 
GOVERNO FEDERAL E INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA LOGOMARCA 
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M A N U A L

D E  U S O  D A

M A R C A  D O

G O V E R N O  F E D E R A L

O B R A S

v .  1 . 1  -  J A N / 2 0 2 3
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INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de 

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

 

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que 

cumpram a função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação 

da União. 

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por 

órgãos e  entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução 

Normativa nº 2, de 23 de dezembro de 2019.

3
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CONFECÇÃO DAS PLACAS

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em 

chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, 

em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência  ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em 

bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.

4

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


PADRÃO GERAL DAS PLACAS

A inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a 
ordem ascendente de importância da esquerda para direita (em 
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou 
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a última à direita em 
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas 
verticais.

Área total:  
proporção de 8X x 4X. 

Área do nome da obra (A): 

• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C. 
• Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: branca. 

Área de informações da obra (B): 
• Cor de fundo: verde - Pantone 370C. 
• Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. 

Espaço entre linhas:  
1 vez o tamanho do corpo da letra.  
Exemplo: corpo 60/60. 

Espaço entre letras: 
o espaçamento entre letras é 20. 

Área das assinaturas (C): 
• Cor de fundo: branca. 
• As assinaturas devem estar centralizadas. 

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria  do(a)” deve estar em 
Rawline Semibold e o nome do  ministério ou secretaria deve estar em 
Rawline Black, espaçamento entre letras é -40. 

CMYK:  
C0 M20 Y100 K0

Pantone:  
Pantone 116 C

RGB:  
R252 G206 B1

CMYK:  
C63 M27 Y100 K11

Pantone:  
Pantone 370 C

RGB:  
R104 G138 B58

CMYK:  
C100 M0 Y100 K60

Pantone:  
Pantone 3425 C

RGB:  
R0 G88 B38

PADRÃO GERAL DAS PLACAS
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Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x
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Cálculo para o tamanho da placa: de�nir a base  
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa  
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por  
exemplo: 

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m 

A altura de cada área da placa será assim  
de�nida:

• Nome da obra: 2x=0,90m. 
• Informações da obra: x=0,45m. 
• Marcas de órgãos e entidades: x=0,45m. 

EXEMPLO DE CÁLCULO
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Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x
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Fonte: Rawline Bold. 

Cor da fonte: branca. 

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à  esquerda e à direita 
e separação central de  colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para o nome da obra será proporcional à largura da 
área restante.  

Cada linha do nome da obra suporta 17  caracteres (contando os 
espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. 
 
O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas. 

Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra 
acima, mudar o cálculo para  23 caracteres por linha, 
até 3 

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

Exceção:

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

7

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


Fonte: Rawline Regular para o título e para a  
informação. 

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o título da informação e 
branca para a informação.  

Espaço entre letras: 0. 

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 (20 x 1 = 20). 

Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita
e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para as informações da obra será proporcional à  largura da área 
restante. 

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando 
os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. 
O alinhamento deve ser à esquerda.

ESPECIFICAÇÕES: 
INFORMAÇÕES DA OBRA
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Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x
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Selos de programas de governo: deverá ter 1/3 da altura da área 
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal 
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de órgãos e entidades: deverão seguir a regra para 
comunicação do Governo Federal, isto é, ordem de relevância 
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de 
envolvimento com a obra.

Órgão vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca 
do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério 
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

ASSINATURAS E MARCAS

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

1/2x1/2x

1/3x
M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

S E L O  D E  P R O G R A M A  

D E  G O V E R N O

9

4x

Exemplo:

4x
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Quando não houver informações das obras  
destinadas à caixa verde-claro, esta deverá  
ser suprimida e a placa �nal �cará menor, ou  
seja, 3x.

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8x

3x

2X

XX

A

B

10

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L
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Verde-Amazônia

#00D000

R0 G208 B0

C88 M0 Y100 K0

PANTONE 354C

Amarelo-Sol

#FFD000

R255 G208 B0

C0 M13 Y100 K0

PANTONE 109C

Preto-Ébano

#000000

R0 G0 B0

C60 M40 Y40 K100

PANTONE BLACK C

Cinza-Harpia

#3C3C3C

R60 G60 B60

C10 M0 Y10 K87

PANTONE 447C

Branco-Paz

#FFFFFF

R255 G255 B255

C0 M0 Y0 K0

Azul-Atlântico

#183EFF

R24 G62 B255

C85 M70 Y0 K0

PANTONE 2935C

Vermelho-Urucum

#FF0000

R255 G0 B0

C0 M100 Y100 K0

PANTONE 485C

PALETA PRINCIPAL DA MARCA
(CORES SÓLIDAS)

Ao lado, encontram-se os tons exatos de  

cada cor para impressões em policromia  

(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e  

impressões em cores sólidas (aqui definidas  

pelo Pantone correspondente).

  

Nos arquivos digitais, consta a versão correta  

para cada espaço de cor, com os valores definidos 

nos próprios arquivos.

VERSÃO EM QUADRICROMIA (CMYK) 
E VERSÃO PANTONE

11
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

12
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

 
13
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INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

1/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

 

  

ov  

 

 

 

 

S U M Á R I O 

 

 

 

1 Finalidade, 2/11 

 

2 Definição, 2/11 

 

3 Competências, 2/11 

 

4 Características, 2/11 

 

5 Assinatura, 3/11 

 

6 Utilização, 4/11 

 

7 Disposições Finais, 11/11 
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FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

2/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

1 Finalidade 

 

Estabelecer as características e os procedimentos de utilização da logomarca da Codevasf. 

 

 

2 Definição 

 

LOGOMARCA – desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua 

representação formal. 

 

 

3 Competências 

 

Compete à Unidade de Gestão de Processos a elaboração e a implantação da logomarca da Codevasf, 

em todos os seus segmentos, em estreita articulação com as unidades orgânicas diretamente 

envolvidas. 

 

 

4  Características 

 

4.1 A logomarca será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa, 

quais sejam: azul que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba, e verde que identifica 

as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região. 

 

4.2 Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul 

(286). 

 

4.2.1 Para confecção da logomarca em alto relevo serão utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100 

Y100(verde) 

 

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold. 

 

4.3 A logomarca na versão verde/azul será elaborada nos percentuais: 

 

 

4.4 Na versão cinza, a logomarca será elaborada nos percentuais:  

 

 

 

 

Parte direita - Pantone verde (348) 

Linhas da carranca - Pantone azul (286) 

Letra branca - Futura Bold 

Parte esquerda - Pantone azul (286) 

 
 
 
 
F

u
n
d
o
 
b
a
n
c
o 

Parte direita - Pantone 55 % de preto 

Linhas da carranca - Pantone 100 % preto 

Letra branca - Futura Bold 

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto 
 
 
 
 
F

u
n
d
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FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

3/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

5 Assinatura 

 

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta 

deverá ser centralizada na altura e na largura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, deverá ser alinhada 

por baixo e respeitar a ordem de importância da direita para a esquerda, em estrita observância ao 

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

X 

 

Campo texto 
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FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

4/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

6 Utilização 

 

6.1 Formulários 

 

Medidas da logomarca:   53 mm x 13 mm (com contorno) 

                                         49 mm x 09 mm (sem contorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 (297 mm x 420 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO 

ASSINATURA: 

TÉRMINO: PRAZO INICIAL: 

ORIGEM: 

Nº DO CONTRATO: 

FOR – 0 7 6 

DATA  

VIGÊNCIA ATUAL: DATA ASSINATURA: 

OBJETO: 

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL: 

VALOR PI SEM ADITIVOS: 

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRÉSCIMO EM : 

PARALISAÇÕES ANTERIORES: 

INTERRUPÇÃO SOLICITADA A PARTIR DE: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

DATA  

ASSINATURA  

ASSINATURA  

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

5/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

A4 (210 mm x 297 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 (148 mm x 210 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO 

ASSINATURA: 

TÉRMINO: PRAZO INICIAL: 

ORIGEM: 

Nº DO CONTRATO: 

FO

R – 

0 7 

6 

DATA  

VIGÊNCIA ATUAL: DATA ASSINATURA: 

OBJETO: 

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL: 

VALOR PI SEM ADITIVOS: 

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRÉSCIMO EM : 

PARALISAÇÕES ANTERIORES: 

INTERRUPÇÃO SOLICITADA A PARTIR DE: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

DATA  

AUTORIZAÇÃO DE 
VIAGEM         - A V - 

DATA EMISSÃO: ÓRGÃO EMISSOR: CENTRO DESPESA: NÚMERO: 

CONTA BANCÁRIA: 

BANCO: NÚMERO: 

CADASTRO: NOME: 

CARGO / FUNÇÃO / OUTRAS SITUAÇÕES: 

OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISÃO DE SAÍDA: HORA: 

 
: 

PREVISÃO DE CHEGADA: 

AGÊNCIA: 

MEIO DE TRANSPORTE: 

CARRO DA CODEVASF: 

CARRO PRÓPRIO: 

AVIÃO: 

ÔNIBUS: 

OUTROS: 

C P F: 

ADIANTAMENTO QTDE VALOR  UNITÁRIO ROTEIRO  PREVISTO VALOR  TOTAL 

DIÁRIA 

COMPLETA 

HOSPEDAGEM 

ALIMENTAÇÃO 

DESPESA 

COM 

DESLOCAMENTO 

PARA GASTOS COM VEÍCULOS 

OUTRAS DESPESAS 

TOTAL 

FOR - 

201/2004-01-01 

DE  

ACORD

O: 

CHEFE DO ÓRGÃO EMISSOR DA A V 

AU

TO

RIZ

O 

AUTORIDADE COMPETENTE 

HORA: 

 
: 
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FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

6/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

A6 (105 mm x 148 mm) 

 

 
 

 

 

6.2 Envelopes de Correspondências (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais  /  

Capas de Processo 

 

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR-101/2004-02-01 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 

 

 

SELO 

ÁREA DESTINADA AO ENDEREÇAMENTO 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  

DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

(Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) 
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FOR-001 
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6.3 Envelope Pardo 

 

Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVERSO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 
( Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) 

DPO - 187 
3,00 

1,0 

2,5 
2,0  

34,00 / 36,00 

2
4
,0

0
  

/ 
2
6
,0

0
 

OBS.: COTAS EM CENTÍMETROS  -  SEM ESCALA 
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6.4 Crachá  ( Observar padronização de crachás no processo nº 59400.001149/2001-35) 

 

Medidas da Logomarca: 

 4,7 mm x 0,94 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 

 

 

 

6.5 Veículos de Uso Exclusivo em Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x2 

ALINE SAMARA  DA  SILVA 

2x2 

ALINE SAMARA  DA  SILVA 

BRASÍLIA - DF 

S E D E 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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4ª  SR 
SERGIPE - SE 

5ª  SR 
ALAGOAS - AL 

2ª  SR 
BAHIA - BA 

3ª  SR 
PERNAMBUCO - PE 

BRASÍLIA - DF 

1ª  SR 
MINAS GERAIS - MG 

6ª  SR 
BAHIA - BA 

7ª  SR 
PIAUÍ - PI 

S E D E 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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6.5.1 Logomarca 

 

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura. 

 

 

6.5.2  “S E D E, 1ª SR, 2ª SR, 3ª SR, 4ª SR, 5ª SR, 6ª SR e 7ª SR” 
 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 15mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.5.3 “BRASÍLIA – DF, MINAS GERAIS – MG, BAHIA – BA, PERNAMBUCO – PE, 

SERGIPE – SE, ALAGOAS – AL, PIAUÍ – PI” 

 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 79mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO” 

 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 115mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificação nas caixas d’água, etc.) 

 

BRASÍLIA - DF 

S E D E 
245 mm 

520 mm 

102 mm 

15 mm 

49 mm 

15 mm 

18 mm 

18 mm 

5 mm 

5 mm 
18 mm 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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Obedecerá aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo 

Federal. 

7 Disposições Finais 

 

7.1 Não serão permitidas alterações na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja 

adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna. 

 

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualização da logomarca exigirão o uso de 

moldura branca. 

 

7.3 As dúvidas de interpretação do presente documento serão dirimidas pela Unidade de Gestão de 

Processos – AE/GPE/UGP. 

 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva –DEX. 

 

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria Executiva. 
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ANEXO 8: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
1. OBJETIVO 
 
A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no 
processo de execução de pavimentação asfáltica com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 
em vias urbanas inseridas na área de atuação da Codevasf. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o 
contrato e os demais documentos, servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos 
da obra. Nesses documentos, serão abordados detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem 
aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou os procedimentos aqui expostos 
prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões 
serão dirimidas pela fiscalização da Codevasf. 
 
O objetivo é a implantação de pavimentação asfáltica com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ), em vias inseridas na área de atuação da Codevasf, para alcance dos benefícios apresentados no Item 2 – 
Justificativa. 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Os serviços a serem realizados são de interesse público, visto que as políticas públicas voltadas para a solução de 
carências de infraestrutura permitirão a promoção do desenvolvimento regional, em que serão melhoradas a 
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o comércio, os serviços e o turismo. Os mais importante 
benefícios são: 
 

 redução do custo de operação dos veículos;  
 redução dos custos futuros de conservação;  
 economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;  
 redução de acidentes;  
 estímulo ao desenvolvimento econômico;  
 acréscimo de conforto e utilidade. 

 
A pavimentação de vias também é um fator chave na melhoria das condições sanitárias e de habitabilidade locais, 
proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso à saúde, em qualidade e quantidade, 
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convívio diário com a 
poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doenças associadas. 
 
3. METAS 
 
Execução de pavimentação asfáltica com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)  nas vias 
da área de atuação da Codevasf, considerando a meta máxima estabelecida no Termo de Referência.  
 
4. CUSTOS 
 
O valor máximo global orçado pela Codevasf para a realização dos serviços está definido no Termo de Referência. 
Nos custos considerados já estão inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1. Documentações para início da Obra 
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São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à regularização para o início da obra 
tais como: 
 

 Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
 Alvará de construção de Obra; 
 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados, com a 

respectiva taxa recolhida; 
 

5.2. Quanto aos materiais 
 
Realizar a devida  programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado; 
 
Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado pela Fiscalização 
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido; 
 
Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser previamente aprovado 
pela Fiscalização. Aquele que for impugnado deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela 
Fiscalização; 
 
Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados na obra. 

 
5.3. Quanto a Mão de obra 

 
Contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e 
suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras; 
 
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços subempreitados, em 
conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações 
posteriores; 
 
Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 e demais 
Normas de Segurança do Trabalho.  
 

5.4. Diário de Obra 
 
Deverá ser mantido na obra ou no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos serviços, para 
que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e 
comunicações relevantes ao andamento da mesma. 
 

5.5. Limpeza da obra 
 
O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e desobstruído de entulhos, 
durante e após a realização dos trabalhos. E será de inteira responsabilidade da Contratada. 
 

6. PROJETO EXECUTIVO 
 
O projeto consiste na execução de pavimentação asfáltica com aplicação de CBUQ em vias urbanas inseridas na 
área de atuação da Codevasf. Os serviços desta ação serão exclusivamente referentes à execução de pavimentação 
asfáltica com a utilização de CBUQ e a execução de outros serviços presente na planilha orçamentária. Logo, para 
execução dos serviços as vias deverão atender as características básicas necessárias. A planilha orçamentária prevê 
os serviços necessários para a boa execução do objeto contratado. Contudo, deverá estar isenta de interferências 
e/ou necessidades de dispositivos não previstos no escopo de serviços.  
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A Fiscalização deverá solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessários e pertinentes da via, de possíveis 
jazidas e dos serviços executados, conforme normas técnicas. Caberá a Fiscalização verificar, antes da realização 
dos serviços e antes da emissão das ordens de serviços, se as ruas pleiteadas a receberem a pavimentação possuem 
os requisitos mínimos para serem atendidas pelo escopo de serviços propostos, devendo recusar todas as 
localidades e ruas que não ofereçam condições de execução. Os serviços serão executados conforme o projeto, de 
acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT. 
 

6.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 
 
Este serviço consiste na marcação topográfica locando todos os elementos necessários à execução, constantes no 
projeto. Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados para 
uma perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com 
as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 
 
O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos: 
 

 Monografias das estações de referência pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados para 
o projeto; 

 Especificações dos equipamentos topográficos utilizados com seus respectivos certificados de calibração; 
 Representação gráfica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos levantamentos 

planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, interseções, faixas de domínio etc.; 
 Representação gráfica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locação; 
 Representação gráfica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorrências e deposição de 

materiais e cursos d’água; 
 Locação de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificação. 

 
Os levantamentos topográficos devem atender às definições das instruções IS-204 e IS-205 (IPR-726/2006), que 
instruem os processos de levantamentos topográficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos 
convencionais de precisão. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com atenção os pontos, a 
seguir, que destacam especificações para projeto executivo. 
 

6.1.1. Levantamento de eixo viário principal 
 

 As poligonais terão extensão máxima de 10 km; 
 As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito 

ou estação total e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED), em uma série com 3 (três) 
posições diretas (PD) e 3 (três) posições inversas (PI); 

 Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados 
reduzidos à projeção cartográfica, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as 
deformações do plano da carta; 

 Para o levantamento altimétrico, deverá ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico; 
 Os barrotes, os piquetes e as inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contranivelados 

geometricamente, com nível de precisão, conforme definido pelas Instruções de Serviço 204 e 205; 
 As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de 

contranivelamento de 5 mm; 
 A Rede de Referências de Nível (RRNN) deverá ser complementada com uma série de novas RN em 

pontos notáveis, tais como interseções e acessos, bacias de contribuição, Obras de Arte Especiais 
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e áreas dos projetos 
ambientais; 

 A tolerância de fechamento deve obedecer às orientações de precisões/acurácias apontadas nas IS-204 e 
205; 

 O valor do erro de fechamento deverá ser distribuído ao longo da poligonal para o levantamento 
planimétrico e ao longo da seção de nivelamento (altimetria). 
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6.1.2. Levantamento de locais de ocorrência dos materiais: 
 
Os locais de ocorrência de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados por 
meio da utilização de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos 
percorridos; 
 

6.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topográfico a ser considerado na elaboração do estudo. 
 

 IS-204 – Estudos Topográficos para Projeto Básico de Engenharia; 
 IS-205 – Estudos Topográficos para Projeto Executivo de Engenharia; 
 IS-226 – Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Básicos de Rodovias; 
 IS-214 – Projeto de Obras de Arte Especiais; 
 IS-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estações de referência materializadas em campo; 
 ISF-203 – Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Ferrovias DNIT, 2015; 
 ISF-204 – Estudos Topográficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015; 
 NBR 13133 – Execução de Levantamento Topográfico ABNT, 1994; 
 Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996. 

 
6.2. ESTUDO DE TRÁFEGO 

 
O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos: 
 

 Relatório técnico descritivo/justificativo; 
 Planilha de contagem volumétrica classificada. 
 Relatório dos resultados do número N 

 
Devem ser atendidas as especificações técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificações dizem respeito 
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como à forma de apresentação do estudo. 
 

6.2.1. Coleta de dados do tráfego existente 
 

 Definição, descrição e justificativa do método utilizado para a realização das contagens volumétricas – 
manual, automática, a partir de câmeras instaladas nas rodovias, etc.; 

 Identificação da malha viária, indicando, inclusive, as interseções relevantes para o estudo; 
 Definição das divisões dos segmentos homogêneos quanto ao fluxo de tráfego (composição e volume), 

tendo como subsídio os levantamentos preliminares contidos no item anterior; 
 Indicação dos postos de contagem volumétrica com base na definição dos segmentos homogêneos; 
 Definição dos dias (pico – horário semanal) e horários (pico – horário diário) para a realização das coletas; 
 Definição da duração das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em função do grau 

de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O período deve ser 
suficiente para a determinação dos fatores de correção a serem introduzidos nas contagens de duração 
menor. 

 
Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatória deve cobrir um período 
mínimo de 7 (sete) dias contínuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas 
contagens em todas as interseções e todos os acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no 
trecho, por um período mínimo de 3 (três) dias durante 24 (vinte e quatro) horas. 
 
Apresentação dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados 
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma: 
 

 Analiticamente, por meio de tabelas sumárias nas quais constem os dados necessários à análise dos 
volumes. Em anexo, deverão ser incluídas as fichas ou os relatórios contendo os dados brutos coletados, 
compatíveis com o método de coleta utilizado. 
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 Graficamente, por meio de: 

 
o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical 

represente o VMD. 
o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensão da via e cuja escala vertical 

represente o VMD. 
o Demais gráficos cujo intuito seja demonstrar as variações sazonais, diárias ou horárias no VMD. 
o Por meio de croquis esquemáticos contendo os fluxos do tráfego veicular. Nas interseções, os 

fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos. 
 

6.2.2. Referencial Técnico do Estudo Tráfego a ser considerado na elaboração do estudo. 
 

 Manual de Estudo de Tráfego DNIT IPR-723/2006; 
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instruções de 

Serviço – IS-201 DNIT IPR-726/2006; 
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instruções de 

Serviço – IS-230 DNIT IPR-726/2006. 
 

6.3. PROJETO GEOMÉTRICO 
 
O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos: 
 

 Texto contendo memória justificativa completa; 
 Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessário para melhor visualização do projeto, 

contendo: 
 

o Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicação das estacas correspondente a 
quilômetros inteiros e a centenas de metros; 

o Composição de curvas horizontais; 
o Elementos cadastrais; 
o Pontes com nomes dos cursos d’água que atravessam a rodovia e viadutos; 
o Bueiros com as devidas esconsidades e os comprimentos; 
o Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos; 
o Curvas de nível do terreno topográfico (equidistância de 1,00 m); 
o Malha de coordenadas; 
o Interferências com instalações (luz, água, esgoto, fibra ótica, etc.); e 
o Acessos e terceiras faixas. 

 
 Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo: 

 
o Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superfície do greide de projeto; 
o Composição de curvas verticais e pontos notáveis, rampas e suas declividades; 
o Pontes e viadutos; e  
o Bueiros. 

 
6.3.1. Especificações Técnicas 

 
Devem ser atendidas as especificações técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificações dizem respeito 
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como à forma de apresentação do projeto.  
 

6.3.2. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboração do projeto. 
 

 Elaboração de Desenhos para Apresentação de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 – PAD; 
 Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999; 
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 Manual de Projeto de Interseções DNIT IPR-718-2005; 
 Instrução de Serviço nº 208 DNIT IPR-726/2006; 
 Instrução de Serviço nº 241 DNIT IPR-726/2006; 
 Instrução de Serviço nº 207 DNIT IPR-726/2006; 
 Instrução de Serviço nº 234 DNIT IPR-726/2006; 
 Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010 
 Instrução de Serviço nº 213 DNIT IPR-726/2006. 

 
6.4. PROJETO DE DRENAGEM 

 
6.4.1. Entregáveis: 

 
O sistema de drenagem é caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensáveis à promoção de desvio das 
águas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de estradas, bem como das respectivas áreas adjacentes. 
O adequado dimensionamento e a execução dos dispositivos de drenagem constituem elementos fundamentais 
para a qualidade final e a vida útil da rodovia ou ferrovia, para a estabilidade de taludes de corte e aterro e do 
próprio corpo da estrada. 
O presente projeto foi concebido de modo a aproveitar o sistema de drenagem existente nas vias, não sendo 
previsto, portanto, a implantação de nenhum dispositivo.  
 
O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos: 
 

 Texto contendo a concepção do projeto; 
 Discriminação de todos os serviços, das distâncias de transporte e das quantidades; 
 Planta esquemática da localização das obras de drenagem; 
 Planilhas e quadros; 
 Notas de Serviço; 

 
6.4.2. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboração do projeto. 

 
 Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006 
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários. Escopos 

Básicos/Instruções de Serviços IS-210 DNIT IPR-726/2006 
 Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013 
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Instruções para 

Acompanhamento e Análise DNIT IPR-739/2010 
 Especificações de Serviços (ES) DNIT 
 Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabôr 

 
6.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 
6.5.1. Entregáveis: 

 
O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos: 
 

 Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentação; 
 Resultados das dosagens de misturas asfálticas; 
 Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessário para melhor visualização do projeto; 
 Memória de cálculo dos quantitativos e distâncias de transportes dos serviços, materiais de pavimentação 

e quadro de consumo de materiais; e 
 Demais desenhos que elucidem o projeto. 

 
6.5.2. Estudo de ocorrências de materiais para pavimentação 
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Para a determinação das pedreiras, devem ser realizados os seguintes ensaios: 
 

 Desgaste por Abrasão Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME-035 (1998) e a Tabela A11 
apresentada no item A.5 – Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010); 

 Durabilidade (DNER-ME-089/1994), com perda inferior a 12%; 
 Adesividade (DNER-ME-078-94) satisfatória. Deverá ser indicado o percentual de DOPE, caso 

necessário; 
 Índice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e características gerais de forma e textura 

(DNIT 432/2020-ME); 
 Massa Específica e Absorção (DNIT 413/2021-ME); 
 Ensaios especiais para rochas basálticas definidas na IS-206 (IPR-726/2006); 

 
Caso opte-se pela utilização de pedreiras não comerciais, deverão ser realizadas pesquisas referentes à viabilidade 
da utilização destas pedreiras e, também, avaliação econômica, considerando-se a combinação de custo de 
produção (inclusive as instalações) e de transporte, escolhendo aquela mais econômica para a Administração. 
 
Para localização e determinação dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios: 
 

 Granulometria (DNIT 412/2019-ME); 
 Teor de matéria orgânica (DNER-ME-055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de 

areia (DNER-ME-054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;  
 
Caso opte-se pela utilização de areais não comerciais, deverão ser realizadas pesquisas referentes à viabilidade da 
utilização destes areias e, também, avaliação econômica, considerando-se a combinação de custo de produção 
(inclusive as instalações) e de transporte, escolhendo aquela mais econômica para a Administração. 
 
Caso o areal indicado seja comercial e esteja a uma elevada distância de transporte, devem ser estudadas outras 
ocorrências de areia a menores distâncias de transporte. Caso não sejam encontradas, deve ser apresentada, junto 
com os relatórios de inspeção, uma declaração da Superintendência Regional do local da obra que comprove esse 
fato. 
 

6.5.3. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentação 
 

 Manual de Pavimentação DNIT/IPR-719, 2006 
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários/Instruções para 

Apresentação de Relatórios DNIT/IPR-727-2006 
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários/Instruções para 

Acompanhamento e Análise DNIT/IPR-739, 2010 
 Manual de Pavimento Intertravado Associação Brasileira de Cimento Portland Peças de 

Concreto para Pavimentação – Especificação e Métodos de Ensaio ABNT NBR 9781, 2013 
 Pavimento Intertravado com Peças de Concreto – Execução ABNT NBR 15953, 2011 Nota 

Técnica nº 34/2011 
 Coordenação de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP 
 IS 211 – Projeto de Pavimentos Flexíveis DNIT/IPR-726-2006 40. 

 
6.6. PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 

 
O projetista deverá atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 – Projeto de Sinalização –DNIT IPR-726/2006. 
Esses conteúdos estão listados a seguir. 
 

 Descrição do Projeto de Sinalização; 
 Discriminação de todos os serviços e de todas as quantidades; 
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 Planta contendo a localização e os tipos dos dispositivos de sinalização ao longo das vias, das interseções 
e dos acessos em projeto; 

 Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixação de pórticos, de placas, de sinais, de detalhes 
de sinalização horizontal, etc.; 

 Justificativa das soluções indicadas; 
 Memória de cálculo; 
 Memória descritiva; 
 Notas de Serviço. 

 
6.6.1. Especificações Técnicas 

 
Este projeto deverá ser guiado pelas recomendações do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vols. I a 
IV), publicado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), do Guia Prático do BR-Legal, do Manual de 
Sinalização Rodoviária (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Práticas Operacionais para Segurança nas 
Rodovias (DNIT IPR-741/2010). 
 

6.6.2. Projeto de Sinalização Horizontal 
 
O Projeto de Sinalização Horizontal deve ser apresentado de maneira legível e deve ser composto por marcas 
longitudinais, transversais e por inscrições no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de segurança 
de trânsito. 
 
Deverá conter as especificações de todos os materiais a empregar e serviços a executar, bem como a apresentação 
de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informações sobre material, localização 
georreferenciada, serviços, etc. 
 

6.6.3. Projeto de Sinalização Vertical 
 
O Projeto de Sinalização Vertical deverá conter indicações, localização, dimensões e tipos de suporte, abrangendo 
os seguintes tipos de placas: advertência, regulamentação, indicação (localidades), orientação (serviços), 
educativas. 
 
Além dos itens citados, deverá ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto é, se serão suspensas em 
pórticos, semipórticos ou postes (com braços projetados ou não) e placas em colunas. Esses suportes deverão ser 
adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.  
 
Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixação da placa no suporte, fundação do pórtico e semipórticos ou, se 
for o caso, fixação em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos. 
 
Todas as placas deverão ser diagramadas com o intuito de determinar dimensões e auxiliar no processo construtivo. 
 
Devem ser informadas as alturas das letras (em função da velocidade da via) e os tipos de caixa (maiúscula ou 
minúscula). 
 
Substratos e suportes de fixação das placas deverão seguir as especificações do BR-Legal. 
 
O projeto deve apresentar, para efeito de orçamento, quadro com os quantitativos correspondente a cada tipo de 
placa a ser instalada, bem como o tipo de película refletiva, os suportes e a localização georreferenciada de cada 
placa. 
 

6.6.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalização a ser considerado na elaboração do projeto. 
 

 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. I) DENATRAN/CONTRAN-2007; 
 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. II) DENATRAN/CONTRAN-2007; 
 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. III) DENATRAN/CONTRAN-2014; 
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 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007; 
 IS-215 – Projeto de Sinalização DNIT IPR-726/2006; 
 Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias DNIT IPR-738/2010; 
 Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT - DNIT IPR-743/2010; 
 Manual de Projeto e Práticas Operacionais para Segurança nas Rodovias DNIT IPR-741/2010; 
 Instrução de Serviço/DG 04 – Manual do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – 

BR-Legal IS/DG nº 04/2016; 
 Sinalização Horizontal Viária - Plástico a frio a base de resina metacrílicas reativas - Fornecimento e 

Aplicação ABNT NBR 15486:2016; 
 Sinalização Horizontal Viária - Termoplástico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 15543:2015. 
 
7. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

7.1. Mobilização e desmobilização 
 
Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o conjunto de operações que o executor deve 
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los 
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos. 
 
Todo o preparo da área para o canteiro de obras em geral, inclusive construções, acessos, rampas, escadas, 
plataformas, ligações de energia elétrica, àgua e esgoto, manutenção do canteiro e demais serviços relacionados 
ao bom funcionamento do mesmo será da inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma considerar 
tais itens na composição de custos do item mobilização e desmobilização da obra. 
 
Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no 
decorrer de toda a execução estão inseridos no item mobilização e desmobilização. 
 
As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO e à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão 
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderão 
aos valores descritos na planilha orçamentária. A última DESMOBILIZAÇÃO será medida quando da última 
fatura após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços. 
 

7.2. Placa da obra 
 
A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos 
Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe.  
 
Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte 
sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas 
com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros 
de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 
cavaletes, no mínimo.  
 
As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços. A placa será localizada em ponto 
estratégico a ser definido pela fiscalização.A contratada é responsável pela manutenção das placas até o final dos 
serviços, tendo que substituí-las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. Na 
confecção das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de 
Encerramento Físico do contrato.  
 
A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, 
desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-
determinado pela fiscalização. 
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7.3. Instalação de canteiro de obras 
 
A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf, antes do início dos trabalhos, a identificação da área para 
implantação do canteiro de obras e o “layout” das instalações e edificações previstas, bem como a área para 
implantação do laboratório de ensaios de campo, quando for o caso. 
 
Será admitida a implantação de um canteiro de obras provisório de apoio logístico em lugar estratégico da 
localização da obra, para acomodação da mão de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instalações 
elétricas básicas, inclusive contra incêndio e raio, e instalações hidrossanitárias (ou banheiros químicos com a 
devida manutenção e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminação, ventilação e 
conforto térmico. 
 
A Licitante vencedora é responsável, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento 
integral das despesas referentes à água, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que 
venham a ser cobrados como consequência da permanência de sua equipe, durante a realização dos serviços 
contratados. Poderá ser exigida a apresentação e entrega a Codevasf, para controle, das cópias dos comprovantes 
dos pagamentos. 
 
Já a remuneração referente à instalação do canteiro será efetuada assim que o mesmo for devidamente instalado. 
 
 

7.4. Administração local e manutenção do canteiro 
 
Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na 
manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo as seguintes atividades básicas de despesas: Chefia de 
serviços, Administração do contrato, Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de 
materiais, apoio ao comboio de serviços, sinalizações dos locais. Incluem-se aí todas as despesas para a realização 
dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de 
controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar 
contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido.  
 
Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de 
apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na 
medição. Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao 
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.  
 
Deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a 
serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem 
utilizados.Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto 
correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em 
laboratórios aprovados pela fiscalização. 
 
 
8. TERRAPLENAGEM 
 
Define-se terraplenagem como o conjunto de operações necessárias à escavação e movimentação de solos e rochas, 
removendo-se o excesso de material de uma região para outra em função de sua escassez. A execução dos serviços 
de terraplenagem envolve a realização das seguintes operações principais: 
 

 Escavação; 
 Carregamento ou Carga; 
 Transporte; 
 Descarregamento ou descarga e espalhamento; 
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 Compactação de aterros. 
 
As operações principais de terraplenagem, excetuando-se a compactação dos aterros, podem ser realizadas por 
apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distâncias, ou por patrulhas constituídas 
por diferentes equipamentos, como na utilização combinada de unidades escavo carregadoras (escavadeiras e 
carregadeiras) e de transporte (caminhões). 
 
Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber: 
 

 Materiais de 1ª Categoria - Compreendem os materiais facilmente escaváveis com equipamentos comuns 
(scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. São 
caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposição, 
seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros;  

 Materiais de 2ª Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que não admitem 
a utilização de equipamentos comuns sem a realização de tratamentos prévios (pré-escarificação ou 
utilização descontínua de explosivos). São caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume 
inferior a 2 m³ e matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro; 

 Materiais de 3ª Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego contínuo de 
explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. São caracterizados por materiais com 
resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e por blocos de rocha com diâmetro 
médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m².  

 
8.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1.1. Limpeza Manual do Terreno 

 
Para se iniciar qualquer construção, seja de instalação de um canteiro de obras ou para a execução de um projeto 
de infraestrutura de transportes, o terreno deve estar adequadamente limpo, ou seja, todo o material não desejável 
deve ter sido retirado. Os serviços de limpeza manual de terrenos devem ser medidos por área efetivamente 
executada, em metros quadrados, conforme as indicações de projeto. 
 

8.1.2. Escavação, Carga e Transporte com Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras e Caminhão 
 
Os serviços de escavação, carga e transporte de materiais com utilização de carregadeira, trator de esteiras e 
caminhões basculantes devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de material extraído e a 
respectiva dificuldade em sua extração, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distância de 
transporte percorrida entre o corte e o local de deposição. A sistemática a ser empregada para execução dos serviços 
de escavação, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT n° 
106/2009 - Terraplenagem - Cortes. 
 

8.1.3. Escavação Carga e Transporte com Escavadeira Hidráulica e Caminhão 
 
Os serviços de escavação, carga e transporte de materiais com a utilização de escavadeira hidráulica e de 
caminhões basculantes devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de material extraído e da 
respectiva dificuldade em sua extração, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distância de 
transporte percorrida entre o corte e o local de deposição.A sistemática a ser empregada para execução dos serviços 
de escavação, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT n° 
106/2009 - Terraplenagem - Cortes. 
 

8.1.4. Compactação Manual e Apiloamento Manual 
 
Os serviços de compactação manual são realizados com a utilização de um soquete vibratório, enquanto no 
apiloamento, os serviços são realizados por um servente com soquete manual. 
 

8.1.5. Compactação com Rolo Pé-de-Carneiro 
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A Especificação de Serviço DNIT nº 108/2009, referente à compactação de aterros, exige que o corpo do aterro 
deva ser executado em camadas com espessura máxima de 0,30 m, compactadas até atingirem a massa específica 
aparente seca correspondente a 100% da massa específica máxima seca obtida no ensaio de compactação, 
executado com a energia Proctor Normal. Já as camadas finais do aterro deverão ser executadas em camadas com 
espessura de até 0,20 m, compactadas até atingirem um grau de compactação mínimo de 100%, em relação à massa 
específica máxima seca obtida no ensaio de compactação com a energia Proctor Intermediário. 
 
Os serviços de compactação de aterros devem ser medidos em metros cúbicos, em função da nota de serviço 
expedida e da seção transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo e à camada final do aterro. 
Os referidos serviços envolvem a execução de várias operações, a saber: a descarga e o espalhamento do material 
em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação propriamente dita e o respectivo 
acabamento do aterro. São consideradas integrantes dos processos: as operações referentes ao acabamento final da 
plataforma e dos taludes e à preservação ambiental destacadas na Especificação de Serviço DNIT n°108/2009 - 
Terraplenagem - Aterros. 
 

8.1.6. Limpeza Superficial de Camada Vegetal em Jazida 
 
A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de laminagem com trator de esteiras em 
uma espessura de 0,15 m. A operação se processa até o enchimento da lâmina, sendo então o material transportado 
até fora dos limites da área de limpeza. Os serviços de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser 
medidos em metros quadrados em função da área efetivamente trabalhada, conforme preconizado na Especificação 
de Serviço DNIT n°104/2009 - Terraplenagem - Serviços Preliminares. 
 

8.1.7. Escavação e Carga de Material de Jazida 
 
O serviço de escavação e carga de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidráulica ou pelo binômio 
trator e carregadeira. Os serviços de escavação e carga de material de jazida devem ser medidos em metros cúbicos, 
em função do volume efetivamente escavado no corte. 

 
9. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 

9.1. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 
 
O serviço consiste em uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, 
obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, 
compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medição do serviço de regularização do subleito 
deve ser realizada em função da área de plataforma efetivamente executada. 
 

9.1.1. Condições Gerais 
 

 A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento; 
 Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente à execução da 

regularização do subleito, de acordo com as especificações de terraplenagem DNIT 105/2009- ES, DNIT 
106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES; 

 Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de chuva; 
 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas 

pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 
 

9.1.2. Material 
 
Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. Em caso de 
substituição ou adição de material, estes devem ser provenientes de ocorrências de materiais indicadas no projeto 
e apresentar as características estabelecidas na alínea “d” da subseção 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-
ES: Terraplenagem – Aterros – Especificação de Serviço, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansão 
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≤ 2%, cabendo a determinação da compactação de CBR e de expansão pertinentes, por intermédio dos seguintes 
ensaios: 

 
 Ensaio de Compactação – Norma DNIT 172/2013-ME, na energia definida no projeto; 
 Ensaio de índice de Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de 

Compactação. 
 
 Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 
122/94, devem atender ao que se segue: 
 

 Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76 mm (3 polegadas); 
 O Índice de Grupo (IG) deve ser no máximo igual ao do subleito indicado no projeto. 

 
A equipe mecânica é complementada pelos seguintes equipamentos: 
 

 Grade de discos rebocável;  
 Trator agrícola;  
 Caminhão tanque - capacidade 10.000 l;  
 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;  
 Rolo compactador de pneus autopropelido.  

 
O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o serviço de regularização do subleito numa única 
passagem e é o líder dessa equipe mecânica. Este equipamento possui capacidade de descartar o excesso de 
material porventura existente, garantindo a geometria da seção-tipo do projeto com grande produtividade. A base 
de seu funcionamento está na utilização de uma linha paralela ao greide projetado, que deve ser materializada no 
terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um sensor eletrônico que se desloca sobre essa linha e 
transmite para os comandos da máquina as posições corretas para seus instrumentos de corte, para que, tanto 
longitudinal (greide) quanto transversalmente (abaulamento), a superfície acabada fique nas cotas corretas do 
projeto. 
 

9.1.3. Execução 
 
Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos. Após a 
execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, deve-se proceder à 
escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação 
e acabamento. 
 

9.1.4. Controle dos Insumos 
 
Os materiais utilizados na execução da regularização do subleito devem ser rotineiramente examinados mediante 
a execução dos seguintes procedimentos: 
 

 Ensaios de caracterização do material espalhado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser 
coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes 
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalização, para uma amostra por segmento de 400 m de 
extensão, no caso de materiais homogêneos; 
 

 Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na pista, em locais 
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou jornada diária de 
trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscalização, para uma amostra por 
segmento de 400 m de extensão, no caso de materiais homogêneos; 
 

 Ensaios de Índice de Suporte Califórnia (ISC) e Expansão, pelo método DNER-ME 049/94, com energia 
de compactação, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais escolhidos aleatoriamente, 
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactação. A frequência destes ensaios pode ser 
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reduzida, a critério da Fiscalização, para uma amostra a cada 800 m de extensão, no caso de materiais 
homogêneos; 
 

 A frequência indicada para a execução de ensaios é a mínima aceitável. Para pistas de extensão limitada, 
com área de até 4.000 m² , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos 
insumos. 

 
9.1.5. Controle da execução 

 
O controle da execução da regularização do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios e 
determinações feitas de maneira aleatória. Devem ser efetuados as seguintes determinações e ensaios: 
 

 Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, para cada 100 m de 
pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 
088/94). A tolerância admitida para a umidade higroscópica deve ser de ± 2% em relação à umidade 
ótima; 
 

 Ensaio de massa específica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou 
DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensão limitada, com volumes 
de, no máximo, 1.250 m³ de material, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinações para o cálculo 
de grau de compactação (GC); 
 

 Os cálculos de grau de compactação devem ser realizados utilizando-se os valores da massa específica 
aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente seca “in situ” obtida na pista. 
Não devem ser aceitos valores de grau de compactação inferiores a 100% em relação à massa específica 
aparente seca máxima, obtida no laboratório. 

 
9.1.6. Verificação do produto 

 
Após a execução da regularização do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocação e o 
nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 
 

 ± 10 cm, quanto à largura da plataforma; 
 até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 
 ± 3 cm em relação às cotas do greide do projeto. 

 
9.1.7. Plano de amostragem – Controle tecnológico 

 
O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnológico da 
execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalização, 
elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser 
documentado e previamente informado à Fiscalização. 
 

9.1.8. Critérios de medição 
 
A medição do serviço de regularização do subleito deve ser realizada em função da área de plataforma efetivamente 
executada. 

 
9.2. SUB-BASE 

 
A sub-base consiste em uma camada complementar à base, executada sobre o subleito ou reforço do subleito, 
devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribuição das tensões verticais e também contribuir 
para as condições de drenagem do pavimento. A medição dos serviços de execução de sub-base deve ser realizada 
em metros cúbicos, considerando o volume efetivamente executado. 
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9.2.1. Estabilização granulométrica 
 
Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego 
de energia de compactação adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de 
estabilidade e durabilidade. 
 

9.2.2. Condições gerais 
 

 Não deve ser permitida a execução dos serviços, objeto desta Norma, em dias de chuva; 
 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas 

pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los; 
 
9.2.3. Material 

 
 Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados; 
 Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 

122/94, os materiais devem apresentar as seguintes características: 
 

o Índice de Grupo - IG igual a zero; 
o A fração retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituída de partículas 

duras, isentas de fragmentos moles, material orgânico ou outras substâncias prejudiciais. 
 

 Índice de Suporte Califórnia – ISC ≥ 20% e Expansão ≤ 1%, determinados através dos ensaios: 
 

o Ensaio de Compactação - DNER-ME 129/94, na energia do Método B, ou maior que esta; 
o Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de 

compactação. 
 

 No caso de solos lateríticos, os materiais submetidos aos ensaios acima podem apresentar Índice de Grupo 
diferente de zero e expansão > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNIT 160/2012-ME) 
apresente um valor inferior a 10%. 

 
9.2.4. Equipamento 

 
São indicados os seguintes equipamentos para a execução da sub-base:  
 

 motoniveladora pesada, com escarificador;  
 carro tanque distribuidor de água;  
 rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratórios e pneumáticos;  
 grade de discos e/ou pulvimisturador;  
 tratores de pneus;  
 pá-carregadeira;  
 arados de disco;  
 central de mistura;  
 sapos mecânicos ou rolos vibratórios portáteis. 

 
9.2.5. Execução 

 
A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos 
materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na 
pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a 
espessura projetada. No caso de utilização de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes 
procedimentos: 
 

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
6ª Superintendência Regional 
 

 
 

16 
 

 Mistura prévia 
 
Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura próprias para este fim. Caso as quantidades a serem 
executadas não justifiquem a instalação de central de mistura, a mesma pode ser feita com pá-carregadeira. No 
segundo caso, a medida-padrão pode ser a concha da pá carregadeira utilizada no carregamento do material. 
Conhecidos os números da medida-padrão de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser 
iniciado o processo de mistura em local próximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os materiais, 
em lugar apropriado e na proporção desejada. A mistura é então processada, revolvendo-se o monte formado com 
evoluções da concha da pá-carregadeira. Para evitar erros na contagem do número de medidas-padrão dos 
materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da mistura por 
vez. Após a mistura prévia, o material é transportado, por meio de caminhões basculantes, depositando-se sobre a 
pista em montes adequadamente espaçados. Segue-se com o espalhamento pela ação da motoniveladora; 
 

 Mistura na pista 
 
A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente, ou 
quando as quantidades a serem executadas não justificarem a instalação de central de mistura. Inicialmente, deve 
ser distribuído na pista o material que entra na composição da mistura em maior quantidade. Segue-se o 
espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento à dosagem e à espessura pretendida. 
O material espalhado deve receber adequada conformação, de forma que a camada apresente espessura constante; 

 
 Espalhamento 

 
O material distribuído é homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e motoniveladora. No 
decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.  
 

 Correção e homogeneização da umidade 
 
A variação do teor de umidade admitido para o material para início da compactação é de menos 2 pontos 
percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade ótima de compactação. Caso o teor de umidade se apresente 
abaixo do limite mínimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhão-tanque 
distribuidor de água, seguindo-se a homogeneização pela atuação de grade de discos e motoniveladora. Se o teor 
de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante ação conjunta da 
grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluída a 
correção e homogeneização da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a espessura 
desejada após a compactação.  
 

 Espessura da camada compactada 
 

A espessura da camada compactada não deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando houver 
necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser 
subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm, após 
a compactação. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessários para evitar a adição de material na fase de 
acabamento.  
 

 Compactação 
 

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de execução, na 
sequência operacional de utilização dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos 
nos serviços de compactação. Deve-se estabelecer o número de passadas necessárias dos equipamentos de 
compactação para atingir o grau de compactação especificado. Deve ser realizada nova determinação, sempre que 
houver variação no material ou do equipamento empregado.  
 
A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactação 
deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou 
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passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade 
da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevação, a compactação deve progredir 
da borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente. Nas partes 
adjacentes ao início e ao fim da subbase em construção, a compactação deve ser executada transversalmente à 
linha base, o eixo. Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso não for 
recomendável, tais como cabeceiras de pontes e viadutos, a compactação deve ser executada com rolos vibratórios 
portáteis ou sapos mecânicos.  
 
Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada, mediante 
emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta operação é exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo 
do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactação.  
 

 Acabamento 
 
O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratório. A 
motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de 
depressões por adição de material.  
 

 Abertura ao tráfego 
 
A sub-base estabilizada granulometricamente não deve ser submetida à ação do tráfego. A extensão máxima a ser 
executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da camada 
seguinte, de forma que a sub-base já liberada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua 
qualidade. 
 

9.2.6. Controle dos Insumos 
 
Os materiais utilizados na execução da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execução dos 
seguintes procedimentos:  
 

 Ensaios de caracterização do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, DNERME 
082/94 e DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por 
camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser 
reduzida, a critério da Fiscalização, para uma amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso do 
emprego de materiais homogêneos.  

 
 Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, com energia do Método B, ou maior que esta, 

para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra 
por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode 
ser reduzida a critério da Fiscalização, para uma amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso do 
emprego de materiais homogêneos.  

 
 No caso da utilização de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de compactação 

de projeto pode ser modificada quanto ao número de golpes, de modo a se atingir o máximo da 
densificação determinada em trechos experimentais, em condições reais de trabalho no campo.  

 
 Ensaios de Índice de Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049/94, na energia de 

compactação para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente onde 
foram retiradas amostras para o ensaio de compactação. A frequência destes ensaios pode ser reduzida, a 
critério da Fiscalização, para uma amostra a cada 800 m de extensão, no caso do emprego de materiais 
homogêneos.  

 
 A frequência indicada para a execução dos ensaios é a mínima aceitável. Para pistas de extensão limitada, 

com área de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos cinco amostras, para execução do controle 
dos insumos. 
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9.2.7. Controle da execução 

 
O controle da execução da sub-base estabilizada granulometricamente deve ser exercido através de coleta de 
amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória, de acordo com o Plano de Amostragem Variável. 
Devem ser efetuadas as seguintes determinações e ensaios:  
 

 Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactação, por camada, para cada 100 
m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-
ME 088/94). A tolerância admitida para o teor de umidade é de dois pontos percentuais em relação à 
umidade ótima.  
 

 Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada 
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas 
de extensão limitada, com áreas de, no máximo, 4.000 m2 , devem ser feitas pelo menos cinco 
determinações por camada para o cálculo do grau de compactação (GC).  
 

 Os cálculos de grau de compactação devem ser realizados utilizando-se os valores da massa específica 
aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente seca “in situ” obtida na pista. 
Não devem ser aceitos valores de grau de compactação inferiores a 100%. 

 
9.2.8. Verificação do produto 

 
A verificação final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das determinações 
executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variável. Após a execução da sub-base deve-se proceder ao 
controle geométrico mediante a relocação e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias:  
 

 ± 10 cm, quanto à largura da plataforma;  
 até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;  
 ± 10%, quanto à espessura da camada indicada no projeto. 

 
9.2.9. Plano de amostragem – Controle tecnológico 

 
O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnológico da 
execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalização, 
elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser 
documentado e previamente informado à Fiscalização. 
 

9.2.10. Critérios de Medição 
 
A medição dos serviços de execução de sub-base deve ser realizada em metros cúbicos, considerando o volume 
efetivamente executado. 
 

9.3. BASE 
 
A base é a camada do pavimento destinada a resistir aos esforços verticais oriundos dos veículos, distribuindo-os 
adequadamente à camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforço do subleito devidamente 
regularizado e compactado. 
 

9.3.1. Estabilização granulométrica 
 
Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego 
de energia de compactação adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de 
estabilidade e durabilidade. 
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9.3.2. Condições Gerais 
 

 Não deve ser permitida a execução dos serviços, objeto desta Norma, em dias de chuva; 
 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas 

pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los; 
 Não deve ser permitida a execução dos serviços, objeto desta Norma, em dias de chuva; 
 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas 

pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 
 

9.3.3. Material 
 

 Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados; 
 

 Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 e DNER-ME 
122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as características indicadas a 
seguir:  
 
o Devem possuir composição granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a seguir, 

de acordo com o Número N de tráfego calculado segundo a metodologia do USACE; 

 
 

o A fração que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e 
índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente 
de areia deve ser maior que 30%; 

o A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que 
passa na peneira n° 40. 

 
 Índice Suporte Califórnia – ISC ≥ 60% para Número N ≤ 5 X 10^6 , ISC ≥ 80% para Número N > 5 X 

10^6, e Expansão ≤ 0,5%, determinados através dos ensaios: 
 
o Ensaio de Compactação - DNER-ME 129/94, na energia do Proctor modificado, indicada no projeto;  
o Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de 

compactação. 
 

 O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituído de partículas duras e resistentes, isentas de 
fragmentos moles, alongados ou achatados, e isento de matéria vegetal ou outra substância prejudicial. 
Quando submetidos ao ensaio de abrasão Los Angeles (DNER-ME 035/98), não devem apresentar 
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desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em utilização anterior, terem 
apresentado desempenho satisfatório. 

 
9.3.4. Equipamento 

 
São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução da base:  
 

 motoniveladora pesada, com escarificador;  
 carro tanque distribuidor de água;  
 rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratório e pneumático;  
 grade de discos e/ou pulvimisturador;  
 pá-carregadeira;  
 arado de disco;  
 central de mistura;  
 rolo vibratório portátil ou sapo mecânico. 

 
9.3.5. Execução 

 
A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais, 
em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista 
devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a 
espessura projetada. 
 

 Mistura prévia 
 
Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura próprias para este fim. Caso as quantidades a serem 
executadas não justifiquem a instalação de central de mistura, a mesma pode ser feita com pá-carregadeira. No 
segundo caso, a medida-padrão pode ser a concha da pá carregadeira utilizada no carregamento do material. 
Conhecidos os números da medida-padrão de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser 
iniciado o processo de mistura em local próximo a uma das jazidas. Depositar alternadamente os materiais, em 
lugar apropriado e na proporção desejada. A mistura deve ser processada após revolver o monte formado com 
evoluções da concha da pácarregadeira. Para evitar erros na contagem do número de medidas-padrão dos materiais, 
a etapa descrita anteriormente deve ser executada após a dosagem de um ciclo da mistura, por vez. Após a mistura 
prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhões basculantes e depositado sobre a pista, em montes 
adequadamente espaçados. A seguir, deve ser realizado o espalhamento pela ação da motoniveladora; 
 

 Mistura na pista 
 
A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente, ou 
quando as quantidades a serem executadas não justificarem a instalação de central de mistura. Inicialmente, deve 
ser distribuído na pista o material que entra na composição da mistura em maior quantidade. A seguir, deve ser 
espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento à dosagem e à espessura pretendidas. O 
material espalhado deve receber adequada conformação, de forma que a camada apresente espessura constante. 
 

 Espalhamento 
 
O material distribuído deve ser homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e motoniveladora. 
No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo. 
 

 Correção e homogeneização da umidade 
 

A variação do teor de umidade admitida para o material para início da compactação é de menos 2 pontos 
percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade ótima de compactação. Caso o teor de umidade apresente valor 
abaixo do limite mínimo especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhão-tanque irrigador, 
seguido de homogeneização pela atuação de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo 
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exceder ao limite superior especificado, o material deve ser aerado mediante ação conjunta da grade de discos e 
da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluída a correção e 
homogeneização da umidade, o material deve ser conformado, para obtenção da espessura desejada após a 
compactação. 
 

 Espessura da camada compactada 
 

Não deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar camadas de base 
com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de 
qualquer camada de base deve ser de 10 cm, após a compactação. Nesta fase devem ser tomados os cuidados 
necessários para evitar a adição de material na fase de acabamento. 
 

 Compactação 
 

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de execução, na 
sequência operacional de utilização dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos 
nos serviços de compactação. Deve ser estabelecido o número de passadas necessárias dos equipamentos de 
compactação para atingir o grau de compactação especificado. Deve ser realizada nova determinação, sempre que 
houver variação no material ou do equipamento empregado.  
 
A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactação 
deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou 
passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade 
da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevação, a compactação deve progredir 
da borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente. Nas partes 
adjacentes ao início e ao fim da base em construção, a compactação deve ser executada transversalmente à linha 
base, o eixo. Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso não for 
recomendável, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactação deve ser executada com rolos vibratórios 
portáteis ou sapos mecânicos.  
 
Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada, mediante 
emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta operação é exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo 
do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactação. 
 

 Acabamento 
 
O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratório. A 
motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de 
depressões por adição de material. 
 

 Abertura ao tráfego 
 
A base estabilizada granulometricamente não deve ser submetida à ação do tráfego, devendo ser imprimada 
imediatamente após a sua liberação pelos controles de execução, de forma que a base já liberada não fique exposta 
à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade. 
 

9.3.6. Controle dos insumos 
 
Os materiais utilizados na execução da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execução dos 
seguintes procedimentos: 
 

 Ensaios de caracterização e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos DNER-
ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos 
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada 

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
6ª Superintendência Regional 
 

 
 

22 
 

diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 
m de extensão, no caso do emprego de materiais homogêneos, a critério da Fiscalização; 
 

 Ensaios de compactação pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no projeto, com material 
coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para 
cada 200 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida para 
uma amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso do emprego de materiais homogêneos, a critério 
da Fiscalização; 
 

 No caso da utilização de mistura de solo e material britado, a compactação de projeto deve ser com a 
energia modificada, de modo a se atingir o máximo da densificação, determinada em trechos 
experimentais, em condições reais de trabalho no campo; 
 

 Ensaios de Índice de Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049/94, na energia de 
compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. 
Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada por jornada diária 
de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de 
extensão, no caso do emprego de materiais homogêneos, a critério da Fiscalização; 
 

 A frequência indicada para a execução de ensaios é a mínima aceitável. Para pistas de extensão limitada, 
com área de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos 
insumos. 

 
9.3.7. Controle da execução 

 
O controle da execução da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a coleta de amostras, 
ensaios e determinações feitas de maneira aleatória. Devem ser efetuadas as seguintes determinações e ensaios: 
 

 Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactação, por camada, para cada 100 
m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-
ME 088/94). A tolerância admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em relação à 
umidade ótima; 
 

 Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada 
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas 
de extensão limitada, com áreas de no máximo 4.000 m2 , devem ser feitas pelo menos cinco 
determinações por camada, para o cálculo do grau de compactação (GC); 
 

 Os cálculos do grau de compactação devem ser realizados utilizando-se os valores da massa específica 
aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente seca “in situ”, obtida na pista. 
Não devem ser aceitos valores de grau de compactação inferiores a 100%. 

 
9.3.8. Verificação do produto 

 
Após a execução da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocação e nivelamento do eixo e 
bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 
 

 ± 10 cm, quanto à largura da plataforma;  
 até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;  
 ± 10%, quanto à espessura da camada indicada no projeto. 

 
9.3.9. Plano de amostragem – Controle tecnológico 

 
O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnológico da 
execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalização, 
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elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser 
documentado e previamente informado à Fiscalização. 
 

9.3.10. Critérios de Medição 
 
A medição dos serviços de execução de base deve ser realizada em metros cúbicos, considerando o volume 
efetivamente executado. 

 
9.4. Imprimação 

 
A imprimação consiste na aplicação de camada de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes da 
execução de um revestimento asfáltico qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e 
permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado. 
 
A execução do serviço de imprimação é realizada pela seguinte equipe mecânica:  
 

 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l;  
 Vassoura mecânica rebocável;  
 Tanque de estocagem de asfalto;  
 Trator agrícola.  

 
9.4.1. Execução 

 
Antes da execução dos serviços, deve ser implantada uma adequada sinalização, visando à segurança do tráfego 
no segmento rodoviário, e efetuada sua manutenção permanente durante a execução dos serviços. Após a perfeita 
conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material 
solto.  
 
Antes da aplicação do ligante asfáltico, a pista pode ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante 
asfáltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de 
aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em função da relação temperatura x 
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa 
de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluídos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 
14.491:2007). No caso de utilização da EAI a viscosidade de espalhamento é de 20 a 100 segundos Saybolt Furol.  
 
A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante asfáltico definida pelo projeto e ajustada 
experimentalmente no campo é de ± 0,2 l/m2. Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de 
trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em uma 
faixa de tráfego e executa-se a imprimação da faixa de tráfego adjacente assim que a primeira for liberada ao 
tráfego.  
 
O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao 
comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias. A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos 
iniciais e finais das aplicações devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início 
e o término da aplicação do ligante asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. 
Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida. 
 

9.4.2. Controle do insumo 
 
Os materiais utilizados na execução da imprimação devem ser rotineiramente examinados em laboratório, 
obedecendo à metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer às especificações em vigor, mediante a execução dos 
seguintes procedimentos: 
 

 Asfalto diluído: 
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Para todo carregamento que chegar à obra: 
 
o 1 (um) ensaio de viscosidade cinemática a 60°C (NBR 14.756:2001); 
o 1 (um) ensaio do ponto de fulgor e combustão (vaso aberto TAG) (NBR 5.765:2012). 

 
Para cada 100 t: 
 

o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no mínimo em 3 (três) temperaturas, 
para o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura; 

o 1 (um) ensaio de destilação para os asfaltos diluídos (NBR 14.856:2002), para verificação da 
quantidade de resíduo. 

 
 Emulsão asfáltica do tipo EAI: 

 
Para todo carregamento que chegar à obra: 
 

o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007) a 25ºC; 
o 1 (um) ensaio de resíduo por evaporação (NBR 14.376:2007); 
o 1 (um) ensaio de peneiração (NBR 14.393:2012); 
o 1 (uma) determinação da carga da partícula (DNIT 156/2011-ME). 
 

Para cada 100 t: 
 

o 1 (um) ensaio de sedimentação para emulsões (NBR 6.570:2010); 
o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no mínimo em 3 (três) temperaturas, 

para o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura. 
 

9.4.3. Controle de Execução 
 

 Temperatura 
 
A temperatura do ligante asfáltico deve ser medida no caminhão distribuidor imediatamente antes de qualquer 
aplicação, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura. 
 

 Taxa de Aplicação (T) 
 
O controle da quantidade do ligante asfáltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocação de 
bandejas, de massa (P1) e área (A) conhecidas, na pista onde está sendo feita a aplicação. O ligante asfáltico é 
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até massa 
constante) do ligante asfáltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicação do resíduo (TR) da seguinte forma: 
 

TR = (P2-P1)/A 
 
A partir da taxa de aplicação do resíduo (TR) se obtém a Taxa de Aplicação (T) do material asfáltico, em função 
da porcentagem de resíduo verificada no ensaio de laboratório, quando do recebimento do correspondente 
carregamento do ligante asfáltico. Para trechos de imprimação de extensão limitada ou com necessidade de 
liberação imediata, com área de no máximo 4.000 m2 , devem ser feitas 5 determinações de T, no mínimo, para 
controle. Nos demais casos, para segmentos com área superior a 4.000 m² e inferior a 20.000 m², o controle da 
execução da imprimação deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinação da taxa de aplicação, 
feita de maneira aleatória.  
 

9.4.4. Verificação do Produto 
 
Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da aplicação, a penetração do ligante na camada da base e 
sua efetiva cura. O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação (T) do ligante devem ser 
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estabelecidos segundo um Plano de Amostragem previamente aprovado pela Fiscalização. O tamanho das amostras 
deve ser documentado e informado previamente à Fiscalização. 
 

9.4.5. Critérios de Medição 
 
Os serviços de imprimação devem ser medidos em metros quadrados, considerando a área executada, incluídas 
todas as operações necessárias à execução, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante 
betuminoso dos tanques de estocagem à pista. 
 
 

9.5. Pintura de ligação 
 
A pintura de ligação consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre a superfície de base ou revestimento asfáltico 
anterior à execução de uma camada asfáltica qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as 
mesmas. O SICRO apresenta duas composições de custos para os serviços de pintura de ligação, a saber: uma 
utilizando ligante asfáltico convencional (emulsão RR-1C) e outra empregando emulsão modificada por polímero 
(RR-2C com polímero). 
 
A equipe mecânica responsável pela execução da pintura de ligação é semelhante à que executa imprimação: 
 

 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l;  
 Vassoura mecânica rebocável; 
 Tanque de estocagem de asfalto;  
 Trator agrícola. 

 
Para fins de cálculo de produção dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicação de 0,9 l/m2 de emulsão diluída 
em água, na proporção de 1:1. De forma similar ao serviço de imprimação, adotou-se um fator de eficiência de 0,6 
para o distribuidor de asfalto, em virtude de as áreas liberadas para a aplicação mostrarem-se normalmente menores 
que a área teórica da capacidade de seu tanque. 
 

9.5.1. Condições Gerais 
 

 O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10ºC, ou em 
dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade; 

 Todo carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar, por parte do 
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos nesta 
Norma, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao 
canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também 
indicação clara de sua procedência, do tipo, quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre o 
fornecedor e o canteiro de obra; 

 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas 
pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

 A taxa recomendada de ligante asfáltico residual é de 0,3 l/m2 a 0,4 l/m2. Antes da aplicação, a emulsão 
deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na distribuição desta taxa 
residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

 A água deve ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, ou matéria orgânica e outras substâncias 
nocivas. 

 
9.5.2. Execução 

 
Antes da execução dos serviços deve ser implantada a adequada sinalização, visando à segurança do tráfego no 
segmento rodoviário, e efetuada sua manutenção permanente durante a execução dos serviços. A superfície a ser 
pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. Aplica-se, a seguir, o ligante 
asfáltico na temperatura compatível, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da 
aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a 

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
6ª Superintendência Regional 
 

 
 

26 
 

temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o 
espalhamento da emulsão deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Após 
aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e a evaporação em decorrência da ruptura. A 
tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída é de ± 0,2 l/m2. Deve ser executada a pintura 
de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível, fechada ao 
tráfego. Quando isto não for possível, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente, assim 
que a primeira for permitida ao tráfego. A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das 
aplicações, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da 
aplicação do ligante asfáltico estejam sobre  essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha 
na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida. 
 
 

9.5.3. Controle do insumo 
 
O ligante asfáltico deve ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer 
às especificações em vigor. Para todo carregamento que chegar à obra devem ser executados os seguintes ensaios 
na emulsão asfáltica: 
 

 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50ºC; 
 ensaio de resíduo por evaporação (ABNTNBR14376/2007); 
 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95); 
 determinação da carga da partícula (DNIT 156/2011-ME). 

 
Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios: 
 

 ensaio de sedimentação para emulsões (DNER- ME 006/00); 
 ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a várias temperaturas, para o 

estabelecimento da relação viscosidade x temperatura. 
 

9.5.4. Controle de Execução 
 

 Temperatura 
 
A temperatura do ligante asfáltico deve ser medida no caminhão distribuidor imediatamente antes da aplicação, a 
fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura. 
 

 Taxa de aplicação 
 
O controle da quantidade do ligante asfáltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocação de 
bandejas, de massa (P1) e área (A) conhecidas, na pista onde está sendo feita a aplicação. O ligante asfáltico é 
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até massa 
constante) do ligante asfáltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicação do resíduo (TR) da seguinte forma: 
 

TR = (P2-P1)/A 
 
A partir da taxa de aplicação do resíduo (TR) se obtém a Taxa de Aplicação (T) do material asfáltico, em função 
da porcentagem de resíduo verificada no ensaio de laboratório, quando do recebimento do correspondente 
carregamento do ligante asfáltico. Para trechos de pintura de ligação de extensão limitada ou com necessidade de 
liberação imediata, com área de no máximo 4.000 m2 , devem ser feitas 5 determinações de T, no mínimo, para 
controle. Nos demais casos, para segmentos com área superior a 4.000 m² e inferior a 20.000 m², o controle da 
execução da imprimação deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinação da taxa de aplicação, 
feita de maneira aleatória.  
 

9.5.5. Critérios de Medição  
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Os serviços de pintura de ligação devem ser medidos em metros quadrados, considerando a área executada, 
incluídas todas as operações necessárias à execução, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do 
ligante betuminoso dos tanques de estocagem à pista. 
 

9.6. Concreto asfáltico 
 
O concreto asfáltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com características 
específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfáltico, espalhada e 
compactada a quente.  
 

9.6.1. Concreto asfáltico com ligante convencional 
 
A Especificação de Serviço DNIT nº 031/2006 define três faixas granulométricas para execução dos serviços de 
concreto asfáltico com ligante convencional. A Tabela abaixo apresenta os consumos dos materiais adotados nas 
composições de concreto asfáltico em função da massa de serviço executado. 

 

 
 

A equipe mecânica que executa o serviço de concreto asfáltico com ligante convencional é composta pelos 
seguintes equipamentos: 
 

 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;  
 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;  
 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t.  

 
Os serviços de concreto asfáltico devem ser medidos em toneladas, em função da mistura efetivamente aplicada 
na pista, e incluem os custos referentes à mão de obra, equipamentos, materiais, usinagem, espalhamento e 
compactação. 
 

9.6.2. Usinagem de concreto asfáltico  
 
A equipe mecânica que participa da usinagem de concreto asfáltico é constituída pelos seguintes equipamentos: 
 

 Carregadeira de pneus de 1,53 m³;  
 Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 l;  
 Aquecedor de fluido térmico (12 kW);  
 Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;  
 Grupo gerador de 456 kVA.  

 
O consumo de ligante foi estimado em função dos teores, em peso em relação ao peso total de agregados, dos 
ligantes convencional e modificado por polímero, conforme apresentado na Tabela abaixo. 
 

Material Faixa A Faixa B Faixa C

Brita 0 (m3) 0,15873 0,16981 0,12579

Areia média (m3) 0,20952 0,24528 0,32704

Brita 1 (m3) 0,15873 0,06289 -

Pedrisco (m3) 0,08254 0,1195 0,13836

CAP 50/70 (t) 0,04762 0,0566 0,0566

Cal hidratada (kg) 38,09524 47,16981 56,60377
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A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é inferior a 2/3 da espessura da camada de acordo com 
Norma DNIT 031/2006-ES 
 

9.6.3. Critérios de Medição 
 
Os serviços de execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ devem ser medidos em toneladas, incluídas todas 
as operações necessárias à execução, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante betuminoso 
dos tanques de estocagem à pista. 
 
 

9.7. Drenagem 
 
Meio Fio Com Sarjeta  

 
DEFINIÇÃO 
 
Limitadores físicos da plataforma rodoviária, com diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a 
função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas 
precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os 
taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os 
deflúvios para os pontos previamente escolhidos para lançamento. Os dispositivos abrangidos por esta 
Especificação serão executados de acordo com as indicações do projeto. Na ausência de projetos 
específicos deverão ser utilizados os dispositivos padronizados pelo DNIT, que constam do Álbum de 
Projetos-Tipo de dispositivos de Drenagem. Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos por 
nesta Norma serão executados em concreto de cimento Portland, moldados “in loco” ou pré-moldados, 
devendo satisfazer suas prescrições. 
 
REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
 
Para aplicação desta Especificação Técnica são indispensáveis os seguintes documentos:  
 

a. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 020/2006 – ES. 
Drenagem – Meios-fios e Guias. Especificação de serviço. 

b. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 117/2009 – ES. 
Pontes e viadutos rodoviários – Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção. 
Especificação de serviço.  

c. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6118/2014. Projeto de estruturas de 
concreto.  

d. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 12655/2015. Concreto de cimento 
Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento.   

e. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR MN 67/1998. Concreto - Determinação 
da consistência pelo abatimento do tronco de cone.  

f. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR MN 68/1996. Concreto - Determinação 
da consistência pelo espalhamento na mesa de Graff. 

Faixa Granulométrica Tipo de Ligante Teor de Ligante 

A 5%
B 5%
C 5,5%
A 5%
B 5%
C 5,5%

Ligante Comum

Ligante modificado por 
polímero
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g. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 011/2004-PRO. 
Gestão da qualidade em obras rodoviárias. Procedimento.  

h. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER - ISA 07/1996 - Impactos na fase de 
obras rodoviárias – causas, mitigação, eliminação.  
 

MATERIAIS 
 

Todo material utilizado na execução deverá satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes 
da ABNT e do DNIT.  
 
Concreto de cimento Portland 
 
O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material, deverá ser 
dosado racional e experimentalmente para uma resistência característica à compressão mínima (fck) 
min., aos 28 dias de 15MPa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito na 
norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispõe a norma DNIT 117/2009 – ES.  
 
EQUIPAMENTOS 
 
Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação das 
obras, atendendo ao que dispõem as prescrições específicas para os serviços similares.  
 
Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos:  
 

a. caminhão basculante;  
b. caminhão de carroceria fixa;  
c. betoneira ou caminhão betoneira;  
d. retroescavadeira ou valetadeira;  
e. máquina automotriz para execução de concreto de cimento Portland e moldados “in loco” por 

extrusão.  
 
NOTA: O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as condições 
especificadas e produtividade seguida e deverá compreender basicamente as unidades acima. 

  
EXECUÇÃO 
 
Processos executivos 
 
Poderão ser moldados “in loco” ou pré-moldados, conforme disposto no projeto. Podem ser adotados 
três processos executivos.  
 
Processo 1: 
 
a) escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 
dimensões indicados no projeto;  
 
b) instalação de formas de madeira segundo a seção transversal do meio-fio, espaçadas de 3m. Nas 
extensões de curvas, esse espaçamento será reduzido para permitir melhor concordância, adotando-
se uma junta a cada 1,00m. A concretagem envolverá um Plano Executivo, prevendo o lançamento do 
concreto em lances alternados;  
 
c) instalação das fôrmas laterais e das partes anterior e posterior do dispositivo;  
 
d) lançamento e vibração do concreto. Para as faces dos dispositivos próximas à horizontal ou 
trabalháveis sem uso de fôrma, será feito o espalhamento e acabamento do concreto mediante o 
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emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que apoiada nas duas fôrmas-guias 
adjacentes permitirá a conformação da face à seção pretendida;  
 
e) constatação do início do processo de cura do concreto e retirada das guias e fôrmas dos segmentos 
concretados;  
 
f) execução dos segmentos intermediários. Nestes segmentos o processo é o mesmo. O apoio da régua 
de desempeno ocorrerá no próprio concreto;  
 
g) execução de juntas de dilatação, a intervalos de 12,0m, preenchidas com argamassa asfáltica.  
 
Meios-fios pré-moldados de concreto  
 
a) escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 
dimensões indicados no projeto;  
 
b) instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo 
considerado; 
 
c) rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:3, em massa.  
 
d) os meios-fios deverão ser pré-moldados em fôrmas metálicas ou de madeira revestida que conduza 
a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibração. As peças deverão ter no máximo 
1,0m, devendo esta dimensão ser reduzida para segmentos em curva.  
 
Meios-fios moldados “in loco” com formas deslizantes  
 
Esta alternativa refere-se ao emprego de fôrmas metálicas deslizantes, acopladas a máquinas 
automotrizes, adequadas à execução de concreto por extrusão, compreendendo as etapas de 
construção relacionadas a seguir:  
 
a) escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 
dimensões indicados no projeto;  
 
b) lançamento do concreto e moldagem, por extrusão;  
 
c) interrupção da concretagem dos dispositivos, e execução de juntas de dilatação a intervalos de 2,0m.  
 
Recomendações gerais  
 
Para garantir maior estabilidade dos meios-fios, quando estes não forem contidos por canteiros ou 
passeios, os mesmos deverão ser escorados com o uso de solo local. 
 
CONTROLE  
 
Controle dos insumos  
 
O controle tecnológico do concreto empregado será realizado de acordo com as normas NBR 12655/15 
e DNIT 117/2009 – ES . O ensaio de consistência dos concretos será feito de acordo com a NBR NM 
67/98 ou a NBR NM 68/96, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados, na 
execução da primeira amassada do dia, após o reinício dos trabalhos desde que tenha ocorrido 
interrupção por mais de duas horas, em cada vez que forem moldados corpos-de-prova, e na troca de 
operadores.  
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Controle da produção (execução)  
 
Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto, das 
amostras de cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer às especificações 
respectivas. 
 
Verificação do produto  
 
Controle geométrico  
 
O controle geométrico da execução das obras será feito através de levantamentos topográficos, 
auxiliados por gabaritos para execução das canalizações e acessórios. Os elementos geométricos 
característicos serão estabelecidos em Notas de Serviço com as quais será feito o acompanhamento 
da execução. As dimensões das seções transversais avaliadas não devem diferir das indicadas no 
projeto de mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-
se no intervalo de ± 10% em relação à espessura de projeto.  
 
Controle de acabamento  
 
Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as características de 
acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que 
não ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização. Da mesma forma será feito o 
acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, acabamento das obras e 
enchimento das valas.  
 
Condições de conformidade e não-conformidade  
 
Será controlado o valor característico da resistência à compressão do concreto aos 28 dias, adotando-
se as seguintes condições:  
 
fck, est < fck – não-conformidade;  
fck, est ≥ fck – conformidade.  
 
Onde: fck, est = valor estimado da resistência característica do concreto à compressão.  
fck = valor da resistência característica do concreto à compressão.  
 
Os resultados do controle estatístico serão analisados e registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece os procedimentos 
para o tratamento das não-conformidades dos insumos, da produção e do produto.  
 
MANEJO AMBIENTAL  
 
Durante a execução dos dispositivos de drenagem deverão ser preservadas as condições ambientais, 
exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos: 
 
a) todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das proximidades dos 
dispositivos;  
 
b) o material excedente removido será transportado para local pré-definido em conjunto com a 
Fiscalização cuidando-se ainda para que este material não seja conduzido para os cursos d'água de 
modo a não causar assoreamento;  
 
c) nos pontos de deságue dos dispositivos deverão ser executadas obras de proteção de modo a não 
promover a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d'água;  
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d) durante o desenvolvimento das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos 
ou veículos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguração;  
 
e) além destas, deverão ser atendidas, no que couber, as recomendações da DNER-ISA 07 Instrução 
de Serviço Ambiental, referentes à captação, condução e despejo das águas superficiais ou sub-
superficiais.  
 
MEDIÇÃO E PAGAMENTO  
 
Os Dispositivos de drenagem pluvial serão medidos e pagos em metros lineares executados (m). 
 
PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)   
 
Após o assentamento do meio fio, este deverá ser pintado com a utilização de mistura à base de cal e 
serão medidos e pagos em metro quadrado executados (m). 
 

9.8. Sinalização 
 

9.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  
 
A sinalização horizontal representa o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o 
revestimento da rodovia, obedecendo a um projeto específico desenvolvido para atender às condições 
de segurança e conforto ao usuário. 
  
Estes elementos são caracterizados em função de suas formas e cores. No que se refere às formas, 
tem-se:  

 Contínua: linhas aplicadas sem interrupção;  
 Tracejada: linhas descontínuas, aplicadas em cadências variadas, conforme a especificidade;  
 Setas: são aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudanças de faixas;  
 Símbolos: indicam situações específicas na via e regulamentam a preferência em 

entroncamentos;  
 Legendas: combinação de letras e algarismos, formando mensagens para advertir os 

condutores acerca de situações particulares na via.  
 
Em relação às cores, estas podem ser aplicadas da seguinte forma:  

 Amarela: regulamentação de fluxos de sentidos opostos, aos controles de estacionamentos e 
paradas e à demarcação de obstáculos transversais à pista (lombadas físicas);  

 Branca: regulamentação de fluxos de mesmo sentido, para a delimitação das pistas destinadas 
à circulação de veículos, para regular movimento de pedestres e em pinturas de setas, 
símbolos e legendas;  

 Vermelha: demarcar ciclovias, ciclo-faixas e para inscrever uma cruz como símbolo indicativo 
de local reservado para estacionamento ou parada de veículos, para embarque e desembarque 
de pacientes;  

 Azul: inscrever símbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de 
veículos para embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais;  

 Preta: propiciar contraste entre o pavimento, especialmente o de concreto e a sinalização a ser 
aplicada.  

 
As tintas destinadas a pintura de sinalização horizontal devem possuir propriedades que permitam 
elevada resistência ao desgaste por abrasão em função da incidência do tráfego, invariabilidade na sua 
cor e elevada refletividade quando da incidência da luz dos veículos. 
A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal deve ser baseada no volume 
de tráfego e na sua provável vida útil, ressaltando que com aumento gradativo do volume médio, seu 
desempenho inicial previsto é reduzido. 
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A Especificação de Serviço DNIT nº 100/2009 - Obras Complementares - Segurança no Tráfego 
Rodoviário - Sinalização Horizontal apresenta uma tabela relacionando o volume de tráfego, os 
materiais empregados e a provável vida útil da sinalização, conforme valores apresentados na Tabela 
abaixo. 
 

 
Sendo a retrorrefletividade uma importante característica da sinalização horizontal, faz-se necessária 
a incorporação de microesferas de vidro nas tintas e massas utilizadas nas pinturas, conferindo a estas 
propriedades refletivas. A norma NBR 16184/2013 - Sinalização horizontal viária - Esferas e 
microesferas de vidros - Requisitos e métodos de ensaio adotou uma nova classificação para 
microesferas, dividindo-as de acordo com sua utilização, conforme abaixo descrito:  

 “Tipos I-A, V e VI”: são incorporadas aos materiais termoplásticos durante sua fabricação, de 
modo a permanecerem internas à película aplicada, permitindo a retrorefletorização somente 
após o desgaste da pintura, quando se torna expostas. Tipos V e VI são específicos para 
termoplásticos aplicados em locais sujeitos a condições adversas de clima, com alta incidência 
de chuva e neblina;  

 “Tipo I-B”: são incorporadas às tintas, podendo também serem incorporadas no plástico a frio 
conforme recomendação do fabricante, antes da sua aplicação, fornecendo retrorefletorização 
somente após o desgaste da película, quando se tornam expostas;  

 “Tipos II-A, II-B, IIC, II-D, III e IV”: são aplicadas por aspersão, concomitantemente com a tinta, 
plástico a frio e o termoplástico, por aspersão ou extrusão, de modo que permaneçam na 
superfície da película, permitindo imediata refletorização. Os tipos III e IV são específicos para 
termoplásticos aplicados em  

 “Tipos VII”: microesferas com IR > 1,9, as quais são aplicadas por aspersão, 
concomitantemente com a tinta ou o termoplástico por aspersão ou extrusão, de modo que 
permaneçam na superfície da película aplicada, permitindo imediata retrorrefletorização. São 
particularmente especificadas para pistas de aeroportos e/ou locais onde a conspicuidade das 
marcas deva ser maximizada.  

 
Critérios de Medição 
A medição dos serviços de implantação, manutenção e remoção de sinalização horizontal deve ser 
realizada em função da área efetivamente aplicada ou removida, expressa em m². 
 

9.8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL  
 
A sinalização vertical tem como finalidade a regulamentação do uso da via, advertir para situações 
potencialmente perigosas ou problemáticas do ponto de vista operacional, fornecer indicações, 
orientações e informações aos usuários, além de mensagens de caráter educativo, visando segurança, 
eficiência e conforto, melhorando o fluxo do tráfego. A sinalização vertical nas rodovias é realizada por 
meio de placa, painéis e dispositivos auxiliares. 
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Critérios de Medição 

A medição dos serviços de sinalização vertical deve ser realizada em função da quantidade de 
dispositivos efetivamente implantados, sendo que para o fornecimento e implantação de placas de 
sinalização, certos tipos são medidos por unidade e outros por m². 

 
10. MOMENTO DE TRANSPORTE 
 
O transporte dos materiais serão transportados por equipamento adequado ao material a transportar e 
sua medição será efetuada levando em consideração o volume transportado ou peso vezes a 
quilometragem real realizada. 

 
11. ENTREGA DA OBRA  
 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação com revestimento em CBUQ, meio-fio e pintura 
de faixas em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra deverá ser 
feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela 
FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, em que deverão constar todas as 
pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 
 
12. PRESCRIÇÕES DIVERSAS  
 

 Todas as imperfeições decorrentes da obra como: emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação, 
Emulsão CM-30 para imprimação, Mistura asfáltica para o revestimento, concreto para meio-fio e pintura 
de faixas, deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela 
CONTRATANTE. 

 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, Normas da 
ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.  

 Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira.  
 Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira.  
 Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.  
 Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização 

pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.  
 Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados 

e atenderem às Especificações.  
 Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras.  
 A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número 

e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades 
suficientes para execução dos trabalhos.  

 A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua 
negligência, imperícia e omissão.  

 Caberá à Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a 
execução dos serviços, até a entrega definitiva dos mesmos.  

 Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no 
local dos serviços, inclusive do canteiro e demais instalações.  

 A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço. Cabe à 
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalização, desenhos de 
detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela 
Contratante. 
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1 OBJETIVO 

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execução de 

serviços de pavimentação, no âmbito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Preços – 

SRP, em consonância com as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União nos 

Acórdãos nº 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenário. 

 

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acórdão nº 

1.213/2021-TCU/Plenário e o item 9.4 do Acórdão nº 1.170/2022-TCU/Plenário, que 

determinam: 

 

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e 

Superintendências Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das 

vias indicadas para intervenção aos padrões de projetos licitados por meio de pregões 

eletrônicos promovidos com vistas ao registro de preços de serviços de pavimentação de 

vias públicas situadas na área de atuação da Codevasf;  

 

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realização dos ajustes 

de projetos executivos das vias objeto de intervenção aos padrões de projeto referidos 

no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral 

compatibilidade dos serviços demandados com os contratados em termos de qualidade e 

quantidades; 

 

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboração de estudo de indicação técnica e 

análise econômica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada, 

assim como estudo de necessidade da obra. 
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2 DEFINIÇÕES  

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se: 

 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no 

Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.  

 

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a 

execução dos serviços.  

 

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que 

define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.  

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e 

ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm 

como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. 

 

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representação a 

fiscalização do contrato.  

 

PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra ou serviços de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada 

diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Brasília /DF, em cuja jurisdição territorial 

localizam-se os serviços de engenharia objeto deste procedimento. 
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3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

3.1 Avaliação Inicial  

3.1.1 Necessidade das obras de pavimentação 

3.1.1.1 O beneficiário deverá demonstrar a necessidade das obras de pavimentação, de maneira 

que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansão das cidades. Como 

referências, no que for aplicável, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano 

Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado. 

3.1.1.2 O Formulário – Relatório de Avaliação Inicial (Anexo I) deve ser preenchido, contendo, 

dentre outras, as seguintes informações: 

a) Identificação das vias, com as respectivas coordenadas de início e fim (latitude e 

longitude); 

b) Indicação de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de 

Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que 

deverá ser encaminhado à Codevasf em anexo ao formulário preenchido); 

c) Indicação de possíveis impactos ou interferências com outras obras municipais, tais 

como saneamento, drenagem ou tubulações enterradas, de maneira a evitar problemas 

com a continuidade das obras de pavimentação; 

d) Informação sobre o estado das vias, ou seja, se já possuem algum tipo de 

revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteração; 

e) Indicação da ordem de prioridade de execução das obras de pavimentação. 

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formulários – Relatório de Avaliação Inicial distintos para 

localidades (bairros, regiões) que tenham ordens de prioridade de execução distintas. 

3.1.2 Definição do tipo de revestimento 

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiário, preferencialmente, deverá indicar, com 

base em critérios técnicos e econômicos, a solução mais vantajosa para execução das obras de 

pavimentação, levando em consideração, por exemplo, a facilidade de obtenção de materiais em 

jazidas próximas, o tipo predominante dos pavimentos da região, o emprego de mão-de-obra 

local e custos de manutenção.  

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econômicos ou documentos de referência que embasaram a 

indicação do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsável técnico e anexados ao 

Formulário – Relatório de Avaliação Inicial.  
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3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisará o formulário e caso as vias indicadas não 

atendam aos critérios técnicos, o beneficiário deverá ser notificado para que indique outras vias. 

A nova indicação deverá ser formalizada por meio de novo Formulário – Relatório de Avaliação 

Inicial. 

 

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiário atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor 

do instrumento deverá realizar visita técnica à localidade e às vias indicadas, juntamente com 

equipe técnica do beneficiário (quando possível), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos 

padrões de projeto licitado.  

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formulários – Relatório de Avaliação Inicial distintos para 

localidades (bairros, regiões) que tenham indicação de tipos de revestimentos distintos. 

 

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentação 

3.2.1 Após a conclusão do procedimento licitatório, a Sede e/ou Superintendência Regional 

deverão receber do beneficiário a indicação da localidade e vias que apresentam necessidade de 

intervenções com a execução de obras de pavimentação.  

 

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias são:  

 

a) A via deverá estar localizada dentro do limite da área de atuação da Codevasf, definido na Lei 

nº 6.088/1974, que dispõe sobre a criação da Codevasf, alterado pela Lei nº 14.053/2020.  

 

b) A via deverá ser integralmente pública, conforme declaração detalhada emitida pela Prefeitura 

Municipal, indicando as coordenadas geográficas (UTM) do início e fim da via, bem como a 

confirmação de que a mesma é de domínio público.  

 

c) A via deverá ser de utilização local, já consolidada, ou seja, apresentar boas condições de 

trafegabilidade para tráfego leve (trânsito de pedestres, veículos de passeio e veículos comerciais 

leves), não sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de tráfego, estudos 

de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios à execução dos 

serviços.  

 

d) A via deverá apresentar topografia compatível, ou seja, com baixa declividade, de maneira 

que a drenagem seja superficial. A via não poderá ser considerada “enquadrada” em caso de 

necessidade de execução de drenagem profunda ou obras de arte.  

 

e) A via não poderá apresentar material de 3ª categoria na superfície, não sendo permitido o 

enquadramento em caso de necessidade de utilização de quaisquer artifícios para retirada ou 

explosão de rochas.  

 

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf deverá preencher o Formulário – Checklist de 

Enquadramento de Vias constante no Anexo III. Para que a via seja considerada “enquadrada”, 

todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulário – Checklist 

de Enquadramento de Vias, confirmando a consonância com os projetos licitados e a 

possibilidade de intervenção na via indicada.  
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “não enquadrada”, deverá ser feita uma 

avaliação, no ato da visita, para identificação/substituição por outras vias que atendam aos 

critérios técnicos estabelecidos no Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias. O 

formulário contendo as informações de vias não enquadradas deverá ser arquivado para 

eventuais consultas futuras. 

 

3.2.5 Ato contínuo, a equipe técnica da Codevasf deverá elaborar Nota Técnica, conforme 

modelo constante no Anexo IV, contendo Relatório Fotográfico (Anexo V), podendo contemplar 

informações de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas 

no corpo do documento quanto ao enquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de 

maneira a embasar a decisão pelo enquadramento ou não das vias indicadas. 

 

3.3 Projeto Executivo  

 

3.3.1 Quando da elaboração do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as 

informações descritas no Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas 

para assegurar a compatibilidade dos serviços demandados com os contratados e garantir padrões 

de qualidade e quantidade das obras.  

 

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realização de intervenções fora do 

padrão de especificações contidas no projeto licitado, não identificadas no momento da vistoria e 

preenchimento do Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo, 

escavações em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada deverá ser substituída 

por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulário 

– Checklist de Enquadramento de Vias deverá ser preenchido contendo tais informações.  

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, após aprovação do projeto executivo, deverá solicitar à 

Gerência de Meio Ambiente – AR/GMA, na Sede, ou à Unidade Regional de Meio Ambiente – 

GRR/UMA, nas Superintendências Regionais, que tome as providências necessárias para 

obtenção de licença ambiental. 

 

3.3.4 A Ordem de Serviço (Anexo VI) para execução das obras de pavimentação somente poderá 

ser emitida após aprovação do Projeto Executivo pela Codevasf e emissão de licença ambiental, 

quando aplicável. 
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4 DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Os formulários preenchidos deverão ser arquivados para consultas futuras. 

4.2 As dúvidas de interpretação do presente Procedimento serão dirimidas pela Área de Gestão 

Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Área de Desenvolvimento Integrado e 

Infraestrutura – AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Jurídica – PR/AJ 

quanto ao mérito jurídico. 

4.3 Os casos omissos deverão ser submetidos à apreciação da Área de Desenvolvimento 

Integrado e Infraestrutura – AD e aprovação pela Diretoria Executiva – DEX, caso necessário.  
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ANEXO I - MAPA DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
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ANEXO II – FORMULÁRIO – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL 

 

1 – LOCALIZAÇÃO 

ESTADO: BENEFICIÁRIO: CNPJ: 

                  

 

2 – SITUAÇÃO DA VIA 

IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS: 

      
 
AS COORDENADAS DE INÍCIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAÇÃO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE 
FORMULÁRIO 

AS VIAS SÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO? 

 - SIM  - NÃO 

ÁREA RURAL OU URBANA? 

 - URBANA  - RURAL 

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO) 

 - SIM  - NÃO 

HÁ PREVISÃO DE OBRAS A MÉDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERÁ EXECUTADO?  

(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA ÓTICA, REDE ELÉTRICA, ETC.) 

 - SIM  - NÃO 

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO: 

      

AS VIAS JÁ SÃO PAVIMENTADAS? 

 - SIM  - NÃO 

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ALTERAÇÃO DO REVESTIMENTO? 

      

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE: 

      

 

3 – PAVIMENTAÇÃO 

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO PRETENDIDA: 

 - CBUQ  - TSD  - BLOQUETE 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ECONÔMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: 

      
 
ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO À REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)? 

 - SIM  - NÃO 

EXISTEM INTERFERÊNCIAS? (POSTES, ÁRVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAÇÃO.) 

 - SIM  - NÃO 

CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERÊNCIAS IDENTIFICADAS): 

      

 

 

4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (NO MÍNIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERÊNCIAS, SE EXISTIREM) 

INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

INSERIR FOTO - 5 INSERIR FOTO - 6 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

 

5 – ORDEM DE PRIORIDADE: 

INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA: 

 - PRIORIDADE ALTA  - PRIORIDADE MÉDIA  - PRIORIDADE BAIXA 

A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEPENDERÁ DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DAS VIAS 
INDICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. 

 

6 – AUTENTICAÇÃO: 

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF PARA 
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE PAVIMENTAÇÃO. 

DATA:       

 

      

  

      

 

AUTORIDADE COMPETENTE  

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  

ASSINADO ELETRONICAMENTE 
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Versão 7.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC006 Gestão contratual

Demora na emissão da Ordem de 
Fornecimento ou da Ordem de 
Serviço 

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
nos pagamentos

1. Atraso no fornecimento do bem ou 
no início da execução dos serviços 
contratados e alteração de preços, 
devido prazo de validade dos valores 
da proposta vencidos.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Estabelecimento de prazos 
internos para emissão; acompanhamento 
de processos.
 ATENUANTE: Ajuste de cronograma; 
compensação por atrasos."

RC007 Gestão contratual

Ocorrência de epidemia/pandemia 
durante a execução contratual que 
ocasionem impactos, devidamento 
comprovados

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução da obra;
2. Impossibilidade de execução.

Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Não há.
 ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de 
prazo e/ou suspensão temporária do 
contrato.
Possibilidade de revisão contratual 
mediante a apresentação de justificativas e 
documentos comprobatórios."

RC011 Gestão contratual

Alterações na legislação tributária 
que alterem os encargos, 
obrigações, escopo e os valores dos 
bens ou seviços previstos no 
contrato.

Poderá ocorrer acréscimo dos 
custos operacionais

1. Atraso na execução do contrato;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Não há.
 ATENUANTE: Não há."

RC017 Gestão contratual

Atraso nos pagamentos por período 
superior a 90 dias. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
nos pagamentos

1. Inoperância das empresas;
2. Desequilíbrio financeiro gerado pela 
gestão interna da contratada ou por 
atraso de pagamento das medições.

Contratante 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Compartilhar

 PREVENTIVO:  Planejamento financeiro; 
previsão de fluxo de caixa.
 ATENUANTE: Pagamento de juros; 
renegociação dos prazos de execução."

RC018 Gestão contratual

Empresa vencedora entrar em 
processo de falência ou concordata
A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA 
ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O 
EVENTO

Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso na execução do contrato;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações.

Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Compartilhar

 PREVENTIVO:  Realizar análise criteriosa de 
capacidade técnica e financeira da empresa 
durante o processo de licitação; exigir 
garantias contratuais.
 ATENUANTE: "

RC019 Gestão contratual

Eventos climáticos imprevistos ou 
desproporcionais (chuvas, 
alagamentos, outros)

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atrasos na execução do 
cronograma;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações;
4. Aumento dos custos devido a 
necessidade de refazer serviços/obras 
danificadas.

Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Priorizar a definição de 
cronograma de execução dos serviços que 
possam ser impactados com regimes 
hídricos severos, para o período com 
histórico de precipitações mais baixas
 ATENUANTE: Celebração de aditivo 
contratual de prazo e/ou valor 
(excepcional)."

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

6ª/GRD/UEP

205 municípios - área de abrangência da 6ª SR

6ª/GRD

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59560.001831/2024-81

Execução de serviço comum de engenharia pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, a fim de atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª 
Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

A contratação dos serviços de pavimentação torna-se um dos pilares básicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logística para o escoamento da 
produção e bem-estar da população beneficiada.
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Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)
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Nível de Risco 

(Residual)
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de Tratamento

Plano de Tratamento

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

6ª/GRD/UEP

205 municípios - área de abrangência da 6ª SR

6ª/GRD

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59560.001831/2024-81

Execução de serviço comum de engenharia pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, a fim de atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª 
Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

A contratação dos serviços de pavimentação torna-se um dos pilares básicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logística para o escoamento da 
produção e bem-estar da população beneficiada.

RC020 Gestão contratual

Ausência de segurânça e vigilância - 
Ocorrência de roubo ou furto de 
equipamentos no local de 
armazenagem ou no local de 
montagem durante a execução do 
contrato

Poderá ocorrer 
depreciação/deterioração/roubo/f
urto de bens

1. Atraso no cronograma de execução

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Procedimento de controle 
de segurança no canteiro de obras.
 ATENUANTE: Abrir boletim de ocorrência;
Instaurar procedimentos de segurança."

RC021 Gestão contratual

Aumento dos custos para aquisições 
de matéria-prima/insumos; atrasos 
nos fornecimentos de matéria-
prima/insumos para fabricações; 
Inadimplência dos fornecedores de 
materiais/insumos e equipamentos

Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atrasos no cronograma;
2. Custos adicionais.

Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Não há.
 ATENUANTE: Analise da possibilidade de 
replanilhamento para alteração de insumo 
ou de reequilíbrio econômico-financeiro.
Paralisação da obra e adequação do novo 
cronograma de execução.
Celebração de Termo Aditivo.
"

RC023 Gestão contratual

Devido a ocorrência de prejuízos e 
danos a terceiros, causados pela 
contratada, decorrentes da entrega 
dos itens, instalação dos mesmos, 
e/ou atividades abrangidas pela obra

Poderá ocorrer ineficiência na 
execução de ações e projetos

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Interposição de ações judiciais ou 
administrativas.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Análise do projeto e 
intervenções existentes na área de 
interferência, no momento da elaboração 
do projeto.
 ATENUANTE: Notificar a empresa a fim de 
mitigar ou sanar o dano."

RC028 Gestão contratual

Indisponibilidade de insumos 
necessários ao início ou 
continuidade da obra

Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Atraso na execução do contrato;
3. Não entrega de bens ou serviços.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar

 PREVENTIVO:  Não autorizar a realização 
de serviços até nova disponibilidade do 
insumo.
 ATENUANTE: Paralisação da obra e 
adequação no cronograma de execução;
Celebração de Termo Aditivo."
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

6ª/GRD/UEP

205 municípios - área de abrangência da 6ª SR

6ª/GRD

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59560.001831/2024-81

Execução de serviço comum de engenharia pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, a fim de atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª 
Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

A contratação dos serviços de pavimentação torna-se um dos pilares básicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logística para o escoamento da 
produção e bem-estar da população beneficiada.

RC029 Gestão contratual

Descumprimento e/ou falta de 
condicionantes de licenças 
ambientais necessárias e/ou de 
requisitos técnicos e legais dos 
órgãos envolvidos, assim como 
pagamento dos valores necessários 
para a obtenção (Alvará,  ART,  
Normas  de  Segurança, licenças, etc)

Poderá ocorrer dificuldade na 
obtenção de autorizações e 
licenças

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Atraso na execução do contrato;
3. Não entrega de bens ou serviços;
4. Interrupção das obras/serviços.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Cobrança de documentação 
antes do inicio efetivo da obra.
 ATENUANTE: Enviar notificação de 
cobrança.
"

RC030 Gestão contratual

Não observância dos requisitos de 
segurança do trabalho; insegurança 
na execução das obras; erros/falhas 
na gestão de pessoal pela 
Contratada

Poderá ocorrer adoecimento de 
funcionários e/ou acidente de 
trabalho

1. Acidentes envolvendo a equipe da 
obra;
2. Paralisação nas obras/serviços;
3. Atraso na execução do contrato;
4. Ações trabalhistas.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Adotar controles por 
profissional de segurança do trabalho.

 ATENUANTE: Revisar controles;
Contratar profissional especializado."

RC031 Gestão contratual

Descobertas arqueológicas e/ou 
outras interferências relaciondas 
com patrimônio cultural

Poderá ocorrer morosidade no 
processo e/ou atividade

1. Aumento dos custos;
2. Atrasos no cronograma; 
3. Paralisação nas obras/serviços; 
4.Adequação do projeto.

Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Análise da área do projeto e 
verificação de áreas catalogadas;
 ATENUANTE: Alteração do projeto,a partir 
de novos estudos de viabilidade que 

RC032 Gestão contratual

Danos ambientais decorrentes de 
obras e serviços e/ou descarte 
inadequado de resíduos perigosos 
(vazamento de lubrificantes, 
combustível, incêndios, outros)

Comprometimento Imagem 
Institucional 

1. Responsabilidade civil, 
administrativa e criminal;
2. Aumentos dos custos;
3. Atrasos no cronograma;
4. Não entrega de bens e serviços.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Manutenção preventiva dos 
equipamentos;
Descarte adequado dos resíduos.
 ATENUANTE: Manutenção Corretiva;
Adequação das praticas do canteiro de 
obras."

RC036 Gestão contratual

Atrasos/falhas na regularização 
fundiária e/ou atrasos nas liberações 
das áreas para execução dos 
serviços, desde que não haja 
responsabilidade da Contratada.

Poderá ocorrer morosidade no 
processo e/ou atividade

1.  Alterações no projeto; 
2.  Acréscimo nos custos da obra.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Regularização fundiária 
prévia à execução da obra.
 ATENUANTE: Possibilidade de alteração 
contratual (excepcional), novo cronograma 
físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou 
suspensão temporária do contrato por 
parte da Contratante."

RC039 Gestão contratual

Erro de execução por subcontratada; 
não atendimento das condições de 
aceitação dos serviços ou 
irregularidade cometida nos casos 
de subcontratação de serviços.

Poderá ocorrer atraso na execução 
do serviço

1. Alteração de custos/prazos; 
2. Paralisação dos serviços; 
3. Não aprovação dos boletins de 
medição por parte da Codevasf;
4. Reconstrução total ou parcial de 
serviços (retrabalhos).

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Análise e aprovação do 
projeto;
Fiscalização de cada etapa da obra.

 ATENUANTE: Refazer o serviço."
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ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

6ª/GRD/UEP

205 municípios - área de abrangência da 6ª SR

6ª/GRD

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59560.001831/2024-81

Execução de serviço comum de engenharia pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, a fim de atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª 
Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

A contratação dos serviços de pavimentação torna-se um dos pilares básicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logística para o escoamento da 
produção e bem-estar da população beneficiada.

RC040 Gestão contratual

Falta planejamento da fiscalização e 
não observância dos critérios 
técnicos estabelecidos nos editais, 
contratos e/ou enquadramentos

Poderá ocorrer direcionamento de 
recursos para demandas não 
prioritárias

1. Entrega de obras, serviços e 
benefícios em locais e/ou 
beneficiários inadequados ou não 
aptos ao recebimento da 
obra/produto.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Desenvolvimento de 
controles (check-list) para o 
acompanhamento e verificação dos 
critérios do Termo de Referência;
Efetividade na gestão junto as prefeituras, 
com relação as documentações necessárias 
para o enquadramento das vias.
 ATENUANTE: Revisão em duplo "check"."

RC043 Gestão contratual

Necessidade de remanejamento de 
elementos interferentes, como 
linhas de energia (redes de alta e 
baixa tensão) telecomunicações e 
saneamento, tubulações. 

Poderá ocorrer atraso na execução 
do serviço

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Atraso na execução do contrato.

Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Maior rigor quanto ao 
detalhamento do projeto executivo, 
possibilitando o planejamento adequado e, 
por consequência, a correta execução da 
obra
 ATENUANTE: Não enquadramento de 
trechos em que haja a necessidade de 
remanejar redes existentes (energia, água, 
esgoto, etc)"

RC044 Gestão contratual

Decisão arbitral, judicial ou 
administrativa que impeça ou 
impossibilite a contratada de 
executar suas obrigações 
contratuais.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Alteração de custos/prazos; 
2. Paralisação dos serviços.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar
 PREVENTIVO:  Não há.
 ATENUANTE: Notificação a contratada para 
atendimento da decisão."
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Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

A contratação dos serviços de pavimentação torna-se um dos pilares básicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logística para o escoamento da 
produção e bem-estar da população beneficiada.
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ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

6ª/GRD/UEP

205 municípios - área de abrangência da 6ª SR

6ª/GRD

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59560.001831/2024-81

Execução de serviço comum de engenharia pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, a fim de atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª 
Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

A contratação dos serviços de pavimentação torna-se um dos pilares básicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logística para o escoamento da 
produção e bem-estar da população beneficiada.

Nome: Lotação: 6ª/GRD/UEP

Nome: Lotação: 6ª/GRD/UEP

Nome: Lotação: 6ª/GRD/UEP

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Juazeiro-BA, 11/09/2024LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Alex Braga de Araujo

Igor Almeida Cardoso Cunha

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Suellen Ribeiro Sousa

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações 
encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o 
Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de 
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para 
identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.
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ANEXO 11: RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA 
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Ord. UF Geocódigo MUNICÍPIO UAD BACIA(S)
População 

2020
IDH-M 2010 DIST. (Km) REGIÃO

1 BA 2900207 ABARÉ 6ª SÃO FRANCISCO 20.347 0,575 547 NORTE

2 BA 2900355 ADUSTINA 6ª REAL E VAZA-BARRIS 17.126 0,546 359 NORTE

3 BA 2901353 ANDORINHA 6ª ITAPICURU 14.503 0,588 521 NORTE

4 BA 2901601 ANTAS 6ª VAZA-BARRIS 19.479 0,592 336 NORTE

5 BA 2901809 ANTÔNIO GONÇALVES 6ª ITAPICURU 11.878 0,598 391 NORTE

6 BA 2902104 ARACI 6ª ITAPICURU 54.648 0,534 218 NORTE

7 BA 2905107 CAÉM 6ª ITAPICURU 9.058 0,546 335 NORTE

8 BA 2905503 CALDEIRÃO GRANDE 6ª ITAPICURU 13.391 0,573 366 NORTE

9 BA 2905909 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 6ª SÃO FRANCISCO 28.820 0,557 824 NORTE

10 BA 2906006 CAMPO FORMOSO 6ª ITAPICURU E SÃO FRANCISCO 71.487 0,586 398 NORTE

11 BA 2906808 CANSANÇÃO 6ª ITAPICURU 34.882 0,557 342 NORTE

12 BA 2906824 CANUDOS 6ª ITAPICURU E VAZA-BARRIS 16.753 0,562 403 NORTE

13 BA 2906857 CAPELA DO ALTO ALEGRE 6ª PARAGUAÇU 11.616 0,599 242 NORTE

14 BA 2906873 CAPIM GROSSO 6ª ITAPICURU E PARAGUAÇU 30.862 0,621 272 NORTE

15 BA 2907202 CASA NOVA 6ª SÃO FRANCISCO 72.545 0,570 570 NORTE

16 BA 2907707 CHORROCHÓ 6ª SÃO FRANCISCO 11.200 0,600 501 NORTE

17 BA 2907806 CÍCERO DANTAS 6ª ITAPICURU, REAL E VAZA-BARRIS 32.576 0,585 312 NORTE

18 BA 2908408 CONCEIÇÃO DO COITÉ 6ª ITAPICURU E PARAGUAÇU 67.013 0,611 212 NORTE

19 BA 2909208 CORONEL JOÃO SÁ 6ª VAZA-BARRIS 15.717 0,535 393 NORTE

20 BA 2909901 CURAÇÁ 6ª SÃO FRANCISCO 34.886 0,581 595 NORTE

21 BA 2910701 EUCLIDES DA CUNHA 6ª ITAPICURU E VAZA-BARRIS 60.858 0,567 322 NORTE

22 BA 2910750 FÁTIMA 6ª REAL E VAZA-BARRIS 17.845 0,559 331 NORTE

23 BA 2910859 FILADÉLFIA 6ª ITAPICURU 16.345 0,565 347 NORTE

24 BA 2911253 GAVIÃO 6ª PARAGUAÇU 4.440 0,599 245 NORTE

25 BA 2911402 GLÓRIA 6ª SÃO FRANCISCO 15.234 0,593 471 NORTE

26 BA 2917003 ITIÚBA 6ª ITAPICURU 36.116 0,544 377 NORTE

27 BA 2917508 JACOBINA 6ª ITAPICURU E SÃO FRANCISCO 80.635 0,649 329 NORTE

28 BA 2917706 JAGUARARI 6ª ITAPICURU, SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 33.746 0,659 402 NORTE

29 BA 2918100 JEREMOABO 6ª SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 40.651 0,547 379 NORTE

30 BA 2918407 JUAZEIRO 6ª SÃO FRANCISCO 218.162 0,677 505 NORTE

31 BA 2919900 MACURURÉ 6ª SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 7.787 0,604 474 NORTE

32 BA 2920106 MAIRI 6ª PARAGUAÇU 18.602 0,572 286 NORTE

33 BA 2921203 MIGUEL CALMON 6ª ITAPICURU, PARAGUAÇU E SÃO FRANCISCO 25.894 0,586 365 NORTE

34 BA 2921401 MIRANGABA 6ª ITAPICURU E SÃO FRANCISCO 18.474 0,542 362 NORTE

35 BA 2921500 MONTE SANTO 6ª ITAPICURU E VAZA-BARRIS 49.278 0,506 359 NORTE

36 BA 2922102 MUNDO NOVO 6ª PARAGUAÇU 26.970 0,590 295 NORTE

37 BA 2922656 NORDESTINA 6ª ITAPICURU 13.164 0,560 343 NORTE

38 BA 2922730 NOVA FÁTIMA 6ª PARAGUAÇU 7.821 0,597 217 NORTE

39 BA 2923050 NOVO TRIUNFO 6ª VAZA-BARRIS 15.443 0,554 349 NORTE

40 BA 2923357 OUROLÂNDIA 6ª SÃO FRANCISCO 17.511 0,560 400 NORTE

41 BA 2923803 PARIPIRANGA 6ª REAL E VAZA-BARRIS 29.058 0,577 373 NORTE

42 BA 2924009 PAULO AFONSO 6ª SÃO FRANCISCO 118.516 0,674 462 NORTE

43 BA 2924058 PÉ DE SERRA 6ª PARAGUAÇU 13.556 0,587 214 NORTE

44 BA 2924207 PEDRO ALEXANDRE 6ª SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 16.682 0,513 429 NORTE

45 BA 2924405 PILÃO ARCADO 6ª SÃO FRANCISCO 35.175 0,506 781 NORTE

46 BA 2924603 PINDOBAÇU 6ª ITAPICURU 20.098 0,577 378 NORTE

47 BA 2924801 PIRITIBA 6ª PARAGUAÇU 24.964 0,578 317 NORTE

48 BA 2925253 PONTO NOVO 6ª ITAPICURU 14.819 0,580 334 NORTE

49 BA 2925808 QUEIMADAS 6ª ITAPICURU 25.433 0,592 302 NORTE

50 BA 2925907 QUIJINGUE 6ª ITAPICURU 27.626 0,544 337 NORTE

51 BA 2925931 QUIXABEIRA 6ª ITAPICURU E PARAGUAÇU 8.956 0,578 288 NORTE

52 BA 2926004 REMANSO 6ª SÃO FRANCISCO 41.170 0,579 712 NORTE

53 BA 2926103 RETIROLÂNDIA 6ª ITAPICURU E PARAGUAÇU 14.495 0,636 230 NORTE

54 BA 2926301 RIACHÃO DO JACUÍPE 6ª PARAGUAÇU 33.468 0,628 187 NORTE

55 BA 2927101 RODELAS 6ª SÃO FRANCISCO 9.442 0,632 573 NORTE

56 BA 2927606 SANTA BRÍGIDA 6ª SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 14.063 0,546 429 NORTE

57 BA 2928000 SANTALUZ 6ª ITAPICURU E PARAGUAÇU 37.531 0,598 262 NORTE

58 BA 2928950 SÃO DOMINGOS 6ª PARAGUAÇU 9.072 0,640 246 NORTE

59 BA 2929370 SÃO JOSÉ DO JACUÍPE 6ª ITAPICURU E PARAGUAÇU 10.505 0,552 286 NORTE

60 BA 2929800 SAÚDE 6ª ITAPICURU 12.943 0,549 353 NORTE

61 BA 2930105 SENHOR DO BONFIM 6ª ITAPICURU 79.424 0,666 376 NORTE

62 BA 2930204 SENTO SÉ 6ª SÃO FRANCISCO 40.989 0,585 696 NORTE

63 BA 2930600 SERROLÂNDIA 6ª ITAPICURU E PARAGUAÇU 13.446 0,590 315 NORTE

64 BA 2930766 SÍTIO DO QUINTO 6ª VAZA-BARRIS 9.701 0,533 352 NORTE

65 BA 2930774 SOBRADINHO 6ª SÃO FRANCISCO 23.233 0,631 553 NORTE

66 BA 2931301 TAPIRAMUTÁ 6ª PARAGUAÇU 16.974 0,594 344 NORTE

67 BA 2932002 UAUÁ 6ª ITAPICURU, SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 24.113 0,605 423 NORTE

68 BA 2932457 UMBURANAS 6ª SÃO FRANCISCO 19.402 0,515 436 NORTE

69 BA 2932804 UTINGA 6ª PARAGUAÇU 19.256 0,590 418 NORTE

70 BA 2933000 VALENTE 6ª ITAPICURU E PARAGUAÇU 28.800 0,637 240 NORTE

71 BA 2933059 VÁRZEA DA ROÇA 6ª PARAGUAÇU 14.121 0,539 305 NORTE

72 BA 2933109 VÁRZEA DO POÇO 6ª ITAPICURU E PARAGUAÇU 9.210 0,575 327 NORTE

73 BA 2933158 VÁRZEA NOVA 6ª SÃO FRANCISCO 12.625 0,555 395 NORTE

74 BA 2900306 ACAJUTIBA 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.187 0,582 177 SUL

75 BA 2900405 ÁGUA FRIA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.033 0,550 148 SUL

76 BA 2900702 ALAGOINHAS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 152.327 0,683 111 SUL

77 BA 2901007 AMARGOSA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.441 0,625 238 SUL

78 BA 2901106 AMÉLIA RODRIGUES 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 25.048 0,666 82 SUL

79 BA 2901502 ANGUERA 6ª PARAGUAÇU 11.297 0,589 150 SUL

80 BA 2901700 ANTÔNIO CARDOSO 6ª PARAGUAÇU 11.677 0,561 143 SUL

81 BA 2901908 APORÁ 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.788 0,548 186 SUL

82 BA 2902054 ARAÇÁS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.208 0,570 100 SUL

83 BA 2902203 ARAMARI 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.461 0,588 121 SUL

84 BA 2902302 ARATUÍPE 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.837 0,575 221 SUL

85 BA 2902609 BAIXA GRANDE 6ª PARAGUAÇU 20.449 0,585 254 SUL

86 BA 2902658 BANZAÊ 6ª ITAPICURU 13.240 0,579 317 SUL

87 BA 2903276 BARROCAS 6ª ITAPICURU, PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.105 0,610 197 SUL

88 BA 2903607 BIRITINGA 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.984 0,538 201 SUL

89 BA 2903805 BOA VISTA DO TUPIM 6ª PARAGUAÇU 18.531 0,551 323 SUL

90 BA 2904308 BREJÕES 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.222 0,597 274 SUL

91 BA 2904852 CABACEIRAS DO PARAGUAÇU 6ª PARAGUAÇU 18.911 0,581 150 SUL

92 BA 2904902 CACHOEIRA 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.567 0,647 112 SUL
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Ord. UF Geocódigo MUNICÍPIO UAD BACIA(S)
População 

2020
IDH-M 2010 DIST. (Km) REGIÃO

93 BA 2905404 CAIRU 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 18.427 0,627 313 SUL

94 BA 2905701 CAMAÇARI 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 304.302 0,694 43 SUL

95 BA 2905800 CAMAMU 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 35.382 0,565 333 SUL

96 BA 2906402 CANDEAL 6ª PARAGUAÇU 8.181 0,587 171 SUL

97 BA 2906501 CANDEIAS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 87.458 0,691 45 SUL

98 BA 2907004 CARDEAL DA SILVA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 9.346 0,552 154 SUL

99 BA 2907301 CASTRO ALVES 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.318 0,613 191 SUL

100 BA 2907509 CATU 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 54.970 0,677 81 SUL

101 BA 2907905 CIPÓ 6ª ITAPICURU 17.352 0,601 249 SUL

102 BA 2908200 CONCEIÇÃO DA FEIRA 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.762 0,634 121 SUL

103 BA 2908309 CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.165 0,606 162 SUL

104 BA 2908507 CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.398 0,663 95 SUL

105 BA 2908606 CONDE 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.035 0,560 178 SUL

106 BA 2908903 CORAÇÃO DE MARIA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.495 0,592 106 SUL

107 BA 2909505 CRAVOLÂNDIA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 5.351 0,599 299 SUL

108 BA 2909604 CRISÓPOLIS 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.163 0,543 205 SUL

109 BA 2909802 CRUZ DAS ALMAS 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 63.591 0,699 148 SUL

110 BA 2910057 DIAS D'ÁVILA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 82.432 0,676 50 SUL

111 BA 2910206 DOM MACEDO COSTA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 4.065 0,632 182 SUL

112 BA 2910305 ELÍSIO MEDRADO 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.126 0,623 227 SUL

113 BA 2910503 ENTRE RIOS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 41.901 0,615 137 SUL

114 BA 2910602 ESPLANADA 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.578 0,589 161 SUL

115 BA 2910800 FEIRA DE SANTANA 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 619.609 0,712 110 SUL

116 BA 2911204 GANDU 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 32.596 0,632 292 SUL

117 BA 2911600 GOVERNADOR MANGABEIRA 6ª PARAGUAÇU 20.762 0,643 131 SUL

118 BA 2911857 HELIÓPOLIS 6ª ITAPICURU E REAL 12.987 0,563 324 SUL

119 BA 2911907 IAÇU 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 24.121 0,574 274 SUL

120 BA 2912608 IBIQUERA 6ª PARAGUAÇU 4.046 0,511 371 SUL

121 BA 2913309 ICHU 6ª PARAGUAÇU 6.220 0,631 181 SUL

122 BA 2913457 IGRAPIÚNA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.091 0,574 317 SUL

123 BA 2913705 INHAMBUPE 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 40.333 0,565 158 SUL

124 BA 2913804 IPECAETÁ 6ª PARAGUAÇU 14.354 0,550 168 SUL

125 BA 2914000 IPIRÁ 6ª PARAGUAÇU 59.435 0,549 205 SUL

126 BA 2914208 IRAJUBA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.279 0,576 302 SUL

127 BA 2914505 IRARÁ 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 29.173 0,620 130 SUL

128 BA 2914703 ITABERABA 6ª PARAGUAÇU 64.646 0,620 275 SUL

129 BA 2915007 ITAETÉ 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.110 0,572 382 SUL

130 BA 2915908 ITANAGRA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 6.436 0,584 106 SUL

131 BA 2916104 ITAPARICA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.337 0,670 280 SUL

132 BA 2916500 ITAPICURU 6ª ITAPICURU E REAL 35.883 0,486 225 SUL

133 BA 2916708 ITAQUARA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.347 0,553 323 SUL

134 BA 2916856 ITATIM 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.539 0,582 214 SUL

135 BA 2916906 ITIRUÇU 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.528 0,600 334 SUL

136 BA 2917300 ITUBERÁ 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.740 0,606 307 SUL

137 BA 2917607 JAGUAQUARA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 54.673 0,580 332 SUL

138 BA 2917805 JAGUARIPE 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 18.981 0,556 238 SUL

139 BA 2917904 JANDAÍRA 6ª ITAPICURU, REAL E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.726 0,550 200 SUL

140 BA 2918209 JIQUIRIÇÁ 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.557 0,553 253 SUL

141 BA 2918803 LAJE 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 24.032 0,586 228 SUL

142 BA 2919009 LAJEDINHO 6ª PARAGUAÇU 3.758 0,546 356 SUL

143 BA 2919058 LAJEDO DO TABOCAL 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.577 0,584 343 SUL

144 BA 2919108 LAMARÃO 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.191 0,518 179 SUL

145 BA 2919207 LAURO DE FREITAS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 201.635 0,754 20 SUL

146 BA 2919603 MACAJUBA 6ª PARAGUAÇU 11.332 0,524 286 SUL

147 BA 2919926 MADRE DE DEUS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.432 0,708 57 SUL

148 BA 2920601 MARAGOGIPE 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.793 0,621 135 SUL

149 BA 2920809 MARCIONÍLIO SOUZA 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.380 0,561 326 SUL

150 BA 2921005 MATA DE SÃO JOÃO 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 47.126 0,668 57 SUL

151 BA 2921302 MILAGRES 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.893 0,622 235 SUL

152 BA 2922201 MUNIZ FERREIRA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.443 0,617 202 SUL

153 BA 2922300 MURITIBA 6ª PARAGUAÇU 29.410 0,660 116 SUL

154 BA 2922409 MUTUÍPE 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.282 0,601 242 SUL

155 BA 2922508 NAZARÉ 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.594 0,641 215 SUL

156 BA 2922607 NILO PEÇANHA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.079 0,547 291 SUL

157 BA 2922805 NOVA ITARANA 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.279 0,524 268 SUL

158 BA 2922854 NOVA REDENÇÃO 6ª PARAGUAÇU 9.123 0,567 410 SUL

159 BA 2922904 NOVA SOURE 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.998 0,555 231 SUL

160 BA 2923100 OLINDINA 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.304 0,559 211 SUL

161 BA 2923308 OURIÇANGAS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.570 0,607 141 SUL

162 BA 2924108 PEDRÃO 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.394 0,588 139 SUL

163 BA 2924652 PINTADAS 6ª PARAGUAÇU 10.394 0,612 264 SUL

164 BA 2924678 PIRAÍ DO NORTE 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.036 0,533 310 SUL

165 BA 2925204 POJUCA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 39.972 0,666 70 SUL

166 BA 2925758 PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.004 0,559 254 SUL

167 BA 2925956 RAFAEL JAMBEIRO 6ª PARAGUAÇU 22.633 0,564 209 SUL

168 BA 2926509 RIBEIRA DO AMPARO 6ª ITAPICURU E REAL 14.612 0,512 262 SUL

169 BA 2926608 RIBEIRA DO POMBAL 6ª ITAPICURU E REAL 53.956 0,601 283 SUL

170 BA 2927002 RIO REAL 6ª ITAPICURU E REAL 40.976 0,572 202 SUL

171 BA 2927200 RUY BARBOSA 6ª PARAGUAÇU 30.857 0,610 314 SUL

172 BA 2927309 SALINAS DA MARGARIDA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.862 0,617 261 SUL

173 BA 2927408 SALVADOR 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 2.886.698 0,759 - SUL

174 BA 2927507 SANTA BÁRBARA 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.883 0,583 145 SUL

175 BA 2927903 SANTA INÊS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.606 0,574 292 SUL

176 BA 2928505 SANTA TEREZINHA 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.464 0,587 203 SUL

177 BA 2928307 SANTANÓPOLIS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.966 0,592 146 SUL

178 BA 2928604 SANTO AMARO 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 60.131 0,646 74 SUL

179 BA 2928703 SANTO ANTÔNIO DE JESUS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 102.380 0,700 189 SUL

180 BA 2928802 SANTO ESTÊVÃO 6ª PARAGUAÇU 53.269 0,626 246 SUL

181 BA 2929107 SÃO FELIPE 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.080 0,616 178 SUL

182 BA 2929008 SÃO FÉLIX 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.762 0,639 113 SUL

183 BA 2929206 SÃO FRANCISCO DO CONDE 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 40.245 0,674 65 SUL

184 BA 2929305 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.942 0,627 110 SUL
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Ord. UF Geocódigo MUNICÍPIO UAD BACIA(S)
População 

2020
IDH-M 2010 DIST. (Km) REGIÃO

185 BA 2929404 SÃO MIGUEL DAS MATAS 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.704 0,593 225 SUL

186 BA 2929503 SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.430 0,657 61 SUL

187 BA 2929602 SAPEAÇU 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.409 0,614 157 SUL

188 BA 2929701 SÁTIRO DIAS 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.302 0,527 212 SUL

189 BA 2929750 SAUBARA 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.105 0,617 97 SUL

190 BA 2930402 SERRA PRETA 6ª PARAGUAÇU 14.699 0,566 165 SUL

191 BA 2930501 SERRINHA 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 81.286 0,634 177 SUL

192 BA 2930709 SIMÕES FILHO 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 135.783 0,675 23 SUL

193 BA 2931103 TANQUINHO 6ª PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.928 0,597 151 SUL

194 BA 2931202 TAPEROÁ 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.253 0,566 283 SUL

195 BA 2931400 TEODORO SAMPAIO 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.359 0,594 91 SUL

196 BA 2931509 TEOFILÂNDIA 6ª ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.555 0,566 200 SUL

197 BA 2931608 TEOLÂNDIA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.022 0,555 275 SUL

198 BA 2931707 TERRA NOVA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.025 0,578 78 SUL

199 BA 2931905 TUCANO 6ª ITAPICURU 50.798 0,579 264 SUL

200 BA 2932101 UBAÍRA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 19.877 0,582 265 SUL

201 BA 2932903 VALENÇA 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 97.233 0,623 262 SUL

202 BA 2933174 VARZEDO 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.785 0,586 205 SUL

203 BA 2933208 VERA CRUZ 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 43.716 0,645 275 SUL

204 BA 2933406 WAGNER 6ª PARAGUAÇU 9.344 0,587 394 SUL

205 BA 2933505 WENCESLAU GUIMARÃES 6ª OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.978 0,544 286 SUL
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Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Tipo

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

0,00 0,00

QuantidadeEstaca Inicial Estaca Final Unidade Quantidade
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) MATERIAL BETUMINOSO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Superintendência 
Regional: 6ª SR

Município:                          Estado:

                                                    
Logomarca da 

empresa

Nome da Via:

Segmento:

Extensão:

Contrato:

TOTAL m² 0,00 t 0,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X
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Ocorrência Estaca

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

DMT (Km)
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

Dist. Eixo (Km)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO TRANSPORTE - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Estaca Inicial Estaca Final Material
Origem

Destino
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CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Superintendência 
Regional: 6ª SR

Município:                          Estado:

                                                    
Logomarca da 

empresa

Nome da Via:

Segmento:

Extensão:

TOTAL

Contrato:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X
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ANEXO XIII – MODELO DIÁRIO DE OBRAS 
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LOGO EMPRESA CONTRATADA Relatório n° XXX 

Data: DD/MM/AAAA 

Dia da semana D S T Q Q S S 

Relatório Diário de Obra 
(RDO) 

Contrato XX/202X 

Obra Pavimentação TIPO X, MUNICÍPIO/UF 

Local RUA X (COORDENADA) 

Contratante Codevasf/Xª SR Contratada Nome da empresa Apoio Técnico Nome da empresa 

Fiscal Eng. XXXXX – CREA XX/UF Responsável 
técnico 

Eng. XXXXX – CREA XX/UF Responsável 
técnico 

Eng. XXXXX – CREA 
XX/UF 

 

Condição climática Tempo Condição Pluviometria (mm) 

Manhã BOM INSTÁVEL CHUVOSO PRATICÁVEL IMPRATICÁVEL 
 

Tarde BOM INSTÁVEL CHUVOSO PRATICÁVEL IMPRATICÁVEL 

 

1-Serviços desenvolvidos no período 

1. Execução de XXXXXXX 

2. Execução de XXXXXXX 

3. Execução de XXXXXXX 

 

2-Serviços paralisados 

1. Execução de XXXXXXX 

2. Execução de XXXXXXX 

 

3- Mão de Obra 

Servente 
XX 

Mestre de Obra 
XX 

Operador de 
máquina pesada 

XX 

Pedreiro 
XX 

Pintor 
XX Mão de Obra        

Direta  
(TOTAL) Auxiliar de  

topógrafo 
XX 

Topógrafo 

XX 
   

Engenheiro Civil 

XX 

Auxiliar 

de Engenharia 

 XX 

Auxiliar 

administrativo 

 XX 

Apontador 

 XX 
Almoxarife 

 XX 

Mão de Obra  

Indireta 
(TOTAL EQUIPE ADM) 

 

4- Equipamentos 

Caminhão 
tanque 

X 

Distribuidora 
de agregado 

X 

Pá 
carregadeira 

X 

Trator de 
esteiras 

X 

Escavadeira 
hidráulica 

X 

Rolo 
compactador 

X 

Motoniveladora 

X 

Vibroacabadora  

X 

 

 

5 – Registro fotográfico  

 

6 – Comentários da fiscalização da Codevasf 

 

7 – Comentários da construtora 

 

 
 

Assinatura RT empresa Contratada Assinatura fiscal da obra 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
 

 
1. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO 

a. Indicar as atividades desenvolvidas por grupo. Exemplo: Implantação (limpeza da camada vegetal, terraplenagem, etc), pavimentação 

(regularização, reforço, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação, revestimento, etc), obras complementares (drenagem, 

sinalização, desvios e outras), fundações (escavação, armação, execução de formas, concretagem, cura), etc. Devem ser listadas, 

inclusive, atividades executadas por terceiros, tais como órgãos envolvidos em decorrência de Termo de Compromisso. O importante 

é que todas as atividades executadas no dia estejam relacionadas no Diário, para que ele reflita a realidade da obra.  

b. Nos casos em que a contratada não for a responsável por determinada atividade, isto deverá estar relacionado no campo de 

comentários. 

 

2. SERVIÇOS PARALISADOS 

a. Indicar as atividades que estiverem paralisadas. 

 

3. MÃO DE OBRA e EQUIPAMENTOS 

a. Quando da emissão da Ordem de Serviço, a fiscalização deverá reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo 

de Diário de Obras, bem como efetuar os ajustes necessários nos campos 3 e 4, que devem estar adequados à natureza dos serviços 

contratados. 

 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

5. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA CODEVASF 

a. A responsabilidade do registro de comentários é da fiscalização designada para a gestão do contrato. O apoio técnico não deve 

preencher, nem assinar este documento. Caso tenha alguma observação/ comentário sobre as atividades, qualidade, ocorrências, 

outro; orienta-se que o apoio técnico formalize junto à fiscalização, para que esta faça o devido registro no documento. 

b. Efetuar os lançamentos e registros obrigatórios (ocorrências, solicitações à contratada, reincidência/continuidade de não-

conformidades contratuais, etc). O registro em Diário de Obra não elimina a obrigação de realizar as comunicações formais à 

contratada, tais como intimações, notificações e comunicados. 

 

6. COMENTÁRIOS DA CONTRUTORA 

a. Apresentar ponderações e explicações acerca dos aspectos apontados pela fiscalização. 

b. Comentar sobre faltas e outras ocorrências existentes. 

 

7. Ainda que o RDO contenha mais de uma página e que os campos de assinatura fiquem na última página, todas as páginas devem ser assinadas. 

8. Quando da emissão da Ordem de Serviço, a fiscalização deverá reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo de 

Diário de Obras, bem como efetuar os ajustes necessários nos campos 3 e 4, que devem estar adequados à natureza dos serviços contratados. 

9. Após os lançamentos e registros nos campos, os possíveis espaços vazios deverão ser “inutilizados” por uma linha diagonal, evitando-se assim 

a possibilidade de preenchimento extemporâneo. 
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO XIV ENSAIOS
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de compactação (método A e B) 1 para cada 1000 m³ DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC 1 para cada 1000 m³ DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Terraplenagem - Empréstimo (DNIT 107/2009 - ES)

RELAÇÃO DOS ENSAIOS
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de compactação (método A) 1 para cada 1000 m³ - corpo do aterro DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de compactação (método B) 1 para cada 200 m³ - camada final DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio 
de compactação - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao 
ensaio de compactação  - camada final

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio 
de compactação - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao 
ensaio de compactação - camada final

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio 
de compactação - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao 
ensaio de compactação - camada final

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC
1 para cada quatro amostras submetidas ao 
ensaio de compactação  - camada final

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - 
Método de Ensaio 

Determinação da massa especifíca aparente 
"in situ"

Seguir tabela 1 da norma DNIT 108/2009 - ES
No mínimo 5 determinações para extensão 
limitada a 1.200 m³ - corpo do aterro
No mínimo 5 determinações para extensão 
limitada a 800 m³ - camada final

DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ" , com emprego do frasco de 
areia

DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade

DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito

Ensaio de limite de plasticidade 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Aterro (DNIT 108/2009 - ES)

Ensaio de granulometria

Ensaio de limite de liquidez

DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de compactação a cada 400 m de extensão DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC a cada 800 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - 
Método de Ensaio 

Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensão DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensão DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito

Índice de plasticidade (ensaio de limite de 
plasticidade)

a cada 400 m de extensão DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade

Ensaio de umidade higroscópica a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do "Speedy"

Determinação da massa especifíca aparente "in 
situ" na pista compactada

a cada 100 m de pista a ser compactada ou 
se limitada a 1.250 m³ no mínimo 5 
determinações

DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ" , com emprego do frasco de areia

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Regularização do Subleito (DNIT 137/2010 - ES)
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensão DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensão DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito

Índice de plasticidade (ensaio de limite de 
plasticidade)

a cada 400 m de extensão DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade

Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensão DNER - ME 054/97: Equivalente de areia

Ensaio de compactação a cada 400 m de extensão DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansão a cada 400 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - 
Método de Ensaio 

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC a cada 800 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - 
Método de Ensaio 

Determinação do teor de umidade da mistura a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do "Speedy"

Determinação da massa especifíca aparente "in 
situ" na pista compactada

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ" , com emprego do frasco de areia

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Sub-Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 139/2010 - ES)
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Ensaio Frequência Norma

Determinação do teor de umidade da mistura
a cada 100 m de pista a ser 
compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do "Speedy"

Ensaio de compactação a cada 400 m de extensão DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansão a cada 400 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de 
Ensaio 

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC a cada 400 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de 
Ensaio 

Determinação da massa especifíca aparente "in 
situ" na pista compactada

a cada 100 m de pista a ser 
compactada

DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ" , com emprego do frasco de areia

Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensão DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensão DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito

Índice de plasticidade (ensaio de limite de 
plasticidade)

a cada 400 m de extensão DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade

Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensão DNER - ME 054/97: Equivalente de areia

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 141/2022 - ES)
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de viscosidade cinemática 1 para cada carregamento ABNT NBR 14756/2001: Materiais betuminosos - Determinação da viscosidade cinemática

Ensaio de ponto de fulgor 1 para cada carregamento ABNT NBR 5765/2012: Asfaltos diluídos - Determinação do ponto de fulgor - Vaso aberto Tag

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol 1 para cada 100 toneladas
DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da película 
delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de destilação para asfálticos diluídos 1 para cada 100 toneladas ABNT NBR 14856/2002: Asfaltos diluídos - Ensaio de destilação

Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 144/2014 - ES: Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico

Controle da taxa de aplicação 1 medida a cada 2 horas* DNIT 144/2014 - ES: Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Imprimação (DNIT 144/2014 - ES)
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol 1 para cada carregamento
DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da película 
delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de resíduo por evaporação 1 para cada carregamento
ABNT NBR 14376/2019: Ligantes asfálticas - Determinação do teor do resíduo seco de emulsões asfálticas convencionais ou 
modificadas - Métodos expeditos

Ensaio de peneiramento 1 para cada carregamento DNER - ME 005/00: Emulsão asfáltica - Determinação da peneiração (ABNT - NBR 14.393)

Ensaio de carga da partícula 1 para cada carregamento DNIT 157/2011 - ME: Emulsão asfáltica - Determinação da carga da partícula

Ensaio de sedimentação 1 para cada 100 toneladas DNER - ME 006/00 - Emulsóes asfálticas - Determinação da sedimentação

Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico

Controle da taxa de aplicação 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico
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Pintura de Ligação (DNIT 145/2012 - ES)
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Frequência Norma

1 para cada carregamento DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração 

1 para cada carregamento
DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura 
método da película delgada (ABNT - MB 517)

1 para cada carregamento
DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determinação dos pontos de fulgor e de combustão (vaso 
aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)

1 para cada carregamento
DNER - ME 150/94: Petróleo e outros materiais betuminosos - Determinação de água (método por 
destilação) (ABNT - NBR 14.236)

1 para cada carregamento *
DNIT 131/2010 - ME: materiais asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Metódo do Anel e 
Bola

1 para cada 100 toneladas
DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração e DNIT 131/2010 - ME: Materiais 
asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola

1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinação da abrasão "Los Angeles"

2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica

1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentação - Agregado - Determinação do índice de forma com crivos

1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaúdo - Adesividade a ligante betuminoso

1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis

1 a cada carregamento* NBR 13600/2022: Solo - Determinação do teor de matéria orgânica por queima a 440 °C

1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia

3 corpos de prova de cada mistura por jornada de 
oito horas de trabalho

DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall

Ensaio de teor de betume 1 a cada 700 m² de pista (no mínimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

Controle da graduação da mistura de agregados 
3 corpos de prova de cada mistura por jornada de 
oito horas de trabalho

DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica

1 medida a cada 2 horas* DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico

Ensaio de tração por compressão diametral
3 corpos de prova de cada mistura por jornada de 
oito horas de trabalho

DNIT 136/2018 - ME: pavimentação asfáltica - Misturas asfáltica - determinação da resistência  à tração 
por compressão diametral

Verificação da espessura da camada e alinhamentos 1 para cada lote DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico
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Ensaio de materiais friáveis

Ensaio de deteminação do teor de 
matéria orgânica

Ensaio de equivalente de areia

Ensaio

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (DNIT 031/2006 - ES)

Ensaio Marshal 

Controle de temperatura do agregado, 
do ligante e da mistura

CAP

Agregados

Mistura

Ensaio de Penetração

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

Ensaio de ponto de fulgor

Ensaio de espuma

Ensaio de ponto de amolecimento

Ensaio de suscetibilidade térmica

Ensaio de abrasão Los Angeles

Ensaio de granulometria

Ensaio de índice de forma

Ensaio de adesividade
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Ensaio Frequência Norma

Determinação da resistência característica à 
compressão

1 a cada betonada ABNT  NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio

Determinação da consistência 1 a cada betonada ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Elementos de Drenagem: Meio-fio
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Ensaio Frequência Norma

Determinação da resistência característica à 
compressão

1 a cada betonada ABNT  NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio

Determinação da consistência 1 a cada betonada ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Elementos de Drenagem: Meio-fio
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