
 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura 

 

 
AD – ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA       1 

 
ANEXO VI. MATRIZ DE RISCO 

 

 

ITEM TIPO DESCRIÇÃO MITIGAÇÃO
ALOCAÇÃO DO 

RISCO

1 Projeto
Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo 
Contratante

Aditivo contratual para adequação dos serviços contratados Contratante

2 Vícios ocultos
Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na 
execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra 
fornecedores durante a execução

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos 
verificados. Exigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque 
de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do 
contrato. Requerer a apresentação de garantia contratual pela 
Contratada.

Contratada

3 Fato Príncipe Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Prínicipe"
Reequilíbrio econômico-financeiro;
Aditivo Contratual (excepcional)

Contratante

4
Erro de execução por 

subcontratadas
Não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou 
irregularidade cometida nos casos de Subcontratação de serviços

Efetuar a recusa dos serviços. Exigir a apresentação de Garantia 
Contratual pela Contratada

Contratada

5 Liberação de Áreas
Atrasos nas liberações das áreas para a execução dos serviços, 
desde que não haja responsabilidade da CONTRATADA

Aditivo contratual de prazo e/ou de valor Contratante

6 Econômico-financeira
Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da 
Contratada.

Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada Contratada

7 Judicial-trabalhista
Responsabilização subsidiária da Contratante na esfera 
judicial por questões trabalhistas/previdenciárias.

Exigir a apresentação de Garantia Contratual. Realizar retenções 
e glosas de créditos da Contratada durante a vigência contratual.

Contratada

8 Orçamento Público Insuficiência de disponibilidade orçamentária
Aditivo Contratual - para adequação do ritmo de obras à 
disponibilidade orçamentária e cronograma. Suspensão do 
Contrato.

Contratante

9
Máquinas e 

Equipamentos
Furto de máquinas e equipamentos. Além de qualquer furto e 
danificação em materiais fornecidos pela Codevasf

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos 
verificados

Contratada
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