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PROCESSO:
OBJETO DA CQNTRATA(;AO; ELABORAGAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO CONSORCIO CONSERCE, NO MUNICIPIO
DE QUIXADA, NO ESTADO DO CEARA.
OBIJETIVO DA CONTRATA(;AO; O PROCESSO LICITATORIO SE JUSTIFICA POR SE TRATAR DE OBJETO DE INTERESSE PUBLICO, QUE PERMITIRA A ELABORAGCAO DE PROJETO PARA IMPLANTAGAO E OPERAGAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA
INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO CONSORCIO CONSERCE NO MUNICIPIO DE QUIXADA, NO ESTADO DO CEARA, BENEFICIANDO, EM FIM DE PLANO, A UMA POPULAGAO DE APROXIMADAMENTE
DUZENTOS E DEZENOVE MIL HABITANTES.
LOCAL DE EXECUGAO: MUNICIPIO DE QUIXADA, NO ESTADO DO CEARA.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: AR/GSA
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 142/SR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd N . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Conseq ia (O do) ) P p- Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Greve ou paralizagdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do projeto
. fornecedores ou prestadores de aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Interrupgdo dos servigos . . . )
RCO01 Gestdo contratual servigo. servigos 3. N3o implementacdo das agdes de Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
esgotamento no municipio
Aumento extraordindrio nos custos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Interrupgdo dos servigos
dos profissionais utilizados no aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Ndo implementagédo das a¢bes de
projeto, em razdo de fatores servigos esgotamento no municipio
RC002 Gestdo contratual externos ao controle das» pf:lr»tes, 3. Aumento dos custos do contrato Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
gerando custos extraordinarios ou
até mesmo inviabilizando a
continuidade da elaboragdo do
projeto.
Empresa vencedora entrar em risco Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do projeto
~ de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Interrupgdo dos servigos . . .
RC003 Gestdo contratual entregues 3. Aumento dos custos, caso o risco se Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
materialize
Alteragdo do roteiro do trabalho de Podera ocorrer morosidade no 1. Atraso na execugdo do projeto
. campo, devido a mudangas de processo e/ou atividade 2. Aumento nos custos do contrato . . .
RC004 Gestdo contratual . s Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
prioridades por solicitagdo da
Codevasf
Alteragdo nos trabalhos, devido Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do projeto
~ alteragdes no escopo do trabalho a aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Aumento dos custos do contrato . . .
RCO05 Gestdo contratual . N Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
pedido da Codevasf servigos
Aumento extraordinario nos custos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do projeto
d bustivei! d i tad b 2. A to d tos d trat
RC006 Gestdo contratual 05 combustivels es:rseegr::sos prestados e/ou bens umento dos custos do contrato Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Paralisagdo da cidade, regido ou Podera ocorrer contingenciamento 1. Atraso na execugdo do projeto
estado de prestagdo dos servigos das operagdes 2. Interrupgdo dos servigos
RCO07 Gestdo contratual | ~ devido a medidas restritivas de 3. Aumento dos custos, caso o risco se Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
gestdo municipal, estadual ou materialize
federal
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4. Dificuldade de acesso aos locais de
levantamento dos dados para
elaboragédo do projeto.

Cod* e de- Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRisco/lncertezal(poder Consequéncia (Ocasi do) Re-sponsével puelo Probabilidade Impacto fivel ‘fe HE% || REEED-UlD Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Lockdown - Paralisagdo de atividades Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do projeto
comerciais na cidade, regido ou pais aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Interrupgdo dos servigos
. que afetem o fornecimento de servigos 3. Dificuldade na aquisi¢do de insumos ’ . . . .

RC008 Gestdo contratual insumos e equipamentos (Ex.: e equipamentos. Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
pandemia)
Ocorréncia de fatores climaticos e Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na entrega do projeto
ambientais extremos (chuvas, dos servigos prestados e/ou bens 2. Necessidade de refazimento dos
alagamentos, vendavais, etc.) entregues servigos

3. Alteragdo do cronograma de
RC0O09 Gestdo contratual execugdo Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

No|Dayanna Terezinha Souza Alberto Lotagdo: |AR/GSA
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Emanoel Cezar de Souza Alencar Lotagdo: |142/GTR
No|Denilson Pereira de Souza Lotagdo: |AR/GSA/UAS
No Lotagdo:

No Lotagdo:

No Lotagdo:

LOCAL/DATA: Brasilia, 25 de outubro de 2024.
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para
identificacdo, andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CODEVAS

1.1. IDENTIFICAGAO DO OBJETO DA CONTRATACAO:

PROCESSO:

ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA INTEGRADO DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO CONSORCIO CONSERCE, NO MUNICIPIO DE QUIXADA, NO ESTADO DO CEARA.

O PROCESSO LICITATORIO SE JUSTIFICA POR SE TRATAR DE OBJETO DE INTERESSE PUBLICO, QUE PERMITIRA A ELABORAGAO DE PROJETO
PARA IMPLANTAGAO E OPERAGAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO CONSORCIO
CONSERCE NO MUNICIPIO DE QUIXADA, NO ESTADO DO CEARA, BENEFICIANDO, EM FIM DE PLANO, A UMA POPULAGAO DE
APROXIMADAMENTE DUZENTOS E DEZENOVE MIL HABITANTES.

OBJETO DA CONTRATAGAO:

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

LOCAL DE EXECUGAO: MUNICIPIO DE QUIXADA, NO ESTADO DO CEARA.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: AR/GSA
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 143/SR

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com anélise dos controles existentes)

Muito grande 5

Grande 4

RC001 RC002 RC004 RCO005

Moderado 3 RC006 RC007

RC003

IMPACTO

Pequeno

Insignificante

2 3 4
Muito Baixa Baixa Média Alta

5
to Alta

< 10% >=10% <= 30% >=30% <= 50% >=50% <= 90% >90%
PROBABILIDADE
Nivel de Risco

RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
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