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ESPECIFICAÇÕESITEM QUANTIDADE

1.014,98m²ESPAÇO MÚLTIPLO USO01

ALAMBRADO 237,69m²

DETALHE PILAR E MURETA
ESCALA __1/50

CORTE ESQUEMÁTICO DO PISO E MURETA
ESCALA __1/50

DETALHE PORTÃO E ALAMBRADO H=1,2
ESCALA __1/30

DETALHE ARQUBANCADA E LAJE
ESCALA __1/50

PLANTA BAIXA E DEMARCAÇÃO DE PISO
ESCALA ___1/100

VISTA FRONTAL
ESCALA __1/100

VISTA LATERAL
ESCALA __1/100
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Item Descrição Total por 
etapa

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

 1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES 20.825,58

 1.1 PLACA DE OBRA 5.778,81 1.926,27 1.926,27 1.926,27
33,33% 33,33% 33,34%

 1.2 Mob/Desmob 3.991,68 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64
8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 1.3 
Elaboração de projeto executivo 11.055,09

3.685,03 3.685,03 3.685,03
33,33% 33,33% 33,33%

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 90.881,97

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 58.173,63 901,69 4.333,93 6.015,15 6.050,05 5.223,99 5.282,16 6.119,86 6.143,13 5.026,20 4.415,37 5.863,90 2.939,96

2,76% 13,25% 18,39% 18,50% 15,97% 16,15% 18,71% 18,78% 15,37% 13,50% 17,93% 8,99%
 2.2 CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO 32.708,34 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO PARA FISCALIZAÇÃO 39.957,04

3.1 Veículo para fiscalização - Codevasf 39.957,04 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,36% 8,33%
4 EXECUÇÃO DAS OBRAS 3.483.196,95

4.1
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)         64.606,08 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO
DE 10 VEZES

        76.042,56 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.3 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E

SEM TRANSPORTE
        38.810,88 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M)         11.119,00 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.5 ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE.         78.001,92 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.6 REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO           4.775,27 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.7

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS         38.390,07 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.8

ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8
FUROS COM AS DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

        73.254,22 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.9 CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3.
        18.627,06 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.10 Reboco em argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada,

produzida no traço 1:4,5, com espessura de 2,00 cm, preparo
mecânico.

        66.589,78 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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4.11
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE
ATÉ 30 KG.

        67.835,01 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.12

FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM
BETONEIRA, PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E
BRITA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

          8.474,69 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.13

PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO
MECÂNICO FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO
E JUNTAS EM POLIURETANO 2 m x 2 m.

      647.282,88 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.14 FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM

MALHA DE ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE
DIÂMETRO DE 4,2 MM, INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE,
CORTE E COLOCAÇÃO.

      226.376,64 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.15 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20

MPA, PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

      110.122,13 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.16

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL
PREPARADO NO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA
MÍNIMA DE 4 CM, COM ACABAMENTO DESEMPENADO.

        50.573,31 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.17 LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m²,

VÃOS ATE 3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM
CONCRETO ARMADO COM FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4
cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - ESCORAMENTO (REAPROV. 3X)
E FERRAGEM NEGATIVA.

        33.481,80 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.18 APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS,
PREVIAMENTE LIXADAS, SELADAS E EMASSADAS.

        37.456,60 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.19 PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE

SUPERFÍCIE PREVIAMENTE PREPARADA.
             205,92 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.20

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

        25.405,16 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.21

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

        65.059,10 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.22 LIMPEZA FINAL DA OBRA         33.607,03 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.23 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO,

COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA
AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR

 BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS

   1.707.099,84 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98
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10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5 ACESSÓRIOS       204.548,27 

5.1 ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO
GALV. C/ COSTURA DIÂMETRO 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM
ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM
ABERTURA DE 2".

      167.759,85 23.965,69 23.965,69 23.965,69 23.965,69 23.965,69 23.965,69 23.965,69

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
5.2 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO

CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4""
COM BRAÇADEIRA.

        23.174,62 3.310,66 3.310,66 3.310,66 3.310,66 3.310,66 3.310,66 3.310,66

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

5.3 APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO, SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE
LIXADA E SELADA COM 1 DEMÃO DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA
ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO.

          2.208,22 315,46 315,46 315,46 315,46 315,46 315,46 315,46

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

5.4 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE
TRAVES, PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM
COSTURA DIN 2440-NBR 5580 CLASSE MÉDIA, DN 4", DN 3" E DN
1/2", CONFORME MODELO EM PLANTA, INCLUSIVE PINTURA E
REDES.

        11.405,58 1.629,37 1.629,37 1.629,37 1.629,37 1.629,37 1.629,37 1.629,37

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

6 Instalação Eletrica       153.700,98 

6.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LED.

        67.423,86 9.631,98 9.631,98 9.631,98 9.631,98 9.631,98 9.631,98 9.631,98

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.2 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 

ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² 
        23.772,24 3.396,03 3.396,03 3.396,03 3.396,03 3.396,03 3.396,03 3.396,03

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.3 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO

DE PVC RÍGIDO DE 25MM (1 POL)
        19.792,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.4 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO

DO CIRCUITO ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE
COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CABOS DE COBRE NU E
CONECTORES.

             938,22 134,03 134,03 134,03 134,03 134,03 134,03 134,03

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO
MÍNIMO 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES,
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS
FASES, BARRAMENTO NEUTRO E DISJUNTORES.

             476,46 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E
PROFUNDIDADE DE 60 CM.

          5.511,42 787,35 787,35 787,35 787,35 787,35 787,35 787,35

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

6.7 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE
CONCRETO ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E
CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL TOPO DE 150KG.

        28.385,10 4.055,01 4.055,01 4.055,01 4.055,01 4.055,01 4.055,01 4.055,01

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

6.8 POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

          7.401,18 1.057,31 1.057,31 1.057,31 1.057,31 1.057,31 1.057,31 1.057,31

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
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Item Descrição Total por 
etapa

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

SRP PÁTIOS _NÃO DESONERADO - 3 unidades

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
15ª/Superintendência Regional 

12.901,07 359.041,71 411.901,39 411.936,29 387.815,81 383.955,63 411.690,64 412.029,37 383.628,78 359.123,15 398.722,13 60.506,50

0,32% 8,99% 10,31% 10,31% 9,71% 9,61% 10,31% 10,31% 9,60% 8,99% 9,98% 1,51%
12.901,07 371.942,78 783.844,17 1.195.780,46 1.583.596,27 1.967.551,90 2.379.242,54 2.791.271,91 3.174.900,69 3.534.023,84 3.932.745,97 3.993.252,47

0,32% 9,31% 19,63% 29,95% 39,66% 49,27% 59,58% 69,90% 79,51% 88,50% 98,49% 100,00%
Total Acumulado

Valor total 3.993.110,79
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