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SRP PATIOS _NAO DESONERADO - 3 unidades

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

ftem  Descrigdo T:‘Z'P’;” 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
1 |MPLANTACAO DA OBRA/SERVIGOS PRELIMINARES 20.825,58
1.1 PLACA DE OBRA 5.778,81 1.926,27 1.926,27 1.926,27
33,33% 33,33% 33,34%
1.2 Mob/Desmob 3.991,68 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64 332,64
8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1.3 ~ . .
Elaboragéo de projeto executivo 11.055,09 3.685,03 3.685,03 3.685,03
33,33% 33,33% 33,33%
2 ADMlNlSTRACAO LOCAL DA OBRA 90.881,97
21 ADMlNlSTRAQAO LOCAL 58.173,63 901,69 4.333,93 6.015,15 6.050,05 5.223,99 5.282,16 6.119,86 6.143,13 5.026,20 4.415,37 5.863,90 2.939,96
2,76% 13,25% 18,39% 18,50% 15,97% 16,15% 18,71% 18,78% 15,37% 13,50% 17,93% 8,99%
22 CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO 32.708,34 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69 2.725,69
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3 LOCAQAO DE VEICULO DE APOIO PARA FlSCALlZAGAO 39.957,04
341 Veiculo para fiscalizagdo - Codevasf 39.957,04 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75 3.329,75
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,36% 8,33%
4 EXECUCAO DAS OBRAS 3.483.196,95
441 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) 64.606,08 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61 6.460,61
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 76.042,56 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26 7.604,26
DE 10 VEZES
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO, SEM COMPACTACAO E
SEM TRANSPORTE 38.810,88 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09 3.881,09
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.4 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS = 1,5 M) 11.119,00 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90 1.111,90
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.5 ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. 78.001,92 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19 7.800,19
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.6 REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDACAO 4.775,27 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53 477,53
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
&4 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 38.390,07 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01 3.839,01
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.8

ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 8
FUROS COM AS DIMENSOES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO 73.254,22 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42 7.325,42
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:7.

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.9
ﬁgp.‘rﬂigg €1 PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA 18 627,06 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71 1.862,71
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
410 Reboco em argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada,
produzida no trago 1:4,5, com espessura de 2,00 cm, preparo 66.589,78 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98 6.658,98
mecanico.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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ftem  Descrigdo T‘;‘;LZ” 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
411
.
TR0 o BRITA N 2 APILOADA MANUALMENTE COMMAGO DE 7 535,01 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50 6.783,50
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
312
FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM
BETONEIRA, PRODUZIDO NO TRAGO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E 8.474,69 847 47 847,47 847 47 847 47 847 47 847 47 847,47 847,47 847,47 847,47
BRITA), INCLUINDO PREPARO, LANGAMENTO E ADENSAMENTO.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
413

PISO EM CONCRETO PARA PATIOS, CONCRETO PREPARO
MECANICO FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO 647.282,88 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29 64.728,29
E JUNTAS EM POLIURETANO 2 m x 2 m.

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
414 FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORCADA, COM TELA EM
MALHA DE ESPACAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE
DIAMETRO DE 4,2 MM, INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE. 226.376,64 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66 22.637,66
CORTE E COLOCACAO.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

415 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20
MPA, PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, 110.122,13 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21 11.012,21
LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

213 EXECUGAO DE CALGADA EM CONCRETO CONVENCIONAL

PREPARADO NO TRAGO 1:4:8, PREPARO MECANCIO, ESPESSURA 50.573,31 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33 5.057,33
MINIMA DE 4 CM, COM ACABAMENTO DESEMPENADO.

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

417 LAJE PRE-MOLDADA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 200kg/m?
VAOS ATE 3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM
CONCRETO ARMADO COM FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4 33.481,80 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18 3.348,18
cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - ESCORAMENTO (REAPROV. 3X)
E FERRAGEM NEGATIVA.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

418 APLICAGAO DE DUAS DEMAOS DE PINTURA EM TINTA LATEX

ACRILICA SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, 37.456,60 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66 3.745,66
PREVIAMENTE LIXADAS, SELADAS E EMASSADAS.

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
419 PINTURA DO PISO DO PATIO EM TINTA ACRILICA SOBRE
SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA. 205,92 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.20 A
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015 25.405,16 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52 2.540,52
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.21
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015 65.059,10 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91 6.505,91
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.22  LIMPEZA FINAL DA OBRA 33.607,03 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70 3.360,70
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.23

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO,

COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E

MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA 1.707.099,84 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98 170.709,98
AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO EM GRAMA SINTETICA NA COR

BRANCA, PROTEGAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS
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Item Descrigao
< T:‘Z'P’;” 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5 ACESSORIOS 204.548,27
51 ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO

GALV. C/ COSTURA DIAMETRO 2440, DIAMETRO 2", E TELA EM

ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM 167.759,85 23.965,69 23.965,69 23.965,69 23.965,69 23.965,69 23.965,69 23.965,69

ABERTURA DE 2".

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

52 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE CORRIMAO
CONFECCIONADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1 1/4™ 23.174,62 3.310,66 3.310,66 3.310,66 3.310,66 3.310,66 3.310,66 3.310,66
COM BRACADEIRA.

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
553 APLICACAO DE DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO
ACETINADO, SOBRE SUPERFICIE DE FERRO PREVIAMENTE
LIXADA E SELADA COM 1 DEMAO DE ZARCAO PROPRIO PARA 22v2 S Shos S S1S6 S S SLo26
ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
5.4 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE CONJUNTO DE
TRAVES, PRODUZIDA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA DIN 2440-NBR 5580 CLASSE MEDIA, DN 4", DN 3" E DN 11.405,58 1.629,37 1.629,37 1.629,37 1.629,37 1.629,37 1.629,37 1.629,37
1/2", CONFORME MODELO EM PLANTA, INCLUSIVE PINTURA E
REDES.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6 Instalagao Eletrica 153.700,98
6.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTE DE
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LED. 67.423,86 9.631,98 9.631,98 9.631,98 9.631,98 9.631,98 9.631,98 9.631,98
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.2 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE CABO DE COBRE
ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V/ 4 MM2 23.772,24 3.396,03 3.396,03 3.396,03 3.396,03 3.396,03 3.396,03 3.396,03
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.3 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 25MM (1 POL) 19.792,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50 2.827,50
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.4 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE ATERRAMENTO
DO CIRCUITO ELETRICO CONFECCIONADO EM HASTE
COPPERWELD 5/8 X 30M COM CABOS DE COBRE NU E 938,22 134,03 134,03 134,03 134,03 134,03 134,03 134,03
CONECTORES.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
@5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA, PARA NO
MINIMO 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 476,46 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS
FASES, BARRAMENTO NEUTRO E DISJUNTORES.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.6
CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E 5.511,42 787,35 787,35 787,35 787,35 787,35 787,35 787,35
DDACIIRININARE NE & ~A4
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

6.7 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POSTE DE
CONCRETO ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E 28.385,10 4.055,01 4.055,01 4.055,01 4.055,01 4.055,01 4.055,01 4.055,01
CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL TOPO DE 150KG.

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

6.8 POSTE PADRAO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE
PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO 7.401,18 1.057,31 1.057,31 1.057,31 1.057,31 1.057,31 1.057,31 1.057,31
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
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Item Descrigdo Total por

etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
12.901,07 359.041,71 411.901,39 411.936,29 387.815,81 383.955,63 411.690,64 412.029,37 383.628,78 359.123,15 398.722,13 60.506,50
Valor total 3.993.110,79
0,32% 8,99% 10,31% 10,31% 9,71% 9,61% 10,31% 10,31% 9,60% 8,99% 9,98% 1,51%
Total Acumulado 12.901,07 371.942,78 783.844,17 1.195.780,46 1.583.596,27 1.967.551,90 2.379.242,54 2.791.271,91 3.174.900,69 3.534.023,84 3.932.74597 3.993.252,47
0,32% 9,31% 19,63% 29,95% 39,66% 49,27% 59,58% 69,90% 79,51% 88,50% 98,49% 100,00%
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