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ANEXO II

MAPADE RISCO

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

e-DOC 268287B6
Proc 59501.000246/2024-69-e

Alocacao Impacto Probabilidade . .
. Medidas, procedimentos ou
. L (Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, ; L
Risco Definicao L . mecanismos para minimizar o
Contratada ou | medioou ocasional, remota ou :
. ) . . risco
Compartilhada) baixo) improvavel)
AlteracGes - Mudanca na legislacao Contratada Médio Remota Elaboracédo da proposta
Tributérias tributéria que altere os valores. financeira baseada em projegéo
de enquadramento tributario
futuro, em virtude de um
possivel aumento de receita
bruta da licitante, de modo a
manter o equilibrio
econdmico/financeiro do
contrato.
Necessidade de - Demissdo por solicitacdo do Contratada Médio Remota Substituicdo em 5 (cinco) dias
substituicédo de prestador ou pela contratada. uteis do prestador de servigos.
prestador de servico - Comportamento inadequado,
falta de pontualidade,
desrespeito a hierarquia.
Variagdo no prazo de | - Pagamentos ap6s decorridos Codevasf Alto Provavel A contratada podera solicitar o
pagamentos 30 (trinta) dias contados a pagamento da atualizacéo
partir da data do atestado de monetaria conforme o disposto
conformidade. no Anexo Xl da IN 05/2017.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 268287B6



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=268287B6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=246&filter[anoproc]=2024
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Alocacao Impacto Probabilidade . .
. Medidas, procedimentos ou
. N (Codevastf, (Alto, (frequente, provavel, ; L
Risco Definicdo . . mecanismos para minimizar o
Contratadaou | medioou ocasional, remota ou .
. X . g risco
Compartilhada) baixo) improvavel)
Né&o atendimento as - Ndo cumprimento das Contratada Médio Remota Instauracédo de processo
clausulas obrigagdes trabalhistas. administrativo de apuracédo de
editalicias/contratuais responsabilidade.
Acdes Trabalhistas - Erros ou falha da gestao Contratada Alto Remota Comprovacao pela contratada:
pessoal da contratada. - Vinculos empregaticios de

cada prestador de servico;

- Recolhimento do FGTS;

- Cumprimento de intervalo de

intrajornada.
Interrupcéo do - Verificagdo da Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo do contrato pela
contrato impossibilidade provisoria de Codevasf.

realizacdo dos servicos.

Aumento dos custos | - Aumento das tarifas de Contratada Médio Remota Negociacdo de valores de
de diarias hotelaria pernoite com 0s

estabelecimentos de
hospedagem e absorcdo das
despesas excedentes até a data
de repactuacao.
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