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1.014,98m²ESPAÇO MÚLTIPLO USO01

ALAMBRADO 237,69m²

DETALHE PILAR E MURETA
ESCALA __1/50

CORTE ESQUEMÁTICO DO PISO E MURETA
ESCALA __1/50
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VISTA LATERAL
ESCALA __1/100
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PROJETO:

PÁTIO MÚLTIPLO USO

ENDEREÇO DA OBRA:

DESENHO: ESCALA

DATA:

30/05/2022

ÚNICA

PLANTA E DETALHES GERAIS INDICADA

PRANCHA:

15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PROJETO:

  PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF,
       NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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Item Banco Descrição Total por 
etapa

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

 1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES 84.353,83

 1.1 Próprio PLACA DE OBRA 21.188,97 7.705,08 7.705,08 5.778,81
36,36% 36,36% 27,28%

 1.2 ORSE Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada 29.272,32 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36
8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 1.3 
Próprio Elaboração de projeto executivo 33.892,54

12.324,56 12.324,56 9.243,42
36,36% 36,36% 27,27%

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 293.257,03

 2.1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 213.303,31 3.306,20 15.891,09 22.055,56 22.183,54 19.154,63 19.367,94 22.439,50 22.524,82 18.429,40 16.189,72 21.500,97 10.293,10

4,14% 19,88% 27,59% 27,75% 23,96% 24,22% 28,07% 28,17% 23,05% 20,25% 26,89% 12,87%
 2.2 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO 79.953,72 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO PARA FISCALIZAÇÃO 146.509,16

3.1 Próprio Veículo para fiscalização - Codevasf 146.509,16 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,36% 8,33%
4 EXECUÇÃO DAS OBRAS 3.769.025,90

4.1
SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)         71.124,07 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.2

Próprio
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO
DE 10 VEZES

        83.714,35 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.3

ORSE
ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E
SEM TRANSPORTE

        47.346,58 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.4 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M)         20.181,66 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.5 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE.         95.583,95 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.6 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO           9.061,06 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.7

SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS         67.998,27 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.8

Próprio
ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8
FUROS COM AS DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

      132.527,60 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.9

Próprio
CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRAÇO 1:3.

        34.258,07 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.10

Próprio
Reboco em argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada,
produzida no traço 1:4,5, com espessura de 2,00 cm, preparo
mecânico.

      122.468,97 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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4.11

Próprio
LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE
ATÉ 30 KG.

        63.145,74 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.12

Próprio
FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM
BETONEIRA, PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E
BRITA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

        15.765,79 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.13

Próprio
PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO
MECÂNICO FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO
E JUNTAS EM POLIURETANO 2 m x 2 m.

      602.494,34 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.14

Próprio

FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM
MALHA DE ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE
DIÂMETRO DE 4,2 MM, INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE,
CORTE E COLOCAÇÃO.

      210.712,58 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.15

Próprio
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20
MPA, PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

      191.527,06 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.16

Próprio
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL
PREPARADO NO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA
MÍNIMA DE 4 CM, COM ACABAMENTO DESEMPENADO.

        84.330,45 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.17

Próprio

LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m²,
VÃOS ATE 3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM
CONCRETO ARMADO COM FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4
cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - ESCORAMENTO (REAPROV. 3X)
E FERRAGEM NEGATIVA.

        61.383,30 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.18

Próprio
APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS,
PREVIAMENTE LIXADAS, SELADAS E EMASSADAS.

        68.429,40 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.19

Próprio
PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE
SUPERFÍCIE PREVIAMENTE PREPARADA.

             755,04 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.20

SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

        45.000,82 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.21

Próprio
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

      115.241,85 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.22 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA         36.997,35 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.23

Próprio

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO,
COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA
AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR

 BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS

   1.588.977,60 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76
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10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5 ACESSÓRIOS       431.641,07 

5.1

Próprio

ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO
GALV. C/ COSTURA DIÂMETRO 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM
ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM
ABERTURA DE 2".

      336.771,41 48.110,20 48.110,20 48.110,20 48.110,20 48.110,20 48.110,20 48.110,20

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
5.2

Próprio
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4""
COM BRAÇADEIRA.

        44.238,43 6.319,78 6.319,78 6.319,78 6.319,78 6.319,78 6.319,78 6.319,78

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

5.3

Próprio

APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO, SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE
LIXADA E SELADA COM 1 DEMÃO DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA
ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO.

          8.810,77 1.258,68 1.258,68 1.258,68 1.258,68 1.258,68 1.258,68 1.258,68

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

5.4

Próprio

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE
TRAVES, PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM
COSTURA DIN 2440-NBR 5580 CLASSE MÉDIA, DN 4", DN 3" E DN
1/2", CONFORME MODELO EM PLANTA, INCLUSIVE PINTURA E
REDES.

        41.820,46 5.974,35 5.974,35 5.974,35 5.974,35 5.974,35 5.974,35 5.974,35

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

6 Instalação Eletrica       228.359,78 

6.1
Próprio

FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LED.

        27.926,80 3.989,54 3.989,54 3.989,54 3.989,54 3.989,54 3.989,54 3.989,54

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.2

Próprio
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 
ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² 

        45.210,00 6.458,57 6.458,57 6.458,57 6.458,57 6.458,57 6.458,57 6.458,57

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.3

Próprio
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO
DE PVC RÍGIDO DE 25MM (1 POL)

        40.040,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.4

Próprio

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO
DO CIRCUITO ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE
COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CABOS DE COBRE NU E
CONECTORES.

          3.440,14 491,45 491,45 491,45 491,45 491,45 491,45 491,45

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.5

Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO
MÍNIMO 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES,
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS
FASES, BARRAMENTO NEUTRO E DISJUNTORES.

          1.747,02 249,57 249,57 249,57 249,57 249,57 249,57 249,57

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.6

Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E
PROFUNDIDADE DE 60 CM.

        13.472,36 1.924,62 1.924,62 1.924,62 1.924,62 1.924,62 1.924,62 1.924,62

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

6.7
Próprio

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE
CONCRETO ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E
CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL TOPO DE 150KG.

        69.385,80 9.912,26 9.912,26 9.912,26 9.912,26 9.912,26 9.912,26 9.912,26

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

6.8
Próprio

POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

        27.137,66 3.876,81 3.876,81 3.876,81 3.876,81 3.876,81 3.876,81 3.876,81

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
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Item Banco Descrição Total por 
etapa

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

SRP PÁTIOS _NÃO DESONERADO - 11 unidades

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
15ª/Superintendência Regional 

44.647,10 414.104,98 514.555,28 514.683,26 471.279,66 465.692,03 513.680,54 515.024,54 455.666,44 414.403,61 503.552,58 125.890,19

0,90% 8,36% 10,38% 10,39% 9,51% 9,40% 10,37% 10,39% 9,19% 8,36% 10,16% 2,54%
44.647,10 458.752,08 973.307,36 1.487.990,62 1.959.270,28 2.424.962,31 2.938.642,85 3.453.667,39 3.909.333,83 4.323.737,44 4.827.290,02 4.953.180,21

0,90% 9,26% 19,65% 30,04% 39,56% 48,96% 59,33% 69,73% 78,93% 87,29% 97,46% 100,00%
Total Acumulado

Valor total para 15,00 unidades 4.953.146,77
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