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CORTE ESQUEMATICO DO PISO E MURETA
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF_, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
b/ 15%/Superintendéncia Regional

SRP PATIOS _NAO DESONERADO - 11 unidades

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

tem Banco  Descrigdo T‘::"p';“ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
1 |MPLANTA(;A0 DA OBRA/SERVIGOS PRELIMINARES 84.353,83
1.1 Préprio PLACA DE OBRA 21.188,97 7.705,08 7.705,08 5.778,81
36,36% 36,36% 27,28%
1.2 ORSE Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada 29.272,32 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36 2.439,36
8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1.3 P ~ . .
Proéprio Elaboragéo de projeto executivo 33.892,54 12.324 56 12.324 56 024342
36,36% 36,36% 27,27%
2 ADM|N|STRAQAO LOCAL DA OBRA 293.257,03
241 Proéprio ADMlNlSTRACAO LOCAL 213.303,31 3.306,20 15.891,09 22.055,56 22.183,54 19.154,63 19.367,94 22.439,50 22.524,82 18.429,40 16.189,72 21.500,97 10.293,10
4,14% 19,88% 27,59% 27,75% 23,96% 24,22% 28,07% 28,17% 23,05% 20,25% 26,89% 12,87%
2.2 Proéprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO 79.953,72 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81 6.662,81
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3 LOCAGAO DE VEICULO DE APOIO PARA F|SCAL|ZACAO 146.509,16
31 Préprio Veiculo para fiscalizagéo - Codevasf 146.509,16 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09 12.209,09
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,36% 8,33%
4 EXECUCAO DAS OBRAS 3.769.025,90
4.1 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) 71.124,07 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41 7.112,41
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
42 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
Préprio TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 83.714,35 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44 8.371,44
DE 10 VEZES
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
48 ORSE EEI\PAA.#::}P‘ASIEPNJROT?ECANICO DIE SO0, SIEY) COMPRETAGAQ) = 47.346,58 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66 4.734,66
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.4 Préprio ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS = 1,5 M) 20.181,66 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17 2.018,17
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.5 Préprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. 95.583,95 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40 9.558,40
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.6 Préprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDACAO 9.061,06 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
& SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 67.998,27 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83 6.799,83
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.8

ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 8
Préprio  FUROS COM AS DIMENSOES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO 132.527,60 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76 13.252,76
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:7.

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.9
Proprio (’:]gATnggg E'\g FAREES, G ARSI BE EUE0 BARIR 34.258,07 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81 3.425,81
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.10 Reboco em argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada,
Préprio  produzida no trago 1:4,5, com espessura de 2,00 cm, preparo 122.468,97 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90 12.246,90
mecanico.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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SRP PATIOS _NAO DESONERADO - 11 unidades

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

tem Banco  Descrigdo T‘::"p';“ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
4.11
.
Proéprio ;ﬁzg%ngE IR P 2 A(FILOADEA NEANUALIYIENIE ©OI] 1WACO) D12 63.145,74 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57 6.314,57
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.12
FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM
Préprio BETONEIRA, PRODUZIDO NO TRAGCO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E 15.765,79 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58 1.576,58
BRITA), INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
e PISO EM CONCRETO PARA PATIOS, CONCRETO PREPARO
Préprio MECANICO FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO 602.494,34 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43 60.249,43
E JUNTAS EM POLIURETANO 2 m x 2 m.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.14 FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORCADA, COM TELA EM
o MALHA DE ESPACAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE
Préprio DIAMETRO DE 4,2 MM, INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, 210.712,58 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26 21.071,26
CORTE E COLOCACAO.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.15 FORNECIMENTO E APLICAQAO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20
Proéprio MPA, PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, 191.527,06 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71 19.152,71
LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.16 EXECUQAO DE CALCADA EM CONCRETO CONVENCIONAL
Préprio PREPARADO NO TRACO 1:4:8, PREPARO MECANCIO, ESPESSURA 84.330,45 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05 8.433,05
MINIMA DE 4 CM, COM ACABAMENTO DESEMPENADO.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.17 LAJE PRE-MOLDADA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 200kg/m?,
VAOS ATE 3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM
Proprio CONCRETO ARMADO COM FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4 61.383,30 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33 6.138,33
cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - ESCORAMENTO (REAPROV. 3X)
E FERRAGEM NEGATIVA.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.18 APLICACAO DE DUAS DEMAOS DE PINTURA EM TINTA LATEX
Proprio ACRILICA SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, 68.429,40 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94 6.842,94
PREVIAMENTE LIXADAS, SELADAS E EMASSADAS.
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.19 - PINTURA DO PISO DO PATIO EM TINTA ACRILICA SOBRE
Proprio SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA. 755,04 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.20 R
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
SINAPI EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015 45.000,82 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08 4.500,08
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.21
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
Proprio EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015 115.241,85 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19 11.524,19
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.22 Préprio LIMPEZA FINAL DA OBRA 36.997,35 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74 3.699,74
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.23

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO,
COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
Préprio  MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA 1.588.977,60 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76 158.897,76
AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO EM GRAMA SINTETICA NA COR
BRANCA, PROTECAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS
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Item Banco Descrigdo
< T‘::"p';“ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5 ACESSORIOS 431.641,07
5.1 ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO
L GALV. C/ COSTURA DIAMETRO 2440, DIAMETRO 2", E TELA EM
Proéprio ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM 336.771,41 48.110,20 48.110,20 48.110,20 48.110,20 48.110,20 48.110,20 48.110,20
ABERTURA DE 2".
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
52 FORNECIMENTO, MONTAGEM E |NSTALACAO DE CORRIMAO
Préprio CONFECCIONADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1 1/4™ 44.238,43 6.319,78 6.319,78 6.319,78 6.319,78 6.319,78 6.319,78 6.319,78
COM BRACADEIRA.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
53 APL|CACAO DE DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO
L ACETINADO, SOBRE SUPERFICIE DE FERRO PREVIAMENTE
Proéprio LIXADA E SELADA COM 1 DEMAO DE ZARCAO PROPRIO PARA 8.810,77 1.258,68 1.258,68 1.258,68 1.258,68 1.258,68 1.258,68 1.258,68
ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
5.4 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE CONJUNTO DE
TRAVES, PRODUZIDA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
Préprio COSTURA DIN 2440-NBR 5580 CLASSE MEDIA, DN 4", DN 3" E DN 41.820,46 5.974,35 5.974,35 5.974,35 5.974,35 5.974,35 5.974,35 5.974,35
1/2", CONFORME MODELO EM PLANTA, INCLUSIVE PINTURA E
REDES.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6 Instalacéo Eletrica 228.359,78
6.1 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, |NSTALAQAO E TESTE DE
Proprio REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LED. 27.926,80 3.989,54 3.989,54 3.989,54 3.989,54 3.989,54 3.989,54 3.989,54
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.2 o FORNECIMENTO, MONTAGEM E |NSTALACAO DE CABO DE COBRE
Préprio ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM? 45.210,00 6.458,57 6.458,57 6.458,57 6.458,57 6.458,57 6.458,57 6.458,57
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.3 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E |NSTALAQAO DE ELETRODUTO
Proprio DE PVC RIGIDO DE 25MM (1 POL) 40.040,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.4 FORNECIMENTO, MONTAGEM E |NSTALACAO DE ATERRAMENTO
o DO CIRCUITO ELETRICO CONFECCIONADO EM HASTE
Préprio COPPERWELD 5/8 X 30M COM CABOS DE COBRE NU E 3.440,14 491,45 491,45 491,45 491,45 491,45 491,45 491,45
CONECTORES.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.5 FORNECIMENTO E |NSTALAQAO DE QUADRO DE DlSTRlBUlQAO
DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA, PARA NO
Proprio MINIMO 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 1.747,02 249,57 249,57 249,57 249,57 249,57 249,57 249,57
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS
FASES, BARRAMENTO NEUTRO E DISJUNTORES.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.6 FORNECIVENTOU E INSTALATCAU DE CTAIXA DE TINSPECAU EM
Préprio CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E 13.472,36 1.924,62 1.924,62 1.924,62 1.924,62 1.924,62 1.924,62 1.924,62
oCI I AR 1o A0 fn
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.7 FORNECIMENTO, MONTAGEM E |NSTALACAO DE POSTE DE
Préprio CONCRETO ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E 69.385,80 9.912,26 9.912,26 9.912,26 9.912,26 9.912,26 9.912,26 9.912,26
CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL TOPO DE 150KG.
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
6.8 o POSTE PADRAO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE
Préprio PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO 27.137,66 3.876,81 3.876,81 3.876,81 3.876,81 3.876,81 3.876,81 3.876,81
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
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e-DOC AE2C56E5
Proc 59501.000353/2024-97-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF_, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

b/ 15%/Superintendéncia Regional
SRP PATIOS _NAO DESONERADO - 11 unidades

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

Item Banco Descrigdo Total por

etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
Valor total para 15,00 unidades 4.953.146,77 44.647,10 414.104,98 514.555,28 514.683,26 471.279,66 465.692,03 513.680,54 515.024,54 455.666,44 414.403,61 503.552,58 125.890,19
0,90% 8,36% 10,38% 10,39% 9,51% 9,40% 10,37% 10,39% 9,19% 8,36% 10,16% 2,54%
Total Acumulado 44.647,10 458.752,08 973.307,36  1.487.990,62 1.959.270,28 2.424.962,31 2.938.642,85 3.453.667,39 3.909.333,83 4.323.737,44 4.827.290,02 4.953.180,21
0,90% 9,26% 19,65% 30,04% 39,56% 48,96% 59,33% 69,73% 78,93% 87,29% 97,46% 100,00%
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