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OBJETO DA CONTRATAGAO:

Contratagdo de empresa para a execugdo dos servigos e obras para implantagdo do sistema de abastecimento de dgua da comunidade de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto, no estado da Bahia, drea de

atuagdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Contratagdo de empresa para a execugdo dos servigos e obras para implantagdo do sistema de abastecimento de agua.

LOCAL DE EXECUCRO; Comunidade de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto, no estado da Bahia.
AREA/UN")ADE SUPRIDORA: Area de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 22/GRR/UES
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsdvel pelo Risco - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (b Consequéncia (Ocasionando) P '{ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos
Servigo contratados e alteraggo de pregos, PREVENTIVO: Emitir OS na data prevista
RCO06 Gestdo contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Evitar ATENUANTE: Verificar com a contratada a
da proposta vencidos. melhor data "
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo. PREVENTIVO: Plano de contingéncia
RC007 Gesto contratual| ~ ©casionem impactos, devidamento servicos Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementacdes de acbes
comprovados mitigadoras "
Encerramento da fabricagdo do Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante, no dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
periodo do fornecimento, e/ou entregues de prazo;
encerramento da fabricacdo de 2. N&o entrega de bens ou servicos; PREVENTIVO: Planejamento das acdes de
. componentes do fornecimento. 3. Ndo implementagéo de agdes; . _ . . . execucdo da obra
RC008 Gestdo contratual VERIFICAR SE EXISTE CLAUSULA 4. Necessidade da contratada fornecer Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementacdes de acdes
CONTRATUAL equipamentos e materiais com mitigadoras "
alteragdo de marca ou especificagdo.
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
previsto em clausula contratual - a aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
partir da data da assinatura da OF ou servigos 3. Ndo implementagdo de agdes.
do Contrato ou data de recebimento PREVENTIVO: Previsdo de empenho no
RCO09 Gestdo contratual pela contratada da ordem de Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar valor do reequilibrio
fornecimento em relaggo a data de ATENUANTE: Celebragdo de termo aditivo"
apresentagdo da proposta.
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo Risco - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Consequéncia (Ocasionando) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos;
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agdes.
ordem de fornecimento até da data PREVENTIVO: Previsdo de empenho no
RC010 Gestdo contratual|  de entrega em relagdo a variagdo do Compartilhado 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar valor do reequilibrio
menor e o maior valores no periodo ATENUANTE: Celebragdo de termo aditivo"
de 12 meses anteriores a data de
apresentagdo da proposta.
Alteragdes na legislagdo tributdria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Previsio de empenho no
RCO11 Gestso contratual|  Obrigacdes, escopoe os valores dos 3. Néo implementag&o de agGes. Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar valor do reequilibrio
bens ou sevicos previstos no ATENUANTE: Celebragéo de termo aditivo"
contrato.
Greve ou parallsa;oes de 6rgdos PodAeraﬂocorrer imprevisibilidade na 1. At~raso na execugdo do contr?to; PREVENTIVO: Planejamento das acdes de
reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos; execugio da obra
RCO12 Gestdo contratual i d0i 3 ] Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
servigos 3. Ndo implementagdo de agdes. P ATENUANTE: Implementacio de agdes
mitigadoras "
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: Planejamento das acdes de
fornecedores ou prestadores de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma; fiscalizagdo e logistica
RCO13 Gestiio contratual| ~ Servico. Ex: caminhoneiros, servigos 3. Ndo entrega de bens ou servicos. Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Implementagéo de
fabricantes, setor de transportes alternativas contidas no planejamento de
execugdo das agdes"
Falta de local para armazenamento Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos; PREVENTIVO: Planejamento das acdes de
de bens/materiais; Alteragdo dos dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso no cronograma; fiscalizagdo e logistica
RCO14 Gest#io contratual| locais para entrega e/ou entregues 3. Nédo entrega de bens ou servigos. Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementag&o de
armazenamento dos bens/ alternativas contidas no planejamento de
materiais/ equipamentos execucio das agdes”
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-
regido ou pais de origem de aquisicdo ou/e entrega de bens e prima/insumos; . .
B fabricagdo do equipamento ou servigos 2. Atraso na execugéo do contrato; ) ) ) - PREVENTIVO: Plano de Conf'"genc'a_
RCO15 Gestdo contratual maquina devido a pandemia, bem 3. N3o entrega de bens ou servicos; Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ATFNUANTE: Implementagdod de agdes
como no local de recebimento. 4. Ndo implementagéo de agdes. mitigadoras
Necessidade de substitui¢do de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
mdquinas ou equipamentos em aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Planejamento das a¢des de
fungdo de avango tecnoldgico ou de servigos 3. Ndo implementagdo de agdes; fiscalizagdo e logistica
RCO16 Gestdo contratual revis3o de normas técnicas 4. Substituicdo de itens. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementagdo de
alternativas contidas no planejamento de
execugdo das agdes"
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas; .
muito longo, superior a capacidade nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela ;REVE_':I'I:O‘; Adcompanhamentlo da
; - isponibilidade dos recursos
RCO17 Gesto contratual| ~ de suporte da empresa ou superior a gestdo interna da contratada ou por Contratante 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar A Fé UANTE: A h
30 dias. atraso de pagamento das medigdes. TENUANTE: Acompanhamento por parte
da fiscalizagdo"
Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: l'hh_m'u”'.d'_ vimnutas ae
- . ~ . Termos de Referénica, Editais, Atas e
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos; ¢ 2. Elab p p
A ALOCACAO DEPENDERA DA CAUSA|  entregues 3. N3o implementagdo de acdes. "f""f‘“’_s' : d,at I‘"a’ e termos de
¢ referéncia e edital em consonéncia aos
RCO18 Gestdo contratual ESPECIFICA QUE OCASIONOU O Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar . ) )
EVENTO mecanismos de seguranca financeira
contemplados na legislagdo vigente.
ATENUANTE: Encaminhar agdes de acordo
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Cod* SEED de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRlsco/incertezalipodera Consequéncia (Ocasionando) Respersil pro Rice Probabilidade Impacto ez (?e [EED |Repes-poct Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagéo) (Residual) Tratamento
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, aquisigdo ou/e entrega de bens e cronograma;
alagamentos, outros) servigos 2. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Plano de contingéncia
RCO19 Gestdo contratual 3. Ndo implementagdo de acbes; Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Implementagdod de agdes
4. Aumento dos custos devido a mitigadoras"
necessidade de refazer servigos/obras
danificadas.
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu
. PREVENTIVO: Plano de contingéncia
. equipamentos no local de rto de bens L . . . .
RC020 Gestdo contratual armazenagem ou no local de Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Implementagdod de agdes
- mitigadoras"
montagem durante a execugdo do
contrato
Aumento dos custos para aquisicdes Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
de matéria-prima/insumos; atrasos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
nos fornecimentos de matéria- entregues
prima/insumos para fabricagges; PREVENTIVO: Previsdo de empenho no
RC021 Gestdo contratual Inadimpléncia dos fornecedores de Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar valor do reequilibrio
materiais/insumos e equipamentos ATENUANTE: Celebracdo de termo aditivo"
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Planejamento das acdes de
de local adequado para instalagdo de aquisigdo ou/e entrega de bens e fiscalizagdo e logistica
RC022 Gesto contratual| ~ Maquinas e equipamentos, apos a servigos Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementag&o de
entrega/instalacao alternativas contidas no planejamento de
execugdo das agdes"
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugao;
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposigcdo de agdes judiciais ou
contratada, decorrentes da entrega administrativas. PREVENTIVO: Plano de contingéncia
RC023 Gestdo contratual dos itens, instalacio dos mesmos, Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementagdod de agdes
e/ou atividades abrangidas pela obra mitigadoras”
Impossibilidade de disponibilizagdo Poderd ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso no cronograma de execugéo; PREVENTIVO: Planejamento das acdes de
de local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso na execugdo do contrato; fiscalizagdo e logistica
RC024 Gestdo contratual méquinas e equipamentos, durante servigos 3. Nao entrega de bens ou servicos. Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar ATENUANTE: Implementagdo de
ainstalagdo/execuggo do contrato alternativas contidas no planejamento de
execugdo das agdes"
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
guerras, férias coletivas de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos; '_)REYEN.[IVO: Pllan.ejamento das agles de
categorias servigos 3. N3o implementagdo de agdes. fiscalizagéo e logistica
RC025 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Implementagdo de
alternativas contidas no planejamento de
execugdo das agdes"
Falta de andlise prévia da Podera ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e
conformidade técnica e regim'ental dos servigos prestados e/ou bens multas; o . . PREVENTIVO: Planejamento das acdes de
dos bens entregues e/ou servigos entregues 2. Desclontlnuldade na implementagdo fiscalizagio e logistica
RC0O26 Gestdo contratual prestados de projetos; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementagdo de
3. Aquisigéo, fornecimento de bens ou alternativas contidas no planejamento de
servigos em desacordo comas execugdo das acdes"
diretrizes da empresa e prioridades.
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Cod* SEED de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRlsco/incertezalipodera Consequéncia (Ocasionando) Respersil pro Rice Probabilidade Impacto ez (?e [EED |Repes-poct Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Falta ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo; PREVENTIVO: Planejamento das acdes de
insumos para a fabricagdo dos dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; fiscalizacio e logistica
RC027 Gestdo contratual equipamentos/méquinas entregues 3. Ndo entrega de bens ou servios. Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementagdo de
alternativas contidas no planejamento de
execugdo das agdes"
Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo; PREVENTIVO: Planejamento das acées de
necessarios ao inicio ou continuidade|  dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; fiscalizacdo e logistica
RC028 Gestdo contratual| ~daobra entregues 3. Ndo entrega de bens ou servigos. Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementag&o de
alternativas contidas no planejamento de
execugdo das agdes"
Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
condicionantes de licengas obtengédo de autorizagdes e 2. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: Verificago da legislagio
B ambientais necessdrias e/ou de licengas 3. Ndo entrega de bens ou servigos; . . ) vigente

RC029 Gestdo contratual requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgio das obras/servicos. Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar ATENUANTE: Adequagsio a0 cumprimento

brgdos envolvidos (Alvara, ART, da legislagio”

Normas de Seguranga, etc)

N&o observancia dos requisitos de Podera ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da

seguranca do trabalho; inseguranga funcionarios e/ou acidente de obra; PREVENTIVO: Verificacdo da legislagdo

RC030 Gestdo contratual na execucdo das obras; erros/falhas trabalho 2. Paralisagdo nas obras/servigos; Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar vigente
na gesto de pessoal pela 3. Atraso na execugdo do contrato; ATENUANTE: Adequagdo ao cumprimento
Contratada 4, AgBes trabalhistas. da legislagdo"

Descobertas arqueoldgicas e/ou Podera ocorrer morosidade no 1. Aumento dos custos; PREVENTIVO: Verificagdo da legislagdo

RCO31 Gestio contratual outras interferéncias relaciondas processo e/ou atividade 2. Atrasos no cronograma; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar vigente
com patriménio cultural 3. Paralisagdo nas obras/servigos. ATENUANTE: Adequagdo ao cumprimento

da legislacdo"
Danos ambientais decorrentes de Comprometimento Imagem 1. Responsabilidade civil,
. Lo . . A PREVENTIVO: Verificagdo da legislagdo
obras e servigos e/ou descarte Institucional administrativa e criminal; )

RC032  |Gestdo contratual|  inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Evitar vigente B )
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma; ATENPANIE: Adequagdo ao cumprimento
combustivel, incéndios, outros) 4. N3o entrega de bens e servigos. da legislagao”

Dificuldade de acesso a drea onde Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Custos adicionais;

serdo executadas obras/servigos; aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo;

impossibilidade de adentrar as servigos 3. Atraso na execugdo do contrato. PREVENTIVO: Planejamento das a¢des de
propriedades e/ou de executar os fiscalizacdo e logistica

RCO33 Gestdo contratual servicos por mudanca de opinido dos Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementagdo de
proprietarios quanto a anuéncia. A alternativas contidas no planejamento de
ALOCAGAO DEPENDERA DO execugdo das agBes"

PREVISTO NO EDITAL
Quebra de méquinas e/ou veiculos Podera ocorrer morosidade no 1. Custos adicionais; PREVENTIVO: Planejamento das a¢bes de
durante a execugdo das processo e/ou atividade 2. Atraso no cronograma de execugao; fiscalizagdo e logistica

RCO34 Gestdo contratual|  obras/servicos 3. Atraso na execugdo do contrato. Contratada 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementagdo de

alternativas contidas no planejamento de
execucdo das acdes"
Necessidade de realizar desvios de Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Custos adicionais para manutengdo PREVENTIVO: Planejamento das acGes de
trafego para continuidade do fluxo custos operacionais e operagao; fiscalizagdo e logistica

RCO35 Gesto contratual|  de veiculos na regido da realizagdo 2. Atraso no cronograma de execugdo; Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Evitar ATENUANTE: Implementag&o de

da obra 3. Atraso na execugdo do contrato. alternativas contidas no planejamento de
execugdo das agdes"
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer morosidade no 1. Alteragbes no projeto;
fundiaria e/ou atrasos nas liberagGes processo e/ou atividade 2. Acréscimo nos custos da obra. PREVENTIVO: Verificacio da legislagio
~ das dreas para execugdo dos . . i vigente

RC036 Gestdo contratual servicos, desde que ndo haja Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Evitar ATENUANTE: Adequago a0 cumprimento

responsabilidade da Contratada. da legislacgo"
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo Risco - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Consequéncia (Ocasionando) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Divergéncias geoldgicas que Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo dos servigos;
ensejem a alteragdo da solugdo das custos operacionais 2. Aumento nos custos dos servigos - PREVENTIVO: 1. Padronizar Minutas de
fundagdes previstas no projeto necessidade de complementagdo Termos de Referénica, Editais, Atas e
bésico ou executivo de engenharia. A orgamentaria; Contratos. 2. Elaborar de termos de
ALOCAGAO DEPENDERA DO 3. Aditivo ao contrato. referéncia e edital em consonancia aos
RCO37 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar
PREVISTO NO EDITAL mecanismos de seguranga financeira
contemplados na legislagdo vigente.
ATENUANTE: Encaminhar ag¢Ges de acordo
como previsto em contrato."
Responsabilidade civil, Comprometimento Imagem 1. Possibilidade de aplicagdo de
administrativa e criminal por danos Institucional multas e sangdes pelos érgédos PREVENTIVO: Verificagdo da legislagdo
i i i 3 judici vigente
RC038 Gestdo contratual ambientais decorrente_s da f:&)_mpetentes e vinculagdo prejudicial Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar & ~ .
operagdo, ou descarte inadequado aimagem da Codevasf ATENUANTE: Adequag&o ao cumprimento
de residuos perigosos. da legislagdo"
Erro de execugdo por subcontratada; Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
ndo atendimento das condigbes de do servico 2. Paralisagdo dos servigos; PREVENTIVO: Planejamento das acdes de
B aceitagdo dos servigos ou 3. Ndo aprovagéo dos boletins de . . . execucio da obra
RC039 Gestdo contratual|  jregylaridade cometida nos casos de medicio por parte da Codevasf; Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Encaminhar agBes de acordo
subcontratag&o de servigos. 4. Reconstrugdo total ou parcial de como previsto em contrato."
servigos (retrabalhos).
Falta planejamento da fiscalizagdo e Podera ocorrer direcionamento de 1. Entrega de obras, servigos e
nao observéncia dos critérios recursos para demandas ndo beneficios em locais e/ou beneficirios PREVENTIVO: Planejamento das agBes de
RC040 Gestdo contratual|  técnicos estabelecidos nos editais, prioritarias inadequados ou ndo aptos ao Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar execugdo da obra . .
contratos e/ou enquadramentos recebimento da obra/produto. ATENUANTE: Implementacdod de acGes
mitigadoras"
Danos ou atrasos durante a carga, Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos; PREVENTIVO: Planejamento das agdes de
transporte, descarga ou organizagdo do servigo 2. Paralisagdo dos servigos. execugdo da obra
RC041 Gestdo contratual iai i Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
dols mvaterlals, equipamentos ou g ATENUANTE: Implementacdod de acdes
maquinas mitigadoras"
Atraso na mobilizagdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Custos adicionais;
equipamentos em fungdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo; . .
restrigdes técnicas, logisticas, servigos 3. Atraso na execugdo do contrato. PREVE[\ITI;/O: bPIaneJamento das agdes de
L ) . r
RCO42 | Gestdo contratual| Orgamentérias ou ambientais, exceto Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar execugao da oora | sod de ac
Nnos casos previstos expressamente ATFNUANTE' Implementacdod de aces
para o CONTRATANTE mitigadoras’
Necessidade de remanejamento de Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Custos adicionais;
elementos interferentes, como do servigo 2. Atraso no cronograma de execugdo; PREVENTIVO: Planejamento das agbes de
i i 3 execugdo da obra
RC043 Gestdo contratual |II'I!'IEIS de e~nerg|a (redes (?Ie al~ta € 3. Atraso na execuggo do contrato. Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar 5 " "
baixa tensdo) telecomunicagdes e ATENUANTE: Implementagdod de a¢des
saneamento, tubulagdes. mitigadoras"
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Paralisagdo dos servigos. PREVENTIVO: Verificagdo da legislagdo
i ibili i vigente
RC044 Gestdo contratual| MPossibilite a cor?trat?da de Servicos Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar & " .
executar suas obrigagdes ATENUANTE: Adequagdo ao cumprimento
contratuais. da legislagdo"
Detec¢do de condigBes geoldgicas Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Custos adicionais; X "
. ~ ~ - ~ PREVENTIVO: Planejamento das a¢Ges de
que ensejem a alteragdo da solugdo aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo; 50 da ob
~ . . " execugdo da obra
RC045 Gest3o contratual das fundagdes previstas servigos 3. Atraso na execugdo do contrato. Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar N N N
ATENUANTE: Implementagdod de agdes
mitigadoras"
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Proc 59520.002383/2024-18-e

Cod*

Etapa de
Contratacdao

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
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Etapa d Evento de Risco/Incert dera R dvel pelo Ri Nivel de Ri R ta - Tipo d
Cod* apa e_ Fator de Risco/Causa (devido a...) ventoldelRisco/Iicertezal(poderd Consequéncia (Ocasionando) esponsave p~e WL Probabilidade Impacto Ve .e 1sco | Resposta - 1ipo de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No|Edson Rodrigues Marques Junior Lotagdo: [22/GRR Obs: Metodologia de Gerenciamento de RlsE:os em Contratagdes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
— . - de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodolégicos
No|Danillo Libarino Assungdo Lotagdo: |22/GRR/UES . e L. Lo .
para identificagdo, andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Bom Jesus da Lapa, 30/10/2024
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