e-DOC F9A84C12
Proc 59520.002383/2024-18-e

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDApE DE DATA : 15/10/2024 BDI : 23,64%
TANQUES, EM FORMOSA DO RIO PRETO NA BAHIA - NAO F
CODEVASF @ DESONERADA FONTE VERSAO : HORA MES
EMBASA 2024.1 SEM DESONERAGAO 174,77% 132,51%
DESCRIGAO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE
TANQUES SICRO NOVO 2024/04 -
BDI: SERVICO: 23,64% MATERIAL: 13,26% SINAPI 2024/09 SEM DESONERAGCAO 116,64% 71.67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 100.996,09
R$ 100.996,09 R$ 100.996,09
- 33,33% 33,33%] 33,34% 100,00%
2 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 111.549,38
R$ 37.179,41 R$ 37.179,41 R$ 37.190,56 R$ 111.549,38
L 100,00% 100,00%
3 CAPTACAO FLUTUANTE - SERVICOS R$ 17.989,69
R$ 17.989,69 R$ 17.989,69
L 100,00% 100,00%
4 CAPTACAO FLUTUANTE - MATERIAIS R$ 52.735,22
R$ 52.735,22 R$ 52.735,22
100,00% 100,00%
5 ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO - SERVICOS R$ 44.229,20
R$ 44.229,20 R$ 44.229,20
50,00% 50,00%| 100,00%
6 ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVICOS R$ 45.195,36
R$ 22.597,68 R$ 22.597,68 R$ 45.195,36/
50,00%| 50,00%| 100,00%
7 ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAIS R$ 48.593,61
R$ 24.296,81 R$ 24.296,80 R$ 48.593,61
- 20,00%| 40,00%| 40,00%) 100,00%
8 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - SERVICOS R$ 179.162,61
R$ 35.832,52 R$ 71.665,04 R$ 71.665,05 R$ 179.162,61
- 20,00%| 40,00%| 40,00%) 100,00%
9 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - MATERIAIS R$ 157.156,91
R$ 31.431,38 R$ 62.862,76 R$ 62.862,77 R$ 157.156,91
50,00%| 50,00%| 100,00%
10 ADUTORA DE AGUA TRATADA - SERVICOS R$ 203.115,28
R$ 101.557,64 R$ 101.557,64 R$ 203.115,28]
50,00%| 50,00%| 100,00%
11 ADUTORA DE AGUA TRATADA - MATERIAIS R$ 217.805,51
R$ 108.902,76 R$ 108.902,75 R$ 217.805,51
100,00%) 100,00%
12 RESERVATORIO APOIADO - SERVICOS R$ 52.304,92
R$ 52.304,92 R$ 52.304,92
100,00%) 100,00%
13 RESERVATORIO APOIADO - MATERIAIS R$ 18.131,73
R$ 18.131,73 R$ 18.131,73]
- 50,00%| 50,00%| 100,00%
14 REDE DE DISTRIBUICAO - SERVICOS R$ 148.216,89
R$ 74.108,45 R$ 74.108,44 R$ 148.216,89
- 50,00%| 50,00%| 100,00%
15 REDE DE DISTRIBUICAO - MATERIAIS R$ 156.825,85
R$ 78.412,93 R$ 78.412,92 R$ 156.825,85!
. 100,00% 100,00%
16 LIGACAO PREDIAL - SERVICOS R$ 11.804,91
R$ 11.804,91 R$ 11.804,91
. 100,00% 100,00%
17 LIGACAO PREDIAL - MATERIAL R$9.772,23
R$9.772,23 R$9.772,23
- 33,33% 33,33%] 33,34% 100,00%
18 SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO R$ 24.674,43
R$ 8.223,99 R$ 8.223,99 R$ 8.226,45 R$ 24.674,43
R$ 375.511,99 R$ 589.807,46 R$ 634.940,37
R$ 1.575.585,39] R$ 1.600.259,82
R$ 375.511,99 R$ 965.319,45 R$ 1.600.259,82
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