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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de empresa para a execucao dos servicos e obras para implantacdo do sistema de
abastecimento de d4gua da comunidade de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto, no estado da Bahia,
area de atuacado da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf.

1.2 Cadigo SIASG — CATSER: 1872 — Obras civis de saneamento.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢cos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administragéo superior da
Codevasf, a qual estia afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a
coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)- E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragfes e modificagbes ocorridas durante a execugédo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigag®es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacgdo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0s equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execuc¢éo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F098B5CF


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F098B5CF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2383&filter[anoproc]=2024

e-DOC F098B5CF

Proc 59520.002383/2024-18-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificacBes de projeto, classificacdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagd@o dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢do, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢gBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&do havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢ao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitac&o.

NOTA DE EMPENHO- Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO -Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o0 todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questéo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
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medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucéo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e
de realizagéo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificages que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugio completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendagfes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte endereco:

Av. Manoel Novaes, s/n - Bairro Centro

CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA

Fone: (77) 3481-8000/8051
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TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Licitacdo Codevasf.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucgao: Empreitada por Prego Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

3.6. Intervalo minimo de diferenca de valores entre lances: Maximo de 0,50% (cinco décimos por

cento) do valor do item.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servigos onde serdo executados a implantacéo do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA),
visando atender a comunidade de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto, localizado a
aproximadamente 1.011 km da capital do estado da Bahia, na &rea sob jurisdicdo da 22
Superintendéncia Regional da Codevasf. A Localidade da Tanque esta localizado a 4 (quatro) km
da sede do municipio de Formosa do Rio Preto.

Figura 4.1 — Localizacdo comunidade de Tanque, em Formosa do Rio Preto - BA

) ~

Fonte: Google Earth Pro.
5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 As obras e servigcos de engenharia objeto desta licitagcdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico ou Executivo, Desenhos e Especificacfes Técnicas e quantificados na Planilha
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5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.6.1.

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.8.

6.8.1.

de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo
Il e Anexo Il11).

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0os seguintes servicos:

a) Servicos preliminares e administracao da obra;

b) Captacéo flutuante e abrigo do quadro de comando;
c) Adutora de agua bruta;

d) Estacéo de tratamento de agua;

e) Adutora de agua tratada;

f) Reservatério apoiado;

g) Rede de distribuicao;

h) Ligagé&o predial;

i) Sistema de gestao integrado.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam as exigéncias
do TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

A licitante considera que a sua participacdo neste trabalho implica na verificacdo e no levantamento
das dificuldades técnicas inerentes a execugao dos servi¢os, inclusive com informacées adicionais
as fornecidas pela CODEVASF, em decorréncia deste TR, de modo suficiente para assumir o
compromisso de executa-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.

A licitante considera que conhece e aceita plenamente o presente TR.

Na fase de habilitagéo, o licitante de melhor oferta devera comprovar que possui capital social
minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado da Codevasf.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de consércio.
SUBCONTRATACAO

Serd permitida a subcontratagdo, com anuéncia prévia da CODEVASF, do servico de:
impermeabilizacdo que corresponde ao percentual de 2,00% do valor total da obra.

A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais, principalmente em ag¢fes relacionadas com a seguranca do trabalho.

E vedada a subcontratac&o total do objeto.

As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF, antes do inicio dos
trabalhos, que estdo em situagéo regular juridico/fiscal, previdenciéria, trabalhista e técnica, e que
entre os seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionérios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condi¢ces

diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.
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6.8.2. NA&o serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, para os itens com valor global estimado superior a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como microempresas e empresas de pequeno porte, conforme artigo 4°,

da Lei 14.133/2021.
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7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execu¢éo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo deste TR),
através dos seus prepostos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duavidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, as licitantes dever&o contactar a Geréncia Regional de Revitaliza¢cdo da Codevasf, em
Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, por meio do telefone (77) 3481-8051.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacao,
e ndo poderéa conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo llll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante dever&o ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢éo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de pregos
unitarios, em formuléario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.
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- Aplanilha de composigdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de méo-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servi¢os repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composigdo de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigdo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composic¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgédo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo IV
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo IV

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Na&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) nédo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugao dos servicos, conforme estabelecido neste
TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
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encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mé&o-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construcédo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, serao aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor
do Orgamento de Referéncia —Anexo , e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo das obras e servigos de engenharia,
desde que néo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgcamento estimado para a contratagéo.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
0 objeto do presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) & época, devidamente registrado no CREA da regido onde os
servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de
abastecimento de agua ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucdao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE
1.0 |Escavacdo mecanizada de valas com profundidade até 1,50m 500,00 m3
2.0 | Assentamento de tubulacdo PVC JE PB DN 50 ou superior 800 m
3.0 | Execucéo de reaterro mecanizado de valas 500,00 m3
40 Execucéo, instalacdo e/ou construcdo de elevat()ria de agua 01 unidade
tratada ou bruta com bombas de 5,0 cv ou superior

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de saneamento
basico, especialmente no campo de engenharia hidraulica, incluindo unidades de
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sistemas de abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario envolvendo: adutoras,
canais, reversdo de bacias, emissarios e estagfes de bombeamento ou tratamento de
agua e de esgotos.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou
Executivo — Anexo I, parte integrante deste Edital;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
e local de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA,;
e descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execugéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo a implantacédo de sistemas de abastecimento de agua
ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sd6cio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante deverad comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica,
ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 1.600.259,82 (um milh&o e seiscentos mil e duzentos e cinquenta e nove
reais e oitenta e dois centavos).

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessérios a execucéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, parte integrante deste
Termo de Referéncia.
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10.1. O valor estimado para a contratagéo foi elaborado tendo como referéncia a EMBASA (maio/2024),
SINAPI (setembro/2024), SICRO NOVO (abril/2024), ja inclusos BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

10.2. As despesas correrdo as contas dos Programas de Trabalho N° 18.544.2221.15XV.0029 -
Construcdo de sistema integrado de abastecimento de agua - No estado da Babhia.

10.3. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo méximo de execuc¢do do objeto € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagéo expressa
das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contando em dias consecutivos, a partir da data de assinatura

do contrato, serd o prazo de execucado do objeto informado na clausula 11.1 deste TR somados de
180 dias, o que totaliza 360 (trezentos e sessenta) dias de vigéncia.

11.3. A emissdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido”, apds a entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia” na Unidade de Finangas da Codevasf, apds a emissao, pelo
6rgdo competente, da respectiva Licenca Ambiental e, quando for o caso, da Autorizacdo de
Supresséao Vegetal — ASV.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas
medic6es mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucao das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢es previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracgédo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados
e executados.

12.2. O pagamento da instalagcao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacédo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia —Anexo llll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizacao.
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Administracéo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item ser& pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

%AM = 5 — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.3.1. Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a

medida “global’, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor total

da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicao.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administra¢éo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) ndo esta atrelado

12.4.

12.5.

12.6.

a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos
financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA
devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local/Manutengdo do
canteiro de obras (AM), disponibilizada para execug¢éo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servigo, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato. Apenas para o0 caso dos fornecimentos de equipamentos
hidroeletromecénicos sera pago 30% do valor, mediante a aprovagdo dos desenhos, a fabricagéo,
os testes de fabrica e a entrega no canteiro, sendo que o valor de 60% sera pago quando instalado
e 10% quando testados em campo:

12.5.1. A contratada, para as condi¢des de fornecimento dos equipamentos hidroeletromecéanicos
apresentadas no item 11.5, dever4 manter a guarda dos equipamentos no canteiro até sua
instalacéo;

12.5.2. O pagamento referente a aquisicdo das tubulacdes a serem montadas, estardo fixados em
30% (trinta por cento) do valor dos tubos adquiridos, testados, aprovados e entregues no canteiro
de obras;

12.5.3. O pagamento de 10% (dez por cento) do valor dos tubos adquiridos sera efetuado apos a
conclusao dos testes e ensaios finais previstos no projeto;

12.5.4. O pagamento de 60% (sessenta porcento) do valor correspondente ao fornecimento da
tubulacéo sera liberado apés o assentamento da mesma as respectivas adutoras (ou seja, apés
a contratada ter preparado a escavacao, assentamento e reaterro das valas nos trechos
enterrados ou o preparo e assentamento nos trechos aéreos).

E exigida a apresentacéo de relatério fotografico, assinado pelo preposto da contratada, de todos
0s insumos recebidos em obra para que sejam medidos, identificando a quantidade, coordenadas
geogréficas e a data do registro fotografico, referenciando-se ainda a qual item da planilha
orcamentaria faz referéncia aquele insumo, bem como a identificagdo dessas respectivas
guantidades recebidas em obra, e daquelas quantidades ainda pendentes de recebimento futuro.
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12.6.1. Tal relatério ndo exime a fiscalizagédo do contrato da obrigagédo de conferir todos os itens,
pessoalmente, em obra e atestar o referido recebimento, sendo, portanto, uma etapa preliminar
do processo de medicao destes insumos recebidos em obra.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao da
proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte féormula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

R vxlviy FiTEo o Ti=To . CAi—CAo MOi—MOo  _ PAVi—PAVo
i R * 7o X T Cho * "Moo X T pavo
+ ey HIDi=HIDO
X THiIDo
Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacao de Instalacdes Elétricas frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N2: percentual de ponderacao de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N3: percentual de ponderacgéo de servigos de Edificacdes frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N4: percentual de ponderacdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servigcos a executar.

- Nb5: percentual de ponderacgédo de servigos de Pavimentacao frente a totalidade dos servigos
a executar.

- NG6: percentual de ponderacéo de servicos de Instalacées Hidraulicas frente a totalidade
dos servicos a executar.

-  Ei: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalacao elétrica, cdédigo 1464364, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

-  Eo: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalagéo elétrica, codigo 1464364, correspondente
a data de apresentacdo da proposta.

- Ti: Refere-se ao item indice de Obras Rodoviarias — Terraplenagem, cédigo 157956,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Ti: Refere-se ao item indice de Obras Rodoviérias — Terraplenagem, codigo 157956,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

-  CAi: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Todos os itens, codigo 1464783, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Todos os itens, c4digo 1464783, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

- MOi: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Especializado, codigo 1465151, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Especializado, codigo 1465151, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

- PAVi: Refere-se ao item indice de Obras Rodoviarias - Pavimentag&o, cédigo 157972,
correspondente ao més de aniversario da proposta

- PAVo: Refere-se ao item indice de Obras Rodoviérias - Pavimentac&o, codigo 157972,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- HIDi: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalacdo hidraulica, codigo 1464363,
correspondente ao més de aniversario da proposta

- HIDo: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalacdo hidraulica, cédigo 1464363,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
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Més2 Més1
[Meés2 _ Ipg2” X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:

M2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IMg? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 estdo
apresentados abaixo:

Fatores
N1 N2 N3 N4 N5 N6
6,96% 14,28% 9,41% 11,08% 0,53% 57,74%
14. MULTAS
14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicagéo

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢bes previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
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Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher & Unidade Regional de Financas da Codevasf — 23/GRG/UFN - o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue na Geréncia Regional de
Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisorio
do objeto contratado.

Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.
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A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA est4d executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execu¢éo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execu¢do dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer dividas ou fornecer informagfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, numero do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.
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Determinar a reparagdo, correcdo, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucado ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execu¢éo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas

justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

Encaminhar & Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢&o, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢éo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgcdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinérios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigcos ou fornecimentos mediante medicfes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicfes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.
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Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecéo Individual —
EPI’s.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da qualidade
adequada.

Cabe & Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

A acgdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

Cabe a fiscalizacdo da Codevasf, por meio de técnico/engenheiro com devida competéncia técnica
de formacéo, conforme definido no CREA, antes da fabricacdo e antes do embarque de cada
conjunto de equipamentos hidroeletromecéanicos e hidromecanicos, em conjunto com a contratada,
planejar, analisar, aprovar, convocar e comunicar 8 CODEVASF, para viabilizar a aprovacédo dos
desenhos de fabrica e realizar inspecéo e testes em fabrica (por meio de visita in loco), com
antecedéncia minima de 25 dias, para verificar a qualidade do objeto em questao, se este atende
as especificacdes técnicas necessarias, conforme as normas correlacionadas, pois a aceitacao final
do referido item dar-se-a apenas apds o recebimento definitivo no local da entrega, descarga e
armazenamento. A¢ao essa que visa a garantia do produto, sendo que essa inspec¢do pode ou ndo
ocorrer com a presenca de técnico da contratada, estando a contratada ciente de que a aprovacao
dos testes sera dada pela Codevasf. O custo com a equipe de inspe¢édo da Codevasf ndo devera
fazer parte da composic¢édo dos custos dos fornecimentos.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagcdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
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O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze)dias anteriores a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequagédo dos servigcos
recebidos com as condi¢bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicgos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitira 0 Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a libera¢éo da
prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos 0s servigos executados).

A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emisséo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA deveré atender a legislacao pertinente a protecao da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispfe a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar a obra em conformidade com a respectiva Licenca Ambiental.
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19.2. A aquisicao de bens e na contratacdo de servicos e obras, a administracao publica federal direta,
autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas
sustentaveis nos instrumentos, sendo critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

maior vida Util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos nhaturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e
utilizagé@o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

19.3. Na execucao da obra e servicos a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

de origem local para execucao, conservacao e operacdo das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em

relacdo aos agregados naturais.

Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta

seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacbes e

cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de

3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o

caso.

cl) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicdo, através das

seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagcfes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producgédo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducéo de
desperdicios e poluicao.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,

pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes

bacterioldgicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para

a execucdo de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;
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II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

[I) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteracdes, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagcao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.

d) E terminantemente proibida a disposicdo inadequada ou a queima de residuos da
construcao civil.

e) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

f) A contratada deverd apresentar regularmente a fiscalizagdo, o relatorio de execugéo do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéao Civil.

19.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacao, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o Oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e 1, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;
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b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata.

19.6. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em rela¢éo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a méxima
protecé@o durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.7. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagfes previstas, bem como &rea para implantacao do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

a.l O canteiro de obra deveréa prever solu¢cdes adequadas para abastecimento de agua,
esgotamento sanitario e gestdo de residuos sélidos, em conformidade com a
legislacdo ambiental pertinente.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execuc¢édo das obras. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendac¢fes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢es locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de 4gua para manutencédo do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;
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d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

e) Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em sua proposta de precos 0s servigcos e/ou fornecimentos que serdo
subcontratados, bem como, comprovar a habilitacdo da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.7. Além disso, devera
ser apresentada a documentacgéo descrita abaixo, que devera ser previamente aprovada
pela Fiscalizagc&do da Codevastf:

el) Regularidade juridica, fiscal e qualificacdo econémico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade;

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execuc¢édo de servicos similares
agueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaragcédo de que entre 0s responséveis técnicos ou sicios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

g) Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

h) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacio
exigidas, em compatibilidade com as obrigag8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter em local visivel no canteiro de obras coOpias da Licenca Ambiental e demais atos
autorizativos dos 6rgdos ambientais e/ou de recursos hidricos, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Providenciar, junto ao érgdo competente, a obtencdo da Licenca Ambiental da Obra e os
documentos/estudos necessarios a sua emissdo, bem como garantir o atendimento integral das
condicionantes contidas na mesma, apresentando mensalmente a fiscalizagdo, relatério descritivo
e fotografico, acompanhado de documentos comprobatérios.

Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencfes em funcdo da obra.
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Preservar ao méaximo a vegetagdo ciliar existente, o ambiente aquéatico e as caracteristicas
hidrodindmicas do manancial, realizando, inclusive, servico de engenharia com a finalidade de
mitigar os desbarrancamentos no trecho de intervencao e recuperando as areas de vegetacao ciliar
degradada, no entorno do trecho do rio onde serdo executadas as obras.

Elaborar e executar todos os programas e planos ambientais exigidos na Licenca Ambiental da Obra.

Somente utilizar material mineral proveniente de jazidas devidamente licenciadas junto ao érgao
ambiental competente.

N&o realizar supressédo de vegetagdo nativa sem a devida a autorizagdo concedida pelo 6rgao
ambiental competente.

Realizar o monitoramento e o controle de ruidos e material particulado emitidos.

Implantar a adutora de agua bruta de forma progressiva, recompondo de imediato as valas, de
maneira que os solos escavados néo fiquem expostos e 0 material excedente das escavacdes das
valas seja retirado imediatamente, bem como providenciar o seu destino final adequado, impedindo
0 seu langamento em rios e lagoas ou exposic¢ao da superficie do terreno.

Cumprir o componente de Educacdo Ambiental, constante no Anexo | da Resolugdo CEPRAM n°
4.610/2018 e suas alteracdes, com base nas orientagbes do Documento Técnhico Orientador
(disponivel no site do Inema), indicada para a categoria desse empreendimento.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e 0s meios
necessarios a execucao da fiscalizagdo e medigdo dos servigos por parte da Codevasf, para uso
exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, incluindo banheiro, sala de reunides, com mobiliario
completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e
01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra
(MS Project, Office e Autocad), administracdo de escritério e comunicacgdo, Internet, 01 camera
fotogréfica digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memoria de 4Gb), materiais
de escritdrio necessérios a operacao dos equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo
correspondente ao da execugao dos servigos, sendo que ao final das obras todos os materiais ndo
utilizados e equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencé@o e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugao
das obras e servigos de engenharia.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldégico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administragdo local, instalacdo e manutencdo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por nhormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacao.
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Disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da Codevasf 01 (um) veiculo, em estado novo, de no
maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme
especificacdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustivel, manutencéo
e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30(trinta) dias, sendo que os custos
das despesas deverao ser previstos na planilha.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalac¢des.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao CREA do local de execuc¢do das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representé-la na execugédo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberagéo da Ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da Codevasf.
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A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacédo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Caberd & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas, alvaras e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo
dos servicos.

O cronograma de implantacéo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizacéo.

Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera 8 CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n° 198/1971.

A placa de identificacéo das obras e servigcos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao “Instru¢des para a
Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizagao de classe —Anexo lII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario,
o0 alvara de demoli¢do, na forma das disposicdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solu¢cdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagédo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante ap6s a concluséo das obras e servi¢cos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencgdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execuc¢ao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padré&o Unico (farda) e fazendo uso dos

27

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F098B5CF

Proc 59520.002383/2024-18-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F098B5CF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2383&filter[anoproc]=2024

e-DOC F098B5CF

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

20.33.

20.34.

20.35.

20.36.

20.37.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

22 Geréncia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacgéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencédo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pulblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao das obras e servi¢os de

engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Cabe a fiscalizacdo da Codevasf, por meio de técnico/engenheiro com devida competéncia técnica
de formacao, conforme definido no CREA, antes da fabricacdo e antes do embarque de cada
conjunto de equipamentos hidroeletromecénicos e hidromecénicos, em conjunto com a contratada,
planejar, analisar, aprovar, convocar e comunicar & CODEVASF, para viabilizar a aprovac¢édo dos
desenhos de fabrica e realizar inspecéo e testes em fabrica (por meio de visita in loco), com
antecedéncia minima de 25 dias, para verificar a qualidade do objeto em questao, se este atende
as especificacdes técnicas necessarias, conforme as normas correlacionadas, pois a aceitacéo final
do referido item dar-se-a apenas apds o recebimento definitivo no local da entrega, descarga e
armazenamento. A¢ao essa que visa a garantia do produto, sendo que essa inspec¢do pode ou ndo
ocorrer com a presenca de técnico da contratada, estando a contratada ciente de que a aprovagdo
dos testes sera dada pela Codevasf. O custo com a equipe de inspecao da Codevasf ndo devera
fazer parte da composic¢ado dos custos dos fornecimentos.

A elaboracédo do projeto executivo sera de encargo da CONTRATADA.

Sobre o projeto de elétrica: a contratada deverd realizar medicdo de resistividade do solo na area
das subestacdes de energia, ao final dever ser emitido relatdrio técnico, assinado por engenheiro
responsavel, contendo: a metodologia utilizada, modelo de referéncia do instrumento utilizado,
certificado de calibragéo e tabela com os resultados das medicdes realizadas em pelo menos duas
direcBes. A contratada devera apresentar metodologia para ensaio e medi¢do de tensdes de toque
e passo que devera ser aprovado pela Codevasf. A contratada devera realizar medigdes, com a
emissdo de laudo técnico, assinado por engenheiro responséavel, atestando que as tensdes de
togue e passo estdo dentro de niveis seguros.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.
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Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estéd apresentada no Anexo VIII deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir as
areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacéo, dado
relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

23.

23.1.

23.2.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio, da natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagdo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou hegativos,
bem como no prazo de execucgédo do contrato.

Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcricdes.
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24. ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Justificativas;
Anexo II: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
Anexo V: Desenhos e Memoriais;
Anexo VI: Manual de uso da marca do governo;
Anexo VII: Modelos de placas CODEVASF;
Anexo VIII: Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo IX: Cronograma de Execucéo;
Anexo X: Matriz de Risco.

Responséveis pelas informagdes:

Assinado Eletronicamente
JOHNNATAN VINICIUS DE ALMEIDA NOGUEIRA
Chefe da 23/GRR/UES

Aprovo o referido Termo de Referéncia:

Assinado Eletronicamente
EDSON RODRIGUES MARQUES JUNIOR
Gerente Regional da 23/GRR

Homologo o Termo de Referéncia
Assinado Eletronicamente
HARLEY XAVIER NASCIMENTO

Superintendente Regional da 22 SR
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, apds relacionadas, passam
aintegrar o TR.
Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A necessidade de contratacao justifica-se por raz6es de interesse publico, pois é sabido que na regido
nordeste, em especial no semiarido, ha dificuldade de acesso a agua pela populagéo, quer seja pelo déficit
hidrico da regido, quer seja por questdes socioecondmicas.

A execucdo dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada a
infraestrutura bésica rural, neste caso o sistema de abastecimento domiciliar de 4gua da comunidade de
Tanque, tornando-o melhor estruturado e organizado, proporcionando as familias dos beneficios
socioecondmicos e infraestrutura com fornecimento de 4gua potavel.

O abastecimento de agua de forma permanente e independente dos periodos de seca é a alternativa mais
viavel para a resolu¢do dos problemas de falta de &gua, principalmente em areas préximas ao Rio S&o
Francisco, mas sem uma rede de abastecimento de 4gua tratada de acordo com as normas vigentes.

As condi¢des deficientes de captacdo de agua na comunidade de Tanque diminuem significativamente a
qualidade de vida de seus habitantes.

A implantacdo do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA), visando atender a comunidade de Tanque,
municipio de Formosa do Rio Preto, na area de atuacdo da Codevasf 2%/SR, no estado da Bahia, que sera
beneficiada com a execucao dos servigos constantes do projeto basico do SAA da Comunidade de Tanque,
no municipio de Formosa do Rio Preto.

A partir da necessidade de universalizar o acesso e uso da 4gua para as populagfes residentes em areas
urbanas e comunidades rurais ndo atendidas por este servigo publico essencial e reagindo aos efeitos da
escassez de chuvas, a criagdo de estruturas como a que se prende construir através do projeto béasico
favorece o bem estar e desenvolvimento destas populagoes.

O processo licitatorio se justifica por se tratar de empreendimento de interesse publico, com a implantacao
do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA), visando atender a comunidade de Tanque, municipio de
Formosa do Rio Preto, o que possibilitard o acesso a agua da populagéo da referida comunidade rural.

Face ao exposto € que recorremos a execucdo da obra/servicos da implantacdo do Sistema de
Abastecimento de Agua (SAA), visando atender a comunidade de Tanque, municipio de Formosa do Rio
Preto, contemplada no projeto basico, na certeza de, com mais breve tempo, solucionar em definitivo a
caréncia hidrica na comunidade.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitérios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢cdes das unidades
efetivamente executadas.

Apesar do o6timo nivel de detalhamento do projeto basico ou executivo, o qual define as metodologia e
tecnologia a serem utilizadas para sua execucao, existem servicos que possuem certo grau de incerteza na
definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de escavagédo de valas em
areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de material para aquisicdo e para bota-fora.

Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servicos efetivamente executados, mediante medices mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.
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Nao se optou pela contratacdo semi-integrada, pois ndo ha a possibilidade de o objeto ser executado com
diferentes metodologias ou tecnologias. Na contratacdo semi-integrada o projeto executivo pode inovar com
relacdo ao projeto basico, porém em decorréncia da simplicidade da solucdo proposta ndo ha que ser
demonstrada a superioridade das possiveis modificac6es em termos de reducao de custos, de aumento da
qualidade, de reducéo do prazo de execucao e de facilidade de manutencéo ou operacao.

Participacdo de Consdrcios:

NAO: N&o sera permitida, na presente licitagio, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista,
gue o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a
geracdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha privar a participagdo de empresas
consideradas do ramo para execucdo do presente objeto.

Permite Subcontratacdo:

Sim: Diante da especificidade de alguns itens da obra, é permitida a subcontratagdo, exceto para os itens de
maior relevancia na obra citados no item 6 deste Termo de Referéncia

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez
que as especificidades do objeto e da prestacdo de servi¢co exige uma gestdo operacional centralizada e ndo
concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados seréo executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo
de Referéncia, e a previsédo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacao:

N&o sera necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, sendo desnecesséria a elaboracao do Projeto
de Desapropriacéo.
No projeto foram identificados e regularizados os iméveis que serdo atingidos diretamente pelas obras.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacao no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002.0 empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucao:

E necessério para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucao do Contrato. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do
Cadigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho.
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Aprovacdo do Projeto Basico:

O projeto basico devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolucéo a ser juntada
ao presente processo.

Qualificacdo Técnica:

Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR, foram selecionados conforme a
complexidade de execucéao e qualificacdo técnica exigida para sua realizacao.

Licenca Ambiental:

A Codevasf ira apoiar a contratada na regularizagdo ambiental do empreendimento.

A Licenca Ambiental do presente empreendimento estd sendo requerida pela 22/GRR/UMA junto ao 6rgéo
competente, neste caso o INEMA, em tempo habil a possibilitar a sua obtencéo antes da emisséo da ordem
de servico, conforme item 11.3 deste Termo de Referéncia.

A Licengca Ambiental (LI) dever& estar emitida pelo INEMA — BA, antes do inicio efetivo das obras.
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CODEVASF®

Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessérias para a elaboracao da proposta e execugao do
contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llll: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracéo (preenchido)

QUADRO (preenchido)

SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CAIXA

VIGENCIA A PARTIR DE 112022

COM DESONERACAO SEM DESONERACAQ
coDIGO I'.'IESCRIEiD HORISTA MENSALISTA HORISTA MEMNSALISTA
% % % %
Al [INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
. A2 [sEsI 1,50% 1,50% 1,50% | 1,50%
A3 [SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

" A4 INCRA 0,20% 0,20% 020%  020%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagio 2,50% 2,50% 2,50% @ 250%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 800% | B00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado 17,97% Mao incide 17,97% Nao incide
B2 Feriados 3,96% Nio incide 3,96%  Ndoincide
B3 | Auxlio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 139 Saldrio 10,97% 8,33% 10,97% = 833%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

. B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 073% | 056%
B7 | Dias de Chuvas 2,04% Mo incide 2,04% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 011%  008%
BY | Férias Gozadas 10,43% 7,92% 10,43% 7,92%
B0 Salirio Maternidade 0,04% 0,03% 004% | 0,03%
B Total 47,19% 17,63% 47,19% 17,63%
€1 | Aviso Prévio Indenizado 5,44% 4,13% 5, 44% 4,13%
€2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 013% | 0,10%
C3 Férias Indenizadas 3,44% 2,61% 3,44% 2,61%
€4 Depésito Rescis3o Sem Justa Causa 3,33% 2,53% 333% | 2,53%
€5 |Indenizacdo Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
c Total 12,80% 9,72% 12,80% 9,72%
GRUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.93% 2,96% 17.37% 6,49%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46% 0,35% 0,48% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 8,39% 3,31% 17,85% 6,86%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informacio Dias de Chuva — INMET

85,18%

47,46%

114,64%

71,01%
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINAGAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D’:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,93%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,88%
3.1 |Risco (R) 1,00%
3.2 | Seguro (S) 0,44%
3.3 | Garantias (G) 0,44%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99%

5 |LUCRO (L) 8,04%

BDI* (%)= 27,60

Acérdédo TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n° 029/2004
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracgédo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,33%
3.1 |Risco (R) 0,63%
3.2 | Seguro (S) 0,35%
3.3 | Garantia (G) 0,35%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 5,11%

BDI* (%)= 15,30

Consideracoes:
Acordao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo Il: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo lll: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Modelo de Placas Codevasf

Area do home
da obra

8 XXXXXXXXXXXAXXX Agentes Participantes: Xx00eoeaxX
L XOOCOOOOCOOCBOONNKK HOOOCODCODHIXHOHXKXHIXXKK
XOCOOKHDOHIXXKXNK ici Dbrar XXOmeaOaROOac
Objeto: XXOmOaOKX KN er d - 0COCOOOOOCOOVOK ouvidoria.gov.br

. GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

CODEVASF B ieibwraiioily b J¥ o |
== DESENVOLVIMENTO - -

REGIONAL - -

UNIAO E RECONSTRUCAOQO
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Anexo VIII: Cronograma Fisico-Financeiro

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGLA NA LOCALIDADE DE DATA ; 15/10/2024 BOI : 23.64%
TANGQUES, EM FORMOSA DO RIO PRETO NA BAHIA - NAD
CODEVASF DESONERADA FONTE VERSAD HORA MES
EMBASA 30241 SEM DESONERAGAD T4 TT% 13Z251%
DESCRIGAD: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE
TANQUES EHCRO NOWD n2am s :
BOI: SERVICO: 23,64% MATERIAL: 13,26% SIMAR] SR SEM DESONERACAD 148 B4%, T1ETS
FROPR & FROFRIA 0.00% 000%
ITEM DESCRICAD VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
100,00% 100,00%|
1 SERVICOS PRELIMINARES RE 100.286.08
- R$ 100.985.09 RS 100.996,09
- 33,33% 33,33% 33,34% A00,00%|
2 ADMINISTRACAD DA OBRA RE 111.549.28
RS 37.170.41 RS 27.179.41 RS 37.100,58 RS 111.549, 33
- 100,00% 100,00%,|
3 CAPTACAD FLUTUANTE - SERVIGOS RS 17.289 68
RS 17.080.69 R$ 17.989,69
. 100,00% 11040, 00%|
4 CAPTACAD FLUTUANTE - MATERIAIS RS 52.735.22
R¥ 52.735,22 R$§ 52.735,22
100,00% 100,00%,|
5 (ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO - SERVICOE RS 44.229.20
* RE 44220 20 R$ 44.239 20
&0,00% 50,00% 1m,m|
5 ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVICOS R3 45185356
° R% 22 507.68 RS 22 .507.68 R$ 45.195,36
50,00% 50,00% 100,00%|
T ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAIS RS 43.502.61
RS 24.205.81 RS 24.206.80 R$ 48.593,61
- 20,00%: 40,00% 40,00% A00,00%|
=l ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - SERVICOS RE 170.162.61
R% 35.832 52 RS 71.685,04 R3S 71.665.05 RS 179.162 61
- 20,00% 40,00% 40,00%. 100,00%|
&l ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA - MATERILAIS R$ 157.158.81
RS 21.431.38 RS 62.882.76 RS 62.882.77 RS 157.156,91
50,00% 50,00%. 100,00%|
10 ADUTORA DE AGUA TRATADA - SERVICOS R$ 203.115.28
° R¥ 101.557,64 R3 101.557.64 RS 202.115,28
&0,00% 50,00% 100,00%,|
11 ADUTORA DE AGUA TRATADA - MATERIAIS RE 217.8056.51
R3F 108.902,75 R3 108.902.75 RS 217.805,51
100,00% 100,00%|
12 RESERVATORIC APOIADD - SERVICOS RS 52.304.02
RS 52.304.02 R$ 52.304,92
100,00% 100,00%|
13 RESERVATORIC APQIADD - MATERIAIS RS 18.131.73
R3 18.131,73 R$ 18.131,73
- 90,00% 50,00% A00,00%|
14 REDE DE DISTRIBUICAD - SERVICOS RE 148.216.89
° RS T74.108.45 R3S 74.108.44 RS 148.216,89
. 50,00% 50,00%. 100,00%|
15 REDE DE DISTRIBUICAD - MATERIAIS R$ 156.825.85
RS 73.412.02 RS 78.412.02 RS 156.825,85|
- 0, 001% 100,00%|
16 LIGACAD PREDIAL - SERVICOS RS 11.804.01
RS 11.804.91 R$ 11.204,91
- 100,00% 100,00%,|
17 LIGACAD PREDIAL - MATERIAL R} 0.772.23
R38.772.23 R$ 9.772,23
- V% N10% 3% 100,00%,|
h:] SISTEMA DE GESTAD INTEGRADD R3S 24.674.43
R$ 3232300 RE 3.223,80 R3 8.226.45 R$ 24.674,43
R% 375.511.00 R3 520.207 .45 R 824.840,37
R$ 1.575.585.39 R$ 1.600.250,82|
R$ 375.511.89 R3 B865.219.45 RS 1.600.253.82]
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Anexo IX: Cronograma de Execug¢ao

CODEVASF & CRONOGRAMA DE EXECUGAO

ITEM DESCRICAOD MES 1 MES 2 MES 3

1 SERVIGOE PRELIMINARES

2 ADMIMIETRAGAD DA OBRA

3 CAPT AGAD FLUTUANTE - SERVIGOS

4 CAPT AGAD FLUTUANTE - MATERIAIS

5 ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO - ZERVIGOE

-] ADUTORA DE AGUS BRUT A - SERVIGOE

T ADUTORA DE AGUA ERUT A - MATERIAIR

-] E3TACAD DE TRATAMENTO DEJSTEA - SERVICOS
3 E3TAGAD DE TRATARMENTO DE AGUA - MATERIAIE
0 ADUTORA DE AGUATRATADA - SERVIGOE

1 ADUTORA DE AGUATRATADA - MATERIAIZ

12 REZERNATORIO APQIADO - ZERVIGOE
13 REZERVATORIO APQIADO - MATERIAIZ
14 REDE DE DISTRIBUIGED - SERVIGOS

15 REDE DE DIETRIBUIGAD - MATERIAIS
16 LiGAGAD PREDIAL - SERVIGOS

17 LiGAGAD PREDIAL - MATERIAL

15 SISTEMA DE GEETAO INTEGRADO
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Anexo X: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCO
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Versdo 6.0

MATRIZ DE RISCOS

menar & o maior valores no pericdo
de 12 meses anteriores a data de

ApresErtagEa da propoeta,

PROCESSO: SO520.002383,/2024-18
OBIETO DA CONTRATAGAD: Contratacde de empresa para a execuco dos serviges e obeas para implantag®e do sistema de abastecimento de dgua da comunidade de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto, no estado da Bahia, drea de
atuagdo da 2% Superintendéncia Regional da Codevasi.
OBIETIVD DA CONTRATACAD: Contratacds de empresa para a execucdo dos serviges e obras para implantag 3o do sistema de abastecimento de dgua.
LOCAL DE EXECUCAD: Comunidade de Tangue, municipio de Farmosa do R Preto, no estacdo da Bahia.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Area de Revitalizacio & Desenvalvimento Territorial
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: */GRRSUES
P Etmpe de _ - Evento de Risco/Incerteza [podera o s - Responsavel pel - Mivel de Ri Respost=-Ti
Cod*® = B Fator de RiscofCausa [devido a_.] sl == Consequencia [Dcasicnanda) - P_‘ ° Probabilidade Impacto e _= =ee . R Planio de Tratamento
Contratag=o acorrer...] Rizco [Alocag=o) [Residual] de Tratamento
Demora na ermissdo da Ordem de Poderd ooorrer imprevisibilidade 1. Atrasa na farnecimenta da bem ou
Formedmentn ou da Ordem de nos pagamentos na infda da execucio dos servigos
Serviga contratados e alteracso de pregos, PREVENTIVD: Emitir 05 na data prevista
RCD0G GeolFo contratual devido prazo de validade das valores Contratante 1- MWluito baixa - Grarde Risco Moderado Ewitar ATEMUANTE: Werilicar com a contratada a
da prapasta vencidos, melhor data
Oeorrdneia de apitemiaypen tomis Podera ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso na ewecu{®o da obra;
durante & exedugo Conlralual gue aquisicio ou'e enlrega de bens & 2. Impossibilidade de execucio. PREVENTIVD: Plano de contingéncia
RCOOT Ges@o conlralual | teasonem impecos, devidaments ek Compertilhado 2- Baixa A-Grande | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: ImplementagBes de apdes
comproados mitigadoras "
Encerramenta da fabricagio do Podera ocormer descontinuidade 1, Atraso na execugio do confrabo -
modelo ofertado pela lidante, mo dos servigns prestados efou bens Necessidade de celebrago de adithve
peviot do femecimento, 2/ou entregues de prazo;
encerramento da fabricacio de 2. Mao entrega de bens ou servigos; PREVENTIVD: Plancjamento das apdes de
) caompanctes do formecimento. 3. Nia implementacio de agies; execLCEo da obra
RCTXE CHest a0 confraisal VERIEICAR SE BISTE CLALSAILA " csidads da contratada Compartilhado 1- Buitn baixa 3- Maderado Risop Moderado Mitigar ATENU . Implementagies de agdes
CONTRATUAL fornecer equipamentos & matenas mitigadoras "
com allerag3o de manca ou
especificag3a.
Variagdo cambial do didar acima do Poderd ccormer imprevisibilidade na| 1, Atraso na ewerugio do cantrato;
presisto em clusula contratual - 2 anuisicio oufe entrega de bens e 2. Mag entrega de bens ou servigos;
partir da data da ssinatura da OF ou LErVIDE 3. MEa implermenlacao de apdes,
do Contrato ou data de recehimenta PREVENTIVO: Freviclo de ampenho no
RO Gest3o comtratual|  op contratada da ordem de Compartilhado 1- Muito Baixa 3-Maoderado | Risce Moderado ALeitar valor do reequilibric
famecimenta em relagio 3 data de ATEMUANTE: Celebrag3o de terma aditive”
apresentagio da proposta.
VarisgEo da inflagSo (IPCA) - Poderd ocorrer acréstmo dos 1. Atrazo na exsougio do cantrato;
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Mo entrega de bens ow servigos;
entre a data do recebimentn da 3, Naa implementagio de agies,
ordem de fomecimento até da data FREVENTIVD: Previsia de empenha na
RO CGestdn contransal e enlrea e relaiso 4 vansso 6o Compartilhada 3 naddia 3- Maderado Rison Moderado Arcitar valor do reequilibnio

ATEMUANTE: Celebrag2o de termo aditho”
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. Etmpa de ~ N Evento de Risco/Incerteza [podera . . Responsavel palo - Mivel de Risco | Resposts - Tipo
Cod s Fator de Risco/Causa (devido s...] e Consequéncia [Ocesionando] Risco (Alocagio] Probabilidade Impacto (Residual] de Tratommenta Plano de Tratamento
Ateragbes na legislago tributaia Podera ooofrer acréscima dos 1. Atraso na ewecuaa o contrato;
gue alterern os engangas, Cuslos operadonais 2. Mo entrega de bens ou servigas; PREVENTIVD: Previsdo de empenba no
RCOLL | Gestdocontratusl|  obrigatbes, escopo e as valones dos 3. Nz implermentagio de agles. Compartilhado - Baixa A-Grardle | Risco Moderado Aoeitar valor do reequilibrio
bens au sevias previstos na ATENUANTE: Celebragio de terna aritivo”
confratn,
Greve ou paralisagtes de drgdas Padord conmer imprevisibllidade na| 1, Atraso na execugia do contrata; FREVENTIVD: Plancjamenta das agics de
. reguladores. Bx Recelta Federal anuisiclo ow'e entrega de bens e 2. Mo entrega de bens ou servigos; . ) . ) ) execucioda cbra
RCO12 Gestio cntratual servigas 3. NEo implermentaco de agbes. Compartilhado 1- Muitn bBaixa 4 Grande R Moderado Aooitar ATENUANTE: Implementagio de agies
miligadaras
Greve ou paralisagDes de Poderd ccorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso na execugio do contrato; PFREVENTIVD: Planejamenta das agles de
fomecedones ou prestadares de aquisigio ow'e critrega de bens 2. Atraso no cronograma; liscalizasdo @ logistica
RCO13 GestEo mntratual|  seTvign. B caminhoneinos, Servigs 3. Niio entrega de bens ou servigos. Campartilhado 2- Baixa 4 Grande Riseo Alto Mitigar ATENUANTE: Implementacio de
fabricantes, setor de transpartes alternativas contidas no plancjamentn de
expcicio das aghes”
Falta de Ingal para armazenaments: Poderi coorrer descontinuidade 1, Arasa na implantagio dos projetos; FREVENTIVD: Planejamento das agdes de
de bers/materiais; Alteragdo dos dos servipos prestades efou bens 2. ALFasa N Cronograma; fiscalizagso e loghstica
RCO14 Gestdocontratual| KOs para entrega afou entregues 3. Mao enilrega de bens ou senvigus. Contratante 1- Muito baixa A- Grande Risoe Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementacio de
armazenamernto das bersf alternativas contidas no planejamentn de
materiais cquipamentas execucio das sgbes”
Faralisagio da cidade (Lockdown), Poderi coorrer imprevisibllidade na| 1, Difiouldade da aguisicho de maténia-
regido ou pals de origem de aquisiclo ow'e entrega de bens e orimafinsumos; ) )
faricagano do equpaments ou sarvigos 2. ALTAS0 @ execUEa do cantrato; _ _ ) - FREVENTIVD: Plano de contingéncia
D15 Gast 3o contratual mrbquing devida a pardamia, bem 3. NBO eritrega de bens ou servigas; Campartilhado I- Baixa - Grarde Riod Moderado Mitigar ATFNUEANTE: Irnplementacdod de apies
come no local de recebimenta. 4. Nio implernentagio de apfes. miligatiaray’
Necessidade de substituicio de Poderd conmer imprevisibllidade na| 1, Atraso na execugia do contrata;
MAquings ou equipamentos em aquisiclo ow'e entrega de bens e 2. Mo entrega de bens ou servigos; FREVENTIVD: Blancjamenta das agies de
fungio de avargo temnoldgico oude | servigos 3. Mo implementagio de ayfes; fiscakzagdo e logistica
RCD1S Gest3o comMratual|  reyisSo de normnas teoicas 4, Substituicio de itens. Contratante 1- Muito baixa 3-Moderado | Risoo Moderado Mitigar ATEMUANTE: Implemeantagao de
alternativas conlidas no planejarmento de
execucao das aghes”
Atraso nos pagamentos par ponioda Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Incperincia das croprosas; PREVENTIVE: Acomparhamentia da
mufto longn, superior a capacdade s PAEAMETITOS 2, Desequilibrio financeiro gerada pela) bilidade o
RCOI? | Gestocontratual|  de suporte da empresa ou supenor a gestia interna da contratara ou por Contratante 3 Maddia 3 Maderado | Risco Moderado Mitigar tispan e dos recursos
30 dias, atraso de pagamento das medigies, Aﬂ””m:m'ml‘am"mm parie
i fiscalizagdo™
Empress vendedora enlrar e Paders acorrer desconlinuidade 1. Arrasd na execigaa do contralo; FREVENTIVD: 1. Fadronizar Minutas de
proce=sn de falénda ow conomrdata dos servipos prestados efou bens 2. Nio entrega de bens ou servigos; Termaos de Referdnica, Editais, Atas e
AALOCACAD DEFENDERA D CALSA|  entregues 3. MSo implernentacio de apdes. Contratos. 2. Elaborar de panmos de
R{O18 Gestdocontratual | ESPECIFICA OUE QCASIONDU 0 Compertilhado I- Baiba 4- Grande Rizmeo Moderado Mitigar referénda e edital em consondnda aos
EWENTI mecanismos de seguranga financeira
contemplados na legisacio wigente:
ATENUANTE: Encaminhar apdes de atonda
Ewertas climdticns imprevistas ouw Poderd ccomrer imprevisibilidade na| 1. Atrasas na execucio do
desproporgionals {chuvas, aquisiclo ow'e entrega de bens e CrONDErama;
alagamerilos, oulras) Servigos 2. NBo entrega de bens ou servigas; FREVENTIVD: Plano de contingéncia
RCO19 (GestEo contratual 3. Nao implernentacio de agles; Conlratada 2- Baina A- Grarde Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Implementaciod de ajdes
4. Aurmento dos custos devido a mitigadaras”
necessidade de refazer servigosy'chras
danificadas,
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e Etapa de Evento de Risco/Incerteza [podera s . Responsavel pelo - Mivel de Ri Resposta - Ti
Cod™ = B Fator de Risco/Causa (devido 2...) " == == Conzequencia [Ocasicnanda) N p_-! Probabilidsde Impacto e _= =ee he Plano de Tratamenta
Contratagao COOITET....] Risco [Alocagsn) [ de Tr
Auséncia e segurdnga e vigilinca - Poderd ocorer 1, ALraso no Cronagrama de emecugio
&”:'“"L‘f‘:':::fm":‘dfm‘* :en‘:‘::ﬂ‘m'”’m e FREVENTIVE: Plana de contingéncia
RCO0 Gestda contratual hiin Contratada 3 Mddia 4- Grande Risoo Alto Mitigar ATENUANTE: Implementacdod de agles
armazcnagem ou na local de e———
mantagem durante & exerugio o B
conirato
BAumento dos custos para aquisicbes Poderd ecorrer descontinuidade 1. Atrazas no cronograma;
de maténa-primayinsumes; atrasas das servipos prestados ofou bons 2. Custas adiconais.
nos fornecimentos de maténia- Entregues - B
. prima/insumes para fabricagiies: ) ) B PREVEMTIVG: I’r!lulmu de empenha no
ROzl Gest3o contratual Inalimipléniia clos fomeeecores de Contratada - Bana 3-Moderada | Risco Moderado Mitigar wvalor da reequilibria )
materiais/insumaos e eouipamentos ATENUANTE; Calebragio de ferma anitivel
Impassiilidade de disponibilizacio Poderd ocorrer imprevisibdidade na| 1. Atrase na cronograma de execugio PREVENTIVD: Planejaments das agdes de
de local adequade parainstalaciode|  aquisicio oule entrega de bens fiscakzacho e logistica
RCO22 Gestdo contratual|  maguinas e souipernentos, apds & zarvims Contratants 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementacio de
entregafinstalagic alternativas contidas no planejamento de
exccucio das aghes”
Devida 3 pcoménela de prejulzes # Paderi ocormer ineficidnda na 1, Atrasa na Crancgrama de execucio;
dangs a terceings, causados pela ENeCUE0 de a(ihes & projetos 2. Interposicio de aphes judiciais o L
- contratada, decormentes da entregs adriinistrativas, ) ) » PREVENTIVO: Plano de contingncia

RCO23 Gestiocontratual| o0 ibers, instalagSo dos mesmos, Contratada I- Baia 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar A'_I'FNIJANTE: Implementaciod de apbes
ofou atividades abrangidas pela obma mitigadara:’
Impossiilidade de disponibilizagio Paderd ocormer imprevisibdidade na| 1, Atrasa no cronograma die esscugio; PREVENTIVD: Plansjaments das apses de
de local adequade para instalagiode|  aquisiclo oue entrega de bens & 2. Atraso na enequi3o do contrat; fiscaliragia ¢ Ingistica

RETIES Gost3o contratual | MAYUINS & eguipamentos, durante servigos 3. Mo entrega de bens ou servigos, Contratada 7 Baba 3 Moderadn | Risco Moderado Enitar ATENUANTE; Implemantagio de

3 instalagifenecucia do contrato altermativas cantidas no planejamento de
expcugn das aqbes”
Eventos internacionats: politicss, Poderd ocorer imprevisibdidade na| 1. Atraso na execugso do contrato;
: P
guerras, Térias coletivas de aquisicBo oufe entrega debens e | 2. NSo entrega de bens ou servigns; m’g::iml:xfmm das agbes de
categori L 3, Maoil tado de apdes.

RCOZS | Gestdo montratual = bk implementagio de agdes Compertilhado 2-Baima 3 Moderato | Risco Modersdo | Cormpartithar ATENLUANTE: Implementacio de
alternativas contidas no plancjzmento de
execicio das agies”

Falta de anilise prévia da Padari ocormer descontinuidadae 1, Irregularidades, adveménias o
conformidade téonica e regimental dos servigos prestados &fou bens mrailtas; PREVENTIVD: Blancjaments das agics de
dhis benis entregues efou senigos ENlregLes 2. Descontinuidade na implementacio fiscalizacho ¢ logistica

RODZ5 | Gestocontratugl | Prestados de projetas; ) Compartilhado 2-Bala 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementacao de

3. Anuisigin, fomecimanta de bers ou alternativas contidas no planejamento de
SEMApDs om desacorta com as execucio das agBes”
diretrizes da empresa & prionidaces.
Falta ou baixa disponibilidade de Poderi ocormer descontinuidade 1. Atrasa na cronograma de cxecugio; FREVENTIVD: Blancjamento das agics de
insumos para a fabricacio dos dos servipos prestados afou bans 2, Atraso na eecugio do contrato; fiscabzagia ¢ lngistica

RODZ7 | Gestsocontratual|  SoMipamentos/méguinas entregues 3, hilo erttrega de bens ou servicos. comparilhado 2-Baiea 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementacao de
alternativas contidas no planejamento de
execucio das aghes”

Inddispaninilidads ce nsumes Podard ocomer descontinuidade 1, ATFASa Na CraNGgrama de exarugi; FREVENTIVD: Plansjamento das agbes de
neCessanos ao infdo ou os servifos prestados &fou bens 2. ATTasd Na eneufao do contran; Fiscalizagia c logistica

RC0z8 Grstdocontratual | conlinuidade da obra Erilregues 3. Mao entrega de bens ou servigos. Contratada - Bana 3- Moderada Rizca Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementagio de
alternativas cantidas ne planejamento de
execugdn das agies”
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cad* Empade | o tor de RiscofCauss (devidoa_) | = 9 el Consequéncia [Ccasionanda) Responsavel pela Probabilidade impacto | [veldeRisco | Respasta-Tipo Plano de Tratamento
Contratagsio OOOITET....] Risco (Alocagan) l de Tr
Descumpriments e/ou falta de Pederd ocorrer dificuldade na 1 Afraso na cronograma de execugas;
condicionantes de licengas oblern3o te aulorizagdes & 2. Alrasd na emstugdo do conlralo; PREVENTIVD: Werificagdo da legislagio
N ambientais necessarias gfou de licencas 3. Nao entrega de bens ou servigas; . X . vigente
RO Gestdo contragual requisitos técnicos e legais dos 4, Interrupgio das chrasfservices. Contratada 2 Banca 3 Maderada Risco Maoderado Ewitar ATENUANTE: Adequacio a0 curmprimento
rgans envolvidas (Alvard, ART, da legislagac”
Nonmas de Seguranga, etc)
N chsenvinga dos requisitos de Paderd ocormer adoodmento de 1. Acidertes envolvendo a cquipe da ~ N
seguranga dotrabalho; inseguranga funciondrios efou acidente de abra; PREVENTIVD: Verificacio da legislagSo
RCOB0 | GestSoconratual| 08 Execuglo das obras; emosffalhas | trabalho 2, Paralisagio nas obras/servges; Comratad 2- Baixa 3Moderata | Rico Modersdo Evitar vigenta )
na gestao de pessoal pela 3, ALTa50 1@ EReCU;E 0 Contratn; ATENURNTE: ABequagss a0 Cumprimanto
Contratada A, Agbes trabelhistas. CGalegislagae”
Descabortas arquenkigicas ofou Padord ccormor morasidade no 1. Amonto dos oustos; PREVENTIVD: Werilicacao da legislaiao
outras interferéncias relaciondas processo efou athidads 2, ETARDS N CIONOErAma; 1 _ . vigerie
RCDSL Gestdo contratual com gatrimbnio cuftural 3. Faraisagtio nas obras/serviogs. Compartiihado - Babaa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANITE: Adequagi o cmprimenta
da legislacin”
Danos ambientas decommentes die Comprametimentas Imagem 1. Responsahilidade awil, N N
‘obras ¢ servigos ofou descarte Inslilpurimnl 5 administrativa o aiminal; FSHMN'ITUD: Vesificagdo da legislacss
RCOE2 Gest3o contratual|  inadeguado de rEsfdl.lDS pengasas 2, Aumentos dos custos; Contratada 2- Baixa 3Maoderado | Risco Moderado Evitar TI’EE'-I:IL:ANTE: Adkequagia a0 cumprimentn
[wazamenta de lubrificantes, 3. AFAS0S NG CRONOETama; da legislacio”
combustivel, incéndics, putros) 4, NBo entrega de bens & servigos. SEan
Dificuddane de acesso 4 drea onde Podera correr imprevisibllidade na | 1. Custos adigionais;
ser 0 execuladas abras eendgos; aquisicio oufe entrega de bens e 2. ALFass o cronograma de eoedigda;
impossibiidade de adentrar & servigos 3, Atrawo na exscugia do contrato, PREVENTIVO: Planajamento das agles de
propricdades ofow de cxccutar as _ ) ) . fiscabzagdo e logistica
RCO33 oLt EG contralual servigos por mudanga de opinida dos| Compartilhada 3 Média 3-Maodarada Risos Modersda Mitigar .I'lTENUh.NTE: ImE:ulemema;m.de
progrietdrics guanio 3 anuéngia, A a"[e'"a'_l"‘” mmida:mdmmmnmde
ALOCACAO DEPENDERA DO eaEcucio das agfes
PREVISTO MO EDITAL
Oiwcbra de médquinas o)ou weiculos Podera ocormer morosidade no 1. Custas adiconais; FREVERTIVEY Planejamentc das ajles de
durante 3 exesugia das processe efou athidade 2, Atrasg no cronograma de exequgia; fiscaizagdo e logistica
RCO34 GestFo confrafual obras/servigas 3, AtTas0 N@ EReCUiS 0 Contrato. Contratada 3- Média 4- Grande Rmco Moderado Mitigar ATENUANTE: Implementacio de
alternativas contidas no plancjamento de
prpricdn das acfioc”
Necessidade de realizar desvios de Padera ocorrer acréscmo des 1. Custas adidonais para manutengSa PREVENTIWD: Plancjamento das agfes de
trafoge para continuidade da fiuxo custos operadonais @ operagio; fscaizagse e logistica
REOES Gestda contratual | de weitulas na regilo da realizagio 2, Atrasa no cronograma de exeoucio; Contratada 2-Baixa 3-Maoderado | Risco Moderado Evitar ATEMUANTE: Implementacio de
da obra 3, AtTARD N ENSCUCHT 0o cantrato, alternativas contidas no plancjamento de
earciAo das aphes”
Atrasosffalhas na regularizagio Paderd ccormer morasidade no 1. AltcragBes na projebog
fundiaria efou atrases nas liberagdes | procasso efou atiidade 2, Acréscima nos custes da obra, PREVENTIVD: Verificagda da legislagSa
~ das areas para execugdo dos X i ; vigente
RCO36 et Fa confrafual servipns, desde que nda haja Contratante 2~ Baica 3- Maderado R=o Moderado Ewitar ATENUANTE: Adequage ao cumprimento
responsabifidade da Contratada, da legislacdo™
Divergéncias geoligicas que Podera ocorrer acrésdmo dos 1. Atraso na ewecucio dos servigos;
enscjem a altcragia da solucia das custos operadionais 2. Ausmento nos oustos Oas Servigas - PFREVENTIVD: 1. Padronizar Minutas de
fundagiies previstas no projeto necessidade de complementagio Termos fe Referdnica, Editals, Atas o
besico ou ewecutivg o2 engenharia, ILAmEnTna; Cantratos. 2, Elabarar die termas de
RO | Gestiocontrana| A AOCACAD DEPENDERA 0O 3 Actiun 2 conreto. Contratante 2 Bz 3 Madorada | Rises Maderadn Euitar referncz e edital em consondnla sos
PREVISTONNO ECHTAL mecanismas de seguranga financeira
contemplados na legishacio vigente.
ATENUANTE: Encaminhar agfes de acordo
como previstn em cantratn,”
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Etapa de Evento de Risco/fIncerteza [poders Responsavel pelo Mivel de Ri Resposta - Ti
cad" PREE | Fator de Risco/Causs [devido s_.] & == iy Consequéncia [Dcasionanda] . = Probabilidade Impacto el e isen e Flano de Tratamento
Contratagio OOOITET....] Risco (Alocagan) [l de Tr
Responsabilidade civil, Comprometimento Imagem 1. Possibilidade de aplicagie de _ .
adrnifistrativa & erinminal por danas Instituscicnal rrultas & sangles pelos Grpos PREVENTIVO: Veerificago da legislacso
RCO3E | Gostdocontranusl|  Smbientais decarreres da competentes ¢ vinculagio prejdicl Contratada 3 Baba 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar vl 3 )
operagio, ou descarte inadequado aimagem da Codevasf ATENUANTE: Adequacie ao cumprimento
tie resituns pengnsas. 2 kegislagdo”
Errg de execugdo por subcontrataca; | Poderd ocormer atraso na execudo 1. Alteragao de custos/prazos;
ndo alendimenta das condighes de o0 senigo 2. Paralisagio dos servigos: FREVENTIVO: Plansjamento das apies de
aceitagio das servigos ou 3. Mao aprovagao dos boletins de ) . . exccugio da chra
RCOZ3 Gest Fg contratual iregularidade c T medicio por parte da € asf: Contratada 3- Media 3- Moderado Fisco Moderado Mitigar ATENLIANTE: Encamiriar aghes de o
de suboantratagio de sorvigos. 4, Recanstrucio total ou parcial de comn previsto em contrato.”
senviges (retrabalhas),
Falta plancjamento da fiscalizagio o Paderd ccorrer diredonamento de 1. Entrega de obras, servigos © . ~
ndn obsenanda dos critérios recLrsos para demandas nio heneficios em locais e/fou PRWEI_NI'I'I'-'D: Plancjamenta das apdes de
D40 |Gestdocontranual|  técnicos estabelecidos nos editats, prigritdrias beneficidrios inadequades ou nio Contratada 3- Maddia 3-Moderade | Risoo Moderado Mitigar exccizdin da cira
CONEranos B60 EnGUAGTaTEeias aplios a0 recebiments da ATENUANTE: Implemantagind de aghes
obra/produto. mitigadoras”
Danas ou strases durante a carga, Padera coomer atraso na execugio | 1, Alteraciio de custas/prazas; PREVENTIVEY Plancjamenta das apes de
- transporte, descarga ou orEanizacio | oo servigo 2. Paralisagio dos servigos. . ) . execucdo da obra
RC041 Gostdo contratual dm m.ateriais,wuinamenmsuu Contratada 3- Madia 3-Maoderada | Risco Modorado Mitigar ATERU : Implementaciod de .
magquinas mitigadaras”
Atraso na mebilizagio de Paderd ccormer imprevisibilidade na| 1. Custas adidanais;
equipamentos em fungio de aquisicin oufe ertraga oo bens @ 2, AETAs0 N0 CTONGETAMS de exacugio; i
restrig@es téonicas, logisticas, SRrVigOs 3. Atraso na eneugEo 4o Lontratn. PHE"'EN“:U‘;IHMFWW das 3dee da
RCD4?  |GestSocontratwal|  orgamentirias ou ambientsis, ecetol Contratada 3 Média 3-Moderada | Risco Moderado Mitigar execugdo da obra
. ATENUANTE: Implemenaciod de agies
NOS CAs0s prewisbos axpressamente L "
pera o CONTRATAMNTE mitgadaras
Necessidade de remanejaments da Padars ponimer atrasn na execucino 1, Custas aditonais; ] -
elementos Interfarentes, como o Senvign 2. ATTAS0 N0 rONOSFAma e exacugao; PRE\'E'_W'I'Di Plancjamenta das agpies de
- linhas de enengia (redes de alta & 3. Atraso na execugdo do contrato, . § . execucio da ohra
RC043 Gest tratual Contratad, I- Bai 3- Maoderada F Moderad it
S baixa ters o) telecormunicanies & * - " B e ATENUANTE: Implemantagiod de agles
sarwsamento, tubulaches, mitigadoras”
Drecisdo arbitral, judidal ou Padera ccorrer imprevisibilidade na 1. Alteracio de custos/prazos;
administrativa que impega ou aquisicio owfe entrega de bens e 2. Paralisagdo dos servipas. FI’RE\"ENTI'-'D: wierificagdo da legislagso
)| irpessibilte a contratada de sorvigns - 3. B it vigerile
REDSS Gestaa contrats B —————— Contratada - Babea 3- Mioderada oo Moderado Arzitar ATENUANTE: Adequschs 60 cumpriments
coniratuats, i legislagae”
Detocgio de condighies geoldgicas Paderd ocorrer imprevisibilidade na| - 1. Custos adiconais;
PREVENTIVD: Planejaments das apdes de
qua ersejem a akeragio da solugio aquisicin oufe ertrega de bens @ 2, Afraso o STONOETamA de execugdo; execugdo da chra . *
ROD4S Gost3acontratual | das fundagdes previstas Servigos 3. ATraso na execugio do Lontrato, Cantratada - Baisa 3 Maderada | Risco Maderada Mitigar ATENUANTE: Impilemertaciod de agdes
mitigadaras”
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