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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

- O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragao de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebragao de contrato para construgao de
01 (um) Centro Produtivo de Beneficiamento da cultura de uva no municipio de Barra/BA
localizado na area de atuagdo da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da
Bahia.

1.1. Cédigo SIASG — CATSER:
- 4553 — Obras civis de Edificagdes Industriais.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA (AD) — Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao
e a coordenagédo dos servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execug¢ao das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagées
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a execug¢ao da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representagdo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servigco, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precgos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucgao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.
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DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugéo de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagcdo da obra, regime de execugao da obra, fiscalizagao,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagcdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugbes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagcédo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcao, reforma, recuperagao ou ampliagado de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
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quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construcado de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagcdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacédo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigcos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragao do projeto executivo e
de realizagao das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) Informagées que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programagcao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e prec¢os unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendagoes, além de
conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.
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REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa - BA, em cuja jurisdigao territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. A 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF esta
localizada no seguinte endereco:

Av. Dr. Manoel Novaes, S/N - Bairro Centro
CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA
Fone: (77) 3481-8000

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

41.

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Modalidade Licitatéria: Licitacdo Codevasf — Forma Eletronica.

Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario
3.2.1.Justifica-se o regime de execugdo pelas caracteristicas do servigo, que contemplara etapas
como movimentagao de terra para limpeza e regularizagéo do terreno e transportes de material,
que nao permitem afericdo exata dos quantitativos preliminarmente a execugao dos servigos.
Considerando que serdo medidos e pagos somente os quantitativos efetivamente executados,
esse regime de execugao caracteriza-se como o mais apropriado para o objeto da licitagao.

Modo de Disputa: Aberto.
3.3.1.Justifica-se o0 modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n°® 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para construgdo das
propostas.

Valor estimado: Publico.
Critério de Julgamento: Maior Desconto

Intervalo de lances: O intervalo minimo entre lances sera de 0,2% (zero virgula vinte por cento) do
valor item. Este intervalo minimo incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

LOCALIZAGAO DO OBJETO

Os servigos serao executados no municipio de Barra/BA, na area delimitada na Figura 1 abaixo,
com as seguintes coordenadas centrais: -43°21'34,615" (Longitude) e -11°08'35,151" (Latitude) e
localizada as margens da BA-161, KM 28. O local de execucao de servigos esta a 700 km de
Salvador, capital do estado da Bahia (Figura 2), e a 278 km de Bom Jesus da Lapa, sede da 2%/SR
(Figura 3).
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5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
51. As obras e servigcos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico ou Executivo, Desenhos e Especificagcdes Técnicas e quantificados na Planilha
de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo
VI e Anexo IV, respectivamente).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:
a) Administragao da Obra;
b) Servigos Iniciais;
c) Infraestrutura;
d) Superestrutura;
e) Laje;
f) Alvenaria;
g) Cobertura;
h) Revestimentos;
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i) Esquadria e Peitoris;

j) Instalagao Elétrica;

k) Instalagédo VDI,

I) Instalagbes Hidrossanitarias;

m) Instalagbes Preventivas de Combate a Incéndio;
n) Pintura;

0) Acessibilidade;

p) Servigos Complementares.

5.3. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao Normativa N°
1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo, visando a
adogao de solugdes que proporcionem a economia da manutencao e operacionalizagao do sistema,
a reducao do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

54. Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos e com fundamento nas
normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Cddigo de Uso e
Ocupagao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberagdes dos
6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificagées Técnicas.

5.5. Especificagao dos Servicgos:
5.5.1.As definicbes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢gdes gerais, as
condi¢des especificas, os equipamentos, a execugdo, o manejo ambiental, a inspegéo, o
controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagao, a aceitagao, a rejeigéo, o critério de medigéo e tudo o que mais for
necessario para a execugao dos servigos deverdao estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), conforme o caso.
5.5.2.0s servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:
ANEXO IV: Planilhas de Custos do Orgamento de Referéncia;
ANEXO VI: Projetos Basicos;
ANEXO VII: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizagdo da logomarca;
ANEXO VIII: Especificagbes técnicas.

5.5.3.Controle Tecnoloégico:
5.5.3.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condigbes de operagdo, em local proprio da contratada, os
laboratdrios necessarios e suficientes para manter o controle tecnolégico adequado de todos
0s servigos executados na obra, quando couber. Quando ocorrer reducao do ritmo das obras
ou de paralisagao total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo
de execugao das obras.

5.5.3.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medigcao da contratada, os planos de controle tecnolégico, quando
couber. A criacdo e atualizagao serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisagéo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para qualquer
servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e especificagdes,
comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestao publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem
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de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato,
imediatamente apds a constatagdo e/ou solugao da irregularidade constatada.

5.5.4.Plano de Execucgao da Obra:

5.54.1. Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.54.2. O dimensionamento de execugcdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf
via Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orgamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma
fisico-financeiro, data de inicio e término da obra, e especificagdes técnicas detalhadas
para a execugédo de um ou mais PRODUTOS.

5.5.4.3. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da
Codevasf. No ANEXO |V esta apresentado a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro.
6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
6.1. Condigoes gerais: poderdo participar da presente licitagéo licitantes do ramo, pertinente com o

objeto desta licitagao, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consorcios: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servigco de engenharia comum e ndo possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos,
conforme justificativas apresentadas no Anexo | — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de m&o de obra
para execugcdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissado de
participacado de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no Anexo | — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratagao: Sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste TR, até o limite de
20% do valor total da proposta, com anuéncia prévia da CODEVASF, com excegéo de: execugéo
de cobertura com estrutura metalica, execugdo de massa uUnica em argamassa, execugao de
alvenaria com bloco ceramico, execugao de piso de concreto, execugéo de elementos estruturais,
execugao de revestimento ceramico e execugao de pintura em paredes.

6.4.1.As parcelas de maior relevancia sao caracterizadas pelos itens abaixo e que, portanto, ndo podem
ser objeto de subcontratagao:

Execucédo de cobertura com estrutura metalica;

Execucéo de laje pré-fabricada;

Execucdo de massa unica em argamassa;

Execucéao de alvenaria com bloco cerémico;

Execucéao de piso de concreto;

Execugédo de elementos estruturais com concreto usinado (fundacgao, lajes, pilares ou
vigas);

Execucao de revestimento ceramico para piso;

e Execucao de pintura em paredes.

O percentual maximo do valor do contrato que pode ser subcontratado € 20%.
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6.4.2.A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades

contratuais e legais, principalmente em acdes relacionadas a seguranga do trabalho.

Participacdao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagdo, porem as condigGes diferenciadas, prevista na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n° 10.273/2020 nao
serao aplicados.

Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢coes das
empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

VISITA AO LOCAL DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Visita ao local de execugéo: A visita aos locais de prestagdo dos servigos NAO sera obrigatéria. E
exigida a Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigos. Os interessados
deverdo estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela
Codevasf, pois tais aspectos ndo poderao ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo
para alteragcao do contrato a ser estabelecido.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagéo das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentacao da Proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades nao podera
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da LICITANTE.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execucao dos servigos e que possui uma avaliagao dos problemas futuros.
Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagao
dos estudos/servigos.

Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigcos, solicitagdo de
informacgdes e esclarecimento de duvidas a LICITANTE devera entrar em contato com a 22 Geréncia
de Infraestrutura (28/GRD) no telefone (77) 3481-8021.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagao,
e nao podera conter condigdes ou alternativas ou quantitativos nao previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orgamento de
Referéncia (ANEXO 1V), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-
se 0s pregos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente
o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso | do art. 54 da Lei n°
13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde néo seja possivel aplicar o mesmo
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desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto
superior.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteg¢édo do arquivo, objetivando facilitar
a conferéncia da mesma.

8.3.1.

8.3.2.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverao ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.
Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo, no
mesmo item.
A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de composicao
de precgos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.
A planilha de composi¢cdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar
a conferéncia da mesma.
Apresentar a planilha de composicao de pregos unitarios em conformidade com a Planilha
de Custos da Proposta.
Na composigao de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos
da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes
coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (&0) o (s) servico (s), ou, quando esta
abranger mais de um municipio.
Na composi¢cao de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para os servigos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.
No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composicao de pregos unitarios, referenciando os itens
aos quais a composigao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢ées na
mesma ordem e com 0s mesmos homes dos servigos constantes das planilhas, devendo
estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da
Lei 5194/1966;
As composigOes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagao ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢ao de custo unitario ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais.

Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.3.3.

Detalhamento do BDI
Um quadro para os servigos e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificacao
da proposta;
No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos
os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja, aplicado
sobre o preco de venda dos servigcos de engenharia;
Devera ser considerado na apresentagcdo da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serao realizados os servigos;
Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢cdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;
No detalhamento do BDI, nao devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;
Os custos referentes aos servigos de Administragao Local (AL) e de Manutengéo do Canteiro
nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do
BDI. Assim, a licitante devera apresentar os custos diretos e pregos unitarios para realizagcao
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da Administragdo Local e Manutengdo do Canteiro de Obras na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, onde deverao estar contemplados os itens transporte de pessoal, méo
de obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimentagéo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e
energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.

8.3.4. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3.5. Declaragao de desconto incidente sobre mao de obra em composigdes de prego unitario
(Anexo Xll), com a avocagéo da responsabilidade pela PROPONENTE de eventual desconto
incidente nos itens de mao de obra que compdem a Planilha de Custos da Proposta.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos
sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte
de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucgao até o local da execugao dos servigos
de engenharia.

A proponente devera prever todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugao dos servigos de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo dos servigos de engenharia, desde
que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢ao do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execugao dos servigos.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Para a qualificagao técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

9.1.1. Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislagao vigente.

9.1.2. Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos (conforme Anexo II)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucao de obras de edificagdo de porte e complexidade semelhante
ao objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
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superiores as requeridas para execuc¢ao dos itens relacionados abaixo, caracterizados
pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os quantitativos
minimos conforme discriminado abaixo:

SERVICO QUANTIDADE
1.0 Execugao de cobertura com estrutura metalica 550 m?
2.0 Execucéo de laje pré-fabricada 440 m?
3.0 Execucgdo de massa Unica em argamassa 1820 m?
4.0 Execucao de alvenaria com bloco ceramico 515 m?
5.0 Execucédo de piso de concreto 550 m?
6.0 Execucdo de elementos estruturais com concreto 100 m?
) ) ~ i . ; m
usinado (fundacéo, lajes, pilares ou vigas)
7.0 Execucédo de revestimento cerdmico para piso 160 m?
8.0 Execugdo de pintura em paredes 1400 m?

Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo aproximadamente 20% do quantitativo total dos servigos de
maior relevancia.

Para o célculo dos quantitativos totais minimos, & permitida a soma dos quantitativos
unitarios de varios atestados.

O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram
executados; ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

c) Anotacdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(bes), em destaque, os seguintes dados:
a) Local de execucéo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e
d) Relagéo dos servigos executados.

Em caso de apresentagado de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do
qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio nao
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serao
adotados os seguintes critérios na avaliagao de sua qualificagao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporg¢ao quantitativa de sua participagao no consoércio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacgéo.

Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
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devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo
Técnico (CAT), comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor
significativo”, referidas no item 9.1.3, ao “objeto da licitagdo” ou “servigos similares”.
9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovagao
de vinculo, no qual sera aceito como comprovacéo:
a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdbnomo: contrato de prestagéo de servico;
c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;
d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou
Auténomo poderdo ser substituidos por declaragdo de contratagdo futura com
anuéncia por escrito do profissional.

9.1.4.2. Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovagao de qualificacdo técnica, ambas serao
inabilitadas.

Para a qualificagao econoémico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:
9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item.

ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

O valor estimado global para a contratagdo das obras e servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 8.502.536,80 (oito milhdes, quinhentos e dois mil, quinhentos e trinta e seis
reais e oitenta centavos), data base novembro/2024, conforme o Anexo IV - Orgamento de
Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo IV, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI — Data-base: outubro/2024), no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO — Data-base: julho/2024) e no Sistema de Orgamento de Obras de
Sergipe (ORSE - Data-base: agosto/2024), respectivamente, ndo desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 2,5%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,0%
b) Observagdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcao para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerada a tributagao sob
“Regime de Incidéncia Cumulativa”.
c) Encargos Sociais: 116,64% Horista; 71,67% Mensalista.
d) BDI: 25,00%.

15




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF 5 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

10.5.

10.6.

11.

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 15.244.2317.00SX.0029 - Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado da Bahia, sob a gestédo da
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial da CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo maximo de execugado do objeto é contado em meses, a partir da emissdo da Ordem de

Servigo, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa
das partes.

Item

Prazo de execu¢ao da

Objeto obra

Unico

Construgédo de 01 (um) Centro Produtivo de Beneficiamento da

cultura de uva no municipio de Barra/BA 12 (doze) meses

12.

12.1.

12.2.

11.1.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 15 (quinze) meses, contado em meses a partir da
emissao da Ordem de Servico, para garantir a tramitagdo do recebimento dos servigos, a
emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), a medigao final e outras providéncias.

11.1.2. A formalizagéo do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

O inicio das obras sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do
6rgao ambiental competente.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicbes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentacéo
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital
€ seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado

na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO IV - PLANILHA DE
CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR da seguinte forma:
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a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto.

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos pelo quantitativo, em unidade, de mobilizagdo
efetivamente realizada, sendo prevista uma unidade de mobilizagao para execucao dos
Servigos;

c) Desmobilizagdo: apdés a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagédo, sera
medida e paga uma unidade de desmobilizac¢ao.

12.3. Administragcéo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item.

Valor da Medigdo sem AL
%AL =

Valor do Contrato sem AL

12.3.1. O Canteiro de Obras e o Almoxarifado terdo como unidades, na Planilha de Custos, as
medidas “unidade” e “metro quadrado”, conforme item de servigo, com no maximo duas
casas decimais.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante
a execucgao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.5. E condigdo obrigatéria para o ateste das medigbes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as
informagdes minimas estabelecidas no item 19.37.

12.6. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de apresentagdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizagao.

12.6.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas.

12.6.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6
reiniciado apdés a entrega da nova documentagao corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precgos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagao da
proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

R=V. (0,661. (Iinccl - [incco) +0,2474. (Ica I_ Icao) + 0,056. (Iiell_ Iieo) + 0,0356. (Iihl - IihO))

inccO ca ie ih0

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;
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14.

14.1.

14.2.

14.3.
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V é o valor contratual a ser reajustado;

lincct € 0 Indice Nacional da Construgdo Civil (INCC) correspondente ao més do aniverséario da
proposta;

lincco € 0 Indice Nacional da Construggo Civil (INCC) inicial da m&o de obra correspondente ao
més de apresentacéo da proposta.

lca1 € 0 indice de Concreto Armado (CA) correspondente ao més do aniversario da proposta;

lcao € 0 indice inicial de Concreto Armado (CA) correspondente ao més de apresentacéo da
proposta;

lie1 € 0 indice de Instalagbes Elétricas (IE) correspondente ao més do aniversario da proposta;
lico € 0 indice de Instalagées Elétricas (IE) correspondente ao més de apresentacéo da proposta;
lin1 € o indice de Instalagées Hidraulicas (IH) correspondente ao més do aniversario da proposta;

lino € o indice inicial de Instalagbes Hidraulicas (IH) correspondente ao més de apresentagéo da
proposta.

INCC: Refere-se a coluna 47A da FGV — INCC por estagios - DI - Todos os itens, cod. AO 1464783.
CA: Refere-se a coluna 50A da FGV — INCC por estagios - DI - Materiais para Estrutura, céd. AO
1464792.
IE: Refere-se a coluna 56A da FGV — INCC por estagios - DI - Instalagédo Elétrica, cod. AO 1464816.
IH: Refere-se a coluna 55A da FGV — INCC por estagios - DI - Instalagdo Hidraulica, c6d. AO
1464815.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipgy

IM¢2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IMES2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
IM¢s? = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

MULTAS

Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugéo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
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Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.' de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacgao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Finangas da Codevasf — GRG - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da 22 Superintendéncia Regional, que procedera ao seu
exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, n&o constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
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15.1.

15.1.1.

15.2.
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15.4.
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16.

16.1.
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Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.
GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apdés a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 22 Superintendéncia Regional
da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos
Servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicos.

Acompanhar a elabora¢éo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de
técnicos no local da prestagao dos servigos, emisséo de relatorios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, niumero do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagao, corre¢cdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execu¢ao do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a concluséo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento
contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.
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Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

Encaminhar a Contratada coépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao e
reequilibrio econémico-financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupgdes na
execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da execugao dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacéo, objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente, as aquisi¢cdes e servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPls.

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagcado quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acao e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.
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A Fiscalizagédo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do CONTRATO, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR, conforme o projeto
basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevastf.

Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagcao por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacgao, ou vistoria que comprove a adequacgéo do objeto aos termos
contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

Na hipoétese da necessidade de corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente, lavrado ou
procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que comunicados a
Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado ao recebimento e
aprovacgao, pela Fiscalizagéo, do projeto as built de cada servigo realizado pela CONTRATADA.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
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contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacédo da Caugao Contratual.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissédo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protegéo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n®6.514 de 22/12/1977,
Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga do Trabalho - SESMT
conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

Critérios de Sustentabilidade Ambiental
A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fung¢ao da legislagdo vigente no
local de execugao dos servigos.
Na execucao dos servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:
Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucgdo, conservagao e operagao das obras publicas.
Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagédo a coleta seletiva.
Otimizar a utilizagéo de recursos e a redugao de desperdicios e de polui¢cdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:
a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toéxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;
c) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam
as classificagcdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;
d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada;
Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execugao de servigos;
Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;
Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
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18.2.9. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsao Asfaltica para
a Imprimacéo, quando houver, devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados
para destinagéo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

18.2.10. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolugédo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a)

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservagao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
origindrios da contratacéo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

18.2.11. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos
e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou
entregéa-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata;
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c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, da-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6érgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama
n°® 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata.

18.2.12. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
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reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e edificacdes
previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.
Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execugéo,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execugao dos servigos. Na formulagao do
plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execugao dos servicos.

Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais, a CONTRATADA devera apresentar
declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando nao especificado no projeto, sua localizagdo e distancia de transporte posto
obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengdo do canteiro. E obrigatéria a
comprovagao da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas,
conforme legislacao vigente.

Auxiliar na regularizacado ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos, elaborando
documentos necessarios e protocolando nos érgdos competentes com anuéncia da Codevasf.
Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
as etapas previstas para a execugao do objeto contratado.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima,
em até 30 dias apos emissao da Ordem de Servigo, sob pena de sang¢des administrativas.

As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 1.137 de
31/3/2023.

Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigag¢des por ela assumidas e manter situagéo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servicos.
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Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugao dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto
ao CREA ou CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢ao Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos dmbitos
interno e externo ao local de execucado dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagcado, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.
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A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencgdo da corrupgéo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:
Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevastf.

Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgao competente, relativas a execugao dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protecdo ambiental.
Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em fungéo dos servigos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questéo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislagédo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medi¢cdes deverao
estar contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalagdo e manutengao do canteiro
de obras, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

Submeter a aprovagao da fiscalizagao os protoétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragcos dos concretos
a serem utilizados, quando couber.

Salvo disposigdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagoes

elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.
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Exercer a vigilancia e protegcdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdao por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de Servigo um
Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugdo do objeto
contratado, sob pena de sangbes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevastf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em fungado do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagéo.

Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificagao dos servigos de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagao dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo Instru¢des para a Preparagéo de Placas de Obras
Pulblicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe —
Anexo VII.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serao feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:
a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;
b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagoes;
c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;
d) Indicagbes dos servigos em execugao no dia, inclusive, com indicagao do local (estaca,
segmento ou coordenadas);
e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo por uma das partes.
Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagcao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.
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Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razado da execug¢ao dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacao pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparagao desses danos ou prejuizos.

E obrigagdo da CONTRATADA elaborar o projeto as built de cada servigo executado.

A CONTRATADA devera entregar as pecgas técnicas que compdem o projeto as built em formato
.dwg e em formato .pdf a Fiscalizagdo até a ultima medi¢ao dos servigos.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as areas a que esta exposta a execugcdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagao, dado relevante para sua identificagao, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagado do processo licitatério, na natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragédo na formulagao
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagées séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigoes.
ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Detalhamento das Justificativas;

Anexo II: Modelo de declaragéo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execugéo dos servicos;
Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo IV: Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Anexo V: Planilha de custo da proponente;
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Anexo VI: Projeto basico;

Anexo VII: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instruges

para utilizagdo da logomarca;
Anexo VIII: Especificagbes técnicas;
Anexo IX: Matriz de Risco;
Anexo X: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribui¢ao;
Anexo Xl: Modelo de Diario de Obras;

Anexo Xll: Modelo de Declaragao de Desconto Incidente sobre Mao de Obra em composi¢oes
preco de processo licitatorio.

Responsaveis pelas informagdes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ALBERT DOS SANTOS MATTOS
Chefe da Unidade Regional de Implantagdo e Acompanhamento de Projetos — 23/GRD/UIP

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RENATO DO ROSARIO BITTENCOURT LOPES
Gerente Regional de Infraestrutura - 22/GRD

De acordo:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

HARLEY XAVIER NASCIMENTO
Superintendente Regional - 22/SR

de
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam
aintegrar o TR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, a demanda pela construgdo de 01 (um) centro produtivo de
beneficiamento da cultura de uva no municipio de Barra/BA originou-se a partir de recursos de execugao
orcamentaria de carater impositivo n® 32390004, previstos na Lei Orgcamentaria Anual de 2023 (LOA/2023),
destinados ao atendimento de politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido
nordestino e outras regides, mais especificamente, tem por objeto a execugédo de projetos de fruticultura
nessa regido. Segundo o ETP, a construgao de centros produtivos serve como instrumento de intervengao
para melhoria da infraestrutura rural, provimento de equipamentos publicos, para apoio a estruturagao de
cadeias produtivas locais e a niveis regionais, geragdo de emprego, alimentos e renda.

Nesse sentido, identificou-se através do estudo técnico de viabilidade, que a area destinada para construgao
do centro produtivo - de 5,2567 hectares na zona rural do municipio de Barra/BA - encontra-se na fronteira
com municipios de natureza predominantemente rural, com caracteristicas tipicas do semiarido nordestino,
como a escassez de infraestrutura publica, geragao de emprego e renda.

O ETP estima que a geragdo de mais de 45 empregos indiretos por hectare com a implantagédo do centro
produtivo, além de 3 empregos indiretos por hectare nas cadeias secundarias, em decorréncia do incremento
da base produtiva e circulatdria de bens e servigos, tais como de venda de insumos, transporte, limpeza,
alimentagéo etc. Conforme o estudo, o centro sera impulsionador a nivel regional de geracdo de renda,
empregos e produgao de alimentos, sendo o plantio de uva mais uma alternativa para diversificacdo aos
produtores locais, com garantia da aquisicdo da produgéo.

Com isso, a presente contratagdo objetiva proporcionar o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de
vida da populagéo, tanto na geragao de renda, emprego e alimento, mediante previsdo de recursos oriundos
de emenda parlamentar. Por fim, o estudo técnico preliminar ratifica a viabilidade e conveniéncia econémico-
social da implantagédo do centro através da execugao das obras e servigos pela CODEVASF.

O centro projetado esta dividido em quatro médulos: 1) administrativo, estocagem e expedicao; 2) packing
house; 3) vinicola e envaze; 4) fabrica de chocolate.

Do procedimento _de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO, SINAPI e ORSE. Por tratar-se de sistemas de referéncia para
elaboragao de orgamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens que compdem a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR sdo: Execugao de cobertura
com estrutura metalica; Execugdo de laje pré-fabricada; Execugao de massa Uunica em argamassa;
Execucgao de alvenaria com bloco ceramico; Execugao de piso de concreto; Execugao de elementos
estruturais com concreto usinado (fundagao, lajes, pilares ou vigas); Execucdo de revestimento
ceramico para piso e Execugao de pintura em paredes.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatéria para a comprovagédo da qualificagdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforgcar a seguranga e a transparéncia nesse processo foram
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estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentagcdo de certiddes de acervo técnico (CAT) ou
anotagoes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-operacional
(CAOQO). Ao permitir a apresentagao tanto da ART quanto da CAQ, além da CAT, ampliamos a participagéo de
mais licitantes no certame, assegurando a presenga de empresas capacitadas e idéneas, o que contribui
para a integridade nesta etapa selegcao de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada pelo potencial de geragdo de empregos estimado pelo Estudo Técnico
Preliminar e a conclusao pela existéncia de razdes de interesse publico e a viabilidade técnica ratificada pelo
ETP e pela aprovagao desse documento por autoridade competente.

Divulgacéo do valor orcado:

Publico: Conforme Acdérddao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacado no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagcao do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de obra/servico de engenharia
com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR para efeito de
julgamento das propostas, execugéo do objeto e fiscalizagao do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Pre¢os Unitarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medigdes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico ou executivo, existem servigos que possuem certo
grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de
movimentacao de terra para limpeza e regularizagéo do terreno e transportes de material.

Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serdo pagos somente os
servicos efetivamente executados, mediante medigcbes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.

Participacado de Consércios:

Nao permitida. Ndo sera permitida a participagcéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio
de licitantes, considerando que o objeto n&o envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também nao se trata de metodologia de execucéo de alta complexidade.

Participacao de Cooperativa:

Nao sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de mao de obra para execugao sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissao de participagao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Nao obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita ao local onde serdao executados
0S Servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
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custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugédo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagbes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execugao do contrato. Faz-se necessaria simples declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condigdes de prestagao dos servigos.

Permisséao para Subcontratacao:

Sim: Nao poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigagdes constantes neste termo de referéncia. O percentual maximo do valor do contrato
que pode ser subcontratado é 20%.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados num prazo inferior a um ano, conforme consta do Termo
de Referéncia. Tal demanda originou-se a partir de recursos oriundos de parlamentares, previstos na
LOA/2024.

Desapropriacao:
Nao aplicavel. Os servigos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma nao sera

necessaria a desapropriagdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboracédo do Projeto
de Desapropriagao.

Justificativa do ndo parcelamento do objeto:

O objeto da licitagdo NAO sera parcelado, uma vez que contempla grupos de atividades que precisam ocorrer
de forma encadeada para garantir a qualidade da obra como um todo e evitar o desperdicio e possivel
necessidade de refazimento de determinados servigos. Além disso, a area em metros quadrados a ser
beneficiada ndo é grande o suficiente para justificar a divisdo da area em diversas contrata¢des, uma vez
que os custos de mobilizagdo, desmobilizagdo e administragdo local dos servigos teriam participagéo
significativa no custo total da obra, o que tornaria o parcelamento antiecondmico para a administragao
publica.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e segurancga do trabalho.

Garantia de Execucéo (caucéo):
E necessario para fins de emissao da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucao do Contrato.

Licenca Ambiental:

De acordo com o Despacho n° 58/2024 — 23/GRS/ULF (pega 11), a competéncia para o Licenciamento
Ambiental do empreendimento € Municipal e o processo de regularizagdo ambiental sera iniciado pela
Codevasf junto ao Municipio de Barra/BA. Ainda conforme o referido Despacho, ndo ha impedimento da
realizagado de processos licitatorios anteriormente a conclusédo do processo de regularizagdo ambiental.
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Néo optar pelo regime SEMI-INTEGRADA: Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o
regime de contratacdo semi-integrada aplica-se para obras ou servicos de engenharia cujo projeto
basico define quantidades e servicos a serem posteriormente executados com diferentes
metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime adequado aquelas obras de engenharia
cuja complexidade requer mudancas na concepc¢do técnica na fase contratual. Em sintese, a
administracdo na elaboracdo do projeto basico definird os servicos ou quantidades de servicos na
dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia
mais adequada dentre as existentes.

Assim, pode-se afirmar que ndo é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um
padrdo de execu¢do amplamente concebido por quem executa.

A area técnica ainda optou em adotar o regime de execuc¢do por pre¢o unitario, ainda que tenha
sido responsavel pela elaboracdo dos projetos, por se tratar de obra e servico de engenharia que
contempla etapas como demolicdo e movimentacdo de terra, que gera grande possibilidade de
alteracdo para mais ou para menos nos quantitativos de servicos contratados. Assim sendo, ndo
cabe, neste contexto, contratacdo sob regime de execucdo semi-integrada. Justificando a ndo
utilizacdo desta op¢do, em atendimento ao § 42 do artigo n° 42 da Lei n? 13.303/2016.

Art. 42 — Lei 13.303/16. § 4° “No caso de licitagdo de obras e servicos de engenharia, as empresas
publicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverdo utilizar a contrata¢éo
semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a elaborag¢éo ou a contratacdo do
projeto bdsico antes da licitacGo de que trata este pardgrafo, podendo ser utilizadas outras
modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa op¢do seja devidamente
justificada.”

Artigo 43 — Lei 13.303/16.

“Os contratos destinados a execug¢éo de obras e servigos de engenharia admitiréo os seguintes
regimes: | - empreitada por prego unitdrio, nos casos em que os objetos, por sua natureza,

possuam imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens orcamentdrios.
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

DISCRIMINAGAO HOIE/IOSTA MENS:/:LISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacédo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,99 N&o incide
B2 | Feriados 3,97 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86 0,64
B4 | 13° Salario 11,19 8,33
B5 | Licenga Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,75 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,17 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 13,80 10,27
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 50,93 19,95
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 | Férias Indenizadas 0,91 0,68
C4 | Depésito Rescisdao Sem Justa Causa 2,62 1,95
C5 | Indenizagéo Adicional 0,47 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 9,68 7,21
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,74 7,34
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.49 037
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
SUBTOTAL DE “D”: 19,23 7,71
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 116,64 71,67
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA PROPONENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

DISCRIMINAGAO

%

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Detalhamento do BDI - Servigcos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S
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T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
7]

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

(Disponivel em arquivo digital)
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’ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
7]

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo V: Planilha de Custos da Proponente

(Disponivel em arquivo digital)
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’ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
7]

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo VI: Projeto Basico

(Disponivel em arquivo digital)
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? Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
7]

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo VII: Modelo de Placa de Obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e Instrugdes para

Utilizagcao da Logomarca

(Disponivel em arquivo digital)
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’ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
7]

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo VIII: Especificagbes Técnicas

(Disponivel em arquivo digital)
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’ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
7]

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo IX: Matriz de Risco

(Disponivel em arquivo digital)

47




T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
7]

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo X: Quadro Resumo de Quantitativos e de Distribuicao

(Disponivel em arquivo digital)
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’ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
7]

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo Xl: Modelo de Diario de Obras

(Disponivel em arquivo digital)

49




? Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
7]

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo XlI: Modelo de Declaragido de Desconto Incidente sobre Mao de Obra em composicgdes de
preco de processo licitatério

(Disponivel em arquivo digital)
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