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e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO

Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolugdo n2 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberagdo n2 09, de 26 de fevereiro de 2024.

1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. IDENTIFICAGAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

PROCESSO: 59520.002205/2024-89

OBJETO DA CONTRATACAO: Con'Fr?t?géo de obras e ser,vigos de engeNnharia visandc? a conftru.géo d? 01 (um) centro produtivo de benef'iciamento da cultura de uva no
municipio de Barra/BA, na adrea de atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia.
A presente contratdcdo VIsd d Memorid ad Mmirdestrutura rurdi, provimento ae equiparmentos PUDIICOS, Pdrd dpPOI0 ad €5Truturdcdo ae CdUeids

OBJETIVO DA CONTRATACAO: produtiv?s locais e a niveis regionais, gera~g50 de 'emprego, alimentos e r'enda, tendo.em vista que o'centro seré im'p_ulsi?nador a nivel regional
de geracdo de renda, empregos e producdo de alimentos, sendo o plantio de uva mais uma alternativa para diversificacdo aos produtores
lncaic cam agarantia da anniicic3n da nradiic3n

LOCAL DE EXECUGAO: Bahia - area de abrangéncia da 22/SR

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 22 Geréncia Regional de Infraestrutura (22/GRD)

AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 22 Geréncia Regional de Infraestrutura (22/GRD)

LOCAL/DATA:

1.2. IDENTIFICAGAO DOS RESPONSAVEIS
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: RENATO DO ROSARIO BITTENCOURT LOPES Lotagéo: ZQ/GRD
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: RENATO DO ROSARIO BITTENCOURT LOPES Lotagéo: ZQ/GRD
[ - DICIONARIO ] [ - MAPEAMENTO DE RISCOS ] [ _ MATRIZ DE RISCOS ] [ _ MAPA DE CALOR ]
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Cadigo Geral
CUOUIgU g€l diruc
Definicao identificagdo do risco da
Tipo Critérios/Defini¢des

Campo de Férmula (ndo
editavel)
Sequéncia numérica

Etapa da Contratacao

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Etapas da Contratac¢do para

Definicao Mapeamento dos Riscos de
Contratagao
Tipo Critérios/Defini¢des

Diagnéstico e Formalizagdo da
demanda - Planejamento
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Fase Preliminar da Contratacao - Plane]

Selegdo de Fornecedor e Contratagdo

Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato

Campo selecionavel mas nao
editavel

Tipo de Risco

Definicao

Niveis de risco que
influenciam diretamente o
resultado do contrato ou o
risco que ele esta sujeito
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Tipo

Critérios/Defini¢des

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Risco Institucional

Sdo os riscos inerentes a
propria contratagdo pela
Codevasf ou seja,
independem do tipo de
contrato, porém afetam
todos os contratos e podem
atingir a Codevasf, caso o
risco se materialize.
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Risco do Contrato

Sao riscos relacionados ao
tipo de contrato a ser
executado e podem afetar a
qualguer contrato daquele
mesmo tipo. (aquisicdo de
bens, obras ou servicos).
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Risco Especifico

Sao os riscos referentes
aquele contrato especifico
gue estd sendo trabalhado,
visto que cada contrato tem
a sua especificidade.

Macrofatores de risco
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Definicao

Origem/fonte que precede
uma causa ou fator de risco
e gera possivel incerteza,
podendo ser pessoas,
processos, infraestrutura,
tecnologia e sistemas e
fatores externos.
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Tipo Critérios/Defini¢des

Eventos ambientais,
Externos climaticos, econémicos,
politicos, sazonais, sociais.

Inadequada, inacessivel,
Infraestrutura ineficiente, precaria,
insuficiente
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Baixa capacitagdo e
motivac¢do ao trabalho; perfil
Pessoas negligente; desvios de
conduta e equipes mal
dimensionadas.
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Ineficiente, mal estruturado,
redundante, imaturo, sem
métricas, desalinhado de
propositos.

Processos
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Obsoleto, incompativel, ndo
documentado, sem
Tecnologia/Sistemas seguranga, de alto custo,
desalinhado dos requisitos do
negdcio.

Fator de Risco/Causa (Devido a)
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FORMULARIO PARA

MAPEAMENTO/GERENCIAMENT

O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Fatores internos ou
externos que podem
Definigao originar os eventos de risco
na forma de uma
vulnerabilidade ou ameaca.

Tipo Critérios/Defini¢des

Campos livre para edicdo de texto Texto livre

| Risco/Incerteza (Podera ocorrer)
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Possibilidade de ocorrer um
evento que venha a ter
impacto no cumprimento
dos objetivos, sendo
medido em termos de
impacto e de probabilidade
/ Incapacidade de saber

Definicao

com antecedéncia a real
probabilidade ou impacto
de eventos futuros.
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Categoria do Risco
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Definicao

Classificacdo dos tipos de
riscos definidos pela
Codevasf que podem afetar
o alcance de seus objetivos
estratégicos, observadas as
caracteristicas de sua area
de atuacdo e as
particularidades do setor
publico.
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Tipo

Critérios/Defini¢des
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Estratégico

Eventos que afetam de
forma direta o
cumprimento de metas
estabelecidas para as
iniciativas desdobradas dos
objetivos estratégicos
planejados.
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FORMULARIO PARA

MAPEAMENTO/GERENCIAMENT

O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Imagem

Eventos que possam
comprometer a imagem
institucional da Empresa
junto a partes interessadas
e a sociedade como um
todo, repercutindo na midia
televisada, falada e escrita
segundo diferentes graus.
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Eventos vinculados ao tema
Integridade da Integridade e seus
desdobramentos.
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Eventos associados a
conformidade em cumprir
Legal normas aplicaveis ao
arcabouco legal e
regulatdrio aplicavel.
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FORMULARIO PARA

MAPEAMENTO/GERENCIAMENT

O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Eventos de origem
Operacional processual na execugao de
operagoes.

Eventos que envolvam
riscos de cunho
or¢camentario e/ou
financeiro.

Orgamentario/Financeiro

Consequéncia (Ocasionando)
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Resultado de um evento
que afeta positiva ou

Definicao . —
negativamente os objetivos
da Empresa.

Tipo Critérios/Defini¢des
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Texto corrido de acordo
com as regras ortograficas
Campos livre para edicdo de texto brasileiras (letra inicial
maiuscula, acentos graficos,
ponto final, etc.).

Responsavel pelo risco
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https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Responsavel pelo risco

Definigao dentro da relagdo
contratual
Tipo Critérios/Defini¢oes

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Orgao ou entidade da
administragdo publica
direta e indireta da Unido
gue pactua a execugdo de
programa, projeto,
Contratante atividade ou evento, por
intermédio de instituicdo
financeira federal
(mandataria), mediante a
celebragao de contrato de
repasse. (CODEVASF)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

A parte que executard o
Contratada servico (empresa
contratada)

Compartilhar o risco entre a

Compartilhada
contratante e a contratada

Probabilidade

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Definicao

Possibilidade de ocorréncia
de um evento.

Tipo

Critérios/
DefinigGes

Peso

Muito Baixa

Evento
pode
ocorrer
apenas
em
circunst
ancias
excepcio
nais

Baixa

Evento
pode
ocorrer
2 em
algum
moment
o]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Evento
deve
ocorrer
Média 3 em
algum
moment
o

Evento
provavel
mente
ocorra
Alta 4 na
maioria
das
circunst
ancias

Evento
esperad
o que
ocorra
na
maioria

Muito Alta

das
circunst

ancias

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

Impacto

Manuteng¢ao dos Projetos, Processos
e/ou Agdes (MP)

Regulacdo e Controle (RC)

Imagem
da
Codevasf
(IMG)

Missao
Institucion
al
(M)

Intervencga
ode
Gestao
para
Atenuaca
odo
Impacto
(IG)

Orgament
ario/
Financeiro
(OF)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780

Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Potencial impacto em caso de
materializacdo dos riscos na
contratagao, considerando a
dificuldade de normalizacgao.

Potencial impacto da
interferéncia de Orgdos de
Regulagdo ou de Controle
Interno e/ou Externo na
contratagdo da Codevasf ou
empresa contratada.

Potencia
I dano a
imagem
da
empresa
easua
reputaca
o.

Potencia
I
prejuizo
a missdo
instituci
onal da
Codevas
f

Nivel de
interven
¢ao da
gestao
para
resoluca
odo
problem
aem
caso de
materiali
zac¢do do
risco.

Impacto
orgcamen
térios-
financeir
o
resultant
e da
materiali
zacao do
risco.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780

Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

. . Avaliagao { Avaliagdo { Avaliagdo { Avaliagao
Avaliagdao-1a5 Avaliagdo-1a5
¢ ¢ 1a5s 1a5s 1a5s 1a5s
Manutencio dos Projetos, Processos e/ou Agdes (MP)
Potencial impacto em caso
de materializa¢ao dos riscos
Definicao na contratacao,
considerando a dificuldade
de normalizagao.
. Critérios/
Tipo Peso —
DefinigGes

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Insignificante

Evento
cujo
impacto
pode ser
absorvid
o por
meio de
atividad
es
normais
ou
rotineira
sdo
analista

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Pequeno

Evento
adverso
cujas
consequ
éncias
podem
ser
absorvid
as
interna
mente
pela
equipe

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Moderado

Evento
significat
ivo, mas
que
necessit
aser
gerencia
do pela
tomada
de
decisdo
do
gestor

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780

e-DOC 4A61C780

Proc 59520.002205/2024-89-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Grande

Evento
critico,
que
necessit
ada
interven
¢ao da
Alta
Gestao,
para ser
contorn
ado ou
resolvid
o]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Muito Grande

Evento
incontor
navel
com
potencia
| para
levar o
negécio
ou
servigo
ao
colapso

Regulagdo e Controle (RC)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Definigao

Potencial impacto da
interferéncia de Orgdos de
Regulagdo ou de Controle
Interno e/ou Externo na
contratacdo da Codevasf ou
empresa contratada.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Critérios/

Tipo Peso
P DefinigGes

Pouco
ou
nenhum
impacto
regulatd
rio de
controle

Insignificante

Determi
na agoes
de
carater
orientati
VO

Pequeno 2

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Moderado

Determi
na agoes
de
carater
compen
satorio

Grande

Determi
na agoes
de
carater
corretiv
o,
incluind
o multas
e
sangoes

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Muito Grande

Determi
naa
suspens
3o/
interrup
¢do de
atividad
es

Imagem da Codevasf (IMG)

Definigao

Potencial dano a imagem da
empresa e a sua reputagdo.

Tipo

Critérios/

Peso
DefinigGes

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Insignificante

Impacto
limitado
apenas a
ambiénc
ia
interna

Pequeno

Limita-
se as
partes
envolvid
as

Moderado

Destaqu
e
negativo
na midia
Estadual
ou
Distrital

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Grande

Muito Grande

Destaqu
e

negativo
na midia
Nacional

Destaqu
e
negativo
na midia
Internaci
onal

Missdo Institucional (M)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Definigao

Potencial prejuizo a missao
institucional da Codevasf.

Tipo

Insignificante

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780

Critérios/
DefinigGes

Peso

Pouco
ou
nenhum
impacto
nas
metas
operacio
nais
estabele
cidas



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Pequeno

Prejudic
ao
alcance
das
metas
operacio
nais
estabele
cidas

Moderado

Prejudic
ao
alcance
dos
objetivo
sdo
Plano
Anual de
Negdcio
s - PAN

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Prejudic
ao
alcance
dos
Objetivo
S
Estratégi
cos da
Codevas
f - PEI

Grande 4

Prejudic
ao
alcance
da
missao
da
Codevas
f

Muito Grande

Intervencgdo de Gestao para Atenuac¢ao do Impacto (1G)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Nivel de intervencdo da
gestdo para resolucdo do

Definicao
¢ problema em caso de
materializacdo do risco.
. Critérios/
Tipo Peso —
DefinigGes

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Insignificante

Pequeno

Pode ser
dirimido
pelo
funciona
mento
normal
das
atividad
esda
unidade
organica

Exigiria a
interven
¢do de
Geréncia
Setorial
ou
chefia

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Moderado

Exigiria a
interven
cdo do
Diretor/
Gerente
Executiv
ode
Area ou
de
Superint
endente

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Grande

Exige a
interven
cdo dos
orgdos
colegiad
0s -
Diretoria
Executiv
a (DEX)
e/ou
Conselh
ode
Administ
racao
(Consad)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Muito Grande

Exige a
interven
¢doda
Assembl
eiaou
de
Partes
Relacion
adas
externas
a
Empresa

Orcamentario/ Financeiro (OF)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Definicao

Consequéncias com
impacto de cunho
or¢camentario e/ou
financeiro.

Tipo

Insignificante

Critérios/
DefinigGes

Peso

Prejuizo
orcamen
tario/fin
anceiro
inexisten
teou
irrisorio

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Pequeno

Prejuizo
orgamen
tario/fin
anceiro
pequeno
frente
ao valor
investid
ona
iniciativa

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Moderado

Prejuizo
orcamen
tario/fin
anceiro
modera
do
frente
ao valor
investid
ona
iniciativa

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Grande

Prejuizo
orcamen
tario/fin
anceiro
significat
ivo
frente
ao valor
investid
ona
iniciativa

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Muito Grande

Paralisac
do de
Projeto
Estrutur
ante ou
Servigco
Essencial
ou alto
prejuizo
orgamen
tario/fin
anceiro

Classificacdao do Impacto

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Definigao

Classificagdo da
materializa¢ao do risco,
segundo critérios de
avaliacdo.

Tipo

Critérios/

Peso
DefinigGes

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

A
classifica
¢dodo
Impacto
é
atribuida
de
forma
automat
ica,
conform
e a nota
do Nivel
de
Impacto
calculad
a
anterior
mente.

Insignificante

Pequeno 2

Moderado 3 Nota I Classificagdao do Impacto

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Grande 4 3 Moderado

Muito grande

Risco Inerente

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Definigao

Risco a que uma
organizagao estd exposta
sem considerar quaisquer
acdes gerenciais que
possam reduzir a
probabilidade de sua
ocorréncia ou o seu
impacto.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Tipo Peso

Critérios/
DefinigGes

Calculo automatico resultante da nota
de avaliagdo da Probabilidade (P) pela Pontuagdo (P x 1)
avaliagdo do Impacto (l)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780

U RiScO
Inerente
é
calculad
o por
meio da
relacao
da nota
de
avaliaca
oda
Probabili
dade (P),
consider
ando a
inexistén
cia de
controle
nessa
avaliaca
0 - peso
de5,eo
Nivel de
Impacto
(1,
conform
e

avamnln



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Avaliaci

isco Inereni

sultado (nota)

P = Méc
| = Mod

(P+

5)/
2%

erado (3)

= (345
)/2*¥3 =12

Controles Preventivos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Controles existentes que
atuam a priori e sobre a
probabilidade de ocorréncia
de um evento de risco.

Definigao

Controles Atenuativos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Controles existentes que
atuam a posteriori e sobre o
Definicao impacto em caso de
materializacdo do evento de
risco.

Avaliagao dos Controles Existentes

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Avaliacdo da eficiéncia dos

Controles, conforme

Definigao N A
percepgdo e experiéncia da
Gestado.
. . Critérios/
Tipo Fator de Atuagao . .
DefinigGes

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Inexistente

Os
controle
S sdo
inexisten
tes ou
sem
efetivida
de para
o
propodsit
o
segundo
o qual
foram
desenha
dos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Fraco

Os
controle
s nao
cumpre
m com
seu
propdsit
ona
forma
idealizad
aou sao
emprega
dos
segundo
critérios
individu
ais sem
qualquer
padroniz
acao de
procedi
mentos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Mediano

Os
controle
s
impleme
ntados
mitigam
parcialm
ente o
nivel de
risco,
face a
deficiénc
iaem
seu
desenho
, 5COop0
de
atuagao
limitado
ou
empreg
ode
técnicas
e
ferrame
ntas
inadequ

adac

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Satisfatorio

Os
controle
s
impleme
ntados
sao
satisfatd
rios em
mitigar o
nivel de
risco,
mas
oferece
m
oportuni
dades de
aperfeic
oament
o nas
ferrame
ntas
emprega
das, nos
procedi
mentos
adotado
S ou no

anvnlvi

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Forte

Os
controle
s
impleme
ntados
podem
ser
consider
ados
bastante
eficiente
sem
mitigar o
nivel de
risco,
emprega
ndo
ferrame
ntas e
procedi
mentos
corretos
e
envolve
ndo os
atores
requerid

fals

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Classificagdo do Risco Residual

Resultado qualitativo do
Nivel de Risco Residual,

Definicao , .
apos avaliacdo dos
controles existentes.
Tipo Critérios/Defini¢des

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Risco Extremo

O Risco Residual é
classificado de forma
automatica considerando o
resultado obtido (nota) do
Nivel de Impacto,
Probabilidade e Controles
existentes, conforme as faixas
de avaliagao do risco.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Risco Alto
Risco Moderado Definicide Probabilisco Residual
P = Probabilidade
NP
. . - R Residual
Risco Baixo (P+
= NP*|
c)/
| = Impec 2
C = Controle

Tipo de Tratamento

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Definigao

Tratamento empregado no
evento de risco levantado,
considerando o "Apetite ao
Risco" estabelecido na
Metodologia de
Gerenciamento de Riscos da
Codevasf.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Tipo Critérios/Defini¢des

Aceitar Nada a fazer

Aperfeicoar controles
Mitigar existentes e/ou implantar
novos para mitigar riscos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA

O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

MAPEAMENTO/GERENCIAMENT

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Compartilhar

Compartilhar os riscos com
terceiros de forma a
minimizar prejuizos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Repassar o risco a terceiros
de forma a ndo sofrer os
Transferir prejuizos resultantes da
materializacdo do evento de
risco

Como implantar o tratamento?
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e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA

MAPEAMENTO/GERENCIAMENT

O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Detalhamento de como
serd realizado o plano de

Definigao R R .
a¢ao ou agao corretiva
elencada.
Responsavel
. Responsavel pela condugao
Definicao

do Plano de Tratamento.
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Investimento (RS)

Custo estimado para
Definigao implementagdo do plano de
acao

Perda Esperada (RS)

Custo estimado no caso de

Definigao - .
materializa¢do do risco.

Memdria de Calculo da Perda Esperada
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e-DOC 4A61C780
Proc 59520.002205/2024-89-e

FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Custo estimado no caso de

Definicao - .
materializagdo do risco.

Inicio Previsto
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e-DOC 4A61C780
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Data de inicio prevista para
implementagdo do plano de
Definigao acao, considerando a
aprovagao pelo gestor
responsavel.

Término Previsto
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FORMULARIO PARA
MAPEAMENTO/GERENCIAMENT
O DOS RISCOS DA
CONTRATACAO

Planilha Documentadora de
Riscos de Contratacao
Dicionario das Informagdes

Data de término prevista
para implementacdo do
Definigao plano de agdo,
considerando a aprovagao
pelo gestor responsavel.
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MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO
PROCESSO: 59520.002205/2024-89
OBJETO DA CONTRATACAO: Contratacdo de obras e serv.igos de engenharia visando a construgdo de 01 (um) centro produtivo de beneficiamento da cultura de uva no municipio de Barra/BA, na area de atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado da Bahia.
|
Cadastrar novo Risco
Impacto Controles Existentes Tratamento
Macrofatores de Fator de Risco/Causa Evento de Risco/Incerteza (podera Categoria Responsavel pelo risco e = Classificagcdao do AT C B GHERS . .
Cadigo Etapa da Contratagao Tipo de Risco risco (devido a) . do Risco Consequéncia (Ocasionando) (Alocagsio) Probabilidade M?nutencao dos Regulacio e Imagem da Missdo arETEe e EasoEE| O nEE ) e [ e . Avaliagio do Classificacao do Resposta - Tipo . Responsavel - Responsavel - . Perda Esperada Meméria de Cilculo da N . o -
Projetos, Processos C S o . . Impacto Total Controle Preventivo Controle Atenuante Risco Residual Tratamento Preventivo Tratamento Tratamento Atenuante Tratamento Investimento (RS) Inicio Previsto | Término previsto
- ontrole (RC) | Codevasf (IMG) |Institucional (MI) | Atenuagdo do Impacto (IG) Financeiro (OF) Controle de Tratamento ) (RS) Perda Esperada
e/ou Agbes (MP) Preventivo Atenuante
Divergéncias qualitativas inerentes a categoria|Poderd ocorrer acréscimo dos custos Atraso na execugao da obra; Exigéncia de ART - Projetista. Empresa projetista realiza ajustes Aceitar
de solos, verificadas durante a execucdo dos |operacionais Aumento nos custos dos servicos - Analise e aprovacao do projeto. necessarios.
servigos, que ensejem a alteragdo na necessidade de complementagao
distribuicdo das estimativas de volumes , . ,|orcamentaria; ~
- e . . Orcamentério/| " - . . . Durante execugdo
RC001 Gestdo e fiscalizacdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos |escavados paracada categoria de solo, sem financeiro Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média Grande Pequeno Moderado Pequeno Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto Mediano Risco Moderado contratual
alteracdo do volume final escavado.
Baixa efetividade na aplicacdo dos critérios Poderd ocorrer ineficiéncia das acbes e 1. Pagamento indevido do servico de Exigéncia de ART. Empresa executora apresenta proposta de Aceitar
técnicos e procedimentos estabelecidos para |[projetos transporte de material betuminoso; Andlise e aprovacdo do projeto. volume e DMT (distancia média de
defini¢cdo dos quantitativos dos servicos de 2. Pagamento de servico de ligante asfaltico transporte)
transporte de material —DMTs. com percentual em desconformidade com os
RC002 Gestdo e fiscalizacdo do contrato Risco do Contrato| Fatores externos Operacional normativos técnicos; Contratada 3- Média Moderado Pequeno Insignificante Insignificante Pequeno Moderado 2- Pequeno Risco Moderado Mediano Risco Moderado
3. Descumprimento de procedimentos legais
previstos pelos drgdos de controle.
Divergéncias nos quantitativos estimados Poderd ocorrer acréscimo dos custos Aumento nos custos dos servicos - Exigéncia de ART. Empresa executora apresenta proposta de Aceitar
. o . inerentes as distancias médias de transporte |operacionais Orgamentario/ |necessidade de complementacdo . o o . Andlise e aprovacdo do projeto. volume e DMT (distancia média de . .
RC003 Gestdo e fiscalizacdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos o . . . L Contratante 3- Média Moderado Pequeno Insignificante Insignificante Pequeno Moderado 2- Pequeno Risco Moderado Mediano Risco Moderado
entre jazidas, bota-foras e/ou dreas de financeiro orcamentaria; transporte)
depdsito de materiais escavados (solos). Aditivo ao contrato.
Revisdo de normas técnicas que gerem Podera ocorrer acréscimo dos custos Aumento nos custos dos servicos - Observar as normas vigentes Empresa projetista realiza ajustes Aceitar
. ~ alteragdes nas estimativas de custo do(s) operacionais , . ,|necessidade de complementagdo necessarios.
Fase preliminar da contratagdo - ) e ) Orgamentario/ . ] ] o o . . . .
RC004 Planejamento Risco Especifico | Fatores externos [servico(s). financeiro orgamentaria; Contratante 1- Muito baixa Pequeno Pequeno Insignificante Insignificante Pequeno Moderado 2- Pequeno Risco Moderado Mediano Risco Baixo
Aditivo ao contrato.
Necessidade de alteracGes contratuais Poderd ocorrer atraso na execugao do Aumento nos custos dos servicos - Analise e aprovacdo do projeto. Empresa projetista realiza ajustes Aceitar
qualitativas que decorram de revisdes de servigo necessidade de complementagdo necessarios.
projeto e/ou especificacdes, sem acréscimo ., . ,|orcamentaria;
- . . . Processos de . - ) Orcamentario/ . L. . ] .
RC005 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato trabalho de escopo ou transfiguragdo do objeto, e que financeiro Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média Moderado Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto Mediano Risco Moderado
sejam imprescindiveis para a funcionalidade
plena do objeto contratado.
Acréscimos ou supressoes de quantitativos de |Poderd ocorrer acréscimo dos custos Aumento nos custos dos servicos - Analise e aprovacao do projeto. Empresa projetista realiza ajustes Aceitar
servicos ja previstos no contrato, sem operacionais necessidade de complementacdo necessarios.
mudanca de escopo ou transfiguragdo do orcamentaria;
RC006 Gest3o e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato Processos de |objeto, e que sejam imprescindiveis para a O'rgame.ntarlo/ Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média Moderado Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto Mediano Risco Moderado
trabalho funcionalidade plena do objeto contratado. financeiro
Gestdo inadequada do(s) servico(s) por parte |Podera ocorrer acréscimo dos custos Aumento nos custos dos servicos - Fiscalizacdo de cada etapa da obra Empresa executora realiza ajustes Mitigar 1. Elaboracdo de check list para fiscalizacdo e |Geréncia de Qualificacdo |1. Aditamento contratual mediante a apresentacdo |Geréncia Regional de
da contratada, no que tange aos servigos operacionais necessidade de complementagao necessarios. acompanhamento das estapas do Viaria (AD/GQV) de justificativas e documentos comprobatdrios. Desenvolvimento
executados ou ndo atendimento aos orcamentaria; cronograma de execucdo da obra, visando a (52/GRD)
RC007 Gestao e fiscalizagao do contrato | Risco do Contrato Processos de parametrf)s (.je pFOJe'tO, t?nterlos de medicdo, O‘rgame'ntarlo/ A(ihtlvo ?o c?ntrato. . Contratada 4- Alta Grande Grande Moderado Moderado Moderado Moderado 4- Grande Risco Extremo Mediano Risco Alto apro.vagao e consequente mediggo dos
trabalho normas técnicas e diretrizes da Codevasf, financeiro Nao aceitagdo dos servigos pela Contratante. servigos.
agentes reguladores ou quaisquer érgdos de 2. Contratar equipes de apoio a fiscalizacdo
controle e fiscalizagdo externos.
Deficiéncias nas especificacdes técnicas Podera ocorrer atraso na execugdo do Possibilidade de nao aceite e ndo medicao Andlise a documentacdo da empresa Exigir a apresentacao de Garantia Mitigar Inserir no TR clausulas mais detalhadas Geréncia de Qualificagdo |A contratada assumira os custos inerentes e garantira |Geréncia Regional de
exigidas das subcontratadas servico do servico pela Contratante. subcontratada Contratual pela Contratada. guanto a qualificacdo das subcontratadas. Viaria (AD/GQV) a correta execucdo dos servigos. Desenvolvimento
Atraso na execugdo da obra; Possibilidade de aplicagdo de penalidades previstas |(53/GRD)
Aditivo ao contrato. no contrato.
Selegdo de fornecedores e i i . . .
RC008 contratagio Risco do Contrato| Fatores externos Operacional Contratada 4- Alta Moderado Moderado Pequeno Pequeno Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto Mediano Risco Alto
Especificacdes técnicas insuficientes dos Podera ocorrer atraso na execugdo do Necessidade de substituicdo ou aquisicao de A escolha dos produtos poderd ser Testar os materiais e/ou equipamentos Aceitar
materiais ou equipamentos a serem utilizados [servico novos materiais e equipamentos. submetida aos engenheiros projetistas da
RC009 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos |q,rante a execucdo da obra. Operacional Contratada 3- Média Moderado Pequeno Insignificante Insignificante Pequeno Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado Contratante, antes da efetivacio da Satisfatorio Risco Moderado
compra.
Vicios ocultos nos insumos e equipamentos  [Podera ocorrer atraso na execugao do Ma qualidade nos servigos prestados. Requerer a mobilizacdo de recursos para  |Requerer a apresentagao de garantia Aceitar
utilizados na execugao da obra, sem prejuizo |[servico Acidentes de trabalho. fazer frente aos riscos verificados. contratual pela Contratada.
RCO10 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos |do direito de regresso contra fornecedores Operacional Contratada 3- Média Moderado Pequeno Insignificante Insignificante Pequeno Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado Exigir a apresentacdo de ajustes no Plano Mediano Risco Moderado
durante a execugao. de Ataque de Obras e Cronograma,
respeitando o prazo de execuc¢do do
Fatos caracterizados na legislacdo vigente Poderd ocorrer acréscimo dos custos Atraso na execucdo da obra; Ndo ha. Ndo ha. Mitigar Ndo ha. Possibilidade de aditamento contratual Geréncia Regional de
como "Fatos Principe" operacionais Aditivo ao contrato. (excepcionalmente), para reequilibrio econémico- Desenvolvimento
. financeiro do contrato, mediante apresentacdo de (53/GRD)
~ . s . Processos de Orgcamentario/ . . . o .
RCO11 Gestdo e fiscalizacdo do contrato | Risco do Contrato trabalho financeiro Contratante 4- Alta Moderado Moderado Pequeno Pequeno Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto Mediano Risco Alto justificativas e documentos comprobatdrios por parte
da Contratada.
Dificuldades de articulagdo junto a prefeitura, |Poderd ocorrer acréscimo dos custos Necessidade de complementacdo Envio de oficio com solicitacdo de Possibilidade de novo cronograma fisico- Aceitar
drgaos ambientais, corpo de bombeiros, operacionais orcamentaria; autorizacdes e pedidos prévios aos drgdos |financeiro, aditivo de prazo e/ou
concessionarias e de érgaos de controle e Atraso na execucao da obra; suspensdo tempordria do contrato.
fiscalizacdo, capazes de impactar o contrato, Aditivo ao contrato. Possibilidade de revisdo contratual
excetuando-se os casos decorrentes de aces mediante a apresentacdo de justificativas
ou omissdes de responsabilidade da . e documentos comprobatdrios.
RC012 Gest3o e fiscalizacdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos |Contratada. ;?rr]ianr::ir;;arlo/ Contratante 2- Baixa Moderado Pequeno Insignificante Insignificante Pequeno Moderado 2- Pequeno Risco Moderado Mediano Risco Moderado
Prejuizos a terceiros e danos a(s) Poderd ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execucdo da obra; Analise do projetos e intervencdes A fiscalizacdo aciona a empresa contratada Mitigar Inserir no TR a descri¢do dos levantamentos |Geréncia Regional de A fiscalizacdo aciona a empresa contratada para Geréncia de
infraestrutura(s) existente(s) (concessiondria [aquisicdo ou/e entrega de bens e servigos Aditivo ao contrato. existentes na drea de interferénciana para adogdo de providéncias visando a e vistorias dos projetos e intervencoes Desenvolvimento adocdo de providéncias visando a continuidade da Qualificagao Vidria
de energia elétrica, de saneamento, ocasido da elaboracdo do projeto. continuidade da obra. existentes na area de interferénciana (52/GRD) obra, além de solicitar a contratada informar a (Gav)
empreendimentos privados, prefeitura, ocasido da elaboracdo do projeto, bem como situacdo as autoridades e empresas responsaveis,
o . dentre outros), ocasionados por problemas ) realizagdo de vistoria cautelar dos imdveis na assumira os custos aos reparos das propriedades dos
RC013 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  [Risco do Contrato| Infraestrutura = . Operacional Contratada 4- Alta Moderado Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto Mediano Risco Alto . . . . . o
decorrentes da execucdo do(s) servico(s) sob a regido do(s) servico(s). terceiros, indeniza¢des, multas, san¢oes, dentre
responsabilidade da contratada, inclusive em Possibilidade de contratacao de Seguro de outros, podendo a Contratante reter parte dos
casos de interposicao de agOes judiciais ou Responsabilidade Civil com cobertura pagamentos devidos a Contratada.
administrativas. adequada.
Atrasos/falhas na regularizagdo fundiaria e/ou |Podera ocorrer atraso na execucdo do Alteragdes no projeto. Regularizagdo fundidria prévia a execuc¢do |Verificagdo da regularizagao fundidria com Mitigar Regularizagdo fundiaria prévia a execugdo da |Geréncia de Qualificagdo |Possibilidade de alteragdo contratual (excepcional), |Geréncia Regional de
atrasos nas liberagGes das areas para execucdo |servico Acréscimo nos custos da obra. daobra. os 6rgdos competentes obra. Viaria (AD/GQV) novo cronograma fisico-financeiro, aditivo de prazo |Desenvolvimento
dos servicos, desde que ndo haja e/ou suspensdo temporaria do contrato por parte da |(52/GRD)
responsabilidade da Contratada. Contratante.
o . N . Processos de . ) . )
RC014 Gestao e fiscalizagdo do contrato | Risco do Contrato trabalho Operacional Contratante 4- Alta Grande Moderado Moderado Moderado Moderado Grande 4- Grande Risco Extremo Mediano Risco Alto
Custos e atrasos decorrentes de pesquisase |Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execugao da obra; Andlise da area do projeto e verificacdo de [Alteracdo do projeto,a partir de novos Aceitar
descobertas arqueoldgicas ou outras aquisicdo ou/e entrega de bens e servicos Adequacgdes no projeto; areas catalogadas; estudos de viabilidade que possibilitem a
RCO15 Gestado e fiscalizagdo do contrato Risco Especifico Pricessos de interferéncias com o patriménio histérico, Operacional  |Impossibilidade de execugdo; Contratante 1- Muito baixa Grande Grande Pequeno Pequeno Moderado Grande 4- Grande Risco Alto continuidade dos servigos. Mediano Risco Moderado
rabalho artistico e cultural de quaisquer tipos. Aditivo ao contrato.
Ocorréncia de precipitagdes médias mensais |Podera ocorrer atraso na execugdo do Paralisa¢do da obra; N&o autorizar a realizacdo de servicos de  |Paralisacdo da obra e adequagdo no Mitigar Priorizar a defini¢cdo de cronograma de Geréncia de Qualificacdo |Celebracdo de aditivo contratual de prazo e/ou valor [Geréncia Regional de
gue excedam em mais de 20% média mensal |servigo Aditivo ao contrato. terraplanagem e revestimento asfaltico cronograma de execugao. execucao dos servigos que possam ser Viaria (AD/GQV) (excepcional). Desenvolvimento
RC016 Gest3o e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos [dos ultimos 5anos Operacional Contratante 4- Alta Moderado Moderado Pequeno Pequeno Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto para periodos em que haja previsdo de Mediano Risco Alto impactados com regimes hidricos severos, (52/GRD)
chuva e que ndo seja possivel a conclusdo para o periodo com histérico de
dos trechos. precipitacdes mais baixas
Ocorréncia de precipitagdes médias mensais |Podera ocorrer atraso na execugao do Paralisa¢do da obra; N3o autorizar a realizag¢do de servicos de  |Paralisagdo da obra e adequagdo no Aceitar Priorizar a defini¢do de cronograma de
até 20% acima da média mensal dos Ultimos 5 |servico Aditivo ao contrato. terraplanagem e revestimento asfaltico cronograma de execugao. execucao dos servigos que possam ser
RCO017 Gestdo e fiscalizagdo do contrato | Risco do Contrato| Fatores externos |aNn0s Operacional Contratada 3- Média Moderado Pequeno Pequeno Pequeno Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto para periodos em que haja previsdo de Mediano Risco Moderado impactados com regimes hidricos severos,
chuva e que ndo seja possivel a conclusdo para o periodo com histérico de
dos trechos. precipitacdes mais baixas
Ocorréncia de eventos relacionados a saude |Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execucao da obra; Andlise dos balangos financeiros da Acompanhamento da documentagao da Aceitar
RC018 Selegdo de fornefedores € Risco do Contrato| Fatores externos financeira da Contratada. aquisicdo ou/e entrega de bens e servicos Operacional Impossibilidade de execugéo; Contratada 1- Muito baixa Moderado Moderado Pequeno Pequeno Moderado Moderado 3- Moderado Risco Moderado  |E"MPr€sa empresa Mediano Risco Moderado
contratagao Aditivo ao contrato.
Atos de vandalismo, roubos e furtos que Podera ocorrer acréscimo dos custos Atraso na execuc¢do da obra. Aceitar
N S ‘ causem danos as instalacdes ou aos operacionais Orcamentrio/ _ ' ) '
RCO19 Gestdo e fiscalizagdo do contrato Risco do Contrato| Fatores externos equipamentos/materiais, antes do financeiro Contratada 2- Baixa Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado Inexistente Risco Moderado
recebimento definitivo pela Contratante.
Ocorréncia de epidemia/pandemia durante a |[Podera ocorrerimprevisibilidade na Atraso na execugdo da obra; Mitigar Nao ha. Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensdo Geréncia Regional de
. execucdo contratual que ocasionem impactos |aquisi¢do ou/e entrega de bens e servigos Impossibilidade de execucao; temporaria do contrato. Desenvolvimento
RC020 Gestao e fiscalizagdo do contrato BISC_O | Fatores externos |ao andamento do(s) servigo(s) devidamente Operacional |Aditivo ao contrato. Contratante 2- Baixa Grande Moderado Pequeno Pequeno Moderado Grande 3- Moderado Risco Alto Inexistente Risco Alto Possibilidade de revisdo contratual mediante a (53/GRD)
Instituciona comprovados. apresentacao de justificativas e documentos
comprobatorios.
Indisponibilidade orgamentaria para Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execucdo da obra; Acompanhamento dos tetos definidos Reducdo de valor de outros Mitigar Articulagdes Institucionais visando assegurar |Area de Adequacgdo do cronograma de execugdo visando Geréncia Regional de
continuidade dos servicos aquisicdo ou/e entrega de bens e servigos Impossibilidade de execucao; pelo Orcamento; contatos/despesas para viabilizar o a garantia da alocacdo anual dos recursos. Desenvolvimento e reduzir o ritmo de execucdo dos servicos, visando Desenvolvimento
RC021 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos Qrgame'ntarlo/ Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média Muito Grande Pequeno Grande Pequeno Grande Grande 4- Grande Risco Alto Re‘pnNorlzagao'das contratacoes; remanejamento orgamentario. Satisfatodrio Risco Alto Infraestrutura (AD) evitar p’a.rallzagao até a obtengdo dos recursos (5%/GRD)
financeiro Criacdo de rotina e de fluxo de necessarios.
identificacdo de eventos que podem Paralizacdo da obra até a obtencdo dos recursos.
comprometer o cumprimento do
Indisponibilidade orgamentaria para Podera ocorrer morosidade no processo Impossibilidade da contratacao; Acompanhamento dos tetos definidos Reducdo de valor de outros Aceitar
realizacdo de licitacdo. e/ou atividade pelo Orcamento; contatos/despesas para viabilizar o
Repriorizagao das contratagdes; remanejamento orcamentario.
RC022 Fase preI:;;;l:sjraci':\ec:tr:ratagao i Risco do Contrato| Fatores externos S;ianr::ir;;c)arlo/ Contratante 2- Baixa Grande Pequeno Moderado Pequeno Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto Ejr;anctai‘?ijaiggtézaeisstgs);zsepodem Mediano Risco Moderado
comprometer o cumprimento do
orcamento e do cronograma de
desembolso da unidade.
Falhas na concepg¢do ou nos calculos dos Podera ocorrer ineficiéncia das acdes e Atraso na execucgao da obra; Andlise e aprovacdo do projeto. Adequacao do projeto para continuidade Mitigar Elaboracao de Manual para aprovacgao de Geréncia Regional de Aprovacao da adequacdo do projeto para Gerénciade
custos do projeto. projetos Impossibilidade de execucao; da execucdo das obras projetos com fluxo de analises a serem Desenvolvimento continuidade da execucdo das obras Qualificagdo Viaria
Aditivo ao contrato; realizadas e check list complementar (52/GRD) (GQv)
Fase preliminar da contratagao - . . Acréscimos nos custos. - . . .
RC023 Planejamento Risco do Contrato Pessoas Operacional Contratante 3- Média Grande Moderado Moderado Pequeno Moderado Grande 4- Grande Risco Alto Mediano Risco Alto
Deficiéncia de andlise técnica pela fiscalizacdo |Poderd ocorrer fragilidade na conformidade Aprovacao do pagamento de servigos em Capacitacdo da equipe. Solicitacdo de execucao de novos servigos, Aceitar
guanto a conformidade dos laudos de e no acompanhamento de instrumentos qualidade e quantidade inferior as Equipe de apoio para acompanhar a conforme contrato.
controles tecnolégicos apresentados pelas e/ou normativos especificacdes técnicas execucdo dos ensaios e obras. Apuracdo de responsabilidades.
contratadas
RC024 Gestdo e fiscalizacdo do contrato | Risco do Contrato Pessoas Operacional Contratante 2- Baixa Pequeno Grande Moderado Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto Satisfatorio Risco Moderado
Fragilidades na efetividade dos normativos, |Poderd ocorrer fragilidade na conformidade Divergéncia na execucdo em relacdo ao Manual de Contratos. Consultas as dreas responsaveis para Mitigar Elaboracdo de normativos e fluxos Areade
procedimentos e orientagbes internas para e no acompanhamento de instrumentos contratado; Capacitagdo da equipe. definicdo da resolucdo do problema pertinentes a fiscalizagdo e Desenvolvimento e
definir os controles a serem observados pelo |e/ou normativos Pagamentos indevidos; acompanhamento de obras Infraestrutura (AD)
Risco fiscal Execucdo aquém do esperado;
RC025 Gestdo e fiscalizagdo do contrato Institucional Pessoas Operacional Aplicacio de penalidades por drgdos de Contratante 4- Alta Moderado Grande Moderado Pequeno Grande Moderado 4- Grande Risco Extremo Mediano Risco Alto
controle.
Atraso no cumprimento das condicionandes |Poderd ocorrer atraso na execugdo do servigo Atraso na execucao da obra; Diligéncias junto as Areas técnicas da N3o se da continuidade a contratagdo dos Aceitar
da licenca ambiental e/ou dos requisitos Impossibilidade de execugao; Codevasf e as partes externas para servigos
técnicos dos 6rgdos envolvidos (prefeitura, Aditivo ao contrato; obtencdo de licengas, permissdes e
orgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc) Acréscimos no prazo. autorizagdes relativas a execugdo do
RC026 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos Legal Contratante 1- Muito baixa Muito Grande Muito Grande Insignificante Moderado Pequeno Insignificante 3- Moderado Risco Moderado |contrato e o cumprimento das Forte Risco Baixo
condicionantes da licenga ambiental e/ou
dos requisitos técnicos dos 6rgdos
envolvidos
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Elevado numero de instrumentos para Podera ocorrer fragilidade na conformidade Divergéncia na execu¢do em relagdo ao Capacitagdo da equipe. Contratacdo de apoio técnico. Mitigar Disponibilizacdo de analistas para Areade
fiscalizacdo e numero reduzido de e no acompanhamento de instrumentos contratado; Implementacdo de ferramentas de gestao. fiscalizacao das obras. Desenvolvimento e
profissionais na atividade e/ou normativos Pagamentos indevidos; Designagdo de gestores para auxiliar os Contratagdo/ nomeacio de equipe de apoio [Infraestrutura (AD)
Execucdo aquém do esperado; fiscais em suas atividades. técnico a fiscalizacao.
Indisponibilidade da fiscalizacdo para a Elaboracdo de fluxo de acompanhamento e
Risco realizagdo de visitas frequentes aos locais fiscalizagdo de obras de pavimentacao.
RC027 Gestado e fiscalizagdo do contrato Institucional Pessoas Operacional |das obras; Contratante 5- Muito alta Moderado Moderado Moderado Moderado Grande Moderado 4- Grande Risco Extremo Mediano Risco Alto
Avaliacdo de mistura asfaltica executada pela
contratada considerando valor de projeto ao
invés do aferido em campo.
Aplicacdo de penalidades por érgdos de
controle.
Vicios ocultos nos insumos e equipamentos Poderd ocorrer atraso na execugao do Ma qualidade nos servicos prestados. Requerer a mobilizacdo de recursos para  |Requerer a apresentacdo de garantia Aceitar
utilizados na execugdo da obra, sem prejuizo [servigo Acidentes de trabalho. fazer frente aos riscos verificados. contratual pela Contratada.
do direito de regresso contra fornecedores Exigir a apresentacao de ajustes no Plano
RC028 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos durante a execugso. Operacional Contratada 3- Média Moderado Pequeno Insignificante Insignificante Pequeno Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado de Atague de Obras e Cronograma, Mediano Risco Moderado
respeitando o prazo de execugao do
contrato.
Atos de vandalismo, roubos e furtos que Podera ocorrer acréscimo dos custos Atraso na execuc¢do da obra. Clausula contratual - responsabilidade da Aceitar
) o ‘ causem danos as instalacdes ou aos operacionais Orcamentério/ . contratada _ »
RC029 Gestao e fiscalizacdo do contrato Risco do Contrato| Fatores externos equipamentos/materiais, antes do financeiro Contratada 2- Baixa Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado Satisfatdrio Risco Baixo
recebimento definitivo pela Contratante.
Restricdes de hordrio de trabalho que Podera ocorrer atraso na execugdo do Aumento do prazo necessario paraa Realizar o planejamento continuo da Aceitar
impactem no cronograma, como a servico execucdo dos servigos execucdo da obra de maneira a se adaptar
RC030 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos |impossibilidade de trabalho noturno, em Operacional Contratada 1- Muito baixa Pequeno Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado |as possiveis restricdes que possam Fraco Risco Moderado
finais de semana ou outros hordrios acontecer.
determinados.
Ocorréncia de custos adicionais para Podera ocorrer acréscimo dos custos Aumento nos custos dos servicos Acompanhamento rigorosp da fiscalizacdo Aceitar
manutencdo e operacdo de desvios de trafego |operacionais guanto ao detalhamento do projeto
o ) necessarios a continuidade do fluxo de Orcamentario/ ) o o o o ) executivo, possibilitando o planejamento ) )
RC031 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  [Risco do Contrato| Infraestrutura |\ aiculos na regido da realizacio da financeiro Contratada 2- Baixa Pequeno Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado |,y 1ado e, por consequéncia, a correta Mediano Risco Moderado
pavimentacdo execucdo da obra
Custos adicionais associados a dificuldade de |Podera ocorrer acréscimo dos custos Aumento nos custos dos servigos. Maior rigor quanto ao detalhamento do Aceitar
acesso a drea onde serd executado o servico  |operacionais .. |Atraso na execuc¢do da obra. projeto executivo, possibilitando o
RC032 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato| Infraestrutura |de pavimentacdo (?rgame_ntarlo/ Aditivo ao contrato. Contratada 3- Média Pequeno Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado |planejamento adequado e, por Fraco Risco Moderado
financeiro consequéncia, a correta execucdo da obra
Custos associados ao remanejamento de Podera ocorrer acréscimo dos custos Necessidade de celebragdo de aditivos Maior rigor quanto ao detalhamento do N3do enquadramento de trechos em que Aceitar
elementos interferentes, como linhas de operacionais contratuais projeto executivo, possibilitando o haja a necessidade de remanejar redes
. . . energia (redes de alta e baixa tens3o) . L. L o L planejamento adequado e, por existentes (energia, dgua, esgoto, etc) ] ..
RCO033 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos C Operacional Contratante 3- Média Grande Insignificante Insignificante Insignificante Pequeno Grande 3- Moderado Risco Alto a - Satisfatorio Risco Moderado
telecomunicagdes e saneamento, Dutos e consequéncia, a correta execug¢do da obra
Tubulagdes de Gas ou petrdleo.
Decisdo arbitral, judicial ou administrativa que |Poderd ocorrer descumprimento de Impossibilidade do cumprimento contratual, Tratativa entre as partes antes de Mitigar Verificacdo junto a drea juridica os impactos |Geréncia Regional de Auxilio da area juridica para determinacdo das a¢des, |Areade
impeca ou impossibilite a CONTRATADA de instrumentos contratuais possivel paralisagao e rescisdo contratual, concretizar o fato juridico da decisdo na execugao do instrumento Desenvolvimento por se tratar de uma decisao judicial Desenvolvimento e
o . executar fielmente suas obriga¢des ) (58/GRD) Infraestrutura (AD)
RC034 Gestdo e fiscalizacdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos . Legal Contratada 2- Baixa Muito Grande Moderado Moderado Moderado Pequeno Moderado 4- Grande Risco Alto Inexistente Risco Alto
contratuais, exceto nos casos em que a
CONTRATADA houver dado causa a tal decisdo.
Determinagdo de 6rgdos de controle que Podera ocorrer acréscimo dos custos Glosas nos pagamentos. Revisdao nos documentos de licitacao a Aceitar
impactem no escopo dos servicos contratados |OPeracionais Solicitacdo de ensaios adicionais para a cada determinac3o dos 6rgdos de controle
comprovacao da qualidade dos servicos. (aplicacdo de boas praticas).
' Aditivos contratuais.
RC035 Gest3o e fiscaliza¢do do contrato BISC.O Fatores externos Legal Determinacdo de refazimento de servicos. Compartilhado 3- Média Insignificante Moderado Moderado Moderado Grande Moderado 3- Moderado Risco Alto Forte Risco Moderado
Institucional Mudanga no escopo dos servicos.
Necessidade de revisdo em Termos de
Referéncia e editais de contratacdo de
objetos similares.
Demora na indicagdo e enquadramento dos Poderd ocorrer atraso na execugdo do servigo Necessidade de celebragdo de aditivos Emissdo da ordem de inicio com a Realizar a visita de enquadramento de vias Aceitar
trechos contratuais. indicagdo dos municipios em que estd em conjunto com a contratada
RC036 Gestado e fiscalizacdo do contrato  |Risco do Contrato| Fatores externos Operacional Ocorréncia de reajustamentos contratuais Contratada 3- Média Moderado Moderado Moderado Moderado Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto liberada a execugéo dos servicos Satisfatério Risco Moderado
Reunides regulares com a Contratada para
alinhamento de expectativas
N3do padroniza¢do nos Termos de Referéncia, [Poderd ocorrerineficiéncia das aces e Divergéncias nas especificacbes de servicos, Revisdo nos documentos de licitacdo a Aceitar
dos procedimentos técnicos para execugao projetos resultando em variagdo no custo de cada determinacgdo dos drgdos de controle
dos servicos de cada tipo de pavimento. pavimentacdo para o mesmo tipo de (aplicagdo de boas praticas).
pavimento
, . ,|Variagdo no custo do servico de projeto
N . . . Processos de Orcamentario/ . . ~ ] . .
RC037 Gestdo e fiscalizagdo do contrato  [Risco do Contrato trabalho financeiro executivo em orcamentos de pavimentagdo Contratante 2- Baixa Grande Moderado Pequeno Pequeno Grande Moderado 3- Moderado Risco Alto Forte Risco Moderado
entre as diversas areas da Codevasf
Utilizacdo de solugdes antieconémicas nos
termos de referéncia sem a devida avaliacdo
pelas equipes técnicas.
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CODEVASF

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

PROCESSO: 59520.002205/2024-89
OBJETO DA CONTRATAGAO: Contratagdo de obras e servigos de engenharia visando a construgdo de 01 (um) centro produtivo de beneficiamento da cultura de uva no municipio de Barra/BA, na drea de atuagdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf,
OBJETIVO DA CONTRATACAO: A presente contratac¢do visa a melhoria da infraestrutura rural, provimento de equipamentos publicos, para apoio a estruturacao de cadeias produtivas locais e a niveis regionais, geragdo de emprego, alimentos e renda, tendo em
vista que o centro sera impulsionador a nivel regional de geracado de renda, empregos e producao de alimentos, sendo o plantio de uva mais uma alternativa para diversificacdo aos produtores locais, com garantia da aquisi¢ao da
LOCAL DE EXECUCAO: Bahia - area de abrangéncia da 22/SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 22 Geréncia Regional de Infraestrutura (22/GRD)
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 22 Geréncia Regional de Infraestrutura (22/GRD)
X Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera .. . Responsavel pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P ~ Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Consequéncia (Ocasionando) ] P p,, Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagao ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Divergéncias qualitativas inerentes a Podera ocorrer acréscimo dos custos |Atraso na execucdo da obra;
categoria de solos, verificadas durante a |operacionais Aumento nos custos dos servigos -
execucdo dos servicos, que ensejem a necessidade de complementacao
. alteracao na distribuicao das orcamentaria;
Gestaoe . . .
o estimativas de volumes escavados para Aditivo ao contrato. o . )
RCO01 fiscalizagdo do . ~ Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
cada categoria de solo, sem alteracao
contrato .
do volume final escavado.
Baixa efetividade na aplicagdo dos Podera ocorrer ineficiéncia das agdes |1. Pagamento indevido do servigo de
critérios técnicos e procedimentos e projetos transporte de material betuminoso;
estabelecidos para definicdo dos 2. Pagamento de servico de ligante
guantitativos dos servicos de transporte asfaltico com percentual em
Gestdao e de material — DMTs. desconformidade com os normativos
RC002 fiscalizagdo do técnicos: Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato 3. Descumprimento de procedimentos
legais previstos pelos drgdos de controle.
Divergéncias nos quantitativos Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
Gestio e estimados inerentes as distancias operacionais necessidade de complementacgao
RC003 | fiscalizagdo do [médias de transporte entre jazidas, orcamentaria; Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato bota-foras e/ou areas de depésito de Aditivo ao contrato.
materiais escavados (solos).
Revisdo de normas técnicas que gerem |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
o alteragGes nas estimativas de custo operacionais necessidade de complementacao
Fase preI|m|r~1ar da do(s) servico(s). orcamentaria; ] ] ) _ _
RCO04 contratagao - Aditivo ao contrato. Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento
Necessidade de alteracGes contratuais |Podera ocorrer atraso na execucdo do |Aumento nos custos dos servicos -
qualitativas que decorram de revisGes [servico necessidade de complementagao
de projeto e/ou especificacbes, sem orcamentaria;
Gest3o e acréscimo de escopo ou transfiguragdo Aditivo ao contrato.
RCO05 | fiscalizagdo do [do objeto, e que sejam imprescindiveis Contratante 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato para a funcionalidade plena do objeto
contratado.
Acréscimos ou supressdes de Podera ocorrer acréscimo dos custos [Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ja previstos no [operacionais necessidade de complementagao
contrato, sem mudanca de escopo ou orcamentdria;
Gestdo e transfiguracdo do objeto, e que sejam Aditivo ao contrato.
RCO06 | fiscalizagdo do |imprescindiveis para a funcionalidade Contratante 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato plena do objeto contratado.
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Cod* Etapa deN Fator de Risco/Causa (devido a...) FEEDC B SR R bR Consequéncia (Ocasionando) Re'sponsavel pNeIo Probabilidade Impacto Nivel c!e Risco |Resposta - Tipo de Plano de Tratamento
Contratagao ocorrer...) Risco (Alocagao) (Residual) Tratamento
Gestdo inadequada do(s) servigo(s) por [Podera ocorrer acréscimo dos custos [Aumento nos custos dos servicos -
parte da contratada, no que tange aos |operacionais necessidade de complementagao PREVENTIVO: 1. Elaborac3o de check list para fiscalizagio
servigos executados ou ndo orgamentaria; e acompanhamento das estapas do cronograma de
N atendimento aos parametros de Aditivo ao contrato. execuc3o da obra, visando a aprovacio e consequente
Gestdoe projeto, critérios de medi¢do, normas N&o aceitagdo dos servigos pela medi¢3o dos servicos.
RC007 fiscalizagdo do técnicas e diretrizes da Codevasf, Contratante. Contratada 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar 2. Contratar equipes de apoio 4 fiscalizagio
contratoIagentes reguladores ou quaisquer ATENUANTE: 1. Aditamento contratual mediante a
orgdos de controle e fiscalizagdo apresentacdo de justificativas e documentos
externos. comprobatdrios."
Deficiéncias nas especificacdes técnicas |Podera ocorrer atraso na execucao do |Possibilidade de ndo aceite e ndo
exigidas das subcontratadas servico medic¢do do servigo pela Contratante.
Atraso na execuc¢do da obra; PREVENTIVO: Inserir no TR cldusulas mais detalhadas
Aditivo ao contrato. quanto a qualificagdo das subcontratadas.
Selecdo de
RC008 fornecedores e Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar ATENUANTE: A contratada assumird os custos inerentes e
contratacao garantird a correta execucdo dos servicos.
Possibilidade de aplicacdo de penalidades previstas no
contrato."
Especificacdes técnicas insuficientes dos|Podera ocorrer atraso na execucdo do |Necessidade de substituicdo ou aquisicao
materiais ou equipamentos a serem servigo de novos materiais e equipamentos.
utilizados durante a execugdo da obra.
Gestdo e
RC0O09 fiscalizacdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Vicios ocultos nos insumos e Podera ocorrer atraso na execucdo do |Ma qualidade nos servicos prestados.
. equipamentos utilizados na execu¢cdo |[servico Acidentes de trabalho.
] Ge.stao € da obra, sem prejuizo do direito de o ] _
RCO10 fiscalizagdo do regresso contra fornecedores durante a Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato execucio.
Fatos caracterizados na legislagdo Podera ocorrer acréscimo dos custos [Atraso na execugao da obra;
vigente como "Fatos Principe" operacionais Aditivo ao contrato. PREVENTIVO: N&o ha.
Gestio e ATENUANTE: Possibilidade de a'd'ita'mento Eon'tratual
RCO11 fiscalizagdo do Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar (fexcepc‘lonalmente), para re.eqU|I|br|o econorznco-
contrato financeiro do contrato, mediante apresentacdo de
justificativas e documentos comprobatdrios por parte da
Contratada."
Dificuldades de articulagdo junto a Podera ocorrer acréscimo dos custos |Necessidade de complementacao
prefeitura, érgdaos ambientais, corpo de |operacionais orcamentaria;
bombeiros, concessiondrias e de rgaos Atraso na execucdo da obra;
de controle e fiscalizacdo, capazes de Aditivo ao contrato.
Gest3o e impactar o contrato, excetuando-se os
RCO12 | fiscalizagio do [Casos decorrentes de agdes ou Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato omissdes de responsabilidade da
Contratada.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780

Pagina 88 de 95


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4A61C780

Proc 59520.002205/2024-89-e

B Etapa de ) . Evento de Risco/Incerteza (podera .. . Responsavel pelo . Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P i Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Consequéncia (Ocasionando) . P p,, Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagao ocorrer...) Risco (Alocagao) (Residual) Tratamento
Prejuizos a terceiros e danos a(s) Podera ocorrer imprevisibilidade na  |Atraso na execuc¢do da obra;
infraestrutura(s) existente(s) aquisicdo ou/e entrega de bens e Aditivo ao contrato.
(concessionaria de energia elétrica, de |servicos . -
. PREVENTIVO: Inserir no TR a descri¢do dos levantamentos
saneamento, empreendimentos L . . ~ . .
. . e vistorias dos projetos e intervengdes existentes na area
privados, prefeitura, dentre outros), ) L. " N i
. de interferénciana ocasido da elaboracdo do projeto, bem
ocasionados por problemas decorrentes . S o in
~ . como realizagdo de vistoria cautelar dos imdveis na regiao
da execucdo do(s) servico(s) sob a .
0 do(s) servigo(s).
responsabilidade da contratada, - o
~ . . . . Possibilidade de contratacdo de Seguro de
Gestdo e inclusive em casos de interposi¢do de N o
T . L . . . Responsabilidade Civil com cobertura adequada.
RCO13 fiscalizagdo do |ag¢Oes judiciais ou administrativas. Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar . )
ATENUANTE: A fiscalizagdo aciona a empresa contratada
contrato ~ A .
para adogao de providéncias visando a continuidade da
obra, além de solicitar a contratada informar a situagdo as
autoridades e empresas responsaveis, assumird os custos
aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizacdes,
multas, san¢bes, dentre outros, podendo a Contratante
reter parte dos pagamentos devidos a Contratada."
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer atraso na execucao do |Alteragdes no projeto.
fundiaria e/ou atrasos nas liberacdes servico Acréscimo nos custos da obra.
das dreas para execucdo dos servicos,
desde que ndo haja responsabilidade da PREVENTIVO: Regularizagao fundidria prévia a execug¢ao
Gestiio e Contratada. da obra.
ATENUANTE: Possibilidade de alteragdo contratual
RCO14 fiscalizacao do Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar . L. ¢ . . .
contrato (excepcional), novo cronograma fisico-financeiro, aditivo
de prazo e/ou suspensdo temporaria do contrato por
parte da Contratante."
Custos e atrasos decorrentes de Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execucdo da obra;
pesquisas e descobertas arqueoldgicas |aquisicdo ou/e entrega de bens e Adequacdes no projeto;
ou outras interferéncias com o servicos Impossibilidade de execucao;
Gestao e patriménio histérico, artistico e cultural Aditivo ao contrato.
RCO15 fiscalizagdo do |q4e quaisquer tipos. Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato
Ocorréncia de precipitacdes médias Podera ocorrer atraso na execucdo do |Paralisacdo da obra;
mensais que excedam em mais de 20% |servico Aditivo ao contrato. PREVENTIVO: Priorizar a defini¢cdo de cronograma de
Gestio e média mensal dos ultimos 5 anos execugdo dos servigos que possam ser impactados com
regimes hidricos severos, para o periodo com histérico de
RCO16 fiscalizagdo do Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar & o i . P P
precipitagdes mais baixas
contrato ~ .
ATENUANTE: Celebragao de aditivo contratual de prazo
e/ou valor (excepcional)."
Ocorréncia de precipitacdes médias Podera ocorrer atraso na execucdo do |Paralisacdo da obra;
mensais até 20% acima da média servico Aditivo ao contrato. L L
- PREVENTIVO: Priorizar a defini¢do de cronograma de
. mensal dos ultimos 5 anos . . ]
Gestdo e execugdo dos servigos que possam ser impactados com
RCO17 fiscalizacdo do Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar regimes hidricos severos, para o periodo com histérico de
contrato precipitacdes mais baixas
ATENUANTE: "
Ocorréncia de eventos relacionadosa  [Poderd ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execucdo da obra;
Selegdo de saude financeira da Contratada. aquisicdo ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execugao;
RC018 | fornecedores e servicos Aditivo ao contrato. Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contratacao

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A61C780

Pagina 89 de 95


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A61C780
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

X Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera .. . Responsavel pelo . Nivel de Risco [Resposta - Tipo de
Cod* P i Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Consequéncia (Ocasionando) . P p,, Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagao ocorrer...) Risco (Alocagao) (Residual) Tratamento
Atos de vandalismo, roubos e furtos Podera ocorrer acréscimo dos custos |Atraso na execuc¢do da obra.
gue causem danos as instalacGes ou aos|operacionais
Gestio e equf'amerltoz/r:ajc:nals, Iantes do
RCO19 fiscalizacdo do recebimento detinitivo pela Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Contratante.
contrato
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execucdo da obra; .,
durante a execupéo con{fatual ue aquisicdo ou/e ent?e adebense Impossibilidade (f:le execucdo; PREVENTIVO: Ndo ha.
- . . ¢ g g . ¢ g p §90; ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou
Gestdaoe ocasionem impactos ao andamento servigos Aditivo ao contrato. - .
. . . . . . suspensdo temporaria do contrato.
RC020 fiscalizacdo do |do(s) servigo(s) devidamente Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Alto Mitigar o . )
Possibilidade de revisdo contratual mediante a
contrato comprovados. - e
apresentacdo de justificativas e documentos
comprobatodrios."
Indisponibilidade orcamentaria para Podera ocorrer imprevisibilidade na  |Atraso na execuc¢do da obra;
continuidade dos servicos aquisicdo ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execucao;
servigos Aditivo ao contrato. PREVENTIVO: Articulagdes Institucionais visando
Gestio e assegurar a garantia da alocagdo anual dos recursos.
ATENUANTE: Adequacao do cronograma de execugao
RC0O21 fiscalizagdo do Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . . q ¢ Ng ) C
contrato visando reduzir o ritmo de execucao dos servicos, visando
evitar paralizagdo até a obtengao dos recursos necessarios.
Paralizagdo da obra até a obtenc¢do dos recursos."
Indisponibilidade orgamentaria para Poderd ocorrer morosidade no Impossibilidade da contratagao;
realizacdo de licitagao. processo e/ou atividade
Fase preliminar da
RC022 contratagado - Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento
Falhas na concepgao ou nos calculos Podera ocorrer ineficiéncia das agdes |Atraso na execuc¢do da obra;
dos custos do projeto. e projetos Impossibilidade de execucio; PREVENTIVO: Elaboragdo de Manual para aprovagéo de
Fase preliminar da Aditivo ao contrato; projetos com fluxo de analises a serem realizadas e check
RC023 contratacdo - ACréscimos nNos custos. Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar list complementar
Planejamento ATENUANTE: Aprovacao da adequacao do projeto para
continuidade da execucdo das obras"
Deficiéncia de anadlise técnica pela Podera ocorrer fragilidade na Aprovacdo do pagamento de servicos em
Gestiio e fiscalizagdao quanto a conformidade dos [conformidade e no acompanhamento |qualidade e quantidade inferior as
RC024 fiscalizac3o do laudos de controles tecnoldgicos de instrumentos e/ou normativos especificagOes técnicas Contratante 7- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato apresentados pelas contratadas
Fragilidades na efetividade dos Podera ocorrer fragilidade na Divergéncia na execucdao em relacdo ao
normativos, procedimentos e conformidade e no acompanhamento |contratado;
Gestdo e orientagdes internas para definir os de instrumentos e/ou normativos Pagamentos indevidos; PREVENTIVO: Elaboracdo de normativos e fluxos
RC0O25 fiscalizacdo do |[controles a serem observados pelo Execugdo aquém do esperado; Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar pertinentes a fiscalizagdo e acompanhamento de obras
contrato fiscal Aplicacdo de penalidades por 6rgdos de ATENUANTE: "
controle.
Atraso no cumprimento das Podera ocorrer atraso na execucao do |Atraso na execucdo da obra;
N condicionandes da licenca ambiental servico Impossibilidade de execucao;
_ Ge;tacz e e/ou dos requisitos técnicos dos 6rgios Aditivo ao contrato; _ _ ‘ . .
RC026 fiscalizacao do envolvidos (prefeitura, érgio ambiental, Acréscimos no prazo. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Baixo Aceitar
contrato DNIT, IPHAN, DER, etc)
* QOcultar as linhas que ndo forem utilizadas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: |[RENATO DO ROSARIO BITTENCOURT LOPES Lotagdo:|22/GRD Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratacdes encontra-se em fase de testes e
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Etapa de
Contratacao

Cod*

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagao)

Probabilidade

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: |RENATO DO ROSARIO BITTENCOURT LOPES

Lotagdo:|22/GRD
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotacao:
LOCAL/DATA: 00/01/1900
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Nivel de Risco |Resposta - Tipo de

Impacto
P (Residual) Tratamento

Plano de Tratamento

de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificacdao, andlise,
avaliacdo e tratamento dos riscos.
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

COD EVASF _ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
<=

Responsavel pela formalizagdo da demanda (RILC)

1.1. IDENTIFICACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO:

PROCESSO: 59520.002205/2024-89

OBJETO DA CONTRATACAO: Contratacdo de obras e servigos de engenharia visando a construcdo de 01 (um) centro produtivo de beneficiamento da cultura de uva no municipio de Barra/BA, na
area de atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

OBJETIVO DA CONTRATACAO: A presente contratacdo visa a melhoria da infraestrutura rural, provimento de equipamentos publicos, para apoio a estruturacdo de cadeias produtivas locais e a
niveis regionais, geracdo de emprego, alimentos e renda, tendo em vista que o centro sera impulsionador a nivel regional de geracédo de renda, empregos e
producédo de alimentos, sendo o plantio de uva mais uma alternativa para diversificacdo aos produtores locais, com garantia da aquisicdo da producéo.

LOCAL DE EXECUCAO: Bahia - area de abrangéncia da 23/SR

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 22 Geréncia Regional de Infraestrutura (23/GRD)
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 22 Geréncia Regional de Infraestrutura (22/GRD)

GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - RESIDUAL (Com analise dos controles existentes)

Muito grande 5

RC007 RC014
Grande 4 RCO15 RC021 RC023 025 RC07 -
= RCO01  RC005 RCO006
3} RC018 RC024 RC008 RCO11 RCO013 RCO16
< Moderado 3 nc03s  RCO7 RCO17 RC022 020
< RC033 RCO036
RC002 RCO003 RC009 RCO10
Pequeno 2 RCO12 RC028  RCO19 RC032
RC030 RCO031

Insignificante 1

1 2 3 4

Baixa Védia Alta

<10% >=10% <= 30% >=30% <= 50% >=50% <= 90% >90%
PROBABILIDADE
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Inserir novo Risco ao

final da planilha Risco/Incerteza (Podera ocorrer)

Baixa Integridade dos Dados e de Seguranca da Informagdo

Comprometimento Imagem Institucional

Contingenciamento das operagdes

Estagnacdo tecnoldgica

Expansdo da Empresa desalinhada com capacidade institucional

Ineficiéncia da Governanca e Gestao

Ineficiéncia na Implementacgdo das Politicas Publicas e da sustentabilidade de projetos e a¢des

Ineficiéncia na promogdo da redugao das desigualdades regionais

Inseguranca orcamentaria e financeira

Insuficiéncia de recursos orgamentarios para projetos estruturantes

Perda de créditos orgamentarios ou alocacgdo ineficiente

Podera dificultar a titulagdo (escritura e registro) das unidades parcelares

Poderad levar a indisponibilidade do ambiente/servigo

Podera ocorrer acesso indevido ao sistema

Podera ocorrer acréscimo dos custos operacionais

Podera ocorrer adogdo de procedimentos sem observancia dos quesitos legais, publicidade e
transparéncia
Poderd ocorrer adoecimento de funciondrios e/ou acidente de trabalho

Podera ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da seguranca das
informacdes
Podera ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido

Podera ocorrer depreciagdo/deteriora¢do/roubo/furto de bens

Poderd ocorrer descontinuidade dos servicos prestados e/ou bens entregues

Podera ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais

Podera ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso publico

Poderd ocorrer dificuldade de desenvolvimento de agGes e iniciativas

Poderd ocorrer dificuldade de transferéncia/cessdo de projetos

Podera ocorrer dificuldade na obtengao de autorizagGes e licengas

Podera ocorrer dificuldade na regularizacdo fundiaria

Podera ocorrer direcionamento de recursos para demandas ndo prioritdrias

Podera ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens

Podera ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos

Podera ocorrer imprevisibilidade na aquisicdo ou/e entrega de bens e servicos

Podera ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos

Podera ocorrer inconsisténcia na analise de dados e informacgoes

Poderd ocorrer inconsisténcia na elaboragdo/cumprimento de planos, politicas e programas

Podera ocorrer inconsisténcia na interpretacdo de dados e informagdes

Podera ocorrer inconsisténcias na coleta de dados e informagGes

Podera ocorrer inconsisténcias na governanca da Codevasf

Podera ocorrer inconsisténcias nas analises juridicas

Podera ocorrer inconsisténcias nas analises processuais

Podera ocorrer ineficiéncia das a¢Oes e projetos
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Podera ocorrer ineficiéncia na execucdo de agbes e projetos

Poderd ocorrer ineficiéncia na governancga e/ou gestdo corporativa

Podera ocorrer ineficiéncia nas atividades operacionais

Podera ocorrer ineficiéncia no atendimento de demandas

Poderd ocorrer ineficiéncia no monitoramento de politicas publicas

Podera ocorrer ineficiéncia no monitoramento dos objetivos e metas

Podera ocorrer insatisfagdo dos demandantes

Podera ocorrer limitagdo na transparéncia das informacgGes

Poderd ocorrer manipulagdo indevida das informagdes

Poderd ocorrer morosidade no processo e/ou atividade

Podera ocorrer perda de créditos orgamentarios alocados

Podera ocorrer perda de dados

Poderd ocorrer perda de oportunidade de aperfeigoamento e desenvolvimento pessoal e institucional

Podera ocorrer perda de oportunidade de divulgacdo de a¢Oes e de defesa da imagem institucional

Podera ocorrer perda de oportunidade de manifesta¢do/defesa

Podera ocorrer perda de Oportunidades em Gestdo Estratégica de Pessoas

Podera ocorrer perda oportunidade na obtengdo de créditos/receitas

Podera ocorrer vulnerabilidades em ativos de Tl

Podera ocorrer perda de oportunidade de divulgagao de a¢des e de defesa da imagem institucional

Poderd ocorrer perda de oportunidade de manifestacdo/defesa

Podera ocorrer perda de Oportunidades em Gestao Estratégica de Pessoas

Poderd ocorrer perda oportunidade na obtencdo de créditos/receitas

Podera ocorrer vulnerabilidades em ativos de Tl

Inserir novo Risco: |Poderd ocorrer atraso na execugdo do servigo
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