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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
OD EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ONERADO
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 22,28%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: setembro, 2024
PRAZO: 210 DIAS
MESES
ITEM DESCRIGAO TOTAL POR ETAPA TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
1 ADMINISTRACAO LOCAL RS  592.611,24 | RS  82.836,90 | RS 74.971,23 | RS 85.968,54 | RS 117.562,74 | RS 93.772,86 | RS 96.298,96 | RS 41.200,00 | RS 592.611,24
100,00% 13,98% 12,65% 14,51% 19,84% 15,82% 16,25% 6,95% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 54.345,33 | RS 54.345,33 RS 54.345,33
100,00% 100,00% 100,00%
3 VEDAGAO DA VALVULA DE DESCARGA RS 217075 | RS 270,75 RS 2.170,75
100,00% 100,00% 100,00%
a SERVICOS AUXILIARES RS  438.221,84 | RS  73.183,05 | RS 73.183,05 | RS 73.183,05 | RS 73.183,05 | RS 72.744,83 | RS 72.744,83 RS 438.221,84
100,00% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,60% 16,60% 100,00%
5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'agua RS 18.563,57 [N S E DR RS 18.563,57
100,00% 100,00% 100,00%
5.2 Vistoria e Laudo da regido submersa RS 140.095,71 [IRSIII401095,70 RS 140.095,71
100,00% 100,00% 100,00%
5.3 Elaboragdo de plano para substituigdo da comporta RS 5153982 i S0539.82 RS 51.539,82
100,00% 100,00% 100,00%
6 TOMADA D'AGUA - RECUPERAGCAO ESTRUTURAL RS 5.235,03 i Zial g | B Z617,52 RS 5.235,03
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
. RS  254.002,06 RS 50.800,41 | RS 38.100,31 | RS 139.701,13 | RS 25.400,21 RS 254.002,06
7.1 Fornecimento da Comporta
100,00% 20,00% 15,00% 55,00% 10,00% 100,00%
A " RS 331.494,40 RS 110.387,63 | RS 110.387,63 | RS 110.719,13 RS 331.494,40
7.2 Substiui¢do da comporta com operagdo submersa
100,00% 33,30% 33,30% 33,40% 100,00%
8 SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA DE SAIDA RS 168.702,63 i LB 10263 RS 168.702,63
100,00% 100,00% 100,00%
9 PROJETO RS 5.919,82 RS 5.919,82 | RS 5.919,82
100,00% 100,00% 100,00%
VALOR TOTAL: RS 2.062.902,20 RS 371.19531 RS 253.112,03 RS 310.257,05 R$ 440.834,55 RS 302.637,03 RS 337.746,41 RS 47.119,82 RS 2.062.902,20
VALOR ACUMULADO: RS 371.19531 RS 624.307,34 RS 934.564,39 RS 1.375.398,94 RS 1.678.03597 RS 2.015.782,37 RS 2.062.902,20 RS 2.062.902,20
FISICO PARCIAL: 13,98% 8,64% 10,87% 15,67% 10,12% 11,70% 0,29% 100,00%
AVANCO FiSICO: 17,99% 12,27% 15,04% 21,37% 14,67% 16,37% 2,28%
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