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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)
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ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC001 Gestão contratual

Erro de execução por subcontratada; 

não atendimento das condições de 

aceitação dos serviços ou 

irregularidade cometida nos casos 

de subcontratação de serviços.

Poderá ocorrer atraso na execução 

do serviço

1. Alteração de custos/prazos; 

2. Paralisação dos serviços; 

3. Não aprovação dos boletins de 

medição por parte da Codevasf;

4. Reconstrução total ou parcial de 

serviços (retrabalhos).

Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  verificar currículo e acervo 

técnico dos profissionais

 ATENUANTE: Verificar acervo técnico do 

CREA"

RC005 Gestão contratual

Eventos climáticos imprevistos ou 

desproporcionais (chuvas, 

alagamentos, outros)

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atrasos na execução do 

cronograma;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações;

4. Aumento dos custos devido a 

necessidade de refazer serviços/obras 

danificadas.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  emissão do ordem de 

serviço fora do periodo chuvoso

 ATENUANTE: Monitoramento"

RC006 Gestão contratual

Aumento dos custos para aquisições 

de matéria-prima/insumos; atrasos 

nos fornecimentos de matéria-

prima/insumos para fabricações; 

Inadimplência dos fornecedores de 

materiais/insumos e equipamentos

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atrasos no cronograma;

2. Custos adicionais.

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  cumprimento do 

cronograma

 ATENUANTE: plano de ação para agilizar os 

serviços"

RC007 Gestão contratual

Risco de afogamento em operação 

de mergulho

Poderá ocorrer adoecimento de 

funcionários e/ou acidente de 

trabalho

1. Atrasos na execução do 

cronograma;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações;

4. Aumento dos custos devido a 

necessidade de refazer serviços/obras 

danificadas.

Contratada 3- Média 4- Grande Risco Moderado Evitar

 PREVENTIVO:  plano de ação de segurança

 ATENUANTE: fornecimento de EPIs e 

treinamento de segurança"

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: 2a. GRI/UEI

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Devido a necesidade urgente de recuperação de estruturas existentes e substituição de equipamentos defeituoso e com função efetiva prejudicada, alem de manutenção preventiva e corretiva em Barragem sob 

responsabilidade da Codevasf, para sua operação, preservação e segurança.

Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACÓRDÃO Nº 1257/2019 – TCU – Plenário: “adotar ações para a correção imediata das anomalias e implementação das recomendações já constatadas e registradas nos LOCAL DE EXECUÇÃO: Urandi,Bahia

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: 2a. GRI/UEI

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

MATRIZ DE RISCOS
PROCESSO: 59520.002222/2024-16

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Obras de reforma na estrutura da Tomada D´água e substituição da comporta da Barragem de Estreito, localizada no município de Urandi, Bahia

Página 1 de 6

e-DOC 8308D4C8

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8308D4C8

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8308D4C8
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Nome: Lotação: 2a. GRI/UEI

Nome: Lotação: 2a. GRI/UEI

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Bom Jesus da Lapa, 09 de outubro de 2024

Sergio Roberto Alves Farias

LOCAL/DATA:

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Sergio Roberto Alves Farias

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações 
encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o 
Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de 
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para 
identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.
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