
OBRA: BDI (serv.): 22,28%

LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%

DATA BASE:

PRAZO:

1 2 3 4 5 6 7

592.611,24R$        82.836,90R$        74.971,23R$            85.968,54R$            117.562,74R$         93.772,86R$            96.298,96R$            41.200,00R$            592.611,24R$         
100,00% 13,98% 12,65% 14,51% 19,84% 15,82% 16,25% 6,95% 100,00%

54.345,33R$          54.345,33R$        54.345,33R$            
100,00% 100,00% 100,00%

2.170,75R$            2.170,75R$          2.170,75R$              
100,00% 100,00% 100,00%

438.221,84R$        73.183,05R$        73.183,05R$            73.183,05R$            73.183,05R$            72.744,83R$            72.744,83R$            438.221,84R$         
100,00% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,60% 16,60% 100,00%

18.563,57R$          18.563,57R$        18.563,57R$            
100,00% 100,00% 100,00%

140.095,71R$        140.095,71R$      140.095,71R$         
100,00% 100,00% 100,00%

51.539,82R$          51.539,82R$            51.539,82R$            
100,00% 100,00% 100,00%

5.235,03R$            2.617,52R$              2.617,52R$              5.235,03R$              
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

254.002,06R$        50.800,41R$            38.100,31R$            139.701,13R$         25.400,21R$            254.002,06R$         
100,00% 20,00% 15,00% 55,00% 10,00% 100,00%

331.494,40R$        110.387,63R$         110.387,63R$         110.719,13R$         331.494,40R$         
100,00% 33,30% 33,30% 33,40% 100,00%

168.702,63R$        168.702,63R$         168.702,63R$         
100,00% 100,00% 100,00%

5.919,82R$            5.919,82R$              5.919,82R$              
100,00% 100,00% 100,00%

VALOR TOTAL: 2.062.902,20R$     371.195,31R$      253.112,03R$         310.257,05R$         440.834,55R$         302.637,03R$         337.746,41R$         47.119,82R$            2.062.902,20R$      
VALOR ACUMULADO: 371.195,31R$      624.307,34R$         934.564,39R$         1.375.398,94R$      1.678.035,97R$      2.015.782,37R$      2.062.902,20R$      2.062.902,20R$      

FÍSICO PARCIAL: 13,98% 8,64% 10,87% 15,67% 10,12% 11,70% 0,29% 100,00%
AVANÇO FÍSICO: 17,99% 12,27% 15,04% 21,37% 14,67% 16,37% 2,28%

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO
SUBSTITUÇÂO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS  E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'ÁGUA 

setembro, 2024

210 DIAS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA
MESES

TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 VEDAÇÃO DA VÁLVULA DE DESCARGA

4 SERVIÇOS AUXILIARES

5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'água

8 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE SAÍDA

9 PROJETO

5.2 Vistoria e Laudo da região submersa

5.3 Elaboração de plano para substituição da comporta

6 TOMADA D'ÁGUA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

7.1

7.2

Fornecimento da Comporta

Substiuição da comporta com operação submersa

Página 1 de 1

e-DOC D9FE91BC

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D9FE91BC

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D9FE91BC

