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TERMO DE REFERENCIA

CODEVASFE

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objeto deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informacgdes que permitam a elaboracgao de projeto basico de
engenharia do Sistema de Abastecimento de Agua da comunidade de Tanque, municipio de Formosa
do Rio Preto, no estado da Bahia.

1.2. Cédigo SIASG — CATSER: Servigo 280 — Estudos e projetos de saneamento — Captagao, adugao e

distribuicao de agua.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagio:

AREA DE REVITALIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS - Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a
coordenagao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) — Peca técnica com todos os elementos de contornos necessarios
e fundamentais a elaboragéo do projeto basico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) Demonstragdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
defini¢gdes relacionadas ao nivel de servigo desejado;

b) Condicdes de solidez, seguranga e durabilidade e prazo de entrega;

c) Estética do projeto arquiteténico;

d) Paradmetros de adequacao ao interesse publico, a economia na utilizagao, a facilidade na execugéo,
aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcéo da obra ou do servigo de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgéo adotada;

g) Levantamento topografico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgdo, de forma a estabelecer padrées minimos para a contratagao.

AREA DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagédo e a coordenacgdo dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes
para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definigéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagées ocorridas durante a execugdo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢éo dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condigdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagcdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugéo de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugéo da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificagdo dos servigos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagao de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagdo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugéo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orgamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagio e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagcbes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
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faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construgao, reforma, recuperagao ou ampliagao de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educagao ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e
de realizagao das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugio de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programagcao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessérios e suficientes & execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

5

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 3078243B

Proc 59520.001074/2024-12-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFE

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendagdes, além de
conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASEF, situada em Bom Jesus da Lapa, em cuja jurisdi¢ao territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte endereco:

Av. Manoel Novaes, s/n - Bairro Centro
CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA
Fone: (77) 3481-8000

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagao: Licitagdo Codevasf.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execug¢ao: Empreitada por Preco Global

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Prego por item.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

41. Os servigos serdo executados nos municipios de Formosa do Rio Preto na comunidade de Tanque,

que esta localizada a 2 Km zona urbana de Formosa do Rio Preto (situada a cerca de 1.011 km de
Salvador. Segue abaixo o mapa com a localizago:
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Figura 4.1 — Localizagdo da comunidade de Tanque, em Formosa do Rio Preto - BA

‘Tanque

Fonte: Google Earth Pro.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. A elaboragéo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia devera ser realizada em conformidade
a legislacao vigente e, em especial a:

- Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragoes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragoes;

- Regulamentacbes de orgamento da CODEVASF, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgédo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da CODEVASF para apresentagédo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na CODEVASF para elaboracao de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrolégicos,
topograficos, sondagens e orgamentos;

- Portaria N° 2.914/11 do Ministério da Saude;

- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO;

- Normas ISO n° 14.000 da Organizagédo Internacional para a Padronizacdo (/nternational
Organization for Standardization).

- Cddigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboragao de projeto basico de engenharia
do Sistema de Abastecimento de Agua da comunidade de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto, no
estado da Bahia, abrangendo: ligagbes domiciliares, redes adutoras, estagdes elevatdrias, linhas de recalque,
estagbes de tratamento de agua, incluindo instalagbes elétricas e hidraulicas, estruturas em concreto
(armado, ciclépico, protendido, etc.), projetos urbanisticos, avaliagbes e estudos ambientais do sistema a ser
implantado; constituidos por conjuntos de volumes conforme definido no Anexo V — Estrutura Final do
Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas € no Anexo VI — Estrutura do Relatério Final (Projeto Basico
de Engenharia).

Deverao compreender as atividades listadas no Anexo IX — Escopo dos Servigos — Levantamento das
necessidades para execug¢io do projeto basico do sistema de abastecimento de agua da comunidade
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de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto; que, desde que aprovado pela Fiscalizagao, poderao ser
modificadas em funcdo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos servigos
inerentes as etapas de execugéo, a saber:

a) Etapa 1 — Diagnostico e Estudo de Alternativa;
b) Etapa 2 — Elaboracdo de Projeto Basico de Engenharia, referente a alternativa
selecionada na Etapa 1.
No Anexo VIII — Especificagdes Técnicas, sdo relacionadas as recomendagdes para o desenvolvimento
dos estudos topograficos, geotécnicos e ambientais, que deverao ser aplicadas de forma complementar as
normas e leis existentes, relativas aos servigos a serem desenvolvidos.

5.2. Elaboragao do Projeto Basico de Engenharia
5.2.1.  Etapa 1 — Diagndstico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual devera ser caracterizada e descrita a situagao atual de cada cidade e de cada sistema de
abastecimento de agua, quando existente, contemplando o estudo de alternativas e a selegido da
melhor opgéao de viabilidade técnica, econémica e ambiental para a sua ampliagdo ou implementagao;
considerando em especial, os seguintes aspectos:

5.2.1.1. Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econdmicos, ambientais e politicos (legal e
institucional), a caracterizacao fisica, operacional, administrativa e financeira, bem como outros aspectos
identificados no diagnéstico, abordando, no minimo:

a) Dados gerais das localidades em estudo, como: localizagdo no estado, caracteristicas
climaticas e geomorfolégicas da regido, caracterizacao dos acessos, dados populacionais,
perfil socioeconémico, e demais relevantes.

b) Estudo de reconhecimento do sistema de abastecimento de agua, de drenagem de aguas
pluviais existentes e de coleta e destinacado de residuos solidos urbanos, por localidade.

c) Estudo de reconhecimento do sistema de esgotamento sanitario existente em cada
localidade, na area de estudo, com vistas ao seu aproveitamento no novo sistema, total
ou parcial;

d) Avaliagdo detalhada, diagndstico e emissdo de parecer sobre o estado fisico e as
condi¢cdes de funcionamento de estruturas e unidades dos sistemas de esgotamento
sanitario existentes, caso existam, estejam elas em operagéo (uso) ou integrando partes
de obras paralisadas, suspensas ou necessitando de ampliagéo, apos terem sido iniciadas
pela Prefeitura Municipal por meio de convénio firmado com a CODEVASF, ou pela prépria
CODEVASF, ou por terceiros. Devera ser avaliada, também, a possibilidade de
incorporagdo ao novo sistema a ser projetado, e identificada a presenga de avarias nas
unidades existentes e as necessidades de intervengao, apresentando solugao especifica
(anteprojeto) ou comunicando se haverd necessidade de contratacdo de servigos
especializados (tecnologia de materiais);

e) Avaliagdo detalhada de projetos pré-existentes, caso existam, com vistas a compreender
a finalidade das unidades projetadas e a definir o melhor aproveitamento do material
disponivel;

f) Levantamentos de campo (topografia) e ensaios de laboratério (geotecnia), os quais
deverao ser executados conforme especificagdes técnicas constantes do Anexo VIII deste
Termo de Referéncia. Os servigos topograficos contardo com levantamentos de curva de
nivel, de interferéncias e com o cadastro de unidades existentes e malha urbana, onde se
fizer necessario;

g) Parametros basicos, definidos e justificados com base em dados disponibilizados pelas
concessionarias responsaveis pela operagao do sistema de agua e esgoto, € nos dados
de censos demograficos. Caso ocorram impedimentos para a realizagao desde estudo, o
que também devera ser justificado, recomenda-se a adogédo dos seguintes paradmetros:

- Indice de atendimento populacional (P): 100% da populagao;
- Populacgao Inicial (Pi): populagédo do ano de realizagéo do projeto (atual);
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- Alcance de projeto: projecao populacional para horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado para 02
(duas) etapas de 10 (dez) anos, cada;

- Inicio da 12 etapa: devera coincidir com o ano previsto para inicio de operagédo do sistema,
devendo ser levado em consideragado os periodos de elaboragdo do projeto e de licitagéo e
execucao da obra (minimo de 03 anos);

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo per capita: o valor devera ser calculado a partir do nimero de economias a ser obtido
junto a concessionaria de agua ou, caso impossivel, adotar valor que alcance, no maximo, 120
I/dia/habitante;

- Taxa de retorno (agua/esgoto): 80%;

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2;

- Coeficiente da hora de maior consumo (kz2): 1,5.

5.2.1.2. Estudo de Alternativas de Engenharia

a) O Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para definir a melhor op¢do de tratamento de
esgoto para cada localidade.

b) O Estudo de Alternativas para cada localidade devera ser realizado apds: o conhecimento de todas
as partes integrantes de cada sistema existente; a obtencao do cadastro atualizado e das condi¢cbes
topograficas nas areas de projeto, inclusive sua disponibilidade e aptiddo de uso para implantagéo
das unidades projetadas; a definicdo dos parametros, etc.

c) O Estudo de Alternativas devera contemplar a formulagdo de, no minimo, trés alternativas, com a
apresentacdo de anteprojetos que pretendam solucionar o problema de maneira completa e
integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiéncia e envolvendo as diferentes partes
dos sistemas, sob os aspectos técnico, econdmico, financeiro e ambiental.

d) Durante o processo de selecado de alternativa devera ser considerada a viabilidade global,
em todas as suas dimensodes, contendo minimamente os seguintes aspectos:

d1) Caracterizagéo dos estados atual e o desejado para a localidade, bem como da operagao e da
manutencgao do sistema existente e do sistema proposto;

d2) Possiveis impactos relacionados aos conflitos pelo uso da agua, passiveis de serem verificados
quando identificadas e localizadas comunidades ribeirinhas ou a existéncia de atividades
industriais, agricolas (irrigagdo), de pecuaria, de pesca ou de turismo a montante e a jusante do
ponto provavel de captagéo de agua;

d3) Objetivos e a forma de consecugao;

d4) Estudos de viabilidade técnica, econdmica, financeira e ambiental, contemplando alternativas
de selegao de plantas, custos de implantagdo e custos de operacdo e de manutengao do
sistema;

d5) Custos e beneficios identificados e quantificados;

d6) Planejamento para implementagdo do empreendimento em sua totalidade, considerando-se as
fases e etapas de implantagao;

d7) Estudo de suprimento de energia elétrica para as unidades do sistema, incluindo a possibilidade
do uso de células fotovoltaicas (consultar Anexo X: Escopo dos Servigos — Levantamento das
necessidades para execugao dos projetos dos sistemas de abastecimento de agua das
localidades de Formosa do Rio Preto (Tanque), no estado da Bahia).

d8) Identificagdo de interferéncias com redes de aguas pluviais, rede de esgoto e redes elétricas e
de telefonia, sempre que possivel;

d9) Estudos para obtengdes das autorizagdes de 6rgdos competentes para implantacéo de redes
elétricas, acessos e travessias;

d10) Informacgdes que auxiliem na obtencao da liberagdo de areas que sejam afetadas diretamente
pelo empreendimento, incluindo a identificagdo dos detentores da titularidade (direito de dominio
ou posse), a definicao do valor (em real), o georreferenciamento e a apresentacao de memoriais
descritivos.

d11) Estudo de reaproveitamento ou substituigdo de pavimentagdo em logradouros;

d12) Estudo de caracterizagao e quantificagdo de jazidas para empréstimo;

d13)Avaliacdo técnica com indicagdo dos ensaios e diagnodsticos para os servicos a serem
executados, a exemplo de estruturas de concreto, aterros, assentamento de geomembranas,
implantagcéo de redes, etc.;
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d14)Documentacgéao técnica necessaria ao processo de obtencdo de licenciamento ambiental junto
aos Orgéos Ambientais competentes em todos os niveis da administragdo publica; de outorgas
para lancamento do efluente em mananciais superficiais; e de liberagbes para possivel
supressao de vegetacgao; contendo, no minimo:
- Avaliagdo dos impactos ambientais de intervengdo, com as medidas mitigadoras e
compensatorias para minimizagdo ou maximizacao dos impactos identificados;
- ldentificagdo da intensidade dos diferentes impactos na area de intervengéo, considerando-
os e classificando-os quanto a duragao, reversibilidade, significAncia e amplitude;
- ldentificagdo das areas de jazidas para fornecimento de areia e cascalho e suas
regularidades ambientais;
- Apresentagdo de um “Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas” em conformidade
com as Especificagdes Técnicas;
- Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV, em conformidade com as Especificagdes Técnicas;
d15)Estudos de viabilidade de autossustentabilidade do sistema, incluindo a capacidade de
pagamento, por parte da comunidade, pela prestacdo do servico de abastecimento com agua
tratada/esgotamento sanitario, tarifa social;
d16) Relatério de impacto socioecondmico na regiéo;
d17)Elaboragdo e execugdo de Programa de Comunicagdo Social em conformidade com as
Especificacbes Técnicas;

5.2.2. Etapa 2 — Elaboragao do Projeto Basico de Engenharia

Etapa na qual devera ser desenvolvido o projeto basico de engenharia propriamente dito, compreendendo a
execucgao dos servigos de campo e de escritério necessarios ao detalhamento da alternativa escolhida na
Etapa 1 (Item 7.2.1), o que permitira a preparagédo de documentacao para a licitagao das obras de engenharia
e aquisicdo dos materiais e equipamentos especificados e, posteriormente, a implantagdo das obras do
sistema de esgotamento sanitario em conformidade com o estabelecido na concepgéao definitiva do sistema.

5.2.2.1. Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverao ser identificados e analisados os
aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e posteriormente deverdo ser apresentados,
para analise, os seguintes elementos:

a) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descricdo dos servicos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especifica¢cdes, de modo a assegurar resultados eficientes
e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execugao;

c) Informacdes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizagdo de métodos
construtivos; execugdo de instalagdes provisorias e definitivas; adogdo de procedimentos
organizacionais, programacgao e estratégia de suprimento; aplicagdo das normas de fiscalizagdo e
das normas de inspegao dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios e o custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados no empreendimento, inclusive
servicos especializados ou decorrentes de exigéncia ambiental;

e) Relacéo das condicionantes e restricdes ambientais para implantagdo da alternativa selecionada,
inclusive determinacao e detalhamento da solugéo do projeto;

f) Caracterizacdo de jazidas e locais para descarte de bota fora, elaborado de modo a permitir a
obtencao de licenga de liberacdo de exploragéo destas junto ao érgdo competente.

5.2.2.2. O dimensionamento das unidades devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do projeto,
inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos construtivos, com detalhamento tal que
possibilite a caracterizagdo da unidade (capacidade e eficiéncia) e que permita uma estimativa de
custos que represente o valor mais real possivel das obras, facilitando a sua execugdo. Com este
objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, os seguintes documentos:

a) Memoriais descritivo e de célculo (dimensionamentos) das unidades constituintes do projeto, bem
como a apresentacdo das especificacdes e dos procedimentos de inspecédo inicial e final de
equipamentos, a serem aplicados;

10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 3078243B

Proc 59520.001074/2024-12-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

b) Detalhamentos, a partir dos dimensionamentos efetuados e a ele fiéis, das unidades projetadas e
demais obras complementares (acessos, travessias, sistemas elétricos, etc.), compreendendo a
apresentacao dos seguintes desenhos:

e)

- Planta de /ayout do sistema com definicdo e identificacdo das bacias de contribuicdo e demais
unidades existentes e projetadas, apresentando tabelas que contenham as principais
caracteristicas de cada uma delas;

- Projeto hidraulico e estrutural, contendo as cotas de implantagdo, didametros, declividades,
extensbes, sentido de escoamento, perfis longitudinais e etc., das redes, ligagdes, linhas de
recalque;

- Projeto de terraplenagem, arquitetdnico, hidraulico, de drenagem, de urbanizagao, elétrico, de
automacao e estrutural das estagdes elevatorias;

- Projeto de terraplenagem, arquitetdnico, hidraulico, de drenagem, de urbanizagéo (inclusive
cinturdo verde), elétrico, de automacao, estrutural, interligagcdes, aguas de servigo, detalhes de
montagem da estacéo de tratamento de agua;

- Plantas de cadastro e identificagdo de pavimento nos logradouros onde houver necessidade de
intervengao;

- Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tensdo, acessos, drenagem pluvial em
logradouros, identificagcao de interferéncias, pavimentagéo e outros necessarios;

- Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, em formato A-4, contendo as informacdes
basicas e necessarias para as ag¢des de regularizagdo fundiaria; a exemplo de dados do
proprietario (a), com cépia da certiddo de propriedade, localizagdo, norte magnético, valores da
area (unitario e total, em reais), etc.;

c) Quantitativos de servigos e materiais necessarios a execugdo do empreendimento, com definigdo
dos custos unitarios e totais;

d) Plantas e detalhamentos tipicos de localizagdo, vias de acesso, topografia, canteiro de obras,
caminho de acesso, estradas de servigo, escavagdes (cortes, aterros, empréstimos), e estruturas
mencionadas no subitem 5.2.2.2, letra “b”.

5.2.2.3. Desenvolvimento do Projeto Basico de Engenharia

A elaboracgao de projeto basico de engenharia compreende o desenvolvimento da melhor alternativa técnica-
econdmica selecionada na Etapa 1 (Item 5.2), por localidade, contemplando todas as atividades de descrigao,
dimensionamento, detalhamento e especificagdo do sistema, contendo elementos como:

5.2.2.3.1.Caracterizagao do local de trabalho

Corresponde a descricdo dos ambientes para os quais serdo desenvolvidos os projetos dos sistemas de
abastecimento de agua, com destaque as caracteristicas e particularidades de cada municipio que impactam
de alguma forma no produto. Nesta fase, deverado ser aproveitados elementos da Etapa 01, a exemplo de:

a) Principais caracteristicas socioeconémicas;

b) Diagnéstico situacional: populagcédo diretamente atendida, taxa de crescimento demografico mais
metodologia de calculo, projegéo para horizonte de 20 (vinte) anos;

c) Calculo de vazdes: consumo diario de agua por habitante, taxa de retorno agua/esgoto, taxa de
infiltracao, coeficientes de maior demanda diaria e horaria;

d) Estudos topograficos, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos arruamentos e o
levantamento das curvas de nivel de toda a area de abrangéncia dos projetos;

e) Estudos de investigagao de solos (sondagens);

f) Definicdo e diagndstico das estruturas do sistema existente a serem aproveitadas, caso existam e
caso possivel;

g) ldentificagdo, definicdo e locagdo dos pontos de langamento em fungédo da disponibilidade hidrica
(avaliagédo hidrolégica, hidrossanitario e hidrogeoldgica), dos usos e das analises fisico-quimica e
bacteriolégica da agua, considerando inclusive a conclusdo do estudo de capacidade de
autodepuracéo do corpo receptor;

h) Relatério de impacto socioecondmico na regiao;

i) Preenchimento de toda a documentagdo necessaria ao processo de obtencdo de licenciamento
ambiental em todos os niveis da administragédo publica;
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j) Identificagdo das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiaria, a existéncia de
restricbes/conflitos/impedimentos para implantagdo das estruturas componentes do sistema, dando
preferéncia aquelas ja regularizadas, quando possivel;

52.2.3.2. Concepcao do Sistema Proposto

Cada projeto devera descrever todas as etapas do sistema proposto com o detalhamento das unidades
projetadas (ligagdes domiciliares, redes adutoras, estacbes elevatdrias, linhas de recalque, estagbes de
tratamento de agua, etc.), tudo em conformidade com as técnicas adotadas pela instituicdo estadual ou
municipal responsavel pelo sistema publico de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto, destacando
0s seguintes aspectos:

a) Quantificagéo, caracterizacédo e analise critica do sistema existente e respectivas unidades (quando
couber);

b) Tipo de tratamento proposto, com definigdo e descricdo em relagdo ao corpo receptor e
dimensionamento em conformidade com a legislagdo ambiental vigente;

c) Estudo técnico, econémico, financeiro e ambiental do sistema proposto, contendo o memorial
descritivo, justificativo e de calculo hidraulico, o detalhamento grafico das unidades componentes do
projeto, a determinacdo dos diametros e as especificagdbes dos materiais e dos conjuntos
motobombas, assim como os estudos e/ou tratamentos especiais necessarios;

d) Projetos de interligagdes das unidades entre si: redes de abastecimento, estagbes elevatérias, linhas
de recalque, estacdo de tratamento de agua e sistema de reuso; com a apresentagcdo de:
nomenclaturas das unidades, didmetros da tubulacdo, cotas do terreno, profundidades de
assentamento, dimensdes, sentido do fluxo, plantas e perfis, etc.;

e) Memoriais descritivos, justificativos e de célculo do dimensionamento elétrico para instalagcdo dos
conjuntos motobombas, redes de energia elétrica (linhas de transmissao/subestagéo) e casa de
maquinas (quadros de automagéao), incluindo as instalagbes prediais de cada uma das unidades
projetadas, com a apresentagéo de planilhas e do detalhamento grafico e desenhos, bem como o
atendimento a NR-10 do MTE;

f) Memoriais descritivos, justificativos e de célculo do dimensionamento estrutural das unidades
integrantes do projeto, onde couber, com apresentacdo de planilhas, detalhamento gréafico e
desenhos de cada uma das unidades projetadas, incluindo a apresentacao das taxas de resisténcia
do terreno e do concreto armado;

g) Projeto de padronizacao das ligagdes prediais, com a apresentagcéo das respectivas especificagcdes
técnicas para sua execugao;

h) Projetos dos trechos de obras que interfiram nas vias pavimentadas, incluindo pegas graficas com
detalhamento dos materiais e servigos para recuperagao dos pavimentos, bem como indicagao das
jazidas de empréstimos para a base;

i) Os desenhos deverdo ser listados e apresentados em escalas apropriadas e devidamente
identificados, na quantidade necessaria, nos formatos adequados, de acordo com o tamanho da
edificagao e/ou sistema, para a perfeita compreensao e execucao da obra, e elaborados em meio
digital de acordo com o conjunto de normas e especificacdes da CODEVASEF;

j) O projeto hidraulico deve obedecer as normas da empresa responsavel pelo abastecimento com
agua tratada e/ou esgotamento sanitario, assim como o projeto elétrico deve obedecer as normas e
regulamentacdo da empresa responsavel pelo fornecimento de energia elétrica, ambos de acordo
com especificagbes da CODEVASF e com a prévia aprovagdo e autorizagdo das respectivas
Companhias;

k) Ficha técnica do projeto;

I) Aprovacgao e autorizagido de travessia sob obras de arte em geral;

m) Cadastro das unidades pertencentes ao sistema de abastecimento de agua existente.

n) Apresentagdo do Programa de Comunicagéo Social — PCS, em conformidade com as Especificagcdes
Técnicas;

0) Apresentacao do Programa de Educagcdo Ambiental — PEA, em conformidade com as Especificacbes
Técnicas;

5.2.2.3.3. Quantitativos e Orgamentos do Projeto
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Os quantitativos e orgamentos do projeto deverdo estar em conformidade com os procedimentos para
elaboracao de planilha da CODEVASF, com utilizagao de software especifico, a critério desta, assegurada a
disponibilizagao deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.

a) Os quantitativos deverao ser fiéis aos servigos e insumos propostos no projeto concebido, definidos
por unidade integrante dos sistemas; e deverao ser compostos com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel, em formato A-4, incluindo,
quando necessario, a insercao de tabelas, graficos, imagens, croquis, etc.;

b) Os orcamentos deveréo conter as composi¢oes de custo unitario (CPU) para aqueles servigos que
inexistam em tabelas de pregos amplamente utilizadas e reconhecidas, a exemplo do SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil; e deverdo apresentar um
anexo contendo a relagao de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco,
indicagao do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentagéo dos servigos;

c) Para os insumos e servigos objetos de cotacéo de precos, deverdo ser apresentadas as cépias dos
documentos comprobatérios de coleta de pregos acompanhados das composigdes de custo e das
especificagdes necessarias, a exemplo dos conjuntos motobombas e respectivos componentes
elétricos;

d) Os servigos de movimento de terra deverdo, obrigatoriamente, levar em consideragdo os estudos
geotécnicos executados nos locais da obra; e, para a estagdo de tratamento de agua, ou onde
necessario for, devera considerar a relagdo entre os perfis do terreno (cortes e aterros) e o perfil
hidraulico idealizado para a implantagao da unidade;

e) Os servicos de retirada/assentamento de pavimentacdo deverdo levar em consideragdo as
informagdes obtidas através do levantamento topogréfico e do as built, caso exista;

f)  As planilhas de quantitativos e de composigéo de preco unitario deverado estar em conformidade com
o padrédo adotado pela CODEVASF, e os modelos poderéo ser obtidos junto & FISCALIZACAO do
projeto;

g) Deverdo ser elaboradas, para cada unidade integrante do sistema, separadamente, a planilha de
insumos e a planilha de servigos, e em cada uma delas deverdo constar item exclusivo para os
servigos e insumos que se refiram a parte elétrica do sistema;

h) O resumo do orcamento devera conter, além dos custos unitarios dos servigos, o valor da
desapropriacédo das areas a serem utilizadas e das provaveis edificagdes necessarias a viabilizagdo
do empreendimento;

i) Em caso de aproveitamento de unidade integrante de sistema de abastecimento de agua pré-
existente, deverao ser quantificados e orgados, e adequadamente identificados, os servigos e os
insUMos necessarios a sua pronta recuperacgao.

5.2.2.34. Especificagbes Técnicas

As especificacbes técnicas tém como objetivo estabelecer, de forma precisa, completa e ordenada, os
procedimentos e os critérios a serem adotados antes, durante e apds a execugéo das obras de implantagéo
do sistema de esgotamento sanitario, com fins a padronizar e assegurar o bom andamento dos servigos.
Devera, também, identificar as normas técnicas que deverao ser cumpridas ao longo da obra, bem como as
obrigagdes e os direitos das partes envolvidas. Devera conter elementos que permitam entender como se
desenvolvera cada servigo:

- Mao de obra, equipamentos e ferramental necessarios para cada servigo;

- Especificagcdo e estocagem de materiais;

- Forma de quantificagdo dos servicos e materiais, para fins de medigao, citando todos os insumos
envolvidos no processo;

- Apresentagao de descritivos, tabelas, croquis e desenhos de detalhamento;

- Condicionantes para execugao dos servigos e uso dos materiais;

- Orientagdes para planejamento, acompanhamento e controle dos servigos a serem executados;

- Apresentacéo do Mapa de Risco da Obra, identificando os fatores, ou conjunto de fatores, capazes
de acarretar prejuizos a saude e a integridade fisica dos trabalhadores (materiais, equipamentos,
instalagdes, suprimentos e espacos de trabalho) e a forma de organizagdo do trabalho (arranjo
fisico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos de
trabalho, treinamento); determinando medidas de prevengcdo ou de anulagdo dos riscos
identificados.
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5.2.2.35. Manual de manutencao, pré-operagao e operagao dos sistemas

Devera ser objetivo e elucidativo, de facil compreensao sobre as peculiaridades de cada unidade a ser
implantada, e ter como objetivo orientar as atividades relativas aos procedimentos operacionais e de
manutencéo dos sistemas de esgotamento sanitario, devendo abordar minimamente os seguintes aspectos:

a) Descrigado sucinta da concepgéao do sistema;

b) Fluxogramas dos processos e descricdo das unidades operacionais;

c) Instrugdes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de tratamento;

d) Operacdo das unidades constituintes do projeto, indicando insumos, equipe minima e agdes
necessarias ao funcionamento das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

e) Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais nas situa¢gdes normais e
emergenciais;

f) Procedimentos para manutencgéo preditiva, preventiva e corretiva das unidades;

g) Procedimentos e par&dmetros para realizacdo de analises laboratoriais de controle;

h) Pré-operagdo, discriminando perfil basico da equipe, além de procedimentos de treinamento,
contemplando periodo de 180 (cento e oitenta) dias;

i) Cautelas necessarias para manutengao da seguranga e higiene do trabalho;

i) Apresentagdo do Mapa de Risco do Sistema Projetado, identificando os fatores, ou conjunto de
fatores, capazes de acarretar prejuizos a saude e a integridade fisica dos trabalhadores (materiais,
equipamentos, instalagdes, suprimentos e espacos de trabalho) e a forma de organizagéo do trabalho
(arranjo fisico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos
de trabalho, treinamentos, uso de EPIs); determinando medidas de prevengéo ou de anulagdo dos
riscos identificados.

5.2.2.3.6. Avaliagdo Socioambiental

Devera caracterizar a biota contida nas areas de projeto e considerar a necessidade e o impacto demandados
por cada uma das unidades pretendidas para implantagéo dos sistemas de abastecimento de 4gua em cada
localidade contida neste Termo de Referéncia. Deverdo ser avaliadas as caracteristicas de vazdo e de
qualidade fisico-quimica e bacteriolégica do manancial, bem como a sua capacidade de suprir a demanda
de abastecimento.

Deverao ser observados os critérios estabelecidos no ltem 3 — Especificagdes Técnicas para Protegao
Ambiental nas Areas de Implantacdo do Empreendimento contido no ANEXO VIIl — ESPECIFICACOES
TECNICAS, que trata das condutas a serem adotadas em relagdo aos seguintes aspectos: licenciamento
ambiental; supressao de vegetagao; recuperagao de areas de empréstimo (jazidas) e bota-fora; protegéo de
areas de reserva legal e de preservagédo permanente; gestao dos residuos sélidos; e dos aspectos fundiarios.

Dentre os produtos do Relatério de Avaliagdo Socioambiental, devera constar a documentagédo necessaria
para obtencao das licengas obrigatdrias a implantagao das obras, a serem preparados e ordenados de acordo
com os critérios estabelecidos pelos 6rgdos competentes, considerando os seguintes aspectos: conteudo,
destinatario e SAA. Estas documentagoes deverao estar aptas para a efetivagdo dos devidos protocolos
quando da inicializagao dos servigos de implantagdo dos sistemas.

5.2.3. A concepcao geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio da
simplicidade e da operacionalidade.

5.2.4. As definicbes devem ser baseadas em comparagbes de alternativas, maximizando o uso das
condi¢des naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de constru¢cdo e da preservagao
ambiental.

5.3. Equipes de trabalho
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5.3.1. As atividades serdo executadas por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de nivel
superior e profissionais de nivel técnico, com tempos minimos de experiéncia definidos em fungéo area de
atuacgao e do esperado, de acordo com a seguinte distribuigao:

CATEGORIA SiMBOLO ETxEPNéE?EMg,IL\Mgn%i)
NiVEL SUPERIOR
Profissional Master — Consultor C -/ + 20 anos
Profissional Sénior — Coordenador PO T>15/+15
Profissional Pleno P1 10<T<15/+ 10
Eng° Civil/Hidraulico/Saneamento P1 10<T<15/+ 10
Eng° Eletricista/Mecanico P1 10<T<15/+ 10
Eng° Estrutural P1 10<T<15/+ 10
Eng® Civil/Ambiental/Agronomo P1 10<T<15/+ 10
Estatistico/Gedgrafo P1 10<T<15/+ 10
Profissional Junior P3 4<T<8/+ 2
NiVEL TECNICO
Técnico — Profissional Pleno T 5<T<10/+10
Técnico — Profissional Junior T2 5<T<10/+5

5.3.2. O tempo minimo de experiéncia em estudos e projetos se refere ao tempo de atuagao do profissional
em sua disciplina especifica, compativel com o trabalho a ser desenvolvido;

5.3.3. A Coordenagao Geral sera composta por 01 (um) Engenheiro com tempo minimo de experiéncia
proporcional ao seu nivel hierarquico, PO (vide Iltem 5.3.2), comprovadamente desempenhado na execugao
de servigos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ou servigos similares (vide
alinea c2 do ltem 11.1.1, que trata sobre Qualificagdo Técnica), com as seguintes formagao ou especializagao
académica baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugdo CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: engenheiro civil (c6éd. 111-02-00) ou engenheiro ambiental (céd. 111-
01-00 ou engenheiro sanitarista (c6d. 111-08-00) ou engenheiro sanitarista e ambiental
(cod. 111-09-00).

Considerando o conteudo do artigo 22 da Lei n°® 12.378 de 31/12/2010, que regulamenta o exercicio da
Arquitetura e Urbanismo e criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal — CAUSs, fica facultado aos profissionais da
area da arquitetura (Céd. 211-01-00, 211-02-00 e 211-03-00) serem algados a fungao de coordenacao, desde
que estejam devidamente habilitados e possuam experiéncia comprovada nas condi¢des aqui determinadas.

5.3.4. Consultor se refere ao profissional com tempo de experiéncia comprovadamente desempenhado na
area de atuagcdo demandada pelo projeto, compativel com seu nivel hierarquico — C (vide item 5.3.2), e na
execucao de servicos compativeis com o objeto deste TR OU servigos similares (vide alinea ¢2 do Item
11.1.1, que trata sobre Qualificagdo Técnica); com as seguintes formagéo e/ou especializagcdo académica
(p6s-graduacéo, mestrado, doutorado) baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugao CONFEA
473/2002:

a) Hidraulica: engenheiro hidrico (c6d. 111-12-00) ou engenheiro civil (c6d. 111-02-00) ou
engenheiro sanitarista (c6d. 111-08-00) ou engenheiro agricola (céd. 311-01-00);

b) Civil ou Estruturas: engenheiro civil (c6d. 111-02-00) ou engenheiro de fortificacdo e
construgdo (céd. 111-03-00) ou engenheiro de operagéo — construgao civil (cod. 111-04-01)
ou engenheiro de operagao - edificagbes (cdd. 111-04-03);

c) Eletromecanica: engenheiro mecénico (cod. 131-08-00) ou engenheiro mecanico eletricista
(céd. 131-11-00) ou engenheiro eletricista (céd. 121-08-00).

15

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 3078243B

Proc 59520.001074/2024-12-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFE

5.3.5. Eguipe de Projeto é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S - nivel

superior) com tempo minimo de formagéao e experiéncia minima coerente com seu nivel hierarquico — P1, P3
(vide item 5.3.2) na execugao de servigos (em sua disciplina especifica) compativel com a parcela de maior
relevancia do objeto deste TR OU servicos similares, nas diversas areas de conhecimento, as quais
destacam-se e deverdo compor a Proposta técnica (mas nao se limitam):

a) Engenheiro civil;

b) Engenheiro sanitarista ou ambiental;

c) Engenheiro estruturalista;

d) Engenheiro eletricista ou de automacao;
e) Engenheiro mecanico;

f)  Engenheiro agrbnomo ou agricola;

g) Geografo/Estatistico.

Estes profissionais sdo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e deverao compor a
Proposta Técnica; porém, em fungdo da demanda ao longo do desenvolvimento do projeto, e desde
que aprovado pela CODEVASF e comprovadas as experiéncias, outros profissionais de diferentes
areas poderao compor a equipe (engenheiro geotécnico ou geologo, engenheiro com aptiddo em
orcamentacgdo, engenheiro agrimensor ou cartografo ou topografo, administrador ou engenheiro de produgao,
arquitetos (conforme determina o artigo 22 da Lei n°® 12).

5.3.6. Eguipe Ambiental é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S - nivel
superior), com tempo minimo de formacao e experiéncia minima compativel com seu nivel hierarquico — P1,
P3 (vide item 5.3.2) na elaboragdo de EIA/RIMA (em sua disciplina especifica) de projetos compativel com a
parcela de maior relevancia do objeto deste TR OU servigos similares), nas diversas areas de conhecimento,
as quais destacam-se (mas néo se limitam):

a) Engenheiro ambiental ou florestal;
b) Engenheiro geotécnico ou gedlogo;
c) Arqueologo;

d) Bidlogo;

e) Geografo;

f)  Socidlogo.

5.3.7. Eguipe Complementar € composta por Técnicos (T - tecnélogo ou nivel médio) nas diversas areas
académicas, as quais destacam-se (mas nao se limitam): civil (construgcdo civil, edificacbes, estradas),
agrimensura (topografia, geoprocessamento, agrimensura), agronomia, eletromecanica, desenho técnico,
gestdo ambiental, corretagem de imdveis, perito em avaliagédo fundiaria urbana e rural.

5.3.8. Durante a execugao do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado previamente
pela CODEVASF apés analise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

5.3.9. 0O escopo dos servigos e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de trabalho
dos insumos MO de 176 horas/més.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam as exigéncias
do TR e seus anexos.

6.2. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.

6.3. A licitante considera que a sua participagao neste trabalho implica na verificagdo e no levantamento
das dificuldades técnicas inerentes a execugdo dos servigos, inclusive com informacdes adicionais
as fornecidas pela CODEVASF, em decorréncia deste TR, de modo suficiente para assumir o
compromisso de executa-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.
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6.4. A licitante considera que conhece e aceita plenamente o presente TR.

6.5. Na fase de habilitagédo, o licitante de melhor oferta devera comprovar que possui capital social
minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado da Codevasf.

6.6. CONSORCIO
6.6.1. Nao sera permitida a participagado de consorcio.
6.7. SUBCONTRATACAO

6.7.1. Sera permitida a subcontratagdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
CODEVASF, até o limite de 40 % (quarenta por cento), do valor de cada item, com excec¢ao de: Relatério de
Reconhecimento (Diagnésticos e Estudo de Alternativas), Minuta do Relatério Final e Relatério Final.

6.7.2. A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais, principalmente em ag¢des relacionadas com a seguranca do trabalho.

6.7.3. E vedada a subcontratagao total do objeto.

6.7.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF, antes do inicio dos
trabalhos, que estdo em situagao regular juridico/fiscal, previdenciaria, trabalhista e técnica, e que
entre os seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

6.8. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.8.1. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em
condi¢cdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

71. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagbes que possam ser
necessarias para a elaboragéo da proposta e execugao do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo |l deste TR),
através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrao por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de

engenharia, as licitantes deverdo contactar a Geréncia Regional de Revitalizagdo da Codevasf, em
Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, por meio do telefone (77) 3481-8051.
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8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta de Prego devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagao, e
nao podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta deve ser preenchida com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO
IV — MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA, parte integrante deste TR, observando-se os pre¢os maximos
globais orcados pela CODEVASF. Constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV, parte integrante deste TR,
observando-se os pregos maximos globais orgados pela CODEVASF.

a.1 As Planilhas Orgamentarias constantes do Anexo IV deste TR consistem nos seguintes
formularios:
- FPRO - Proposta Financeira do Projeto;
- FPRO-I — Salarios da Equipe Técnica;
- FPRO-II — Servigos Topograficos;
- FPRO-II — Servigos Geotécnicos;
- FPRO-IV — Servigos Auxiliares;
- FPRO-V - Cronograma fisico-financeiro;
- FPRO-VI — Mobilizagdo e Desmobiliza¢ao;
- FPRO-VII — Detalhamento dos Custos da Administragao;
- FPRO-VIII — Detalhamento das Despesas Fiscais;
- FPRO-IX — Detalhamento dos Encargos Sociais.

a.2 A Planilha de Proposta Financeira do Projeto (FPRO) contempla o valor total previsto
para a execugao do objeto, reunindo e totalizando os custos de cada uma das demais
planilhas que integram a Proposta Financeira, sendo nela inserido os custos de
administragao, a remuneracao da empresa e as despesas fiscais;

a.3 Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderéo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (engenheiros), aos pisos fixados
pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convengoes, acordos
ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por
esses instrumentos, os salarios deverao ser compativeis com os praticados no mercado
e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia;

a4 Os pregcos constantes das planilhas de Servicos Topograficos e de Servigos
Geotécnicos devem considerar as despesas indiretas (lucro, impostos, administragéo
central, risco, garantia, despesas fiscais, etc.), pois serdo pagos de forma distinta,
conforme quantitativo efetivamente executado e com base Unica e exclusivamente no
preco proposto pela licitante;

a.5 Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverao ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem protegcédo do
arquivo, objetivando facilitar a sua conferéncia.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario FPRO-IX: No Quadro FPRO-IX, o Licitante
devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislagdo. Os
grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem ser
corretamente definidos

c) No Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formularios
FPRO-V, deverao ser relacionados os prazos estabelecidos para a execugao dos servigos neste
TR com os eventos de faturamento, conforme Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..
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8.3. A Proposta deve se basear no ANEXO Ill — Orgamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que o or¢gado pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que o orgado pela CODEVASEF;
c) Modificagdo nos quantitativos;

d) Custos e pregos unitarios inexequiveis.

Serao considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composi¢do de custos unitarios,
salarios, encargos sociais € demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em
relacdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servicos ndo compativeis com a
execucao dos servigos objeto desta licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em
proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.

8.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE devera estar incluido todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condi¢cdes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e
executados.

8.5. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
dos servigos descritos na Planilha de Custos da CODEVASF, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.6. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, por item, serdo
aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo , e que integram o
presente edital.

8.7. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme recomendagao
do Tribunal de Contas da Uniao, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera ser
do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica
municipal para verificagdo da comissao de julgamento.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
0 objeto do presente Edital;

b) DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréao
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pela propria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(ées) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regidao onde os
servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de
abastecimento de agua ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
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execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
Elaboragéo de projeto de engenharia para implantagao de sistema
de esgotamento sanitario ou de sistema de abastecimento de agua,
ou servigo similar, composto, no minimo, por projetos hidraulico,
elétrico, estrutural, urbanistico e ambiental; contemplando as
seguintes unidades: rede, ligagdes, estagcido elevatdria, linha de
recalque e estacdo de tratamento com capacidade a partir de 5 L/s.

1.0 01 unidade

c1) Nao sera admitido o somatério de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderao ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Entende-se por servigos similares os projetos que contemplam os itens ou os servigos
descritos a seguir:

i. Sistemas de Esgotamento Sanitario: ligagbes prediais, rede coletora de esgotos (com
tubulagdes com DN = 150), interceptor, estagao elevatéria (desarenador, gradeamento,
poco de sucgdo, casa de bombas e gerador, quadro de comando), emissario por
recalque, estacéo de tratamento de esgoto (desarenador, gradeamento, DAFAs, lagoas,
leito de secagem), emissario final e langamento de efluente tratado em corpo receptor;

ii. Sistemas de abastecimento de agua: adutora de agua bruta e/ou de agua tratada e rede
de distribuicdo de agua (com tubulagées com DN = 50), reservagédo (em reservatérios
elevados ou apoiados de concreto armado, metalico ou de fibra de vidro), estagao
elevatéria de agua bruta ou tratada (pogo de sucgao e instalacdo de bombas e casa de
comando) e estacdo de tratamento de agua convencional;

iii. Sistemas projetados composto, no minimo, por projetos hidraulico, elétrico, estrutural,
urbanistico e ambiental; contemplando o dimensionamento e o detalhamento de
unidades similares as anteriormente citadas, sejam elas:

- Tubulagbes de transporte de fluidos, por recalque (com tubulagdes com DN = 50);

- Tubulagbes de transporte de fluidos, por gravidade (com tubulagdes em PVC, com
DN = 150);

- Execugéao de reservatorios em concreto armado;

- Execucéao de reservatoério em obras de terra, com impermeabilizagao;

- Estacéo elevatéria (pogo de sucgdo, casa de bombas e casa de comando); e

- Estacdo de tratamento de fluidos, incluindo tratamento preliminar e langamento
final (adequado).

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na alinea C do ltem 9.1.1.

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

i. Local de execucao,
i. Nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
iii. Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA,;
iv. Descrigao técnica sucinta indicando os servi¢os e os quantitativos executados; e
v. Prazo final de execucéo.
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c5) Em caso de apresentacéo, por licitante, de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consodrcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicao
do consércio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacado
técnica:

i. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas seréo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas,
na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

i. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os
respectivos campos de atuacgao.

a) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido por entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional elaborado projetos de
engenharia para implantagdo de sistema de esgotamento sanitario e/ou de abastecimento de
agua, composto de unidades de tratamento, estacdo elevatéria, rede e ligacbes prediais,
incluindo projetos elétricos, estrutural e urbanistico, ou projetos similares, conforme alinea “c2”
deste subitem.

d1) E permitido o somatdrio dos quantitativos estipulados na alinea “d”, mediante comprovagao
em mais de um atestado;

d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

— O empregado;
— O socio;
— O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d3) Alicitante devera comprovar a condi¢do de cada profissional através da juntada das cépias
dos seguintes documentos:

—Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;

—Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional
ou ato constitutivo da empresa; ou

—Autébnomo: Contrato de prestacéo de servigo, celebrado de acordo com a legislagdo civil
comum ou declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagéao de qualificagao técnica, ambos serao inabilitados.

d5) A licitante devera apresentar Declaracdo do Coordenador com aceite em participar dos
servicos como responsavel técnicos pela empresa, e devera apresentar, também, o
respectivo comprovante de vinculo contratual entre o profissional e a LICITANTE. A
declaracao deve conter: nome completo, n° CPF, n° identidade, n° do registro no CREA.

d6) Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador pode ser

substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA
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O valor global estimado para a contratagdo do projeto basico de engenharia é de R$ 242.857,85
(duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos),
data-base de margo/2024, conforme descrito no subitem 10.3, contemplando a elaboragdo do
projeto basico do sistema de abastecimento de agua no municipio de Formosa do Rio Preto,
Comunidade Rural de Tanque, objeto deste Termo de Referéncia.

Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execucao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo , parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI —01/2024 — sem desoneragéo), na Tabela de Precos
de Servicos e de Materiais da Embasa, data-base de 01/2024 - sem desoneracgao, na Tabela de
precos do Orgamento de Obras de Servigos (ORSE - 03/2024 - sem desoneragéo) e em Pesquisa
de Precos de Mercado (03/2024), atendendo ao disposto na Lei n°® 14.436, de 09/08/2022 (LDO
2022), ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

As despesas correréo as contas do Programa de Trabalho N° 247380 - 18.544.2321.15XV.0029 -
Construgéo de Sistema Integrado de Abastecimento de Agua - No Estado da Bahia.

O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo e
interno.

No orgcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Servigos: Fornecimento:
e ISS:5,00% e ISS:0,00%
e PIS: 0,65% e PIS: 0,65%
e COFINS: 3,00% e COFINS: 3,00%

DESPESAS FISCAIS

ENCARGOS SOCIAIS 71,67% mensalista 116,64% horista

Remuneragédo da Empresa (Lucro):

. % 440
OUTROS Custos de Administragao: 11% 6% dos custos diretos

11.1.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo maximo para execugao do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Servigo, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

Item Descrigao do Servigo Prazo de entrega a partir da OS

Diagnéstico e Estudo de Concepgao 30 dias

Servigcos Topograficos e cadastral 60 dias

Servigos Geotécnicos 60 dias

Minuta do Projeto Basico 60 dias

Projeto Basico 90 dias

- |0 Q|0 |T|D

Orgamento 90 dias

11.2.

O prazo para a vigéncia do contrato, contados em dias consecutivos a partir da data de
assinatura do contrato, sera o prazo de execucao do objeto informado no item 11.1 deste TR,
somados 180 dias, o0 que totaliza 270 (duzentos e setenta) dias de vigéncia.

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Proc 59520.001074/2024-12-e




e-DOC 3078243B

Proc 59520.001074/2024-12-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

11.3. A emissao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apés a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unidao”, apds a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia” na Unidade de Finangas da Codevasf, apdés a emissdo, pelo 6rgao
competente, da respectiva Licengca Ambiental de Implantagéo e, quando for o caso, da Autorizagédo
de Supressao Vegetal — ASV.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais, em conformidade com os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, € com base nas medigdes mensais dos servigos
efetivamente executados e devidamente especificados através de Fatura/Nota Fiscal, que devera ser
devidamente atestada pela fiscalizagdo da CODEVASF, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia; observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. Os servigos desenvolvidos em campo e em laboratério, destinados a obtengdo de dados e ensaios
para a elaboracao dos diagndsticos e estudos preliminares e para a elaboragao dos projetos basicos de
engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:

a) Serdo remunerados por aplicacdo e proporcionalmente aos quantitativos realmente
executados, sendo aplicados o0s pregos unitarios constantes da proposta comercial
apresentada pelo concorrente licitante;

b) Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizagéo, atestando a realizagdo dos servicos em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios,
relatérios, etc.), conforme padréo estabelecido pela CODEVASF.

c) As variagbes, para mais ou para menos, das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos precgos
unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios, a exemplo de mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos
graficos, veiculos, mobilizagdo e desmobilizagdo, despesas fiscais, remuneragao de escritorio,
etc.; deverdo ser considerados e incluidos na fatura;

e) Deveréao ser considerados, como servigos de campo, as viagens e diarias da equipe técnica
as areas alvo dos projetos dos sistemas de esgotamento sanitario para reconhecimento de
area, coleta de dados, interagdo com a gestao publica, realizagdo de reunides, etc.; devendo
ainda ser estes servicos realizados apés convocagdo e/ou autorizagdo da FISCALIZACAO,
que podera — a seu critério — realizar o devido acompanhamento.

- As reunides que decorrerem destas agdes deverdo ser adequadamente registradas em
Atas de Reunido, a serem apresentadas em sua forma original 8 FISCALIZACAO e, em
concordancia com estas, inseridas como anexos dos projetos a serem desenvolvidos;

- As solicitagbes e agendamentos dessa natureza deverado ser devidamente registrados,
podendo ser utilizados recursos como e-mails ou correspondéncias.

12.1.2. Os servigos de escritdrio, com excegédo dos remunerados constantes do subitem 12.1.1, necessarios
para a elaboragdo dos estudos de viabilidade e dos projetos basicos de engenharia, terdo as seguintes
caracteristicas e condigoes:

a) Remuneracao dos servigos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais e apés
aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o
programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacao autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranga;

¢) Caso haja duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses servigos
podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA e, apds sanadas as
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pendéncias, a CODEVASF tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida
parcela.

12.1.3. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizagao financeira.

12.1.4. Nos precos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste TR e seus anexos, constituindo-
se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.1.5. O pagamento da mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor do preco apresentado na proposta,
respeitado o limite estabelecido no subitem 8.6 deste Termo de Referéncia, e conforme especificado abaixo:

- Mobilizagado: apds efetivamente mobilizados todo o pessoal e equipamento, comprovado
pela Fiscalizagao;
- Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

12.1.6. Os servigos serao medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros incluindo-se, nas medigdes, os relatérios dos produtos fornecidos ou parcela
destes mais os servigos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execucgao do contrato.

12.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante, a ser desenvolvido para cada localidade,
devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos
objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagéo, sera ajustado um cronograma de execugao
de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem de servigo, ou
durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

12.2.1. Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverao ser iguais ao Orcamento da CODEVASF,
respeitado qualquer aditivo por ela aprovado.

12.2.2. Os pregos e custos de cada insumo deverao ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA vencedora,
respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacédo da
proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com a variagao do indice setorial publicado
na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacao Getulio Vargas, correspondente & coluna 39 (Custo Nacional
da Construcgao Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(11 -10)
R=Vx-——>
*7Io
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da proposta.
14, MULTAS
14.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangbes previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.
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14.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14 4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Finangas da Codevasf — 23/GRG/UFN - o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.
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14.7. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pelo Comité de
Gestao Executiva da Superintendéncia Regional (22 COGEX), que podera dar provimento ou ndo
a multa.

14.8. Em caso de nao se dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e

danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

14.9. Caso o Comité de Gestao Executiva da Superintendéncia Regional (22 COGEX) mantenha a multa,
ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execugéo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucgao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Revitalizacao das Bacias Hidrograficas da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisério
do objeto contratado.

15.4. Apébs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores
e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao, hipoétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevastf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO
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16.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugado dos servicos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigcos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que n&o haja
subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboracéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou funcgéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

16.10.  Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a reparagdo, corregao, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

16.12.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13.  Estabelecer prazo para corregcédo de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.
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16.16. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medicao.

16.17. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagao de dispensa do referido documento.

16.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

16.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgbes na
execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢bes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto néo for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

16.28. A agdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

16.29. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatdrias.

16.30.  As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposigcbes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
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propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre
0s seus requerimentos de orientagdes;

b) A FISCALIZACAO comunicara & CONTRATADA as orientagdes necessarias ao
desenvolvimento dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunio,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo por ela estabelecido;

c) As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apos a entrega dos relatérios e
do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagao;

d) A FISCALIZACAO podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigcos, sendo que os custos dessas reunides deverao
estar previstos no valor total do contrato;

e) Em caso de ocorréncia de reunides virtuais, a CONTRATADA devera utilizar meio que
permita a realizacdo de gravagdo do conteudo, encaminhando, posteriormente, o arquivo
digital & FISCALIZACAO.

16.4. A FISCALIZACAO e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do Contrato, principalmente no que se refere a preparagao e atualizagao dos
programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagédo e faturamento.

16.5. Os relatérios e documentos deverao ser produzidos e entregues a fiscalizagdo separadamente por
localidade, em conjuntos, para cada etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagnéstico e Estudo
de Alternativas, e Elaborag&o do Projeto Basico de Engenharia.

16.6. Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR devem ser apresentados
a fiscalizagao, considerando as seguintes diretrizes:

a. Os dados e informagbes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geografico de informagdes, com utilizagdo de cartografia em escalas adequadas, de
forma a permitir a sobreposicéo de temas e a interpretagdo conjunta dos mesmos;

b. Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverao ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informagdes e representacao grafica associada ao sistema georreferenciado;

c. Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem, quando necessario, editados e reeditados pela CODEVASF,
devendo constar todas as referéncias bibliograficas das informagbes citadas e consultadas
para elaboragdo dos relatérios, seguindo as normas da ABNT;

d. Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgagéo e apresentacao publica.

16.6.1. A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatérios de Andamento: A serem fornecidos por solicitagdo da CODEVASF, contendo
resumo normalizado da situagao fisica financeira do Contrato em andamento (cumprimento
da programacao, ocorréncias, recomendagdes, além de conclusdes e projecdes de prazos e
custos);

b) Relatérios Especificos: A serem apresentados por solicitagdo da CODEVASF,
imprescindiveis em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada
especialidade ou tema, com as informacdes referentes as fontes de dados, metodologias,
memoérias de célculos e especificacbes técnicas adotadas, avaliacdo critica sobre a
adequacdo ou caréncia dos dados disponiveis, bem como recomendagdes para
aprimoramento, a serem integrados nos Relatérios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

c) Relatérios Parciais de Projeto: A serem apresentados mensalmente para os servigos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma
financeiro e relagcdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo V), com as
informagbes referentes as fontes de dados, metodologias e especificagbes técnicas
adotadas, memoarias de calculo e avaliagao critica dos dados disponiveis;

d) Relatoério de Reconhecimento: A compreendem o fechamento da primeira fase de estudos
do projeto, correspondendo aos Levantamentos Executados e ao Diagnoéstico e Estudo
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de Alternativas; reunindo as informacodes referentes aos cadastros realizados, fontes de
dados, metodologias, pardmetros, memoriais de calculos, especificagdes técnicas, etc., a
serem integrados nos Relatorios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

e) Versao Preliminar do Relatério Final — Minuta: A ser apresentada apds aprovagao do
Diagnéstico e Estudo de Alternativas, integracdo de forma sintetizada os elementos do
Relatério de Reconhecimento de Projeto (inclusive as descricbes e justificativa de
metodologias) e dando énfase aos resultados obtidos; contendo ainda as memodrias de
calculo e as cépias dos desenhos produzidos, além dos elementos definidos no Anexo V
para exame e aprovacgao por parte da CODEVASF,;

f)  Versao Definitiva do Relatério Final: Corresponde ao Projeto Bésico contratado, e devera
ser apresentada conforme definido no Item 10 - Prazo de Execucéo, a contar do comunicado
de aprovacdo da Versdo Preliminar do Relatério Final pela FISCALIZACAO da
CODEVASF, ou da solicitagao de corregao/revisao deste.

O Resumo do Projeto, parte integrante do Relatério Final, devera fornecer as informagdes
referentes a cada Projeto em questdo, de modo sintético, incluindo a justificativa das
alternativas selecionadas, a descrigao destas e o arranjo institucional para a implantagao e
manutengdo, assim como da sua insergdo regional, incluindo recursos audiovisuais e
materiais de divulgacao, tecnicamente fundamentados. Deverao ser informados os valores
de implantagao do projeto.

Devera conter, também, desenho esquematico em formato A-1, contendo as principais
caracteristicas dos sistemas objeto desta Licitagcdo, a exemplo de: coordenadas geogréficas,
norte magnético e curvas de nivel; limites e nomenclaturas das bacias de contribuigao,
diferenciando com hachuras as areas de interesse e as etapas de implantacéo; identificagao
das estagdes elevatérias, linhas de recalque, estagdo de tratamento e emissarios finais
existentes e projetados; adocdo de legenda explicativa e de notas, justificando as
informagbes importantes; apresentacdo de quadros resumos contendo as principais
caracteristicas de cada unidade integrante dos sistemas de esgotamentos sanitarios
integrantes desta Licitacao.

16.7. O Diagnéstico e Estudo de Alternativas e o Relatério Final de Engenharia deverdo ser
apresentados, respectivamente, para cada projeto, de acordo com os modelos constantes nos Anexos V e
VI deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir complementagdes e/ou alteragdes
no plano da obra e roteiros, para que estes fiquem adequados a realidade dos estudos, os quais deverao ser
submetidos a aprovacdo da CODEVASF.

16.8. A versao definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em DVD-ROM para cada localidade,
incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., todos eles gerados em PDF e em
extensbes compativeis com seus respectivos ambientes de trabalho (Exemplo: .dwg, .xIxs, etc.), através de
softwares compativeis com os da CODEVASF; caso contrario, a CONTRATADA ficara obrigada a fornecer
os originais destes, completos, com os respectivos manuais e garantias.

16.9. Os programas de computacgéao utilizados na elaboragéo do projeto deverdo ser apresentados de modo
sistematico e completo, de acordo com o exigido pela CODEVASF, contendo as seguintes informagdes,
dentre outras: nome do programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios
referentes aos resultados, linguagem e programa fonte.

16.10. A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informag6es apresentadas a
fiscalizagdao, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, buscando clareza, objetividade,
padronizagdo de formatos e consisténcia das informac¢des, devendo apresentar justificativas de
resultados e textos isentos de erros de portugués e de digitagao.

17. APRESENTAGCAO DOS TRABALHOS

17.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas internacionalmente, desde
que devidamente justificada e que a CODEVASF considere que as substituicbes sdo equivalentes ou
superiores.
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17.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra, materiais
e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catalogos e nomes de produtos citados nas Especificagbes
Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e nio restritivo.

17.3. As normas, em qualquer hipotese, antes de sua efetiva aplicagao, estardo sujeitas a aceitagao pela
CODEVASF.

17.4. Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverao obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serao indicados
entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

17.5. O projeto e a documentagdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos; e com textos claros e objetivos, e isentos
de erros de portugués e de digitagao.

17.6. Os documentos, para cada projeto, serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério Parcial ou Especifico: Foram previstos 02 (duas) unidades do Relatério Parcial em
01 (uma) via, ao longo do desenvolvimento do contrato;

b) Levantamentos, Diagndstico e Estudo de Alternativas: 02 (duas) vias impressas,
encadernadas em espiral; e 02 (duas) em meio digital;
OBS.: Este relatério compreende o Relatdrio de Reconhecimento, contendo informagdes
quanto ao cadastro das unidades existentes, diagnéstico do sistema existente, estudo de
alternativas e concepgao do sistema proposto.

c¢) Minuta de Projeto Basico: 02 (duas) vias impressas, por volume, encadernadas em espiral;
e 01 (um) DVD-ROM,;

d) Relatério Final do Projeto Bésico: 03 (trés) vias impressas, por volume, encadernadas em
“capa rigida”; e 03 (trés) vias em DVD-ROM.

17.6.1. Os dados digitais deverao obrigatoriamente serem fornecidos, alojados em pastas distintas: a
primeira contendo os arquivos em PDF, e a segunda contendo os arquivos nos seus formatos originais (.docx,
Xls, dwg, etc.).

17.7. A composicdo e a sequéncia a serem obedecidas na apresentacdo dos documentos s&o as
seguintes, em cada elemento:

17.7.1. Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papelao, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido,
ou em papel com gramatura igual ou superior a 250 g/m?, com os seguintes elementos:

- Na parte superior: nome do Ministério do Desenvolvimento Regional e da CODEVASF;

- No centro: titulo do projeto e a etapa CONTRATADA e desenho ou foto (opcional);

- Na parte inferior, do lado direito: o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do conteudo, o
n°® do tomo (algarismo romano) e titulo do conteddo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do
conteudo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

17.7.2. Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

a) Na horizontal: na parte superior, o nome CODEVASF e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o0 més de publicacao;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo ardbico) e titulo
do conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto)
e titulo do conteudo.

17.7.3. Folha de Rosto - os elementos essenciais a identificagdo dos servigos ou da obra estdo na folha de
rosto, que devera conter os seguintes elementos:

- Na parte superior, nome do Ministério do Desenvolvimento Regional e da CODEVASF;
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- No centro, titulo do projeto e etapa CONTRATADA;

- Na parte inferior, do lado direito, o n® do volume (algarismo arabico), e titulo do conteudo, o
n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteddo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do
conteudo; e

- Norodapé, o més da publicagdo e nome(s) do(s) autor(es).

17.7.3.1. No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;
b) Nome do contratante (CODEVASF) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax,
endereco na internet e e-mail desta.

17.7 4. indice Geral - Devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia apresentada no seguinte exemplo:

Volume 1 - Resumo do Projeto
Volume 2 — Projeto Hidraulico
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Calculo
Tomo Il — Desenhos Hidraulicos
Volume 3 — Projeto Estrutural
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Calculo, e Desenhos Estruturais

17.7.5. Sumario - Devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume/Tomo, na mesma
ordem em que a matéria é apresentada.

17.7.6. Listas - NBR 6029.

17.7.7. Apresentacao - Devera conter a data da licitagdo, o n° do edital, o n° do Contrato, nome da
Contratada, data de assinatura, e conter uma breve explicagao a respeito do conteido do volume que compbe
o estudo, incluindo esclarecimentos, justificativas ou comentarios.

17.7.8. Texto - Devera conter introdugao, corpo e conclusao.

17.7.9. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - Matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementacgao.

17.7.10. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - Elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

17.8. Disposi¢ao
A documentacgao devera estar disposta segundo os padrées enunciados a seguir:
17.8.1. Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formato A1 e,
posteriormente, reduzidos para apresentagdo em album no formato A4;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacgoes;

c) Os originais, em formato A1, deverao ser entregues a CODEVASF,;

d) Especificagbes, memarias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4;

e) Outros formatos (A4, A3, A2 e A0) poderao ser utilizados para apresentagado dos desenhos
e plantas, quando necessarios.

17.8.2. Paginacao e Numeracéo:
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a) A numeracdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)
a(s) capa(s);
b) A numeragéo devera ser continua e em algarismos arabicos.

17.8.3. Formularios e Tabelas: estes dispositivos deverédo seguir os seguintes padrdes:

a) Obedecer as Normas de Apresentagao Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas seg¢des, em
sequéncia no texto, logo apds a primeira citagéo referente ao formulario ou tabela;

c) Apresentar titulo;

d) Apresentar citagbes da fonte.

17.8.4. Numeracgao progressiva das se¢des de um documento (NBR 6024):
a) Apresentar sistema de numeragao progressiva das partes do documento, de modo a permitir
a exposi¢cao mais clara da matéria e a localizagao imediata de cada parte;
b) As segdes poderdo ser subdivididas, desde que nao sacrifiquem a concisdo do documento,
limitando-se a quinaria.
17.8.5. Numeracgao e Registro dos Documentos:
a) Numeragao: os desenhos, especificacbes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;
b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da CODEVASF,
permitindo o controle da emissdo desses documentos pela CONTRATADA e pela
CODEVASF.
17.8.6. Referéncias
Indicar, em cada documento, aqueles que lhes sao referentes.

17.8.7. Revisao de documentos

Os documentos revistos deverdo ter indicagdo e apresentarem, em local especifico, a descricdo das
alteragdes efetuadas.

17.8.8. Escala (NBR 5984)
A escala do desenho deverd, obrigatoriamente, constar na legenda.
a) Os desenhos das linhas de recalques, interceptores, extravasores e/ou emissarios, por
recalque ou gravidade, que contenham tragados em planta e perfil, deverdo ser
apresentados, preferencialmente, no Formato A1 e nas escalas 1:2.000 (horizontal) e 1:200
(vertical);
17.8.9. Dobramento das folhas (NBR 5984)
O formato final da apresentacao devera ser em A4, mesmo que resulte no dobramento das folhas.
17.8.10. Legendas (NBR 5984)
As legendas utilizadas deverao seguir os seguintes padrdes:
a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificagao) deverao conter, na extremidade

inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicagbes
necessarias a sua identificagéo e interpretagao;
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b) Apresentarem disposicdo conveniente a natureza do respectivo documento, ndo
ultrapassando a largura de 175mm;

c) Deverédo conter, no minimo, as seguintes indicag¢des, indispensaveis para um determinado
tipo de documento:

- CODEVASF;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més / ano);

- Nome da CONTRATADA,;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicacbes para classificagdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacgao);

- Numero de reviséao;

- Escala.

d) Descricdo de modificagbes, numeragdo dos desenhos de referéncias e as indicagbes
suplementares, quando necessarias, deverao ser apresentadas acima ou a esquerda da
legenda.

17.9. Codificacao

17.9.1. As instrugbes contidas no Manual de Codificagao, parte integrante dos Manuais de Operacéo e
Manutencdo da CODEVASF, deverao ser seguidas quando da codificagdo de documentos.

17.10. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da CODEVASF (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informa¢des do padrao
estabelecido.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Apbs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

18.2. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado & obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

18.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurancga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

18.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do0 como realizados,
desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze)dias anteriores a exaustdo dos mesmos.
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18.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

18.3. A Codevasf, por meio da fiscalizagédo, tera 90 dias para verificar a adequagdo dos servigos
recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

18.4. Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

18.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséao, pela Codevasf, do Atestado de Execugao dos servicos;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagcao da Caugao Contratual.

18.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
prestagcédo de garantia.

18.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatoério sobre todos os servigos executados).

18.8. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecéo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
20.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a respectiva Licenga Ambiental.
20.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Inciso Il do art. 82, do

Regulamento Interno de Licitagées e Contratos (RILC/2024), para a promogéo do desenvolvimento
nacional sustentavel nas contrata¢des realizada.

20.3. O Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos (RILC/2024), em seu art. 82, inciso “II”, estabelece
que na aquisicdo de bens e na contratagdo de servigcos e obras poderdo ser adotados critérios e
praticas sustentaveis nos instrumentos, dentre eles:

35

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 3078243B

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

maior vida util e menor custo de manutencéao do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
utilizacao de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

20.4. Na execugao da obra e servicos a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)

b)

c)

d)

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

de origem local para execugdo, conservagao e operagao das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em

relagéo aos agregados naturais.

Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta

seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagcdo as associagcdes e

cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de

3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o

caso.

c1) Os residuos solidos reutilizdveis e recicldveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacao a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugcdo de desperdicios e de poluigao, através das

seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

[lI) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugao contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de produgéo de residuos sdélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugéo de
desperdicios e poluigao.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,

pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes

bacterioldgicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para

a execugao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos sdlidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

[) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lémpadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

Il) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagdo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.
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20.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragdes, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestado de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos
da construgao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagido de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) E terminantemente proibida a disposi¢do inadequada ou a queima de residuos da
construgao civil.

e) Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construgado Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

f) A contratada deverd apresentar regularmente a fiscalizag&o, o relatério de execugéo do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil.

20.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolu¢éo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;
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c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagédo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

20.7. Se houver a aquisi¢cao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a Art. 82, “Il” do Novo Regulamento de Licitacdes e Contratos
(RILC)/2024:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenc¢ao de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

20.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA devera:

21.1. Apresentar a FISCALIZACAO do Contrato, em um prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura
deste, o comprovante do recolhimento da Garantia Contratual, o que permitira a posterior emissdo da ordem
de Servico.

21.2. Apresentar a CODEVASF, antes do recebimento da ordem de servigo e do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Planejamento de Execucdo dos Servicos, a ser aprovado pela FISCALIZACAO, contendo,
minimamente:

- Relacgao dos servigos que serao executados;

- Sequéncia de etapas/fases de uma tarefa, ou a sequéncia de tarefas referentes a
determinado servigo ou trabalho;

- Tempo a ser gasto em cada tarefa;

- Recursos humanos materiais envolvidos.

- Cronograma Fisico-financeiro detalhado e adequado aos servigos que serdao
executados.

O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungdo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da FISCALIZACAO.

O Planejamento dos Servicos devera estar em meio eletrénico, no formato MS Project ou
software similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execug¢do do objeto
contratado.

b) PEB - Plano de Execucdo BIM, contendo visdo geral (BIM), informagdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informagdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.
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c) Relagao dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

d) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado;

e) Cronograma fisico-financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungéo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da FISCALIZACAO;

f)  Relacdo dos servigos especializados que serao subcontratados, considerando as condigbes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a.1 A Contratada, quando da solicitagdo de autorizagao para os servigos parciais a serem
subcontratados, devera especifica-los, respeitando os limites de subcontratacao
constante do subitem 6.7 e cumprindo as considera¢des contidas no Item 16.1;

b.1 A Contratada devera comprovar, perante a CODEVASF, a habilitagao da empresa a
ser subcontratada através da apresentagao da seguinte documentacgao:

- Comprovante de habilitagao juridica, e de regularidade fiscal e trabalhista;

- Registro ou inscrigio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional pertinente (Ex.: CREA), demonstrando seu o ramo de atividade na
disciplina a ser subcontratada;

- Comprovagao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certidao(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugao de
servigos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de
porte e complexidade similar ao objeto da licitagao;

- Declaragao de que entre os seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado ou
fungdo gratificada na CODEVASF; respondendo solidariamente pelo
inadimplemento desta quando relacionado com o objeto do Contrato.

c.1 Durante a execugcdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

21.3. Providenciar junto ao Conselho de Classe (CREA) as anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ARTs) referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77,
apresentando as mesmas a FISCALIZACAO da CODEVASEF.

21.4. Manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter situagdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei
n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.5. Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou na 22 Superintendéncia Regional, na cidade
de Bom Jesus da Lapa / BA.

21.6. Acatar as orientagbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Seguranga
e Medicina do Trabalho.

21.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

21.8. Dispor de equipe experiente, bem como utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados a boa execugéo dos servigos.
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21.9. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarias, mediante anuéncia prévia da
fiscalizacao, para possibilitar a perfeita execugcao dos servigos dentro do prazo contratual.

21.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra necessaria a execugado dos servigos
objeto do Contrato, sem que esta tenha qualquer vinculagdo empregaticia com a CODEVASF.

21.11. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagées concernentes a legislagao tributaria, trabalhista,
securitaria e previdenciaria, os quais correrdo exclusivamente por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao conselho de classe competente.

21.12. Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo aos servigcos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao.

21.13. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicdo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da
CODEVASF.

21.14. Na hipdtese de eventuais termos aditivos, que venham a acrescentar ao valor da contratagao, a
CONTRATADA devera reforcar a caugao inicial durante a execugao dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos iniciais mais aditivos e
reajustamentos quando aplicavel).

21.15. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagao,
para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno
e externo.

21.16. Comprovar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, o efetivo pagamento dos valores salariais
langados na proposta contratada, mediante a apresentacéo das folhas de pagamento referentes aos meses
de realizagdo dos servigos, de cdpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos
respectivos documentos bancérios relativos ao objeto contratado.

21.17. Caso a CONTRATADA seja registrada em regiado diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade
com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

21.18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal, que venham a
ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.19. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela FISCALIZACAO dentro do prazo por ela estabelecido,
arcando com todas as despesas necessarias.

21.20. Obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos sociais e impostos
municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execug¢ao dos servigos.

21.21. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a CODEVASF e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor; bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou
culpa de empregados ou prepostos seus; e, ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a CODEVASEF isenta de penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia,
pela CONTRATADA, da legislacao em vigor.

21.22. Responsabilizar-se, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos servicos, bem como pela
qualidade do projeto no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais e,
inclusive, quando da execucao da obra objeto do presente projeto, o projetista podera ser acionado em caso
de alteracdes, erros ou falhas no projeto, ou simplesmente para dirimir duvidas.

40

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 3078243B

Proc 59520.001074/2024-12-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFE

21.23. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e externo ao local
de execugao dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da FISCALIZACAO, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

21.24. Investir em medidas de promogéo da ética e de prevengao da corrupgdo que contribuam para um
ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagbées como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do
Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a administragao publica e
denunciando as praticas de irregularidades de que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

21.25. Entender e aceitar que, para a execugao dos servigos objeto da presente licitagdo, devera atender
ainda as seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

21.26. Em conjunto com a equipe técnica ambiental, devera apresentar o certificado do registro no Cadastro
Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolugao
CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 31, de 03/12/2009 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.
21.27. Arcar com todas as despesas de remessa das documentagdes e dos volumes inerentes aos projetos,
inclusive das minutas e dos volumes definitivos, caso possua sede em localidade que demande o uso de
Correios ou outro meio para tanto.

22, OBRIGAGOES DA CODEVASF

22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificagao.

22.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagao, dado relevante para sua identificagao, prevencgao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.
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23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragdo na
formulacao de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugéo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIGOES GERAIS

24 1. O resultado do fornecimento e execugédo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizagao desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigbes.

25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;

- Anexo II: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos;
- Anexo llI; Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia;

- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;

- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento;

- Anexo V: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas;
- Anexo VI: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia;

- Anexo VII: Matriz de Risco;

- Anexo VIII: Especificagbes Técnicas;

- Anexo IX: Escopo dos Servigos;

42

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 3078243B

Proc 59520.001074/2024-12-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFIB

Responsaveis pelas informagdes:

DANILLO LIBARINO ASSUNGAO
Analista em Desenvolvimento Regional
28/GRR/USA

Aprovo o referido Termo de Referéncia:

JOHNNATAN VINICIUS DE ALMEIDA NOGUEIRA
Chefe da 22/GRR/USA

EDSON RODRIGUES MARQUES JUNIOR
Gerente Regional da 2?/GRR

Homologo o Termo de Referéncia

HARLEY XAVIER NASCIMENTO
Superintendente Regional da 22 SR
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Anexo l: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, apds relacionadas, passam
aintegrar o TR.
Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A necessidade de contratacao justifica-se por razdées de interesse publico, pois é sabido que na regiao
nordeste, em especial no semiarido, ha dificuldade de acesso a agua pela populagéo, quer seja pelo déficit
hidrico da regido, quer seja por questdes socioecondmicas.

A implantagéo do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua (SIAA) visa proporcionar melhores condigbes
de vida a populagéo do municipio de Formosa do Rio Preto (Tanque), na area de atuagéo da Codevasf 29/SR,
no estado da Bahia, que serdo beneficiadas com a elaboragdo dos projetos objeto deste Termo de
Referéncia.

Historicamente as chuvas nos municipios supracitados tém sido escassas e com intensa irregularidade
caracterizada pelo baixo indice pluviométrico. Como solugdo paliativa, tem-se utilizado carro-pipa para
atender as comunidades rurais, mas ndo de modo satisfatério. A seca que tem assolado a regido do nordeste
brasileiro foi considerada, pelos érgdos governamentais, como a mais severa dos ultimos 50 (cinquenta)
anos.

A partir da necessidade de universalizar o acesso e uso da agua para as populagdes residentes em areas
urbanas e comunidades rurais ndo atendidas por este servigo publico essencial e reagindo aos efeitos da
escassez de chuvas, a criagdo de estruturas como a que se prende construir através do projeto basico
favorece o bem estar e o desenvolvimento destas populacoes.

Soma-se a isto diversas solicitagdes sobre o objeto deste Termo de Referéncia, envolvendo liderangas e
entidades que atuam nos trés municipios, buscando a melhoria da qualidade de vida da populacgao.

Na localidade de Tanque, no municipio de Formosa do Rio Preto, os moradores sdo abastecidos com agua
bruta, bombeada diretamente do Rio Preto, que é utilizada para o consumo humano.

O processo licitatdrio se justifica por se tratar da elaboragao de projetos de interesse publico, que beneficiarao
diretamente a populacéao, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos residentes nos municipios
e reduzindo os custos com saude publica, por conta da consequente redugdo de doengas oriundas do
consumo de agua sem qualquer tratamento.

Regime de execucao:

Empreitada por Pre¢o Global: Preco certo e total. O pagamento sera de acordo com o valor de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

O pagamento sera de acordo com as medi¢des das parcelas/eventos concluidas apds o prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro e no cronograma de desembolso contratual, e poderdo ser efetivadas sem
prejuizo da aplicagao das penalidades previstas. As medi¢des serdo feitas mensalmente, respeitando no
minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela
Codevasf.

No caso de ocorrer antecipagdo da execugao fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medigao, desde que a parcela seguinte seja atingida
e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma estiver
atrasado, 0 mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais acumulados
executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente com as demais
parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para pagamento dos
eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Justificativa para a ndo utilizacdo da contratacdo semi-inteqrada, (§ 1°, art. 88 do RILC):

A selegcdo da modalidade de contratagéo por preco global em detrimento da contratacdo semi-integrada se
fundamenta na natureza variavel e incerta do escopo do projeto. A empreitada por prego global oferece maior
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simplicidade e clareza contratual. Todos os custos associados ao projeto sdo definidos antecipadamente no
contrato, evitando variagdes significativas de custo durante a execugéo do projeto, o que pode simplificar a
gestdo e reduzir a incerteza financeira.

Participacdo de Consdrcios:

Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participagdo de empresas em consorcio, tendo em vista que o
objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou de vulto, sendo, portanto, improvavel a
geragao de algum fator técnico, operacional ou econdmico que venha a privar a participacdo de empresas
consideradas do ramo para execugao do presente objeto.

Participacao de Cooperativa: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacao de servigo exige uma gestao
operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

Visita: Nao ha obrigatoriedade de visita ao local de execugéo dos servigos.

Declaracdo _de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servicos a serem contratados serado
executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia, e a previsao de recursos
orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacao: A CONTRATADA devera avaliar a necessidade ou ndo da efetuacdo de servigos de
desapropriagéo, apresentando no produto final (Projeto Basico) todos os elementos necessarios, sendo estes
procedimentos devidamente informados.

Critério de Julgamento: Menor Preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagbes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a
revelagao do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei
n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002.0 empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execucéo: E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servigo que a empresa contratada
tenha apresentado a Garantia de Execug¢ao do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico devera ser aprovado por ato da autoridade competente,
conforme Resolugéo a ser juntada ao presente processo.

Qualificacdo Técnica: Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, foram
selecionados conforme a complexidade de execugéo e qualificagcdo técnica exigida para sua realizacdo.

Licenca Ambiental: Nao se aplica por se tratar de elaboracdo de projeto e ndo de execucado de obras e
Servicos.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagao da proposta, e que
0Ss pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
das obras, tendo obtido todas as informagbes necessarias para a elaboragcdo da proposta e execugéo do
contrato.

Cidade, [/ |/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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COD EVASF E_’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

bl 2° Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao (preenchido)

QUADRO (preenchido)

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al [INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 sEsI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
i A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
| A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
| A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
| a9 [seconal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[ & Total 1680%  16,80%  3680%  36,80%
RUPO B
| Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,99% Nao incide 17,99% Mao incide
B2 Feriados 397% | Naoincide  3,97% | Nioincide
| B3 |Auxilio- Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 139Salério 11,19% 8,33% 11,19% 833%
|  BS |licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
 B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,17% Nio incide 2,17% Mao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
| B9 |Férias Gozadas 13,80% 10,27% 13,80% 10,27%
. B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
| B Total 50,93% 19,95% 50,93% 19,95%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,55% 4,13% 5,55% 4,13%
| €2  AvisoPrevio Trabalhade 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
C3  |Férias Indenizadas 0,91% 0,68% 0,91% 0,68%
| €4 Depdsito Rescisio Sem Justa Causa 2,62% 1,95% 2,62% 1,95%
| €5 Indenizacdo Adicional 0,47% 0,35% 0,47% 0,35%
| Total 9,68% 7,21% 9,68% 7,21%
D Reincidéncia de Grupo Asobre Grupo B 2.56% 3,35% 18,74% 7.34%
Reincidéncia de Grupo Asobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,47% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado '
D Total 9,03% 3,70% 19,23% 7,71%
TOTAL (A+B+C4D) 86,44% 47 66% 116,64% 71,67%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO (em branco)
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NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINAGAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE *

iA,!

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI - Servigos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descricédo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,93%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (I) 8,65%
21 |ISS 5,00%
21 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,88%
3.1 |Risco (R) 1,00%
3.2 | Seguro (S) 0,44%
3.3 | Garantias (G) 0,44%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99%

5 |LUCRO (L) 8,04%

BDI* (%)= 27,60

Acordao TCU n® 2369/2011 e n° 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-F

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%
21 |ISS 0,00%
21 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,33%
3.1 |Risco (R) 0,63%
3.2 | Seguro (S) 0,35%
3.3 | Garantia (G) 0,35%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%
5 |LUCRO (L) 511%
BDI* (%)= 15,30
Consideragodes:
Acérdao n°® 2369/2011

BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo V: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas

VOLUME | — DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS
SUMARIO
RELAGAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTAGAO

INTRODUGCAO

CARACTERISTICAS DA AREA DE PROJETO

DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE

CARACTERIZACAO DO MANANCIAL

ESTUDO POPULACIONAL

VAZOES DO SISTEMA

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA )

CONCEPGCAO PROPOSTA (1

MEMORIAL DE CALCULO

0. DESENHOS

SO NN

VOLUME Il - LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E TOPOGRAFICOS
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
2. LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
3. DESENHOS CADASTRAIS

OBSERVAGAO:
1. Devera ser realizado o Estudo de Alternativas para cada localidade prevista no TR, separadamente.

2. Fica facultado a CONTRATADA propor alteragdes, que deveréo ser acatadas e aprovadas pela
FISCALIZACAO antes de sua efetiva aplicagéo.
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Anexo VI: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia

VOLUME | - RESUMO DO PROJETO
VOLUME Il - PROJETOS HIDRAULICO, ARQUITETONICO E CIVIL
TOMO 1 - MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CALCULO
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
INTRODUCAO
CARACTERIZACAO DA AREA DE PROJETO
ESTUDO POPULACIONAL
DIAGNOSTICO DO SISTEMA IMPLANTADO
ESTUDO DO MANANCIAL
CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO
VAZOES DO SISTEMA
SISTEMA PROPOSTO
MEMORIAL DE CALCULO
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS
TOMO 2 — DESENHOS
VOLUME Ill - PROJETO ELETRICO E DE AUTOMAGAO
VOLUME IV - PROJETO ESTRUTURAL
VOLUME V - RELAGAO DE MATERIAIS, SERVIGOS E ORCAMENTOS
1. PLANILHAS QUANTITATIVAS
2. PLANILHAS QUANTITATIVAS E ORCAMENTARIAS
3. MEMORIAL DE CALCULO
VOLUME VI — ESPECIFICAGOES TECNICAS
TOMO 1 — MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TOMO 2 — OBRAS CIVIS E SERVICOS
VOLUME VIl - AVALIAGAO SOCIO-AMBIENTAL
VOLUME VIIl - MANUAL DE OPERAGAO E MANUTENGAO

VOLUME IX - RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E LEVANTAMENTOS
CADASTRAIS

VOLUME X — RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS E GEOLOGICOS
VOLUME XI —- RELATORIO DE DESAPROPRIAGAO
VOLUME XII — VIABILIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

© 00 N O O b~ WN =

OBSERVAGOES:

1 Fica facultado 8 CONTRATADA propor alteragdes, que deveréo ser acatadas e aprovadas pela
FISCALIZACAOQO antes de sua aplicagéo.
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