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PROCESSO: 59520.000750/2024-31-e
OBJETO DA CONTRATACAO: Elaboragdo de Projeto Bésico de Engenharia de Contengdo de Processos Erosivos das Margens do Rio Sdo Francisco.
OBJETIVO DA CONTRATACAO: A elaboragdo deste Estudo visa subsidiar a abertura de processo licitatério, na modalidade estabelecida a partir da Lei das Estatais, de forma eletrénica, visando a contratagdo de empresa para execugdo do servico de elaboragdo de P
LOCAL DE EXECUGAO: Localidade de Gameleira da Lapa, no municipio de Sitio do Mato.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 23/GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 23/GB
Cod* Etapa de_ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel p_elo Probabilidade Impacto LI (fe Risco | Resposta - Tipo Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Gestdoe Mudanga na legislagdo tributaria que Inseguranga orgamentaria e financeira |Podera ocorrer acréscimo dos custos PREVENTIVO Previsdo de empenho do valor do reequilibrio
RCO01 fiscalizagdo do |altere os valores dos bens ou sevigos operacionais Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE Celebracdo de Termo aditivo - devido a
contrato previstos no contrato. necessidade de reequilibrio econdmico-financeiro - ao
Gestdoe Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento  |Inseguranga orgamentdria e financeira |Poderd ocorrer acréscimo dos custos PREVENTIVO Previsdo de empenho do valor do reequilibrio
RC002 fiscalizagdo do  [do IPCA médio do periodo entre a data operacionais Compartilhado 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Compartilhar ATENUANTE Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro
contrato do recebimento da ordem de do contrato somente da diferenga acima do valor limite. "
Gestdoe Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos | 1. Inoperancia das empresas
RC003 fiscalizagdo do |muito longo pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Evitar
contrato gestdo interna da contratada ou por
Gestdoe Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos 1. Atraso na execugdo do contrato PREVENTIVO 1. Padronizar Minutas de Termos de
RC004 fiscalizagdo do |capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar Referénica, Editais, Atas e Contratos.
contrato contratada entregues 3. N3o implementagdo de agdes 2. Elaborar de termos de referéncia e edital em consonancia
Gestdoe Auséncia de processo de trabalho Podera ocorrer fragilidade na Atraso no inicio dos PREVENTIVO 1. Estabelecer processo de trabalho com
RCO05 fiscalizagdo do |formalizado com a definigdo clara de conformidade e no acompanhamento |servigos/fornecimento, entrega com Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Evitar criterios e definicdo de competéncias minimas para
contrato papéis e responsabilidades do fiscal e do [de instrumentos e/ou normativos (R. [qualidade inferior ou ndo entrega dos exercicio de gest&o e/ou fiscalizagdo conforme linhas de
Gestdoe Equivocos ou erros na fiscalizagdo, na Podera ocorrer inconsisténcia na O ndo atendimento ou atraso no PREVENTIVO 1. Definir procedimentos padronizados de
RC006 fiscalizagdo do |gestdo contratual, nos dados e analise de dados e informagdes (R.41) |cumprimento dos objetos das Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Evitar selegdo de profissionais que irdo compor a equipe de
contrato informag&es improcedentes no SIGEC contratacdes e programas - perda de fiscalizagdo, adotando a multidisciplinaridade de fungdes.
Gestdoe Estimativa insuficiente das fases do Podera ocorrer inconsisténcia na Dificuldade de atendimento ao PREVENTIVO 1. Definir procedimentos padronizados de
RC007 fiscalizagdo do |cronograma fisico-financeiro andlise de dados e informagdes (R.41) |cronograma fisico-financeiro inicial Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Evitar selegdo de profissionais que irdo compor a equipe de
contrato previsto fiscalizagdo, adotando a multidisciplinaridade de fungdes.
Fase preliminar da|A falta de governanga das Podera ocorrer ineficiéncia na Ineficiéncia no atendimento de PREVENTIVO 1. Elaborar Plano de Contratagdes Anual
RC008 contratagdo - |aquisi¢Bes/contratagdes, avaliagdo, governanga e/ou gestdo corporativa (R.|prioridades e recomendagdes técnicas. Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Evitar conforme linhas de negdcio da empresa e demandas
Planejamento | direcionamento e monitoramento para_[59) apresentadas pelas Areas, com detalhamento das
Fase preliminar da | A falta de capacitagdo, auséncia de Podera ocorrer inconsisténcias nas 1. N3o atendimento de normativos, PREVENTIVO 1. Padronizar Minutas de Termos de
RC009 contratagdo - |padronizagdo de procedimentos e a ndo |andlises processuais (R. 50) exigéncias de 6rgdos de controle interno e Contratante 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar Referénica, Editais, Atas e Contratos.
Planejamento |observancia dos requisitos legais externo, repercutindo em atraso na 2. Elaborar plano anual de capcitagdo e treinamento para
Selegdo de Empresa vencedora contratada incapaz |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Ndo entrega de bens e servigos a PREVENTIVO Previsdo de atestados técnicos devem estar
RCO10 fornecedores e |de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar regidos no Termo de Referéncia.
contratacdo servigos (R. 169) do contrato ou impossibilidade de ATENUANTE Convocagdo da proxima empresa vencedora."
Fase preliminar da|Atraso na elaboragdo e divulgagdo do Podera ocorrer imprevisibilidade na PREVENTIVO Planejamento adequado na realizagdo da
RCO11 contratagdo - |edital da licitagdo aquisicdo ou/e entrega de bens e Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar Licitagdo para fornecimento ou aquisi¢do em tempo habil
Planejamento servigos (R. 169) para entrega ou execugdo.
Fase preliminar da |Obtengdo de cotagdes de prego acima  [Podera ocorrer ineficiéncia na PREVENTIVO Ampla pesquisa de mercado e revisdo da
RCO12 contratagdo- |dos valores de referéncia de mercado execugdo de agdes e projetos (R. 28) Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Evitar planilha de custos e formagdo dos pregos.
Planejamento ATENUANTE "
Selegdo de Recusa de assinatura do contato por Podera ocorrer imprevisibilidade na Atrasos e ndo consecugdo da execugdo de PREVENTIVO 1. Implantagdo de rotinas e medidas
RCO13 fornecedores e |parte da empresa aquisicdo ou/e entrega de bens e obras e servigos planejados, ndo atingindo Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar restritivas de empresas aventureiras participando de
contratacdo servigos (R. 169) o fim da Codevasf licitagBes, tais como:
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