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Geréncia Regional de Administragao e Tecnologia — 23/GRA

ANEXO Il

MAPA DE RISCOS

Conforme art. 24, paragrafo unico do RILC

1 Processo 59520.000609/2024-38-¢

2 | Objeto de analise Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP , para contratagcdo de empresa para prestagdo de servigos de
Buffet (Coffee Break, Coquetel e Jantar Confraternizagdo), mediante modalidade de licitagdo Pregdo Eletronico, para
atendimento de eventos oficiais, cursos e demais capacitagdes técnicas que serdo promovidos por esta 2?
Superintendéncia Regional pelo periodo de 12 (doze) meses. A contratagdo devera abranger servicos em Bom Jesus da
Lapa e para as regionais de Irecé, Barreiras, Guanambi e Vitéria da Conquista, localizados no estado da Bahia.

3 | Objetivo a  ser | O motivo para a presente contratacdo € o atendimento das necessidades da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf
alcangado/propédsito | em Bom Jesus da Lapa e Escritérios de Apoio Técnico de Irecé, Barreiras, Guanambi e Vitoria da Conquista, por
da contratagao ocasido da realizacao de eventos como semindrios, oficinas, cursos, solenidades, inauguragdes, conferéncias, dentre
outros. Tais eventos exigem o servi¢o de coffee break, uma vez que se tratam de reunides e treinamentos com extenso
tempo contribuindo para o servigo e o aproveitamento dos participantes.

4 | Gestor de Riscos Equipe técnica da 2/GRA

5 | Ordem de | Média
criticidade
6 Eventos de riscos identificados
6.1 | RISCO Liquidez do contratado
Causa Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaragdo de faléncia ou recuperagdo judicial do
contratado.
Consequéncia Nao fornecimento dos servigos contratados.
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Controle Medidas previstas no contrato.
Impacto Alto

Probabilidade Remota

Classificagao do | Média

nivel do risco

Resposta ao evento
de risco

Clausula contratual prevendo a aplicacdo de penalidades e de rescisao unilateral do contrato. Clausula contratual
prevendo a imputacdo ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Estatal em virtude da rescisdo contratual
por culpa do contratado.

Plano de tratamento

Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizacdo, conferéncias e tramites de documentos e
informacgdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranca razodvel que os objetivos da contratacdo do objeto
sejam alcangados.

6.2 | RISCO Crédito do contratante
Causa Inadimpléncia ou atraso de pagamentos pelo contratante.
Consequéncia Nao fornecimento dos servigos previstos.
Controle Medidas previstas no contrato.
Impacto Alto
Probabilidade Ocasional
Classificagdo  do | Média
nivel do risco
Resposta ao evento | Adequada gestdo orcamentaria e financeira pelo 6rgao contratante. Prorrogacdo da Ordem de Servico.
de risco
Plano de tratamento | Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizacdo, conferéncias e tramites de documentos e
informacdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os objetivos da contratacao do objeto
sejam alcancados.
6.3 | RISCO Operacional do contratado
Causa Prejuizos causados por subcontratados.
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Consequéncia Nao execug¢ao do servico, execucao apenas parcial do servico ou mé qualidade dos alimentos fornecidos.
Controle Previsdo de aplicacdo de penalidades.

Impacto Médio

Probabilidade Ocasional

Classificagdo  do | Baixa

nivel do risco

Resposta ao evento
de risco

Avaliacdo, pela equipe de fiscalizacdo, dos pedidos de subcontratacdo formulados pelo contratado. Exigéncia de
requisitos adequados de habilitagdao dos licitantes. Previsao de aplicagdao de penalidades. Garantias de execugao.

Plano de tratamento

Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizacdo, conferéncias e tramites de documentos e
informacgdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranca razodvel que os objetivos da contratacdo do objeto
sejam alcangados.

6.4 | RISCO Liquidez do contratante
Causa Restricdo orcamentdria e/ou financeira do 6érgdo contratante.
Consequéncia Suspensao dos servicos previstos.
Controle Medidas previstas no contrato.
Impacto Médio
Probabilidade Ocasional
Classificagdo  do | Baixo

nivel do risco

Resposta ao evento
de risco

Adequada gestdo or¢amentaria e financeira. Observancia da ordem cronolégica de pagamentos.

Plano de tratamento

Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizacdo, conferéncias e tramites de documentos e
informacdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os objetivos da contratacdo do objeto
sejam alcancados.
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6.5 | RISCO Operacional do contratado

Causa Problemas no fornecimento e nos alimentos: Numero insuficiente de alimentos ou alimentos em mau estado de
conservagao ou estragados.

Consequéncia Alimento insuficiente ou risco a saude.

Controle Fiscalizacao eficiente do servigo.

Impacto Alto

Probabilidade Ocasional

Classificagao do | Média

nivel do risco

Resposta ao evento | Clausula contratual prevendo a aplicagdo de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato. Clausula contratual

de risco prevendo a imputacdo ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Estatal em virtude da rescisdo contratual
por culpa do contratado. Fiscalizagao eficiente do servico.

Plano de tratamento | Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdao, conferéncias e tramites de documentos e
informacgdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranca razodvel que os objetivos da contratacdo do objeto
sejam alcangados.

6.6 | RISCO Liquidez compartilhada

Causa Irregularidade financeira e fiscal da contratada no decorrer do tempo do contrato.

Consequéncia Suspensdo do fornecimento do servigo.

Controle Medidas previstas no contrato.

Impacto Médio

Probabilidade Remota

Classificagdo  do | Baixo

nivel do risco

Resposta ao evento | Cumprimento dos pagamentos fiscais.

de risco
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Plano de tratamento

Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizacdo, conferéncias e tramites de documentos e
informacgdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranca razodvel que os objetivos da contratacdo do objeto
sejam alcangados.

nivel do risco

6.7 | RISCO Legal do contratado
Causa Risco de rescisdo ou anulacdo do contrato por fatores atribuiveis ao contratado.
Consequéncia Nao execu¢ao dos servigos.
Controle Garantia de execugao.
Impacto Alto
Probabilidade Remota
Classificagdo  do | Médio

Resposta ao evento
de risco

Cléausula contratual prevendo a aplicagdo de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato. Clausula contratual
prevendo a imputagao ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administracdo em virtude da rescisao
contratual por culpa do contratado.

Plano de tratamento

Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizacdo, conferéncias e tramites de documentos e
informacdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os objetivos da contratacao do objeto
sejam alcancados.
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