Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

e-DOC C74F6080
Proc 59520.001285/2024-55-e

PROCESSO: 59520.001285/2024-55-e
OBJETO DA CONTRATAGAO: Sistema de Registro De Pregos — SRP, de Reservatdrios de Agua, para uso em Sistemas de Abastecimento de Agua, Arranjos Produtivos Locais e Multiplo Uso, visando atender demandas de Municipios, Associagdes, Cooperativas e d
OBJETIVO DA CONTRATACAO: Atender demandas de municipios e associagdes visando amenizar os efeitos da escassez de chuvas e apoiar os arranjos produtivos locais.
LOCAL DE EXECUGAO: 212 Municipios da drea de atuagdo da 22 SR.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 22 GRI
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Bom Jesus da Lapa/BA, 19/06/2024
Cod* S de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRizco/Incertezal(oderd Consequéncia (Ocasionando) Re:sponsavel p~elo Probabilidade Impacto ane ‘:,'e 53D || REpmsaeulm Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( lual) de Trat
Gestdo e N&o cumprimento do prazo de entrega |Poderd ocorrer descumprimento de  [Atraso no fornecimento e possibilidade
RCO01 fiscalizagdo do |do objeto licitado, apds a contratagdo |instrumentos contratuais de aplicagdo de agBes a contratada. Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado
contrato ou envio da Ordem de Fornecimento.
Gestdo e A empresa contratada declina da Ata de [Podera ocorrer descumprimento de Perda de crédito orgamentario e ndo
RC002 fiscalizagdo do |Registro de Prego durante a assinatura |instrumentos contratuais atendimento da demanda. Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado
contrato ou antes do término da vigéncia.
Gestdo e Entregar o objeto fora da especificagdo |Poderd ocorrer impossibilidade de Recusa do recebimento do bem.
RC003 fiscalizagdo do |exigida no Edital da licitagdo, podendo |recebimento dos bens Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contrato comprometer determinadas fung¢des do
Gestdo e Avarias, roubos, perdas e danos, Podera ocorrer impossibilidade de Prezuiros financeiros para a contratada.
RC004 fiscalizagdo do |decorrentes de acidentes de origem recebimento dos bens Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contrato subita e imprevista, ocasionados
Gestdo e Risco de ocorrerem eventos imprevistos|Poderd ocorrer impossibilidade de Aumento dos custos.
RC0O05 fiscalizagdo do [que impliquem em possivel reequilibrio |recebimento dos bens Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado
contrato econdmico-financeiro durante a
Gestdo e Greves ou agOes imprevistas das Podera ocorrer insatisfagdo dos Atraso no fornecimento e aumento dos
RC0O06 fiscalizagdo do |empresas contratadas, danos materiais, |demandantes custos. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contrato pessoais e morais causados a
Gestdo e Interrupgdo do contrato ou ordem de  |Podera ocorrer insatisfagdo dos Atraso no fornecimento e aumento dos
RC007 | fiscalizagdo do |fornecimento demandantes custos. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contrato
Gestdo e Havera a possibilidade da contratante |Inviabilidade econémica para a Atraso no fornecimento.
RC008 fiscalizagdo do |contratar apenas parte do item licitado |contratada Contratante 3- Média 1- Insignificante Risco Baixo
contrato e em quantidades inferiores ao previsto
Gestdo e Possibilidade da variagdo dos pregos Pedido de reequilibrio econémico- Aumento dos custos.
RC009 fiscalizagdo do |durante a vigéncia da Ata de Registro  |financeiro Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado
contrato de Pregos do Edital.
Gestdo e Atraso de pagamento apds o Inseguranga or¢amentaria e financeira |Atraso no fornecimento.
RCO10 fiscalizagdo do |fornecimento do item da licitagdo. Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto
contrato
RCO11
RCO12
RCO13
RCO14
RCO15
RCO16
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagéo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo

de Trat

Plano de Tratamento

RCO17

RCO18

RCO19

RC020

RC021

RC022

RC023

RC024

RC025

RCO26

RC027

RCO28

RC029

RCO30

RCO31

RC032

RCO33

RCO34
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera

Céd* - Fator de Risco/Causa (devido a...)
Contratacdo ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagéo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo

de Trat

Plano de Tratamento

RCO35

RCO36

RC037

RCO38

RC039

RCO40

RC041

RC042

RC043

RC044

RCO45

RCO46

RC047

RCO48

RCO49

RCO50

*Observagdo: Ocultar as linhas que ndo for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: |Arnaldo Dantas de Aradujo Filho

Lotagdo:|22 GRI

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: |Arnaldo Dantas de Araujo Filho

Lotagdo:

22 GRI

Nome: |<preencher>

Lotagdo:

<preencher>

Nome: |<preencher>

Lotagdo:

<preencher>
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) / p Consequéncia (Ocasionando) ) P li Probabilidade Impacto L P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) ( de Trat
Nome: |<preencher> Lotagdo:|<preencher>
Nome: |<preencher> Lotagdo:|<preencher>
LOCAL/DATA: Bom Jesus da Lapa/BA, 19/06/2024
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