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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC001

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Não cumprimento do prazo de entrega 

do objeto licitado, após a contratação 

ou envio da Ordem de Fornecimento.

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

Atraso no fornecimento e possibilidade 

de aplicação de ações à contratada. Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado

RC002

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

A empresa contratada declina da Ata de 

Registro de Preço durante a assinatura 

ou antes do término da vigência.

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

Perda de crédito orçamentário e não 

atendimento da demanda. Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado

RC003

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Entregar o objeto fora da especificação 

exigida no Edital da licitação, podendo 

comprometer determinadas funções do 

Poderá ocorrer impossibilidade de 

recebimento dos bens

Recusa do recebimento do bem.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo

RC004

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Avarias, roubos, perdas e danos, 

decorrentes de acidentes de origem 

súbita e imprevista, ocasionados 

Poderá ocorrer impossibilidade de 

recebimento dos bens

Prezuíros financeiros para a contratada.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo

RC005

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Risco de ocorrerem eventos imprevistos 

que impliquem em possível reequilíbrio 

econômico-financeiro durante a 

Poderá ocorrer impossibilidade de 

recebimento dos bens

Aumento dos custos.

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado

RC006

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Greves ou ações imprevistas das 

empresas contratadas, danos materiais, 

pessoais e morais causados à 

Poderá ocorrer insatisfação dos 

demandantes

Atraso no fornecimento e aumento dos 

custos. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo

RC007

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Interrupção do contrato ou ordem de 

fornecimento

Poderá ocorrer insatisfação dos 

demandantes

Atraso no fornecimento e aumento dos 

custos. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo

RC008

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Haverá a possibilidade da contratante 

contratar apenas parte do item licitado 

e em quantidades inferiores ao previsto 

Inviabilidade econômica para a 

contratada

Atraso no fornecimento.

Contratante 3- Média 1- Insignificante Risco Baixo

RC009

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Possibilidade da variação dos preços 

durante a vigência da Ata de Registro 

de Preços do Edital.

Pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro

Aumento dos custos.

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado

RC010

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Atraso de pagamento após o 

fornecimento do item da licitação.

Insegurança orçamentária e financeira Atraso no fornecimento.

Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto

RC011

RC012

RC013

RC014

RC015

RC016

Bom Jesus da Lapa/BA, 19/06/2024

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Sistema de Registro De Preços – SRP, de Reservatórios de Água, para uso em Sistemas de Abastecimento de Água, Arranjos Produtivos Locais e Múltiplo Uso, visando atender demandas de Municípios, Associações, Cooperativas e de outras Ações na Área de Atuação da Codevasf, no Estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf

Atender demandas de municípios e associações visando amenizar os efeitos da escassez de chuvas e apoiar os arranjos produtivos locais.

212 Municípios da área de atuação da 2ª SR.

2ª GRI
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC017

RC018

RC019

RC020

RC021

RC022

RC023

RC024

RC025

RC026

RC027

RC028

RC029

RC030

RC031

RC032

RC033

RC034
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC035

RC036

RC037

RC038

RC039

RC040

RC041

RC042

RC043

RC044

RC045

RC046

RC047

RC048

RC049

RC050

Nome: Lotação: 2ª GRI

Nome: Lotação: 2ª GRI

Nome: Lotação: <preencher>

Nome: Lotação: <preencher>

*Observação: Ocultar as linhas que não for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Arnaldo Dantas de Araújo Filho

<preencher>

<preencher>

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Arnaldo Dantas de Araújo Filho
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

Nome: Lotação: <preencher>

Nome: Lotação: <preencher>

Bom Jesus da Lapa/BA, 19/06/2024LOCAL/DATA:

<preencher>

<preencher>
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