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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Verséo 3.0

PROCESSO: 59520.001331/2024-16
OBJETO DA CONTRATA(;A(); Registro de pregos para aquisigdo de equipamentos e componentes elétricos e de informatica.
OBIJETIVO DA CONTRATA(;[\(); Atendimento das necessidades da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
LOCAL DE EXECUCAO: 22 SR - Bom Jesus da Lapa/BA
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 22/GRA/UTI
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 22/GRA/UTI
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) ) P F: Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Deficiéncia na elaboragdo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Ndo entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar execugdo de agdes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura PREVENTIVO: Designar colaborador capacitado no
Diagndstico e do contrato ou impossibilidade de processo de formulagdo de Termo de Referéncia e demais
RCOOL formalizagdo da execugdo contratual. Contratante 1- Muito baixa 2 Pequenc Risco Baixo Mitigar documentos pertinentes a certames licitatérios.
demanda - 2. Impacto no atingimento dos objetivos a s ATENUANTE: Designar colaborador capacitado no
Planejamento em caso de materializagéo e o ndo processo de formulagdo de Termo de Referéncia e demais
atendimento da populagéo documentos pertinentes a certames licitatdrios."
Inexisténcia de método de Podera ocorrer ineficiéncia no Estimativas de quantidades inadequadas,
quantificagdo de bens a serem atendimento de demandas com consequente desperdicio de PREVENTIVO: Solicitar as dreas requerentes a emissio de
adquiridos recursos financeiros por sobra ou falta de documento de oficializacdo de demanda com
Diagnostico e bens quantitativos especificos com vistas a avaliagdo da
RC002 formalizagdo da Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar necessidade pela 22/GRA/UTI.
demanda ATENUANTE: Uma vez recebida a formalizagdo da drea
requerente, a 22/GRA/UTI deve reavaliar e analisar a
necessidade do quantitativo demandado."
Empresa vencedora contratada incapaz |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servigos a PREVENTIVU? 'iea"zar uma anarise Metculosd € Ngorosa
~ - . x - . da documentagdo aresentada pela empresa vencedora
Selegdo de de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungéo da ndo assinatura d " t licitatéri
RC003 fornecedores e servigos do contrato ou impossibilidade de Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar urante o certame lictatorio.
« = ATENUANTE: Realizar os procedimentos de anulagao da
contratagdo execugdo contratual. tad stro d izent bri N
2. Ndo obtengdo do objeto pretendido e ala ? 'ieglsn_r_o_f ’_’iefc_"snv_'_g_eine_’ ie_auiljl_r_cn:“phregao
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na  |Ndo entrega de bens e servigos a PREVENTIVO: Realizar uma andlise meticulosa e rigorosa
~ proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura da documentag3o aresentada pela empresa vencedora
oo ; Selegzo de com baixa capacidade de execugdo. servigos do contrato ou impossibilidade de c had 3 d 5 derad durante o certame licitatério.
RCO04 ornecedores e " ompartilhado - Média - Pequeno Risco Moderado Evitar
- execugdo contratual P qu ATENUANTE: Ainda dentro do procedimento licitatério,
contratagdo . 5
desclassificar a empresa por apresentagdo e proposta
inexequivel e convocar a empresa subsequente."
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Impossibilidade de aquisi¢do de '_l"_:VENN”VU: arantir junoa Secretaria negionar (_]e
. s . - . LicitagGes a validade da Ata de Registro de Pregos e junto
. Fornecimento aquisicdo ou/e entrega de bens e equipamento/acessério/suprimento; N e X oo o
Gestdo e . — . a Geréncia a disponibilizagdo de recurso orgamentario.
o servigos 2. Atraso ou paralisagdo temporaria das . . . . - N
RC005 fiscalizagdo do . L Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Uma vez assegurada a validade da Ata de
atividades laborais vinculadas ao X ) o
contrato . - . Registro de Pregos e disponibilizado o recurso
equipamento/acessério/suprimento L o
orgamentario, o gestor da Ata deve emitir a Ordem de
demandado [ S O el oo
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Impossibilidade de aquisi¢do de PREVENTIVO: Verificar junto 3 autoridade de sadde quais
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e equipamento/acessério/suprimento; os procedimentos de prevengio com vistas a efetivagio
Gestdo e N f : N L
e ocasionem impactos ao andamento servigos 2. Atraso ou paralisagdo temporaria das ) ) . . ) do fornecimento dos materiais adquiridos.
RCO06 fiscalizagdo do dol(s) servico(s) devidamente atividades laborais vinculadas ao Compartilhado 1- Muito baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Acatar e aplicar as orientagdes da
contrato . - :
comprovados. equipamento/acessdrio/suprimento autoridade de satide com o maior rigor tendo em vista a
demandado efetivagéo do fornecimento dos materiais adquiridos."
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Cod* ZED de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolleiRisco/incertezal(boderd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel Eelo Probabilidade Impacto Dl c-Ie [FEED || EmsB-uls Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Trat
Encerramento de fabricagdo de modelo [Poderd ocorrer descontinuidade dos  [1. Impossibilidade de aquisi¢do de PREVENTIVU: Tonsultar a empresa vencendora do item
ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens equipamento/acessorio/suprimento; no certame sobre a possibilidade de alteragdo do produto
Gestdo e periodo de fornecimento. VERIFICAR SE |entregues 2. Atraso ou paralisagdo tempordria das fornecido por um modelo disponivel no mercado dentro
RC007 fiscalizagdo do EXISTE CLAUSULA CONTRATUAL atividades laborais vinculadas ao Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar das possibilidades financeiras apresentadas na proposta
contrato equipamento/acessorio/suprimento de pregos.
demandado ATENUANTE: Validar a pJossibliIidade de fornecirlnent:) de
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Impossibilidade de aquisi¢do de PREVENTIVO: Consultar a empresa vencendora do item
previsto em clausula contratual. A aquisigdo ou/e entrega de bens e equipamento/acessdrio/suprimento; no certame sobre a possibilidade de alteragdo do produto
Gestio e partir da data de recebimento pela servigos 2. Atraso ou paralisagdo temporaria das fornecid? F?r um n'?odelo.dispom’vel no mercado dentro
RC008 fiscalizagao do contrataiia da ordem de fornecm:ento atlwvdades laborais v/ln.culada? ao Compartilhado 2- Baixa 2 Pequeno Risco Moderado Aceitar das possibilidades financeiras apresentadas na proposta
contrato em relagdo a data de apresentagdo da equipamento/acessorio/suprimento de pregos.
proposta. demandado ATENUANTE: Validar a possibilidade de fornecimento de
equipamento apresentado pela empresa vencedora de
item no certame, mesmo que de qualidade inferior,
Mudanga na legislagdo tributaria que [Poderd ocorrer acréscimo dos custos 1. Impossibilidade de aquisi¢do de PREVENTIVO: Consultar a empresa vencendora do item
altere os valores dos bens ou sevigos operacionais equipamento/acessorio/suprimento; no certame sobre a possibilidade de alteracdo do produto
previstos no contrato. 2. Atraso ou paralisagdo tempordria das fornecido por um modelo disponivel no mercado dentro
Gestdo e atividades laborais vinculadas ao das possibilidades financeiras apresentadas na proposta
RC009 fiscalizagdo do equipamento/acessorio/suprimento Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir de pregos.
contrato demandado ATENUANTE: Validar a possibilidade de fornecimento de
equipamento apresentado pela empresa vencedora de
item no certame, mesmo que de qualidade inferior,
embora com mesmas especificagdes."
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Impossibilidade de aquisi¢do de PREVENTIVO: Notificar o fornecedor da situagiio
Gestio e reguladores. Ex: Receita Federal aquisigdo ou/e entrega de bens e equipamento/acessdrio/suprimento; apresentada e aguardar posicionamento dos 6rgios
e servigos 2. Atraso ou paralisagdo temporaria das i i . . reguladores sobre a paralizacio/greve.

RCO10 flsc:;‘;taf;c; do atividades laborais v/in.culada? a0 Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar A1g'ENUANTE: Buscarpjunto a(f) fo/rgnecedor meios
equipamento/acessorio/suprimento atenuantes com vistas a viabilizagdo da entrega do
demandado material a ser fornecido."

Greve ou paralisagdes de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Impossibilidade de aquisi¢do de
ou prestadgres de servi(;o. Ex: aqui.sigéo ou/e entrega de bens e equipamento/ace.ssdrio/suprimnelnFo; PREVENTIVO: Notificar o fornecedor da situacio
. Caminhoneiros, Fabricantes servigos 2. Atraso ou paralisagdo temporaria das apresentada e aguardar posicionamento dos setores
] Ge.stacz e atividades laborais vinculadas ao ) ) ) ) responsaveis pela paralizagio/greve.
RCO11 fiscalizagdo do equipamento/acessorio/suprimento Compartilhado 2- Baixa 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Buscar junto ao fornecedor meios
contrato demandado ; 5 viahilioacd
atenuantes com vistas a viabilizagdo da entrega do
material a ser fornecido."
Contratagdo conduzida por fiscal Podera ocorrer ineficiéncia na Fiscalizagdo inadequada, com
designado sem competéncias execugdo de agBes e projetos consequente ndo-detecgdo de PREVENTIVO: Capacitar e avaliar as competéncias dos
necessarias nem tempo disponivel para descumprimento de contrato e servidores cotados a assumirem a posicéo de fiscal da ata
desempenhar as atividades subsequente impossibilidade de de registro de pregos/ordem de fornecimento.
Gestdo e responsabilizagdo do agente motivador ATENUANTE: Destituir, em caso de incapacidade técnica,
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar e substituir por servidor capacitado, mesmo que ndo seja
contrato da area diretamente responsavel pela ata de registro de
precos/ordem de fornecimento, mas que possua
competéncia para fiscalizar e conduzir as atividades
vinculadas e derivadas da fiscalizagdo."
Alteragdo ou dificuldade de definicdo |Podera ocorrer descontinuidade dos |Atraso ou paralisagdo temporaria das PREVENTIVO: Definir previamente o espago onde serdo
Gestio e de local para armazenamento de bens |servigos prestados e/ou bens atividades laborais vjnculadas ao alocados ?s materiais oriundos.do certame.,
RCO13 fiscalizacio do ou materiais entregues equipamento/acessorio/suprimento Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Evitar preferencialmente em almoxarifado exclusivo do setor de
contrato demandado TI, com acesso controlgdo, )
ATENUANTE: Compartilhar o espago do almoxarifado com
Unidades diversas, sem acesso controlado. "
Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Impossibilidade de aquisi PREVENTIVU: Lonsultar a empresa vencendora do item
e tarifas e encargos aduaneiros, aquisi¢do ou/e entrega de bens e equipamento/acessorio/suprimento; no certame sobre a possibilidade de alteragdo do produto
Gestdoe inclusive frete, acima das variagdes servigos 2. Atraso ou paralisagdo tempordria das fornecido por um modelo disponivel no mercado dentro
RCO14 fiscalizagdo do | 4ias dos dltimos anos. VERIFICAR SE atividades laborais vinculadas ao Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Compartilhar das possibilidades financeiras apresentadas na proposta
contrato ESTA PREVISTO NO CONTRATO OU SE equipamento/acessério/suprimento de pregos.
EXCEDE O PREVISTO NO CONTRATO demandado ATENUANTE: Validar a possiblilidade de fornecimento de
anui Ao nala daen do
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, Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Para~llsa;ao da cidade (Lockdown), . Poderaf)correr imprevisibilidade na  [1. Impossibilidade de aquisi¢do de PREVENTIVO: Verificar junto 4 autoridade de sadde quais
regido ou pais de origem de fabricagdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e equipamento/acessério/suprimento; os procedimentos de prevengio com vistas 3 efetivacio
Gestdo e i Aqui i i isaca ari
_ Gestao do equipamento ou maquina devido a |servigos 2. Atraso ou paralisagdo tempordria das ) ) ) ) ) do fornecimento dos materiais adquiridos.
RCO15 fiscalizagdo do  [pandemia, bem como no local de atividades laborais vinculadas ao Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Acatar e aplicar as orientagdes da
contrato i i bri i ’
recebimento. equipamento/acessorio/suprimento autoridade de saude com o maior rigor tendo em vista a
demandado efetivagdo do fornecimento dos materiais adquiridos."
Necessidade de substituigdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Impossibilidade de aquisicio de PREVENTIVO: Consultar a empresa vencendora do item
Gestdo e maquinas ou equipamentos em fungdo |aquisigdo ou/e entrega de bens e equipamento/acessério/suprimento; no certame sobre a possibilidade de alteracdo do produto
RCO16 fiscalizacdo do |de avango tecnoldgico ou de reviséo de |servigos 2. Atraso ou paralisago temporaria das Contratante 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar fornemd? porum n'?odelo .dlspomvel no mercado dentro
contrato normas técnicas atividades laborais vinculadas ao das possibilidades financeiras apresentadas na proposta
equipamento/acessério/suprimento de pregos.
. P ATENIIANTE: \/alidar 2 naccihilidada de farnacimanta da
. < . P a : PREVENTIVO?Y
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos |1. Inoperancia das empresas ) . L A N
. . L . disponibilidade de recurso orgamentario com vistas a
superior a capacidade de suporte da pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela . o
. . . pronta emissdo de nota de empenho e verificar com
. empresa ou superior a 30 dias. gestdo interna da contratada ou por N N N .
Gestdo e - antecedéncia junto a Unidade de Finangas a
o atraso de pagamento das medigbes L . . ) o y . )
RCO17 fiscalizagdo do Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Evitar disponibilidade de recurso financeiro com vistas ao
contrato pagamento da fatura com a maior brevidade.
ATENUANTE: Proceder a anulagdo de recurso
orgamentario de nota de empenho com saldo disponivel e
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos  |1. Impossibilidade de aquisi¢do de nearear una ar reoToSd
. . . . - . da documentagdo aresentada pela empresa vencedora
. capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens equipamento/acessério/suprimento; o
Gestdo e x ‘ — L durante o certame licitatério.
RCO18 fiscalizacio d contratada - A ALOCAGCAO DEPENDERA |entregues 2. Atraso ou paralisagdo temporaria das c rtilhad 2 Bai 3- Moderad Ri Moderad Miti ATENUANTE: Reali di tos d \ d
iscalizagdo do . ompartilhado - Baixa - Moderado isco Moderado itigar : Realizar os procedimentos de anulagao da
t; ¢ DA CAUSA ESPECIFICA QUE atividades laborais vinculadas ao p 8 ta d istro d p_ ¢ bri N <
contrato - R ata de registro de pregos vigente, reabrir o pregdo
OCASIONOU O EVENTO equipamento/acessdrio/suprimento . g preg 2 pres
eletrénico em ata complementar, convocar a empresa
demandado B
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Impossibilidade de aquisicdo de PREVENTIVO? VIanter um estoque minimo de
Gestdo e fungdo de acidentes, eventos climaticos |aquisigdo ou/e entrega de bens e equipamento/acessério/suprimento; eq'uc:.pamentos, dispositivos e suprimentos para periodo de
. - . médio prazo.
RCO19 fiscalizagdo do servicos 2. Atraso ou paralisagdo tempordria das Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar ATENUpANTE' Anali tuai ibilidad
contrato atividades laborais vinculadas ao ) Ana |sa.r eventuals possibilidades
equipamento/acessério/suprimento alternatlvas de atle.ndm-.le-nto d.a t.ilemanda com
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo de PREVENTIVO: Garantir pronto e efetivo servico de
Gestdo e Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |projetos; vigildncia armada ininterrupta no(s) local(is) onde serdo
RC020 fiscalizagio do |eduipamentos no local de o de bens 2. Custos adicionais na recompra dos Contratada 1- Muito baixa 4- Grande Risco Baixo Evitar armaenados os materiais adquiridos.
contrato armazenagem ou no local de materiais. ATENUANTE: Tomar as providéncias de notificagio de
montagem durante a execugdo do extravio/furto/roubo as devidas autoridades policiais."
Dificuldade de aquisi¢des de matéria- |Poderé ocorrer descontinuidade dos  |Atraso no cronograma de execugdo de PREVENTIVU: LOTSUILAT @ EMPresa vencenaora o e
« : . . . no certame sobre a possibilidade de alteragdo do produto
Gestdo e prima devido ao aumento dos custos  |servigos prestados e/ou bens projetos . i ,
o a : . . . . 5 fornecido por um modelo disponivel no mercado dentro
RC021 fiscalizagdo do |ou atrasos nos fornecimentos de entregues Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar o P " _
- . . das possibilidades financeiras apresentadas na proposta
contrato matéria-prima para fabricagdes.
de pregos.
ATEANANTE v o iasas o :
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade na  |Atraso no cronograma de execugdo de PREVENTIVO: Fazer constar em Edital todo o
. entrega técnica dos equipamentos. aquisigéo ou/e entrega de bens e projetos procedimental referente ao suporte logistico envolvendo
; Gle““ e TEM PREVISAO CONTRATUAL? CASO  |servicos N ’ " o material a ser fornecido.
RC022 iscalizagdo do i I Contratada 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar
0" |CONTRARIO A ALOCACAO DEVE SER € P ATENUANTE: Disponibilizar veiculos e/ou pessoal
COMPARTILHADA terceirizado para prestar suporte no processo de coleta e
descarga do material a ser fornecido."
Impossibilidade de disponibilizagdo de [Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [Atraso no cronograma de execugao de PREVENTIVO: Realizar planejamento prévio listando
local adequado para instalagdo de aquisi¢do ou/e entrega de bens e projetos roteiro de instalagdo dos equipamentos a serem
Gestdo e maquinas e equipamentos, apos a servigos recebidos.
RC023 fiscalizagdo do  |entrega/instalagio Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Acondicionamento do material recebido no
contrato laboratério de informatica da 22 SR concomitantemente
ao procedimento de instalagdo dos equipamentos prontos
para instalacdo no local de producéo.”
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Capacitar e coordenar o corpo de
danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos 2. Interposi¢do de agdes judiciais ou funcionarios da CODEVASF no processo de alocagdo do
Gestdo e entrega dos itens ou instalagdo dos administrativas material no local destinado para acondicionamento.
RC024 fiscalizagdo do |mesmos Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar ATENUANTE: Realizar levantamento de custos dos danos
contrato e prejuizos ocorridos decorrentes da entrega e/ou
instalagdo dos equipamentos adquiridos com vistas a
reparagdo."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto L P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (R ) de Trat
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Impossibilidade de aquisigdo de PREVENTIVO: Verificar junto a autoridade governamental
Gestio e guerras, férias coletivas de categorias |aquisi¢do ou/e entrega de bens e equipamento/acessério/suprimento; responsdvel quais sdo as ages preventivas cabiveis na
) ) - . éncia de fat ) i
RC025 fiscalizagdo do servicos 2 .A.traso ou para.llsa.gao temporaria das Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ocorrencia de fa OS sup.ervenl‘entes .
contrato atividades laborais vinculadas ao ATENUANTE: Verificar junto a autoridade governamental
equipamento/acessorio/suprimento responsdvel quais sdo as a¢des atenuantes cabiveis na
demandado ocorréncia de fatos supervenientes."
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: Carlos Sales Bernardino Lotagdo:|22/GRA/UTI Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para identificacdo, andlise,
- = avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: Carlos Sales Bernardino Lotagdo:|22/GRA/UTI
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: | 24/07/2024
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