CODEVASF®Y

Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 88025EC0

Proc 59520.002052/2024-70-e

PROCESSO: 59520.002045/2024-78
OBJETO DA CONTRATAGAO: Servigos de topografia, supervisdo técnica e apoio a fiscalizagdo na drea de atuagdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia, através do Sistema de Registro de Precos (SRP)
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Atender as necessidades imediatas de apoio técnico e melhor aproveitar o corpo de analistas engenheiros nas atividades de maior complexidade técnica, atividades de planejamento e de tomada de decisdo para as agdes de
desenvolvimento regional da 22/GRD.
LOCAL DE EXECUGAO: Estado da Bahia
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 22 Geréncia de Infraestrutura (22/GRD)
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 22 Unidade Regional de Implantagdo e Acompanhamento de Projetos (22/GRD/UIP)
, Etapa de R R Evento de Risco/Incerteza (podera o . Responsavel pelo Risco - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* B . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) B p~ Probabilidade Impacto ) B R Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Revisdo de normas técnicas que gerem [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
o alteragdes nas estimativas de custo operacionais necessidade de complementagdo
Fase preliminar da . ‘.
. do(s) servigo(s). orgamentaria; . . . X ’
RC004 contratagdo - Aditivo ao contrato. Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento
Necessidade de alteragdes contratuais [Poderd ocorrer atraso na execugdo do |Aumento nos custos dos servigos -
qualitativas que decorram de revisdes [servigo necessidade de complementagdo
de projeto e/ou especificagdes, sem orgamentaria;
Gestdo e acréscimo de escopo ou transfiguragdo Aditivo ao contrato.
RCO05 fiscalizagio do |do objeto, e que sejam imprescindiveis Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato para a funcionalidade plena do objeto
contratado.
Acréscimos ou supressdes de Podera ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ja previstos no |operacionais necessidade de complementagdo
contrato, sem mudanga de escopo ou orgamentaria;
Gestdo e transfiguragdo do objeto, e que sejam Aditivo ao contrato.
RC006 fiscalizagdo do |imprescindiveis para a funcionalidade Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato plena do objeto contratado.
Gestdo inadequada do(s) servigo(s) por [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
parte da contratada, no que tange aos |operacionais necessidade de complementagdo PREVENTIVO: 1. Elaboragdo de check list para fiscalizagdo
servigos executados ou ndo orgamentaria; e acompanhamento das estapas do cronograma de
Gestio e atendimento aos parametros de Aditivo ao contrato. execucdo da obra, visando a aprovagdo e consequente
projeto, critérios de medigdo, normas N&o aceitagdo dos servigos pela medic&o dos servicos.
RC0O07 fiscalizagdo do P . . Contratada 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar s . < L N
técnicas e diretrizes da Codevasf, Contratante. 2. Contratar equipes de apoio a fiscalizagdo
contrato .
agentes reguladores ou quaisquer ATENUANTE: 1. Aditamento contratual mediante a
6rgdos de controle e fiscalizagdo apresentagdo de justificativas e documentos
externos. comprobatérios."
Vicios ocultos nos insumos e Poderd ocorrer atraso na execugdo do |Ma qualidade nos servigos prestados.
. equipamentos utilizados na execugdo da|servigo Acidentes de trabalho.
Gestdo e . -
L obra, sem prejuizo do direito de L . .
RCO10 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
regresso contra fornecedores durante a
contrato ~
execugdo.
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo Risco| " Nivel de Risco [Resposta - Tipo de,
Cod* B " Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) B p. Probabilidade Impacto ) B R Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Fatos caracterizados na legislagdo Podera ocorrer acréscimo dos custos |Atraso na execugdo da obra;
: " P . . L PREVENTIVO: Ndo ha.
vigente como "Fatos Principe operacionais Aditivo ao contrato. e :
Gestio e ATENUANTE: Possibilidade de aditamento contratual
excepcionalmente), para reequilibrio econdmico-
RCO11 | fiscalizagdo do Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar (_ pe hp <d M
contrato financeiro do contrato, mediante apresentagdo de
justificativas e documentos comprobatdrios por parte da
Contratada."
Ocorréncia de eventos relacionados a  [Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |Atraso na execugdo da obra;
Selecdo de saude financeira da Contratada. aquisi¢do ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execugdo;
RC018 fornecedores e servigos Aditivo ao contrato. Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contratagdo
Atos de vandalismo, roubos e furtos que|Podera ocorrer acréscimo dos custos |Atraso na execugdo da obra.
causem danos as instalagdes ou aos operacionais
Gestdo e equlE.amentozllﬁa.te.rlals, |antes do
RCO19 | fiscalizaggodo |"®¢® imento definitivo pela Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Contratante.
contrato
;Jcorr:ncla de epgjemla(patndlemla Pod.erawocorr/er |mtpreV|sd|b|gdade na ;’\traso hljlzxe:uiao da obr.'a;- PREVENTIVO: N3o hé.
. urante a execugdo contratual que aquisido ou/e entrega de bens e mpossibilidade de execugdo; ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou
Gestdo e ocasionem impactos ao andamento servigos Aditivo ao contrato. suspensio tempordria do contrato
RC020 fiscalizagdo do |do(s) servico(s) devidamente Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Alto Mitigar L . . .
Possibilidade de revisdo contratual mediante a
contrato comprovados. = Ar—
apresentacgdo de justificativas e documentos
comprobatérios."
Indisponibilidade orgamentdria para Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execugdo da obra;
continuidade dos servigos aquisicdo ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execugdo;
servigos Aditivo ao contrato. PREVENTIVO: ArticulagGes Institucionais visando
Gestio e assegurar a garantia da alocagdo anual dos recursos.
ATENUANTE: Adequagéo do cronograma de execugdo
RCO21 fiscalizagdo do Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar A N q < ~g i ;
contrato visando reduzir o ritmo de execuc&o dos servicos, visando
evitar paralizagdo até a obtengdo dos recursos necessarios.
Paralizagdo da obra até a obtengdo dos recursos."
Indisponibilidade orgamentdria para Podera ocorrer morosidade no Impossibilidade da contratagdo;
realizagdo de licitagdo. processo e/ou atividade
Fase preliminar da
RC022 contratagdo - Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento
Fragilidades na efetividade dos Podera ocorrer fragilidade na Divergéncia na execugdo em relagdo ao
normativos, procedimentos e conformidade e no acompanhamento |contratado;
Gestdoe orientagGes internas para definir os de instrumentos e/ou normativos Pagamentos indevidos; PREVENTIVO: Elaboragdo de normativos e fluxos
RCO25 fiscalizagdo do |controles a serem observados pelo fiscal Execugdo aquém do esperado; Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar pertinentes a fiscalizagdo e acompanhamento de obras
contrato Aplicagdo de penalidades por drgdos de ATENUANTE: "
controle.
* Ocultar as linhas que n3o forem utilizadas.
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
Nome: |Renato do Rosario Bittencourt Lopes Lotagdo:|22/GRD validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
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Et d Evento de Ri Incert dera R avel pelo Ri Nivel de Ri R ta - Tipo d
Cod* EGH e. Fator de Risco/Causa (devido a...) RenteldsRisco/incertezallpoderd Consequéncia (Ocasionando) CEETIEES p~eo — Probabilidade Impacto Ve .e B |HERE o UED S Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
LOCAL/DATA: 04/09/2024



