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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informagoes que permitam a elaboragao de edital, apresentagao
de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para contratagao de servigos de topografia,
supervisao técnica e apoio a fiscalizagdo na area de atuagdo da 22 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

— Item 1: Execucgao de servigos de topografia, supervisao técnica e apoio a fiscalizagao na area
de atuagao da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

1.2. CODIGO SIASG - CATSER
- Topografia, Apoio a Fiscalizagdo e Supervisdao Técnica: 23060 - Fiscalizagdo obras civis.

2. TERMINOLOGIA E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia sédo utilizadas as expressbes e siglas relacionadas a seguir, com os seguintes
significados e interpretacdes:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — AD: Unidade da administragéo
superior da CODEVASF, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagéo e a coordenacgao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PREGCOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagédo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgaos participantes
e condigOes a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagdes ocorridas durante a
execucgao da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagao, e contratada para a execugao dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada CODEVASF.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representagdo grafica da programagéo parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual sédo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sdo descritos
0os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos
utilizados - e por quantas horas -, as condigbes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execugédo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
os materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagéo, recebimento da obra, modificagcées de projeto, classificagdo dos servigos (item
c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagéo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO: Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representagéo a fiscalizagéo do
contrato.

IRP- INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administragdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgédos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagdo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos
de modificagao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que nao havera liberdade das contratadas
para inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo
haver obrigagdo de identidade entre a execugao e a solugao pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operagbes que envolvam despesas
orgamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacédo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especificacdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o
qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusdo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis,
de construgao, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imével.
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PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do prego da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugéo
do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados.
Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a
zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia
objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar
o carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéo
e outros dados necessarios em cada caso.
PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.
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PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigcos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela CODEVASF, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusdes e projegdes a respeito
de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela
CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagdo dos
produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA: Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da
programagao, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e
custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”):Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execugao das obras ou servigos de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
pregos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela CODEVASF
com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Forma de realizagdo: Pregéo - por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucado: Empreitada por Prego Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.6. Intervalo minimo para lances: 0,5% do valor.

4, LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado da Bahia, no ambito
da 22 Superintendéncia Regional (2%/SR), conforme pode ser verificado no Anexo 8 deste Termo de
Referéncia.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. O escopo dos servigos objeto deste TR é a execugao de servigos de topografia, supervisdo técnica e

apoio a fiscalizagao na area de atuagéo da 2% Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da

Bahia, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Execugéao de servigos de topografia, supervisao técnica e apoio a fiscalizagao na area
de atuagdo da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

5.2. OS SERVIGOS OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA COMPREENDEM:

a) Apoio técnico em escritorio;
b) Apoio técnico em campo;
c) Servigos topograficos.
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5.2.1. Os servigos acima indicados séo de carater continuo e com regime de dedicagéo exclusiva de mao de
obra.

5.3. Apoio técnico:

5.3.1. As equipes de apoios técnico serdo compostas conforme abaixo:

a) Apoio técnico em escritorio:

i. Engenheiro;
i. Arquiteto pleno;
iii. Desenhista.

b) Apoio técnico em campo:
i. Engenheiro(s).

5.3.2. A execugdo dos servigos ocorrera mediante a autorizagdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, a qual deve ser registrada no Quadro de Solicitagdo de Servigo (Anexo 9) até a expedigao
do boletim de medigéo.

5.3.3. Durante a execugéo do contrato, a contratada deverd desenvolver as atividades descritas a seguir:

a) Representar a CODEVASF no ambiente da obra;

b) Acompanhar a implantagao e a execugéo da obra;

c) Proceder as medi¢des dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal da
obra para ateste;

d) Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagédo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a Area competente da CODEVASF;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

f)  Participar de operagdes especiais em situagcdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizagbes efetuadas e demais relatérios
solicitados pelo fiscal do contrato;

h) A equipe de apoio de campo devera fazer o registro da obra tanto em imagens quanto em video,
produzindo posteriormente relatdrio fotografico e entrega do arquivo de video;

i) Devera ser confeccionado, pela equipe de apoio de campo, Diario de Obras sobre o andamento
dos servigos, contendo no minimo informagdes sobre o quantitativo de mao de obra e
equipamentos, registros da visita da fiscalizagdo da CODEVASF a obra e eventuais
determinagdes realizadas pelo fiscal, registro dos dias de chuva ou outras ocorréncias que
impactem o andamento da obra e indicagdes dos servigos em execugao no dia, inclusive, com
indicagao do local (estaca, segmento ou coordenadas);

j)  Elaborar projetos as built das obras;

k) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

[)  Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagcdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

m) Planejar fiscalizagbes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da CODEVASF;

n) Realizar outras atividades de natureza correlata;

0) A equipe de apoio de escritério devera encaminhar/elaborar relatérios mensais com informagoes
sobre a execugdo dos contratos de pavimentagdo, de pontes ou de quaisquer outras
obras/servigos de engenharia requeridos a equipe de supervisdo geral, localizada na Sede da 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Bom Jesus da Lapa/BA.

p) A equipe de apoio de escritério da sede devera reunir as informagdes e relatérios provenientes
das equipes de apoio que se encontram nos Escritérios de Apoio Técnico em Vitéria da
Conquista/BA, Irecé/BA ou Guanambi/BA e elaborar relatérios que indiqguem o andamento da
execucao dos instrumentos acompanhados;

q) Manter os Gestores da CODEVASF permanentemente informados a respeito do andamento dos
contratos de instrumentos fiscalizados.

5.34. Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacéo
da CODEVASF;

b) As especificagbes constantes deste documento;

c) As especificagdes do Caderno de Encargos da CODEVASF;

d) As Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
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Todos os relatdrios técnicos de campo e de servigos de escritdrios serdao submetidos a aprovagao da
Fiscalizagao, para verificagdo da aderéncia as obrigagdes contratuais, inclusive quanto as estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

Os servigos de campo e de escritdrio previstos neste Termo de Referéncia nao estao vinculados. Pode
ser registrada Solicitagdo de Servigo (Anexo 9) exclusivamente para servicos em campo ou para servigos
técnicos de escritério, ou para ambos.

Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdao ser
apresentados a fiscalizagdo para fins de verificagdo da adequacdo dos mesmos frente as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servigos.

Os custos de transporte da equipe de campo estao incluidos na Composigdo do Custo Unitario, sendo
que eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela contratada.
A metodologia para os servigos de apoio a fiscalizagdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizagdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtencao de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da CODEVASF/Fiscalizagdo em apoio ao contrato que
a presente contratagdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a
metodologia indicada aos trabalhos da contratada.

Os servigos de escritério objetivam a realizagdo de analises especializadas a partir dos dados obtidos
em campo realizados pela CONTRATADA, com a utilizagdo de softwares especificos (incluindo-se as
varias versdes do software CAD e do software topografico), a serem prestados nas dependéncias da
CODEVASF ou no escritério local da CONTRATADA.

Poderao ser objeto dos servigos de escritorio, de forma exemplificativa: calculo e detalhamento das
movimentagdes de terra promovidas na execugao das obras; calculos de verificagdo de volumes;
elaboragao de plantas com indicagdo da localizagdo das estacas; elaboragao de relatérios fotograficos,
de desenhos de segdes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno;
tratamento de bases de dados de topografia; demais informacdes técnicas pertinentes, conforme o caso,
dependendo do item de servigo contemplado em cada Ordem de Servigo.

Servicos de Topografia:
A equipe de topografia serd composta conforme abaixo:

a) Topdgrafo;

b) Auxiliares de Topografia;

c) Engenheiro Agrimensor pleno.

As atividades a serem realizadas pela equipe de topografia compreendem:

a) Servigos topograficos de apoio técnico a fiscalizagao;

b) Servigos topograficos diversos:

I.  Levantamentos planimétricos e altimétricos, medi¢des de servigos de engenharia diversos
(linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico, etc;

Il.  Processamento dos dados coletados;

lll. Elaboracdo de pecgas graficas, produtos cartograficos e relatérios (inclusive de calculo)
utilizando softwares de topografia como: Topograph, Datageosis ou TopoEVN. As pecas
graficas poderdo ser elaboradas em software AutoCAD;

IV. Servigos de georreferenciamento, entre outros;

A execugdo dos servigos ocorrera mediante a autorizagdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, a qual deve ser registrada no Quadro de Solicitagdo de Servigo (Anexo 9) até a expedigao
do boletim de medigao.

Durante a execugao do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:

a) Representar a CODEVASF no ambiente da obra;

b) Acompanhar a implantagao e a execugéo da obra;

c) Proceder as medigdes dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal para
ateste;

d) Responder as solicitagées técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagédo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a Area de Estudos e Projetos da CODEVASF;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

f)  Participar de operagdes especiais em situagcdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizagdes efetuadas e demais relatérios
solicitados pelo fiscal do contrato;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;
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i)  Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e aprimorar a
agilizagdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

j)  Planejar fiscalizagbes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da CODEVASF,;

k) Realizar outras atividades de natureza correlata.

Os servicos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos georreferenciados,
planimétricos ou altimétricos, na atualizagdo do cadastro das obras em geral (As Built), de areas e eixos
de vias urbanas e rurais, medicoes de obras e servigos, devendo ser entregues em meio digital e
impresso, quando solicitado, com desenhos em escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR
15.777/09 quando couber. Os formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrées
serdo fornecidos pela fiscalizagdo da CODEVASF.

A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverao ser calculados comprimentos,
areas, coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente
em mapas ou plantas.

Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representacao planialtimétrica dos pontos
notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentagdes de terra e outros pormenores do relevo nas
areas de execugao das obras e servigos de pavimentagao, dentre outras, a serem fiscalizadas.

Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacéo
da CODEVASF,;

b) As especificagbes constantes deste documento;

c) As especificagdes do Caderno de Encargos da CODEVASF;

d) As Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) A certificagdo de imdveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento.

Os servigos de campo e de escritério previstos neste Termo de Referéncia nao estao vinculados. Pode
ser registrada Solicitagdo de Servigo (Anexo 9) exclusivamente para servicos em campo ou para servigos
técnicos de escritério, ou para ambos.

Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdao ser
apresentados a fiscalizagdo para fins de verificagdo da adequacdo dos mesmos frente as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servigos.

As equipes de topografia a serem empregadas na prestagdo dos servigos constantes do objeto deste
Termo de Referéncia deverao ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos basicos
fornecidos pela Contratada:

a) Veiculo tipo pick-up no periodo do contrato com, no minimo, motor 2.0 ou superior, capacidade
para 5 pessoas, identificado com os dizeres conforme normativo da CODEVASF,;

b) Estacao total GNSS RTK;

c) VANT RTK;

d) Software topografico/projetos;

e) Software para processamento de imagens captados por drone (Pix4D ou similar).

Os custos de transporte da equipe de campo estao incluidos na Composigdo do Custo Unitario, sendo
que eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela contratada.
A metodologia para os servigos de apoio a fiscalizagdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizagdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da CODEVASF/Fiscalizagdo em apoio ao contrato que
a presente contratagdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a
metodologia indicada aos trabalhos da contratada.

Poderao ser objeto dos servigos de escritorio, de forma exemplificativa: calculo e detalhamento das
movimentagdes de terra promovidas na execugdo das obras; calculos de verificacdo de volumes;
elaboragao de plantas com indicagdo da localizagdo das estacas; elaboragéo de relatérios fotogréficos,
de desenhos de sec¢bes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno;
operagdes de descarga de dados; tratamento de bases de dados de topografia; demais informagdes
técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servigo contemplado em cada Ordem de
Servigo.

FORMAGAO DA EQUIPE TECNICA
Perfil, formagao e experiéncia de cada membro:
a) Engenheiro: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro profissional no 6rgao
de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 2 anos e experiéncia minima
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registrada de 2 anos em obras civis (edificagbes, pavimentagdo, geotecnia, obras-de-arte
especiais, obras hidricas).

Arquiteto Pleno: profissional, com nivel superior em Arquitetura ou Engenharia Civil e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 5 anos e
experiéncia minima registrada de 2 anos com elaboracgéo de projetos arquiteténicos, projetos de
instalagdes hidrossanitarias, de instalagdes elétricas ou de edificagdes em geral.

Desenhista: profissional com, no minimo, nivel médio, conhecimento dos softwares AutoCAD e
Revit, e com experiéncia registrada como auxiliar de engenharia, cadista ou técnico de
edificacées.

Engenheiro: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro profissional no 6rgéo
de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 2 anos e experiéncia minima
registrada de 2 anos obras rodoviarias, geotécnicas ou de obras-de-arte especais.

Engenheiro Agrimensor Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia de Agrimensura
ou Cartografica, registro profissional no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de
formacao de 5 anos e experiéncia minima registrada de 2 anos em servigos de agrimensura ou
geodésia.

Topodgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro
profissional no érgéao de classe competente, com tempo minimo de formagao de 2 anos.
Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental, com experiéncia
registrada com levantamentos topograficos.

6.2. Para comprovagéo de Experiéncia Profissional da equipe técnica, a CONTRATADA devera apresentar
os seguintes documentos a fiscalizagao apds emissdo da Ordem de Servigo do Contrato:
6.2.1. Contratados pela CLT:

a) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS (folha de identificacdo em que constem
numero, foto e série, folha da identificagcao civil, folha em que constem os contratos de trabalho
e folhas de alteragdes em que constem mudanca de fungéo);

b) Declaragdo emitida pelo empregador ou érgao de gestdo que informe o periodo (com inicio e
fim), atestando a escolaridade do cargo/emprego/fungdo, a espécie do servigo de nivel superior
realizado e a descrigdo das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;

c) Diploma do curso de graduacgao, se for o caso, ou do nivel de formagédo minimo exigido, a fim de
se verificar qual a data de conclusao do curso.

6.2.2. Ex-servidores/empregados publicos:

a) Termo de Posse, acompanhado da certiddo de tempo de servigo ou declaragdo, emitido pelo
setor de Gestao de Pessoas, que informe o periodo (com inicio e fim), atestando a escolaridade
do cargo/emprego/funcéo e a discriminagao do servico realizado, com a descrigdo das atividades
desenvolvidas para o cargo/emprego;

b) Diploma do curso de graduagao, se for o caso, ou do nivel de formagao minimo exigido, a fim de
se verificar qual a data de conclusao do curso.

6.2.3. Prestadores de servigo com contrato por tempo determinado:

a) Contrato de prestagao de servigcos ou contrato social ou contracheque (demonstrado claramente
o periodo inicial e final de validade no caso destes dois ultimos);

b) Declaragdo do contratante ou responsavel legal, na qual conste claramente o local onde os
servigos foram prestados, a identificagdo do servigo realizado, o periodo (com inicio e fim),
atestando a escolaridade do cargo/emprego/fungéo, a espécie do servigo de nivel superior
realizado e a descrigdo das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;

c) Diploma do curso de graduacgao, se for o caso, ou do nivel de formagado minimo exigido, a fim de
se verificar qual a data de conclusao do curso.

6.2.4. Autbnomos:

a) Recibo de pagamento de autdbnomo — RPA referente ao més de inicio de realiza¢do do servigo e
ao més de término de realizagao do servico;

b) Declaragéo da cooperativa ou empresa responsavel pelo fornecimento da méo de obra, em papel
timbrado com o CNPJ, no qual constem claramente o local onde os servigos foram prestados, a
identificacdo do servigo realizado, o periodo inicial e final do mesmo atestando a escolaridade do
cargo/emprego/fungdo, a espécie do servigo de nivel superior realizado e a descricdo das
atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;

c) Diploma do curso de graduacgao, se for o caso, ou do nivel de formagado minimo exigido, a fim de
se verificar qual a data de conclusao do curso.

TR - SERVICOS DE TOPOGRAFIA E APOIO A FISCALIZAGAO NO AMBITO DA 22/SR, NO ESTADO DA BAHIA 9

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 48147AB6


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=48147AB6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2052&filter[anoproc]=2024

e-DOC 48147AB6
Proc 59520.002052/2024-70-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2" Superintendéncia Regional — Geréncia Regional de Infraestrutura — GRD

7. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

71 Condigoes gerais: poderéo participar da presente licitagao licitantes do ramo, pertinente com o objeto
desta licitagdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

7.2. Consoércios: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de

CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum e ndo possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos,
conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

7.3. Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mao de obra para
execugao sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participagéo de
licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas
apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

7.4. Subcontratagdo: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR. No entanto, ndo
poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do
objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares, conforme
justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

7.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta licitagdo
em condic¢des diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006
e Decreto n° 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

7.6. Participacao de Empresas Estrangeiras: Poderéo participar nas mesmas condi¢des das empresas
nacionais. Sera permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que tenham representagéo
legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente,
e que atendam ao disposto no Cddigo Civil Brasileiro.

8. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

8.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacdo dos servigos NAO sera obrigatéria. E exigida a
declaracao de ciéncia que os servigos poderdo ser executados no estado da Bahia, no ambito da 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF. Os interessados deverao estar cientes das dificuldades de
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela CODEVASF, pois tais aspectos ndo poderdo ser
avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragdo do contrato a ser estabelecido.

8.2. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentagéo da Proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades n&do podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais estabelecidos.

8.3. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

8.4. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execugao dos servicos € que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.
Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagao dos
estudos/servicos.

8.5. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos, solicitacdo de
informacgdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera entrar em contato com a 22 Geréncia
de Infraestrutura (28/GRD) no telefone (77) 3481-8021.

9. PROPOSTA

9.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo
podera conter condigbes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

9.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

9.3. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens, devidamente

preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia
(ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios
orcados pela CODEVASF, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado
pela proponente conforme inciso | do art. 54 da Lei n°® 13.030, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde
ndo seja possivel aplicar o mesmo desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser
aplicado desconto superior.

— Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.
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— As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverédo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

— Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo, no
mesmo item.

9.3.1. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de composicdo de pregos
unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba.

— A planilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrbnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecado do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.

—  Apresentar a planilha de composi¢ao de pregos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

— Na composic¢ao de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas
de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (20) o (s) servigo (s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio.

— Na composicao de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto
para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa coeficientes/valores a
titulo de empolamento do material.

— No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composic¢ao de pregos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma
ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

— As composigdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢cao de custo unitario ao projeto.

9.3.2. Detalhamento dos Encargos Sociais.
— Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

9.3.3. Detalhamento das Despesas Fiscais.

— Um quadro para os servigos e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificagdo
da proposta;

—  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento das Despesas Fiscais, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda dos servigos de engenharia consultiva;

— Devera ser considerado na apresentagao da proposta, a aplicacao de ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos poderdo ser sediados em municipios distintos (Bom Jesus da
Lapa/BA ou Vitéria da Conquista/BA, por exemplo) o valor do pagamento sera ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

— Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, bem como na Planilha
de Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

— No detalhamento das Despesas Fiscais, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsao de despesas relativas aos dissidios;

9.3.4. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente, obedecendo
as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a
execugao dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

— Em relagdo ao cronograma financeiro, ndo havera parcela de mobilizagdo geral, nem de
desmobilizagado geral, em fung¢do da natureza dos servigos, que nao envolve canteiro de obras,
nao exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

—  Prevé-se mobilizagdo/desmobilizagao apenas de servigos especificos de ensaio em campo,
caso excepcional em que é cabivel tal previsao.
— Declaragdo de desconto incidente sobre méo de obra em composi¢cbes de prego unitario
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(Anexo 11), com a avocagao da responsabilidade pela PROPONENTE de eventual desconto
incidente nos itens de mao de obra que compdem a Planilha de Custos da Proposta.

94. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Proposta da Proponente
(Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte de ferramentas
e equipamentos necessarios a sua execugao até o local da execugao dos servigos de engenharia.

9.5. A Proposta deve se basear no Anexo 4 — Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia, e ndo pode
apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢gada pela CODEVASF;

b) Custo unitario por insumo maior que o orgado pela CODEVASF;

c) Modificagdes nos quantitativos;

d) Custos unitarios diferentes para o fornecimento dos mesmos equipamentos ou execug¢ao dos
mesmos servigos em planilha;

e) Custos e precgos unitarios inexequiveis.

9.5.1.1. Serdo considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composi¢do de custos
unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades
evidentes em relagdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servicos nao
compativeis com a execugado dos servigos objeto desta licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de
vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.5.1.2. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execugao dos servigos de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes acessos correrao por
conta da CONTRATADA.

9.5.1.3. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo dos servigos de engenharia, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o limite do
orcamento estimado para a contratacao.

9.5.1.4. A CODEVASF néo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execugao dos servigos.

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
10.1. Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:
10.2. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

10.3. Declaragdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execugdo dos Servicos (conforme Anexo 2)
informando que tem conhecimento da abrangéncia os locais onde serdo executados os servigcos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

10.4. Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por Atestado(s)
expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a execugao de servigos
de topografia e de fiscalizagdo com a complexidade semelhante ao objeto dessa licitagdo, executadas
com técnicas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo,
caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes
quantitativos minimos para cada lote, conforme discriminado abaixo:

Item Unico: Execucdo de servicos de topografia, apoio & fiscalizacdo e supervisdo técnica na area
de atuagao da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

- Servigos Topograficos para obras civis: 19.086,65 m?; E
- Fiscalizagdo de obras civis: 19.086,65 m2.

10.4.1.1. A comprovagao de capacidade técnica considerou os servigos de maior relevancia técnica e de maior
valor significativo, conforme Sumula 263/2021 do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

10.4.1.2. Os quantitativos minimos para comprovagao de capacidade técnica correspondem a 5% do valor total
da “Area de Controle Total (m?)” presente na Planilha Orgamentéaria (Anexo 4 - fl. 07), que toma por base
a quantidade de servigos de engenharia e obras civis em processo de contratagdo pela 22 Geréncia
Regional de Infraestrutura (28/GRD) no exercicio financeiro de 2024.
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10.4.1.3. Para o calculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos quantitativos unitarios de varios
atestados.

10.4.1.4. O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo CREA ou CAU da regiao onde os servigos foram executados; ou

b) Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

c) Anotacéo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is) pela
obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de servigos entre a empresa licitante e
a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado.

10.4.1.5. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execugéo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros de registro(s);
e

d) Relagéo dos servicos executados;

10.4.1.6. Em caso de apresentagio de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do qual ele tenha
feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicido do consoércio nao identificar a atividade
desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliagao de sua qualificagao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as experiéncias
atestadas serao reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na proporgao
quantitativa de sua participagédo no consoércio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuagao.

10.4.2. Comprovacgao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE, representado
por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente registrado no CAU, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida por estes Conselhos, comprovante ter o profissional
executado servigos relativos a fiscalizagao de obras civis ou servigos similares.

10.4.2.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na data da
entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovagdo de vinculo, no qual sera aceito como
comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdbnomo: contrato de prestagao de servigo;
c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Auténomo poderéo
ser substituidos por declaragao de contratagéo futura com anuéncia por escrito do profissional.

10.4.2.2. Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode ser
substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado previamente
pela CODEVASF.

10.4.2.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovagao de qualificagao técnica, ambas serao inabilitadas.

10.5. Para a qualificagao econdémico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:

10.5.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢gado pela CODEVASF, por
item.

1. REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto deste

Termo de Referéncia, é de R$ 4.996.057,32 (quatro milhdes, novecentos e noventa e seis mil, cinquenta
e sete reais e trinta e dois centavos), referente ao quantitativo total estimado em 12 relatérios mensais e
valor unitario de R$ 416.338,11 (quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e onze
centavos) por més, com data-base de setembro/2024, em item Unico.
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11.2. Estdo inclusos no valor acima, a administragdo central da empresa de consultoria (overhead),
remuneragdo bruta da empresa, 0s encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os
quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a execugéo do objeto
constam no Anexo 4 - Planilha de custos do orgamento de referéncia, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

11.3. O valor estimado para a contratagédo foi elaborado com base no Sistema de Custos Referenciais de
Obras do DNIT (SICRO/BA — Data-base: abril/2024); Tabela de Consultoria do DNIT (TC-DNIT — Data-
base: abril/2024); Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe (ORSE — Data-base: junho/2024) e
Cotagdes de Mercado, respectivamente, sem desoneracgao, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983,
de 8/4/2013, ja inclusos a administragdo central da empresa de consultoria (overhead), remuneragao
bruta da empresa, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

11.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes despesas fiscais, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0%; PIS = 1,32%; COFINS = 6,08%

Observagdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar corregao para
aplicagcédo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de céalculo do valor médio o
percentual de 60% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de Incidéncia
nao cumulativa”.

b) Encargos Sociais: 116,64% Horista; 71,67% Mensalista.

c) Os coeficientes multiplicadores obtidos foram: Fator K=2,2100 e TRDE (Taxa de Ressarcimento
de Despesas e Encargos) = 1,2165, de tal modo que:

Descricao Fator | %
Encargos incidentes sobre mao-de-obra k1 71,67%
Administracao central da empresa de consultoria (overhead) - sobre o CD | k2 10,00%
Remuneragao bruta da Empresa k3 9,00%
Fator relativo aos tributos incidentes sobre preco de venda k4 11,61%
11.5. Dotagdo Orgamentaria: As indicagdes para as despesas orgamentarias para a contraprestagdo dos

servicos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 17°, do Decreto n°
11.462/2023.

12. PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

12.1. O prazo para vigéncia da ARP sera de 12 (doze) meses.

12.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes.

12.3. O prazo maximo de execuc¢ao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo da Ordem
de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

12.3.1. A formalizacao do inicio da execucao das atividades sera mediante Ordem de Servigo, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

12.3.2. A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até o
limite de 365 dias.

12.3.3. A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execugéo.

12.3.4. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do érgao

ambiental competente.

13. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigbes mensais
conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacéo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizagdo da CODEVASF, formalmente designada, do respectivo Boletim
de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentagéo pela contratada do Relatério Mensal
assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

13.2. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico-financeiro e atualizagao financeira.
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13.3. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto
pelo fiscal do contrato.
13.4. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para

a execucgao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-
se na Unica remuneracgao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

13.5. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programagao
fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante a execugéo do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei
n° 13.303/2016).

13.6. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas
fiscais pela fiscalizago.

13.6.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a entrega das
faturas/notas.
13.6.2. Caso a fiscalizagdo nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos

a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 13.6 reiniciado apds a entrega da nova
documentagéo corrigida.

14. REAJUSTAMENTO

14.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagao da
proposta. Apos este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os
indices tenham a mesma data-base) para cada um dos itens:

- Item Unico: Execugao de servigos de topografia, apoio & fiscalizagdo e supervisdo técnica.

R=V. ((Icl - IcO))

Ieo

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lc1 € o indice de Consultoria (supervisao e projetos) correspondente ao més do aniversario da proposta;
Ico € o indice inicial de Consultoria (supervisdo e projetos) ao més de apresentagéo da proposta;

14.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 da FGV —
Consultoria (Supervisao e Projetos), c6d. AO157980.

14.1.2. Observado o disposto no item 14.1, a variagao do indice de reajustamento sera calculada pro rata die,
respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.
14.1.3. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data

base original utilizando-se a seguinte formula:
Més2 Més1
IMész _ IDBeg X IDBef

DB1 — 100
Onde:

Y852 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
152 = Indice do més de reajuste com a nova data base.
1351 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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15. FISCALIZAGCAO

15.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar
se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

15.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao dos servigos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengcdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

15.3. Participar da Reuniao de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA, onde seréo
definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugdo dos servigos.
15.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da CODEVASF,

de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo haja subcontratagéo
de servicos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto.

15.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA
ou, quando n&o estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

15.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servigos.

15.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela CODEVASF, quando houver,

exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presencga de técnicos no
local da prestagédo dos servigos, emissado de relatoérios, boletins ou outros documentos que se fagam
necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.8. Avaliar e dar anuéncia as solicitacbes de servigos em quadro resumo (Anexo 9) para permitir a gestao
da execugao dos servigos de apoio junto ao Coordenador da Contratada.

15.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, niumero do RG e do CPF.

15.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento dos
servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

15.11. Determinar a reparagao, correcdo, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da

CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

15.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

15.13. Estabelecer prazo para corregéo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar ao gestor
de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao
conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

15.14. Rejeitar, no todo ou em parte, servigco ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento
contratual.

15.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

15.16. Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

15.17. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.18. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da

unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico-financeiro.

15.19. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

15.20. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupgdes na
execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragbes relativas a
qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

15.21. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da
execugao dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor da
CONTRATADA.

15.22. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de acordo com as

regras contratuais.
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15.23. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as

ocorréncias relacionadas a execucgao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuagao,
objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

15.24. Receber provisoriamente, as aquisicoes e servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, quando nao for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

15.25. Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indica¢des de seguranga e uso de Equipamentos de Protecéo
Individual — EPIs.

15.26. Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengdo da qualidade
adequada.

15.27. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

15.28. A acgdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.
15.29. A Fiscalizagado devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdao do CONTRATO, se a

CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagcbes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissédo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

16.2. Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitagdo
por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

16.3. Na hipdtese da necessidade de corregao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.
16.4. Apéds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissao

para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data
de sua designacgao, ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes.

16.5. Na hipétese da necessidade de corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.
16.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do

servico, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste
Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

16.7. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo nao serem, respectivamente, lavrado ou
procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que comunicados a
Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

16.8. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execug¢ao do objeto
do contrato correm por conta da CONTRATADA.

16.9. A CODEVASEF rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

16.10. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo da garantia.

16.11. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado ao recebimento e aprovagao,
pela Fiscalizagdo, do Relatério Final definido nas Especificagbes Técnicas (Anexo 6) realizado pela
CONTRATADA.

16.12. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico
pela CODEVASF sobre todos os servigos executados.

16.13. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area

correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

16.14. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante
para:
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16.15.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.7.1.

17.7.2.

17.7.3.

17.7.4.

17.7.5.
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a) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacédo da Caugao Contratual.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao e pagamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecéo da integridade fisica e da saude dos
trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria
n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga do Trabalho - SESMT
conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

Critérios de Sustentabilidade Ambiental

Na execugdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento das exigéncias de sustentabilidade
ambiental, conforme Art.82 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC)/2024, onde a
CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagcdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagbes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios, para a execugao
de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

As sobras dos materiais poluentes, EAI-Emulsao Asfaltica para a Imprimacado devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos,
Resolucao n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Art.82 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC)/2024, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgdo Civil e do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
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reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagado ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

17.7.6. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e
Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte
adequado do o6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus
residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362,
de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagéo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362,
de 23/6/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, da-
Ihe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdao Conama n° 362, de 23/6/2005, e
legislagao correlata.

17.7.7. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
18.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da contratada
para execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o tempo a ser
gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungao do
planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da CODEVASF,
e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagao.

c) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n° 317 de
31/10/86.
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d) Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagao de autorizagao
para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servigos e/ou
fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitagao,
conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratagao
constante do subitem 7.4, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagcdo da
CODEVASF:

i. Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

ii. Registro ou inscricado da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,
demonstrando o ramo de atividade;

iii. Comprovacgao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representada por
certidao(bes) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado do CAT - Certidao de Acervo Técnico do profissional responsavel a época,
comprovando a execucao de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto da licitagao;

iv. Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF;

v. Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida
por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente
pela CODEVASF.

e) Curriculos com a qualificagcdo compativel (formagéo, experiéncias e demais requisitos), dos
postos de trabalho demandados, para analise da CODEVASF, no prazo de 10 dias.

i. Em caso de reprovagao, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresentacdo de novos
curriculos.

f)  Coordenador dos contratos de sua Administracdo Central para ser responsavel pela gestdo dos
instrumentos junto a fiscalizacao da CODEVASF.

A Contratada devera apresentar a seguinte documentacdo no primeiro més de prestacéo dos servicos,
ou da admissao/mudanca de profissional ou posto de trabalho:

a) Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungao, salério, horario do posto
dos servigos, numeros da carteira de identidade (RG) e da inscrigdo do Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugao dos servigos, quando for
0 Ccaso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execugao dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarao os servicos;

d) Declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que se
vincule a prestagao do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso
do contrato de prestagao de servigos deve ser devidamente comunicado, com toda a documentagao
pertinente ao empregado dispensado, a semelhanga do que se exige quando do encerramento do
contrato administrativo.

Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigag¢des por ela assumidas e manter situagao regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Coordenador do Contrato, nos escritorios da
CODEVASF na area de atuagao da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

Acatar as orientagcdées da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local
dos servicos e fornecimentos.

Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execugéo dos servigos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugao dos servigos de engenharia dentro do prazo contratual.
Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia
com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos objeto do contrato.
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18.2.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os
quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA
ou CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

18.2.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.2.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada
a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicao devera ser feita
por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da CODEVASF.

18.2.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da CODEVASF e dos
6rgaos de controle interno e externo.

18.3. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao Confea n° 1.121 de 13/12/2019.

18.4. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

18.5. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

18.6. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos servigos.

18.7. Assumir toda a responsabilidade pela execugédo dos servigos contratados perante a CODEVASF e

terceiros, na forma da legislagao em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo
ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza
pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

18.8. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas
técnicas e cédigos profissionais.

18.9. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

18.10. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagbes de
corrupcgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

18.11. A Contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos dmbitos interno e
externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacao, além
de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

18.12. A Contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagbes de
corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei n® 12.846/2013, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragéo
Puablica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

18.13. A Contratada entende e aceita que é condicionante para na execug¢éo dos servigos de engenharia objeto
da presente licitagcao atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

18.14. A Contratada devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica conforme especificagoes
constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo de Referéncia.
18.15. Os veiculos para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme

especificacdo da CODEVASF, deverao ser identificados com as seguintes inscri¢des, em atendimento
a Resolugao n® 9.674/01 — CODEVASF:
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CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF

Ficard a Contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos gerais de
manutengao dos veiculos, durante todo o periodo de execugao dos servigos, sendo que os custos das
despesas estao previstos na Planilha Orgamentaria.

Estes automoveis podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente constituida.
A Contratada devera repor os veiculos (automoével) sem condigdes de uso no prazo maximo de 24 horas.
A CONTRATADA devera entregar as pegas técnicas que forem produzidas em formato editavel (.dwg,
XlIsx etc) e em formato .pdf a Fiscalizagdo até a medi¢ao dos servigos, a cada més.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de correspondéncias
protocoladas;

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato;

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicag¢des dirigidas a Contratada, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas;

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacao;

Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada
necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6rgédo para o qual o trabalho seja
prestado e desde que observado o limite da legislag&o trabalhista;

Pagar a Contratada o valor resultante da execugao do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no
Edital e seus anexos;

Né&o praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr
o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao usuario;

b) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratacido, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, especialmente:

a) Aconcessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxilio-
transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

b) O recolhimento das contribui¢des previdenciarias e do FGTS dos empregados que efetivamente
participem da execugao dos servigos contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

c) O pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da extingdo do contrato.

Analisar os termos de rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestagdo dos
servicos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, apdés a extingdo ou rescisdo do
contrato.
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20. MATRIZ DE RISCO

20.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na
execucao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

20.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 7 deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir as
areas a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacao,
dado relevante para sua identificacdo, prevengao e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

20.3. A contratada nao € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco € da CODEVASF.

20.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagédo, daqueles alocados para a contratada.

20.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

20.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na natureza e
extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracido na formulagao de sua
proposta.

20.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem

um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagao entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de
um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execugao do contrato.

20.8. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e as disposi¢des
da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

20.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

20.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de anadlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

20.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes s&o de resultado e

devidamente delimitadas neste TR.

21. GARANTIA DE EXECUGAO

21.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagcdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do mesmo, em espécie ou
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.

21.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de multa de 0,08%
(oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CODEVASF a promover a rescisao do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigdes contratuais.

21.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 22 Superintendéncia Regional.

21.4. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e cobertura
até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

21.5. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

21.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

21.7. A ndo integralizagao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao de multas e
de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

21.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou

prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

21.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugédo contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela CODEVASF.
21.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

22, MULTAS

221. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao de
multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes previstas no Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos.

22.2. Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa
de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

22.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a
multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico- financeiro
para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos,
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa néo tenha 3
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

22.4, Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagéo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA ficara isenta
das penalidades mencionadas.

22.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, ap6s regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferengca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragédo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacgao;
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d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacéo.

22.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de
10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso
a CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

22.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.
22.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a CODEVASF

se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras
obrigagdes, ndo constituindo a relevacao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem

assegurados.

22.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

23. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Para apuracdo das faltas contratuais e outras infragbes cometidas nas Licitagbes da CODEVASF e no
ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

| — Adverténcia, nos seguintes casos:

a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infragdo a Lei quando néo se
justificar a aplicacdo de sang¢ao mais grave; ou;

b) Inexecugéo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena relevancia, a
critério da Administragédo, quando ndo se justificar aplicagdo de sangdo mais grave.

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a CODEVASF,
por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta n&o celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

f)  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

23.1.1. A sancgédo prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execugdo do servigo ou fornecimento, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada
podera ser aplicada.

23.1.2. A sancgao prevista no inciso Ill do subitem 23.1 deve observar os seguintes paradmetros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no minimo, de
6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 23.1.3 deste Termo de Re-
feréncia.

23.1.3. As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos seguintes
casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
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c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade, de
acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

23.2. Na hipotese do subitem 23.1.3, se nao caracterizada ma-fé ou intengao desonesta e se o apenado
contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a
pena de suspensao podera ser substituida pela sangao prevista no inciso | do subitem 23.1.

23.3. Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao licitante, no que couber, a penalidade
prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados
durante a etapa da licitagao.

23.4. Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderao ser aplicadas as penalidades constantes do
subitem 23.1 deste Termo de Referéncia.

23.5. Na aplicagao de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e ampla defesa,
garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagéo de defesa prévia pelo contratado.

23.6. As sangdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar podem ser cumuladas com a de multa.

23.7. A sanc¢édo de suspensao, prevista no subitem 23.1 observara os pardmetros estabelecidos no RILC da
CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos
contratos:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhi-
mento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos ilicitos
praticados.

23.8. Constitui crime contra a Administragao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo Penal Brasileiro,
as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

23.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de licitar, o
contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
contrato e das demais cominagdes legais.

23.10. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da intimag&o ou da lavratura da
ata da aplicacédo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participagédo em licitagao,
impedimento de contratar com a CODEVASF.

24. CONDIGOES GERAIS

24 1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memoérias de calculo, sistemas
informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos serdo de
propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagao da mesma.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.
24 3. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou

parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos servigos prestados pela Contratada,
com livre acesso ao local de trabalho para obteng¢ao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execugao dos servigos.

24 .4, A CODEVASF podera revogar esta licitagdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da mesma,
ou anula-la quando for evidente que tenha havido falta de competigdo e/ou quando caracterizado indicio
de coluséo.

24 5. Fica garantido a CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da

celebracdo do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogagéo da
licitag&do, no todo ou anula-la em parte.
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24.6. O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinara os casos em que ocorrera a sua
rescisdo, com a consequente perda da caugéo e, a juizo da CODEVASF, o alijamento da Contratada
para com ela transacionar, independente de agéo ou interpelacao judicial cabivel.

24.7. Estes Termos de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
Licitante vencedora, independente de transi¢cdes. Na existéncia de divergéncias entre as diretrizes
destes Termos de Referéncia e o Edital, prevalecem as do ultimo.

24 8. Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugao de determinado servico deverao ser
esclarecidas junto a 22 Geréncia Regional de Infraestrutura - 22 GRD da CODEVASF.
24.9. A Licitante deve considerar nos preg¢os unitarios correspondentes propostos, todos os materiais e

servigos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentagdo, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.

24 .10. Qualquer duvida sobre os servigos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se norteara pelos Termos de
Referéncia, Especificacdes Técnicas, Cadernos de Encargos da CODEVASF e NBR em vigor.
24 11. A CODEVASF podera ordenar a Contratada a suspensao de qualquer trabalho que possa ser danificado

ou prejudicado pelas condi¢gbes temporarias ou de acordo com a sua conveniéncia. A Contratada nao
tera o direito a reclamacéo judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

24.12. O servigco que venha a ser condenado pela Fiscalizagao devera ser refeito pela Contratada, sem
quaisquer 6nus adicionais para a Contratante.

24 .13. A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizacdo imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execugao dos servigos e o bom andamento das atividades
da CODEVASF.

24 .14, A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servigos objeto do procedimento licitatério, que
eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalizagao do Contrato.

24 15. A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condig¢des iniciais do contrato, os acréscimos e
supressodes que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em lei, conservando ou aumentando
o percentual de desconto ofertado no periodo da Licitagdo, conforme previsto no Art. 14. do Decreto
7.983, de 08 de abril de 2013.

24 16. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagéao direta. Nao s&o servigos de natureza continuada e possuem dedicagéo exclusiva.

25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Justificativas;
Anexo 2: Modelo de Declaragao de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execugao dos Servigos;
Anexo 3: Detalhamento dos encargos sociais — horista e mensalista e detalhamento das Despesas
Fiscais
Anexo 4: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente;
Anexo 6: Especificacées Técnicas;
Anexo 7: Matriz de Risco;
Anexo 8: Relacdo dos Municipios na Area de Atuacdo da CODEVASF.
Anexo 9: Modelo de Quadro de Solicitagao de Servico
Anexo 10: Modelo de Relatério Mensal.
Anexo 11: Modelo de Declaragédo de Desconto Incidente sobre mao de obra.

Responsavel pelas informacgoes:

JAMILLE ALMEIDA BRITO
Analista em Desenvolvimento Regional
2°/GRD/UIP
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ANEXO 1 — DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao da especificidade da obra ou servigo
de engenharia, previstas no termo de referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade de contratacdo justifica-se por razbes de interesse publico, pois € de responsabilidade da
CODEVASF garantir a qualidade técnica e a efetividade da implementagéo de politicas publicas através das agbes
de execugéo direta, por meio de contratos, e indireta, por meio de convénios, entre outros, para fiel cumprimento de
sua missao institucional.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio Sao Francisco e Parnaiba tem passado por um processo mais
acelerado de expansao de sua area de atuagao nos ultimos 5 anos, em decorréncia de atualizagbes legislativas,
como é demonstrado pelo documento “evolugéo da divisao territorial da CODEVASF” Disponivel no apéndice. Por
exemplo, a area de abrangéncia da 2a superintendéncia regional (22 SR) aumentou de 88 para 212 municipios entre
2018 e 2022.

A expansao territorial da area de atuacdo da CODEVASF implicou desafios para o corpo técnico da empresa,
notadamente diante do aumento da quantidade de instrumentos celebrados ao longo do tempo. Com isso, hd um
passivo de demandas a serem cumpridas para a fiscalizagdo efetiva dos instrumentos sob responsabilidade da 22
Geréncia de Infraestrutura.

Diante disso, objetiva-se realizar contratacao de servigos de topografia, supervisédo técnica e apoio a fiscalizacdo na
area de atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia, visando atender as
necessidades imediatas de apoio técnico e melhor aproveitar o corpo de analistas engenheiros nas atividades de
maior complexidade técnica, atividades de planejamento e de tomada de decisao para as a¢des de desenvolvimento
regional da 23/GRD.

Modalidade licitatéria:

Pregao, na forma eletrénica. A CODEVASF por ser uma empresa estatal é regida pela lei n® 13.303, de 30/6/2016,
que regulamenta os procedimentos licitatoérios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a “forma eletronica”
Como modalidade licitatéria (paragrafo 2° do art. 51).

A licitagao reger-se-a pela legislagdo que rege o pregao eletrénico, quais sejam: A lei n°® 14.133/2021 e decreto n°
11.462/2023.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos orcamentos
formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO, SINAPI e ORSE. Por tratar-se de sistemas de referéncia para
elaboragao de orgamento de infraestrutura.

Da adocdo do SRP (sistema de registro de precos):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servigo, que sera
realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execugéo parcial por produtos previamente
especificados e quantificados por unidade de medida padréo, havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Da néo instauragéo de procedimento de inten¢ao de registro de precos (dispensa de divulgagcéo) e ndo permissao
de participantes na licitagao:

A divulgacao da intencdo de registro de precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente objeto é de
especificidade da CODEVASF.

Da admissao de adesdo dos drgaos nao participantes:

Sim — sera admitida a adesao apenas das superintendéncias regionais e da sede da CODEVASF, considerando
que o objeto em questao é especifico da CODEVASF.
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Divulgacao do valor orcado:

Publico: Conforme acérdao n® 1502/2018 — plenario TCU — nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagao
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo
haver no art. 34 da lei n® 13.303/2016 (lei das estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Critério de julgamento:

Maior desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servigo nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao de servico comum de engenharia, com padrbes
de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste tr, para efeito de julgamento das propostas,
execucgao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por pregos unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento seré feito com base nas
medi¢bes das unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada. Este regime de execugéo é o mais
apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os servigos efetivamente executados, mediante
medi¢cdes mensais, dos pregos unitarios propostos pela contratada, tendo em vista que se trata de servigos de
engenharia que serao prestados mediante solicitagao justificada da drea demandante.

Participacdo de consércios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de consorcio de
licitantes, considerando que o objeto nédo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos,
como também nao se trata de metodologia de execucgéo de alta complexidade.

Participacao de cooperativa:

N&o sera permitida também a participacado de cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagcdo de
contrato de mao de obra para execugao sob a forma de cooperados, nao havendo a necessidade de permissao de
participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Nao obrigatéria. Recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os
servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagdes que possam ser necessarias para a elaboragéo da proposta e execugao do contrato. Faz-se necessaria
simples declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de prestacédo dos servigos.

Permissdo para subcontratacao:

Sim: Nao poderéo ser objeto de subcontratacao as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto,
mas tao-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que nao dizem respeito as
atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigagdes constantes
neste termo de referéncia. As atividades passiveis de afericio de qualificacdo técnica ndo poderdo ser
subcontratadas.

Declaracao de compatibilidade com o plano plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo nao superior a um ano, conforme consta do termo de
referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no plano plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do sistema de registro de pregos ndo é necessario indicar a dotagao orgamentaria
que somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou instrumento equivalente.
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Desapropriacao:

Nao aplicavel. Os servigos objeto dessa contratagdo ndo constituem obra civil.

Parcelamento do objeto:

O parcelamento do objeto néo traz beneficios a administragéo publica, haja vista que os servigos de engenharia que
compdem o objeto de contratagdo compreendem servicos comuns em diversos tipos de obras civis, como obras
rodoviarias, de barramentos e de infraestrutura urbana e rural. Além disso, a execugao independente dos servigos
dificulta a progresséao dos trabalhos, sendo que seus quantitativos ndo sao atrativos economicamente para esse tipo
de parcelamento. Com isso, € mais econdmica a contratagcdo do objeto em Unico lote, em busca de pregos
vantajosos, considerando o uso mais proveitoso de equipamentos e mao-de-obra.

Garantia do objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do cédigo civil, lei n® 10.406 de 10 de janeiro de
2002. A contratada respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de execucao (cauc¢ao):

E necessario para fins de emissdo da ordem de servico que a empresa contratada tenha apresentado a garantia de
execucao do contrato.

Licenca ambiental:

Nao aplicavel. O objeto de contratagdo nao prevé a realizagdo de obras ou de atividades degradadoras ou
utilizadoras de recursos naturais que sejam passiveis de licenciamento ambiental.

Qualificacédo técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questao,
incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove que tenha uma experiéncia minima com obras de
pavimentacdo de porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e que possui capacidade, tanto técnica-
operacional quanto técnica-profissional, de executar os servigcos de engenharia objeto deste termo de referéncia
com a seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. A qualificagdo técnica-operacional e a técnica-
profissional sdo avaliadas por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item 10 deste TR.

As razdes técnico-cientificas para as escolhas sao oriundas de analise cuidadosa do tipo de servigo a ser prestado,
e as exigéncias limitam-se as parcelas de maior valor ou relevancia para a execugao do objeto, dando assim, um
carater competitivo de maior alcance entre as concorrentes.

Adicionalmente, a fixagdo de experiéncia minima dos profissionais supracitados € devido a natureza dos servigos a
serem executados, que compreendem a identificagdo, documentagao e parecer de ir(regularidades) nas obras e
servigcos de engenharia sob responsabilidade 2a superintendéncia regional da CODEVASF. Conforme descrito nas
especificagdes técnicas, os profissionais de engenharia da contratada devem estar aptos a produzir pareces
técnicos sobre projetos e orgamentos, relatérios de visitas técnicas, de fiscalizacdo e de medigdo dos servigos.
Apesar de se caracterizarem como servigos comuns de engenharia, por ndo requerer solugao técnica especializada,
essas atividades pressupdem o minimo de experiéncia com a producéo, fiscalizagdo ou observacao de produtos
técnicos de engenharia. Com efeito, a fixacdo de experiéncia minima nos parametros dos itens 6.1 visa atender os
principios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiéncia da administragcéo publica, cuja justificativa técnica segue
as orientagdes do acérdao/TCU n° 890/2007-plenario e o disposto nos incisos 1°, 3° e 5° do art. 30 da lei n°®
8.666/1993, de forma subsidiaria a lei n® 13.303/2016.

Registre-se que as exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a contratada comprove capacidade técnica-
operacional de executar os servigcos com a seguranca e qualidade esperada, em conformidade as orientagbes do
manual de pregéo eletrénico do tribunal de contas da uniéo.

Aprovacao do projeto basico:

Os servigos de apoio, objeto do presente TR, ndo demandam a elaborag¢ao de projeto basico.
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Servico comum de engenharia:

Os servigos objetos deste termo de referéncia sédo servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade sao definidas
objetivamente e as especificagdes sdo usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto, podem ser considerados
como servigos comuns de engenharia.
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ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS
SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E DETALHAMENTO DAS
DESPESAS FISCAIS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 —PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — ESPECIFICAGOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 — MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — RELAGCAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 — MODELO DE QUADRO DE SOLICITAGAO DE SERVICO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 — MODELO DE RELATORIO MENSAL

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 11 — MODELO DE DECLARAGCAO DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA
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