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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59520.002229/2024-38

OBJETO DA CONTRATACAO:

Licitagdo, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, para aquisigdo dos seguintes objetos: materiais de consumo diversos, equipamentos, mobilidrios, equipamentos de refrigeragdo, materiais automotivos e afins para

a 22 Superintendéncia da CODEVASF e seus escritérios, nos municipios de Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Barreiras, Irecé e Vitdria da Conquista.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Fornecimento de aquisi¢do dos seguintes objetos: materiais de consumo diversos, equipamentos, mobilidrios, equipamentos de refrigeragdo, materiais automotivos e afins visando atender as necessidades da

23/Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

LOCAL DE EXECU(;AO: 212 Municipios da area de atuagdo da 22 SR.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 22 SR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 22/GRA/USA
Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Ccéd* b " Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Consequéncia (Ocasionando) N B Fi Probabilidade Impacto ) B B Plano de Tratamento
Contratagio ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Perder crédito orgamentario Podera ocorrer perda de créditos Possibilidade de ndo executar a
empenhado orgamentarios alocados ordem de fornecimento
RC004 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado 0
Contratado com histérico de Podera ocorrer descontinuidade Possibilidade de ndo entrega dos bens
sangdes no SICAF dos servigos prestados e/ou bens ou entrega parcial.
RC005 Gestdo contratual entregues Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
Ambas as partes ndo cumprir alguma Podera ocorrer descumprimento Possibilidade de inexecugdo parcial ou
das suas obrigagGes contratuais de instrumentos contratuais total do contrato
RC006 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
Indisponibilidade orgamentaria Podera ocorrer inseguranga Possibilidade de descontinuidade de
pontual orgamentdria e financeira solicitagdo de fornececimentos
RC007 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado 0
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Cod*

Etapa de
Contratagdao

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...)
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocag&o)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

No|WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS

Lotagdo: [22/GRA/USA
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No| WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS Lotagdo: 23/GRA/USA
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Bom Jesus da Lapa/BA, 03/10/2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagbes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para
identificagdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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