CODEVASF

]

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
= | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b Area de Revitalizagio e Sustentabilidade Socioambiental

Compartilhada)
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ANEXO IV
MATRIZ DE RISCOS
Alocagdo Probabilidade (frequente.
) L (Codevasf, Impacto  (Alto, . .q ? Medidas, procedimentos ou mecanismos para
Risco Definicao Pt . provavel, ocasional, P .
Contratada ou médio ou baixo) minimizar o risco

1 - Necessidade de fornecer equipamento,
material ou maquina ofertada pela

Encerramento de fabricagdo de modelo ofertado pela licitante no

Contratada devera apresentar produto ou nova marca conj

contratada na licitacio com alteragdio de | periodo de fomecimento, Contratada Alto Ocasional 1is_spelc_:lflczi(;oes iguais Olt,l s:penor?s para aprovagéo peld
marca ou especificagéo. iscalizagdo sem aumento dos custos.
. ~ = O prazo sera aditado a partir da data de aceitagédo da
= . Necessidade de aprovagéo pela Codevasf da alteracédo de . . . e
2 - Alteragéo do prazo do fornecimento. ficaca dori 1 solicitad | tratad Compartilhada Baixo Ocasional nova especificagdo e/ou marca apresentada pela
eéspecilicagac oumarca do risco 1 solicitada pela contratada. Contratada e aprovada pela fiscalizagdo da Codevasf.
3 - Entrega em desacordo com as | Nao verificagédo pela contratada da especificagdo do Contrata(!a devera prgmoyer imediata corregao,
e o . . X X Contratada Alto Remota adequagao ou substituicdo do fornecimento em
especificagbes do Edital. equipamento descrita no Edital. o e .
compatibilidade com a especificagdo do Edital.
. . Greve da Receita Federal nos fornecimentos importados -
4 - Greve da Receita Federal do Brasil devidamente comprovados os impactos. Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
5 - “Greve de caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
6 - Aumento dos custos de transporte El odet tarif d . inclusive fret Contratad Bai Ocasional Renegociar valores ou arcar com a diferenca do frete com
internacional de cargas. evacdo de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete. ontratada aixo casional a2 sua contratada.
. - . Renegociar valores ou arcar com a diferenga do frete com
7 - Aumento dos custos de fretes. Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional asua transportadora.
Paralisagdo da cidade, regido ou pais de origem de fabricagéo
8 - Lockdown do equipamento ou maquina devido a um evento externo, bem Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
como no local de recebimento.
9 - Dificuldade de aquisigdes de matéria- | Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria- Contratad Médi Ocasional R . I f " It
prima. prima para fabricacges. ontratada édio casional enegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo.
Aceitagdo do prazo de edital para entrega dos fornecimentos e Recebimento dos materiais, equipamentos ou maquinas
10 - Estimativa de prazo de entrega. ndo cumprir com o mesmo sem nenhum fato superveniente Contratada Médio Ocasional pela Codevasf com a aplicagdo das sangdes previstas no
previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo. edital.
11 - Interrupgao do contrato \e/(? S:;‘;?ﬁz&iaplg,%%sﬁébgfgizg\gg: oria recebimento do Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem do prazo de entrega.
12— Dano na descarga dos itens de Dano na descarga ou organizagéo dos materiais, equipamentos Contratad Médi R t Substituigdo imediata do material, equipamento ou
fornecimento oumaquinas na entrega. ontratada edio emota magquina danificado pela Contratada na descarga.
13 — Dano no frete dos itens de [ Dano durante o transporte dos materiais, equipamentos ou - Substituicdo imediata do material, equipamento ou
X P Contratada Médio Remota - .
fornecimento maquinas. maquina danificado pela Contratada durante o transporte.
14 — Roubo ou extravio de cargas Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a devida comprovagao do fato.
Mudanga nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou A Codevasf devera avisar quando da emissao da Ordem
15 - Variagdo de local de entrega maquinas por interesse da Codevasf dentro dos previstos no Compartilhada Baixo Ocasional de Fornecimento e ndo ocorrera alteragdo do valor do
Estado. preco ofertado por parte da Contratada.
16— Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de prazo.
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