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MATRIZ DE RISCOS
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59530.001363/2024-01-

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Fornecimento, carga, transporte e descarga de tratores agricolas de 90 cv e 110 cv, destinados a implantagdo de a¢bes de agropecudria no contexto da agricultura familiar a serem desenvolvidos nos municipios

inseridos na area de atuagdo da 32 superintendéncia regional da codevasf, estado de pernambuco.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Atendimento de pequenos e médios produtores familiares, através de doagdes a Prefeituras Municipais, associagdes, cooperativas, sindicatos, visando melhoria das condigdes de cultivo, colheita e transporte.

LOCAL DE EXECU(;AO: Diversos Municipios na area de atuagdo da 32 SR Codevasf
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 32 GRD/UEP
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 32SR

. Etapa de . R Evento de Risco/Incerteza (podera . Resp | pelo Risco| . Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Oc do) Ff, Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Empresa vencedora contratada Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. N&o entrega de bens e servigos a
incapaz de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo PREVENTIVO: Preg3o/SRP robusto
servigos assinatura do contrato ou suficiente para precisa avaliagdo do
impossibilidade de execugdo contratado.
contratual. ATENUANTE: Determinagé icaga
5 . ) . : ;30 e comunicagdo
RC003 Gestdo contratual x % . : Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir , )
2. N&o obtengdo do objeto pretendido do fiscal do contrato logo ap6s a assinatura
e descumprimento pela contratada das do contrato. Emiss3o da Ordem de
obrigag8es previstas no contrato Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execug&o Contratual."
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. N&o entrega de bens e servigos a .
. o . ~ ., PREVENTIVO: Pregdo/SRP robusto
proposta com impacto em seus aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo o R L
. . . . suficiente para precisa avaliagdo do
lucros e com baixa capacidade de servigos assinatura do contrato ou
. N o . contratado.
execugdo. impossibilidade de execugdo . .
ATENUANTE: Determinagdo e comunicagao
contratual - ) X
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
RC004 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual.
Sangdes/multas em caso de infragdes ou
descumprimento contratual, como atrasos
injustificados."
Demora na emissdo da Ordem de Poderd ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso no fornecimento do bem ou
) . P L . ) PREVENTIVO: Determinagdo e comunicagdo
Fornecimento ou da Ordem de aquisigdo ou/e entrega de bens e no inicio da execugdo dos servigos ) . .
) N . do fiscal do contrato logo apds a assinatura
Servigo servigos contratados e alteragdo de pregos, . . .
) ) do contrato. Garantia da disponibilidade de
devido prazo de validade dos valores recursos previamente a assinatura do
RCO05 Gestdo contratual da proposta vencidos. Contratante 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Compartilhar P

contrato.

ATENUANTE: Priorizagdo pela gestdo de
emissdo da Ordem de Fornecimento e de
captagdo de recursos."
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Cod* SEpE de‘. Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolCelRisco/llncertezal(poderd C juéncia (Ocasi do) Resh el EEIO Bice Probabilidade Impacto fivel (fe Riscolf|REspos o ginote Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagéo) (Residual) Tratamento
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo PREVENTIVO: Eventual reequilibrio
ocasionem impactos ao andamento servigos econdmico-financeiro, apés devidas analises
RC006 Gestdo contratual| d0(s) servico(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio
comprovados. econdmico-financeiro, apés devidas
analises"
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo PREVENTIVO: Andlise do produto ofertado,
ocasido do periodo de fornecimento, entregues de prazo. especificagdes técnicas, periodo de garantia
ou alteragdo de marca/modelo por 2. N3do entrega de bens ou servigos ofertado, assisténcia técnica credenciada,
B motivos di/versosVERIFICAR SE 3. Ndo implementagdo de agbes . o ) ) ) existéncia de pecas de reposicio
RCO07 Gestdo contratual|  Ex|STE CLAUSULA CONTRATUAL Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Realizagio de aditivo para
mudanga de marca e/ou modelo
equivalente ou superior, sem aumento de
custos."
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de agbes cambial. Contratos sujeitos a variagdo de
contrato ou data de recebimento moeda estrangeira podem ser protegidos
pela contratada da ordem de por operagdes de hedge e, portanto, ndo
fornecimento em relagdo a data de podem ser causa para reequilibrio
RC008 Gestdo contratual| apresentagdo da proposta. Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Transferir contratual.
ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituigdo de marca/modelo"
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agbes Considerar possibilidade se o mercado
ordem de fornecimento até da data estiver instavel, devendo diluir nos custos do
de entrega em relagdo a variagio do prego ofertado, ndo podendo ser causa para
RC009 Gestdo contratual| Menor e o maior valores no periodo Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Transferir reequilibrio contrla_tual. .
de 12 meses anteriores a data de ATENUANTE: Andlise de equipamentos
apresentagio da proposta. semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituigdo de marca/modelo"
Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Andlise tributéria atualizada
previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de agbes ~
na fase de orgamentagdo de pregos
RCO10 Gest&o contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Pode ser analise para eventual
direito a reequilibrio econémico-financeiro
do contrato"
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Cod* SEpE de‘. Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolCelRisco/llncertezal(poderd C juéncia (Ocasi do) i el EEIO Bice Probabilidade Impacto fivel (fe Riscolf|REspos o ginote Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato;
servigos 3. Ndo implementagdo de agdes analise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substitui¢do de
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar marca/modelo -
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato;
analise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substituicdo de
marca/modelo"

Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato

fornecedores ou prestadores de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos

servigo. Ex: Caminhoneiros, servigos 3. Ndo implementagdo de agbes

Fabricantes

RCO12 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar PREVENTIVO: Ad}t}vo de Prazo a0 contrato“
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato
Alteragdo ou dificuldade de local para| Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos .
armazenamento de bens ou materiais|  dos servigos prestados e/ou bens PREVENTIVO: Adequar as instalacdes a
entregues capacidade de recebimento/saida dos
equipamentos; busca de novos espagos
RCO13 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos de
doagdes, visando agilizar tramites."

Elevagdo de custo de fabricagdo, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato

taxas e tarifas e encargos aduaneiros,| aquisicio ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.

inclusive frete, acima das variagdes servigos 3. N3o implementag&o de acdes Considerar possibilidade se o mercado

médias dos ultimos anos. VERIFICAR estiver instavel, devendo diluir nos custos do

SE ESTA PREVISTO NO CONTRATO OU prego ofertado, ndo podendo ser causa para

RCO14 Gestiio contratual| SE EXCEDE O PREVISTO NO Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Transferir reequilibrio contrlaFuaI. .

CONTRATO ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"

Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Dificuldade da aquisigdo de matéria-

regi?o O:J pais de ?rigem de aquilsigéo ou/e entrega de bens e prima 2. Altltefso na execucéofja obra; PREVENTIVO: Eventual reequilibrio

fabricagdo do equipamento ou servigos 3. Impossibilidade de execugdo R . . . -

L A N econdmico-financeiro, apés devidas anélises
RCO15 Gestdo contratual| Maduind devido a pand.emla, bem Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio

como no local de recebimento. P . . .
econdmico-financeiro, apds devidas
analises"

Necessidade de substitui¢do de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato

mdquinas ou equipamentos em aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Andlise atualizada na fase de

RCO16 Gestdo contratual fuanlo de avanco tef:n?légico oude servicos 3 Nao im?le~ment§§§0 de acdes Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar elaboragio dos Termos de Referéncia e
revisdo de normas técnicas 4. Substituigdo de itens P 8! P Especificacdes Técnicas
ATENUANTE: "
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

| pelo Risco

C éncia (O

do) P

(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de;
Tratamento

Plano de Tratamento

RCO17

Gestdo contratual

Atraso nos pagamentos por periodo
superior a capacidade de suporte da
empresa ou superior a 30 dias.

Podera ocorrer imprevisibilidade
nos pagamentos

1. Inoperancia das empresas

2. Desequilibrio financeiro gerado pela
gestdo interna da contratada ou por
atraso de pagamento das medigSes

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Determinagdo e comunicagdo
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
do contrato.

Dotagdo orgamentdria liberada antes do
inicio da execugdo do contrato.

Otimizagdo do processo interno de
pagamento. Liberagdo de Ordens de
Fornecimento em quantidades menores,
para minimizar impacto financeiro e facilitar
chegada de recursos.

ATENUANTE: Priorizagdo pelo fiscal da
liberagdo de processos de pagamento
(medigBes) e pela gestdo da captagdo de
recursos. A contratada devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo Xl da
IN 05/2017 e possuir capital de giro para os
fornecimentos."

RCO18

Gestdo contratual

Faléncia da empresa ou falta de
capacidade operacional da empresa
contratada - A ALOCACAO
DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA
QUE OCASIONOU O EVENTO

Poderd ocorrer descontinuidade
dos servigos prestados e/ou bens
entregues

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Pregdo/SRP robusto
suficiente para precisa avaliagdo do
contratado.

ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."

RCO19

Gestdo contratual

Dificuldade de entrega de itens em
fungdo de acidentes, eventos
climaticos

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisigdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso na execugdo do contrato
2. N3do entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Contratada

2-Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato”

RC020

Gestdo contratual

Auséncia de seguranga e vigilancia -
Ocorréncia de roubo ou furto de
equipamentos no local de
armazenagem ou no local de
montagem sob responsabilidade da
Codevasf, durante a execugdo do
contrato

Poderd ocorrer
depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu
rto de bens

1. N&o entrega de bens ou servigos
2. Ndo implementagdo de agbes
3. Atraso no cronograma de execugdo

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Manter contrato com
empresa de vigilancia com fornecimento de
profissionais em quantidade adequada, sob
responsabilizagdo desta, sempre adequado
as instalagdes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletronico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de
contratagdo de seguro.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cdmeras
de monitoramento, boa iluminagdo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da area. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de permanéncia
nos patios e demais riscos associados."
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

| pelo Risco

(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de;
Tratamento

Plano de Tratamento

RC021

Gestdo contratual

Dificuldade de aquisi¢des de matéria-
prima devido ao aumento dos custos
ou atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima para fabricagdes.

Poderd ocorrer descontinuidade
dos servigos prestados e/ou bens
entregues

1. Atrasos no cronograma
2. Custos adicionais

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Determinagdo e comunicagdo
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
do contrato. Contratada fazer seguro.
Considerar possibilidade se o mercado
estiver instavel, devendo diluir nos custos do
prego ofertado, ndo podendo ser causa para
reequilibrio contratual.

ATENUANTE: Anélise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"

RC022

Gestdo contratual

Falta de profissional para fazer a
entrega técnica dos equipamentos.

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisigdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso no cronograma de execugdo

Contratada

2-Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Clausula da entrega técnica
existente no Edital/Pregdo.

ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a
entrega técnica antes do processo de
recebimento e/ou pagamento do contrato."

RC023

Gestdo contratual

Impossibilidade de disponibilizagdo
de local adequado para instalagdo de
maquinas e equipamentos, durante e
apos a entrega/instalagdo

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso no cronograma de execugdo

Contratante

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Mitigar

PREVENTIVO: O local adequado para
instalagdo de maquinas e equipamentos
deve ser parte do Estudo Técnico Preliminar
(ETP), Termo Referencial (TR) e Edital.
ATENUANTE: Fiscal do contrato deve avaliar
o local de instalagdo de maquinas e
equipamentos antes do recebimento deles."

RC024

Gestdo contratual

Ocorréncia de prejuizos e danos a
terceiros decorrentes da entrega dos
itens ou instalagdo dos mesmos

Poderd ocorrer ineficiéncia na
execugdo de agdes e projetos

1. Atraso no cronograma de execugdo
2. Interposi¢do de agdes judiciais ou
administrativas

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Prejuizos e danos a terceiros
decorrentes da entrega dos itens ou
instalagdo dos mesmos sdo de total
responsabilidade da contratada.
ATENUANTE: Avaliagdo adequada do
ambiente para minimizagdo de prejuizos e
danos na entrega e instalagdo; utilzagdo de
ferramentas e equipamentos adequados"

RC025

Gestdo contratual

Entrega em Desacordo com as
Especificagdes do Edital

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. N3o entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Andlise criteriosa da comissdo
de licitagdo para verificagdo da
compatibilidade do produto ofertado com o
publicado no Edital. Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo ap6s
a assinatura do contrato.

ATENUANTE: Fiscal deverd verificar o
produto ofertado e aprovado na licitagdo
pela comissdo com o entregue; em caso de
divergéncia, devera analisar
criteriosamente, podendo ser mantido em
caso de superioridade; produto inferior
deverd ser rejeitado seu recebimento,
comunicando o fato a contratada, para
imediato recolhimento e substituigdo"
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

| pelo Risco

. éncia (Ocasi do) P

(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de;
Tratamento

Plano de Tratamento

RC026

Gestdo contratual

Eventos internacionais: politicos,
guerras, férias coletivas de categorias

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Compartilhado

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Compartilhar

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econdémico-financeiro, apds
devidas andlises, em caso de eventos
politicos ou guerras

ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econémico-financeiro, apds
devidas andlises, em caso de eventos
politicos ou guerras"

RC027

Gestdo contratual

Danos no transporte ou descarga dos
equipamentos; defeitos de fabricagdo

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. N3o entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Acondicionamento adequado
dos equipamentos, em embalagens
adequadas; utilizagdo de equipamentos
adequados para movimentagdo de cargas;
utilizagdo de pessoal treinado

ATENUANTE: Substituigdo imediata do
material, equipamento ou maquina
danificada pela contratada durante o
transporte e/ou na descarga."

RC028

Gestdo contratual

Roubo ou Extravio de Cargas antes da
entrega do bem a Codevasf

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. N3do entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
Acompanhamento de cargas por empresas
especializadas.

ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato”

RC029

Gestdo contratual

Riscos relacionados a incéndios ou
vandalismos no local de
armazenagem/montagem sob
responsabilidade da Codevasf

Poderd ocorrer
depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu
rto de bens

1. N&o entrega de bens ou servigos
2. Ndo implementagdo de agbes

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Manter contrato com
empresa de vigilancia com fornecimento de
profissionais em quantidade adequada, sob
responsabilizagdo desta, sempre adequado
as instalagbes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletronico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de
contratagdo de seguro. Implantagéo de
sistema de combate e prevengdo a
incendios.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cadmeras
de monitoramento, boa iluminagdo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da area. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de permanéncia
nos patios e demais riscos associados."
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Risco Nivel de Risco |Resposta - Tipo de|
Cod* i . Fator de Risco/Causa (devido a...) f P C juéncia (Ocasi do) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Armazenagem dos equipamentos e Podera ocorrer 1. N&o entrega de bens ou servigos
materiais entregues em local depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu| 2. N3o implementagdo de a¢des PREVENTIVO: Adequar as instalagdes a
inadequado, exposto a intempéries, rto de bens capacidade de recebimento/saida dos
sob responsabilidade da Codevasf equipamentos; busca de novos espagos, de
- ) . feréncia cobert
RCO30 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar preferencia cooertos

ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos de
doagdes, visando agilizar tramites."
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Cod* SEpE de‘. Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolCelRisco/llncertezal(poderd (o do) Resh EEIO Bice Probabilidade Impacto fivel (fe Riscolf|REspos o ginote Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE X . . .
Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes
Non‘{EdiIézio Wanderley de Lima Filho Lotagdo: (32 SR . - L. .
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Nom Victor Miguel Oliveira Martin Lotacdo: |32 GRD/UEP .Gerer41c4|am~ento de Riscos (-M?R), com parametros rnetodologlcos para
——— - — — identificagdo, andlise, avaliagcdo e tratamento dos riscos.
Nomj|Savio Tulio de Sa Aguiar Silva Lotagdo: |32 GRD/UEP
Nom|Giuliano Marcondes Ladeira Lotagdo: (32 GRD
Nom| Lotagdo:
Nom| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Petrolina/PE, Setembro/2024
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