
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO: 59530.001549/2024-51
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, incluindo carga, transporte e descarga, de Máquinas e equipamentos direcionados ao fortalecimento do APL - BOVINOCULTURA LEITEIRA em municípios do Estado de
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Promover melhoria das condições de produção e de vida da população com geração de trabalho e renda
LOCAL DE EXECUÇÃO: ESTADO DE PERNAMBUCO, Área de abrangência da 3ª SR
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: 3ªGRR/UDT
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: Petrolina, 15 de agosto de 2024

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo Risco 

(Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 
(Residual)

Resposta - Tipo de 
Tratamento

Plano de Tratamento

RC001
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Variação cambial do dólar acima do 
previsto no item especifado no edital.
Á partir da data da assinatura do 
contrato ou data de recebimento pela 
contratada da ordem de fornecimento 
em relação a data de apresentação da 
proposta. (Exemplo: Dólar na data de 
apresentação da proposta R$ 5,65 terá 
uma variação aceitável de 20,85% 
totalizando um limite de R$ 6,83 sem 
reequilíbrio contratual)

Poderá ocorrer descumprimento de 
instrumentos contratuais

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC002
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Variação da inflação (IPCA) - Aumento 
do IPCA médio do período entre a data 
do recebimento da ordem de 
fornecimento até da data de entrega 
em relação a variação do menor e o 
maior valores no período de 12 meses 
anteriores a data de apresentação da 
proposta. Exemplo: proposta de 
novembro de 2020 e a inflação de maio 
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 
de 4,52% corresponde uma variação de 
40,42%

Poderá ocorrer descumprimento de 
instrumentos contratuais

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC003
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Greve ou paralisações de órgãos 
reguladoresou fiscalizadores.  Ex: 
Receita Federal

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

RC004
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Greve ou paralisações de fornecedores 
ou prestadores de serviço. Ex: 
Caminhoneiros, Fabricantes

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

RC005
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Paralisação da cidade (Lockdown), 
região ou país de origem de fabricação 
do equipamento ou máquina devido a 
questões sanitárias ou climáticas, bem 
como no local de recebimento.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Dificuldade da aquisição de matéria-
prima; 2. Atrasos ou a não entrega dos 
bens; 3. Não Implementações da ações 

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC006
Fase preliminar da 

contratação - 
Planejamento

Ausência de padronização de 
especificações para objetos rotineiros

Poderá ocorrer inconsistências nas 
análises processuais

1.  Não conformidade dos equipamentos 
a serem contratados com a necessidade 
do beneficiários. 
2.  Perda na eficiência na aplicação dos 
recursos públicos e redução da 
efetividade da ação.
3. Contratação de equipamentos 
defasados.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

RC007
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Empresa vencedora contratada incapaz 
de executar o contrato.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 
sociedade em função da não assinatura 
do contrato ou impossibilidade de 
execução contratual.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC008
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Recusa de assinatura do contrato/Ata 
de Registro de Preço por parte da 
empresa (Empresa confirmar o preço 
licitado)

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atrasos do processo licitatório e não 
atingindo o fim da Codevasf. 2.licitação 
fracaçado. Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

*Observação: Ocultar as linhas que não for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Nome: Felipe Eduardo Soares de Andrade Lotação: 3ªGRR

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Nome: Felipe Eduardo Soares de Andrade Lotação: 3ªGRR

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

LOCAL/DATA: Petrolina, 15 de agosto de 2024
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D4B6A03D
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