CODEVASF

da

Regional

edo
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

PROCESSO: 50530.001549/2024-51
(OBJETO DA CONTRATAGAO: FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP, incluindo carga, transporte e descarga, de Maquinas e a0 do APL- BOVINOCULTURA LEITEIRA em municipios do Estado di
(OBJETIVO DA CONTRATAGAO: |Promover melhoria das condigges de produgao e de vida da populagdo com gerago de trabalho e renda
LOCAL DE EXECUCAO: ESTADO DE PERNAMBUCO, Area de éncia da 32 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 32GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: |Petrolina, 15 de agosto de 2024
Etapa de Evento de Risco/Incerteza (poders Responsavel pelo Risco) Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
céd* P2d€ | Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) & = Probabilidade Impacto d P P Plano de Tratamento
Contratagso ocorrer...) (Alocago) (Residual) Tratamento
Variagao cambial do d6lar acima do _ |Poderd ocorrer descumprimento de | L. Atraso na execugo do contrato
previsto no item especifado no edital.  [instrumentos contratuais 2. Ngo entrega de bens ou servios
|A partir da data da assinatura do 3. Ndo implementagdo de acBes
contrato ou data de recebimento pela
. contratada da ordem de fornecimento
Gestéo e relacio a data d tacio d
RCO01 | fiscalizago do |° 1€12630 2 data de apresentacao da Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
. |proposta. (Exemplo: Délar na data de
apresentagio da proposta RS 5,65 terd
uma variagio aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual)
[Variacao da inflagdo (IPCA) - Aumento |Poderd ocorrer descumprimento de | 1. Atraso na execugao do contrato
do IPCA médio do perfodo entre a data. |instrumentos contratuais 2. Nio entrega de bens ou servios
do recebimento da ordem de 3. Nao implementacao de agdes
fornecimento até da data de entrega
. em relago a variagio do menor e o
Gestio e ior valores no periodo de 12 meses
RC002 | fiscalizaggo do |2 0" V2IOres MO Pe Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
o [anteriores a data de apresentagio da
proposta. Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagio de maio
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019
de 4,52% corresponde uma variagdo de
140,42%
Greve ou paralisagbes de 6rgaos Poderd ocorrer imprevisibilidade na |1 Atraso na execucao do contrato
Gestioe |reguladoresou fiscalizadores. Ex: aquisicio ou/e entregade bense |2, Nao entrega de bens ou servios
RC003 | fiscalizacdo do  [Receita Federal servigos 3. Nso implementaggo de agbes Compartilhado 3-Média 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisagbes de fornecedores [Podera ocorrer imprevisibiidade na |1 Atraso na execugao do contrato
Gestdoe |ou prestadores de servico. Ex: aquisicio ou/e entregade bense |2, Nao entrega de bens ou servios
RC004 | fiscalizagio do |Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Ndo implementagio de acdes Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Paralisagdo da cidade (Lockdown), _|Podera ocorrer imprevisibilidade na |1 Dificuldade da aquisigao de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagio [aquisicao ou/e entrega de bense  |prima; 2. Atrasos ou a ndo entrega dos
Gestzoe |40 eauipamEnto ou miquina devido s fservigos bens; 3. Nao Implementagdes da agbes
RC00S | fiscalizagdo do [USSt06s sanitarias ou climticas, bem Compartilhado 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
como no local de recebimento.
contrato
[Auséncia de padronizagao de Poderd ocorrer inconsisténcias nas |1 Nao conformidade dos equipamentos
especificates para objetos rotineiros  [anlises processuais a serem contratados com a necessidade
do beneficiarios.
Fase preliminar dal 2. Perda na eficiéncia na aplicagéo dos
RCO06 | contratagdo - recursos publicos e redugdo da Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento efetividade da agso.
3. Contratagio de equipamentos
defasados
Selegiode |Empresa vencedora contratada incapaz |Podera ocorrer imprevisibilidade na |1 Nao entrega de bens e servios &
RC007 | fornecedorese |de executar o contrato. aquisigio ou/e entrega de bens e sociedade em fungio da nao assinatura Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratagio servigos do contrato ou i de
Recusa de assinatura do contrato/Ata _|Poderd ocorrer imprevisibilidade na |1 Atrasos do processo licitatorio & nao
Selegiode |de Registro de Prego por parte da aquisicao ou/e entrega de bense  [atingindo o fim da Codevasf. 2.lcitagao
RC008 | fornecedorese [eMPresa (Empresa confirmar o prego |servios fracacado Contratada 1-Muitobaixa | 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrataggo |icitado)
*Observagdo: Ocultar as linhas que no for utilizar para imprimir de forma correta
[coorDENADOR DO PROJETO OBIETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
|Nome: [Felipe Eduardo Soares de Andrade Lotagdo:|32GRR
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: [Felipe Eduardo Soares de Andrade Lotacdo:|3:GRR
Nome: Lotagdor
Nome: Lotagdor
Nome: Lotagdor
Nome: Lotagdor
LOCAL/DATA: Petrolina, 15 de agosto de 2024
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D4B6A03D
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