
Versão 6.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC003 Gestão contratual

Empresa vencedora contratada 
incapaz de executar o contrato.

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 
sociedade em função da não 
assinatura do contrato ou 
impossibilidade de execução 
contratual.
2. Não obtenção do objeto pretendido 
e descumprimento pela contratada 
das obrigações previstas no contrato

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

 PREVENTIVO:  Pregão/SRP robusto 
suficiente para precisa avaliação do 
contratado.
 ATENUANTE: Determinação e comunicação 
do fiscal do contrato logo após a assinatura 
do contrato. Emissão da Ordem de 
Fornecimento somente após recolhimento 
da Garantia de Execução Contratual."

RC004 Gestão contratual

Empresa vencedora que apresentar 
proposta com impacto em seus 
lucros e com baixa capacidade de 
execução.

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 
sociedade em função da não 
assinatura do contrato ou 
impossibilidade de execução 
contratual 

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

 PREVENTIVO:  Pregão/SRP robusto 
suficiente para precisa avaliação do 
contratado.
 ATENUANTE: Determinação e comunicação 
do fiscal do contrato logo após a assinatura 
do contrato. Emissão da Ordem de 
Fornecimento somente após recolhimento 
da Garantia de Execução Contratual. 
Sanções/multas em caso de infrações ou 
descumprimento contratual, como atrasos 
injustificados."

RC005 Gestão contratual

Demora na emissão da Ordem de 
Fornecimento ou da Ordem de 
Serviço 

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso no fornecimento do bem ou 
no início da execução dos serviços 
contratados e alteração de preços, 
devido prazo de validade dos valores 
da proposta vencidos. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar

 PREVENTIVO:  Determinação e 
comunicação do fiscal do contrato logo 
após a assinatura do contrato. Garantia da 
disponibilidade de recursos previamente à 
assinatura do contrato.
 ATENUANTE: Priorização pela gestão de 
emissão da Ordem de Fornecimento e de 
captação de recursos."

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

MATRIZ DE RISCOS
PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Fornecimento carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de máquinas e implementos agrícolas, para execução de serviços de preparo do solo, transporte de insumos e beneficiamento, 
visando atender os beneficiários das cadeias produtivas da agricultura familiar de municípios inseridos na área de atuação da Codevasf 3ª/SR, no estado de Pernambuco.

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Atendimento de pequenos e médios produtores familiares, através de doações à Prefeituras Municipais, associações, cooperativas, sindicatos, visando melhoria das condições de cultivo, colheita e transporte.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Diversos Municípios na área de atuação da 3ª SR Codevasf

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: 3ª GRD/UEP

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: 3ª SR
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Contratação
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RC006 Gestão contratual

Ocorrência de epidemia/pandemia 
durante a execução contratual que 
ocasionem impactos ao andamento 
do(s) serviço(s) devidamente 
comprovados.

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso na execução da obra;
2. Impossibilidade de execução

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar

 PREVENTIVO:  Eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro, após devidas 
análises
 ATENUANTE: Eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro, após devidas 
análises"

RC007 Gestão contratual

Encerramento de fabricação de 
modelo ofertado pela licitante na 
ocasião do período de fornecimento, 
ou alteração de marca/modelo por 
motivos diversos.VERIFICAR SE 
EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL

Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso na execução do contrato - 
Necessidade de celebração de aditivo 
de prazo.
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

 PREVENTIVO:  Análise do produto ofertado, 
especificações técnicas, período de garantia 
ofertado, assistência técnica credenciada, 
existência de peças de reposição
 ATENUANTE: Realização de aditivo para 
mudança de marca e/ou modelo 
equivalente ou superior, sem aumento de 
custos."

RC008 Gestão contratual

Variação cambial do dólar acima do 
previsto em cláusula contratual. À 
partir da data da assinatura do 
contrato ou data de recebimento 
pela contratada da ordem de 
fornecimento em relação a data de 
apresentação da proposta.

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

 PREVENTIVO:  Contratada fazer seguro 
cambial.  Contratos sujeitos à variação de 
moeda estrangeira podem ser protegidos 
por operações de hedge e, portanto, não 
podem ser causa para reequilíbrio 
contratual.
 ATENUANTE: Análise de equipamentos 
semelhantes ou superiores que porventura 
sejam nacionais, estejam em estoque ou 
dependam menos de variação cambial, para 
substituição de marca/modelo"

RC009 Gestão contratual

Variação da inflação (IPCA) - 
Aumento do IPCA médio do período 
entre a data do recebimento da 
ordem de fornecimento até da data 
de entrega em relação a variação do 
menor e o maior valores no período 
de 12 meses anteriores a data de 
apresentação da proposta.

Poderá ocorrer acréscimo dos 
custos operacionais

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

 PREVENTIVO:  Contratada fazer seguro. 
Considerar possibilidade se o mercado 
estiver instável, devendo diluir nos custos 
do preço ofertado, não podendo ser causa 
para reequilíbrio contratual.
 ATENUANTE: Análise de equipamentos 
semelhantes ou superiores que porventura 
sejam nacionais, estejam em estoque ou 
dependam menos de variação cambial, para 
substituição de marca/modelo"

RC010 Gestão contratual

Mudança na legislação tributária que 
altere os valores dos bens ou seviços 
previstos no contrato.

Poderá ocorrer acréscimo dos 
custos operacionais

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar

PREVENTIVO:  Análise tributária atualizada 
na fase de orçamentação de preços
 ATENUANTE: Pode ser análise para 
eventual direito à reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato"
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RC011 Gestão contratual

Greve ou paralisações de órgãos 
reguladores. Ex: Receita Federal

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar

PREVENTIVO:  Aditivo de Prazo ao contrato; 
análise de equipamentos semelhantes ou 
superiores que porventura sejam nacionais, 
estejam em estoque, para substituição de 
marca/modelo
 ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato; 
análise de equipamentos semelhantes ou 
superiores que porventura sejam nacionais, 
estejam em estoque, para substituição de 
marca/modelo"

RC012 Gestão contratual

Greve ou paralisações de 
fornecedores ou prestadores de 
serviço. Ex: Caminhoneiros, 
Fabricantes

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar
PREVENTIVO:  Aditivo de Prazo ao contrato
 ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

RC013 Gestão contratual

Alteração ou dificuldade de local 
para armazenamento de bens ou 
materiais

Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso na implantação dos projetos

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Adequar as instalações à 
capacidade de recebimento/saída dos 
equipamentos; busca de novos espaços
 ATENUANTE: Negociar entrega dos 
equipamentos em caso de falta de espaço 
para armazenamento. Otimizar processos 
de doações, visando agilizar trâmites."

RC014 Gestão contratual

Elevação de custo de fabricação, 
taxas e tarifas e encargos 
aduaneiros, inclusive frete, acima 
das variações médias dos últimos 
anos. VERIFICAR SE ESTÁ PREVISTO 
NO CONTRATO OU SE EXCEDE O 
PREVISTO NO CONTRATO

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Contratada fazer seguro. 
Considerar possibilidade se o mercado 
estiver instável, devendo diluir nos custos 
do preço ofertado, não podendo ser causa 
para reequilíbrio contratual.
 ATENUANTE: Análise de equipamentos 
semelhantes ou superiores que porventura 
sejam nacionais, estejam em estoque ou 
dependam menos dessas variações, para 
substituição de marca/modelo"

RC015 Gestão contratual

Paralisação da cidade (Lockdown), 
região ou país de origem de 
fabricação do equipamento ou 
máquina devido a pandemia, bem 
como no local de recebimento.

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Dificuldade da aquisição de matéria-
prima 2. Atraso na execução da obra;
3. Impossibilidade de execução

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar

PREVENTIVO:  Eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro, após devidas 
análises
 ATENUANTE: Eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro, após devidas 
análises"

RC016 Gestão contratual

Necessidade de substituição de 
máquinas ou equipamentos em 
função de avanço tecnológico ou de 
revisão de normas técnicas

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações
4. Substituição de itens Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar

PREVENTIVO:  Análise atualizada na fase de 
elaboração dos Termos de Referência e 
Especificações Técnicas
 ATENUANTE: "
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RC017 Gestão contratual

Atraso nos pagamentos por período 
superior a capacidade de suporte da 
empresa ou superior a 30 dias. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
nos pagamentos

1. Inoperância das empresas
2. Desequilíbrio financeiro gerado pela 
gestão interna da contratada ou por 
atraso de pagamento das medições

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Determinação e 
comunicação do fiscal do contrato logo 
após a assinatura do contrato.
Dotação orçamentária liberada antes do 
início da execução do contrato.
Otimização do processo interno de 
pagamento. Liberação de Ordens de 
Fornecimento em quantidades menores, 
para minimizar impacto financeiro e facilitar 
chegada de recursos.
 ATENUANTE: Priorização pelo fiscal da 
liberação de processos de pagamento 
(medições) e pela gestão da captação de 
recursos. A contratada deverá solicitar o 
pagamento da atualização monetária 
conforme o disposto no art. 5, anexo XI da 
IN 05/2017 e possuir capital de giro para os 
fornecimentos."

RC018 Gestão contratual

Falência da empresa ou falta de 
capacidade operacional da empresa 
contratada - A ALOCAÇÃO 
DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA 
QUE OCASIONOU O EVENTO

Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Pregão/SRP robusto 
suficiente para precisa avaliação do 
contratado.
 ATENUANTE: Determinação e comunicação 
do fiscal do contrato logo após a assinatura 
do contrato. Emissão da Ordem de 
Fornecimento somente após recolhimento 
da Garantia de Execução Contratual."

RC019 Gestão contratual

Dificuldade de entrega de itens em 
função de acidentes, eventos 
climáticos

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir
PREVENTIVO:  Aditivo de Prazo ao contrato
 ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

RC020 Gestão contratual

Ausência de segurânça e vigilância - 
Ocorrência de roubo ou furto de 
equipamentos no local de 
armazenagem ou no local de 
montagem sob responsabilidade da 
Codevasf, durante a execução do 
contrato

Poderá ocorrer 
depreciação/deterioração/roubo/f
urto de bens

1. Não entrega de bens ou serviços
2. Não implementação de ações                           
3. Atraso no cronograma de execução

Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Manter contrato com 
empresa de vigilância com fornecimento de 
profissionais em quantidade adequada, sob 
responsabilização desta, sempre adequado 
às instalações onde os equipamentos serão 
guardados. Monitoramento eletrônico. 
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa 
iluminação de ambiente. Possibilidade de 
contratação de seguro.
 ATENUANTE: Rondas periódicas, 
verificação/acompanhamento de câmeras 
de monitoramento, boa iluminação de 
ambiente, acondicionamento de 
equipamentos de forma a garantir ampla 
visão da área. Otimizar processos de 
doação, reduzindo o tempo de 
permanência nos pátios e demais riscos 
associados."
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RC021 Gestão contratual

Dificuldade de aquisições de matéria-
prima devido ao aumento dos custos 
ou atrasos nos fornecimentos de 
matéria-prima para fabricações.

Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atrasos no cronograma
2. Custos adicionais

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Determinação e 
comunicação do fiscal do contrato logo 
após a assinatura do contrato. Contratada 
fazer seguro. Considerar possibilidade se o 
mercado estiver instável, devendo diluir nos 
custos do preço ofertado, não podendo ser 
causa para reequilíbrio contratual.
 ATENUANTE: Análise de equipamentos 
semelhantes ou superiores que porventura 
sejam nacionais, estejam em estoque ou 
dependam menos dessas variações, para 
substituição de marca/modelo"

RC022 Gestão contratual

Falta de profissional para fazer a 
entrega técnica dos equipamentos. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso no cronograma de execução

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Cláusula da entrega técnica 
existente no Edital/Pregão.
 ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a 
entrega técnica antes do processo de 
recebimento e/ou pagamento do contrato."

RC023 Gestão contratual

Impossibilidade de disponibilização 
de local adequado para instalação de 
máquinas e equipamentos, durante 
e após a entrega/instalação

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso no cronograma de execução

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

PREVENTIVO:  O local adequado para 
instalação de máquinas e equipamentos 
deve ser parte do Estudo Técnico Preliminar 
(ETP), Termo Referencial (TR) e Edital.
 ATENUANTE: Fiscal do contrato deve 
avaliar o local de instalação de máquinas e 
equipamentos antes do recebimento 
deles."

RC024 Gestão contratual

Ocorrência de prejuízos e danos a 
terceiros decorrentes da entrega dos 
itens ou instalação dos mesmos

Poderá ocorrer ineficiência na 
execução de ações e projetos

1. Atraso no cronograma de execução
2. Interposição de ações judiciais ou 
administrativas

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Prejuízos e danos a terceiros 
decorrentes da entrega dos itens ou 
instalação dos mesmos são de total 
responsabilidade da contratada.
 ATENUANTE: Avaliação adequada do 
ambiente para minimização de prejuízos e 
danos na entrega e instalação; utilzação de 
ferramentas e equipamentos adequados"

RC025 Gestão contratual

Entrega em Desacordo com as 
Especificações do Edital

Poderá ocorrer a inexecução total 
do objeto do contrato

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Análise criteriosa da 
comissão de licitação para verificação da 
compatibilidade do produto ofertado com o 
publicado no Edital. Determinação e 
comunicação do fiscal do contrato logo 
após a assinatura do contrato.
 ATENUANTE: Fiscal deverá verificar o 
produto ofertado e aprovado na licitação 
pela comissão com o entregue; em caso de 
divergência, deverá analisar 
criteriosamente, podendo ser mantido em 
caso de superioridade; produto inferior 
deverá ser rejeitado seu recebimento, 
comunicando o fato à contratada, para 
imediato recolhimento e substituição"
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Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC026 Gestão contratual

Eventos internacionais: políticos, 
guerras, férias coletivas de 
categorias

Poderá ocorrer imprevisibilidade 
na aquisição ou/e entrega de bens 
e serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar

PREVENTIVO:  Aditivo de Prazo; Eventual 
reequilíbrio econômico-financeiro, após 
devidas análises, em caso de eventos 
políticos ou guerras
 ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual 
reequilíbrio econômico-financeiro, após 
devidas análises, em caso de eventos 
políticos ou guerras"

RC027 Gestão contratual

Danos no transporte ou descarga 
dos equipamentos; defeitos de 
fabricação

Poderá ocorrer a inexecução total 
do objeto do contrato

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Acondicionamento adequado 
dos equipamentos, em embalagens 
adequadas; utilização de equipamentos 
adequados para movimentação de cargas; 
utilização de pessoal treinado
 ATENUANTE: Substituição imediata do 
material, equipamento ou máquina 
danificada pela contratada durante o 
transporte e/ou na descarga."

RC028 Gestão contratual

Roubo ou Extravio de Cargas antes 
da entrega do bem à Codevasf

Poderá ocorrer a inexecução total 
do objeto do contrato

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Contratada fazer seguro. 
Acompanhamento de cargas por empresas 
especializadas.
 ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

RC029 Gestão contratual

Riscos relacionados à incêndios ou 
vandalismos no local de 
armazenagem/montagem sob 
responsabilidade da Codevasf

Poderá ocorrer 
depreciação/deterioração/roubo/f
urto de bens

1. Não entrega de bens ou serviços
2. Não implementação de ações                          

Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Manter contrato com 
empresa de vigilância com fornecimento de 
profissionais em quantidade adequada, sob 
responsabilização desta, sempre adequado 
às instalações onde os equipamentos serão 
guardados. Monitoramento eletrônico. 
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa 
iluminação de ambiente. Possibilidade de 
contratação de seguro. Implantação de 
sistema de combate e prevenção à 
incendios.
 ATENUANTE: Rondas periódicas, 
verificação/acompanhamento de câmeras 
de monitoramento, boa iluminação de 
ambiente, acondicionamento de 
equipamentos de forma a garantir ampla 
visão da área. Otimizar processos de 
doação, reduzindo o tempo de 
permanência nos pátios e demais riscos 
associados."
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC030 Gestão contratual

Armazenagem dos equipamentos e 
materiais entregues em local 
inadequado, exposto à intempéries, 
sob responsabilidade da Codevasf

Poderá ocorrer 
depreciação/deterioração/roubo/f
urto de bens

1. Não entrega de bens ou serviços
2. Não implementação de ações                          

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Adequar as instalações à 
capacidade de recebimento/saída dos 
equipamentos; busca de novos espaços, de 
preferência cobertos
 ATENUANTE: Negociar entrega dos 
equipamentos em caso de falta de espaço 
para armazenamento. Otimizar processos 
de doações, visando agilizar trâmites."

Nome: Lotação: 3ª SR

Nome: Lotação: 3ª GRD/UEP

Nome: Lotação: 3ª GRD/UEP

Nome: Lotação: 3ª GRD

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Petrolina/PE, Setembro/2024

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

Giuliano Marcondes Ladeira

LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Edilázio Wanderley de Lima Filho

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Victor Miguel Oliveira Martin

Glauber D'Ávila Santana

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações 
encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o 
Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de 
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para 
identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.
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