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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Fornecimento carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, de maquinas e implementos agricolas, para execugdo de servigos de preparo do solo, transporte de insumos e beneficiamento,
visando atender os beneficiarios das cadeias produtivas da agricultura familiar de municipios inseridos na drea de atuagdo da Codevasf 32/SR, no estado de Pernambuco.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Atendimento de pequenos e médios produtores familiares, através de doagdes a Prefeituras Municipais, associagdes, cooperativas, sindicatos, visando melhoria das condigdes de cultivo, colheita e transporte.

LOCAL DE EXECUGCAO: Diversos Municipios na drea de atuagdo da 32 SR Codevasf
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 32 GRD/UEP
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 325R

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Empresa vencedora contratada Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Ndo entrega de bens e servigos a
incapaz de executar o contrato. na aquisi¢do ou/e entrega de bens sociedade em fungdo da ndo PREVENTIVO: Preg3o/SRP robusto
e servigos assinatura do contrato ou suficiente para precisa avaliagio do
impossibilidade de execugdo contratado.
contratual. inac icach
ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdao
RC003 Gestdo contratual 5 5 i i Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Transferir ) . .
2. Néo obter\gao do objeto pretendido do fiscal do contrato logo apds a assinatura
e descumprimento pela contratada do contrato. Emissdo da Ordem de
das obrigagGes previstas no contrato Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execug&o Contratual."
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Ndo entrega de bens e servigos a ~
proposta com impacto em seus na aquisi¢do ou/e entrega de bens sociedade em fungdo da ndo PR_E\_/ENTIVO' Pregéo/SRP .roliusto
lucros e com baixa capacidade de e servigos assinatura do contrato ou suficiente para precisa avaliagéo do
execugdo. impossibilidade de execugdo contratado. L L
contratual ATENUANTE: Determlnagao/e comunicagdo
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
RC004 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual.
Sangdes/multas em caso de infragdes ou
descumprimento contratual, como atrasos
injustificados."
Demora na emiss&o da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou L
. I o ~ . PREVENTIVO: Determinagdo e
Fornecimento ou da Ordem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens no inicio da execugdo dos servigos L X
N . « comunicagdo do fiscal do contrato logo
Servigo e servigos contratados e alteragdo de pregos, ) ” X
) ) apos a assinatura do contrato. Garantia da
devido prazo de validade dos valores di ibilidade d N te 3
. - ) ) isponibilidade de recursos previamente a
RC005 Gestdo contratual da proposta vencidos. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar P P!

assinatura do contrato.

ATENUANTE: Priorizagdo pela gestdo de
emissdo da Ordem de Fornecimento e de
captagdo de recursos."
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Cod* SEE de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) e cert=zal(Boders Ci quéncia (Ocasii do) Re'sponsa’vel p~elo Probabilidade Impacto Rl 'fe RED | CeEsielfs Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo PREVENTIVO: Eventual reequilibrio
ocasionem impactos ao andamento e servigos econdmico-financeiro, apds devidas
= do(s) servigo(s) devidamente i < i ; » ; andlises
RCO06 Gestdo contratual cor(n:arovajoi.) Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio
econdmico-financeiro, apds devidas
analises"
Encerramento de fabricagcdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo PREVENTIVO: Andlise do produto ofertado,
ocasido do periodo de fornecimento, entregues de prazo. P - . .
. » . especificagdes técnicas, periodo de garantia
ou alteragdo de marca/modelo por 2. Ndo entrega de bens ou servigos ofertado, assisténcia técnica credenciada,
. motivos di’versosAVERIFICAR SE 3. Ndo implementagdo de agdes o ) _ ) existéncia de pegas de reposicio
RC0O07 Gest&o contratual EXISTE CLAUSULA CONTRATUAL Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Realizacio de aditivo para
mudanga de marca e/ou modelo
equivalente ou superior, sem aumento de
custos."
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A na aquisigdo ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro
partir da data da assinatura do € servigos 3. N&do implementagdo de agdes cambial. Contratos sujeitos  variacdo de
contrato ou data de recebimento moeda estrangeira podem ser protegidos
pela contratada da ordem de por operagdes de hedge e, portanto, ndo
fornecimento em relacdo a data de podem ser causa para reequilibrio
RC008 Gestdo contratual apresentagdo da proposta. Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir contratual.
ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituicdo de marca/modelo"
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servicos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agbes Considerar possibilidade se o mercado
ordem de fornecimento até da data estiver instavel, devendo diluir nos custos
de entrega em relagdo a variagdo do do prego ofertado, ndo podendo ser causa
RC0O09 Gestdo contratual menor € o maior Vi.i|0l'eS no periodo Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir para reequilibrio lc?ntratual. .
de 12 meses anteriores a data de ATENUANTE: Analise de equipamentos
apresentagdo da proposta. semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituicdo de marca/modelo"
Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos L ; L. .
. s N « PREVENTIVO: Andlise tributaria atualizada
previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de agbes .
na fase de orgamentag&o de pregos
RCO10 Gest&o contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Pode ser andlise para
eventual direito a reequilibrio econémico-
financeiro do contrato"
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Oc: do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato;
e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes andlise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substituicdo de
marca/modelo
RCO11 Gestdl tratual C rtilhad 3- Médi 2-P Risco Moderad C tilh
estdo contratua ompartilhado édia equeno isco Moderado ompartilhar ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato;
andlise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substituicdo de
marca/modelo"

Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato

fornecedores ou prestadores de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos

servigo. Ex: Caminhoneiros, e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes

Fabricantes
PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato

RC012 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar
q P ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

Alteragdo ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos . L

para armazenamento de bens ou dos servicos prestados e/ou bens PREVENTIVO: Adequar as instalaces a

materiais entregues capacidade de recebimento/saida dos
equipamentos; busca de novos espagos

RCO13 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos
de doagdes, visando agilizar tramites."

Elevagdo de custo de fabricagdo, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato

taxas e tarifas e encargos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.

aduaneiros, inclusive frete, acima e servigos 3. Ndo implementacéo de ages Considerar possibilidade se o mercado

das variagdes médias dos ultimos estiver instavel, devendo diluir nos custos

anos. VERIFICAR SE ESTA PREVISTO do preco ofertado, ndo podendo ser causa

ilibri tratual.
RCO14 Gestdo contratual NO CONTRATO OU SE EXCEDE O Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir para reequifibrio ?z.)n ratua .

PREVISTO NO CONTRATO ATENUANTE: Analise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"

Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-|

regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima 2. Atraso na execugdo da obra; PREVENTIVO: Eventual reequilibrio

fabricagdo do equipamento ou € servigos 3. Impossibilidade de execugdo econdmico-financeiro, apds devidas

aqui i i analises
RCO15 Gestdo contratual méquina devido a pand.emla, bem Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar .

como no local de recebimento. ATENUANTE: Eventual reequilibrio
econdmico-financeiro, apds devidas
analises"

Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato

;naquinjs ou equipamerl\tos em ; na aquisi¢do ou/e entrega de bens g :50 entrlega de bens(;)u servigos PREVENTIVO: Anilise atualizada na fase de

ungdo de avango tecnoldgico ou de e servigos . Ndo implementagdo de a¢des elaboraci A
= " . . . . . . ¢do dos Termos de Referéncia e
RCO16 Gestdo contratual is3 scni ituica i Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar

revisdo de normas técnicas 4. Substitui¢do de itens p g p Especificagdes Técnicas

ATENUANTE: "
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

C A

ia (Ocasi do)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

RCO17

Gestdo contratual

Atraso nos pagamentos por periodo
superior a capacidade de suporte da
empresa ou superior a 30 dias.

Podera ocorrer imprevisibilidade
nos pagamentos

1. Inoperancia das empresas

2. Desequilibrio financeiro gerado pela
gestdo interna da contratada ou por
atraso de pagamento das medigdes

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo
apos a assinatura do contrato.

Dotagdo orgamentaria liberada antes do
inicio da execugdo do contrato.

Otimizagdo do processo interno de
pagamento. Liberagdo de Ordens de
Fornecimento em quantidades menores,
para minimizar impacto financeiro e facilitar
chegada de recursos.

ATENUANTE: Priorizagdo pelo fiscal da
liberagdo de processos de pagamento
(medigdes) e pela gestdo da captagdo de
recursos. A contratada devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo Xl da
IN 05/2017 e possuir capital de giro para os
fornecimentos."

RC018

Gestdo contratual

Faléncia da empresa ou falta de
capacidade operacional da empresa
contratada - A ALOCAGAO
DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA
QUE OCASIONOU O EVENTO

Podera ocorrer descontinuidade
dos servigos prestados e/ou bens
entregues

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Pregdo/SRP robusto
suficiente para precisa avaliagdo do
contratado.

ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."

RCO19

Gestdo contratual

Dificuldade de entrega de itens em
fungdo de acidentes, eventos
climaticos

Podera ocorrer imprevisibilidade
na aquisi¢do ou/e entrega de bens
e servigos

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

RC020

Gestdo contratual

Auséncia de seguranga e vigildncia -
Ocorréncia de roubo ou furto de
equipamentos no local de
armazenagem ou no local de
montagem sob responsabilidade da
Codevasf, durante a execugdo do
contrato

Podera ocorrer
depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
urto de bens

1. Ndo entrega de bens ou servigos
2. N3o implementagdo de agdes
3. Atraso no cronograma de execugdo

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Manter contrato com
empresa de vigilancia com fornecimento de
profissionais em quantidade adequada, sob
responsabilizacdo desta, sempre adequado
as instalagdes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletrénico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de
contratagdo de seguro.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cameras
de monitoramento, boa iluminagéo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da drea. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de
permanéncia nos patios e demais riscos
associados."
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

[o éncia (Ocasi do)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC021

Gestdo contratual

Dificuldade de aquisi¢des de matéria-|
prima devido ao aumento dos custos
ou atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima para fabricagdes.

Podera ocorrer descontinuidade
dos servigos prestados e/ou bens
entregues

1. Atrasos no cronograma
2. Custos adicionais

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo
apos a assinatura do contrato. Contratada
fazer seguro. Considerar possibilidade se o
mercado estiver instavel, devendo diluir nos
custos do prego ofertado, ndo podendo ser
causa para reequilibrio contratual.
ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"

RC022

Gestdo contratual

Falta de profissional para fazer a
entrega técnica dos equipamentos.

Podera ocorrer imprevisibilidade
na aquisi¢do ou/e entrega de bens
e servigos

1. Atraso no cronograma de execugdo

Contratada

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Cldusula da entrega técnica
existente no Edital/Pregdo.

ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a
entrega técnica antes do processo de
recebimento e/ou pagamento do contrato."

RC023

Gestdo contratual

Impossibilidade de disponibilizagdo
de local adequado para instalagdo de
maquinas e equipamentos, durante
e apds a entrega/instalagdo

Podera ocorrer imprevisibilidade
na aquisi¢do ou/e entrega de bens
e servigos

1. Atraso no cronograma de execugdo

Contratante

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Mitigar

PREVENTIVO: O local adequado para
instalagdo de maquinas e equipamentos
deve ser parte do Estudo Técnico Preliminar
(ETP), Termo Referencial (TR) e Edital.
ATENUANTE: Fiscal do contrato deve
avaliar o local de instalagdo de méaquinas e
equipamentos antes do recebimento
deles."

RC024

Gestdo contratual

Ocorréncia de prejuizos e danos a
terceiros decorrentes da entrega dos
itens ou instalagdo dos mesmos

Podera ocorrer ineficiéncia na
execugdo de agdes e projetos

1. Atraso no cronograma de execugdo
2. Interposicdo de agdes judiciais ou
administrativas

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Prejuizos e danos a terceiros
decorrentes da entrega dos itens ou
instalagdo dos mesmos sdo de total
responsabilidade da contratada.
ATENUANTE: Avaliagdo adequada do
ambiente para minimizagdo de prejuizos e
danos na entrega e instalagdo; utilzagdo de
ferramentas e equipamentos adequados"

RC025

Gestdo contratual

Entrega em Desacordo com as
Especificagdes do Edital

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Andlise criteriosa da
comissdo de licitagdo para verificagdo da
compatibilidade do produto ofertado com o
publicado no Edital. Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo
apos a assinatura do contrato.
ATENUANTE: Fiscal devera verificar o
produto ofertado e aprovado na licitagdo
pela comissdo com o entregue; em caso de
divergéncia, devera analisar
criteriosamente, podendo ser mantido em
caso de superioridade; produto inferior
deverd ser rejeitado seu recebimento,
comunicando o fato a contratada, para
imediato recolhimento e substituigdo"
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

[o éncia (Ocasi do)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC026

Gestdo contratual

Eventos internacionais: politicos,
guerras, férias coletivas de
categorias

Podera ocorrer imprevisibilidade
na aquisi¢do ou/e entrega de bens
e servicos

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Compartilhado

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Compartilhar

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econdmico-financeiro, apds
devidas analises, em caso de eventos
politicos ou guerras

ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econdmico-financeiro, apds
devidas analises, em caso de eventos
politicos ou guerras"

RC027

Gestdo contratual

Danos no transporte ou descarga
dos equipamentos; defeitos de
fabricagdo

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Acondicionamento adequado
dos equipamentos, em embalagens
adequadas; utilizagdo de equipamentos
adequados para movimentagdo de cargas;
utilizagdo de pessoal treinado

ATENUANTE: Substituicdo imediata do
material, equipamento ou maquina
danificada pela contratada durante o
transporte e/ou na descarga."

RC028

Gestdo contratual

Roubo ou Extravio de Cargas antes
da entrega do bem a Codevasf

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
Acompanhamento de cargas por empresas
especializadas.

ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

RC029

Gestdo contratual

Riscos relacionados a incéndios ou
vandalismos no local de
armazenagem/montagem sob
responsabilidade da Codevasf

Podera ocorrer
depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
urto de bens

1. Ndo entrega de bens ou servigos
2. N3o implementagdo de agdes

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Manter contrato com
empresa de vigilancia com fornecimento de
profissionais em quantidade adequada, sob
responsabilizacdo desta, sempre adequado
as instalagdes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletrénico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de
contratagdo de seguro. Implantagdo de
sistema de combate e prevengdo a
incendios.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cameras
de monitoramento, boa iluminagéo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da drea. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de
permanéncia nos patios e demais riscos
associados."
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e-DOC D511567B
Proc 59530.001492/2024-91-e

Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C quéncia (Ocasi do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Armazenagem dos equipamentos e Podera ocorrer 1. Ndo entrega de bens ou servigos
materiais entregues em local depreciagdo/deterioragdo/roubo/f 2. N&do implementagdo de agdes PREVENTIVO: Adequar as instalacdes a
inadequado, exposto a intempéries, urto de bens capacidade de recebimento/saida dos
sob responsabilidade da Codevasf equipamentos; busca de novos espagos, de
RCO30 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar preferéncia cobertosl
ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos
de doagdes, visando agilizar tramites."
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No|Edilazio Wanderley de Lima Filho Lotagio: |32 SR Obs: Metodologia de Gerenuament-o de~ R|s’cos.em ConFratagoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No|Victor Miguel Oliveira Martin Lotagdo: |32 GRD/UEP 'Gerer'wc'lam~ento de Riscos (M<~3R), com parametros metodologmos para
— identificagdo, andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
No|Glauber D'Avila Santana Lotagdo: |32 GRD/UEP
No|Giuliano Marcondes Ladeira Lotagdo: (32 GRD
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Petrolina/PE, Setembro/2024
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