Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO

Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolugdo n? 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberagdo n2 09, de 26 de fevereiro de 2024.

1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAGCAO

1.1. IDENTIFICACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

PROCESSO:

59530.001427/2024 -65-e

OBJETO DA CONTRATAGAO:

fornecimento, carga, transporte e descarga de 8 kits de equipamentos de irrigagdo destinados a implantagdo de agdes de fomento a agricultu

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Promover melhoria das condigdes de produgdo e de vida da populagdo com geragdo de trabalho e renda

LOCAL DE EXECUGAO:

ESTADO DE PERNAMBUCO, Area de abrangéncia da 32 SR

AREA/UNIDADE SUPRIDORA:

33GRR/UDT

AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

32GRR/UDT

LOCAL/DATA:

Petrolina, 17 de agosto de 2024

1.2. IDENTIFICAGCAO DOS RESPONSAVEIS

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: Felipe Eduardo Soares de Andrade

Lotagdo:| 32GRR/UDT

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATA GCAO - DEMANDANTE

Nome: Felipe Eduardo Soares de Andrade Lotagdo:| 32GRR/UDT
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotacdo:
Nome: Lotagdo:

- DICIONARIO ] [ - MAPEAMENTO DE RISCOS ] [ - MATRIZ DE RISCOS ]



Kênia Régia  Anasenko Marcelino
Art. 21, inciso I do RILC - Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido


FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratagdo
Dicionario das Informagdes

Codigo Geral

Defini¢do

Cédigo geral de identificagdo do risco da unidade

Tipo

Critérios/Definigdes

Sequéncia numérica

Campo de Férmula (ndo editavel)

Etapa da Contratacdo

Defini¢do

Etapas da Contratagdo para Mapeamento dos Riscos de Contratagdo

Tipo

Critérios/Definigdes

Diagndstico e Formalizagdo da demanda - Planejamento

Fase Preliminar da Contratagdo - Planejamento

Campo selecionavel mas ndo editavel

Selegdo de Fornecedor e Contratagdo

Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato

Tipo de Risco
Defini¢do Niveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele esta sujeito
Tipo Critérios/Defini¢des
Risco Institucional S&o os riscos inerentes a prépria contratagdo pela Codevasf ou seja, independem do tipo de contrato, porém afetam todos os contratos e
isco Instituciona . . .
podem atingir a Codevasf, caso o risco se materialize.
. Sdo riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar a qualquer contrato daquele mesmo tipo. (aquisi¢do de bens,
Risco do Contrato .
obras ou servigos).
Risco Especifico S&o os riscos referentes aquele contrato especifico que estd sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade.
Macrofatores de risco
Definica Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possivel incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e
efini¢do .
€ sistemas e fatores externos.
Tipo Critérios/Definigdes
Externos Eventos ambientais, climéticos, econdmicos, politicos, sazonais, sociais.
Infraestrutura Inadequada, inacessivel, ineficiente, precaria, insuficiente
Pessoas Baixa capacitagdo e motivagdo ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas.
Processos Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propésitos.

Tecnologia/Sistemas

Obsoleto, incompativel, ndo documentado, sem seguranga, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negécio.




FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratagdo
Dicionario das Informagdes

Fator de Risco/Causa (Devido a)

Defini¢do Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaga.
Tipo Critérios/Defini¢des
Campos livre para edigdo de texto Texto livre
Risco/Incerteza (Podera ocorrer)
Definicio Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de
5 probabilidade / Incapacidade de saber com antecedéncia a real probabilidade ou impacto de eventos futuros.
Categoria do Risco
Definicio Classificagdo dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as
5 caracteristicas de sua drea de atuagdo e as particularidades do setor publico.
Tipo Critérios/Defini¢des
Estratéei Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos
stratégico :
8 planejados.
Imagem Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo
g na midia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus.
Integridade Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos.
Legal Eventos associados a conformidade em cumprir normas aplicaveis ao arcabougo legal e regulatério aplicavel.
Operacional Eventos de origem processual na execugdo de operagdes.
Orgamentario/Financeiro Eventos que envolvam riscos de cunho orgamentario e/ou financeiro.




FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratagdo
Dicionario das Informagdes

c éncia (O do)
Defini¢do Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo Critérios/Definigdes

Campos livre para edigdo de texto

Texto corrido de acordo com as regras ortograficas brasileiras (letra inicial maidscula, acentos graficos, ponto final, etc.).

Responsavel pelo risco

Responsavel pelo risco dentro da relagdo contratual

Tipo Critérios/Defini¢des

Contratante Orgao ou entidade da administrago publica direta e indireta da Unido que pactua a execugdo de programa, projeto, atividade ou evento, por
intermédio de instituigdo financeira federal (mandataria), mediante a celebragdo de contrato de repasse. (CODEVASF)
Contratada A parte que executara o servigo (empresa contratada)
Compartilhada Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada
Probabilidade
Defini¢do Possibilidade de ocorréncia de um evento.

Tipo Peso Critérios/Definigdes
Muito Baixa Evento pode ocorrer apenas em circunstancias excepcionais
Baixa 2 Evento pode ocorrer em algum momento
Média 3 Evento deve ocorrer em algum momento
Alta 4 Evento provavelmente ocorra ha maioria das circunstancias
Muito Alta Evento esperado que ocorra na maioria das circunstancias

Impacto

Manutengdo dos Projetos, Processos e/ou Agdes (MP)

Missdo Institucional

Regulagdo e Controle (RC) (1)

Imagem da Codevasf (IMG)

Intervengdo de Gestdo para
Atenuacdo do Impacto (IG)

Orgamentario/
Financeiro (OF)

Potencial impacto em caso de materializagdo dos riscos na
contratagdo, considerando a dificuldade de normalizagdo.

Potencial impacto da interferéncia
de Orgdos de Regulagdo ou de
Controle Interno e/ou Externo na
contratagdo da Codevasf ou
empresa contratada.

Potencial dano a imagem da
empresa e a sua reputagdo.

Potencial prejuizo a missdo
institucional da Codevasf

Nivel de intervengdo da gestdo
para resolugdo do problema
em caso de materializagdo do
risco.

Impacto orgamentarios-
financeiro resultante da
materializagdo do risco.

Avaliagdo-1a5

Avaliagdo-1a5 Avaliagdo-1a5 Avaliagdo-1a5

Avaliagdo-1a5

Avaliagdo-1a5




FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratagdo
Dicionario das Informagdes

Manutengio dos Projetos, Processos e/ou A¢des (MP)

Defini¢do Potencial impacto em caso de materializagdo dos riscos na contratagdo, considerando a dificuldade de normalizagdo.

Tipo Peso Critérios/Defini¢des

Insignificante Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista

Pequeno Evento adverso cujas consequéncias podem ser absorvidas internamente pela equipe
Moderado Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisdo do gestor
Grande Evento critico, que necessita da intervengdo da Alta Gestdo, para ser contornado ou resolvido

Muito Grande Evento incontornavel com potencial para levar o negdcio ou servigo ao colapso

I'h | NI

Regulagdo e Controle (RC)

Potencial impacto da interferéncia de Orgdos de Regulagdo ou de Controle Interno e/ou Externo na contratagdo da Codevasf ou empresa

Definicdo
o contratada.

Tipo Peso Critérios/Definigdes

Insignificante Pouco ou nenhum impacto regulatério de controle

Pequeno Determina agGes de carater orientativo
Moderado Determina ag¢Ges de carater compensatdrio
Grande Determina agGes de carater corretivo, incluindo multas e sangdes

Muito Grande Determina a suspensdo/ interrupgdo de atividades

|¥w~|;




FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratagdo
Dicionario das Informagdes

Imagem da Codevasf (IMG)

Muito Grande

Defini¢do Potencial dano a imagem da empresa e a sua reputagdo.
Tipo Peso Critérios/Definigdes
Insignificante d Impacto limitado apenas a ambiéncia interna
Pequeno 2 Limita-se as partes envolvidas
Moderado 3 Destaque negativo na midia Estadual ou Distrital
Grande 4 Destaque negativo na midia Nacional

Destaque negativo na midia Internacional

Missdo Institucional (M1)

Muito Grande

Defini¢do Potencial prejuizo a missdo institucional da Codevasf.
Tipo Peso Critérios/Definigdes
Insignificante d Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas
Pequeno 2 Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas
Moderado 3 Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negécios - PAN
Grande 4 Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI

Prejudica o alcance da missdo da Codevasf

Intervengdo de Gest&o para Atenuagdo do Impacto (IG)

Defini¢do

Nivel de intervengdo da gestdo para resolugdo do problema em caso de materializagdo do risco.

Tipo

Peso Critérios/Definigdes

Insignificante

Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade organica

Pequeno Exigiria a intervengdo de Geréncia Setorial ou chefia

Moderado Exigiria a interveng&o do Diretor/Gerente Executivo de Area ou de Superintendente

Grand Exige a intervengdo dos 6rgdos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e Conselho de Administragdo
rande

(Consad).

Muito Grande

Exige a intervengdo da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas a Empresa.

I‘ | NI;

Orgamentério/ Financeiro (OF)

Defini¢do

Consequéncias com impacto de cunho orgamentdrio e/ou financeiro.

Tipo

Peso Critérios/Defini¢des

Insignificante

Prejuizo orgamentario/financeiro inexistente ou irrisdrio

Pequeno

2 Prejuizo orcamentario/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa




FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratagdo
Dicionario das Informagdes

Moderado

Prejuizo orgamentario/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa

Grande

Prejuizo orcamentario/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa

Muito Grande

Paralisagdo de Projeto Estruturante ou Servigo Essencial ou alto prejuizo or¢amentério/financeiro

I'h |

Classificagdo do Impacto

Defini¢do Classificagdo da materializagdo do risco, segundo critérios de avaliagdo.
Tipo Peso Critérios/Definigdes
Insignificante A classificagdo do Impacto é atribuida de forma automatica, conforme a nota do Nivel de Impacto
Pequeno 2 calculada anteriormente.
Moderado 3 Nota Nivel de Impacto ———»Classificagdo do Impacto
Grande 4 3 — Moderado
Risco Inerente
Definicio Risco a que uma organizagdo estd exposta sem considerar quaisquer agdes gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorréncia
5 ou o seu impacto.
Tipo Peso Critérios/Defini¢des

Calculo automatico resultante da nota de avaliagdo da
Probabilidade (P) pela avaliagdo do Impacto (1)

O Risco Inerente é calculado por meio da relagdo da nota de avaliagdo da Probabilidade (P),
considerando a inexisténcia de controle nessa avaliagdo - peso de 5, e o Nivel de Impacto (1),

conforme exemplo abaixo:
Pontuagdo (P x 1)

AvaliacGes Risco Inerente Resultado (nota)
P = Média (3) = (P+5)/2—> =(3+5)/2*3=12

| = Moderado (3)




FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratagdo
Dicionario das Informagdes

Controles Preventivos

Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorréncia de um evento de risco.

Controles Atenuativos

Definigdo ‘

Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materializagdo do evento de risco.

Avaliagdo dos Controles

Defini¢do Avaliagdo da eficiéncia dos Controles, conforme percepgdo e experiéncia da Gestdo.
Tipo Fator de Atuagdo Critérios/Defini¢des
Inexistente 5 Os controles sdo inexistentes ou sem efetividade para o propésito segundo o qual foram desenhados.
F 4 Os controles ndo cumprem com seu propdsito na forma idealizada ou sdo empregados segundo
raco N . .
critérios individuais sem qualquer padronizagdo de procedimentos.
. Os controles implementados mitigam parcialmente o nivel de risco, face a deficiéncia em seu

Mediano 3

desenho, escopo de atuagdo limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas.

Satisfatorio

Os controles implementados sdo satisfatérios em mitigar o nivel de risco, mas oferecem
2 oportunidades de aperfeicoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no
envolvimento de atores.

Forte

Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nivel de risco,
empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos.

Classificagdo do Risco Residual

Resultado qualitativo do Nivel de Risco Residual, apos avaliagdo dos controles existentes.

Critérios/Definigdes

Risco Extremo
Risco Alto

Risco Moderado
Risco Baixo

O Risco Residual é classificado de forma automatica considerando o resultado obtido (nota) do Nivel de Impacto, Probabilidade e Controles
existentes, conforme as faixas de avaliagdo do risco.

Tipo de Tratamento
Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de
Critérios/Defini¢des

Aceitar Nada a fazer
Mitigar Aperfeigoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos
Compartilhar Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuizos
Transferir Repassar o risco a terceiros de forma a ndo sofrer os prejuizos resultantes da materializagdo do evento de risco
Como impl otr ?

‘ Detalhamento de como sera realizado o plano de agdo ou agdo corretiva elencada.
Responsavel

‘ Responsavel pela condugdo do Plano de Tratamento.




FORMULARIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratagdo
Dicionario das Informagdes

Investimento (RS)

Defini¢do ‘ Custo estimado para implementagdo do plano de agdo

Perda Esperada (R$)

Defini¢do ‘ Custo estimado no caso de materializagdo do risco.

Meméria de Calculo da Perda Esperada

Defini¢do ‘ Custo estimado no caso de materializagdo do risco.

Inicio Previsto

Defini¢do ‘ Data de inicio prevista para implementagdo do plano de agdo, considerando a aprovagdo pelo gestor responsavel.

Término Previsto

Defini¢do Data de término prevista para implementagdo do plano de agdo, considerando a aprovagao pelo gestor responsavel.
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CODEVASF

ini: io da edo

Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

[PROCESSO:

[59530.001427/2024 -65-¢

OBJETO DA CONTRATA GAO:

carga, transporte e descarga de 8 kits de.

de irrigacio destinados a i

de agdes de fomento 4 agricultura irrigada em diversos municipios da drea de atuagio da Codevasf, no estado de Pern:

[Promover melhoria das condicges de producéo e de vida da populagao com geracéo de trabalho e renda

OBJETIVO DA CONTRATA GAO:
LOCAL DE EXECUCAO:

ESTADO DE PERNAMBUCO, Area de
32GRR/UDT

AREA/UNIDADE SUPRIDORA:
AREA/\

[Petrolina, 17 de agosto de 2024

A Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd — . Responsvel pelo Risco| " Nivel de Risco |Resposta - Tipo de|
Ccod* Pade | ator de Risco/Causa (devido a...) / & Consequéncia (Ocasionando) & = Probabilidade Impacto ¢ 2 & Plano de Tratamento
Contratagao ocorrer...) (Alocagao) (Residual) Tratamento
Variagao cambial do délar acima do _|Poderd ocorrer descumprimento de |1 Atraso na execugao do contrato
previsto noitem especifado no edital. |instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servios
/A partir da data da assinatura do 3. No implementa go de agdes
contrato ou data de recebimento pela
contratada da ordem de fornecimento
cestioe |o™ le\a;ao: dztz‘ de;:resem:;:oddz
RC001 | fiscalizagiio o |PrOPOSta: (Exemplo: Dolar na data de Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
apresenta gio da proposta RS 5,65 terd
contrato 3 °
uma variagao aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual)
Variagao da inflagao (IPCA) - Aumento _|Podera ocorrer descumprimento de |1 Atraso na execugao do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data |instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servicos
do recebimento da ordem de 3. No implementa go de agdes
fornecimento até da data de entrega
em relagio a variagéo do menor e o
Gestioe  |maior valores no periodo de 12 meses
RC002 | fiscalizagdo o fanteriores a data de apresentacdo da Compartilhado 3- Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contrato |proposta. Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflacio de maio
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019
de 4,52% corresponde uma variagao de
140,42%
Greve ou paralisacbes de 6rgaos Poderd ocorrer imprevisibiidade na |1, Atraso na execugao do contrato
Gestdo e reguladoresou fiscalizadores. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servicos.
RC003 | fiscalizagio do  [Receita Federal servicos 3. Néo implementa 3o de ades Compartilhado 3-Média 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisabes de fornecedores |Poderd ocorrer imprevisibilidade na |1 Atraso na execugao do contrato
Gestioe |ou prestadores de servico. Ex: aquisicio ou/e entrega de bense |2 No entrega de bens ou servicos
RC004 | fiscalizagao do  |caminhoneiros, Fabricantes servicos 3. No implementa go de agbes Contratada 1-Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Paralisaao da cidade (Lockdown), Poders ocorrer imprevisibilidade na |1. Dificuldade da aquisicao de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo aquisicdo ou/e entrega debens e [prima; 2. Atrasos ou  no entrega dos
Gestioe  |do eauipamento ou maquina devido a  [servicos bens; 3. Nao Implementa ces da acdes
RC05 | fiscalizagio do ~[qUestdes sanitdrias ou climaticas, bem Compartilhado 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato_|como no local de recebimento
[Auséncia de padronizaao de Poderd ocorrer inconsisténcias nas |1, Nao idade dos
especificaces para objetos rotineiros [andlises processuais a serem contratados com a necessidade
do beneficiérios.
Fase preliminar da 2. Perda na eficiéncia na aplicagio dos
RCO06 | contratagdo - recursos publicos e redugio da Contratante 2-Baixa 2 Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento efetividade da agso.
3. Contratagao de equipamentos
defasados.
Seleggo de |Empresa vencedora contratada incapaz |Poderd ocorrer imprevisibilidade na | L. Nao entrega de bens e servigos @
RC007 | fornecedores e de executar o contrato. aquisigio ou/e entrega de bense  |sociedade em fungdo da no assinatura Contratada 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratagio servicos do contrato ou de
Recusa de assinatura do Poders ocorrer na |1 Atrasos do processo licitatério e ndo
Selegiode  |de Registro de Prego por parte da aquisicio ou/e entrega de bense  [atingindo o fim da Codevasf. 2.licitacdo
RC008 | fornecedores e |empresa (Empresa confirmar o prego  |servios (fracagado. Contratada 1- Muito baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratagao  |licitado)
*Observa gao: Ocultar s linhas que no for utilizar para imprimir de forma correta
[coorDENADOR DO PROJETO OBIETO DA CONTRATA GAO - DEMANDANTE
|Nome: relipe Eduardo Soares de Andrade GRR/UDT
ANALISTAS RESPONS AVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATA CAO - DEMANDANTE
Nome: [Felipe Eduardo Soares de Andrade Lotagao:[32GRR/UDT
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: Petrolina, 17 de agosto de 2024
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Inserir novo Risco ao
final da planilha

Risco/Incerteza (Podera ocorrer)

Baixa Integridade dos Dados e de Seguranca da Informacgao

Comprometimento Imagem Institucional

Contingenciamento das operagdes

Estagnacado tecnoldgica

Expansdo da Empresa desalinhada com capacidade
institucional

Ineficiéncia da Governanga e Gestdo

Ineficiéncia na Implementacdo das Politicas Publicas e da
sustentabilidade de projetos e aces

Ineficiéncia na promogao da reducdo das desigualdades
regionais

Inseguranca orcamentaria e financeira

Insuficiéncia de recursos orgamentarios para projetos
estruturantes

Perda de créditos orgamentarios ou alocagdo ineficiente

Podera dificultar a titulagdo (escritura e registro) das unidades
parcelares

Poderad levar a indisponibilidade do ambiente/servico

Podera ocorrer acesso indevido ao sistema

Poderd ocorrer acréscimo dos custos operacionais

Poderd ocorrer adogdo de procedimentos sem observancia
dos quesitos legais, publicidade e transparéncia

Poderd ocorrer adoecimento de funcionarios e/ou acidente de
trabalho

Podera ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados
disponibilizados e da seguranca das informacdes

Poderd ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento
indevido

Podera ocorrer deprecia¢do/deterioragdo/roubo/furto de
bens

Podera ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou
bens entregues

Poderd ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais

Poderd ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso publico

Podera ocorrer dificuldade de desenvolvimento de agGes e
iniciativas

Poderd ocorrer dificuldade de transferéncia/cessdo de
projetos

Podera ocorrer dificuldade na obtenc¢do de autorizagGes e
licencas

Poderd ocorrer dificuldade na regularizagdo fundidria

Podera ocorrer direcionamento de recursos para demandas
ndo prioritdrias

Poderd ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens

Podera ocorrer fragilidade na conformidade e no
acompanhamento de instrumentos e/ou normativos

Podera ocorrer imprevisibilidade na aquisicdo ou/e entrega de
bens e servicos

Podera ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos




Inserir novo Risco:

Podera ocorrer inconsisténcia na andlise de dados e
informacdes

Podera ocorrer inconsisténcia na elaboracdo/cumprimento de
planos, politicas e programas

Podera ocorrer inconsisténcia na interpretacdo de dados e
informacdes

Podera ocorrer inconsisténcias na coleta de dados e
informacdes

Podera ocorrer inconsisténcias na governanga da Codevasf

Poderd ocorrer inconsisténcias nas analises juridicas

Podera ocorrer inconsisténcias nas analises processuais

Poderd ocorrer ineficiéncia das agdes e projetos

Podera ocorrer ineficiéncia na execugdo de agdes e projetos

Podera ocorrer ineficiéncia na governanca e/ou gestdo
corporativa

Podera ocorrer ineficiéncia nas atividades operacionais

Podera ocorrer ineficiéncia no atendimento de demandas

Podera ocorrer ineficiéncia no monitoramento de politicas
publicas

Poderd ocorrer ineficiéncia no monitoramento dos objetivos e
metas

Podera ocorrer insatisfacdo dos demandantes

Poderd ocorrer limitagdo na transparéncia das informagdes

Podera ocorrer manipulagdo indevida das informacgoes

Podera ocorrer morosidade no processo e/ou atividade

Poderd ocorrer perda de créditos orgamentarios alocados

Poderd ocorrer perda de dados

Podera ocorrer perda de oportunidade de aperfeicoamento e
desenvolvimento pessoal e institucional

Poderd ocorrer perda de oportunidade de divulgacdo de a¢oes
e de defesa da imagem institucional

Poderd ocorrer perda de oportunidade de
manifestaco/defesa

Poderd ocorrer perda de Oportunidades em Gestdo
Estratégica de Pessoas

Poderd ocorrer perda oportunidade na obtengao de
créditos/receijtas

Podera ocorrer vulnerabilidades em ativos de Ti

Poderd ocorrer perda de oportunidade de divulgagdo de a¢des
e de defesa da imagem institucional

Poderd ocorrer perda de oportunidade de
manifestacdo/defesa

Poderd ocorrer perda de Oportunidades em Gestdo
Estratégica de Pessoas

Podera ocorrer perda oportunidade na obtencdo de
créditos/receitas

Podera ocorrer vulnerabilidades em ativos de Tl







