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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59530.002098/2024-70

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Aquisi¢do de Veiculos Utilitarios, através de SRP, visando auxiliar na infraestrutura de entes beneficidrios ou no apoio ao corpo técnico da Codevasf, na drea de atuagdo da 32 Superintendéncia Regional, estado de

Pernambuco.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Atendimento de pequenos e médios produtores familiares, através de doagdes ao estado, municipios, consércios de municipios, associagdes, dentre outros, visando melhoria das condigdes de cultivo, colheita e
transporte de insumos, pessoas, animais, mercadorias em geral, apoiando o desenvolvimento dos setores agropecuario, da construgdo civil, industrial e urbano. Permitir também a realizagdo de servigos de
acompanhamento e fiscalizagdo de obras, servigos e entregas de equipamentos sob gestdo da 32 SR, que necessitam deslocamento dos técnicos para fiscalizagdo, em toda a area de atuagdo da 32 SR.

LOCAL DE EXECUCAO; Diversos Municipios na drea de atuagdo da 32 SR Codevasf
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 32 GRD/UEP
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 325R
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de|
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto o P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) Trat
Empresa vencedora contratada Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. N&o entrega de bens e servigos a
incapaz de executar o contrato. aqul?lgao ou/e entrega de bens e soc{ledade em fungdo da ndo PREVENTIVO: Pregao/SRP robusto
servigos assinatura do contrato ou . ) -
) o " suficiente para precisa avaliagdo do
impossibilidade de execugdo
tratual contratado.
contratual. — —
ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
RC003 Gestdo contratual 2. N3o obtengdo do objeto pretendido Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Transferir ) gao nica
. do fiscal do contrato logo apds a assinatura
e descumprimento pela contratada das s
. K do contrato. Emissdo da Ordem de
obrigagGes previstas no contrato . . .
Fornecimento somente ap6s recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Ndo entrega de bens e servigos a
proposta com impacto em seus aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungéo da ndo PREVENTIVO: Preg&o/SRP robusto
lucros e com baixa capacidade de servigos assinatura do contrato ou suficiente para precisa avaliagdo do
execugao. impossibilidade de execucio contratado.
contratual ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
RC004 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Transferir do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual.
Sangdes/multas em caso de infragdes ou
descumprimento contratual, como atrasos
injustificados."
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Atraso no fornecimento do bem ou L
Fornecimento ou da Ordem de aquisicdo ou/e entrega de bens e no inicio da execugdo dos servigos PREVE_NTIYO: De.termlna;ao € X
Servigo servigos contratados e alteragdo de pregos, comunicagdo do fiscal do contrato logo apds
devido prazo de validade dos valores a assinatura do contrato. Garantia da
: disponibilidade de recursos previamente a
RCO05 Gestdo contratual da proposta vencidos. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar p P
assinatura do contrato.
ATENUANTE: Priorizagdo pela gestdo de
emissdo da Ordem de Fornecimento e de
captagdo de recursos."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd . Responsével pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Ci 1 (o do) N P p- Probabilidade Impacto o P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) Trat
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
dura_nte a e_xecucz;o contratdual qute aqul_sn,‘ao ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo PREVENTIVO: Eventual reequilibrio
ansmnen? |mpa;c olsdao andamento servigos econdémico-financeiro, apds devidas anélises
RC006 Gestdo contratual os) serVIZo(s) evidamente Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio
comprovados. econdmico-financeiro, apds devidas
analises"
Encerramento de fabricacdo de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragéo de aditivo .
i . ) PREVENTIVO: Andlise do produto ofertado,
ocasido do periodo de fornecimento, entregues de prazo. R , )
~ ~ . especificagdes técnicas, periodo de garantia
ou alteragdo de marca/modelo por 2. Ndo entrega de bens ou servigos T X
. . . ~ o ofertado, assisténcia técnica credenciada,
motivos diversos.VERIFICAR SE 3. Ndo implementagdo de ag¢des sténcia d d .
- i . . . . . existéncia de pegas de reposicdo
RC007 Gestdo contratual| EXISTE CLAUSULA CONTRATUAL Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir pes - Posic .
ATENUANTE: Realizagdo de aditivo para
mudanga de marca e/ou modelo
equivalente ou superior, sem aumento de
custos."
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
prE\{IStO em clausulal contratual. A aqul?lgao ou/e entrega de bens e 2. N?o fentrega de be~ns ou SEIVI;OS PREVENTIVO: Contratada fazer seguro
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de agdes cambial. Contratos sujeitos 3 variagdo de
contrato ou data de recebimento ) . .
moeda estrangeira podem ser protegidos
pela contratada da ordem de ~ ~
! - por operagdes de hedge e, portanto, ndo
fornecimento em relagdo a data de Lo
50 d podem ser causa para reequilibrio
RC008 Gestdo contratual apresentacdo da proposta. Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir contratual.
ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituicdo de marca/modelo"
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agdes Considerar possibilidade se o mercado
ordem de fornecimento até da data estiver instavel, devendo diluir nos custos
de entrega em relagdo a variagdo do do prego ofertado, ndo podendo ser causa
. menor e o maior valores no periodo L . . para reequilibrio contratual.
RC009 Gestdo contratual de 12 meses anteriores a data de Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Transferir ATENUANTE: Andlise de equipamentos
apresentagdo da proposta. semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituicdo de marca/modelo"
Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos L L .
. - ~ ~ PREVENTIVO: Analise tributdria atualizada
previstos no contrato. 3. Ndo implementacdo de agdes ~
na fase de orgamentagdo de pregos
RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Pode ser analise para
eventual direito a reequilibrio econémico-
financeiro do contrato"
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Cod* EEL de- Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRizco/lncertezalipoderd Ci Jué (o do) Rt?sponsével p-elo Probabilidade Impacto Nivel ‘fe R |[RepesRe e Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Trat
Greve ou paralisages de drgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aqul_sn,‘ao ou/e entrega de bens e 2. N?o fentrega de bean ou se:vu,‘os PREVENTIVO: Aditivo de Prazo a0 contrato;
servigos 3. Ndo implementagdo de agdes . _
analise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substitui¢do de
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar marca/modelo -
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato;
analise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substitui¢do de
marca/modelo"
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
fornecedores ou prestadores de aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
servigo. Ex: Caminhoneiros, servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
Fabricantes
" y - . " PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato
RCO12 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Aditivo de Prazo a0 contrato”
Alteragdo ou dificuldade de local para| Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos
armazenamento de bens ou dos servicos prestados e/ou bens PREVENTIVO: Adequar as instala¢Bes a
materiais entregues capacidade de recebimento/saida dos
equipamentos; busca de novos espagos
RCO13 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos
de doagdes, visando agilizar tramites."
Elevagdo de custo de fabricagdo, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
taxas e tarifas e encargos aduaneiros,| aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
inclusive frete, acima das variagbes servigos 3. Ndo implementagdo de agdes Considerar possibilidade se o mercado
médias dos Ultimos anos. VERIFICAR estiver instavel, devendo diluir nos custos
SE ESTA PREVISTO NO CONTRATO OU do prego ofertado, ndo podendo ser causa
RCO14 Gestdo contratual ?Zl(z)il)'(l'(lz?i[')l'f)o PREVISTO NO Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir TT":I:I'Eiql\:JTII:;:;Ili)sr:I:etfqlhipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-
regido ou pais de origem de aquisigdo ou/e entrega de bens e prima 2. Atraso na execugdo da obra; o
fabricagdo do equipamento ou servigos 3. Impossibilidade de execugdo PRE\{EN_TIVC?: Ever}tual rerequlll!ano .
méquina devido a pandemia, bem econdmico-financeiro, ap6s devidas andlises
RCO15 Gestdo contratual . Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio
como no local de recebimento. e . .
econdmico-financeiro, apés devidas
analises"
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd . Responsével pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Ci 1 (o do) N P p- Probabilidade Impacto o P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) Trat
Necessidade de substituigdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
maqiunas ou equnpamenfo_s em aqw_snr;ao ou/e entrega de bens e 2. N?o .entrega de bean ou se:vu,‘os PREVENTIVO: Anlise atualizada na fase de
fungdo de avanco tecnoldgico ou de servigos 3. Ndo implementagdo de agdes ~ .
~ . . . . o . . . elaboragdo dos Termos de Referéncia e
RCO16 Gestdo contratual|  revisdo de normas técnicas 4. Substituigdo de itens Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar e
Especificagdes Técnicas
ATENUANTE: "
Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas
superior a capacidlade de sulporte da nos pagamentos 2. Dﬁseguill’brio financeiro gerado pela PREVENTIVO: Determinacio e
empresa ou superior a 30 dias. gestdo interna da contratada ou por comunicagio do fiscal do contrato logo apos
atraso de pagamento das medigdes a assinatura do contrato.
Dotagdo orgamentaria liberada antes do
inicio da execugdo do contrato.
Otimizagdo do processo interno de
pagamento. Liberagdo de Ordens de
Fornecimento em quantidades menores,
ara minimizar impacto financeiro e facilitar
RCO17 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar p P
chegada de recursos.
ATENUANTE: Priorizagdo pelo fiscal da
liberagdo de processos de pagamento
(medigdes) e pela gestdo da captagdo de
recursos. A contratada deverd solicitar o
pagamento da atualizagdo monetdria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI da
IN 05/2017 e possuir capital de giro para os
fornecimentos."
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operaC|onaLda empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. N?o fentrega de be~ns ou SEIVI;OS PREVENTIVO: Pregao/SRP robusto
contratada - A ALOCAGAO entregues 3. Ndo implementagdo de agdes - . x
. o suficiente para precisa avaliagdo do
DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA
QUE OCASIONOU O EVENTO contratado.
ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
RC018 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Transferir ) ¢ ) . ¢
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente ap6s recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3do entrega de bens ou servigos
RCO19 Gestdo contratual clmaticos s 3 Moo Implementago de actes Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ac contrato
d ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"
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Cod* EEL de- Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRizco/lncertezalipoderd Ci Juéncia (O do) Rt?sponsével p-elo Probabilidade Impacto Nivel ‘fe R |[RepesRe e Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Trat

Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Ndo entrega de bens ou servigos

Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu| 2. Ndo implementagdo de agdes

equipamentos no local de rto de bens 3. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Manter contrato com

armazenagem ou no local de empresa de vigilancia com fornecimento de

montagem sob responsabilidade da profissionais em quantidade adequada, sob

Codevasf, durante a execugdo do responsabilizagdo desta, sempre adequado

contrato as instalagdes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletrénico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de

RC020 Gestdo contratual Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar contratagdo de seguro.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cdmeras
de monitoramento, boa iluminagdo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da area. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de permanéncia
nos patios e demais riscos associados."

Dificuldade de aquisi¢des de matéria- Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma

prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais

ou atrasos nos fornecimentos de entregues PREVENTIVO: Determinagdo e

matéria-prima para fabricagdes. comunicagdo do fiscal do contrato logo apd6s
a assinatura do contrato. Contratada fazer
seguro. Considerar possibilidade se o
mercado estiver instavel, devendo diluir nos

RC021 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir custos do prego o-f’ert.ado, ndo podendo ser
causa para reequilibrio contratual.
ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"

Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. aquisicdo ou/e entrega de bens e PREVENTIVO: Clausula da entrega técnica
servigos existente no Edital/Preg3o.

RC022 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a
entrega técnica antes do processo de
recebimento e/ou pagamento do contrato."

Impossibilidade de disponibilizagdo Poderd ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso no cronograma de execugdo

de local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e

maquinas e equipamentos, durante e |  servigos PREVENTIVO: O lcal adequado para

apés a entregafinstalacio instalagdo de maquinas e equipamentos
deve ser parte do Estudo Técnico Preliminar

RC023 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar (ETP), Termo Referencial (TR) e Edital.
ATENUANTE: Fiscal do contrato deve avaliar
o local de instalagdo de maquinas e
equipamentos antes do recebimento deles."
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Cod*

Etapa de
Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

Resposta - Tipo de;

(Residual)

Trat

Plano de Tratamento

RC024

Gestdo contratual

Ocorréncia de prejuizos e danos a
terceiros decorrentes da entrega dos
itens ou instalagdo dos mesmos

Poderéd ocorrer ineficiéncia na
execugdo de agdes e projetos

1. Atraso no cronograma de execugdo
2. Interposi¢do de agdes judiciais ou
administrativas

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Prejuizos e danos a terceiros
decorrentes da entrega dos itens ou
instalagdo dos mesmos sdo de total
responsabilidade da contratada.
ATENUANTE: Avaliagdo adequada do
ambiente para minimizagdo de prejuizos e
danos na entrega e instalagdo; utilzagdo de
ferramentas e equipamentos adequados"

RC025

Gestdo contratual

Entrega em Desacordo com as
Especificagdes do Edital

Podera ocorrer a inexecugao total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Anilise criteriosa da
comissdo de licitagdo para verificagdo da
compatibilidade do produto ofertado com o
publicado no Edital. Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo ap6s
a assinatura do contrato.

ATENUANTE: Fiscal devera verificar o
produto ofertado e aprovado na licitagdo
pela comissdo com o entregue; em caso de
divergéncia, devera analisar
criteriosamente, podendo ser mantido em
caso de superioridade; produto inferior
deverd ser rejeitado seu recebimento,
comunicando o fato a contratada, para
imediato recolhimento e substituigdo"

RC026

Gestdo contratual

Eventos internacionais: politicos,
guerras, férias coletivas de categorias

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisigdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Compartilhado

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Compartilhar

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econdmico-financeiro, apds
devidas analises, em caso de eventos
politicos ou guerras

ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econémico-financeiro, apds
devidas analises, em caso de eventos
politicos ou guerras"

RC027

Gestdo contratual

Danos no transporte ou descarga dos
equipamentos; defeitos de fabricagdo

Podera ocorrer a inexecugao total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Acondicionamento
adequado dos equipamentos, em
embalagens adequadas; utilizagdo de
equipamentos adequados para
movimentagdo de cargas; utilizagdo de
pessoal treinado

ATENUANTE: Substituigdo imediata do
material, equipamento ou maquina
danificada pela contratada durante o
transporte e/ou na descarga."

RC028

Gestdo contratual

Roubo ou Extravio de Cargas antes da
entrega do bem a Codevasf

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. N&o entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
Acompanhamento de cargas por empresas
especializadas.

ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato”
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Cod*

Etapa de
Contratagdo

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...)
ocorrer...)

Responsavel pelo

Consequéncia (Ocasionando) Risco (Alocago)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

Resposta - Tipo de;

(Residual)

Trat

Plano de Tratamento

RC029

Gestdo contratual

Riscos relacionados a incéndios ou Poderd ocorrer

vandalismos no local de depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu
armazenagem/montagem sob rto de bens

responsabilidade da Codevasf

1. Ndo entrega de bens ou servigos
2. Ndo implementagdo de agdes

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Manter contrato com
empresa de vigilancia com fornecimento de
profissionais em quantidade adequada, sob
responsabilizagdo desta, sempre adequado
as instalagGes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletronico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de
contratagdo de seguro. Implantagdo de
sistema de combate e prevengdo a
incendios.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cdmeras
de monitoramento, boa iluminagdo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da area. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de permanéncia
nos patios e demais riscos associados."

RC030

Gestdo contratual

Armazenagem dos equipamentos e Podera ocorrer

materiais entregues em local depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu
inadequado, exposto a intempéries, rto de bens

sob responsabilidade da Codevasf

1. Ndo entrega de bens ou servigos
2. Ndo implementagdo de agdes

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Adequar as instalagGes a
capacidade de recebimento/saida dos
equipamentos; busca de novos espagos, de
preferéncia cobertos

ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos
de doagdes, visando agilizar tramites."

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Norr4 Edilazio Wanderley de Lima Filho

Lotagdo: [32SR

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nom Victor Miguel Oliveira Martin Lotagdo: |32 GRD/UEP
Nom Giuliano Marcondes Ladeira Lotagdo: |32 GRD
Nomy Lotagdo:
Nomy Lotagdo:
Nom Lotagdo:
LOCAL/DATA: Petrolina/PE, Novembro/2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratacées
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para
identificagdo, andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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