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Manutenção dos 

Projetos, Processos 

e/ou Ações (MP)

Regulação e 

Controle (RC)

Imagem da 

Codevasf (IMG)

Missão 

Institucional (MI)

Intervenção de Gestão para 

Atenuação do Impacto (IG)

Orçamentário/ 

Financeiro (OF)
Impacto Total Controle Preventivo Controle Atenuante

Avaliação do 

Controle

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Tratamento Preventivo

Responsável - 

Tratamento Preventivo
Tratamento Atenuante

Responsável - 

Tratamento Atenuante
Investimento (R$)

Perda Esperada 

(R$)

Memória de Cálculo da Perda 

Esperada
Início Previsto Término previsto

RC001 Formalização da demanda Risco Institucional
Processos de 

trabalho

Falhas na elaboração do Estudo Técnico Preliminar 

e/ou falhas na especificação do objeto e requisitos; 

Falhas na elaboração do Termo de Referência 

(prazos, custos, orçamento, materiais, objeto, 

quantidade, dimensão)

Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações 

e projetos

Operacional

1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em 

função da não assinatura do contrato ou 

impossibilidade de execução contratual;

2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso 

de materialização e o não atendimento da 

população;

3. Entrega de objeto fora da especificação 

necessária.

Contratante 2- Baixa Pequeno Pequeno Moderado Moderado Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Processo rigoroso e minucioso na elaboração 

dos documentos vinculados a contratação;

2. Revisão de pares sobre a documentação 

elaborada.

1.Efetuar as correções necessárias nos mesmos 

caso sejam verificadas inconsistências  dos 

citados documentos;

2. Acompanhamento dos fiscais sobre o 

andamento das atividades relacionadas a 

contratação.

Satisfatório Risco Moderado Aceitar

" 1.Efetuar as correções necessárias nos mesmos caso sejam 

verificadas inconsistências  dos citados documentos;

2. Acompanhamento dos fiscais sobre o andamento das 

atividades relacionadas a contratação.

RC002 Planejamento da contratação Risco Institucional
Processos de 

trabalho

Estimativa insuficiente das fases do cronograma 

físico-financeiro

Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados 

e informações

Operacional

1. Dificuldade de atendimento ao cronograma 

físico-financeiro inicial previsto;

2. Falta de recurso para a formalização do OF ou 

contrato e Termos Aditivos;

3. Atraso no processo de contratação. Contratante 2- Baixa Pequeno Pequeno Pequeno Moderado Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Processo rigoroso e minucioso na elaboração 

do cronograma de execução;

2. Revisão de pares sobre o cronograma

3. Acompanhamento do cronograma durante a 

execução do contrato previsto em contrato

4. Previsão contratual de pagamento ao concluir 

a entrega completa e validada do produto.

1. Acompanhamento dos fiscais  sobre o 

andamento das atividades relacionadas a 

contratação com possibilidade de aviso sobre a 

morosidade do desenvolvimento

Satisfatório Risco Moderado Aceitar

/ 1. Acompanhamento dos fiscais  sobre o andamento das 

atividades relacionadas a contratação com possibilidade de 

aviso sobre a morosidade do desenvolvimento

RC003 Seleção de fornecedor Risco do Contrato
Processos de 

trabalho

Empresa vencedora contratada incapaz de executar 

o contrato; falta de capacidade operacional da 

empresa contratada 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição 

ou/e entrega de bens e serviços

Operacional

1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em 

função da não assinatura do contrato ou 

impossibilidade de execução contratual;

2. Não obtenção do objeto pretendido e 

descumprimento pela contratada das obrigações 

previstas no contrato.

Contratada 2- Baixa Grande Grande Grande Moderado Moderado Grande 4- Grande Risco Alto

1. A comissão julgadora deverá se atentar às 

propostas inexequíveis ou que não atendam aos 

critérios de aceitabilidade definidos no Termo 

de Referência e nas Especificações Técnicas.

1. Encerramento do contrato

Satisfatório Risco Moderado Transferir

/ 1. Encerramento do contrato

RC004 Planejamento da contratação Risco Específico
Processos de 

trabalho

Mudanças nos Projetos fornecidos pela Codevasf 

por solicitação da empresa contratada, buscando 

melhorias/inovações

Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e 

aumento de custos

Orçamentário/fi

nanceiro

1. Necessidade de refazer/adequar a projeto ou 

detalhamentos; 

2. Alteração de custos; 

3. Alteração dos prazos. Contratada 2- Baixa Moderado Moderado Moderado Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Processo rigoroso e minucioso na elaboração 

das ações a serem desenvolvidas pela 

contratada, de forma que a execução conforme 

Especificações Técnicas sejam suficientes para 

obtenção do objetivo.

1.Efetuar as correções necessárias nos mesmos 

caso sejam verificadas inconsistências  dos 

citados documentos;

2. Acompanhamento dos fiscais sobre o 

andamento das atividades relacionadas a 

contratação.

Satisfatório Risco Moderado Transferir

/ 1.Efetuar as correções necessárias nos mesmos caso sejam 

verificadas inconsistências  dos citados documentos;

2. Acompanhamento dos fiscais sobre o andamento das 

atividades relacionadas a contratação.

RC005 Seleção de fornecedor Risco do Contrato
Processos de 

trabalho

Empresa vencedora que apresentar proposta com 

impacto em seus lucros e com baixa capacidade de 

execução.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição 

ou/e entrega de bens e serviços

Operacional

1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em 

função da não assinatura do contrato ou 

impossibilidade de execução contratual. Contratada 2- Baixa Moderado Grande Grande Moderado Moderado Moderado 4- Grande Risco Alto

1. A comissão julgadora deverá se atentar às 

propostas inexequíveis ou que não atendam aos 

critérios de aceitabilidade definidos no Termo 

de Referência e nas Especificações Técnicas.

1. Encerramento do contrato

Satisfatório Risco Moderado Transferir

/ 1. Encerramento do contrato

RC006 Gestão contratual Risco Institucional
Processos de 

trabalho

Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou 

da Ordem de Serviço 

Poderá ocorrer imprevisibilidade nos 

pagamentos
Operacional

1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da 

execução dos serviços contratados e alteração de 

preços, devido prazo de validade dos valores da 

proposta vencidos.

Contratante 2- Baixa Pequeno Insignificante Moderado Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Acompanhamento rigoroso para atendimento 

do cronograma de execução.

1. Acompanhamento próximo da solicitação da 

ordem de serviço com as unidades competentes 

para andamento célere do processo.
Mediano Risco Moderado Aceitar

/ 1. Acompanhamento próximo da solicitação da ordem de 

serviço com as unidades competentes para andamento 

célere do processo.

RC007 Gestão contratual Risco Institucional Fatores externos

Ocorrência de epidemia/pandemia durante a 

execução contratual que ocasionem impactos, 

devidamento comprovados

Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição 

ou/e entrega de bens e serviços

Operacional

1. Atraso na execução da obra;

2. Impossibilidade de execução.

Compartilhado 1- Muito baixa Moderado Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Moderado

1. Não exigência no edital do trabalho ser 

presencial, podendo ser executado 

remotamente;

2. Acompanhamento e monitoramento se a 

execução está ocorrendo de acordo com o 

cronograma estabelecido.

1. Verificar o impacto no cronograma, e 

identificado possível impacto, tomar medidas 

para execução célere do serviço ou execução 

remota do serviço ou prorrogação de tempo ou 

suspensão provisória do contrato.

Satisfatório Risco Moderado Compartilhar

/ 1. Verificar o impacto no cronograma, e identificado possível 

impacto, tomar medidas para execução célere do serviço ou 

execução remota do serviço ou prorrogação de tempo ou 

suspensão provisória do contrato.

RC008 Gestão contratual Risco Institucional Fatores externos

Variação cambial do dólar acima do previsto em 

cláusula contratual - a partir da data da assinatura da 

OF ou do Contrato ou data de recebimento pela 

contratada da ordem de fornecimento em relação a 

data de apresentação da proposta.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição 

ou/e entrega de bens e serviços

Operacional

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços; 

3. Não implementação de ações.

Compartilhado 3- Média Pequeno Insignificante Pequeno Pequeno Insignificante Moderado 2- Pequeno Risco Moderado

1. Optar, na medida do possível, por itens de 

despesa que não sofram tanta influência da 

mencionada variação cambial.

1. Caso o custo de algum item de despesa sofra 

majoração de preço por essa variação cambial, 

procurar substituí-lo por outro que seja 

compatível em termos técnicos e com o preço 

mais acessível.
Mediano Risco Moderado Transferir

/ 1. Caso o custo de algum item de despesa sofra majoração 

de preço por essa variação cambial, procurar substituí-lo por 

outro que seja compatível em termos técnicos e com o 

preço mais acessível.

RC009 Gestão contratual Risco Institucional Fatores externos

Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA 

médio do período entre a data do recebimento da 

ordem de serviço até da data de entrega em relação 

a variação do menor e o maior valores no período de 

12 meses anteriores a data de apresentação da 

proposta.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais

Orçamentário/fi

nanceiro

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações.

Compartilhado 3- Média Pequeno Insignificante Pequeno Pequeno Pequeno Moderado 2- Pequeno Risco Moderado

1. Optar, na medida do possível, por itens de 

despesa que não sofram tanta influência do 

mencionado fato.

1. Caso o custo de algum item de despesa sofra 

com a variação de preços ocasionada pela 

ocorrência do citado fato, procurar substituí-lo 

por outro que seja compatível em termos 

técnicos e com o preço mais acessível.

Mediano Risco Moderado Transferir

/ 1. Caso o custo de algum item de despesa sofra com a 

variação de preços ocasionada pela ocorrência do citado 

fato, procurar substituí-lo por outro que seja compatível em 

termos técnicos e com o preço mais acessível.

RC010 Gestão contratual Risco do Contrato Fatores externos

Alterações na legislação tributária que alterem os 

encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens 

ou seviços previstos no contrato.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais

Orçamentário/fi

nanceiro

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações.
Compartilhado 2- Baixa Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Optar, na medida do possível, por itens de 

despesa que não sofram tanta influência pela 

ocorrência do mencionado fato.

1. Caso o custo de algum item de despesa seja 

majorado em virtude da ocorrência do 

mencionado fato, procurar substituí-lo por outro 

que seja compatível em termos técnicos e de 

preço.

Mediano Risco Moderado Compartilhar

/ 1. Caso o custo de algum item de despesa seja majorado em 

virtude da ocorrência do mencionado fato, verificar o 

impacto no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e 

possibilidade de reequilíbrio.

RC011 Gestão contratual Risco do Contrato Fatores externos

Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: 

Receita Federal

Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição 

ou/e entrega de bens e serviços Operacional

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações.
Compartilhado 2- Baixa Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado

1. Não aplicável 1. Não aplicável

Inexistente Risco Moderado Compartilhar

/ 1. Não aplicável

RC012 Gestão contratual Risco do Contrato Fatores externos

Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de 

origem de fabricação do equipamento ou máquina 

devido a pandemia, bem como no local de 

recebimento.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição 

ou/e entrega de bens e serviços

Operacional

1. Dificuldade da aquisição de matéria-

prima/insumos; 

2. Atraso na execução do contrato;

3. Não entrega de bens ou serviços;

4. Não implementação de ações.

Compartilhado 2- Baixa Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Não aplicável 1. Verificar o impacto no cronograma, e 

identificado possível impacto, tomar medidas 

para execução célere do serviço ou execução 

remota do serviço ou prorrogação de tempo ou 

suspensão provisória do contrato.

Fraco Risco Moderado Compartilhar

/ 1. Verificar o impacto no cronograma, e identificado possível 

impacto, tomar medidas para execução célere do serviço ou 

execução remota do serviço ou prorrogação de tempo ou 

suspensão provisória do contrato.

RC013 Gestão contratual Risco Específico Fatores externos

Necessidade de substituição de materiais ou peças 

em função de avanço tecnológico ou de revisão de 

normas técnicas.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição 

ou/e entrega de bens e serviços

Operacional

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações;

4. Substituição de itens.

Contratante 2- Baixa Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. A fiscalização deverá acompanhar 

minuciosamente as atividades de manutenção 

preditiva, preventiva e corretiva, a fim de 

possibilitar maior vida útil aos equipamentos.

1. Em situações ocasionais da necessidade de 

substituição, a contratada deverá apresentar à 

Codevasf, por meio dos planos menais, a 

efetividade da substituição.

Mediano Risco Moderado Compartilhar

/ 1. Em situações ocasionais da necessidade de substituição, a 

contratada deverá propor à Codevasf, por meio dos planos 

mensais, a efetividade da substituição e manutenção da 

vantajosidade financeira.

RC014 Gestão contratual Risco do Contrato
Processos de 

trabalho

Atraso nos pagamentos por período muito longo, 

superior a capacidade de suporte da empresa ou 

superior a 30 dias. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade nos 

pagamentos

Operacional

1. Inoperância das empresas;

2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão 

interna da contratada ou por atraso de pagamento 

das medições.

Contratante 2- Baixa Moderado Pequeno Moderado Pequeno Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Processos internos para pagamento bem 

estabelecidos por parte da Contratante;

2. Multas contratuais estabelecidas para atraso 

no pagamento.

1. Acompanhamento próximo da solicitação do 

pagamento com as unidades competentes para 

andamento célere do processo. Satisfatório Risco Moderado Aceitar

/ 1. Acompanhamento próximo da solicitação do pagamento 

com as unidades competentes para andamento célere do 

processo.

2. Redução de rítimo ou paralisação do Contrato.

RC015 Gestão contratual Risco do Contrato Fatores externos

Empresa vencedora entrar em processo de falência 

ou concordata

Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços 

prestados e/ou bens entregues

Operacional

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações.

Compartilhado 2- Baixa Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno 2- Pequeno Risco Moderado

1. Expectativa de que os mecanismos de seleção 

da Empresa contratada possibilitem que esta 

seja possuidora de robustez financeira;

1. Rompimento do contrato

Mediano Risco Moderado Transferir

/ 1. Recisão do contrato.

RC016 Gestão contratual Risco do Contrato Fatores externos

Eventos climáticos imprevistos ou desproporcionais 

(chuvas, alagamentos, outros)

Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição 

ou/e entrega de bens e serviços

Operacional

1. Atrasos na execução do cronograma;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações;

4. Aumento dos custos devido a necessidade de 

refazer serviços/obras danificadas.

Contratada 2- Baixa Pequeno Insignificante Pequeno Insignificante Pequeno Moderado 2- Pequeno Risco Moderado

1. Não aplicável 1. Verificar o impacto no cronograma, e 

identificado possível impacto, tomar medidas 

para execução célere do serviço ou execução 

remota do serviço ou prorrogação de tempo ou 

suspensão provisória do contrato.

Fraco Risco Moderado Compartilhar

/ 1. Verificar o impacto no cronograma, e identificado possível 

impacto, tomar medidas para execução célere do serviço ou 

execução remota do serviço ou prorrogação de tempo ou 

suspensão provisória do contrato.

RC017 Gestão contratual Risco do Contrato Pessoas

Comprovada indisponibilidade de mão-de-obra Poderá ocorrer atraso na execução do serviço

Operacional

1. Atraso no cronograma de execução;

2. Atraso na execução do contrato;

3. Não entrega de bens ou serviços;

4. Interrupção das obras/serviços.

Contratada 2- Baixa Moderado Pequeno Moderado Moderado Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Pesquisa prévia do mercado para verificar a 

disponibilidade de mão-de-obra local ou nas 

proximidades do local de prestação de serviços.

1. Prorrogação do prazo de execução do serviço;

Mediano Risco Moderado Compartilhar

/ 1. Prorrogação do prazo de execução do serviço;

RC018 Gestão contratual Risco Específico
Processos de 

trabalho

Devido a ocorrência de prejuízos e danos a terceiros, 

causados pela contratada, decorrentes das 

atividades abrangidas pelos serviços.

Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações 

e projetos

Operacional

1. Atraso no cronograma de execução;

2. Interposição de ações judiciais ou 

administrativas. Contratada 3- Média Moderado Pequeno Moderado Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. A contratada deverá executar os serviços 

conforme as Especificações Técnicas, atentando-

se ao cumprimento dos normativos às 

atividades a serem desenvolvidas.

1. Verificar o  possível impacto das ações e 

tomar as medidas, de forma  célere, ao 

reestabelecimento dos serviços. Satisfatório Risco Moderado Transferir

/ 1. Verificar o  possível impacto das ações e tomar as 

medidas, de forma  célere, ao reestabelecimento dos 

serviços.

RC019 Gestão contratual Risco do Contrato
Processos de 

trabalho

Inconformidade técnica dos fornecimentos 

prestados

Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços 

prestados e/ou bens entregues

Operacional

1. Irregularidades, advertências e multas;

2. Descontinuidade na implementação de projetos;

3. Aquisição, fornecimento de bens ou serviços em 

desacordo com as diretrizes da empresa e 

prioridades.
Contratada 3- Média Moderado Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno 3- Moderado Risco Alto

1. Expectativa de que os mecanismos de seleção 

da Empresa contratada possibilitem que esta 

seja possuidora de robustez financeira e atenda 

as condicionantes de habilitação.

1. Acompanhamento dos fiscais  sobre o 

andamento das atividades relacionadas a 

contratação com possibilidade de aviso sobre o 

cumprimento das atividades em 

desconformidade com as Especificações 

Técnicas constantes no Termo de Referência.

Mediano Risco Moderado Transferir

/ 1. Acompanhamento dos fiscais  sobre o andamento das 

atividades relacionadas a contratação com possibilidade de 

aviso sobre o cumprimento das atividades em 

desconformidade com as Especificações Técnicas constantes 

no Termo de Referência.

2. Glosa na mediçã odos serviços até a readequação dos 

serviços prestados.

RC020 Gestão contratual Risco Específico Fatores externos

Indisponibilidade de insumos, materiais e peças Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços 

prestados e/ou bens entregues

Operacional

1. Atraso no cronograma de execução;

2. Atraso na execução do contrato;

3. Não entrega de bens ou serviços. Contratada 2- Baixa Moderado Pequeno Moderado Pequeno Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Expectativa de que os mecanismos de seleção 

da Empresa contratada possibilitem que esta 

seja possuidora de robustez financeira e atenda 

as condicionantes de habilitação.

1. Prorrogação do prazo de execução do serviço;

Fraco Risco Moderado Compartilhar

/ 1. Prorrogação do prazo de execução do serviço;

RC021 Gestão contratual Risco do Contrato
Processos de 

trabalho

Descumprimento e/ou falta de condicionantes de 

licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos 

técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará,  

ART,  Normas  de  Segurança, etc)

Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de 

autorizações e licenças

Operacional

1. Atraso no cronograma de execução;

2. Atraso na execução do contrato;

3. Não entrega de bens ou serviços;

4. Interrupção das obras/serviços.

Contratada 2- Baixa Moderado Pequeno Moderado Moderado Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Expectativa de que os mecanismos de seleção 

da Empresa contratada possibilitem que esta 

seja possuidora de robustez financeira e atenda 

as condicionantes de habilitação.

1. Prorrogação do prazo de execução do serviço;

Fraco Risco Moderado Transferir

/ 1. Avaliar o  possível impacto das ações e tomar as medidas 

necessárias, de forma  célere, ao pleno atendimento das 

condicionantes ambientais;

RC022 Gestão contratual Risco Específico
Processos de 

trabalho

Não observância dos requisitos de segurança do 

trabalho; insegurança na execução das obras; 

erros/falhas na gestão de pessoal pela Contratada

Poderá ocorrer adoecimento de funcionários 

e/ou acidente de trabalho

Operacional

1. Acidentes envolvendo a equipe da obra;

2. Paralisação nas obras/serviços;

3. Atraso na execução do contrato;

4. Ações trabalhistas.

Contratada 3- Média Pequeno Pequeno Moderado Pequeno Pequeno Pequeno 3- Moderado Risco Alto

1. Expectativa de que os mecanismos de seleção 

da Empresa contratada possibilitem que esta 

seja possuidora de robustez financeira e atenda 

as condicionantes de habilitação.

1. Verificar o  possível impacto das ações e 

tomar asmedidas, de forma  célere, ao 

reestabelecimento dos serviços. Mediano Risco Moderado Transferir

/ 1. Promover a adequação dosprocedimentos de serviços às 

normas regulamentadoras de Higiene e de Segurança do 

trabalho no prazo e condições estabelecidos pela 

fiscalização.

RC023 Gestão contratual Risco do Contrato
Processos de 

trabalho

Responsabilidade civil, administrativa e criminal por 

danos ambientais decorrentes da operação, ou 

descarte inadequado de resíduos perigosos.

Comprometimento Imagem Institucional 

Imagem

1. Possibilidade de aplicação de multas e sanções 

pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial 

à imagem da Codevasf Contratada 2- Baixa Moderado Pequeno Moderado Pequeno Pequeno Moderado 3- Moderado Risco Alto

1. Expectativa de que as especificações técnicas 

sejam claras e que orientem a elaboração de 

produtos de qualidade mesmo com equipes 

desmotivadas;

2. Previsão contratual de pagamento ao concluir 

a entrega completa e validada do produto.

1. Verificar o  possível impacto das ações e 

tomar asmedidas, de forma  célere, ao 

reestabelecimento dos serviços. Satisfatório Risco Moderado Transferir

/ 1. Tomar as medidas necessárias, de forma  célere, a 

retirada do resíduos e descarte em local apropriado;

RC024 Gestão contratual Risco do Contrato Fatores externos

Eventos internacionais: políticos, guerras, férias 

coletivas de categorias

Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição 

e/ou entrega de bens e serviços
Operacional

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações
Compartilhado 1- Muito baixa Pequeno Pequeno Insignificante Pequeno Pequeno Moderado 2- Pequeno Risco Moderado

1. Não aplicável quanto aos eventos macros 

(greve, guerras), porém quanto as férias 

coletivas, a contratada deverá possuir recusos 

humanos necessários à entrega do objeto.

1. Prorrogação do prazo de execução do serviço.

2. Paralização do serviço ou do contrato.
Satisfatório Risco Baixo Compartilhar

/ 1. Prorrogação do prazo de execução do serviço.

2. Paralização do serviço ou do contrato.

RC025 Gestão contratual Risco do Contrato Fatores externos

Danos a componentes da Infraestrutura de Irrigação 

de uso comum, por fornecimento de peças 

recondicionada.

Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços 

prestados e/ou bens entregues
Operacional Contratada 2- Baixa Muito Grande Pequeno Moderado Moderado Pequeno Pequeno 3- Moderado Risco Alto

1. Exigência de atestado de capacidade técnico-

operacional da COntratada e Responsável 

Técnico Habilitado junto ao CREA.

1. Reparo dos danos gerados sem ônus para a 

Contratante.
Mediano Risco Moderado Transferir

/ 1. Constatada a imperícia e/ou negligência da Contratada 

está deverá realziar o reparo integral dos danos gerados, 

sem ônus para a Contratante.
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PROCESSO: 59530.002057/2024-83

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Fornecimentos de materiais e peças para apoio à Gestão de Projeto Público de Irrigação (PPI)

Impacto

Código Etapa da Contratação Tipo de Risco
Macrofatores de 

risco

Fator de Risco/Causa 

(devido a)

Classificação do 

Risco Inerente

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)

Categoria 

do Risco
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo risco 

(Alocação) Probabilidade
Nível de Risco

Classificação do Risco 

Residual

Controles Existentes Tratamento
Cadastrar novo Risco
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