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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza 

(poderá ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC001

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação cambial do dólar acima do 

previsto no item especifado no edital.

Á partir da data da assinatura do 

contrato ou data de recebimento pela 

contratada da ordem de fornecimento 

em relação a data de apresentação da 

proposta. (Exemplo: Dólar na data de 

apresentação da proposta R$ 5,65 terá 

uma variação aceitável de 20,85% 

totalizando um limite de R$ 6,83 sem 

reequilíbrio contratual)

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Compartilhado 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC002

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação da inflação (IPCA) - Aumento 

do IPCA médio do período entre a data 

do recebimento da ordem de 

fornecimento até da data de entrega 

em relação a variação do menor e o 

maior valores no período de 12 meses 

anteriores a data de apresentação da 

proposta. Exemplo: proposta de 

novembro de 2020 e a inflação de 

maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 

2019 de 4,52% corresponde uma 

variação de 40,42%

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Compartilhado 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC003

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Greve ou paralisações de órgãos 

reguladoresou fiscalizadores.  Ex: 

Receita Federal

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

RC004

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Greve ou paralisações de fornecedores 

ou prestadores de serviço. Ex: 

Caminhoneiros, Fabricantes

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

RC005

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Paralisação da cidade (Lockdown), 

região ou país de origem de fabricação 

do equipamento ou máquina devido a 

questões sanitárias ou climáticas, bem 

como no local de recebimento.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Dificuldade da aquisição de matéria-

prima; 2. Atrasos ou a não entrega dos 

bens; 3. Não Implementações da ações

Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC006

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Ausência de padronização de 

especificações para objetos rotineiros

Poderá ocorrer inconsistências nas 

análises processuais

1.  Não conformidade dos equipamentos 

a serem contratados com a necessidade 

do beneficiários. 

2.  Perda na eficiência na aplicação dos 

recursos públicos e redução da 

efetividade da ação.

3. Contratação de equipamentos 

defasados.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

RC007

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Empresa vencedora contratada incapaz 

de executar o contrato.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 

sociedade em função da não assinatura 

do contrato ou impossibilidade de 

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC008

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Recusa de assinatura do contrato/Ata 

de Registro de Preço por parte da 

empresa (Empresa confirmar o preço 

licitado)

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atrasos do processo licitatório e não 

atingindo o fim da Codevasf. 2.licitação 

fracaçado. Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC009

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Contigênciamento orçamentário do 

recurso pelo Governo Federal

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso no pagamento das faturas. 2.  

Perda na eficiência na aplicação dos 

recursos públicos e redução da 

Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar

Nome: Lotação: 3ªGRR/UDT

Nome: Lotação: 3ªGRR/UDT

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Petrolina, 25 de novembro de 2024

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços (SRP) – Menor preço por grupo e item, incluindo carga, transporte e descarga de equipamentos voltados à escavação de tanques de pedra em rochas alteradas em municípios da área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, Estado de Pernambuco. 
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Promover melhoria das condições de produção e de vida da população com geração de trabalho e renda
LOCAL DE EXECUÇÃO: ESTADO DE PERNAMBUCO, Área de abrangência da 3ª SR
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: 3ªGRR/UDT
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: Petrolina, 25 de novembro de 2024

*Observação: Ocultar as linhas que não for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira

LOCAL/DATA:

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira
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