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MATRIZ DE RISCOS
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59530.002099/2024-14

OBJETO DA CONTRATACAO:

Aquisicdo de comboios mecanizados para perfuragdo de pogos tubulares em areas de rochas cristalinas, com vistas a atender as demandas dos municipios inseridos na area de atuagdo da 32 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

A aquisi¢do de comboio mecanizado para perfuragdo de pogos tubulares em areas de rochas cristalinas tem o intuito de facilitar o acesso a dgua das familias abrangidas pela area de atuagdo da empresa, sobretudo
no Sertdo Pernambucano, regido historicamente mais seca do estado, possibilitando as pequenas comunidades melhores condigdes produtivas, dessedentagdo animal e humana, garantindo sua inserg¢do na

economia de mercado, consequentemente fixando-as nas areas rurais e reduzindo o éxodo para os centros urbanos vizinhos.
Facilitar o acesso a dgua, criando condigBes para que o pequeno lavrador possa aumentar sua produgdo, tem sido um dos grandes desafios que as diversas esferas de governo vém enfrentando nos ultimos anos.

LOCAL DE EXECU(;AO: Diversos Municipios na area de atuagdo da 32 SR Codevasf
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 32 GRD/UEP
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 32 SR

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsdvel pelo Risco - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* i ~ Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Consequéncia (Ocasionando) P E Probabilidade Impacto o P P Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) (Alocagdo) ( ) Trat
Empresa vencedora contratada Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. N&o entrega de bens e servigos a
incapaz de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungéo da ndo PREVENTIVO: Preg3o/SRP robusto
servigos assinatura do contrato ou suficiente para precisa avaliagio do
impossibilidade de execugdo contratado.
contratual. ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
RC003 Gestdo contratual 2. N30 obtencgo do objeto pretendido Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir do fiscal do contrato logo apés a assinatura
e descumprimento pela contratada das do contrato. Emissdo da Ordem de
obrigagBes previstas no contrato Fornecimento somente ap6s recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Ndo entrega de bens e servigos a N
. . X ~ N PREVENTIVO: Pregdo/SRP robusto
proposta com impacto em seus aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo . . L
. . . . suficiente para precisa avaliagdo do
lucros e com baixa capacidade de servigos assinatura do contrato ou
. N o =« contratado.
execugdo. impossibilidade de execugdo L L
ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
contratual ) . .
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
RC004 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual.
Sangdes/multas em caso de infragdes ou
descumprimento contratual, como atrasos
injustificados."
Demora na emissa rdem Podera rrer imprevisibili 1. Atr: fornecimen m
emo .a a emissdo da Ordem de od-e.a~oco er imprevisibilidade na .t'a.so no fo ecl ento do F)e ou PREVENTIVO: Determinacio e
Fornecimento ou da Ordem de aquisicdo ou/e entrega de bens e no inicio da execugdo dos servigos - ) .
A X " comunicagdo do fiscal do contrato logo ap6s
Servigo servigos contratados e alteragdo de pregos, . .
. ) a assinatura do contrato. Garantia da
devido prazo de validade dos valores disponibilidade de recursos previamente a
RCO05 Gestdo contratual da proposta vencidos. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar P P

assinatura do contrato.
ATENUANTE: Priorizagdo pela gestdo de
emissdo da Ordem de Fornecimento e de
captagdo de recursos."
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Cod* b de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) e ecri=zal ol Consequéncia (Ocasionando) R p~elo il Probabilidade Impacto Rt (fe e | e U Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo PREVENTIVO: Eventual reequilibrio
ocasionem impactos ao andamento servigos econdmico-financeiro, apés devidas analises
RCO06 Gestiio contratual|  do(s) servigo(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio
comprovados. econdmico-financeiro, apés devidas
analises"
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade dos| 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo PREVENTIVO: Andlise do produto ofertado,
ocasido do periodo de fornecimento, entregues de prazo. especificagdes técnicas, periodo de garantia
ou alteragdo de marca/modelo por 2. Ndo entrega de bens ou servigos ofertado, assisténcia técnica credenciada,
motivos diversos.VERIFICAR SE 3. Ndo implementagdo de agdes AR o
RC007 Gestdo contratual|  EXISTE CLAUSULA CONTRATUAL Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir e:_:_?;Bii‘_?_::p;::;z:;r:?:;i:\lo para
mudanga de marca e/ou modelo
equivalente ou superior, sem aumento de
custos."
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de agdes cambial. Contratos sujeitos a variagdo de
contrato ou data de recebimento moeda estrangeira podem ser protegidos
pela contratada da ordem de por operagdes de hedge e, portanto, ndo
fornecimento em relagdo a data de podem ser causa para reequilibrio
RC008 Gestdo contratual |  apresentagdo da proposta. Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir contratual.
ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituicdo de marca/modelo"
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
entre a data do recebimento da 3. N3o implementagéo de acdes Considerar possibilidade se o mercado
ordem de fornecimento até da data estiver instavel, devendo diluir nos custos
de entrega em relago a variagio do do prego ofertado, ndo podendo ser causa
RC009 Gestso contratual| Menor e o maior valores no periodo Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir para reequilibrio f:z?ntratual. .
de 12 meses anteriores a data de ATENUANTE: Analise de equipamentos
apresentaco da proposta. semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituicdo de marca/modelo"
Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Anilise tributéria atualizada
previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de agdes =
na fase de orgamentag&o de pregos
RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Pode ser analise para eventual
direito a reequilibrio econdmico-financeiro
do contrato”
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo Risco - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Consequéncia (Ocasionando) P p~ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Greve ou paralisagBes de drgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato;
servigos 3. Ndo implementagdo de aces analise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substitui¢do de
marca/modelo
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar
u part ' au ! part ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato;
andlise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substitui¢do de
marca/modelo"

Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato

fornecedores ou prestadores de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos

servigo. Ex: Caminhoneiros, servigos 3. Ndo implementagdo de agdes

Fabricantes

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato
RCO12 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar - "
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato!
Alteragdo ou dificuldade de local para| Poderd ocorrer descontinuidade dos| 1. Atraso na implantagdo dos projetos ) L
armazenamento de bens ou materiais|  servigos prestados e/ou bens PREVFNTIVO. Adeqyar as |nst?|agoes a
entregues capacidade de recebimento/saida dos
equipamentos; busca de novos espagos
RCO13 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos
de doagdes, visando agilizar tramites."

Elevagdo de custo de fabricagdo, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato

taxas e tarifas e encargos aduaneiros,| aquisigio ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.

inclusive frete, acima das variagdes servicos 3. N3o implementag&o de acdes Considerar possibilidade se o mercado

médias dos ultimos anos. VERIFICAR estiver instavel, devendo diluir nos custos

SE ESTA PREVISTO NO CONTRATO OU do prego ofertado, ndo podendo ser causa

ara reequilibrio contratual.
RCO14 Gesto contratual| SE EXCEDE O PREVISTO NO Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Transferir P q ™ .

CONTRATO ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"

Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisi¢cdo de matéria-

I'Egl?o 011 pais de ?rlgem de aqu|.5|;ao ou/e entrega de bens e prima 2. Atréso na execu(;ao~da obra; PREVENTIVO: Eventual reequilibrio

fabricagdo do equipamento ou servigos 3. Impossibilidade de execugdo N . . . -

sauina devid demia, b econdmico-financeiro, apés devidas anélises
RCO15 Gestdio contratual | Maauina devidoa pandemia, bem Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio

como no local de recebimento. P . . .
econdmico-financeiro, apds devidas
analises"

Necessidade de substitui¢do de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato

mdquinas ou equipamentos em aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Andlise atualizada na fase de

fungdo de avango tecnoldgico ou de servigos 3. Ndo implementagdo de agdes elaboraci Anci

=« : . . - . . . ¢do dos Termos de Referéncia e
RCO16 Gestdo contratual |  reyis3o de normas técnicas 4. Substituico de itens Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar Especificacdes Técnicas
ATENUANTE: "
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EeeniolceRs D esis2al(poces Consequéncia (Ocasionando) LRI p~elo R Probabilidade Impacto L1 (fe WD | (LRl C Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) (Alocagdo) (Residual) Tratamento

Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas

superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela PREVENTIVO: Determinacdo e

empresa ou superior a 30 dias. gestdo interna da contratada ou por comunicagdo do fiscal do contrato logo apés

atraso de pagamento das medigdes a assinatura do contrato.

Dotagdo orgamentdria liberada antes do
inicio da execugdo do contrato.
Otimizag&o do processo interno de
pagamento. Liberagdo de Ordens de
Fornecimento em quantidades menores,

RCO17 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar para minimizar impacto financeiro e facilitar
chegada de recursos.

ATENUANTE: Priorizagdo pelo fiscal da
liberagdo de processos de pagamento
(medigdes) e pela gestdo da captagdo de
recursos. A contratada devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI da
IN 05/2017 e possuir capital de giro para os
fornecimentos."

Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos| 1. Atraso na execugdo do contrato

capacidade operaciona|~da empresa servigos prestados e/ou bens 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Preg&o/SRP robusto

contratada - A ALOCACAO ’ entregues 3. Ndo implementagdo de agbes suficiente para precisa avaliagio do

DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA contratado.

RC018 Gestdo contratual QAUE OCASIONOU O EVENTO Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Transferir ATE,NUANTE: Determinagdo ,e comulnlca;ao
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."

Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos

RCO19 Gestdo contratual climaticos servieos 3 Nao implementacdo de acbes Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir PREVENTIVO: A(,jl,tlvo de Prazo ao contrato
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

Auséncia de seguranga e vigilancia - Poderd ocorrer 1. Ndo entrega de bens ou servigos

Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu| 2. Ndo implementagdo de agdes

equipamentos no local de rto de bens 3. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Manter contrato com

armazenagem ou no local de empresa de vigilancia com fornecimento de

montagem sob responsabilidade da profissionais em quantidade adequada, sob

Codevasf, durante a execugdo do responsabilizagdo desta, sempre adequado

contrato as instalagdes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletrénico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de

RC020 Gestdo contratual Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar contratagdo de seguro.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cameras
de monitoramento, boa iluminagdo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da area. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de permanéncia
nos patios e demais riscos associados."
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de|
Tratamento

Plano de Tratamento

RCO21

Gestdo contratual

Dificuldade de aquisi¢des de matéria-
prima devido ao aumento dos custos
ou atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima para fabricagdes.

Poderd ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

1. Atrasos no cronograma
2. Custos adicionais

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo apds
a assinatura do contrato. Contratada fazer
seguro. Considerar possibilidade se o
mercado estiver instavel, devendo diluir nos
custos do prego ofertado, ndo podendo ser
causa para reequilibrio contratual.
ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substitui¢do de marca/modelo"

RC022

Gestdo contratual

Falta de profissional para fazer a
entrega técnica dos equipamentos.

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso no cronograma de execugdo

Contratada

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Cldusula da entrega técnica
existente no Edital/Pregdo.

ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a
entrega técnica antes do processo de
recebimento e/ou pagamento do contrato."

RC023

Gest&o contratual

Impossibilidade de disponibilizagdo
de local adequado para instalagdo de
mdquinas e equipamentos, durante e
ap6s a entrega/instalagdo

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso no cronograma de execugdo

Contratante

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Mitigar

PREVENTIVO: O local adequado para
instalagdo de maquinas e equipamentos
deve ser parte do Estudo Técnico Preliminar
(ETP), Termo Referencial (TR) e Edital.
ATENUANTE: Fiscal do contrato deve avaliar
o local de instalagdo de maquinas e
equipamentos antes do recebimento deles."

RC024

Gestdo contratual

Ocorréncia de prejuizos e danos a
terceiros decorrentes da entrega dos
itens ou instalagdo dos mesmos

Poderd ocorrer ineficiéncia na
execugdo de agdes e projetos

1. Atraso no cronograma de execugdo
2. Interposigdo de agdes judiciais ou
administrativas

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Prejuizos e danos a terceiros
decorrentes da entrega dos itens ou
instalagdo dos mesmos sdo de total
responsabilidade da contratada.
ATENUANTE: Avaliagdo adequada do
ambiente para minimizagdo de prejuizos e
danos na entrega e instalagdo; utilzagdo de
ferramentas e equipamentos adequados"
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco

(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de|
Tratamento

Plano de Tratamento

RC025

Gestdo contratual

Entrega em Desacordo com as
Especificagdes do Edital

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Analise criteriosa da
comissdo de licitagdo para verificagdo da
compatibilidade do produto ofertado com o
publicado no Edital. Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo ap6s
a assinatura do contrato.

ATENUANTE: Fiscal deverd verificar o
produto ofertado e aprovado na licitagdo
pela comissdo com o entregue; em caso de
divergéncia, devera analisar
criteriosamente, podendo ser mantido em
caso de superioridade; produto inferior
deverd ser rejeitado seu recebimento,
comunicando o fato a contratada, para
imediato recolhimento e substituigdo"

RC026

Gestdo contratual

Eventos internacionais: politicos,
guerras, férias coletivas de categorias

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso na execugdo do contrato
2. N&o entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Compartilhado

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Compartilhar

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econdmico-financeiro, ap6s
devidas analises, em caso de eventos
politicos ou guerras

ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econémico-financeiro, apés
devidas andlises, em caso de eventos
politicos ou guerras"

RC027

Gest&o contratual

Danos no transporte ou descarga dos
equipamentos; defeitos de fabricagdo

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Acondicionamento adequado
dos equipamentos, em embalagens
adequadas; utilizagdo de equipamentos
adequados para movimentagdo de cargas;
utilizagdo de pessoal treinado

ATENUANTE: Substituicdo imediata do
material, equipamento ou maquina
danificada pela contratada durante o
transporte e/ou na descarga."

RC028

Gest&o contratual

Roubo ou Extravio de Cargas antes da
entrega do bem a Codevasf

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agbes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
Acompanhamento de cargas por empresas
especializadas.

ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de|
Tratamento

Plano de Tratamento

RC029

Gestdo contratual

Riscos relacionados a incéndios ou
vandalismos no local de
armazenagem/montagem sob
responsabilidade da Codevasf

Poderd ocorrer
depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu
rto de bens

1. Ndo entrega de bens ou servigos
2. Ndo implementagdo de agdes

3- Média

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Manter contrato com
empresa de vigilancia com fornecimento de
profissionais em quantidade adequada, sob
responsabilizagdo desta, sempre adequado
as instalagdes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletrénico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de
contratagdo de seguro. Implantagéo de
sistema de combate e prevengdo a
incendios.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cdmeras
de monitoramento, boa iluminagdo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da area. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de permanéncia
nos patios e demais riscos associados."

RCO30

Gestdo contratual

Armazenagem dos equipamentos e
materiais entregues em local
inadequado, exposto a intempéries,
sob responsabilidade da Codevasf

Poderd ocorrer
depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu
rto de bens

1. Ndo entrega de bens ou servigos
2. Ndo implementagdo de agdes

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Adequar as instalagbes a
capacidade de recebimento/saida dos
equipamentos; busca de novos espagos, de
preferéncia cobertos

ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos
de doagdes, visando agilizar tramites."

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Non{EdiIézio Wanderley de Lima Filho

Lotagdo: [32SR

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nom|Victor Miguel Oliveira Martin Lotagdo: |32 GRD/UEP
Nom|Alexandre Magno Botelho Bagetti Lotagdo: |32 GRD/UIP
Nom|Giuliano Marcondes Ladeira Lotagdo: (32 GRD
Nom| Lotagdo:
Nom| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Petrolina/PE, Dezembro/2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em ContratacSes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para
identificacdo, andlise, avaliacdo e tratamento dos riscos.
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