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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59530.002009/2024-95

OBJETO DA CONTRATAGAO:

EXECUGAO DOS SERVICOS NECESSARIOS A CONSTRUGAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS A SEREM EXECUTADOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SR DA CODEVASF, NO ESTADO

DE PERNAMBUCO.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

A CONSTRUGAO DE UM ESPAGO ADEQUADO QUE POSSA SER UTILIZADO PARA A PROMOGAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, FEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, EXPOSIGAO E DEMONSTRAGAO DE
PRODUTOS AGRICOLAS E DE ARTESANATO, E ATE MESMO QUE PERMITA O LAZER DOS MORADORES DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES.

LOCAL DE EXECUGAO: AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 32/GRD/UEP
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 32/GRD/UEP

4. Alteragdo de custos;
5. Alteragdo dos prazos;
6. Aditivo ao contrato.

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de|
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto o P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) Trat
Desconhecimento das dreas/terrenos| Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Necessidade de adequadequagdes
onde serdo implantadas as unidades do servigo e aumento de custos no projeto bésico, detalhamentos e
do objeto licitado, inerente a opgdo especificagdes técnicas; PREVENTIVO:
pelo SRP. 2. Alteragdo de custos; 1. Antes do inicio das obras, definir os

3. Alteragdo dos prazos; municipios e identificar os locais/terrenos

4. Dificuldade de atendimento ao onde as unidades do objeto do contrato

cronograma fisico-financeiro inicial serdo implantadas, de forma que minimize a

previsto; necessidade de adequagdo do projeto

RC002 Gestdo contratual 5. Necessidade de complementagdo Compartilhado 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Compartilhar basico, orgamento e especificagdes técnicas.
orgamentaria; ATENUANTE:

6. Aditivo ao contrato. 1. A geréncia setorial ou chefia formar
equipe para promover as adequagdes
necessdrias, juntamente com a contratada;
2. Promover a celebragéo de termos
aditivos."

Ingeréncia ou incapacidade técnica, Poderd ocorrer atraso na execugdo 1. Inexecugdo parcial ou total do
operacional e financeira da empresa do servigo e aumento de custos objeto; PREVENTIVO:
contratada em executar o objeto 2. Servigos executados sem atender 1. Elabora ﬁolde check list para fiscalizacio
contratual. aos parametros de projeto, critérios de : ¢ P ¢
- ;o o e acompanhamento das etapas do
medigdo, normas técnicas e diretrizes < )
cronograma de execugdo dos servigos,

da Codevasf, agentes reguladores ou . . =

aisquer éredos de controle & visando maior controle, aprovagdo e
uaisqu - )

?, I'q N gt consequente medicdo dos servigos;

iscalizagdo externos; s o o~

3. Difi gld de de atendi " 2. Realizagdo periddica de reunides com a

. Dificuldade de atendimento ao
e L empresa cotnratada, a fim de se fazer
cronograma fisico-financeiro inicial cur:prir o plano de tratalho e cronograma e
RC003 Gestdo contratual previsto; Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Transferir

mitigar a possibilidade de materializagdo do
risco.

ATENUANTE:

1. Intimar a empresa executora a realizar
ajustes necessarios nos servigos ndo
aprovados para normalizagdo do
cumprimento o objeto, sob pena de
aplicagdo das sang8es contratuais
previstas."
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Cod* EEL de- Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRizco/lncertezalipoderd Ci Jué (o do) Rt?sponsével p-elo Probabilidade Impacto Nivel ‘fe R |[RepesRe e Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Trat
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso na execugdo dos servigos;
fundiaria e/ou ambiental e/ou do servigo 2. Alteragdo dos prazos;
atrasos nas liberagdes das dreas para 3. Aditivo ao contrato.
RCO04 Gest3o contratual | ~ €xecugdo dos servicos, desde que Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
ndo haja responsabilidade da
Contratada.
Ocorréncia de eventos climaticos, Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso na execugdo dos servigos;
como precipitagdes médias mensais do servigo 2. Aditivo ao contrato.
que excedam em mais de 20% média
RC005 Gestdo contratual| mensal dos Gltimos 5 anos, Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
alagamentos, entre outros.
Atos de vandalismo, roubos e furtos Podera ocorrer 1. Atraso na execugdo dos servigos.
que causem danos as instalagdes ou depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu
aos equipamentos/materiais, antes rto de bens
RC006 Gestdo contratual | 4o recebimento definitivo pela Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Contratante.
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo dos servigos;
durante a execugdo contratual que aquisigdo e/ou entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo;
ocasionem impactos no andamento servigos 3. Paralizagdo do contrato;
RC0O07 Gestdo contratual | gog servicos devidamente 4. Aditivo ao contrato. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
comprovados.
Contingenciamento de recursos para Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo dos servigos;
celebragdo de aditivos. aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo; PREVENTIVO:
servigos 3. Paralizagdo do contrato; 1. Articulagdes Institucionais visando
4. Aditivo ao contrato. assegurar a garantia da alocagdo dos
recursos necessarios.
ATENUANTE:
RC0O08 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar 1. Adequagdo do cronograma de execugdo
de forma a reduzir o ritmo de execugdo dos
servigos, visando evitar paralisagdo até a
obtengdo dos recursos necessarios;
2. Paralisagdo da obra até a obtengdo dos
recursos."
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impossibilite a aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Paralizagdo dos servigos;
RCO09 Gestdo contratual|  contratada de executar suas servicos 3. Aditivo ao contrato. Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
obrigagGes contratuais.
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo dos servigos;
Servigo aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Alteragdo de custos/prazos;
RCO10 Gestdo contratual servicos 3. Aditivo ao contrato. Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsével pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Consequéncia (Ocasionando) N P p- Probabilidade Impacto o P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) Trat
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia da empresa;
muito longo, superior a capacidade nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela PREVENTIVO:
de suporte da empresa ou superior a gestdo interna da contratada ou por 1. Articulagdes Institucionais visando
30 dias. atraso de pagamento das medigdes; assegurar a garantia da alocagdo dos
3. Alteragdo de custos/prazos; recursos necessarios.
4. Aditivo ao contrato. ATENUANTE:
RCO11 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Alto Mitigar 1. Adequagido do cronograma de execugdo
de forma a reduzir o ritmo de execugdo dos
servigos, visando evitar paralisagdo até a
obtengédo dos recursos necessarios;
2. Paralisagdo da obra até a obtengdo dos
recursos."
Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO:
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos; . s
L < . « . 1. Analisar com rigor o regramento para
por fatores alheios a relagdo entregues 3. Ndo implementagdo de agdes. ~
contratagédo;
contratual
ATENUANTE:
RCO12 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar 1. Paralisagdo do Contrato de
forma imediata;
2. Execugdo imediata da garantia;
3. Convocar as licitantes classidicadas
remanescentes para dar continuidade a
execugdo do objeto."
Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugao;
condicionantes de licengas obtengdo de autorizagBes e licengas| 2. Atraso na execugdo do contrato;
ambientais necessdrias e/ou de 3. Ndo entrega de bens ou servigos;
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos.
RCO13 Gestdo contratual 6rgdos envolvidos (Alvard, ART, Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Normas de Seguranga, etc)
N&o observancia dos requisitos de Podera ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da
seguranca do trabalho; inseguranga funciondrios e/ou acidente de obra;
RCO14 Gestdo contratual na execugdo das obras; erros/falhas trabalho 2. Paralisagdo nas obras/servigos; Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
na gestdo de pessoal pela Contratada 3. Atraso na execugdo do contrato;
4. AgBes trabalhistas.
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
- - Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes
Non‘+ EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO Lotagdo: |32SR g X o, X ¢
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
= Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para
Nom VICTOR MIGUEL OLIVEIRA MARTIN Lotagdo: |32/GRD/UEP X L L ( N ) P X g p
— identificacdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nom GIULIANO MARCONDES LADEIRA Lotagdo: [32/GRD
Nomy Lotagdo:
Nomy Lotagdo:
Nom Lotagdo:
LOCAL/DATA: PETROLINA/PE, 11 DE NOVEMBRO DE 2024
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