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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO: Processo 59550.001057/2024-28-e
OBIJETO DA CONTRATA(;I\O; CONTRATAGAO DE SERVIGO DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO, PARA A CONSTRUGAO DE UMA PONTE E DAS ESTRADAS DE LIGAGAO, NO MUNICIPIO DE OURO BRANCO, NO ESTADO DE ALAGOAS.
OBJETIVO DA CONTRATA(;KO; imento da cidade de Ouro Branco, melhorando o ambiente urbano, melhorando as condig&es das familias atendidas, amainando a demanda reprimida por esse tipo de obra de infraestrutura, que traz dignidade e melhor:
LOCAL DE EXECUCAO: Penedo - AL
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 52 GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 52 SR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Obtengdo de licengas, Podera ocorrer descumprimento Comprometimento do cronograma
desapropriagdes, permissdes e de instrumentos contratuais fisico financeiro.
autorizagdes relativas a execugdo do
contrato e o cumprimento das PREVENTIVO: Verificar a obtengdo prévia
RCO01 Gest&o contratual condicionantes da licenga ambiental Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Evitar do licenciamento necessario antes da OS.
e/ou dos requisitos técnicos dos ATENUANTE: "
6rgdos envolvidos (Prefeitura, orgdo
ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)
N&o definir corretamento a Podera ocorrer atraso na execugdo Comprometimento do cronograma
quantidade, a dimensdo, as do servigo e aumento de custos fisico financeiro.
caracteristicas operacionais dos
equipamentos a serem empregados, PREVENTIVO: Apresentagdo do plano de
RC002 Gest&o contratual a metodologia e os procedimentos Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar trabalho da contratada.
para a execugdo do objeto, ATENUANTE: "
obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia.
Perda de produtividade e/ou atraso Podera ocorrer atraso na execugdo Comprometimento das condigdes
no ctlJmprime;to dos cronogramas do servigo Zr;amer}térias net;essabrias ao bom PREVENTIVO: Plano de gestio
previstos ou de outros prazos esenvolvimento da obra administrativa financeira do
RC004 Gestdo contratual i Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
estabelemf:lohs E|l'1tre as partes ao q 8 empreendimento.
longo da vigéncia do Contrato, ATENUANTE: "
exceto nos casos previstos
avnroccamanta nara n
Custos associados a agdes Podera ocorrer atraso na execugdo Responsabilizagdo no que concerne ao
trabalhistas ou previdenciarias de do servigo escorpo da legislagdo trabalhista PREVENTIVO: Apresentagdo de
RCO05 Gest3o contratual profissionais contratados ou relativa a atividade laboral da obra. Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar documentagdo de natureza comtabil.
subcontratados. Pagamento de multas. ATENUANTE: "
Descumprimento, pela Podera ocorrer atraso na execugdo Comprometimento do cronograma
CONTRATANTE, de suas obriga¢bes do servigo e aumento de custos fisico financeiro.
contratuais ou regulamentares, PREVENTIVO: Agdes de fiscalizagdo e
RC0O07 Gestdo contratual incluindo, mas n3o se limitando, ao Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Evitar coordenagdo.
descumprimento de prazos ATENUANTE: "
aplicaveis previstos neste Contrato
alon
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