
Versão 5.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC001 Gestão contratual

Obtenção de licenças, 
desapropriações, permissões e 
autorizações relativas à execução do 
contrato e o cumprimento das 
condicionantes da licença ambiental 
e/ou dos requisitos técnicos dos 
órgãos envolvidos (Prefeitura, órgão 
ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Poderá ocorrer descumprimento 
de instrumentos contratuais

Comprometimento do cronograma 
fisico financeiro.

Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Evitar
 PREVENTIVO:  Verificar a obtenção prévia 
do licenciamento necessário antes da OS.
 ATENUANTE: "

RC002 Gestão contratual

Não definir corretamento a 
quantidade, a dimensão, as 
características operacionais dos 
equipamentos a serem empregados, 
a metodologia e os procedimentos 
para a execução do objeto, 
obedecendo as premissas deste 
Termo de Referência.

Poderá ocorrer atraso na execução 
do serviço e aumento de custos

Comprometimento do cronograma 
fisico financeiro.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
 PREVENTIVO:  Apresentação do plano de 
trabalho da contratada.
 ATENUANTE: "

RC004 Gestão contratual

Perda de produtividade e/ou atraso 
no cumprimento dos cronogramas 
previstos ou de outros prazos 
estabelecidos entre as partes ao 
longo da vigência do Contrato, 
exceto nos casos previstos
expressamente para o 

Poderá ocorrer atraso na execução 
do serviço

Comprometimento das condições 
orçamentárias necessárias ao bom 
desenvolvimento da obra

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Plano de gestão 
administrativa financeira do 
empreendimento.
 ATENUANTE: "

RC005 Gestão contratual

Custos associados à ações 
trabalhistas ou previdenciárias de 
profissionais contratados ou 
subcontratados.

Poderá ocorrer atraso na execução 
do serviço

Responsabilização no que concerne ao 
escorpo da legislação trabalhista 
relativa a atividade laboral da obra. 
Pagamento de multas.

Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
 PREVENTIVO:  Apresentação de 
documentação de natureza comtábil.
 ATENUANTE: "

RC007 Gestão contratual

Descumprimento, pela 
CONTRATANTE, de suas obrigações 
contratuais ou regulamentares, 
incluindo, mas não se limitando, ao 
descumprimento de prazos 
aplicáveis previstos neste Contrato 
e/ou

Poderá ocorrer atraso na execução 
do serviço e aumento de custos

Comprometimento do cronograma 
fisico financeiro.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Evitar
 PREVENTIVO:  Ações de fiscalização e 
coordenação.
 ATENUANTE: "

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Processo 59550.001057/2024-28-e

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE E DAS ESTRADAS DE LIGAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

Tem como expectativa avançar no desenvolvimento da cidade de Ouro Branco, melhorando o ambiente urbano, melhorando as condições das familias atendidas, amainando a demanda reprimida por esse tipo de obra de infraestrutura, que traz dignidade e melhora a qualidade de vidas das famílias atendidas

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

5ª SR

Penedo - AL

5ª GRD
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