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1.0 Apresentação 
 

A prefeitura de Traipu, apresenta o Projeto Básico de Engenharia para Implantação da rodovia 

acesso ligação área urbana de Traipu até o Assentamento Marcação Beira Rio, com 2,51 km de 

extensão e Coordenadas: Inicial do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 719.394,739; 8.897.534,511 e Final 

do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 721.429,19; 8.896.568,97. 

 
 

VOLUMES DISCRIMINAÇÃO FORMATO 

1 RELATÓRIO DO PROJETO A4 

2 PROJETO DE EXECUÇÃO A3 

3 
ORÇAMENTO – ESPECIFICAÇÕES 

 
A4 

4 
DOCUMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR A-4 
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2.0. Mapa de situação 
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3.0 Orçamento 

 

Para elaboração do orçamento do Projeto foram levantados inicialmente todos os serviços 

necessários à consecução da obra. Neste contexto, considerando-se as produções das equipes, previu-se um 

prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos para a conclusão do empreendimento. 

 
Levando-se em consideração que a obra em questão se enquadra, de acordo com o CNAE, no 

grupo de atividades 421 - Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte 

especiais, torna- se injuntivo a observância de alguns regramentos a seguir relacionados: 

 

a.  As obras de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 do CNAE 2.0 

foram inclusas na desoneração a partir de 1º de janeiro de 2014, consoante inciso VII 

do Art. 7º da Lei n.º 12.546/11, incluída pela Lei n.º 12.844/13, publicada em 

edição extra do DOU de 19/07/2013, que incorporou algumas disposições constantes da 

Medida Provisória n.º 612/13. 

 
b. O Tribunal de Contas da União se manifestou acerca do tema por meio dos 

Acórdãos n.º 2.293/2013 e 2.859/2013, especificamente quanto à desoneração do INSS 

nos encargos sociais sobre a mão de obra e quanto à criação da Contribuição Previdenciária 

sobre a Renda Bruta (CPRB). 

 
c.  A Lei n.º 13.161, de 31 de agosto de 2015, alterou a alíquota da CPRB prevista no 

Art. 7o da Lei n.º 12.546/2011, passando de 2,0% para 4,5% para as empresas 

de construção de infraestrutura de transporte, enquadradas nos grupos 421, 429 e 431 do 

CNAE 2.0. 

 
d.  O DNIT iniciou, a partir de abril/2014, a edição de duas séries das tabelas de preços 

referenciais do SICRO, similar ao procedimento já adotado pela CEF na divulgação do 

SINAPI, sendo uma com e outra sem desoneração. 

 
e.  De conformidade com o que determina o Memorando Circular n.º 03/2016-DIREX, no 

tocante a necessidade de garantir ao orçamento da Administração Pública a condição 

mais vantajosa, o orçamento do projeto foi elaborado nas duas condições de 

recolhimento de tributos previdenciários, ou seja, na condição onerada, quando se 

exclui a parcela da CPRB do BDI, e na condição desonerada, quando se exclui a 

parcela de INSS dos encargos sociais e se inclui a alíquota de 4,5%, referente a CPRB 

sobre o preço de venda, na composição do BDI. 



 

Neste contexto, para a elaboração do orçamento foram utilizados, primordialmente, os 

preços constantes da tabela de custos do SICRO de Alagoas, mês base jan/2024, sem desoneração, 

através dos Índices de Reajustamento Rodoviário do DNIT. Na falta destes, foram adotados os preços 

da tabela referencial de custos do SINAPI de Alagoas do mês base maio/2024, sem desoneração, 

através dos Índices de Reajustamento Rodoviário do DNIT. Com efeito, consoante o que determina o 

Memorando Circular n.º 03/2016-DIREX, foi adotado como orçamento de referência para a licitação a 

condição onerada, posto que constituiu-se no menor valor global dos orçamentos. 

3.1 Placa da Obra 
 

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 3,00 m x 2,00 m, as quais 

serão colocadas no início e no final do trecho em apreço, como tambem no canteiro de obra, 

devendo as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e 

folha de zinco pintadas com os dizeres pertinentes à obra, de acordo com modelo definido pela 

Fiscalização.  

Medição e pagamento será por metro quadrado, e a contratada devera mante-la em bom estado 

de conservação durante a execução da obra. 

 

3.2 Placa padrão IMA 

 
 

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 1,00 m x 1,50 m, as quais 

serão colocadas no início e no final do trecho em apreço, como tambem no canteiro de obra, 

devendo as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e 

folha de zinco pintadas com os dizeres pertinentes à obra, de acordo com modelo definido pela 

Fiscalização. O layout será de acordo com o fornecido pelo IMA – AL 

(http://www.ima.al.gov.br/servicos/downloads/placas-educativas-e-informativas/). 

 

Medição e pagamento será por metro quadrado, e a contratada devera mantela em bom estado 

de conservação durante a execução da obra. 

 

 

 

http://www.ima.al.gov.br/servicos/downloads/placas-educativas-e-informativas/
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3.3 Mobilização e Desmobilização 

 
 

O cálculo dos custos deste item levou em consideração a mobilização da patrulha mínima de 

equipamentos, os veículos leves, os caminhões comuns e os equipamentos de grande porte, partindo 

de Maceió até o local da obra. Para efeito de cálculo desses custos, considerou- se que o canteiro seria 

instalado no centro do trecho da rodovia, distante 188 km de Maceió. 

 
Para os veículos leves e caminhões comuns, levou-se em consideração o custo do 

combustível, a distância de transporte, a velocidade média e o consumo de combustível dos veículos. 

 

Para a mobilização dos equipamentos de grande porte, considerou-se o peso de cada 

equipamento e o custo do momento de transporte dos mesmos. 

 

3.4 Distância de Transporte 

 

 

Os custos de transporte dos insumos e/ou materiais, adotados no orçamento do 

projeto, obedeceram ao quadro resumo abaixo: 

 

 
 

Origem - Destino DMT Tipo 

Jazidas de sub-base e empréstimo - Centro de 

massa do trecho  
11,5 

Transporte local em rodovia não 
pavimentada 

Material para base (Jazidas de base )- Centro de 

massa do trecho 

11,5 Transporte local em rodovia 
pavimentada 

Usina de Asfalto - Arapiraca - Centro de massa 

do trecho 

68,00 Transporte local em rodovia 
pavimentada 

 

3.5 Aquisição e Transporte de Material Betuminoso 

 
 

Os preços de aquisição dos produtos asfálticos tiveram como referências os preços conforme 

Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 - Dispõe sobre produtos asfálticos necessários às obras de 

infraestrutura. 

Aonde foi consultado na tabela da ANP o preço de todos os produtos asfálticos,  

 

O BDI diferenciado para aquisição e transporte dos produtos asfálticos foi definido 

por   meio do Memorando Circular n.º 12/2012 - DIREX, revisado para 21,24% em função da 

correção da alíquota da CPRB para 4,5%. No entanto, como FORAM ADOTADOS OS PREÇOS 

SEM DESONERAÇÃO o BDI diferenciado utilizado para aquisição e transporte dos produtos 

asfálticos foi de  15,00%, consoante Portaria n.º 1.078, de 31 de agosto de 2015, do DNIT. 

 



Conforme ultima tabela fornecida pela ANP, que pode ser acessada pelo site (https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-

concorrencia/precos), foi realizado uma pesquisa de fornecedores de material asfaltico, mais proximos da obra, aonde foi considerado o preço da 

aquisição do insumo e tambem o frete. 

Apos verificar na tabela de preços e locais, constatamos que os fornecedores com os menores preços estão localizados em Fortaleza/CE e 

Candeias/BA conforme tabela asseguir: 

CAP 50-70 

 

CUSTO ANP 

(R$/Kg)
CUSTO ANP

IMPOSTOS 

DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMTs

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

IMCS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTO E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

TOTAL GERAL 

(TRANSP. + 

AQUISIÇÃO)

REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t

Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 - 

Mataripe São Francisco do 

Conde - BA 

CEP: 43900-000

Bahia
SÃO FRANCISCO DO 

CONDE - BA
Arapiraca - AL 3,5787 3578,7411 950,91 4529,65 491 151,16 33,18 351,20 384,38 0,00 0,00 384,38 4914,03

Emam Asfaltos

Av. Antônio Paterson, 213 - Nova 

Candeias, Candeias - BA, 43815-

370

Bahia CANDEIAS - BA Arapiraca - AL 3,5787 3578,7411 950,90892 4529,65 484 149,39 32,79 347,08 379,87 0,00 0,00 379,87 4909,52

Emam Asfaltos
CE-060, Km 11,5 - Pavuna, 

Pacatuba - CE, 61800-000
Ceará FORTALEZA - CE Arapiraca - AL 3,2289 3228,9064 857,95359 4086,86 950 267,29 58,67 621,00 679,67 0,00 0,00 679,67 4766,53

Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washignton Luiz, km 

113,7 Campos Elíseos - Duque 

de Caxias - RJ

CEP: 25213-005

Rio de Janeiro
DUQUE DE CAXIAS - 

RJ
Arapiraca - AL 3,3729 3372,8813 896,20865 4269,09 1957 522,06 114,59 1212,91 1327,50 276,60 19,91 1347,41 5616,50

Refinaria Alberto 

Pasqualini (Refap)

Av. Getúlio Vargas, 11001 - 

Bairro Brigadeira Canoas - RS - 

Brasil

CEP: 92420-221

Rio Grande do Sul CANOAS - RS Arapiraca - AL 3,3185 3318,482 881,74799 4200,23 3487 909,15 199,56 2112,24 2311,80 846,60 60,94 2372,74 6572,97

Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 

690, Distrito Industrial, Paulo 

Camilo Sul Betim - MG

CEP: 32669-205

Minas Gerais BETIM - MG Arapiraca - AL 3,1648 3164,8134 840,91664 4005,73 1753 470,45 103,26 1093,00 1196,26 165,00 11,88 1208,14 5213,87

Unidade de 

Industrialização do Xisto 

(SIX)

Rodovia do Xisto, BR 472, KM 

153, São Mateus do Sul - PR, CEP 

83900-000

Paraná
SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Arapiraca - AL 3,3178 3317,7879 881,56211 4199,35 2908 762,66 167,41 1771,91 1939,32 577,80 41,59 1980,91 6180,26

Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, KM 

16, Araucária - PR 

CEP: 83707-440

Paraná ARAUCÁRIA - PR Arapiraca - AL 3,3178 3317,7879 881,56211 4199,35 2780 730,28 160,3 1696,67 1856,97 577,80 41,59 1898,56 6097,91

Refinaria Capuava (Recap)

Av. Alberto Soares Sampaio, 

2122-A

Capuava - Mauá - SP

São Paulo MAUÁ - SP Arapiraca - AL 3,2331 3233,1217 859,0683 4092,19 2358 623,51 136,86 1448,62 1585,48 299,40 21,55 1607,03 5699,22

Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das 

Indústrias - Cubatão - SP 

CEP: 11505-000

São Paulo CUBATÃO - SP Arapiraca - AL 3,2331 3233,1217 859,0683 4092,19 2565 675,88 148,36 1570,29 1718,65 299,40 21,55 1740,20 5832,39

Refinaria de Paulínia 

(Replan)

Rodovia SP 332 - Km 130 Bonfim 

- Paulínia - SP 

CEP: 13140-000

São Paulo PAULÍNIA - SP Arapiraca - AL 3,2331 3233,1217 859,0683 4092,19 2398 633,63 139,09 1472,13 1611,22 435,60 31,35 1642,57 5734,76

Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 

143, S/M, Bairro Jardim 

Diamante - São José dos Campos 

- SP

CEP: 12223-900

São Paulo
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP
Arapiraca - AL 3,2331 3233,1217 859,0683 4092,19 2312 611,88 134,31 1421,58 1555,89 387,60 27,90 1583,79 5675,98

LOCAL PEDÁGIO

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos
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Emulsão Asfáltica para Imprimação – EAI 

 

 

CUSTO ANP 

(R$/Kg)
CUSTO ANP

IMPOSTOS 

DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMTs

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

IMCS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTO E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

TOTAL GERAL 

(TRANSP. + 

AQUISIÇÃO)

REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - 

Mucuripe - Fortaleza - Ceará

CEP: 60180-420

Ceará Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,2082 2208,2071 586,74 2794,95 946 266,28 58,45 618,65 677,10 0,00 0,00 677,10 3472,05

STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES 

RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE 

UBERLÂNDIA - CEP: 38405-440

Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,1834 2183,432 580,16 2763,59 1791 480,06 105,37 1115,34 1220,71 165,00 12,30 1233,00 3996,59

BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185 - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP: 38402-334

Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,1834 2183,432 580,16 2763,59 1999 532,69 116,93 1237,60 1354,53 165,00 12,30 1366,82 4130,41

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO AS - DISBRAL

R. São Judas Tadeu, 288 - 

Cachoeira, Sarzedo - MG, 32450-

000

Minas Gerais Sarzedo - MG Arapiraca - AL 2,1834 2183,432 580,16 2763,59 1800 482,34 105,87 1120,63 1226,50 165,00 12,30 1238,79 4002,38

ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/Nº LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP: 

78600-000

Mato Grosso
Barra do Garcas - 

MT
Arapiraca - AL 2,7923 2792,2761 741,93 3534,21 3195 835,27 183,35 1940,61 2123,96 107,40 8,00 2131,96 5666,17

CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA

Rua N, S/Nº. LOTES 39/43 E 

LOTES 129/133 - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP: 78098-400 

Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 2,7923 2792,2761 741,93 3534,21 2849 747,74 164,13 1737,23 1901,36 217,80 16,23 1917,59 5451,80

BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N 

QD. ND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - 

CEP: 78015-285

Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 2,7923 2792,2761 741,93 3534,21 2849 747,74 164,13 1737,23 1901,36 217,80 16,23 1917,59 5451,80

EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº 

- KM 8,6 - CAPELA DO 

PISSARRÃO, Várzea Grande - MT, 

78132-400

Mato Grosso Varzea Grande - MT Arapiraca - AL 2,7923 2792,2761 741,93 3534,21 2869 752,80 165,24 1748,98 1914,22 217,80 16,23 1930,45 5464,66

NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

R. Sofía A Fadim, 150 - Santa 

Terezinha, Paulínia - SP, 13140-

000

São Paulo Paulínia - SP Arapiraca - AL 2,4085 2408,4523 639,95 3048,40 2358 623,51 136,86 1448,62 1585,48 435,60 32,46 1617,94 4666,34

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 

2451, Galpão 02, Morro Grande - 

CEP: 07726-555

São Paulo Caieiras - SP Arapiraca - AL 2,4085 2408,4523 639,95 3048,40 2328 615,92 135,2 1430,98 1566,18 282,60 21,06 1587,24 4635,64

VIAPOL LTDA.

Rod. Vito Ardito, 6401 - Km 

118,5 - Jardim Campo Grande, 

Caçapava - SP, 12282-535

São Paulo Caçapava - SP Arapiraca - AL 2,4085 2408,4523 639,95 3048,40 2191 581,26 127,59 1350,46 1478,05 387,60 28,89 1506,93 4555,33

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA

BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba 

Patrimônio - Marialva, PR, 

86990-000

Paraná Marialva - PR Arapiraca - AL 2,6056 2605,6095 692,33 3297,94 2649 697,14 153,02 1619,67 1772,69 883,80 65,86 1838,55 5136,49

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

R. Maquinista Eleodoro Jacinto, 

100 - Oficinas, Ponta Grossa - 

PR, 84045-170

Paraná Ponta Grossa - PR Arapiraca - AL 2,6056 2605,6095 692,33 3297,94 2773 728,51 159,91 1692,55 1852,46 741,60 55,27 1907,73 5205,67

LOCAL PEDÁGIO
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RR-1C 

CUSTO ANP 

(R$/Kg)
CUSTO ANP

IMPOSTOS 

DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMTs

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

IMCS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTO E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

TOTAL GERAL 

(TRANSP. + 

AQUISIÇÃO)

REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - 

Mucuripe - Fortaleza - Ceará

CEP: 60180-420

Ceará Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,4789 2478,9054 658,66 3137,57 946 266,28 58,45 618,65 677,10 0,00 0,00 677,10 3814,67

STRATURA ASFALTOS S/A
Av. Presidente Wilson, 08 - 

Junidaí - CEP: 75115-100
Goiás Anápolis - GO Arapiraca - AL 2,5914 2591,4142 688,57 3279,98 1997 532,18 116,82 1236,42 1353,24 107,40 8,00 1361,25 4641,23

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO AS - DISBRAL

Via Primária Oito, S/N - Daiag, 

Aparecida de Goiânia - GO, 

74993-430

Goiás
Aparecida de 

Goiânia -GO
Arapiraca - AL 2,5914 2591,4142 688,57 3279,98 2015 536,73 117,81 1247,00 1364,81 138,00 10,28 1375,10 4655,08

INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS S/A

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, 

S/N.º LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP: 75370-

000

Goiás Goianira - GO Arapiraca - AL 2,5914 2591,4142 688,57 3279,98 2021 538,25 118,15 1250,53 1368,68 107,40 8,00 1376,68 4656,66

STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES 

RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE 

UBERLÂNDIA - CEP: 38405-440

Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,3408 2340,8227 621,98 2962,80 1791 480,06 105,37 1115,34 1220,71 165,00 12,30 1233,00 4195,80

BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185 - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP: 38402-334

Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,3408 2340,8227 621,98 2962,80 1999 532,69 116,93 1237,60 1354,53 165,00 12,30 1366,82 4329,62

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO AS - DISBRAL

R. São Judas Tadeu, 288 - 

Cachoeira, Sarzedo - MG, 32450-

000

Minas Gerais Sarzedo - MG Arapiraca - AL 2,3408 2340,8227 621,98 2962,80 1800 482,34 105,87 1120,63 1226,50 165,00 12,30 1238,79 4201,59

ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/Nº LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP: 

78600-000

Mato Grosso
Barra do Garcas - 

MT
Arapiraca - AL 3,5628 3562,8337 946,68 4509,51 3195 835,27 183,35 1940,61 2123,96 33,00 2,46 2126,41 6635,92

CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA

Rua N, S/Nº. LOTES 39/43 E 

LOTES 129/133 - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP: 78098-400 

Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 3,5628 3562,8337 946,68 4509,51 2849 747,74 164,13 1737,23 1901,36 217,80 16,23 1917,59 6427,10

BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N 

QD. ND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - 

CEP: 78015-285

Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 3,5628 3562,8337 946,68 4509,51 2849 747,74 164,13 1737,23 1901,36 217,80 16,23 1917,59 6427,10

EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº 

- KM 8,6 - CAPELA DO 

PISSARRÃO, Várzea Grande - MT, 

78132-400

Mato Grosso Varzea Grande - MT Arapiraca - AL 3,5628 3562,8337 946,68 4509,51 2869 752,80 165,24 1748,98 1914,22 217,80 16,23 1930,45 6439,96

NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

R. Sofía A Fadim, 150 - Santa 

Terezinha, Paulínia - SP, 13140-

000

São Paulo Paulínia - SP Arapiraca - AL 2,6298 2629,8023 698,76 3328,56 2358 623,51 136,86 1448,62 1585,48 435,60 32,46 1617,94 4946,50

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 

2451, Galpão 02, Morro Grande - 

CEP: 07726-555

São Paulo Caieiras - SP Arapiraca - AL 2,6298 2629,8023 698,76 3328,56 2328 615,92 135,2 1430,98 1566,18 282,60 21,06 1587,24 4915,80

VIAPOL LTDA.

Rod. Vito Ardito, 6401 - Km 

118,5 - Jardim Campo Grande, 

Caçapava - SP, 12282-535

São Paulo Caçapava - SP Arapiraca - AL 2,6298 2629,8023 698,76 3328,56 2191 581,26 127,59 1350,46 1478,05 387,60 28,89 1506,93 4835,49

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA

BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba 

Patrimônio - Marialva, PR, 

86990-000

Paraná Marialva - PR Arapiraca - AL 2,4788 2478,7588 658,63 3137,39 2649 697,14 153,02 1619,67 1772,69 883,80 65,86 1838,55 4975,94

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

R. Maquinista Eleodoro Jacinto, 

100 - Oficinas, Ponta Grossa - 

PR, 84045-170

Paraná Ponta Grossa - PR Arapiraca - AL 2,4788 2478,7588 658,63 3137,39 2773 728,51 159,91 1692,55 1852,46 741,60 55,27 1907,73 5045,12

LOCAL PEDÁGIO



Foi realizado um estudo no preço do frete e aquisição do material, para posteriormente 

realizarmos um binômio com os preços encontrados, aonde o mais vantajoso economicamente será 

adotado de acordo com as tabelas acima. 

Assim ,as distâncias de transporte do material asfáltico (CAP 50/70) e emulsões (EAI) e (RR-

1C) consideradas serão de Fortaleza no estado do Ceará, conforme quadro apresentado a seguir: 

Origem - Destino DMT Tipo 

FORTALEZA/CE - Usina 950,00 Transporte a frio (RR-1C) 

FORTALEZA/CE - Usina 950,00 Transporte a frio (EAI) 

FORTALEZA/CE - Usina 950,00 Transporte a quente (CAP 50/70) 

 

 

3.6 BDI 
 

O valor adotado para o BDI tomou por base as premissas do CI nº 37/2023 onde é 

recomendada o detalhamento do BDI de Serviços, utilizando os Valores de Referência definidos pelo 

DNIT, onde a referida obra se enquadra como médio porte, visto que a obra apresenta aproximadamente 

2,51Km, conforme quadro  abaixo: 

 

 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-

pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro-selic-13-75.pdf 

Assim, para elaboração do orçamento na condição onerada foi adotado o BDI de 26,33% e 

valor 15,00% para o diferenciado.  

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro-selic-13-75.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro-selic-13-75.pdf
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4.0 Resumo do Orçamento 

 



Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE COPREENDE A ESTRADA 

QUE DÁ ACESSO AO ASSENTAMENTO MARCAÇÃO BEIRA RIO, 

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS.

SINAPI - 05/2024 - Alagoas

SICRO3 - 04/2024 - Alagoas

ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Total Peso (%)

236.425,13 6,78 %

57.095,61 1,64 %

212.461,57 6,10 %

17.277,60 0,50 %

100.942,53 2,90 %

2.186.475,92 62,73 %

270.664,00 7,77 %

132.741,31 3,81 %

119.578,52 3,43 %

115.981,69 3,33 %

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 SERVIÇO PRELIMINAR

 6 PAVIMENTAÇÃO

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais

26,33 Não Desonerado

Planilha Orçamentária Resumida

Total do BDI 601.061,67

Total Geral 3.449.643,88

 9 CONTROLE TECNOLOGICO

 10 OBRAS COMPLEMENTARES

Total sem BDI 2.848.582,21

 7 DRENAGEM

 8 SINALIZAÇÃO

 3 CANTEIRO DE OBRAS

 4 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

 5 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Orçamento Sintético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

         
      Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

      PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE 
COPREENDE A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO 
ASSENTAMENTO MARCAÇÃO BEIRA RIO, 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRAIPU, NO 
ESTADO DE ALAGOAS. 

SINAPI - 05/2024 - 
Alagoas 
SICRO3 - 04/2024 
- Alagoas 
ORSE - 04/2024 - 
Sergipe 
SEINFRA - 028 - 
Ceará 

26,33% Não Desonerado 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit 

Valor Unit 
com BDI 

Total Peso (%) 

 1      ADMINISTRAÇÃO LOCAL          R$       
236.425,13  

6,78 % 

 1.1   
COMPOSIÇÃ

O 1p  

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL global 1,00 187.148,8
4 

236.425,13  R$       
236.425,13  

6,78 % 

 2      SERVIÇO PRELIMINAR          R$         
57.095,61  

1,64 % 

 2.1   103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 6,00 312,72 395,06  R$           
2.370,36  

0,07 % 

 2.2   103689  SINAPI PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PLACA DO IMA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 1,50 312,72 395,06  R$              
592,59  

0,02 % 

 2.3   
COMPOSIÇÃ

O 2p  

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA und 2,00 12.490,28 15.778,97  R$         
31.557,94  

0,91 % 

 2.4   
COMPOSIÇÃP 

E  

Próprio Detalhe Projeto Executivo de pavimentação, drenagem 
pluvial, sinalização horizontal, vertical e terraplenagem 
de vias 

global 1,00 17.869,64 22.574,72  R$         
22.574,72  

0,65 % 

 3      CANTEIRO DE OBRAS          R$       
212.461,57  

6,10 % 

 3.1   
COMPOSIÇÃ

O 104586  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUÇÃO DE 
SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

m² 24,20 1.088,79 1.375,47  R$         
33.286,37  

0,95 % 



 

19 

 

 3.2   
COMPOSIÇÃ

O 104587  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUÇÃO DE 
ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 53,24 1.190,73 1.504,25  R$         
80.086,27  

2,30 % 

 3.3   
COMPOSIÇÃ

O 104588  

Próprio BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUÇÃO DE 
REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 43,12 637,53 805,39  R$         
34.728,41  

1,00 % 

 3.4   
COMPOSIÇÃ

O 104589  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUÇÃO DE 
DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

m² 38,72 809,64 1.022,82  R$         
39.603,59  

1,14 % 

 3.5   101190  SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 
H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 
M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020 

M 200,00 75,64 95,56  R$         
19.112,00  

0,55 % 

 3.6   PB44  Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS 
OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

UND 1,00 2.762,76 3.490,19  R$           
3.490,19  

0,10 % 

 3.7   Composição 
50  

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 
MONOFÁSICA 40A COM POSTE DE CONCRETO, 
INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO 
PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

und 1,00 1.705,64 2.154,74  R$           
2.154,74  

0,06 % 

 4      SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA          R$         
17.277,60  

0,50 % 

 4.1   5213385  SICRO3 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou 
bloqueio - confecção 

un 20,00 357,54 451,68  R$           
9.033,60  

0,26 % 

 4.2   5213835  SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 
de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária 

un.dia 2400,00 0,81 1,02  R$           
2.448,00  

0,07 % 

 4.5   5212560  SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras 
montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação 
e 01 retirada diária 

un.dia 1200,00 3,82 4,83  R$           
5.796,00  

0,17 % 

 5      SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO          R$       
100.942,53  

2,90 % 

 5.1   5501700  SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com 
árvores de diâmetro até 0,15 m 

m² 16858,62 0,52 0,66  R$         
11.126,68  

0,32 % 

 5.2   5914351  SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 
caminhão basculante de 14 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 

t 2528,79 2,55 3,22  R$           
8.142,70  

0,23 % 

 5.3   5901639  SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba 
estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito 
natural 

tkm 3793,19 0,85 1,07  R$           
4.058,71  

0,12 % 
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 5.4   4413984  SICRO3 Regularização de bota-fora com espalhamento e 
compactação 

m³ 1685,86 3,71 4,69  R$           
7.906,68  

0,23 % 

 5.5   4011209  SICRO3 Regularização do subleito m² 20104,97 1,12 1,41  R$         
28.348,00  

0,81 % 

 5.6   5501881  SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de 
serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³ 

m³ 2625,17 11,73 14,82  R$         
38.905,01  

1,12 % 

 5.7   00004746  SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO 
NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³ 39,44 54,12 62,24 
(15.0%) 

 R$           
2.454,75  

0,07 % 

 6      PAVIMENTAÇÃO          R$     
1.260.773,81  

36,17 % 

 6.1   00004746  SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO 
NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³            
6.596,94  

54,12 62,24 
(15.0%) 

 R$       
410.593,55  

11,78 % 

 6.2   5901640  SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba 
estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia 
pavimentada 

tkm        
128.970,1

3  

0,62 0,78  R$       
100.596,70  

2,89 % 

 6.3   4011227  SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente 
sem mistura com material de jazida 

m³            
3.518,37  

11,16 14,10  R$         
49.609,01  

1,42 % 

 6.4   4011219  SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem 
mistura com material de jazida 

m³            
1.759,18  

11,91 15,05  R$         
26.475,65  

0,76 % 

 6.5   4011352  SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m²          
17.591,85  

0,39 0,49  R$           
8.620,00  

0,25 % 

 6.6   4011353  SICRO3 Pintura de ligação m²          
17.591,85  

0,27 0,34  R$           
5.981,22  

0,17 % 

 6.7   4011463  SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t            
2.111,02  

197,09 248,98  R$       
525.601,75  

15,08 % 

 6.8   5901640  SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba 
estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia 
pavimentada 

tkm        
170.892,2

3  

0,62 0,78  R$       
133.295,93  

3,82 % 

 6.9      AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

         R$       
925.702,11  

26,56 % 

 6.9.1   mercado 28  Próprio Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 - (ANP 04-
24) - Conforme Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 

t 133,48 4.529,65 5209,1 
(15.0%) 

 R$       
695.310,67  

19,95 % 

 6.9.2   mercado 29  Próprio Fornecimento de emulsão asfáltica P/serviços de 
pavimentação-(ANP 04/2024) Conforme Portaria n.º 
1.078, de 11/08/2015 

t 22,87 2.794,95 3214,19 
(15.0%) 

 R$         
73.508,53  

2,11 % 

 6.9.3   mercado 30  Próprio Fornecimento de emulsão RR-1C-(ANP 04/2024) 
Conforme Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 

t 7,92 3.137,57 3608,21 
(15.0%) 

 R$         
28.577,02  

0,82 % 

 6.9.4   mercado 31  Próprio Transporte Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t 133,48 679,67 781,62 
(15.0%) 

 R$       
104.330,64  

2,99 % 
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 6.9.5   mercado 32  Próprio Transporte Emulsão asfáltica p/ serviço de imprimação t 22,87 677,10 778,67 
(15.0%) 

 R$         
17.808,18  

0,51 % 

 6.9.6   mercado 33  Próprio Transporte Emulsão RR-1C t 7,92 677,10 778,67 
(15.0%) 

 R$           
6.167,07  

0,18 % 

 7      DRENAGEM          R$       
270.664,00  

7,77 % 

 7.1      DRENAGEM SUPERFICIAL          R$         
33.352,57  

0,96 % 

 7.1.1   2003257  SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - 
escavação mecânica - areia e brita comerciais 

m 425,85 62,00 78,32  R$         
33.352,57  

0,96 % 

 7.2      DRENAGEM SUBTERRÂNEA          R$       
237.311,43  

6,81 % 

 7.2.1   4805757  SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª 
categoria 

m³ 297,74 6,34 8,01  R$           
2.384,89  

0,07 % 

 7.2.2   94974  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

m³ 52,16 424,25 535,96  R$         
27.955,67  

0,80 % 

 7.2.3   00007725  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM 

M 70,00 165,00 189,75 
(15.0%) 

 R$         
13.282,50  

0,38 % 

 7.2.4   92811  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 

M 70,00 48,36 61,09  R$           
4.276,30  

0,12 % 

 7.2.5   00007750  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM 

M 39,00 274,53 315,71(15.0%
) 

 R$         
12.312,69  

0,35 % 

 7.2.6   92813  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 

M 39,00 67,31 85,03  R$           
3.316,17  

0,10 % 

 7.2.7   00007753  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM 

M 46,00 321,68 369,93 
(15.0%) 

 R$         
17.016,78  

0,49 % 

 7.2.8   92815  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024 

M 46,00 87,21 110,17  R$           
5.067,82  

0,15 % 

 7.2.9   102750  SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM 
EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

UN 12,00 2.784,98 3.518,27  R$         
42.219,24  

1,21 % 
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 7.2.10   102751  SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM 
EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

UN 5,00 4.822,12 6.091,78  R$         
30.458,90  

0,87 % 

 7.2.11   102752  SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 
CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 
30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

UN 6,00 7.662,76 9.680,36  R$         
58.082,16  

1,67 % 

 7.2.12   2003640  SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - 
areia e brita comerciais 

un 5,00 2.715,20 3.430,11  R$         
17.150,55  

0,49 % 

 7.2.13   2003632  SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - 
areia e brita comerciais 

un 2,00 1.499,15 1.893,88  R$           
3.787,76  

0,11 % 

 8      SINALIZAÇÃO          R$       
132.741,31  

3,81 % 

 8.1   5213408  SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm 

m² 1000,32 49,05 61,96  R$         
61.979,82  

1,78 % 

 8.2   5219605  SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - 
fornecimento e colocação 

un 457,00 32,59 41,17  R$         
18.814,69  

0,54 % 

 8.3   5213359  SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação 

un 809,00 30,43 38,44  R$         
31.097,96  

0,89 % 

 8.4   5213440  SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 

un 28,00 251,02 317,11  R$           
8.879,08  

0,25 % 

 8.5   5213464  SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 

un 18,00 251,05 317,15  R$           
5.708,70  

0,16 % 

 8.6   5216111  SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei 
tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação 

un 46,00 107,74 136,11  R$           
6.261,06  

0,18 % 

 9      CONTROLE TECNOLOGICO          R$       
119.578,52  

3,43 % 

 9.1   
COMPOSIÇÃ

O 000048  

Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA Mês 4,00 25.995,33 29894,63 
(15.0%) 

 R$       
119.578,52  

3,43 % 

 10      OBRAS COMPLEMENTARES          R$       
115.981,69  

3,33 % 

 10.1   1600966  SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 3985,54 0,68 0,86  R$           
3.427,56  

0,10 % 

 10.2   3713608  SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de 
madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 

m 3985,54 21,28 26,88  R$       
107.131,31  

3,07 % 

 10.3   COMP.. 12  Próprio ORSE (12388) - Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 
0,75 cm 

un 1,00 4.292,58 5.422,82  R$           
5.422,82  

0,16 % 

                    

      Total sem BDI  R$                                                         
2.848.582,21  

      Total do BDI  R$                                                           
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601.061,67  

      Total Geral  R$                                                         
3.449.643,88  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0  Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

              
  Obra Bancos B.D.I. Encargos 

Sociais         
  PAVIMENTAÇÃ

O ASFÁLTICA 
DO TRECHO 
QUE 
COPREENDE A 
ESTRADA QUE 
DÁ ACESSO 
AO 
ASSENTAMENT
O MARCAÇÃO 
BEIRA RIO, 
LOCALIZADO 
NO MUNICÍPIO 
DE TRAIPU, NO 
ESTADO DE 
ALAGOAS. 

SINAPI - 
05/2024 - 
Alagoas 
SICRO3 - 
04/2024 - 
Alagoas 
ORSE - 
04/2024 - 
Sergipe 
SEINFRA - 
028 - Ceará 

26,33% Não Desonerado 

        

Cronograma Físico e Financeiro 
Ite
m 

Descrição Total Por 
Etapa 

30 
DIAS 

60 
DIAS 

90 
DIAS 

120 
DIAS 

150 
DIAS 

180 
DIAS 

210 
DIAS 

240 
DIAS 

270 
DIAS 

300 
DIAS 

330 
DIAS 

360 
DIAS 

 1  
ADMINISTRAÇ
ÃO LOCAL 

 R$                
236.425,13  

 R$         
26.952,

46  

 R$            
9.717,0

7  

 R$           
8.062,1

0  

 R$             
5.957,9

1  

 R$              
37.544,31  

 R$           
34.045,22  

 R$            
34.045,22  

 R$             
33.312,30  

 R$               
17.637,31  

 R$                 
17.566,39  

 R$              
5.626,92  

 R$                
5.957,91  

100,00% 11,40% 4,11% 3,41% 2,52% 15,88% 14,40% 14,40% 14,09% 7,46% 7,43% 2,38% 2,52% 

 2  
SERVIÇO 
PRELIMINAR 

 R$                  
57.095,61  

 R$         
28.547,

81  

 R$          
28.547,

81  

                         
-    

                           
-    

                              
-    

                           
-    

                             
-    

                             
-    

                               
-    

                                 
-    

                             
-    

                              
-    

100% 
50% 50%                     

 3  
CANTEIRO DE 
OBRAS 

 R$                
212.461,57  

 R$       
212.461

,57  

                           
-    

                         
-    

                           
-    

                              
-    

                           
-    

                             
-    

                             
-    

                               
-    

                                 
-    

                             
-    

                              
-    



 

26 

 

100% 
100%                       

 4  
SINALIZAÇÃO 
PROVISÓRIA 

 R$                  
17.277,60  

 R$           
1.727,7

6  

 R$            
1.727,7

6  

 R$           
1.727,7

6  

 R$             
1.727,7

6  

 R$                
1.727,76  

 R$             
1.727,76  

 R$              
1.727,76  

 R$               
1.727,76  

 R$                 
1.727,76  

 R$                     
863,88  

 R$                 
863,88  

                              
-    

100% 
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%   

 5  

SERVIÇO DE 
TERRAPLENAG
EM - SUB-
LEITO 

 R$                
100.942,53  

 R$         
10.094,

25  

 R$          
20.188,

51  

 R$         
20.188,

51  

 R$           
20.188,

51  

 R$              
10.094,25  

 R$           
10.094,25  

 R$            
10.094,25  

                             
-    

                               
-    

                                 
-    

                             
-    

                              
-    

100% 
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%           

 6  

PAVIMENTAÇÃ
O - AQUISIÇÃO 
E 
TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

 R$              
2.186.475,92  

                         
-    

                           
-    

                         
-    

                           
-    

 R$            
437.295,1

8  

 R$         
437.295,1

8  

 R$           
437.295,1

8  

 R$           
437.295,1

8  

 R$             
218.647,5

9  

 R$               
218.647,5

9  

                             
-    

                              
-    

100% 
        20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%     

 7  

DRENAGEM  R$                
270.664,00  

 R$         
47.462,

29  

 R$          
47.462,

29  

 R$         
47.462,

29  

 R$           
47.462,

29  

 R$              
47.462,29  

                           
-    

                             
-    

                             
-    

 R$                 
6.670,51  

 R$                   
6.670,51  

 R$            
10.005,77  

 R$              
10.005,77  

100% 
17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 17,54%       2,46% 2,46% 3,70% 3,70% 

 7.1  DRENAGEM 
SUPERFICIAL 

 R$                  
33.352,57  

                 R$                 
6.670,51  

 R$                   
6.670,51  

 R$            
10.005,77  

 R$              
10.005,77  

100% 
                20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 

 7.2  DRENAGEM 
SUBTERRÂNE
A 

 R$                
237.311,43  

 R$         
47.462,

29  

 R$          
47.462,

29  

 R$         
47.462,

29  

 R$           
47.462,

29  

 R$              
47.462,29  

              

100% 
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%               

 8  SINALIZAÇÃO  R$                
132.741,31  

                         
-    

                           
-    

                         
-    

                           
-    

                              
-    

                           
-    

                             
-    

                             
-    

                               
-    

                                 
-    

 R$            
66.370,66  

 R$              
66.370,66  

100% 
                    50,00% 50,00% 

 9  CONTROLE 
TECNOLOGICO 

 R$                
119.578,52  

 R$         
11.957,

85  

 R$          
11.957,

85  

 R$         
11.957,

85  

 R$           
11.957,

85  

 R$              
11.957,85  

 R$           
11.957,85  

 R$            
11.957,85  

 R$             
11.957,85  

 R$               
11.957,85  

 R$                 
11.957,85  

                             
-    

                              
-    

100% 
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%     

 10  OBRAS 
COMPLEMENT
ARES 

 R$                
115.981,69  

 R$         
57.990,

85  

 R$          
23.196,

34  

 R$         
28.995,

42  

                           
-    

                              
-    

                           
-    

                             
-    

                             
-    

                               
-    

                                 
-    

                             
-    

 R$                
5.799,08  
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100% 
50,00% 20,00% 25,00%                 5% 

TOTAL 
 R$              
3.449.643,88  

                        

Porcentagem   11,51% 4,14% 3,43% 2,53% 15,83% 14,35% 14,35% 14,04% 7,44% 7,41% 2,40% 2,55% 

Custo    R$       
397.194

,84  

 R$         
142.797

,62  

 R$       
118.393

,92  

 R$           
87.294,

32  

 R$            
546.081,6

5  

 R$         
495.120,2

7  

 R$           
495.120,2

7  

 R$           
484.293,1

0  

 R$             
256.641,0

3  

 R$               
255.706,2

3  

 R$            
82.867,22  

 R$              
88.133,42  

Porcentagem 
Acumulado 

  11,51% 15,65% 19,09% 21,62% 37,45% 51,80% 66,15% 80,19% 87,63% 95,04% 97,45% 100,000% 

Custo Acumulado    R$       
397.194

,84  

 R$         
539.992

,46  

 R$       
658.386

,38  

 R$         
745.680

,70  

 R$         
1.291.762

,34  

 R$       
1.786.882

,61  

 R$        
2.282.002

,88  

 R$         
2.766.295

,97  

 R$           
3.022.937

,01  

 R$            
3.278.643

,23  

 R$        
3.361.510

,46  

 R$         
3.449.643

,88  
              

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0  Curva ABC de Serviços 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

         
    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

    PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE 
COPREENDE A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO 
ASSENTAMENTO MARCAÇÃO BEIRA RIO, 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRAIPU, NO 
ESTADO DE ALAGOAS. 

SINAPI - 05/2024 - 
Alagoas 
SICRO3 - 04/2024 - 
Alagoas 
ORSE - 04/2024 - 
Sergipe 
SEINFRA - 028 - 
Ceará 

26,33% Não Desonerado 

Curva ABC de Serviços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  
Unit 

Total Peso 
(%) 

Peso 
Acumulad

o (%) 
 mercado 28  Próprio Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 - (ANP 04-

24) - Conforme Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 
Material t 133,48 4.529,65 604.617,6

8 
21,02 21,02 

 4011463  SICRO
3 

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais   t 2.111,02 197,09 416.060,9
3 

14,47 35,49 

 00004746  SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO 
NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 6.636,38 54,12 359.160,8
8 

12,49 47,98 

 
COMPOSIÇÃ

O 1p  

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

global 1,0 187.148,8
4 

187.148,8
4 

6,51 54,49 

 5914389  SICRO
3 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada 

  tkm 170.892,2
3 

0,78 133.295,9
3 

4,63 59,12 

 
COMPOSIÇÃ

O 000048  

Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS 

Mês 4,0 25.995,33 103.981,3
2 

3,62 62,74 

 mercado 31  Próprio Transporte Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 Serviços t 133,48 679,67 90.722,35 3,15 65,89 

 3713608  SICRO
3 

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de 
madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 

  m 3.985,54 21,28 84.812,29 2,95 68,84 
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 5901640  SICRO
3 

Transporte com caminhão basculante com caçamba 
estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia 
pavimentada 

  tkm 128.970,1
3 

0,62 79.961,48 2,78 71,62 

 mercado 29  Próprio Fornecimento de emulsão asfáltica P/serviços de 
pavimentação-(ANP 04/2024) Conforme Portaria n.º 
1.078, de 11/08/2015 

Material t 22,87 2.794,95 63.920,50 2,22 73,84 

 
COMPOSIÇÃ

O 104587  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUÇÃO DE 
ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

m² 53,24 1.190,73 63.394,46 2,20 76,05 

 5213408  SICRO
3 

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm 

  m² 1.000,32 49,05 49.065,69 1,71 77,75 

 102752  SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 
CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 
30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021 

DROP - 
DRENAGEM/OBRA
S DE CONTENÇÃO 
/ POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

UN 6,0 7.662,76 45.976,56 1,60 79,35 

 4011227  SICRO
3 

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente 
sem mistura com material de jazida 

  m³ 3.518,37 11,16 39.265,00 1,37 80,72 

 102750  SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 
CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 
30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021 

DROP - 
DRENAGEM/OBRA
S DE CONTENÇÃO 
/ POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

UN 12,0 2.784,98 33.419,76 1,16 81,88 

 
COMPOSIÇÃ

O 104589  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUÇÃO DE 
DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

m² 38,72 809,64 31.349,26 1,09 82,97 

 5501881  SICRO
3 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de 
serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³ 

  m³ 2.625,17 11,73 30.793,24 1,07 84,04 

 
COMPOSIÇÃ

O 104588  

Próprio BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUÇÃO DE 
REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

m² 43,12 637,53 27.490,29 0,96 85,00 

 2003257  SICRO
3 

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - 
escavação mecânica - areia e brita comerciais 

  m 425,85 62,00 26.402,70 0,92 85,91 

 
COMPOSIÇÃ

O 104586  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUÇÃO DE 
SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

m² 24,2 1.088,79 26.348,71 0,92 86,83 
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COMPOSIÇÃ

O 2p  

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

und 2,0 12.490,28 24.980,56 0,87 87,70 

 mercado 30  Próprio Fornecimento de emulsão RR-1C-(ANP 04/2024) 
Conforme Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 

Material t 7,92 3.137,57 24.849,55 0,86 88,56 

 5213359  SICRO
3 

Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação 

  un 809,0 30,43 24.617,87 0,86 89,42 

 102751  SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 
CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 
30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021 

DROP - 
DRENAGEM/OBRA
S DE CONTENÇÃO 
/ POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

UN 5,0 4.822,12 24.110,60 0,84 90,26 

 4011209  SICRO
3 

Regularização do subleito   m² 20.104,97 1,12 22.517,56 0,78 91,04 

 94974  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 52,16 424,25 22.128,88 0,77 91,81 

 4011219  SICRO
3 

Base de solo estabilizado granulometricamente sem 
mistura com material de jazida 

  m³ 1.759,18 11,91 20.951,83 0,73 92,54 

 
COMPOSIÇÃ

P E  

Próprio Detalhe Projeto Executivo de pavimentação, drenagem 
pluvial, sinalização horizontal, vertical e terraplenagem 
de vias 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

global 1,0 17.869,64 17.869,64 0,62 93,16 

 mercado 32  Próprio Transporte Emulsão asfáltica p/ serviço de imprimação Serviços t 22,87 677,10 15.485,27 0,54 93,70 

 101190  SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 
H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 
0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020 

URBA - 
URBANIZAÇÃO 

M 200,0 75,64 15.128,00 0,53 94,22 

 5219605  SICRO
3 

Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I 
- fornecimento e colocação 

  un 457,0 32,59 14.893,63 0,52 94,74 

 00007753  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM 

Material M 46,0 321,68 14.797,28 0,51 95,26 

 2003640  SICRO
3 

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - 
areia e brita comerciais 

  un 5,0 2.715,20 13.576,00 0,47 95,73 
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 00007725  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM 

Material M 70,0 165,00 11.550,00 0,40 96,13 

 00007750  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM 

Material M 39,0 274,53 10.706,67 0,37 96,50 

 5501700  SICRO
3 

Desmatamento, destocamento e limpeza de área com 
árvores de diâmetro até 0,15 m 

  m² 16.858,62 0,52 8.766,48 0,30 96,81 

 5213385  SICRO
3 

Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou 
bloqueio - confecção 

  un 20,0 357,54 7.150,80 0,25 97,06 

 5213440  SICRO
3 

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 

  un 28,0 251,02 7.028,56 0,24 97,30 

 4011352  SICRO
3 

Imprimação com emulsão asfáltica   m² 17.591,85 0,39 6.860,82 0,24 97,54 

 5914351  SICRO
3 

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 
caminhão basculante de 14 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 

  t 2.528,79 2,55 6.448,41 0,22 97,76 

 4413984  SICRO
3 

Regularização de bota-fora com espalhamento e 
compactação 

  m³ 1.685,86 3,71 6.254,54 0,22 97,98 

 mercado 33  Próprio Transporte Emulsão RR-1C Serviços t 7,92 677,10 5.362,63 0,19 98,17 

 5216111  SICRO
3 

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei 
tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação 

  un 46,0 107,74 4.956,04 0,17 98,34 

 4011354  SICRO
3 

Pintura de ligação - emulsão com polímero   m² 17.591,85 0,27 4.749,79 0,17 98,50 

 5212560  SICRO
3 

Placa de advertência para sinalização de obras 
montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação 
e 01 retirada diária 

  un.dia 1.200,0 3,82 4.584,00 0,16 98,66 

 5213464  SICRO
3 

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 

  un 18,0 251,05 4.518,90 0,16 98,82 

 COMP.. 12  Próprio ORSE (12388) - Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 
x 0,75 cm 

163 un 1,0 4.292,58 4.292,58 0,15 98,97 

 92815  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

M 46,0 87,21 4.011,66 0,14 99,11 
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 92811  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

M 70,0 48,36 3.385,20 0,12 99,23 

 5901639  SICRO
3 

Transporte com caminhão basculante com caçamba 
estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito 
natural 

  tkm 3.793,19 0,85 3.224,21 0,11 99,34 

 2003632  SICRO
3 

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - 
areia e brita comerciais 

  un 2,0 1.499,15 2.998,30 0,10 99,44 

 PB44  Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS 
OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

UND 1,0 2.762,76 2.762,76 0,10 99,54 

 1600966  SICRO
3 

Remoção de cerca com mourões de concreto   m 3.985,54 0,68 2.710,16 0,09 99,63 

 92813  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

M 39,0 67,31 2.625,09 0,09 99,73 

 5213835  SICRO
3 

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 
de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária 

  un.dia 2.400,0 0,81 1.944,00 0,07 99,79 

 4805757  SICRO
3 

Escavação mecânica de vala em material de 1ª 
categoria 

  m³ 297,74 6,34 1.887,67 0,07 99,86 

 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO 

m² 6,0 312,72 1.876,32 0,07 99,92 

 Composição 
50  

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 
MONOFÁSICA 40A COM POSTE DE CONCRETO, 
INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO 
PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

und 1,0 1.705,64 1.705,64 0,06 99,98 

 103689  SINAPI PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PLACA DO IMA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO 

m² 1,5 312,72 469,08 0,02 100,00 

                    

      Total sem BDI 2.848.582,21 

      Total do BDI 601.061,67 

      Total Geral 3.449.643,88 

 


