
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA IMPLATAÇÃO, 
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS 

 
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE COMPREENDE A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO 

POVOADO MUMBUCA , LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA, NO ESTADO DE ALAGOAS. 

 
 
 
 

RODOVIA: LOCAL RURAL   
TRECHO: LIGAÇÃO ÁREA URBANA DE COITÉ DO NÓIA ATÉ O ACESSO AO POVOADO 
MUMBUCA  
EXTENSÃO: 1ª ETAPA (TRECHO 01): 2,100km 
   2ª ETAPA (TRECHO 01): 0,838km 
   2ª ETAPA (TRECHO 02): 0,158km 
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1.0 Apresentação 
 

A prefeitura de Coité do Nóia, apresenta o Projeto Básico de Engenharia para Implantação da 

rodovia acesso ao Povoado Mumbuca , localizado no município de Coité do Nóia, com Trecho 01 com 

2,938km de extensão e Coordenadas: Inicial do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 766.295,33; 

8.934.309,43 e Final do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 766.454,69; 8.937.082,22. Trecho 02 com 

0,158km de extensão e Coordenadas: Inicial do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 766.370,04; 

8.936.803,40e Final do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 766.240,97; 8.936.842,43.  

 
 

VOLUMES DISCRIMINAÇÃO FORMATO 

1 RELATÓRIO DO PROJETO A4 

2 PROJETO DE EXECUÇÃO A3 

3 
ORÇAMENTO – ESPECIFICAÇÕES 

 A4 

4 
DOCUMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR A-4 
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3.0 Orçamento 
 

Para elaboração do orçamento do Projeto foram levantados inicialmente todos os serviços 

necessários à consecução da obra. Neste contexto, considerando-se as produções das equipes, previu-se um 

prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos para a conclusão do empreendimento. 

 
Levando-se em consideração que a obra em questão se enquadra, de acordo com o CNAE, no 

grupo de atividades 421 - Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais, 

torna- se injuntivo a observância de alguns regramentos a seguir relacionados: 

 
a. As obras de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 do CNAE 2.0 foram 

inclusas na desoneração a partir de 1º de janeiro de 2014, consoante inciso VII do Art. 7º 
da Lei n.º 12.546/11, incluída pela Lei n.º 12.844/13, publicada em edição extra do DOU 
de 19/07/2013, que incorporou algumas disposições constantes da Medida Provisória n.º 
612/13. 

 
b. O Tribunal de Contas da União se manifestou acerca do tema por meio dos Acórdãos n.º 

2.293/2013 e 2.859/2013, especificamente quanto à desoneração do INSS nos encargos 
sociais sobre a mão de obra e quanto à criação da Contribuição Previdenciária sobre a Renda 
Bruta (CPRB). 

 
c. A Lei n.º 13.161, de 31 de agosto de 2015, alterou a alíquota da CPRB prevista no Art. 

7o da Lei n.º 12.546/2011, passando de 2,0% para 4,5% para as empresas de construção 

de infraestrutura de transporte, enquadradas nos grupos 421, 429 e 431 do CNAE 2.0. 

 
d. O DNIT iniciou, a partir de abril/2014, a edição de duas séries das tabelas de preços 

referenciais do SICRO, similar ao procedimento já adotado pela CEF na divulgação do 
SINAPI, sendo uma com e outra sem desoneração. 

 
e.  De conformidade com o que determina o Memorando Circular n.º 03/2016-DIREX, no 

tocante a necessidade de garantir ao orçamento da Administração Pública a condição 
mais vantajosa, o orçamento do projeto foi elaborado nas duas condições de recolhimento 
de tributos previdenciários, ou seja, na condição onerada, quando se exclui a parcela da 
CPRB do BDI, e na condição desonerada, quando se exclui a parcela de INSS dos 
encargos sociais e se inclui a alíquota de 4,5%, referente a CPRB sobre o preço de venda, 
na composição do BDI. 



 

 
Neste contexto, para a elaboração do orçamento foram utilizados, primordialmente, os preços 

constantes da tabela de custos do SICRO de Alagoas, mês base abril/2024, sem desoneração, através dos 

Índices de Reajustamento Rodoviário do DNIT. Na falta destes, foram adotados os preços da tabela 

referencial de custos do SINAPI de Alagoas do mês base agosto/2024, sem desoneração, através dos 

Índices de Reajustamento Rodoviário do DNIT. Com efeito, consoante o que determina o Memorando 

Circular n.º 03/2016-DIREX, foi adotado como orçamento de referência para a licitação a condição 

onerada, posto que constituiu-se no menor valor global dos orçamentos. 

3.1 Placa da Obra 
 

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 3,00 m x 2,00 m, as quais 

serão colocadas no início e no final do trecho em apreço, como tambem no canteiro de obra, devendo 

as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco 

pintadas com os dizeres pertinentes à obra, de acordo com modelo definido pela Fiscalização.  

Medição e pagamento será por metro quadrado, e a contratada devera mante-la em bom estado 

de conservação durante a execução da obra. 

 

3.2 Placa padrão IMA 
 
 

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 1,00 m x 1,50 m, as quais 

serão colocadas no início e no final do trecho em apreço, como tambem no canteiro de obra, devendo 

as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco 

pintadas com os dizeres pertinentes à obra, de acordo com modelo definido pela Fiscalização. O layout 

será de acordo com o fornecido pelo IMA – AL (http://www.ima.al.gov.br/servicos/downloads/placas-

educativas-e-informativas/). 

 

Medição e pagamento será por metro quadrado, e a contratada devera mantela em bom estado 

de conservação durante a execução da obra. 

 
3.3 Mobilização e Desmobilização 
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O cálculo dos custos deste item levou em consideração a mobilização da patrulha mínima de 

equipamentos, os veículos leves, os caminhões comuns e os equipamentos de grande porte, partindo 

de Maceió até o local da obra. Para efeito de cálculo desses custos, considerou- se que o canteiro sera 

instalado na coordenada WGS 84: Lat: 9°38'23.30"S e Long: 36°34'35.80"O centro do trecho da rodovia, 

distante 128,30 km de Maceió. 

 
Para os veículos leves e caminhões comuns, levou-se em consideração o custo do 

combustível, a distância de transporte, a velocidade média e o consumo de combustível dos veículos. 

 

Para a mobilização dos equipamentos de grande porte, considerou-se o peso de cada 

equipamento e o custo do momento de transporte dos mesmos. 
 

3.4 Distância de Transporte 
 
 

Os custos de transporte dos insumos e/ou materiais, adotados no orçamento do 

projeto, obedeceram ao quadro resumo abaixo: 

 
3.4.1 Trecho 01: 

 

Origem - Destino DMT Tipo 

Jazidas de sub-base e empréstimo - Centro de 
massa do trecho  

3,50 
Transporte local em rodovia 
pavimentada 

Material para base (Jazidas de base )- Centro de 
massa do trecho 

3,50 Transporte local em rodovia 
pavimentada 

Material para base ( Brita) - Centro de massa do 
trecho 

20,60 Transporte local em rodovia ão 
pavimentada 

Usina de Asfalto - Arapiraca - Centro de massa 
do trecho 

20,60 Transporte local em rodovia 
pavimentada 

 
3.4.2 Trecho 02: 

 

Origem - Destino DMT Tipo 

Jazidas de sub-base e empréstimo - Centro de 
massa do trecho  

4,70 
Transporte local em rodovia 
pavimentada 

Material para base (Jazidas de base )- Centro de 
massa do trecho 

4,70 Transporte local em rodovia 
pavimentada 

Material para base ( Brita) - Centro de massa do 
trecho 

4,70 Transporte local em rodovia ão 
pavimentada 
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Usina de Asfalto - Arapiraca - Centro de massa 
do trecho 

21,80 Transporte local em rodovia 
pavimentada 

 
 
3.5 Aquisição e Transporte de Material Betuminoso 
 
 

Os preços de aquisição dos produtos asfálticos tiveram como referências os preços conforme 

Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 - Dispõe sobre produtos asfálticos necessários às obras de 

infraestrutura. 

Aonde foi consultado na tabela da ANP o preço de todos os produtos asfálticos,  

 

O BDI diferenciado para aquisição e transporte dos produtos asfálticos foi definido por   

meio do Memorando Circular n.º 12/2012 - DIREX, revisado para 21,24% em função da 

correção da alíquota da CPRB para 4,5%. No entanto, como FORAM ADOTADOS OS PREÇOS SEM 

DESONERAÇÃO o BDI diferenciado utilizado para aquisição e transporte dos produtos asfálticos 

foi de  15,00%, consoante Portaria n.º 1.078, de 31 de agosto de 2015, do DNIT. 

 



 

Conforme ultima tabela fornecida pela ANP, que pode ser acessada pelo site (https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-

concorrencia/precos), foi realizado uma pesquisa de fornecedores de material asfaltico, mais proximos da obra, aonde foi considerado o preço da aquisição 

do insumo e tambem o frete. 

Apos verificar na tabela de preços e locais, constatamos que os fornecedores com os menores preços estão localizados em Fortaleza/CE e 

Candeias/BA conforme tabela asseguir: 

CAP 50-70 

 

DATA-BASE
CUSTO ANP 

(R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS 

DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO 

COM 
IMPOSTOS

DMTs

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA 
PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

 CUSTO DE TRANSPORTE
TOTAL 

TRANSPORTE

TOTAL GERAL 
(TRANSP. + 

AQUISIÇÃO)

ago/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Landulpho Alves 
(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 - 
Mataripe São Francisco do 

Conde - BA 
CEP: 43900-000

Bahia SÃO FRANCISCO DO 
CONDE - BA

Arapiraca - AL 4,0167 4016,7428 1067,29 5084,03 491 151,16 33,18 209,13 393,47 0,00 0,00 393,47 5477,50

2 Emam Asfaltos
Av. Antônio Paterson, 213 - Nova 
Candeias, Candeias - BA, 43815-

370
Bahia CANDEIAS - BA Arapiraca - AL 4,0167 4016,7428 1067,2872 5084,03 484 149,39 32,79 206,68 388,86 0,00 0,00 388,86 5472,89

3 Emam Asfaltos
CE-060, Km 11,5 - Pavuna, 
Pacatuba - CE, 61800-000

Ceará FORTALEZA - CE Arapiraca - AL 3,9708 3970,8482 1055,0918 5025,94 950 267,29 58,67 369,79 695,75 0,00 0,00 695,75 5721,69

4
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washignton Luiz, km 
113,7 Campos Elíseos - Duque 

de Caxias - RJ
CEP: 25213-005

Rio de Janeiro
DUQUE DE CAXIAS - 

RJ
Arapiraca - AL 3,4469 3446,9494 915,89065 4362,84 1957 522,06 114,59 722,26 1358,91 755,00 58,32 1417,23 5780,07

5
Refinaria Alberto 

Pasqualini (Refap)

Av. Getúl io Vargas, 11001 - 
Bairro Brigadeira Canoas - RS - 

Brasil
CEP: 92420-221

Rio Grande do Sul CANOAS - RS Arapiraca - AL 3,5975 3597,4974 955,89262 4553,39 3487 909,15 199,56 1257,81 2366,52 1207,20 93,25 2459,77 7013,16

6 Refinaria Gabriel Passos 
(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 
690, Distrito Industrial, Paulo 

Camilo Sul  Betim - MG
CEP: 32669-205

Minas Gerais BETIM - MG Arapiraca - AL 3,5707 3570,7234 948,7766 4519,50 1753 470,45 103,26 650,86 1224,57 471,00 36,38 1260,95 5780,45

7
Unidade de 

Industrialização do Xisto 
(SIX)

Rodovia do Xisto, BR 472, KM 
153, São Mateus do Sul - PR, CEP 

83900-000
Paraná

SÃO MATEUS DO 
SUL - PR

Arapiraca - AL 3,5874 3587,3869 953,20315 4540,59 2908 762,66 167,41 1055,15 1985,22 818,90 63,25 2048,48 6589,07

8
Refinaria Presidente 

Getúl io Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, KM 
16, Araucária - PR 

CEP: 83707-440
Paraná ARAUCÁRIA - PR Arapiraca - AL 3,5874 3587,3869 953,20315 4540,59 2780 730,28 160,3 1010,34 1900,92 894,60 69,10 1970,02 6510,61

9 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 

2122-A
Capuava - Mauá - SP

São Paulo MAUÁ - SP Arapiraca - AL 3,5476 3547,6045 942,63554 4490,24 2358 623,51 136,86 862,62 1622,99 610,20 47,13 1670,13 6160,37

10
Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das 
Indústrias - Cubatão - SP 

CEP: 11505-000
São Paulo CUBATÃO - SP Arapiraca - AL 3,5476 3547,6045 942,63554 4490,24 2565 675,88 148,36 935,08 1759,32 322,20 24,89 1784,21 6274,45

11
Refinaria de Paulínia 

(Replan)

Rodovia SP 332 - Km 130 Bonfim 
- Paulínia - SP 

CEP: 13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Arapiraca - AL 3,5476 3547,6045 942,63554 4490,24 2398 633,63 139,09 876,64 1649,36 544,80 42,08 1691,44 6181,68

12
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 
143, S/M, Bairro Jardim 

Diamante - São José dos Campos 
- SP

CEP: 12223-900

São Paulo
SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS - SP

Arapiraca - AL 3,5476 3547,6045 942,63554 4490,24 2312 611,88 134,31 846,53 1592,72 648,00 50,05 1642,77 6133,01

MATERIAL
LOCAL PEDÁGIO

CAP 50-70
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Emulsão Asfáltica para Imprimação – EAI 

 

 

 

 

DATA-BASE
CUSTO ANP 

(R$/Kg)
CUSTO ANP

IMPOSTOS 
DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO 

COM 
IMPOSTOS

DMTs

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA 
PAVIMENTADA

IMCS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTO E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

TOTAL GERAL 
(TRANSP. + 
AQUISIÇÃO)

ago/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t

1
Refinaria Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - 
Mucuripe - Fortaleza - Ceará

CEP: 60180-420
Ceará Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,4175 2417,5102 642,35 3059,86 946 266,28 58,45 368,39 693,12 0,00 0,00 693,12 3752,98

6 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA VICTOR RODRIGUES 

RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE 
UBERLÂNDIA - CEP: 38405-440

Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,2334 2233,3618 593,42 2826,78 1791 480,06 105,37 664,16 1249,59 335,40 37,79 1287,38 4114,16

7
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA VICTOR RODRIGUES DE 
REZENDE, 185 - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP: 38402-334
Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,2334 2233,3618 593,42 2826,78 1999 532,69 116,93 736,97 1386,59 335,40 37,79 1424,38 4251,16

8
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO AS - DISBRAL

R. São Judas Tadeu, 288 - 
Cachoeira, Sarzedo - MG, 32450-

000
Minas Gerais Sarzedo - MG Arapiraca - AL 2,2334 2233,3618 593,42 2826,78 1800 482,34 105,87 667,31 1255,52 183,00 20,62 1276,14 4102,92

11
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/Nº LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP: 

78600-000
Mato Grosso

Barra do Garcas - 
MT

Arapiraca - AL 2,9559 2955,8611 785,40 3741,26 3195 835,27 183,35 1155,61 2174,23 114,60 12,91 2187,15 5928,41

12
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA

Rua N, S/Nº. LOTES 39/43 E 
LOTES 129/133 - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP: 78098-400 
Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 2,9559 2955,8611 785,40 3741,26 2849 747,74 164,13 1034,49 1946,36 256,80 28,94 1975,29 5716,55

13
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N 
QD. ND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - 

CEP: 78015-285
Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 2,9559 2955,8611 785,40 3741,26 2849 747,74 164,13 1034,49 1946,36 256,80 28,94 1975,29 5716,55

14
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº 
- KM 8,6 - CAPELA DO 

PISSARRÃO, Várzea Grande - MT, 
78132-400

Mato Grosso Varzea Grande - MT Arapiraca - AL 2,9559 2955,8611 785,40 3741,26 2869 752,80 165,24 1041,49 1959,53 256,80 28,94 1988,46 5729,72

15
NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

R. Sofía A Fadim, 150 - Santa 
Terezinha, Paulínia - SP, 13140-

000
São Paulo Paulínia - SP Arapiraca - AL 2,5668 2566,7663 682,01 3248,78 2358 623,51 136,86 862,62 1622,99 449,40 38,40 1661,39 4910,17

16

COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 
2451, Galpão 02, Morro Grande - 

CEP: 07726-555
São Paulo Caieiras - SP Arapiraca - AL 2,5668 2566,7663 682,01 3248,78 2328 615,92 135,2 852,13 1603,25 340,80 #REF! #REF! -

17 VIAPOL LTDA.
Rod. Vito Ardito, 6401 - Km 

118,5 - Jardim Campo Grande, 
Caçapava - SP, 12282-535

São Paulo Caçapava - SP Arapiraca - AL 2,5668 2566,7663 682,01 3248,78 2191 581,26 127,59 804,17 1513,02 648,00 73,01 1586,04 4834,82

20

CASA DO ASFALTO 
DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 
LTDA

BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba 
Patrimônio - Marialva, PR, 

86990-000
Paraná Marialva - PR Arapiraca - AL 2,7848 2784,7853 739,94 3524,73 2649 697,14 153,02 964,48 1814,64 930,60 104,86 1919,49 5444,22

21
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

R. Maquinista Eleodoro Jacinto, 
100 - Oficinas, Ponta Grossa - 

PR, 84045-170
Paraná Ponta Grossa - PR Arapiraca - AL 2,7848 2784,7853 739,94 3524,73 2773 728,51 159,91 1007,89 1896,31 965,40 108,78 2005,09 5529,82

MATERIAL
LOCAL PEDÁGIO

Emulsão 
Asfáltica para 
Imprimação - 

EAI
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RR-1C 

 

DATA-BASE
CUSTO ANP 

(R$/Kg)
CUSTO ANP

IMPOSTOS 
DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO 

COM 
IMPOSTOS

DMTs

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA 
PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTO E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

TOTAL GERAL 
(TRANSP. + 

AQUISIÇÃO)

ago/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t

1
Refinaria Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - 
Mucuripe - Fortaleza - Ceará

CEP: 60180-420
Ceará Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,7901 2790,1466 741,36 3531,51 946 266,28 58,45 368,39 693,12 0,00 0,00 693,12 4224,63

3 STRATURA ASFALTOS S/A
Av. Presidente Wilson, 08 - 

Junidaí - CEP: 75115-100
Goiás Anápolis - GO Arapiraca - AL 2,8616 2861,6005 760,35 3621,95 1997 532,18 116,82 736,27 1385,27 114,60 37,33 1422,60 5044,55

4
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO AS - DISBRAL

Via Primária Oito, S/N - Daiag, 
Aparecida de Goiânia - GO, 

74993-430
Goiás

Aparecida de 
Goiânia -GO

Arapiraca - AL 2,8616 2861,6005 760,35 3621,95 2015 536,73 117,81 742,56 1397,10 145,20 47,30 1444,40 5066,35

5
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS S/A

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, 
S/N.º LOTES 01 A 10 - DISTRITO 
AGROINDUSTRIAL - CEP: 75370-

000

Goiás Goianira - GO Arapiraca - AL 2,8616 2861,6005 760,35 3621,95 2021 538,25 118,15 744,67 1401,07 114,60 37,33 1438,40 5060,35

6 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA VICTOR RODRIGUES 

RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE 
UBERLÂNDIA - CEP: 38405-440

Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,5551 2555,0658 678,90 3233,97 1791 480,06 105,37 664,16 1249,59 335,40 109,25 1358,84 4592,81

7
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA VICTOR RODRIGUES DE 
REZENDE, 185 - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP: 38402-334
Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,5551 2555,0658 678,90 3233,97 1999 532,69 116,93 736,97 1386,59 335,40 109,25 1495,84 4729,81

8
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO AS - DISBRAL

R. São Judas Tadeu, 288 - 
Cachoeira, Sarzedo - MG, 32450-

000
Minas Gerais Sarzedo - MG Arapiraca - AL 2,5551 2555,0658 678,90 3233,97 1800 482,34 105,87 667,31 1255,52 183,00 59,61 1315,13 4549,10

11
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/Nº LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP: 

78600-000
Mato Grosso

Barra do Garcas - 
MT

Arapiraca - AL 3,5445 3544,549 941,82 4486,37 3195 835,27 183,35 1155,61 2174,23 114,60 37,33 2211,56 6697,93

12
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA

Rua N, S/Nº. LOTES 39/43 E 
LOTES 129/133 - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP: 78098-400 
Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 3,5445 3544,549 941,82 4486,37 2849 747,74 164,13 1034,49 1946,36 256,80 83,65 2030,00 6516,37

13
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N 
QD. ND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - 

CEP: 78015-285
Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 3,5445 3544,549 941,82 4486,37 2849 747,74 164,13 1034,49 1946,36 256,80 83,65 2030,00 6516,37

14
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº 
- KM 8,6 - CAPELA DO 

PISSARRÃO, Várzea Grande - MT, 
78132-400

Mato Grosso Varzea Grande - MT Arapiraca - AL 3,5445 3544,549 941,82 4486,37 2869 752,80 165,24 1041,49 1959,53 256,80 83,65 2043,17 6529,54

15
NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

R. Sofía A Fadim, 150 - Santa 
Terezinha, Paul ínia - SP, 13140-

000
São Paulo Paulínia - SP Arapiraca - AL 2,8941 2894,0596 768,98 3663,04 2358 623,51 136,86 862,62 1622,99 449,80 146,51 1769,51 5432,55

16

COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 
2451, Galpão 02, Morro Grande - 

CEP: 07726-555
São Paulo Caieiras - SP Arapiraca - AL 2,8941 2894,0596 768,98 3663,04 2328 615,92 135,2 852,13 1603,25 304,80 99,28 1702,54 5365,58

17 VIAPOL LTDA.
Rod. Vito Ardito, 6401 - Km 

118,5 - Jardim Campo Grande, 
Caçapava - SP, 12282-535

São Paulo Caçapava - SP Arapiraca - AL 2,8941 2894,0596 768,98 3663,04 2191 581,26 127,59 804,17 1513,02 648,00 211,07 1724,10 5387,14

20

CASA DO ASFALTO 
DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 
LTDA

BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba 
Patrimônio - Marialva, PR, 

86990-000
Paraná Marialva - PR Arapiraca - AL 2,6152 2615,1664 694,87 3310,04 2649 697,14 153,02 964,48 1814,64 930,60 303,13 2117,76 5427,80

21
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

R. Maquinista Eleodoro Jacinto, 
100 - Oficinas, Ponta Grossa - 

PR, 84045-170
Paraná Ponta Grossa - PR Arapiraca - AL 2,6152 2615,1664 694,87 3310,04 2773 728,51 159,91 1007,89 1896,31 930,60 303,13 2199,44 5509,48

MATERIAL
LOCAL PEDÁGIO

RR-1C



 

 

Foi realizado um estudo no preço do frete e aquisição do material, para posteriormente 

realizarmos um binômio com os preços encontrados, aonde o mais vantajoso economicamente será 

adotado de acordo com as tabelas acima. 

Assim ,as distâncias de transporte do material asfáltico (CAP 50/70) e emulsões (EAI) e (RR-

1C) consideradas serão de Fortaleza no estado do Ceará, conforme quadro apresentado a seguir: 

Origem - Destino DMT Tipo 

FORTALEZA/CE - Usina 946,00 Transporte a frio (RR-1C) 

FORTALEZA/CE - Usina 946,00 Transporte a frio (EAI) 

CANDEIAS – BA - Usina 484,00 Transporte a quente (CAP 50/70) 
 
 

3.6 BDI 
 

O valor adotado para o BDI tomou por base as premissas do CI nº 37/2023 onde é recomendada 

o detalhamento do BDI de Serviços, utilizando os Valores de Referência definidos pelo DNIT, onde a 

referida obra se enquadra como médio porte, visto que a obra apresenta aproximadamente 2,51Km, 

conforme quadro  abaixo: 
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-

pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro-selic-13-75.pdf 

Assim, para elaboração do orçamento na condição onerada foi adotado o BDI de 26,33% e valor 

15,00% para o diferenciado.  
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4.0 Resumo do Orçamento 
 



 
Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE COMPREENDE A ESTRADA 
QUE DÁ ACESSO AO POVOADO MUMBUCA , LOCALIZADO NO MUNICÍPIO 
DE COITÉ DO NÓIA, NO ESTADO DE ALAGOAS

SINAPI - 08/2024 - Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Total Peso (%)

184.999,67 5,56%

58.745,37 1,77%

211.078,77 6,35%

17.265,60 0,52%

201.683,94 6,07%

1.853.767,24 55,76%

503.201,65 15,14%

112.327,30 3,38%

89.683,86 2,70%

91.955,50 2,77%

 7 DRENAGEM

 8 SINALIZAÇÃO

 3 CANTEIRO DE OBRAS

 4 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

 5 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO

 9 CONTROLE TECNOLOGICO

 10 OBRAS COMPLEMENTARES

Total sem BDI 2.732.548,34

Total do BDI 592.160,56

Total Geral 3.324.708,90

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
26,33% Não Desonerado

Planilha Orçamentária Resumida

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 SERVIÇO PRELIMINAR

 6 PAVIMENTAÇÃO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.0 Orçamento Sintético 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Orçamento Sintético 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 
Total Peso (%) 

 1      ADMINISTRAÇÃO LOCAL          R$       184.999,67  5,56 % 
 1.1   COMPOSIÇÃO 1p  Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL global 1,00 146.441,60 184.999,67  R$       184.999,67  5,56 % 
 2      SERVIÇO PRELIMINAR          R$         58.745,37  1,77 % 
 2.1   103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
m² 6,00 463,26 585,23  R$           3.511,38  0,11 % 

 2.2   103689  SINAPI PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DO IMA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

m² 1,50 463,26 585,23  R$              877,84  0,03 % 

 2.3   COMPOSIÇÃO 2p  Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA und 2,00 12.578,74 15.890,72  R$         31.781,44  0,96 % 
 2.4   COMPOSIÇÃP E  Próprio Detalhe Projeto Executivo de pavimentação, drenagem pluvial, sinalização 

horizontal, vertical e terraplenagem de vias 
global 1,00 17.869,64 22.574,71  R$         22.574,71  0,68 % 

 3      CANTEIRO DE OBRAS          R$       211.078,77  6,35 % 
 3.1   COMPOSIÇÃO 

104586  
Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E 

VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m² 24,20 1.072,91 1.355,40  R$         32.800,68  0,99 % 

 3.2   COMPOSIÇÃO 
104587  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 53,24 1.182,03 1.493,25  R$         79.500,63  2,39 % 

 3.3   COMPOSIÇÃO 
104588  

Próprio BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 43,12 626,19 791,06  R$         34.110,50  1,03 % 

 3.4   COMPOSIÇÃO 
104589  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

m² 38,72 818,39 1.033,87  R$         40.031,44  1,20 % 

 3.5   101190  SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME 
DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020 

M 200,00 75,16 94,94  R$         18.988,00  0,57 % 

 3.6   PB44  Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

UND 1,00 2.758,26 3.484,50  R$           3.484,50  0,10 % 

 3.7   Composição 50  Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 40A COM 
POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE 
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

und 1,00 1.712,20 2.163,02  R$           2.163,02  0,07 % 

 4      SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA          R$         17.265,60  0,52 % 
 4.1   5213385  SICRO3 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção un 20,00 357,54 451,68  R$           9.033,60  0,27 % 
 4.2   5213835  SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 

fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária 
un.dia 2400,00 0,81 1,02  R$           2.448,00  0,07 % 

 4.5   5212560  SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte 
metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária 

un.dia 1200,00 3,82 4,82  R$           5.784,00  0,17 % 

 5      SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO          R$       201.683,94  6,07 % 
 5.1   5501700  SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro 

até 0,15 m 
m² 23100,00 0,52 0,65  R$         15.015,00  0,45 % 

 5.2   5914351  SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 

t 5197,50 2,55 3,22  R$         16.735,95  0,50 % 
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 5.3   5901639  SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com 
capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural 

tkm 14033,25 0,85 1,07  R$         15.015,57  0,45 % 

 5.4  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 3465,00 1,92 2,42  R$           8.385,30  0,25 % 
 5.5   4011209  SICRO3 Regularização do subleito m² 16800,00 1,12 1,41  R$         23.688,00  0,71 % 

 5.6   5501881  SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e 
caminhão basculante de 14 m³ 

m³ 2835,62 11,73 14,81  R$         41.995,53  1,26 % 

 5.7   00004746  SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE 
DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³ 1299,19 54,12 62,23 
(15.0%) 

 R$         80.848,59  2,43 % 

 6      PAVIMENTAÇÃO          R$     1.853.767,24  55,76 % 
 6.1   00004746  SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE 

DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
m³ 5408,83 54,12 62,23 

(15.0%) 
 R$       336.591,49  10,12 % 

 6.2   5901640  SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com 
capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada (SOLO) 

tkm 30796,30 0,62 0,78  R$         24.021,11  0,72 % 

 6.3   4011227  SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida 

m³ 2742,74 11,16 14,09  R$         38.645,20  1,16 % 

 6.4  4011268 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 
em usina com material de jazida e brita comercial 

m³ 2057,06 88,62 111,95  R$       230.287,86  6,93 % 

 6.5   5901640  SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com 
capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada (BRITA) 

tkm 26226,16 0,62 0,78  R$         20.456,40  0,62 % 

 6.6   4011352  SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 13650,00 0,39 0,49  R$           6.688,50  0,20 % 
 6.7   4011353  SICRO3 Pintura de ligação m² 13650,00 0,27 0,34  R$           4.641,00  0,14 % 
 6.8   4011463  SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1638,00 197,09 248,98  R$       407.829,24  12,27 % 
 6.9   5901640  SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com 

capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada 
tkm 33742,80 0,62 0,78  R$         26.319,38  0,79 % 

 6.10      AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO          R$       758.287,06  22,81 % 
 
6.10.1  

 mercado 40  Próprio Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 - (ANP 08-24) - Conforme 
Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 

T 103,57 5.084,03 5846,63 
(15.0%) 

 R$       605.535,46  18,21 % 

 
6.10.2  

 mercado 41  Próprio Fornecimento de emulsão asfáltica P/serviços de pavimentação-(ANP 
08/2024) Conforme Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 

T 17,75 3.059,86 3518,83 
(15.0%) 

 R$         62.459,23  1,88 % 

 
6.10.3  

 mercado 42  Próprio Fornecimento de emulsão RR-1C-(ANP 08/2024) Conforme Portaria n.º 
1.078, de 11/08/2015 

T 6,14 3.531,51 4061,23 
(15.0%) 

 R$         24.935,95  0,75 % 

 
6.10.4  

 mercado 44  Próprio Transporte Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 T 103,57 388,86 447,18 
(15.0%) 

 R$         46.314,43  1,39 % 

 
6.10.5  

 mercado 45  Próprio Transporte Emulsão asfáltica p/ serviço de imprimação T 17,75 693,11 797,07 
(15.0%) 

 R$         14.147,99  0,43 % 

 
6.10.6  

 mercado 46  Próprio Transporte Emulsão RR-1C T 6,14 693,11 797,07 
(15.0%) 

 R$           4.894,00  0,15 % 

 7      DRENAGEM          R$       503.201,65  15,14 % 
 7.1      DRENAGEM SUPERFICIAL          R$       260.338,40  7,83 % 
 7.1.1   2003943  SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 

usinado - areia e brita comerciais 
m 1655,00 28,44 35,92  R$         59.447,60  1,79 % 

 7.1.2   2003257  SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia 
e brita comerciais 

m 2565,00 62,00 78,32  R$       200.890,80  6,04 % 

 7.2      DRENAGEM SUBTERRÂNEA          R$       242.863,25  7,30 % 
 7.2.1   4805757  SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 54,55 6,34 8,00  R$              436,40  0,01 % 
 7.2.2 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 17,36 15,40 19,45  R$              337,65  0,01 % 
 7.2.3  94974  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021 

m³ 21,82 424,25 535,95  R$         11.694,42  0,35 % 
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 7.2.4  00007725  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 
MM 

M 8,00 160,00 184 
(15.0%) 

 R$           1.472,00  0,04 % 

 7.2.5  92811  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 

M 8,00 48,29 61,00  R$              488,00  0,01 % 

 7.2.6  00007753  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM 

M 46,00 311,93 358,71 
(15.0%) 

 R$         16.500,66  0,50 % 

 7.2.7  92815  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 

M 46,00 87,09 110,02  R$           5.060,92  0,15 % 

 7.2.8  102750  SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E 
MATERIAIS. AF_07/2021 

UN 2,00 2.911,38 3.677,94  R$           7.355,88  0,22 % 

 7.2.9  102755  SINAPI BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E 
MATERIAIS. AF_07/2021 

UN 10,00 11.139,88 14.073,01  R$       140.730,10  4,23 % 

 
7.2.10 

 2003477  SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 
areia e brita comerciais 

un 10,00 3.593,28 4.539,39  R$         45.393,90  1,37 % 

 
7.2.11 

 2003385  SICRO3 Entrada para descida d'água un 6,00 54,52 68,87  R$              413,22  0,01 % 

 
7.2.12 

 2003389  SICRO3 Descida d'água m 42,00 244,64 309,05  R$         12.980,10  0,39 % 

 8      SINALIZAÇÃO          R$       112.327,30  3,38 % 
 8.1   5213408  SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 670,75 49,05 61,96  R$         41.559,67  1,25 % 
 8.2   5219605  SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e 

colocação 
un 457,00 32,59 41,17  R$         18.814,69  0,57 % 

 8.3   5213359  SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação 

un 762,00 30,43 38,44  R$         29.291,28  0,88 % 

 8.4   5213440  SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação 

un 21,00 251,02 317,11  R$           6.659,31  0,20 % 

 8.5   5213464  SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação 

un 29,00 251,05 317,15  R$           9.197,35  0,28 % 

 8.6  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação 

un 50,00 107,74 136,10  R$           6.805,00  0,20 % 

 9      CONTROLE TECNOLOGICO          R$         89.683,86  2,70 % 
 9.1   COMPOSIÇÃO 

000048  
Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA Mês 3,00 25.995,33 29894,62 

(15.0%) 
 R$         89.683,86  2,70 % 

 10      OBRAS COMPLEMENTARES          R$         91.955,50  2,77 % 
 10.1   1600966  SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 3119,52 0,68 0,85  R$           2.651,59  0,08 % 
 10.2   3713608  SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 

esticador a cada 50 m 
m 3119,52 21,28 26,88  R$         83.852,69  2,52 % 

                    
      Total sem BDI  R$                                                         2.732.548,34  
      Total do BDI 592.160,56 
      Total Geral  R$                                                         3.324.708,90  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.0  Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 

 1  
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 

 R$                
184.999,67  

 R$    
21.552,46  

 R$            
8.676,48  

 R$           
7.214,99  

 R$             
5.864,49  

 R$              
26.528,95  

 R$           
23.661,46  

 R$            
23.661,46  

 R$             
22.477,46  

 R$               
14.614,97  

 R$                 
14.577,97  

 R$              
7.954,99  

 R$                
8.213,99  

100,00% 11,65% 4,69% 3,90% 3,17% 14,34% 12,79% 12,79% 12,15% 7,90% 7,88% 4,30% 4,44% 

 2  SERVIÇO PRELIMINAR 

 R$                  
58.745,37  

 R$         
29.372,69  

 R$          
29.372,69  

       
-   

                           
-   

                              
-   

                           
-   

                             
-   

                             
-   

                               
-   

                                 
-   

                             
-   

                              
-   

100% 50% 50%                     

 3  CANTEIRO DE OBRAS 

 R$                
211.078,77  

 R$       
211.078,77  

                           
-   

                         
-   

    
-   

                              
-   

                           
-   

                             
-   

                             
-   

                               
-   

                                 
-   

                  
-   

                              
-   

100% 100%                       

 4  
SINALIZAÇÃO 
PROVISÓRIA 

 R$                  
17.265,60  

 R$           
1.726,56  

 R$            
1.726,56  

 R$           
1.726,56  

 R$             
1.726,56  

 R$       
1.726,56  

 R$             
1.726,56  

 R$              
1.726,56  

 R$               
1.726,56  

 R$                 
1.726,56  

 R$                     
863,28  

 R$                 
863,28  

                              
-   

100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%   

 5  
SERVIÇO DE 
TERRAPLENAGEM - 
SUB-LEITO 

 R$                
201.683,94  

 R$         
20.168,39  

 R$          
40.336,79  

 R$         
40.336,79  

 R$           
40.336,79  

 R$              
20.168,39  

 R$           
20.168,39  

 R$            
20.168,39  

                             
-   

                               
-   

                                 
-   

                             
-   

                              
-   

100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%           

 6  

PAVIMENTAÇÃO - 
AQUISIÇÃO E 
TRANSPORTE DE 
MATERIAL 
BETUMINOSO 

 R$              
1.853.767,24  

                         
-   

                           
-   

                         
-   

                
-   

 R$            
370.753,45  

 R$         
370.753,45  

 R$           
370.753,45  

 R$           
370.753,45  

 R$             
185.376,72  

 R$               
185.376,72  

                             
-   

                              
-   

100% 
        20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%     

 7  

DRENAGEM  R$                
503.201,65  

 R$         
48.572,65  

 R$          
48.572,65  

 R$         
48.572,65  

 R$           
48.572,65  

 R$              
48.572,65  

                           
-   

                             
-   

                             
-   

 R$               
52.067,68  

 R$                 
52.067,68  

 R$            
78.101,52  

 R$              
78.101,52  

100% 17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 17,54%       2,46% 2,46% 3,70% 3,70% 

 7.1  DRENAGEM 
SUPERFICIAL 

 R$                
260.338,40  

                 R$               
52.067,68  

 R$                 
52.067,68  

 R$            
78.101,52  

 R$              
78.101,52  

100%                 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 

 7.2  DRENAGEM 
SUBTERRÂNEA 

 R$                
242.863,25  

 R$         
48.572,65  

 R$          
48.572,65  

 R$         
48.572,65  

 R$           
48.572,65  

 R$              
48.572,65  

              

100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%               

 8  SINALIZAÇÃO  R$                
112.327,30  

                         
-   

                           
-   

                         
-   

                           
-   

                              
-   

                           
-   

                             
-   

                             
-   

                               
-   

                                 
-   

 R$            
56.163,65  

 R$              
56.163,65  

100%                     50,00% 50,00% 

 9  CONTROLE 
TECNOLOGICO 

 R$                  
89.683,86  

 R$           
8.968,39  

 R$            
8.968,39  

 R$           
8.968,39  

 R$             
8.968,39  

 R$                
8.968,39  

 R$             
8.968,39  

 R$              
8.968,39  

 R$               
8.968,39  

 R$                 
8.968,39  

 R$                   
8.968,39  

                             
-   

                              
-   

100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%     

 10  OBRAS 
COMPLEMENTARES 

 R$                  
91.955,50  

 R$         
45.977,75  

 R$          
18.391,10  

 R$         
22.988,88  

                           
-   

                              
-   

                           
-   

                             
-   

                             
-   

                               
-   

                                 
-   

                             
-   

 R$                
4.597,78  

100% 50,00% 20,00% 25,00%                 5% 

TOTAL R$ 3.324.708,90                         

Porcentagem    R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  
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Custo    R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

Porcentagem Acumulado    R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

Custo Acumulado    R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  

 R$              
3.324.708,90  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.0  Curva ABC de Serviços 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso 

(%) 
Peso 

Acumulado 
(%) 

 mercado 40  Próprio Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 - (ANP 08-24) - Conforme Portaria n.º 
1.078, de 11/08/2015 

Material T 103,57 5.084,03 526.552,98 19,27 19,27 

 00004746  SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 6.708,02 54,12 363.038,04 13,29 32,56 

 4011463  SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais   t 1.638,0 197,09 322.833,42 11,81 44,37 
 4011268  SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em 

usina com material de jazida e brita comercial 
  m³ 2.057,06 88,62 182.296,65 6,67 51,04 

 2003257  SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais 

  m 2.565,0 62,00 159.030,00 5,82 56,86 

 
COMPOSIÇÃO 

1p  

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

global 1,0 146.441,60 146.441,60 5,36 62,22 

 102755  SINAPI BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

UN 10,0 11.139,88 111.398,80 4,08 66,30 

 
COMPOSIÇÃO 

000048  

Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS 

Mês 3,0 25.995,33 77.985,99 2,85 69,15 

 3713608  SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m 

  m 3.119,52 21,28 66.383,38 2,43 71,58 

 
COMPOSIÇÃO 

104587  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

m² 53,24 1.182,03 62.931,27 2,30 73,88 

 5901640  SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 
14 m³ - rodovia pavimentada 

  tkm 90.765,26 0,62 56.274,46 2,06 75,94 

 mercado 41  Próprio Fornecimento de emulsão asfáltica P/serviços de pavimentação-(ANP 08/2024) 
Conforme Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 

Material T 17,75 3.059,86 54.312,51 1,99 77,93 

 2003943  SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais 

  m 1.655,0 28,44 47.068,20 1,72 79,65 

 mercado 41  Próprio Transporte Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 Material T 103,57 388,86 40.274,23 1,47 81,13 
 2003477  SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 

brita comerciais 
  un 10,0 3.593,28 35.932,80 1,31 82,44 

 5501881  SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 
1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³ 

  m³ 2.835,62 11,73 33.261,82 1,22 83,66 

 5213408  SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm   m² 670,75 49,05 32.900,28 1,20 84,86 
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COMPOSIÇÃO 

104589  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

m² 38,72 818,39 31.688,06 1,16 86,02 

 4011227  SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida 

  m³ 2.742,74 11,16 30.608,97 1,12 87,14 

 
COMPOSIÇÃO 

104588  

Próprio BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

m² 43,12 626,19 27.001,31 0,99 88,13 

 
COMPOSIÇÃO 

104586  

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

m² 24,2 1.072,91 25.964,42 0,95 89,08 

 
COMPOSIÇÃO 

2p  

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

und 2,0 12.578,74 25.157,48 0,92 90,00 

 5213359  SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação 

  un 762,0 30,43 23.187,66 0,85 90,85 

 mercado 42  Próprio Fornecimento de emulsão RR-1C-(ANP 08/2024) Conforme Portaria n.º 1.078, de 
11/08/2015 

Material T 6,14 3.531,51 21.683,47 0,79 91,64 

 4011209  SICRO3 Regularização do subleito   m² 16.800,0 1,12 18.816,00 0,69 92,33 
 

COMPOSIÇÃP 
E  

Próprio Detalhe Projeto Executivo de pavimentação, drenagem pluvial, sinalização 
horizontal, vertical e terraplenagem de vias 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

global 1,0 17.869,64 17.869,64 0,65 92,99 

 101190  SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO 
DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 

URBA - 
URBANIZAÇÃO 

M 200,0 75,16 15.032,00 0,55 93,54 

 5219605  SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação   un 457,0 32,59 14.893,63 0,55 94,08 
 00007753  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM 
Material M 46,0 311,93 14.348,78 0,53 94,61 

 5914351  SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 

  t 5.197,5 2,55 13.253,62 0,49 95,09 

 mercado 45  Próprio Transporte Emulsão asfáltica p/ serviço de imprimação Material T 17,75 693,11 12.302,70 0,45 95,54 
 5501700  SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 

0,15 m 
  m² 23.100,0 0,52 12.012,00 0,44 95,98 

 5901639  SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 
14 m³ - rodovia em leito natural 

  tkm 14.033,25 0,85 11.928,26 0,44 96,42 

 2003389  SICRO3 Descida d   m 42,0 244,64 10.274,88 0,38 96,79 
 94974  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 
FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 21,82 424,25 9.257,13 0,34 97,13 

 5213464  SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

  un 29,0 251,05 7.280,45 0,27 97,40 

 5213385  SICRO3 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção   un 20,0 357,54 7.150,80 0,26 97,66 
 4413942  SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora   m³ 3.465,0 1,92 6.652,80 0,24 97,90 
 102750  SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

UN 2,0 2.911,38 5.822,76 0,21 98,12 
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 5216111  SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação 

  un 50,0 107,74 5.387,00 0,20 98,31 

 4011352  SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica   m² 13.650,0 0,39 5.323,50 0,19 98,51 
 5213440  SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação 
  un 21,0 251,02 5.271,42 0,19 98,70 

 5212560  SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico 
móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária 

  un.dia 1.200,0 3,82 4.584,00 0,17 98,87 

 COMP.. 12  Próprio ORSE (12388) - Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm 163 un 1,0 4.315,07 4.315,07 0,16 99,03 
 mercado 46  Próprio Transporte Emulsão RR-1C Material T 6,14 693,11 4.255,69 0,16 99,18 

 92815  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

M 46,0 87,09 4.006,14 0,15 99,33 

 4011353  SICRO3 Pintura de ligação   m² 13.650,0 0,27 3.685,50 0,13 99,47 
 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO 

m² 6,0 463,26 2.779,56 0,10 99,57 

 PB44  Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS 

UND 1,0 2.758,26 2.758,26 0,10 99,67 

 1600966  SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto   m 3.119,52 0,68 2.121,27 0,08 99,75 

 5213835  SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária 

  un.dia 2.400,0 0,81 1.944,00 0,07 99,82 

 Composição 
50  

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 40A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

und 1,0 1.712,20 1.712,20 0,06 99,88 

 00007725  SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM 

Material M 8,0 160,00 1.280,00 0,05 99,93 

 103689  SINAPI PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DO IMA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO 

m² 1,5 463,26 694,89 0,03 99,95 

 92811  SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

M 8,0 48,29 386,32 0,01 99,97 

 4805757  SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria   m³ 54,55 6,34 345,84 0,01 99,98 
 2003385  SICRO3 Entrada para descida d   un 6,0 54,52 327,12 0,01 99,99 
 4815671  SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório   m³ 17,36 15,40 267,34 0,01 100,00 

                    
      Total sem BDI 2.732.548,34 
      Total do BDI 592.160,56 
      Total Geral 3.324.708,90 

 


