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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracdo de edital, apresentacdo
de propostas e, posteriormente, a contratacdo de obras e servicos de engenharia, para execugéo de
pavimentacdo em paralelepipedo e drenagem, no sitio Bahia, no municipio de Mar Vermelho, no estado

de Alagoas.
1.2 Cddigo SIASG — CATSER: 1422 - Obras civis de pavimentacao de paralelepipedo.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢cos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracio superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes
para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificacées ocorridas durante a execugédo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execuc¢do dos servi¢os.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
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e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: 0s servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0os problemas na execucéo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na constru¢cdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagOes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢édo, contendo, no minimo, as seguintes informagées:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia,;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugBes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&do havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢ao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso € executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucdo do objeto que se pretende contratar.




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢éo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e
de realizagéo das obras e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacfes que assegurem os melhores resultados para o0 empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducgéo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condic¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.
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RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Macei6/AL, em cuja jurisdicao territorial se realizara os fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Macei6/AL no seguinte endereco:

Rua Dois de Dezembro, n° 16, Edificio Governo Federal — Bairro: Centro — Macei6/AL

CEP: 57.020-120

Fone: (82) 3551-9402 — (82) 3551-9401

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA,DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitéario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados na via de acesso ao Sitio Bahia, localizado no municipio de Mar Vermelho,
e a 108 km de Macei6, capital do estado de Alagoas, na area sob jurisdicdo da 52 Superintendéncia
Regional da Codevasf.
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Rotas de Macei6 ao Sitio Bahia. Fonte: GOOGLE MAPS, 2023.

A descricdo exata das vias e trechos onde serdo executadas as pavimentagdes encontra-se
disponivel no Projeto Basico (Anexo VI) deste Termo de Referéncia.

RUA PROJETADA 01
Coordenadas inicio: -9.450621° -36.403795°
Coordenadas fim: -0.443268° -36.418428°
5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. As obras e servigcos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados

no Projeto Béasico Executivo, Desenhos e Especificacdes Técnicas e quantificados na Planilha de
Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexos I
a VII).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servi¢os:

a) SERVICOS PRELIMINARES;
b) TERRAPLENAGEM;

c) PAVIMENTACAO;

d) DRENAGEM,;

e) SINALIZACAO;

f) SERVICOS FINAIS.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.
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As Empresas estrangeiras poderéo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consércio.

SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em condi¢es
diferenciadas, na forma prescrita nha Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugdo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco” das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo poderd conter condicbes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;
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As Planilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composic&o de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

A licitante devera, na composicao de pre¢os unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s);

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessério apresentar apenas uma composi¢cdo de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessério
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composigdo de custo unitario
ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo V

Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo V

Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serd executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndao devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.
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e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,

obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgéo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo das obras e servigos de engenharia,
desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execu¢éo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgcamento estimado para a contratagao.

DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
o objeto do presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT - do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da
regido onde os servigcos foram executados, ou Certiddo(des) de Acervo Operacional (CAO),
gue comprove que a licitante tenha executado obras de pavimentacdo em paralelepipedo ou
obras similares de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitacdo, executadas
com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugéo dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, com os seguintes quantitativos minimos:
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SERVICO QUANTIDADE
1.0 |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS 4044 m?
2.0 |EXECUCAO DE MEIO-FIO 1348 m

“

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas nas Especificagbes Técnicas (Anexo VII), construtivamente
afins as de pavimentacdo em pedra poliédrica ou paralelepipedo.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Bésico ou
Executivo — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(8es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
e local de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;
e descri¢do técnicas sucinta indicando os servi¢os e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execucéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo & pavimentacdo em paralelepipedo ou obras similares,
conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.
d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:
e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;
e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacao técnica,
ambas serdo inabilitadas.
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA
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O valor estimado global para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 1.898.928,41 (um milh&o e oitocentos e noventa e oito mil e novecentos e
vinte e oito reais e quarenta e um centavos), data base de setembro/2024, conforme o Anexo Il -
Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precgos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na data base de 07/2024, no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data base de 04/2024, e no Sistema de Orcamento de Obras de
Sergipe (ORSE), na data-base de 06/2024, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°
13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 15.244.2317.00SX.0001 — Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — Nacional, sob a gestdo da 52
Superintendéncia Regional.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo maximo de execucgdo do objeto € de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,

contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato € de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, contados
a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das
partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s a entrega das
faturas/notas fiscais.

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base

nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico-financeiro e atualizacdo financeira.
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12.1.4. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.5. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do das obras e dos servicos, de acordo com as condic¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagéo do canteiro, mobilizagéo e desmobilizacdo serd no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacé@o do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagcdo, comprovada pela Fiscalizacéo.

12.2. Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de servicos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

12.2.1. Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor total
da Administragcdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicao.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucéo dos servicos.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia.
13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao da

proposta. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Ti—To Pi — Po Ci—Co Di — Do ALi — ALo SVi—SVo
+N2x + N3x N4x —+ NSx —————+ N6 x ———

] 0 - Co Do ALo SVo
SHi — SHo NCi— NCo Mi — Mo
——  + N8 «x +N9x ——

SHo + NCo x Mo

R=Vx|N1x

+ N7 x
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R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

N1: percentual de ponderacdo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servicos a executar.

N2: percentual de ponderacgédo de servigos de Pavimentagao frente a totalidade dos servigos
a executar.

N3: percentual de ponderagédo de servigos de Consultoria (supervisdo e projetos) frente a
totalidade dos servigcos a executar.

N4: percentual de ponderacao de servigos de Drenagem frente a totalidade dos servigos a
executar.

N5: percentual de ponderacgdo de servigos de Administracdo Local frente a totalidade dos
servicos a executar.

N6: percentual de ponderacdo de servigos de Sinalizacdo Vertical frente a totalidade dos
servicos a executar.

N7: percentual de ponderacao de servigos de Sinalizacdo Horizontal frente a totalidade dos
servicos a executar.

N8: percentual de ponderacao de servicos de Construcdo frente a totalidade dos servigos
a executar.

N9: percentual de ponderacdo de servicos de Mobilizacdo e Desmobilizacdo frente a
totalidade dos servigcos a executar.

Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. 157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. 157956, correspondente a data
de apresentagéo da proposta.

Pi: Refere-se a coluna da FGV — Pavimentacgéo, céd. 157972, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

Po: Refere-se a coluna da FGV — Pavimentagdo, c6d. 157972, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

Ci: Refere-se a coluna da FGV - Consultoria, Supervisdo e Projeto, céd. 157980,
correspondente ao més de aniverséario da proposta.

Co: Refere-se a coluna da FGV - Consultoria, Supervisdo e Projeto, cod. 157980,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

Di: Refere-se a coluna da FGV - Drenagem, céd. 1002385, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

Do: Refere-se a coluna da FGV - Drenagem, cdd. 1002385, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

ALi: Refere-se ao indice de Administrag&o Local da tabela do DNIT, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

ALo: Refere-se ao indice de Administracdo Local da tabela do DNIT, correspondente a data
de apresentacdo da proposta.

SVi: Refere-se ao indice de Sinalizacdo Vertical da tabela do DNIT, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

SVo: Refere-se ao indice de Sinalizacdo Vertical da tabela do DNIT, correspondente a data
de apresentacéo da proposta.

SHi: Refere-se ao indice de Sinalizagio Horizontal da tabela do DNIT, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

SHo: Refere-se ao indice de Sinalizacio Horizontal da tabela do DNIT, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

NCi: Refere-se a coluna da FGV - indice Nacional de Custo da Construcgéo, cod. 160868,
correspondente ao més de aniverséario da proposta.

NCo: Refere-se a coluna da FGV - indice Nacional de Custo da Construcéo, cod. 160868,
correspondente a data de apresentacédo da proposta.
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- Mi: Refere-se ao indice de Mobilizacdo e Desmobilizacdo da tabela do DNIT,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Mo: Refere-se ao indice de Mobilizacdo e Desmobilizacdo da tabela do DNIT,
correspondente a data de apresentacado da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:
Més2 Més1

[Més2 _ Ipgz” X Ipp1
DBI = 190

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 e N9, sao
apresentados abaixo:

Fator

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
0,04554 |0,69755 |0,01357 |0,17214 |0,04116 |0,00754 |0,00888 |0,01038 |0,00324

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢gdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
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CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme art. 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Financas — GRG/UFN - o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em raz&do do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo o provimento do recurso novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO
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Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagédo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp8e as condi¢cfes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao Fiscal do Contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de resciséo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucado do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servicos.
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Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacao de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer dividas ou fornecer informagGes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacGes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servi¢os, emisséo de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagBes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante sobre o andamento dos servi¢os, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execucéo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdao da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigcos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

Encaminhar & Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.
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Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢éo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrup¢cdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinérios, de modificagcdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacéo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicSes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissédo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢ao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI's.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indica¢éo do seu valor.

A acgdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.
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RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apbds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisario ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-a4o como realizados,
desde que comunicados a Administracéo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condi¢bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados 0s servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacao da
prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).
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A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental.

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢ado do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacBes realizadas pela administracdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicado de bens e na contratacdo de
servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida atil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovagfes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Q) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizacéo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

Na execucdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Deverd ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucao, conservacao e operacdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacfes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.
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cl) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das

seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IlI) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de 4gua e reducdo de producédo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducédo de
desperdicios e poluicéo.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,

pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes

bacterioldgicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para

a execucgdao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lé&mpadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

[I) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina hormativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragbes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdao civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagcao ou reciclagem futura;
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b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.
Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverd efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contrata¢éo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

b)

c)

Recolher o 6éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e 1, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

Providenciar a coleta do Oleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a)

b)

c)

d)

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacao do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

Que o0s bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBSs), éteres difenil-polibromados (PBDES).
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A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagfes previstas, bem como &rea para implantacao do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgfes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢fes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragcdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizagéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

f) Autorizacdo dos érgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

0) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢ao em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagédo de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacéo de dispensa do referido documento.
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Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

20.5.1. Ao final dos servicos as instalacGes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecdo ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengfes em funcdo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os meios
necessarios a execucao da fiscalizacao e medicao dos servicos por parte da Codevasf, para uso
exclusivo da Fiscalizacdo da Codevasf, com area minima de ( estabelecer o tamanho conforme o
porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reunies, com mobiliario completo
incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS
Project e Autocad), administracdo de escritério e comunicacéo, Internet, 01 cdmera fotografica
digital (resolug&o minima de 13.0 megapixel com cartéo de meméria de 4Gb), materiais de escritério
necessarios a operacdo dos equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo
correspondente ao da execuc¢ao dos servi¢os, sendo que ao final das obras todos os materiais ndo
utilizados e equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencé@o e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugéo
das obras e servigos de engenharia.

Todas as despesas para a realiza¢do dos servigos de controle tecnoldégico e medigdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execuc¢ao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administragdo local, instalagdo e manutengdo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes

elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.
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Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalacoes.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributéria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto
ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representé-la na execuc¢édo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag&o, aos servi¢cos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigcos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necesséria a apresentacéo
da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
qguando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
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com a Resolucdo CONAMA n°, 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

O cronograma de implantagé@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servicos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n° 198/1971.

i. A placa de identificacéo das obras e servigcos deve ser no padrédo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucdes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizagao de classe — Anexo VIII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o0 alvara de demoli¢&o, na forma das disposicdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solug¢do por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante ap6s a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execuc¢ao
das obras e servigcos de engenharia.

f)  Fazercom que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padré&o Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacéao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevencao da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pulblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.
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A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e servicos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determina¢fes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as areas de exposi¢cdo da execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacao,
dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricado no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacgéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
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de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGCOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de célculo, as informagfes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Justificativas;

Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execu¢éo dos Servicos;
Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia;
Anexo IV: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;
Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

Anexo VI: Projeto Basico;

Anexo VII: Especifica¢des Técnicas;

Anexo VIII: Manual de Uso da Marca do Governo;

Anexo IX: Matriz de Riscos;

Anexo X: Modelo de Diario de Obras;

Anexo Xl: Autorizacdo Ambiental.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Analista em Desenvolvimento Regional
58/GRD/UIP - Codevasf
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Anexo [: Justificativas

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade da obra ou
servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar o
TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP:
O Estudo Técnico Preliminar sera aprovado por ato da autoridade competente.

Aprovacao do Projeto Basico:
O projeto basico sera aprovado por ato do COGEX — Comité de Gestdo Executiva.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Para atender a demanda, pavimentacdo de vias, utilizam-se materiais como asfalto, concreto, blocos
intertravados e paralelepipedos. Como solucdo mais adequada, priorizou-se a pavimentacdo em
paralelepipedo, por ser a solu¢gdo comumente usada no municipio e pela facilidade de execucéo.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SINAPI, SICRO e ORSE, que sdo considerados sistemas de referéncia
para elaboracdo de orgamento de obras de infraestrutura.

Dos requisitos de aceitacio:

Os servicos deverdo ser prestados por empresas do ramo, devidamente regularizadas e autorizadas pelos
Orgaos competentes, em conformidade com a legislacao vigente e atendendo as Normas Regulamentadoras
do Trabalho. Os valores a serem pagos as empresas contratadas serdo definidos por meio de consulta aos
sistemas referenciais consagrados, tais como Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil — SINAPI e Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, para 0s demais servi¢cos
ndo contemplados nos sistemas anteriores, serdo elaboradas composi¢cdes de pre¢o unitario. As empresas
serdo contratadas para atender as demandas de infraestrutura da Codevasf, de acordo com os valores e
quantitativos determinados em contrato. A execucao dos servicos deverd ser feita seguindo o preconizado
nas normas DNIT, ABNT e demais normas correlatas, inclusive as internacionais, quando aplicaveis.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

O item que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR € avaliado por meio do quantitativo
minimo estabelecido no item 9.1.c). A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatéria para a
comprovacao da qualificacdo técnica operacional das empresas concorrentes. Para refor¢car a seguranca e
a transparéncia nesse processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacado de
certidées de acervo técnico (CAT) ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a
apresentacdo da CAO, além da CAT, ampliamos a participacdo de mais licitantes no certame, assegurando
a presenca de empresas capacitadas e idéneas, 0 que contribui para a integridade nesta etapa de selecao
de empresas.

Dando previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratacéo:
Nao se aplica. Os critérios de sustentabilidade ambiental foram apresentados no item 19.

Dos critérios de reajustamento:
Os critérios de reajustamento foram provenientes dos elementos e servigos técnicos inerentes ao projeto e a
planilha orcamentéria. Os indices a serem utilizados referem-se aos da Tabela da FGV e do DNIT.

Da necessidade da contratacéo:
A conjugacédo de politicas publicas tem-se mostrado uma maneira diferenciada de apoio a infraestrutura
produtiva, compreendendo, dentre outros, a melhoria de vias para o escoamento produtivo. Nesse sentido,
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essa obra tem como objetivo a prestacao de servicos de pavimentacao de vias e drenagem, no municipio de
Mar Vermelho, no estado de Alagoas, o que facilitara o transito de veiculos e pessoas, com o0 escoamento
adequado das aguas pluviais, promovendo o aumento na oferta e qualidade dos servicos publicos,
urbanizacao e no escoamento produtivo, de modo a proporcionar aos beneficiarios uma significativa melhoria
na qualidade de vida, através da oferta de estrutura fisica para melhoria dessas vias publicas, apoiando assim
o desenvolvimento local integrado.

Regime de execucdo:

Empreitada por Precos Unitéarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medi¢cées das unidades
efetivamente executadas.

Apesar do nivel de detalhamento do projeto basico, existem servicos que possuem certo grau de incerteza
na definicdo dos quantitativos, devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de escavagéo, aterro e
momento de transporte de material para aquisi¢éo.

Este regime de execu¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medicBes mensais dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdrcios:

NAO: N&o sera permitida, na presente licitacéo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista,
que o objeto em questdo nao é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a
geracao de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participacdo de empresas
consideradas do ramo para execucgédo do presente objeto.

Participac8o de Cooperativa:

N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez
que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigco exige uma gestdo operacional centralizada e ndo
concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Permissédo para Subcontratacéo:

Nao: Nao sera permitida a subcontratacao total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de Referéncia. A
execucao direta pela contratada principal permite o acompanhamento continuo e a aplicagdo de métodos
homogéneos, evitando variagbes na qualidade do asfalto aplicado. A subcontratacdo pode introduzir
diferencas nas técnicas e nos padrBes de execugdo, 0 que comprometeria a uniformidade desejada no
projeto. Ao centralizar a execu¢éo na empresa contratada, assegura-se que a responsabilidade pelo servico
€ clara e direta, facilitando o rastreamento de eventuais falhas ou problemas. A subcontratagdo pode
introduzir riscos de atrasos, uma vez que as subcontratadas podem ndo ter a mesma prioridade ou
capacidade de mobilizacdo que a contratada principal, comprometendo o cronograma do projeto. Por fim,
considerando que a contratada foi selecionada com base em sua capacidade técnica, escopo e
equipamentos adequados para a execucdo de servigcos especializados, a subcontratacdo se torna
desnecessaria e contraproducente. A empresa principal dispde dos recursos e da expertise necessarios para
a execucdo direta, sem a necessidade de recorrer a terceiros.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previséo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Desapropriacao:
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N&o aplicavel. Os servicos serdo executados em via publica municipal. Desta forma, ndo sera necessaria a
desapropriacédo de imdveis particulares, sendo desnecessaria a elaboracédo do Projeto de Desapropriacao.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado:

Divulgado: Conforme Aco6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagcdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacao no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelagéo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei
n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execuc&o (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato.

Licenca Ambiental: Autorizagdo Ambiental n® 2024.11100508882.EXP.AUT (Anexo Xl).
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MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
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A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante

legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas gue incidam ou venham a incidir sobre a execugéo
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboragdo da proposta e execugdo do

contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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