Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFIB

Versao 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO: 59550.001276/2024-15
OBJETO DA CONTRATACAQ; servigos de apoio técnico continuado para gestdo das a¢des de regularizagdo ambiental e fundidria das atividades desenvolvimento pela 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado de Alagoas.
OBIJETIVO DA CONTRATACAO: Alocar mdo de obra especializada para apoio técnico a 52 Geréncia de Suporte Integradp (52 GRS).
LOCAL DE EXECUGAO: Alagoas
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 52 GRS
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 52 GRS/ULF
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Oc: do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Descumprimento, pela Podera ocorrer descontinuidade Comprometimento do cronograma
CONTRATANTE, de suas obriga¢bes dos servigos prestados e/ou bens fisico-financeiro.
contratuais ou regulamentares, entregues
incluindo, mas ndo se limitando, ao
RCO01 Gestdo contratual descumprimento de prazos Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
aplicaveis previstos neste Contrato
e/ou
na legislagdo vigente.
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
durante a execugdo contratual que aquisigdo e/ou entrega de bens e 2. Impossibilidade de execug&o.
RC003 Gestdo contratual ocasionem impactos, devidamento servigos Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
comprovados
Alteragdes na legislagdo tributdria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
RC004 Gest&o contratual obrigagdes, escopo e os valores dos 3. Ndo implementagdo de agdes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
bens ou sevigos previstos no
contrato.
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas;
muito longo, superior a capacidade nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
de suporte da empresa ou superior a estdo interna da contratada ou por
RCO05 Gestdo contratual . P P P 8 . _p Compartilhado 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
30 dias. atraso de pagamento das medigdes.
Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata. dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
A ALOCAGAO DEPENDERA DA CAUSA|  entregues 3. N&do implementagéo de agdes.
RCO06 Gestdo contratual ESPEC[FI((Z;A QUE OCASIONOU O € P ¢ ¢ Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
EVENTO.
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos na execugdo do
prestador de servigo. dos servigos prestados e/ou bens cronograma;
RC0O07 Gestdo contratual Demissdo por solicitagdo do entregues 2. Ndo entrega de bens ou servigos; Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
prestador de servigo ou pela 3. Ndo implementagdo de agdes.
contratante.
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (poderd Responsével pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C quéncia (Ocasi do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Quebra ou perda de equipamento; Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos na execugdo do
Danos a equipamentos atrasando a dos servigos prestados e/ou bens cronograma;
execugdo dos servigos; entregues 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
RC0O08 Gestdo contratual Problemas com softwares 3. Ndo implementagdo de agdes. Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
impossibilitando a execugdo dos
projetos;
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou aquisi¢do e/ou entrega de bens e 2. Paralisagdo dos servigos.
RC0O09 Gestdo contratual impossibilite a contratada de servigos Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
executar suas obrigagdes
contratuais.
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nolailton Cazuza Lima Lotacio: |52 GRS Obs: Metodologia de Gerenqamen?o de~ RIS,COS. em ConFratagoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitacdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Nol|Flavio Tiago de Almeida Souza Lotagdo: |52 GRS/ULF _Gerer_\c_lam~ento de Riscos (M(ER), com parametros fnetodologmos para
— identificacdo, analise, avaliacdo e tratamento dos riscos.
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Maceié, novembro de 2024
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