Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFIB

Versao 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO: 59550.000954/2024-14
OBJETO DA CONTRATACAQ; Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, de 10 (dez) veiculos utilitdrios esportivos (SUV), com tragdo 4x4, para uso da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf em
alagoas
OBIJETIVO DA CONTRATACAO; Aquisicdo de 10 (dez) veiculos utilitarios esportivos (SUV), com tragdo 4x4, para uso da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf em alagoas.
LOCAL DE EXECUGAO: 52/GR/UDT
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 52/GRR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 52/SR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . ; Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Oc: ) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de aquisigdo ou/e entrega de bens e no inicio da execugdo dos servigos
Servigo. servigos contratados e alteragdo de pregos,
RCO05 Gestdo contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
da proposta vencidos
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra
durante a execugdo contratual que aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo
ocasionem impactos ao andamento servigos
RCO06 Gestdo contratual . P . ¢ Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
do(s) servigo(s) devidamente
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
ocasido do periodo de fornecimento. entregues de prazo
RCO07 Gestao contratual 2. N30 entrega de bens ou servicos Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
3. N&o implementagéo de agdes
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clusula contratual. A aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
partir da data da assinatura do servigos 3. N&o implementagéo de agdes
contrato ou data de recebimento
RC0O08 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data de
apresentagdo da proposta.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agdes
ordem de fornecimento até da data
de entrega em relagdo a variagdo do
RC0O09 Gestdo contratual € . ¥ ¢ . Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
menor e o maior valores no periodo
de 12 meses anteriores a data de
apresentagdo da proposta.
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Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos 0
RCO10 Gest&o contratual altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
previstos no contrato.
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO11 Gestdo contratual reguladores. Ex: Receita Federal. aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
servicos 3. Ndo implementagdo de agdes
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO12 Gestdo contratual fornlecedores ou'presta'dores de aquilsigéo ou/e entrega de bens e 2 N?o fentrega de be~ns ou se_rvi(;os Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
servigo. Ex: Caminhoneiros, servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
Fabricantes.
Alteragdo ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade Atraso na implantagdo dos projetos
RCO13 Gestdo contratual para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
materiais. entregues
Elevagdo de custo de fabricagdo, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
taxas e tarifas e encargos aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
RCO14 Gestdo contratual aduaneiros, inclusive frete, acima servigos Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
das variagdes médias dos ultimos
anos.
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na N&o entrega de bens ou servigos
regido ou pais de origem de aquisicdo ou/e entrega de bens e
RCO15 Gestdo contratual fat?rlc_acao do_ equlpament(_) o servigos Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
maquina devido a pandemia, bem
como no local de recebimento.
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
fungdo de avango tecnoldgico ou de servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
RCO16 Gestdo contratual revis3o de normas técnicas. 4. Substituicio de itens Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
RCO17 Gestdo contratual| ~ empresa ou superior a 30 dias. gestdo interna da contratada ou por Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
atraso de pagamento das medigdes
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO18 Gestdo contratual capacidade operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contratada. entregues 3. Ndo implementagdo de agdes
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO19 Gestdo contratual fungdo de acidentes, eventos aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
climaticos. servicos 3. Ndo implementagdo de agdes
Auséncia de seguranca e vigilancia - Podera ocorrer Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
RC020 Gest&o contratual equipamentos no local de urto de bens Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
armazenagem ou no local de
montagem durante a execugdo do
contrato.
Dificuldade de aquisi¢des de matéria-|  Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma
prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
RCO21 Gestdo contratual ou atrasos nos fornecimentos de entregues Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
matéria-prima para fabricagdes.
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso no cronograma de execugdo
RC022 Gestdo contratual entrega técnica dos equipamentos. aquisigdo ou/e entrega de bens e Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

servicos
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e
RC023 Gest&o contratual maquinas e equipamentos, apds a servigos Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
entrega/instalagdo.
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
terceiros decorrentes da entrega dos execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou
RC024 Gestdo contratual itens ou instalagio dos mesmos. administrativas Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e
RC025 Gestdo contratual m.aqulnas~e equ|panjentos, durante servicos Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
a instalagdo/execugdo do contrato.
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
tegorias. i 3. Ndo impl, tagdo de agd
RC026 Gestdo contratual categorias servicos a0 implementagdo de agoes Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Ocorréncia de dano na descarga ou Podera ocorrer morosidade no Atraso no cronograma de execugdo
organizagdo dos equipamentos e/ou processo e/ou atividade
RC027 Gestdo contratual descumprimento de documentag&o Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
exigida das maquinas na entrega.
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No| Ricardo Vieira Gongalves Lotacio: |5¢/GRR/UDT Obs: Metodologia de Gerenaamentto dt: Rlslcos' em ConFratagoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No|Thiago Cedraz de Almeida Lotagdo: |5%/GRR/UDT 'Gerer'1c'|am~ento de Riscos (M(ER), com parametros rnetodologwos para
— — - identificacdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
No|Ana Cristina Oliveira de Aimeida Lotagdo: [52/GRR/UDT
No|Lennon Kledson dos Santos Silva Lotagdo: [52/SR
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: | 19/11/2024
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