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Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

PROCESSO: 59550.001514/2024-84-e

OBJETO DA CONTRATAGAO: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS — SRP, DE PERFIS ESTRUTURAIS METALICOS E CHAPAS METALICAS PARA PONTE SOBRE O RIO MARITUBA, LOCALIZADA NA AREA DE

OBJETIVO DA CONTRATAGAO: A compra dos perfis e chapas metalicos para a ponte sobre o Rio Marituba, no municipio de Feliz Deserto em Alagoas, é mais do que necessaria para melhorar a acessibilidade das comunidades da zona rural. Durante o periodo de
chuvas, os transtornos sao frequentes e dificultam o acesso aos servigos publicos, como escolas e hospitais.

LOCAL DE EXECUGAO: MUNICIPIOS DE FELIZ DESERTO E PENEDO, NO ESTADO DE ALAGOAS

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 52/GRD/UEP

AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 52/GRD

. Etapa de . R Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo . Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto L P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr; ]
Deficiéncia na elaboragdo do Estudo Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. N3o entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar execugdo de agdes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura
L do contrato ou impossibilidade de
fDIang\.OStIfD : execugdo contratual.
‘ormalizagdo da M it
RCO01 d ‘; 2. Impacto no atingimento dos objetivos Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
emanda - em caso de materializagdo e o ndo
Planejamento atendimento da populagdo
Estimativa insuficiente das fases do Poderd ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
Fase preliminar |cronograma fisico-financeiro interpretacdo de dados e informagdes |cronograma fisico-financeiro inicial
RCO02 | da contratagdo - previsto Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento
Empresa vencedora contratada incapaz |Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. N3o entrega de bens e servigos a
Selegdo de de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura
RCO03 | fornecedores e servigos do contrato ou impossibilidade de Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contratagdo execugdo contratual.
2. N&o obtencdo do objeto pretendido e
Empresa vencedora que apresentar Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
N proposta com impacto em seus lucros e [aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura
Selegdo de com baixa capacidade de execugdo. servigos do contrato ou impossibilidade de . . : . .
RC004 | fornecedores e execugio contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contratagdo
Demora na emiss&do da Ordem de Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no fornecimento do bem ou no
Gesta Fornecimento ou da Ordem de Servigo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
X ?S‘a‘i N servigos contratados e alteragdo de pregos, . . . .
RC005 fiscalizagdo do . N Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
devido prazo de validade dos valores da
contrato .
proposta vencidos.
Ocorréncia de epidemia/pandemia Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo da obra;
. durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo
X Ggsta? N ocasionem impactos ao andamento servicos ’ . . .
RC006 fiscalizagdo do . . Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
do(s) servigo(s) devidamente
contrato comprovados.
Gestio e Encerramento de fabricagdo de modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |1. Atraso na execugdo do contrato -
RCO07 fiscalizagdo do ofeerjdo pela e'mpresa vence}iora na servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato ocasido do periodo de fornecimento. entregues prazo.

2. N&o entrega de bens ou servicos
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Etapa de

Evento de Risco/Incerteza (podera

Responsavel pelo

Nivel de Risco

Resposta - Tipo

Cod* . Fator de Risco/Causa (devido a...) Consequéncia (Ocasionando) . " Probabilidade Impacto L Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( de Tr; ]
Variagdo cambial do délar acima do Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e previsto em clausula contratual. A aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
RC008 fiscalizagdo do partir da data da assinatura do servicos 3. Néo implementacdo de agdes Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato contrato ou data de recebimento pela
contratada da ordem de fornecimento
ce eoloomo o doen a0 ERN
Gestdo e Variag3o da inflagdo (IPCA) - Aumento |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
RCO09 | fiscalizagdo do |do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato do recehimento da ordem de 3 _Nio imnlementacio de acées
Mudanga na legislagdo tributaria que Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Alteragdo nos valores dos bens a serem
altere os valores dos bens ou sevigos operacionais adquiridos.
previstos no contrato.
Gestdo e
RCO10 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisagbes de 6rgdos Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
servigos 3. N&o implementagéo de agdes
Gestdo e
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisagdes de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
~ ou prestadores de servigo. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestdo e . " : : s « ~
L Caminhoneiros, Fabricantes servicos 3. N&o implementagdo de agdes X . . . . .
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Alteragdo ou dificuldade de local para  [Podera ocorrer descontinuidade dos | 1. Atraso na implantagdo dos projetos
armazenamento de bens ou materiais  [servigos prestados e/ou bens
~ entregues
Gestdo e
RCO13 fiscalizagdo do Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade da aquisi¢cdo de
Gests regido ou pais de origem de fabricagdo [aquisicdo ou/e entrega de bens e matériaprima
X e.staci € do equipamento ou maquina devidoa |servigos X X . . i
RCO014 fiscalizagdo do . Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
pandemia, bem como no local de
contrato .
recebimento.
Necessidade de fornecer equipamento |Encerramento de fabricagdo de 1. Atraso na execugdo do contrato PREVENTIVO? LoOntratada Gevera apresentar proauto ou
ofertado pela contratada na licitagdo modelo ofertado pela licitante no 2. Ndo entrega de bens ou servigos novamarca com
Gestdo e ~ . . - ~ ~ especificagdes iguais ou superiores para aprovagdo pela
L com alteragdo de marca ou periodo de fornecimento. 3. N&o implementacgdo de agdes L . . . T
RCO15 fiscalizagdo do especificagio Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar fiscalizagdo sem aumento dos custos.
contrato ATENUANTE: Contratada deverd apresentar produto ou
nova marca com
P S S S Y
= N " = = ENTIVU. U prazo Sera aditado a parur da data de |
Alteragdo do prazo do fornecimento. Necessidade de aprovagdo pela 1. Atraso na execugdo da obra; PREV
Gestdo e x - ~ aceitagdo da
L Codevasf da alteragdo de 2. Impossibilidade de execugdo X L . . . o
RCO16 fiscalizagdo do especificagiio ou marca do risco RC Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar nova especificagdo e/ou marca apresentada pela
contrato

015 solicitada pela contratada.

Contratada e aprovada pela fiscalizagdo da Codevasf.
Denon cned i i
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto L P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( de Tr; ]
~ Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade nos |1. Inoperancia das empresas
) Ge_Sta? € superior a capacidade de suporte da pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela ) _
RCO17 fiscalizagdo do empresa ou superior a 30 dias. gesto interna da contratada ou por Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato atraso de pagamento das medigBes
Gestdo e Dificuldade de entrega de itens em Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
RC018 fiscalizagdo do |funcdo de acidentes, eventos climaticos [aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
Gests Dificuldade de aquisi¢des de Poderd ocorrer descontinuidade dos  |1. Atrasos no cronograma
. e_S a?e matériaprima servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais . . . .
RCO19 fiscalizagdo do R Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
devido ao aumento dos custos entregues
contrato .
ou atrasos nos fornecimentos de
Falta de profissional para fazer a Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. aquisicdo ou/e entrega de bens e
Gestdo e servigos
RC020 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Devido a ocorréncia de prejuizos e Poderd ocorrer ineficiéncia das agdes |1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestdo e danos a terceiros decorrentes da e projetos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou
RC021 | fiscalizagio do |entrega dos itens ou instalagdo dos administrativas Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato mesmos
Ocorréncia de dano na descarga ou Poderd ocorrer morosidade no 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestdo e organizagdo do equipamento e/ou processo e/ou atividade
RC022 fiscalizagdo do  |descumprimento de documentagio Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato exigida do equipamento na entrega.
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: [JOAO PAULO LEAO LESSA Lotagdo:|52/GRD Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em ContratagGes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodolégicos para identificacéo, anélise,
avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: |ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS Lotagdo:|52/GRD/UEP ¢
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: Maceié, Dezembro de 2024
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