CODEVASF

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 8D2CB8AF
Proc 59560.001450/2024-01-e

PROCESSO: 59560.001450/2024-01.
OBJETO DA CONTRATAGAO: Insumos, materiais e equipamentos apicolas.
OBJETIVO DA CONTRATACAO: Fornecimento, carga, transporte e descarga de insumos, materiais e equipamentos, destinados a implantagdo de agdes relativas a apicultura, respeitando a drea de atuagdo da CODEVASF no Estado da Bahia, na dreade atuagdo
da Codevasf-62/SR.
LOCAL DE EXECUGCAO: Codevasf—62/SR.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRR.
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/SR.
Etapa de Evento de Risco/Incerteza Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* Contratagio | Fator de Risco/Causa (devido a...) (poder ocorrer...) Consequéncia (Ocasionando) Risco (Alocagio) Probabilidade Impacto (Residual) de Tratamento Plano de Tratamento
Entrega dos insumos, materiais e
. & . - . . “PREVENTIVO - Solicitar cronograma de entrega dos
Gestdoe equipamentos com atraso, fora do Poderd ocorrer descontinuidade Caso ocorra, recebera o objeto N
L . . . ~ ens;
fiscalizaggo do | limite estabelecido, sem dos servigos prestados e/ou bens contratado e aplicard as sangdes ) _ ) .
RCO01 contrato manifestacio da entregues. cabiveis, previstas no Edital e em lei. Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar QIF%EZ’ZT:O cf)zltlf:trorﬂu“as por atraso conforme
CONTRATADA. P :
A Codevasf podera prever garantia
contratual permitida em lei com vistas
Gestdoe Fornecedor ndo realizar a entrega . . L aassegurar o compr(jmlsso da “PREVENTIVO - Realizar uma avaliagdo rigorosa da
S . . Poderd ocorrer impossibilidade de | empresa na prestagdo adequada dos ) L
RCO02 fiscalizagdo do | dos insumos, materiais e . X capacidade e histérico do fornecedor antes da
X recebimento dos bens. servi¢os. No casodo 3
contrato equipamentos. p ) o d foi 5-Muito contratagdo;
escumprlmen ? ° q.ue o! Contratada 3- Média Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE -Aplicagdo de penalidade e acionar a
estabelecido serdo aplicadas . "
) . N . garantia contratual.
penalidades, ja previstas no Edital.
O transporte, carga e descarga sdo
responsabilidade da CONTRATADA,
desta maneira cabe a ela a
~ N . substituicdo imediata do insumo, “PREVENTIVO - Exigir embalagens adequadas e
Gestdoe Danona descarga ou organizaio dos | Poderd ocorrer material e/ou equipamento métodos de transporte seguros no contrato;
RCO03 fiscalizagdodo |insumos, materiais e equipamentos | depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu . quip Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar p g I ’
danificado durante a descarga. Caso ATENUANTE -Solicitar a substitui¢do ou reparo
contrato na entrega. rto de bens. - o . . . i "
ndoocorraa substituigdo, a Codevasf imediato dos equipamentos danificados.
podera acionar a garantia contratual,
se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
O transporte, carga e descarga sdo
responsabilidade da CONTRATADA,
desta maneira cabe aelaa
substituigdo imediata do insumo,
material e equipamento dinlflcado “PREVENTIVO - Contratar seguro de transporte
« . durante a descarga. Caso ndo ocorraa .
Gestdoe Roubo da carga ou extravio da Poderd ocorrer bstituicio. a Cod f noders para cobertura contra roubo e extravio; e
RC004 | fiscalizagdo do 8 depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu Su, stituicao, a ,o evast podera Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir implementar sistemas de rastreamento e
mesma. acionar a garantia contratual, se . . )
contrato rto de bens. R R " monitoramento da carga; ATENUANTE - Acionar o
houver, ou ainda, aplicar as san¢des I o
A 3 seguro de transporte para compensagdo financeira.
previstas no Edital. Em caso de roubo
de carga ou extravio, a CONTRATADA
podera solicitar aditivo de prazo,
desde que acompanhado da
comprovagdo do fato.
~ A CONTRATADA devera se programar PREYENTIVO - Planejaro cron?gramzj de L
Gestdaoe - . . . ) A fornecimento levando em consideragdo o calendario
) o Férias coletivas da empresa Poderd ocorrer morosidade no para atender ao prazo fixado, pois ndo ) . . - L
RCO05 | fiscalizagdo do ) . )} . ) Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar de férias da empresa;
fabricante ou fornecedora. processo e/ou atividade. haverd prorrogagdo de prazo motivada " .
contrato 2 . ATENUANTE - Ajustar temporariamente o cronograma
por férias coletivas na empresa. N PR "
do projeto para minimizar impactos.
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Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de Y .
Gestaoe Afastamento do gestor da OF ou Poderd ocorrer ineficiéncia na outrogestor para ser o contato direto f PREVEN-TIVO ) Do.cumentartodcl)s 0~S procedimentos e
RCO06 | fiscalizagdo do contrato overnanca e/ou gestdo corporativa, | ™ FISCALIZAGAO e a Codevasf Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar informag@es do projeto para continuidade.
contrato - g i 8 P " | devers receber as informagses de ATENUANTE -Nomear um gestor interino para assumir
contato do novo gestor. imediatamente as responsabilidades."
A Codevasf aplicara as penalidades
previstas no edital a empresa
adjudicada que ndo assinar a OF ou o
Selegdo de Empresavencedora se recusar a Poderd ocorrer descontinuidade contrato. Além disso, a Codevasf “PREVENTIVO - Incluir penalidades para desisténcias
RC007 | fornecedorese assipnar 2 OF ou o contrato dos servigos prestados e/ou bens podera convidar/convocar a 22 Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar apos a vitéria no processo licitatério.
contratagdo : entregues colocada, empresa participante do ATENUANTE - Aplicar penalidades conforme previsto
certame, para realizar o fornecimento, no edital.”
de acordo comas condigdes fixadas no
Edital.
Interrupgdo dos servigos ou
fornecimentos de bens contratados,
resultando em atrasos significativos na “PREVENTIVO - Exigir garantias contratuais ou
Gestdoe Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade execugdo do projeto, potencial 2 - Muito seguros de execucio:
RC008 fiscalizagdo do | processo de faléncia ou dos servigos prestados e/ou bens aumento de custos e a necessidade de Contratada 2- Baixa Risco Alto Transferir 8 . ca0; . .
A Grande ATENUANTE - Acionar as garantias contratuais
contrato concordata. entregues. buscar rapidamente um novo ) P
. e financeiras.
fornecedor ou prestador de servigos
para evitar maiores impactos no
cronograma e orgamento previstos.
“PREVENTIVO - Incluir cldusulas contratuais que
Gestdoe Empresa contratada ndo realizar os Poderé ocorrer descumprimento de ACodevasf realizard a retengdo na obriguem a regularizagdo fiscal e solicitar certiddes
RCO09 | fiscalizagdodo |pagamentos dos tributos decorrentes instrumentos contratuais fonte dos valores relativos aos Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar negativas de débitos fiscais periodicamente;
contrato da contratagdo. ’ tributos. ATENUANTE - Reter pagamentos futuros até a
regularizagdo dos tributos."
A CONTRATADA poderd solicitar o “PREVENTIVO - Incluir cldusulas de revisdo
Gestdoe Alteragdo de leis que impactem no iti ilibri 3 islati
S . ¢ q P R Poderd ocorrer dificuldade na aditivo para reequilibrio X . 5- Muito ) ) contratual em caso de alteragdes legislativas
RCO10 | fiscalizagdodo |objeto de fornecimento. (Ex.: Leis n N . econdmico-financeiro da OF ou Compartilhado 2- Baixa Risco Alto Aceitar significativas;
ibutéri obtencgdo de autorizagdes e licengas. N . Grande 8! g
contrato | tributarias, CCT, etc) contrato, conforme disposto em lei, ATENUANTE - Renegociar os termos do contrato
para analise juridica da Codevasf. para reequilibrio econédmico-financeiro."
Varla%‘ao cambial do ddlar - Variagdo A CONTRATADA poderd contratar um
cambial com percentual entre o seguro cambial. Ordens de
Gestdoe menor valor e o maior valor no Fornecimentos'e contratos suieitos & “PREVENTIVO - Estabelecer cldusulas de reajuste
o periodo de 12 meses anteriores a Poderd ocorrer acréscimo dos L 3 ! . - . . contratual baseadas em indices de variagdo cambial;
RCO11 | fiscalizagdo do - L variagdo de moeda estrangeira podem Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . -
contrato data de apresentagdo da proposta. | custos operacionais. ser protegidos por operacdes de ATENUANTE - Renegociar o prego com base na variagéo
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e ~ cambial observada."
N hedge e, portanto, ndo podem ser
maior valor RS 5,10 corresponde causa para reequilibrio contratual
uma variagdo de 20,85%) )
Variacgo cambial do ddlar acima do A CONTRATADA poders solicitar o
previsto - Variagdo cambial acima do e -
" X R aditivo para reequilibrio
percentual previsto no item anterior, econdmico-financeiro da OF ou do
a partir da data da assinatura da OF . .
i contrato, conforme disposto em lei,
ou contrato ou data de recebimento somente da diferenca acima do valor
~ pela contratada da ordem de . - L ¢ ) L X “PREVENTIVO - Firmar contratos com previsdo de
Gestdoe ) - Poderd ocorrer acréscimo dos limite. (Exemplo: Se o délar médio do § - 5- Muito . . . A . .
RCO12 i fornecimento em relagdo a data de L ) R Compartilhado 3- Média Risco Alto Transferir reequilibrio econémico-financeiro;
fiscalizagdo do s0d € : custos operacionais. periodo de fornecimento for RS 6,96 Grande ATENUANTE - Acionar cléusulas de reajuste
contrato ;plrlesente;gato da proposta;( ferr;p o: correspondera um aditivo de 1,90% contratual especificas.”
Slar na data de apre’sen agéo a~ (6,96/6,83*100 = 1,90%)). .
proposta RS 5,65 terd uma variagdo . . o
ol . Submetido o pleito a andlise e
aceitdvel de 20,85% totalizando um P
o e aprovagdo técnica e legal pela
limite de RS 6,83 sem reequilibrio
Codevasf.
contratual)
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A CONTRATADA poderd solicitar o
Variagdo da inflagdo (1 PCA) - advao Para .reequll_lbrlo
Py ’ econdmico-financeiro da OF ou do
Aumento do IPCA médio do periodo ) X
X contrato, conforme disposto em lei,
entre a data do recebimento da ) N
. . somente da diferenga acima do valor
ordem de fornecimento até da data . R
de entrega em relacdo a variagio do limite. (Exemplo: Se o | PCA do més de
~ . . recebimento da ordem de “PREVENTIVO - Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdoe menor e o maior valores no periodo Poders ocorrer acréscimo dos P X 10 for 4.52% sdia d baseadas no IPCA:
RCO13 | fiscalizagdodo |[de 12 meses anteriores a data de L orr)eamen ° ,Or 2e%0 e, amedia do Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ’ . .
~ custos operacionais. periodo a partir do recebimento da ATENUANTE -Renegociar os pregos contratuais
contrato apresentagdo da proposta. (Exemplo: X N . : = "
ordem de fornecimento for inferior a com base nainflagdo observada.
proposta de novembro de 2020 e a 4.52% x 14042 = 7 61% N ,
inflagdo de maio de 2020 foi 1,88% e o7 x5 C 6 nao corr(-.jrz?
dezembro de 2019 4,52% aditivo de reequilibrio, mas se média
. fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
corresponde uma variagdo de . )
40,42%) =7,89%- 7,61%). Submetido o pleito a
! analise e aprovagdo técnica e legal
pela Codevasf.
G Greve da Receita Federal nos Em caso de greve que impacte no “PREVENTIVO - Diversificar fornecedores para
estaoe i i Podera ocorrer morosidade no i 3 inimi i ;
RCO14 | fiscalizacio do forr?eamentos importados or atendimento dos prazos, estes serdo Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar minimizar onm;?acto, )
devidamente comprovados os processo e/ou atividade. prorrogados por periodo ATENUANTE - Ajustar o cronograma de fornecimento
contrato Impactos. correspondente ao da paralisagdo. para minimizar atrasos."
Auséncia ou baixa disponibilidadede |, . d inuidad A CONTRATADA deverd renegociar “PREVENTIVO - Estabelecer contratos com mdltiplos
Gestdoe matérias-primas para a fabricagdo dos odera ocorrer descontinuidade com seus fornecedores com a fornecedores;
RCO15 fiscalizagiodo | . dos servigos prestados e/ou bens o . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ’ X .
insumos, materiais e/ou entregues finalidade de atender ao objeto ATENUANTE - Negociar prazos de entrega estendidos
contrato equipamentos. Bues. contratado, sem 6nus a Codevasf. com base na disponibilidade de matérias-primas."
Lockdown - Paralisagdo de atividades
comerciais na cidade, regido ou pais Em caso de paralisagdo de atividades -
« . L 8 . P . - L P R ¢ “PREVENTIVO - Desenvolver planos de contingéncia
Gestdoe de origem de fabricagdo do insumo, |Poderd ocorrer descontinuidade comerciais que impacte no . X L .
o N . . . . X . 5- Muito . X para garantir a continuidade do fornecimento;
RCO16 | fiscalizagdodo |[material e/ou equipamento bem dos servigos prestados e/ou bens atendimento dos prazos, estes serdo Compartilhado 2- Baixa Risco Moderado Aceitar .
A L Grande ATENUANTE - Renegociar prazos de entrega com
contrato como no local do recebimento, por |entregues. prorrogados por periodo . = I
) A . base na situagdo de forga maior.
motivos de forga maior (Ex.: correspondente ao da paralisagdo.
Pandemia).
6 Greve do setor de transporte Em caso de greve que impacte no “PREVENTIVO - Planejar o fornecimento com
estdoe i i 5 : . =
impedindo o transporte do Podera ocorrer morosidade no ;
RCOL7 | fiscalizacio do P P or atendimento dos pralzos, estes serdo Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar margem de seguranga nos prazos;
do insumo, material e/ou processo e/ou atividade. prorrogados por periodo ATENUANTE - Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato equipamento. correspondente ao da paralisagdo. necessario."
A Codevasf podera proceder aos
Diagnéstico e j é icacd
formgaliza 30da | Erro de especificacio do objeto a ser Poderd ocorrer inconsisténcia na :J;ztles atl’léves~dedrep:_|:_llcagao do “PREVENTIVO - Realizar revisdes e validagdes
RCO18 < P ¢ ) elaboragdo/cumprimento de tal, rea. \zagdo de a_ ! fvos X Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar detalhadas das especificagdes antes da licitagdo;
demanda-— contratado. - contratuais conforme limites previstos . L e
. planos, politicas e programas. ) X ATENUANTE -Revisar e corrigir as especificagdes do
Planejamento. em lei ou, ainda, cancelar a . "
. objeto contratado.
contratagdo.
Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do do insumo, material e/ou
equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA deverd apresentar com
antecedéncia, em substituigdo ao bem “PREVENTIVO - Estabelecer contratos com clausulas
Gestdoe Encerramento de fabricagdo do Poderd ocorrer descontinuidade cuja fabricagdo sera interrompida, que permitam a substituigdo por modelos
RCO19 fiscalizagdodo | modelo licitado, no periodo do dos servigos prestados e/ou bens nova opgdo de bem cujas Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar equivalentes;
contrato fornecimento. entregues. especificagdes sejam equivalentes ou ATENUANTE - Negociar a entrega de um modelo
superiores ao solicitado previamente, substituto com especificagdes equivalentes."
SEM que haja aumento de custo a
CONTRATANTE. Tal substitui¢do deve
ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
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RC020

Gestdoe
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo de
componentes do fornecimento.

Poderd ocorrer descontinuidade
dos servigos prestados e/ou bens
entregues.

Alteracdo de marca e/ou especificagdo
do insumo, material e/ou
equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA deverd apresentar com
antecedéncia, em substituigdo ao
bem cuja fabricagdo sera
interrompida, nova op¢do de bem
cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

“PREVENTIVO - Incluir cldusulas de substitui¢do por
componentes equivalentes no contrato;
ATENUANTE - Negociar com o fornecedor a
substituigdo dos componentes por alternativas
equivalentes."

RC021

Gestdoe
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em
fungdo de avango tecnoldgico.

Poderd ocorrer descontinuidade
dos servigos prestados e/ou bens
entregues.

Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do insumo, material e/ou
equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA deverd apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
bem cuja fabricagdo sera
interrompida, nova op¢do de bem
cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

“PREVENTIVO - Monitorar tendéncias tecnoldgicas e
adaptar contratos conforme necessario;
ATENUANTE - Negociar a substitui¢do dos
componentes por alternativas tecnologicamente
avangadas."

RC022

Gestdoe
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital.

Poderd ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais.

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observaveis e
comprovaveis, se os niveis de
qualidade dos insumos, materiais
e/ou equipamentos fornecidas sdo
satisfatorios. Em caso contrario, a
CONTRATADA devera promover
imediata corre¢do, adequagdo ou
substituigdo do fornecimento em
compatibilidade com a especificagdo
minima do Edital; sem 6nus a
Codevasf. Caberd a
Gestdo/Fiscalizagdo da OF ou contrato,
aplicaras sang@es previstas quando
ocorrer alguma falha contratual e, em
ultimo caso, cancelar OF ou contrato e
adjudicar novo fornecedor ou promov
er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

“PREVENTIVO - Incluir clausulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo;
ATENUANTE - Aplicar penalidades conforme previsto
no contrato."

RC023

Gestdoe
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo
da OF ou contrato e Termos Aditivos.

Insuficiéncia de recursos
orgamentdrios para projetos
estruturantes.

A Codevasf ndo realizard a
contratagdo. Caso haja OF ou contrato
em vigéncia, a Codevasf realizard o
pagamento das etapas ja autorizadas,
iniciadas (mediante comprovagdo de
insumos aplicados), entregues e
aceitas pela Codevasf e poderd
rescindir a OF ou o contrato caso ndo
haja disponibilidade de recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito
Grande

Risco Alto

Mitigar

“PREVENTIVO - Planejar e garantir alocagdo
orgamentaria adequada antes da formalizagdo;
ATENUANTE -Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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RC024

Gestdoe
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos apds
decorridos 30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota
fiscal.

Poderd ocorrer imprevisibilidade
nos pagamentos.

A CONTRATADA devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo
Xl da IN 05/2017 e possuir capital de
giro para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra
contratual, quando da ocorréncia de
eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela
Administragdo, o valor devido devera
ser acrescido de atualizagdo
financeira, e sua apuragdo se fara
desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou
6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

1= (TX/100) / 365

EM=1x Nx VP, onde:

I = [ ndice de atualizagdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de
mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Nimero de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de
mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e sub metidos
a apreciagdo da autoridade
competente, que adotard as
providéncias para eventual apuragdo
de responsabilidade, identificagdo dos
envolvidos e imputagdo de 6nus

a quem deu causa a mora.

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

“PREVENTIVO - Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento emdia;
ATENUANTE - Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC025

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens
de cota exclusiva.

Poderd ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de acbes e
iniciativas.

Na hipdtese de ndo haver vencedor
para as cotas reservadas, estas
poderdo ser ofertadas e adjudicadas
aos vencedores dos demais itens
principais ou, diante de sua recusa,
aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o prego do primeiro
colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

“PREVENTIVO - Revisar e ajustar os requisitos para
tornar a cota exclusiva mais atrativa;

ATENUANTE - Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."

RC026

Selecdo de
fornecedores e
contratagdo

Licitagdo deserta, com item e/ou
lote deserto oufracassado.

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e
iniciativas.

A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantira o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
republicard o Edital observando
requisitos que poderiam ter
provocado a desisténcia de possiveis
empresas interessadas. Caso haja
urgéncia no fornecimento e a licitagdo
seja fracassada, a Codevasf verificard
se ha conformidade com o disposto
em lei para realizar outra forma de
contratagdo.

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Alto

Aceitar

“PREVENTIVO - Reavaliar as condigdes e exigéncias da
licitagdo para aumentar a atratividade;

ATENUANTE - Reavaliar os critérios e condigdes da
licitagdo."
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A Codevasf definira as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
em seus anexos, atentara a legislagdo
. . . . . . . A .g ¢ “PREVENTIVO - Fornecer respostas claras e detalhadas
Fase preliminar | Questionamentos excessivos ao Poderd ocorrer morosidade no vigente no tocante a exigéncias de X .
RC027 = ~ . . . . . - a todos os questionamentos;
da contratag3o - | pregdo. processo e/ou atividade. marcas, modelos e requisitos Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
. ~ ATENUANTE - Fornecer respostas detalhadas e
Planejamento excludentes. Como agdo de ) i "
R R ) tempestivas a todos os questionamentos.
contingéncia, republicard o Edital com
corregdo dos itens alvos de
impugnagdo, se houver.
O prazo definido pela Codevasf devera
estar de acordo com o planejamento
B 0O atraso no fornecimento podera Podera ocorrer descontinuidade de execugio do servio que dependa PREVENTIVO - Monitorar o progresso regularmente e
—— G$Sta? ed impactar na utilizagdo do mesmo na |dos servigos prestados e/ou bens do fornecimento do objeto da c " 2 Bai 5- Muito Risco Moderad Mt ajustar o planejamento conform_e _necessarlo;
Iscalizagao do execugdo de um determinado entregues. contratagdo sendo monitoradas as ontratada - Baixa Grande isco Vloderado itigar ATENUANTE - Reprogramar as atividades afetadas pelo
contrato R atraso."
servigo. entregas constantemente pela
Codevasf de forma a evitar esta
situagdo. Em caso de atraso por parte
da CONTRATADA esta serd penalizada
conforme disposto no Edital.
Gestioe Interrupgdo da OF ou contrato para A contagem do prazo para a entrega “PREVENTIVO - Incluir cldusulas de interrupgdo
verificagdo da impossibilidade 4 inui sera interrompida considerando as rogramada no contrato;
RC029 | fiscalizagdo do . C P . R Podera (.)correr descontinuidade N p ) Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar prog . «
contrato proviséria de recebimento do insumo,| dos servigos prestados e/ou bens obrigagdes e direitos de ambas as ATENUANTE - Negociar um plano de agdo para retomar
material e/ou equipamento por entregues. partes. ofornecimento o mais rapido possivel."
parte da Codevasf.
~ “PREVENTIVO - Nomear um substituto capacitado e
Gestdoe Afastamento do gestor/ fiscal da OF | Podera ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeara substituto para manter registros detalhados das atividades;
RC030 fiscalizagdo do g ~ ) PR P . Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar 8 R )
trato ou contrato. governanga e/ou gestdo corporativa. | que a gestdo ndo fique comprometida. ATENUANTE - Nomear um substituto qualificado de
con formaimediata."
Gestioe “PREVENTIVO - Fornecer treinamento especifico sobre
o x Falta de conhecimento técnico do Poderd ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara recursos de . . . o objeto contratado ao fiscal nomeado;
RCO31 fiscalizagdodo | ) a N i DA A Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar ) -
contrato fiscal nomeado quanto ao objeto atividades operacionais. capacitagdo técnica e apoaio, caso ATENUANTE - Fornecer treinamento especializado ao
contratado. necessario. fiscal."
Gestioe A Codevasf disponibilizard todas as “PREVENTIVO - Equipar os fiscais com as ferramentas e
o Falta de ferramentas e/ou Poderd ocorrer ineficiéncia nas ferramentas e infraestrutura . . . infraestrutura necessarias;
RC032 fiscalizagdodo |, . L. X . ‘. . Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar L . S
trato infraestrutura para a realizagdo da atividades operacionais. necessaria para a realizagdo das ATENUANTE - Adquirir ou disponibilizar as ferramentas
con fiscalizagdo. atividades de fiscalizag&o. e infraestrutura necessarias."
A Codevasf comunicara a
Gestioe Mudanga nos locais de entrega dos |Podera ocorrer acréscimo dos CONTRATADA sobre a alteragdo do “PREVENTIVO - Incluir cldusulas contratuais que
i iai i is. enderego de entrega, avaliando em . . . ermitam flexibilidade nos locais de entrega;
RCO33 | fiscalizagdo do |nsu.mos, materiais _e/ou custos operacionais . N & Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar P N 8 .
contrato equipamentos, por interesse da conjunto com a empresa a ATENUANTE - Negociar ajustes no contrato para refletir
Codevasf, dentro de sua area de necessidade de algum ajuste quanto as mudangas de local."
atuagdo. ao frete.
O prazo sera acrescido, em dias Uteis,
. . . . . P! . L . ’ “PREVENTIVO - Planejar prazos realistas considerando
Gestdoe Alteragdo do prazo do fornecimento |Podera ocorrer morosidade no considerando o a andlise em conjunto 2 tramitacio interna:
RCO34 | fiscalizagdodo |por necessidade de tramitagdo processo e/ou atividade. da Codevasf e da Contratada frente as Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar h N .
N . e . . ATENUANTE - Negociar prazos de entrega ajustados
contrato interna de documentos relacionados tramitagGes ocorridas, caso seja o x "
K conforme a tramitagdo documental.
4 OF ou contrato. relevante.
*Observagdo: Ocultar as linhas que ndo for utilizar para imprimir de forma correta.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: |Lucian0 Gomes da Rocha | Lotag3o:|62/GRR
ANALISTA RESPONSAVEL PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: | Everaldo de Andrade Cavalcanti | Lotag3o: | 62/GRR

| LOCAL/DATA: Juazeiro-BA, 10/07/2024.
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