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ALOCACA IMPACT PROBABILIDADE
x x G el - . MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU
DESCRICAO DO DEFINICAO DO Codevasf Alto, frequente, provavel,
 y: : MECANISMOS PARA MINIMIZAR O
RISCO RISCO Contratada médio ou = ocasional, remota ou
. . : f RISCO
Compartilhada baixo improvavel
(1) ; %?C:;zgfodif:iafggne?ar Encerramento de Contratada devera apresentar produto ou novo
quip orertado p fabricacdo de modelo . fabricante com especificagbes iguais ou
contratada na licitagdo com - Contratada Alto Ocasional . ) ~ o
~ : ofertado pela licitante no superiores para manifestacdo técnica da
alteracdo de fabricante ou . .
e periodo do fornecimento Codevasf, sem aumento dos custos
modelo ou especificagao
O prazo sera aditado a partir da data de
5> _  Necessidade de aceitagdo da nova especificagdo e/ou marca
~ apresentada pela Contratada e aprovada pela
aprovagao pela Codevasf da : . X
z PR ~ fiscalizagdo da Codevasf. O prazo sera
alteragao de especificagado do | Alteracdo do prazo do . . . ) . '
. > Compartilhada Baixo Ocasional acrescido dos dias entre o recebimento pela
equipamento, conforme | fornecimento
. Contratada da Codevasf da Ordem de
detalhado no risco 1, : A
.. Fornecimento e pela comunicagdo a mesma da
solicitado pela contratada ~ PR
aprovagdo da nova especificagcdo pela
fiscalizacdo da Codevasf
3 — Entrega do equipamento Notificar a contratada para justificar a alteragcéo
em desacordo com as | Nao \verificagdo pela das especificagbes técnicas e, a depender da
especificagdbes do Edital, | contratada da manifestacdo técnica da Codevasf, a
podendo comprometer | especificagao do Contratada Alto Remota contratada devera promover imediata corregao,
determinadas fungdes do equipamento descrita no adequacgao ou substituicdo do fornecimento em
objeto licitado. Edital compatibilidade com as especificagoes
contidas no Edital
4 - Nao cumprimento do | Encerramento do prazo Notificar a contratada para apresentar
prazo de entrega do objeto | de vigéncia da Ordem de Contratada Alto Ocasional justificativas e, apés a andlise da Codevasf,

licitado, apds a formalizagéo

Fornecimento

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

podera haver aplicacdo de possiveis sangdes


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D8BA9FD3
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=708&filter[anoproc]=2024

CODEVASFE

do Contrato ou apresentagao
da Ordem de Fornecimento

5 — Danos no transporte dos
equipamentos

6 — Roubo ou extravio de
cargas no transporte

7- Reequilibrio econbmico-
financeiro do contrato

8 — Variagcao cambial do délar

9 — Variagao cambial do ddlar
acima do previsto no item 4
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Danos e avarias no
transporte e na carga e
descarga dos
equipamentos

Roubo ou extravio do
equipamento durante o
transporte

Risco de ocorrerem
eventos imprevistos que
impliqguem em possivel
reequilibrio econémico-
financeiro durante a

realizacao dos
fornecimentos,
interferindo no

cumprimento dos prazos
ou que aumentem o0s
custos

Variagdo cambial com
percentual entre o menor
valor e 0 maior valor no
periodo de 12 meses
anteriores a data de
apresentagao da
proposta. (Exempilo:
menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10
corresponde a uma
variagéo de 20,85%)
Variagdo cambial acima
do percentual previsto
no risco 4 a partir da data
da assinatura do
contrato ou data de

Contratada

Contratada

Compartilhada

Contratada

Codevasf
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Médio

Alto

Baixo

Médio

Alto

Remota

Remota

Ocasional

Provavel

Remota
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administrativas previstas no Edital, caso a
justificativa ndo seja acatada

Notificar a contratada para realizar a
substituicdo imediata do material ou
equipamento danificado

Aditivo de prazo apés a devida comprovagéao do
fato

Eventual solicitagao de reequilibrio econémico-
financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da
Imprevisao, nos termos como dispde o art. 124,
da Lei n° 14.133/2021.

Contratar um seguro cambial. Contratos
sujeitos a variagdo de moeda estrangeira
podem ser protegidos por operagdes de hedge
e, portanto, ndo podem ser causa para
reequilibrio contratual

Aditivo para reequilibrio econédmico-financeiro
do contrato somente da diferenga acima do
valor limite. (Exemplo: Se o ddélar médio do
periodo de fornecimento for R$ 6,96
correspondera  um  aditivo de 1,90%
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recebimento pela (6,96/6,83*100 = 1,90%))

contratada da ordem de

fornecimento em relagéo

a data de apresentacao

da proposta. (Exemplo:

Délar na data de

apresentagao da

proposta R$ 5,65 tera

uma variagado aceitavel

de 20,85% totalizando

um limite de R$ 6,83

sem reequilibrio

contratual)

Aumento do IPCA médio

do periodo entre a data

do recebimento da

ordem de fornecimento

até da data de entrega

em relagéo a variagao do

menor € 0 maior valores

no periodo de 12 meses

anteriores a data de Compartilhada Médio Provavel

apresentagao da

proposta. (Exempilo:

proposta de novembro

de 2020 e a inflagao de

maio de 2020 foi 1,88%

e dezembro de 2019

4,52% corresponde uma

variacao de 40,42%)

Greve da Receita

Federal nos

11 - Greve da Receita | fornecimentos

Federal do Brasil importados devidamente
comprovados 0s
impactos

Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro
do contrato somente da diferenga acima do
valor limite. (Exemplo: Se o IPCA do més de
recebimento da ordem de fornecimento for
4,52% e a meédia do periodo a partir do
recebimento da ordem de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61% n&o correra
aditivo de

reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%)

10 — Variagdo da inflagdo
(IPCA)

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo
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12 - “Greve de
caminhoneiros”

13 — Aumento dos custos de
transporte internacional de
cargas

14 — Aumento dos custos de
fretes

15 — Lockdown

16 - Dificuldade de
aquisicoes de matéria-prima

17 — Estimativa de prazo de
entrega

18 — Interrupgao do contrato

Greve do setor de
transporte impedindo o
frete

Elevagdo de taxas e

tarifas e encargos
aduaneiros, inclusive
frete

Aumento das tabelas de
fretes e diesel
Paralisagdo da cidade,
regiao ou pais de origem
de fabricagéo do
equipamento ou
maquina  devido a
pandemia, bem como no
local de recebimento
Aumento dos custos ou

atrasos nos
fornecimentos de
matéria-prima para
fabricagdes

Aceitacdo do prazo de
edital para entrega dos
fornecimentos e néo
conseguir cumprir até
um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato
superveniente previsto
nesta matriz de risco
para aditivo de prazo
Verificagao da
impossibilidade
provisoéria recebimento
do equipamento por
parte da Codevasf

Codevasf

Contratada

Contratada

Codevasf

Contratada

Contratada

Compartilhada

Alto

Baixo

Medio

Alto

Médio

Medio

Baixo
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Remota

Ocasional

Ocasional

Remota

Ocasional

Ocasional

Remota
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Aditivo de prazo

Empresa renegociar valores ou arcar com a
diferenga do frete com a sua transportadora
contratada

Empresa renegociar valores ou arcar com a
diferenca do frete com a sua transportadora

Aditivo de prazo

Empresa renegociar valores com fornecedor ou
alterar o mesmo

Recebimento dos materiais, equipamentos ou
magquinas pela Codevasf com a aplicagdo das
sancgodes previstas no edital

Interrupgéo da contagem do prazo de
entrega
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Aplicar penalidades a contratada e realizar
Contratada Baixo Remota nova contratacdo, seja pela convocagdo das
licitantes remanescentes ou por nova licitagao

Rescisao por

19 — Rescisao do contrato . ~
inexecugao do contrato

Mudanca na legislagao o I N .
¢ gislag Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro

20 — Alteragdes Tributarias tributaria que altere os Codevasf Médio Remota
ao contrato
valores
Mudanga no local de

A Codevasf devera avisar quando da

emissdo da Ordem de Fornecimento e nao
ocorrera alteragdo do valor do prego ofertado
por parte da Contratada

entrega dos
equipamentos por Compartilhada Baixo Ocasional
interesse da Codevasf

21 — Variagdo de local de
entrega

Férias coletivas do

22 — Férias Coletivas fabri Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de prazo

abricante ou fornecedor

Pagamentos apos

decorridos 30 (trinta) A Contratada devera solicitar o pagamento da
23 — Variagdo no prazo de | dias contados a partir da Codevasf Alto Provavel atualizagdo monetaria conforme o disposto no
pagamentos data do atestado de art. 5, anexo Xl da IN 05/2017 e possuir capital

conformidade e entrega de giro para os fornecimentos

da nota fiscal
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragao,
o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
férmulas:

TX
I=[%l EM =1xNxVP

onde:

| = indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos

a apreciacao da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e
imputagao de 6nus aquém deu causa a mora.
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