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ANEXO IV - MAPA DE RISCOS 

 

ITEM 
 

CATEGORIA/FASE TIPO DE RISCO 

 

DESCRIÇÃO DO RISCO 
ONDE 

IMPACTA 

 
PROBABILIDADE 

 
IMPACTO 

 
NÍVEL 

 
RESPOSTA 

RESPONSABILI 

DADE. 

 
AÇÃO DE CONTORNO 

 
 
 

1 

 
 
 

Execução Contratual 

 
 
 

Prazo de entrega 

 
 

 
Não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, após a 

contratação ou envio da Ordem de Fornecimento. 

 
 
 

Prazo 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

MODERADO 

 
 
 

Transferir 

 
 
 

Contratada 

 
 

Notificar a contratada para apresentar justificativas, e 

após a análise da contratante poderá haver aplicação 

de possíveis sanções administrativas previstas no 

Edital, caso a justificativa não seja acatada. 

 
 
 

2 

 
 
 

Execução Contratual 

 

 
Desistência da Ata de 

Registro de Preço 

 

 
A empresa contratada declina da Ata de Registro de Preço 

durante a assinatura ou antes do término da vigência. 

 
  

Prazo e perda 

do   recurso 

orçamentário 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

MODERADO 

 
 
 

Transferir 

 
 
 

Contratada 

 
Notificar a contratada com aplicação de possíveis 

sanções administrativas previstas no Edital. Ou caso 

seja possível, convocar as licitantes remanescentes ou 

realizar uma nova licitação. 

 

 
3 

 

 
Execução Contratual 

 
 

Produtoentregue difere do 

que foiespecificado 

 
Entregar o objeto fora da especificação exigida no Edital da 

licitação, podendocomprometer determinadas funções do objeto 

licitado. 

 
 

Prazo e 

qualidade 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
BAIXO 

 

 
Transferir 

 

 
Contratada 

Notificar a contratada para justificar a alteração das 

especificações técnicas, e a depender da manifestação 

técnica da CODEVASF, a contratada deverá corrigir as 

não conformidades. 

 
 

4 

 
 

Execução Contratual 

 
 

Risco Físicos de Transporte 

Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de 

origem súbita e imprevista, ocasionados durante a carga, 

transporte e descarregamento dos objetos licitados. 

 
Prazo, qualidade 

e custo 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

BAIXO 

 
 

Transferir 

 
 

Contratada 

Notificar a contratada, solicitando providências para 

que o objeto seja entregue conforme às exigências do 

Edital. 

 
 

 
5 

 
 

 
Execução Contratual 

 
 

Risco Social, econômico e 

político 

 

Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em 

possível reequilíbrio econômico-financeiro durante a realização 

dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou 

que aumentem os custos. 

 
 

 
Prazo e custo 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

 
 

 
MODERADO 

 
 

 
Compartilhar 

 
 

Contratada/Contr 

atante 

 

Eventual solicitação de reequilíbrio econômico- 

financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos 

como dispõe o art. 81, inc. VI, da Lei nº 13.303/2016. 

 
 

6 

 
 

Execução Contratual 

 
 

Responsabilidade Civil 

Greves ou ações imprevistas das empresas contratadas, danos 

materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF e/ou 

terceiros. 

 
Prazo, qualidade 

e custo 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

MODERADO 

 
 

Transferir 

 
 

Contratada 

A contratada deverá arcar com todos os ônus/custos. A 

contratante não será responsabilizada e nem arcará 

com os ônus e os custos. 

 
 

7 

 
 

Execução Contratual 

 
 

Rescisão por inexecução 

 
 

Interrupção do contrato ou ordem de fornecimento 

 
 

Prazo e custo 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

MODERADO 

 
 

Transferir 

 
 

Contratada 

 
Aplicar penalidades à contratada e realizar nova 

contratação, seja pela convocação das licitantes 

remanescentes ou por nova licitação. 

 

 
8 

 
 

Planejamento da 

Contratação 

Não contratação do total dos 

quantitativos previstos no 

Edital e não contratação de 

todos os itens. 

 
 

Haverá a possibilidade da contratante contratar apenas parte dos 

itens licitados e em quantidades inferiores ao previsto no Edital. 

 

 
Não aplicável 

 

 
5 

 

 
1 

 

 
BAIXO 

 

 
Mitigar 

 

 
Contratante 

 
Revisão da demanda estabelecida inicialmente no 

Estudo Preliminar por meio da confirmação com os 

demandantes da atual demanda. 

 
 
 

 
9 

 
 
 

 
Execução Contratual 

 
 
 

Reajustamento dos preços 

dos itens licitados. 

 
 
 

Possibilidade da variação dos preços durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços do Edital. 

 
 
 

Prazo, qualidade 

e custo 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
ALTO 

 
 
 

 
Transferir 

 
 
 

 
Contratada 

A contratada ao ofertar a proposta durante a licitação 

deverá atentar para as condições do mercado, de 

modo que possa manter o valor ofertado durante todo 

o período de vigência da Ata de Registro de Preço. A 

CODEVASF não autorizará e nem aprovará 

reajustamento de preços durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços do Edital. 

 
 

10 

 
 

Execução Contratual 

 
 

Atraso de pagmento 

 
 

Atraso de pagamento após o forneciemnto dos itens da licitação. 

 
 

Custo 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

MODERADO 

 
 

Aceitar 

 
 

Contratante 

A contratada poderá solicitar ressarcimento em função 

de algum atraso de pagamento da contratante, 

conforme cláusulas previstas no Edital. 
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PROBABILIDADE X IMPACTO 
PROBABILIDADE 

Muito Alta = 5 5 10 15 20 25 

Alta = 4 4 8 12 16 20 

Média = 3 3 6 9 12 15 

Baixa = 2 2 4 6 8 10 

Muito Baixa = 1 1 2 3 4 5 

 Muito Baixo = 1 Baixo = 2 Médio = 3 Alto = 4 Muito Alto = 5 

IMPACTO 
 
 
 

 
 ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO 

 

A
M

EA
Ç

A
 

EVITAR Evitar e, se possível, eliminar o risco. 

TRANSFERIR Transferir o impacto para a contratada. 

MITIGAR Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco. 

ACEITAR Aceitar os impactos e não fazer nada. 

 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
E EXPLORAR Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos. 

AUMENTAR Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco. 

COMPARTILHAR Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco. 

ACEITAR Aceitar os impactos e não fazer nada. 
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